

Bijlage 1: stand van zaken vastgoedmaatregelen Herbelegging Vastgoed Defensie / In het belang van Nederland

Deze bijlage bevat een korte beschrijving van de voortgang van de verschillende maatregelen uit het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie en de vastgoedmaatregelen uit de nota *In het belang van Nederland*. Eerst komen de maatregelen aan de orde waarover bijzonderheden te melden zijn. Daarna volgt een lijst van maatregelen die op schema liggen en waarover geen bijzonderheden te melden zijn. Ten slotte volgt een lijst van voltooide en vervallen maatregelen.

Regio Den Haag (*Cimic Centre of Excellence*)

Het *Cimic Centre of Excellence* (CIMIC CCoE) is tijdelijk gehuisvest in het complex Brasserskade in Den Haag. Mede vanwege de capaciteitsuitbreiding van de Koninklijke marechaussee en de gezamenlijke huisvesting van de inlichtingendiensten op het terrein van de Frederikkazerne wordt voor de Haagse regio een nieuw beleggingsplan opgesteld. Dit zal worden vastgesteld in het kader van de actualisatie van het huisvesting- en investeringsplan.

Regio Utrecht herbelegging Kromhoutkazerne

Op de Kromhoutkazerne zijn twee gebouwen aangepast voor het huisvesten van de Haagse Defensie Materieel Organisatie. De DMO is in november 2017 naar Utrecht verhuisd.

Afstoten Kamp Nieuw Milligen Uddel

Het Schietinstructie- en Controleteam van het Commando landstrijdkrachten zal als laatste eenheid verplaatst worden van Kamp Nieuw Milligen naar het Groot Heidekamp in Schaarsbergen. Deze verplaatsing is eind 2017 afgerond. Inmiddels wordt Kamp Nieuw Milligen aangehouden als strategische reserve.

Herbestemmen/afstoten Kmar-post De Peel Vredepeel

De voormalige Kmar-post wordt onderdeel van de Luitenant-generaal Bestkazerne en zal gebruikt worden voor de huisvesting van een eenheid van het Commando landstrijdkrachten. Het gebouw wordt niet gesloopt of afgestoten. Met deze beslissing is de maatregel voltooid.

Defensie Gezondheidszorgorganisatie (DGO)

De DGO-maatregel voorziet in concentratie van de eerste lijns- en tandheelkundige gezondheidszorg. Voor invulling van de maatregel is aanpassing en nieuwbouw van gezondheidscentra nodig. Recent heeft de eerste aanbesteding plaatsgevonden van de nieuwbouw Stroe. Op korte termijn zal de nieuwbouw Ermelo worden aanbesteed. De overige nieuwbouw- en aanpassingsprojecten zijn in ontwikkeling en hiermee ligt de maatregel op schema.

Herbelegging objecten regio Breda

Als onderdeel van de herbelegging objecten regio Breda worden op de Trip van Zoutlandtkazerne twee legeringstorens gebouwd. Oplevering is gepland in 2018. Onlangs is opdracht gegeven voor de laatste deelprojecten: het ontwerp en de bouw van een “spitspoort” en de verplaatsing van de Defensie Paraschool van de Seeligkazerne in Breda naar Vliegbasis Eindhoven. Als dat is gebeurd wordt de Seeligkazerne afgestoten. Het Prins Bernhardpaviljoen op de Koninklijke Militaire Academie blijft tot 2023 in gebruik wegens de renovatie van het Kasteel.

Herinrichting Defensie Munitieketen

Onlangs is het RVB opdracht gegeven voor de herinrichting van het munitiemagazijncomplex Veenhuizen als munitiedepotlocatie en voor de sloop van munitiemagazijngebouwen op verschillende plaatsen in het land. Enkele magazijn- en munitiecomplexen worden betrokken in de aangekondigde actualisatie van het huisvesting- en investeringsplan. Dan zal de behoefte aan deze complexen opnieuw worden beoordeeld en afgewogen tegen de financiële consequenties.

Herinrichting MatLogCo Afdeling Logistiek (voorheen herinrichting Defensiebedrijf Grondgebonden Systemen)

De herinrichting van het Materieel Logistiek Commando Afdeling Logistiek voorziet op Kamp Soesterberg in nieuwbouw van een Logistiek Complex en in de sloop van opslaggebouwen op verschillende locaties.

Afstoten splinterlocaties

Met deze maatregel worden vier splinterlocaties afgestoten. De oefenterreinen Dijkveld en Oude Molen en de defensielocatie Kampweg 2 Soesterberg zijn inmiddels afgestoten. De afstoting van de locatie Convooi Air Operations Control Station Nieuw Milligen is voorsnog aangehouden. Er wordt onderzocht of deze locatie ten behoeve van het Commando landstrijdkrachten kan worden omgevormd tot een decentraal oefenobject. Op dit onderzoek na is deze herbeleggingsmaatregel voltooid.

Afstoten Kamp AOCS Nieuw Milligen

Besloten is om de civiele en militaire luchtverkeersleiding te co-loceren op Schiphol Oost. Hiervoor wordt de bestaande infrastructuur van de Luchtverkeersleiding Nederland aangepast en uitgebreid met nieuwbouw. De verplaatsing van de militaire luchtverkeersleiding is eind 2017 afgerond. De verplaatsing van de gevechtsleiding naar vliegbasis Volkel is binnenkort onderwerp van de actualisatie van het huisvesting- en investeringsplan, waarbij nog eens wordt gekeken naar de complexiteit en de kosten van verplaatsing van de IT-middelen.

Herbelegging Bedrijfsgroep Transport Amsterdam en Militaire Post Organisatie in Utrecht

Voor het verhuizen van de bedrijfsgroep Transport Amsterdam naar Camp New Amsterdam is een opdracht verstrekt aan het RVB. Voor de nieuwbouw van de Militaire Postorganisatie is de behoeftestelling in behandeling. De huidige huurlocatie in Utrecht wordt langer aangehouden.

Vastgoedmaatregelen op schema

- Herbelegging opslag (20 procent reductie);
- Rationalisatie regio Den Helder;
- Schuifplan Ermelo;
- Reorganisatie Materieel Logistieke eenheden (Afdeling Techniek);
- Reorganisatie Kmar;
- Herbelegging Generaal-majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot;
- Herbestemming/afstoting Marine Etablissement Amsterdam.

Voltooide vastgoedmaatregelen

- Medegebruik Maritiem Vliegveld De Kooy;
- (Mede)gebruik vliegbasis Eindhoven;
- Afstoten splinterlocaties;
- Intensiveren gebruik locatie luchtmachtoren Breda;
- Herhuisvesten post Breda MTV op de Trip van Zoudtlandkazerne;
- Verplaatsen regiokantoor DVD Zuid naar kantorenlocatie luchtmachtoren;
- Herbelegging Luitenant-generaal Bestkazerne te Vredepeel;
- Herbestemming/afstoten Kmarpost De Peel in Vredepeel;
- Herbelegging Kmar-brigade Noord-Holland/post Den Helder;
- Herschikken Defensie Materieel Organisatie (DMO) in Den Haag;
- Ontkoppeling DMO-bedrijven;
- Herbelegging opslag DMO;
- Reorganisatie NATRES: gevolgen voor vastgoed;
- Reorganisatie militaire muziek: gevolgen voor vastgoed;
- Herbelegging Oranjekazerne te Schaarsbergen;
- Herbelegging Legerplaats bij Oldebroek en Lkol Tonnetkazerne in 't Harde;
- Afstoten Nassau Dietzkazerne te Budel;
- Afstoten POMS Eyselshoven (afgerond als HVD project);
- Huisvesting ME/BE peloton KMar District Zuid.

Vervallen vastgoedmaatregel

Herhuisvesten eenheden van het District Landelijke en Buitenlandse Eenheden (DLBE) op Kamp Nieuw Milligen (KNM) te Uddel.