

Bijlage: Aanpassing planning NVWA2020

Onderstaande tabel, met daarin weergegeven de indicatieve planning van het programma NVWA2020, is afgeleid uit het document NVWA 2020 (Kamerstuk 33835 nr. 49). De tabel is naar huidige inzichten aangevuld met de laatste stand van zaken conform de aanpassing van mei 2018. Gearceerde cellen betreft voortbrenging vanuit programma. De figuren in de tabel duiden op een mijlpaal of afgerond product (▲ nog te realiseren; ✓ = gerealiseerd; nieuw = ♣) of op het ingeregeld zijn in het reguliere werk (▶). Voor de onderdelen die door de aanpassing worden geraakt is onder de oorspronkelijke regel een nieuwe regel toegevoegd, waarin de aanpassing wordt weergegeven.

	2017				2018				2019				2020				2021			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
NVWA 2020																				
Voortgangsrapportage NVWA 2020			✓		✓		▲		▲		▲		▲		▲		▲		▲	
P1 Kennisgedreven en risicogericht werken																				
Publicatie ketenanalyses	▲	▲		▲	▲		▲		▲	▲	▲		▲	▲	▲					
Nieuwe planning #1¹			✓		▶			▲											▲	
Publicatie 'Staten van ...'			▲	▲				▲											▲	
Nieuwe planning #2²							✓	▶											▲	
Datamanagement											♣									
P2 Procesvernieuwing, informatie en ICT																				
Implementatie nieuwe processen en ICT				▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲							
Nieuwe planning #3³				✓	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
P3 Effectief Instrumentarium																				
Opleiden medewerkers in handhavingsregie		▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲							
Nieuwe planning #4⁴			✓		▲	▲	▶	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
Doorontwikkeling instrumenten									▶											
Nieuwe planning #5⁵							✓	▶	▲										▲	
Openbaarmaking⁶					✓			♣											♣	

¹ In 2017 is de Ketenanalyse zuivel gemaakt en in de eerste helft van 2018 die voor Pluimvee en Ei. In 2018 zullen nog de 'Ketenanalyses Diervoeder en Sierteelt worden gemaakt en vanaf 2019 steeds 2 tot 3 Ketenanalyses per jaar.

² In de eerste helft van 2018 wordt de Staat van Voedselveiligheid opgeleverd en het Rapport fytosanitaire signaleringen 2017. Vanaf 2019 zal er per jaar 1 "Staat van..." worden gepubliceerd, dan wel worden geactualiseerd.

³ In het eerste kwartaal van 2018 zijn alle teams van de domeinen HAP en Tabak overgegaan op Inspect. De overige teams uit de andere domeinen volgen de kwartaalplanning die doorloopt tot en met 2021. In tekst worden eerste nieuwe domeinen concreet benoemd

⁴ Vanwege de aangepaste planning van het programma Procesvernieuwing, informatie en ICT wordt het ritme ook voor dit onderdeel gevolgd.

⁵ De resultaten vanuit het programma zijn eerder dan gepland opgeleverd en daarom heeft de overdracht naar de nieuwe organisatie ook eerder kunnen plaatsvinden. In de handhavingsprogramma's worden de nieuwe toezichtmethodieken opgenomen.

	2017				2018				2019				2020				2021			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
P4 Mens als motor																				
Ontwikkeling organisatie en medewerkers				√	▶															
Ondersteunen uitrol nieuwe werkprocessen				▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲								
Nieuwe planning #6⁷				√	▶	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
P5 Structureren en ordenen organisatie																				
Organisatiebesluit (OB) en plaatsing afgerond			√																	
Overeenkomst arbeidsvoorwaarden ⁸								▲												
P6 Dienstverlening en servicegerichtheid																				
Gestructureerd overleg met doelgroepen																				
Nieuwe planning #7⁹						√	▶	▲	▲		▲	▲	▲		▲	▲	▲		▲	▲
Gezamenlijke opstellen nulmeting klanttevredenheid		▲						▲												
Nieuwe planning #8¹⁰						√	▶	▲	▲		▲	▲	▲		▲	▲	▲		▲	▲
Inrichting bedrijfsportal								▲												
Gevuld voor diverse sectoren ¹¹									▶			▲				▲				▲
P7 Realisatie																				
Uitwerken en inbedden van sturingslijnen, overleggrems en mandaten. Uitwerken alle werkprocessen in een processchema				√																
Ondersteunen bij het structureel inbedden van vernieuwing				▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲								
Nieuwe planning #9¹²				▲	▲	√	▶	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			

⁶ Voor productveiligheid, horeca en de visafslagen heeft de NVWA al controleresultaten openbaar gemaakt. In komende jaren volgen steeds meer andere domeinen.

⁷ Idem als voetnoot 4.

⁸ Planning afhankelijk van de ontwikkelingen rond de COA-Rijk.

⁹ In november 2017 is het gestructureerd overleg met de doelgroepen door de IG NVWA aangekondigd. Voor de zomer 2018 zijn de keten- en thema-overleggen van start gegaan. Vanwege de samenhang met de ketenanalyses en "Staten van..." zijn sommige overleggen wat later van start gegaan.

¹⁰ Klanttevredenheid zal worden gemeten per klantgroep en kanaal (media). Voor medio 2018 is de klanttevredenheid bij de volgende klantgroepen uitgevoerd: slachterijen, Klantcontact, Certificeren en Import. Klanttevredenheid bij de overige klantgroepen en kanalen zullen vanuit de lijn NB onderscheid programma-lijn schrappen worden uitgevoerd. In de volgende jaren wordt de klanttevredenheid steeds gemeten.

¹¹ De inrichting bedrijfsportal is technisch gerealiseerd eind 2018. In 2019, 2020 en 2021 komt het bedrijfsportal steeds beschikbaar voor een volgende groep sectoren.

¹² Idem als voetnoot 4.