

## Bijlage 2 – Opvolging aanbevelingen tweede Gateway review op de Wet SenB

#	Kwalificatie	Aanbeveling	Opvolging
1	Kritiek: doe onmiddellijk	Stel een samenhangend implementatieplan op voor het oplossen van bestaande knelpunten per 1 mei 2021	De knelpunten en hierop ingezette acties ter oplossing worden intensief (wekelijks) gemonitord door het implementatieprogramma (hierna: programma) aan de hand van een daarop toegesneden planning
2	Kritiek: doe onmiddellijk	Geef uitvoering aan de in december 2020 gemaakte afspraken en wijk daar niet meer van af	De hier bedoelde afspraken rond het raadplegen en informeren van slachtoffers maken deel uit van het startscenario van de Wet SenB, dat per 1 juli 2021 zal gelden
3	Essentieel: doe binnenkort	Breng op de korte termijn in kaart hoe het proces van raadplegen en informeren moet verlopen en leg dat vóór 1 mei 2021 vast	Ten aanzien van het raadplegen en informeren van slachtoffers ten faveure van het meewegen van het slachtofferbelang zal in eerste instantie worden gewerkt met een samenwerkingsverband, bestaande uit OM en CJIB. Voor de exacte vormgeving is een speciaal gremium ingericht. De werkwijze die hieruit voortvloeit, wordt in april 2021 neergelegd in samenwerkingsafspraken alsmede werkinstructies
4	Essentieel: doe binnenkort	Investeer in de ketensamenwerking en maak de verschillende belangen expliciet	Binnen de keten zal (opnieuw) met elkaar worden gesproken over hoe de samenwerking verder te verbeteren en in dit verband belangen uit te spreken
5	Essentieel: doe binnenkort	Breng in beeld en reserveer de extra benodigde financiële middelen voor de langere termijn	Gebaseerd op de in 2018 uitgevoerde impactanalyse en de in 2020 door de ketenpartners aangeboden uitvoeringstoetsen zijn financiën gereserveerd dan wel toegekend. Zoals gebruikelijk vindt tijdens een implementatietraject nog nadere uitwerking plaats, bijvoorbeeld ingegeven door moties en toezeggingen. Voor zover dit leidt tot aanvullende – financiële – impact zal in hiervoor noodzakelijk

			bevonden financiering worden voorzien
6	Essentieel: doe binnenkort	Schep zo spoedig mogelijk helderheid over de afbakening tussen de huidige en nieuwe wetgeving	Bij de nieuwe PP- en v.i.-regeling is een overgangsbepaling getroffen. Voor de toepassing hiervan, door DJI en het OM, is voorzien in een nadere uitleg over de doorwerking. De gegeven uitleg zal, eveneens worden opgetekend in beleidsregels
7	Essentieel: doe binnenkort	Stel in de keten het tussen- en eindbeeld vast	Op detentiefasering en de v.i. zijn de tussen- en eindbeelden helder. Wat betreft het contacteren van slachtoffers en de techniek, op het geheel, worden de inhoudelijke beelden aangescherpt en voorzien van een (financiële) berekening ter vaststelling, in de zomer van 2021
8	Essentieel: doe binnenkort	Houd het tempo van het programma – ook na 1 mei 2021 – onverminderd hoog	In de keten is afgesproken hier gehoor aan te geven. Ten behoeve daarvan wordt het programma verlengd