

* Een uitgebreide toelichting op de Stand van zaken is te lezen in de bijlage "Stand van zaken actielijnen" die als bijlage is gevoegd bij de voortgangsbrief WOZO.

WOZO Monitor

Ministerie van VWS

Actielijn 1. Samen vitaal ouder worden

Legenda

Planning

Afwijking van planning

Status kan niet worden beoordeeld

Conform planning





Conform planning

Afgerond anders dan gepland

Risico's voorzien of vertraging t.o.v. planning

Planning niet haalbaar en interventie benodigd

DOEL ONDERWERP	Jaar Kwartaal	2022				2023				2024				2025				Stand van zaken*
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1 Voorbereiden op ouder worden	●																	
Vorbereiden campagne 'praat vandaag over morgen'																		In 2020 is Actiz gestart met de publiekscampagne "Praat vandaag over morgen". VWS is in gesprek met Actiz over opschaling van publiekscampagne "Praat vandaag over morgen".
Ontwikkeling van campagne																		Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van communicatie middelen om de campagne "Praat vandaag over morgen" verder op te schalen.
Start en uitrol van campagne																		Campagne is in maart 2024 gelanceerd.
2 Vitaal ouder worden - gezond leven	●																	
Afspraak in GALA over: versterken uitvoering artikel 5a 'Ouderengezondheidszorg'																		Begin 2024 wordt gestart met het onderzoek. Het onderzoek wordt naar verwachting in de zomer van 2024 opgeleverd.
Afspraak in GALA over: gezonde voeding bij ouderen																		Zie het GALA voor afspraken met gemeenten en zorgverzekeraars.
Afspraak in GALA over: bewegen door ouderen																		Zie het GALA voor afspraken met gemeenten en zorgverzekeraars.
Afspraak in GALA over: valpreventie bij ouderen																		Zie het GALA voor afspraken met gemeenten en zorgverzekeraars.
3 Samen ouder worden	●																	
Programma voorstel 'samen ouder worden 2.0'																		Subsidieaanvraag Samen Ouder Worden 2.0 is ingediend en wordt behandeld. Voorbereiding voor het nieuwe programma zijn reeds gestart.
Start vervolg programma																		Subsidie verleend aan NOV.
4 Intergenerationeel wonen	●																	
Uitwerking stimuleringsregeling intergenerationeel wonen																		Conceptversie voor subsidieregeling intergenerationeel wonen gereed.
Start internet consultatie																		Van 31 mei tot 23 juni stond de internetconsultatie subsidieregeling intergenerationeel wonen open.
Openstelling regeling intergenerationeel wonen																		Regeling is opengesteld.
5 Versterken van de ondersteuningsstructuur	●																	
Afspraak in GALA over versterken sociale basis																		In het GALA zijn met gemeenten afspraken gemaakt over het versterken van de sociale basis.
Gemeenten kunnen SPUK aanvragen																		Middels de brede SPUK hebben gemeenten middelen ontvangen voor het versterken van de sociale basis.
Visie brief over de sociale basis (en een uitvoeringsagenda mantelzorg) naar de Tweede Kamer																		De concrete aanpak over de sociale basis, inclusief een mantelzorgagenda, is in juli naar de Kamer verzonden.
6 Inzet op reablement	●																	
Kennisontwikkeling (ZonMw) en plan van aanpak opzetten																		ZonMw programma "reablement" is begin 2023 gestart.
Oplevering onderzoeksrapport AEF in opdracht van VWS																		AEF rapport is eind 2022 opgeleverd. Dit rapport werd goed ontvangen door veldpartijen.
Webinar reablement (georganiseerd met ActiZ, ZorgthuisNL en de VNG)																		Webinar heeft plaatsgevonden en is goed bezocht.
ZonMw Subsidieoproep doorontwikkelaars																		Eerste ronde voor doorontwikkelaars is inmiddels opengesteld. Tweede

<p>ZonMw Subsidieoproep starters reablement</p>		<p>ronde wordt einde van dit jaar verwacht. Eerste ronde bestaat uit vier organisaties (op uitnodiging) en wordt ingezet als kennisbron. Subsidieoproep is opengesteld van 8 april 2024 tot 27 mei 2024.</p>
<p>Uitvoering projecten</p>		<p>Uitvoering gehonoreerde projecten gestart.</p>
<p>7 Innovatieve vormen van samenwerking Kennisagenda 'versterking ondersteuning ouderen' opzetten voor de regionale werkplaatsen</p>		<p>Subsidies zijn toegekend aan de 15 werkplaatsen Sociaal Domein en aan Movisie ter ondersteuning van associatie werkplaatsen Sociaal Domein.</p>
<p>Uivoering kennisagenda</p>		<p>De werkplaatsen hebben in samenwerking met hun partners een kennisagenda opgesteld die verder wordt uitgewerkt en uitgevoerd.</p>
<p>8 Onderzoek naar de voorliggendheid van de Wlz Mogelijk aanpassen van mogelijkheid om ondersteuning te weigeren als inwoners voldoen aan de Wlz-criteria.</p>	<p>Herbeoordeling</p>	<p>Deze activiteit staat tijdelijk on hold. Afweging hierbij is dat er vanuit meerdere trajecten, waaronder ook de GGZ in de Wlz, wordt nagedacht over de voorliggendheid van de Wlz op de Wmo. Er wordt daarom eerst afgewogen welke (samenhangende) aanpak het beste aansluit bij een onderzoek naar de voorliggendheid.</p>

* Een uitgebreide toelichting op de Stand van zaken is te lezen in de bijlage "Stand van zaken actielijnen" die als bijlage is gevoegd bij de voortgangsbrief WOZO.

WOZO Monitor
 Ministerie van VWS
 Actielijn 2. Sterke basiszorg voor ouderen

Legenda

- Planning
- Afwijking van planning
- Status kan niet worden beoordeeld
- Conform planning
- Conform planning
- Afgerond anders dan gepland
- Risico's voorzien of vertraging t.o.v. planning
- Planning niet haalbaar en interventie benodigd

DOEL ONDERWERP	Jaar Kwartaal	2022				2023				2024				2025				BEOORDELING STATUS
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1 Implementatie Handreiking Kwetsbare Ouderen Thuis Herijking handreiking	●																	Sinds september zijn de veldpartijen gestart met de evaluatie en herijking van de handreiking. Aan InEen is subsidie verleend om dit project te ondersteunen. Na herijking volgt de implementatie. Dit traject zal lopen van 2024-2026
Bekostigingsadvies aan NZa																		Bekostiging van coördinatie en afstemming in de eerst lijn is onderdeel van uitwerking van de visie eerstelijnszorg.
Implementatie Handreiking																		Implementatie start na de herijking van de handreiking. Veldpartijen werken het plan voor verdere implementatie uit.
2 Aanspreekbare- en herkenbare teams in de wijk (IZA) Onderzoek RIVM naar ontwikkelingen op landelijk niveau	●																	In Q2 2024 levert het RIVM het eindrapport op van het 3-jarige onderzoek naar de invulling van H&A teams op landelijk niveau.
Passende bekostiging en inkoop voor aanspreekbare en herkenbare wijkverpleging																		Dit is per 1 januari 2024 geregeld.
3 Gezamenlijke triage- instrumenten voor kwetsbare oudere (IZA) Herziening en verbreding van bestaande triage-instrumenten	Herbeoordeling																	Op dit moment wordt er geen actieve opvolging gegeven aan deze actie. Nadat de gesprekken over kwaliteitsprogramma zijn afgerond wordt opnieuw bekeken of herziening van triageinstrumenten in het kader van WOZO nodig is.
4 Vereenvoudiging aanspraken van betaaltitels voor tijdelijk verblijf In kaart brengen acties en gevolgen vereenvoudiging aanspraken	●																	De NZa heeft een advies uitgebracht over de bekostiging van tijdelijk verblijf deze zal binnenkort aan de Kamer worden toegezonden.
5 Definities van goede zorg voor eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen Vervolg geven aan Beter Thuis	●																	VWS heeft het programmavoorstel in januari 2024 goedgekeurd. De eerste subsidieronde gaat naar Binnenkort verwachten we, n.a.v. het advies van de NZa,
Doorontwikkeling prestatiestructuur en tarifiering (ELV en SO)																		

DOEL ONDERWERP	Jaar Kwartaal	2022				2023				2024				2025				BEOORDELING STATUS
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
6 Ontwikkeling en positionering van ambulante geriatrische revalidatiezorg in de keten	●																	een voorhangbrief naar de Kamer te sturen aangaande een experimentbesteding voor ELV en GRZ. Het kostenonderzoek is reeds afgerond maar nog niet verwerkt in tarieven, dit loopt nog.
Kaders om afspraken te maken over ambulante GRZ																		ActiZ en ZN hebben in 2023 gezamenlijke kaders opgesteld om afspraken te maken over ambulante GRZ. Vanuit Beter Thuis is eind januari subsidie verleend aan het GRZ project 'Thuis als het kan'. De uitkomsten van deze proeftuinen worden wetenschappelijk onderzocht door Maastricht University en het Leids Universitair Medisch Centrum.
Aanpassing wet- en regelgeving Bzv (artikel 2.5c)																		Aanpassing van de aanspraak grz (Besluit zorgverzekering, artikel 2.5c) wordt meegenomen in de pakketbrief 2025
Passende bekostiging ambulante grz																		Als de aanspraak is aangepast kunnen initiatieven experimenteren met start ambulante grz. Deze experimenten zijn behulpzaam voor structurele bekostiging door de NZa.
Experimenten ambulante GRZ in het veld																		Op basis van bestaande goede voorbeelden wordt in het ZonMw-project 'thuis als het kan' ambulante GRZ doorontwikkeld in drie regio's waarbij onderling nauw wordt samengewerkt in een leernetwerk.
7 Extramurale farmaceutische zorg voor ouderen	●																	7 thema's worden geconcretiseerd tot werkplannen in tafels met het veld.
Vastleggen gezamenlijke toekomstvisie en werkafspraken																		Uitvoering start ná de totstandkoming van de werkplannen.
Uitvoering in het veld																		
8 Mondzorg voor thuiswonende ouderen	●																	VWS heeft met een groot aantal partijen het "Plan van aanpak Mondgezondheid voor thuiswonende kwetsbare ouderen" 2023-2026 inhoudelijk vormgegeven en vervolgens vastgesteld.
Plan van aanpak voor verbeteren mondzorg voor kwetsbare ouderen																		De stichting De Mond Niet Vergeten! (DMNV!) heeft het voornemen een subsidieaanvraag in te dienen om dit plan te realiseren. Uitvoering van het plan is gepland van juni 2024 t/m december 2026.
Uitvoering in het veld																		

WOZO Monitor
 Ministerie van VWS
 Actielijn 3. Passende Wlz zora

* Een uitgebreide toelichting op de Stand van zaken is te lezen in de bijlage "Stand van zaken actielijnen" die als bijlage is gevoegd bij de voortgangsbrief WOZO.

Legenda

- Planning
- Afwijking van planning
- Status kan niet worden beoordeeld
- Conform planning
- Conform planning
- Afgerond anders dan gepland
- Risico's voorzien of vertraging t.o.v. planning
- Planning niet haalbaar en interventie benodigd

DOEL ONDERWERP	Jaar Kwartaal	2022				2023				2024				2025				Stand van zaken		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1 Scheiden van wonen en zorg	●																			
Vaststellen 4800 onomkeerbare verpleeghuisplaatsen																				ZN heeft de bouwplannen van de zorgaanbieders opnieuw beoordeeld aan de hand van de gestelde criteria. Het gaat hierbij om 5831 extra plaatsen.
Opgave productieafspraken verpleeghuizen vpt/mpt/pgb 2023																				Periodiek komt via de monitor langdurige zorg informatie beschikbaar over het door het zorgkantoor gecontracteerde aantal zzp's met verblijf, VPT, MPT en PGB.
Inkoopafspraken ZN inkoopbeleid zorgkantoren 2024																				
Regiomonitor bouw verpleegzorgplaatsen 2023																				ZN rapporteert jaarlijks over het aantal verpleegzorgplekken dat is opgenomen in de bouwprognoses van zorgaanbieders (uitgesplitst naar verpleeghuizen en geclusterde woningen met SWZ). Rapportage 2023 is uitgebracht 28 februari 2024. Uit de rapportage blijkt dat de planomvang (15.160) de verwachte vraag (13.390) t/m 2027 overstijgt.
Visievorming m.b.t. onderscheid on-/geclusterde vpt																				Scenario's over geclusterd versus ongeclusterd VPT vormen onderdeel van het nadenken over scenario's over de toekomst van de Wlz. Gezien demissionaire status van kabinet wordt hierover nu geen beslissing genomen.
2 Toegang tot aanspraak op verblijf	●																			
Opdracht aan ZINL																				ZIN is op 12 juni jl. gevraagd om onderzoek te doen naar het omslagpunt voor Wlz-zorg met verblijf en Wlz-zorg zonder verblijf. Het eindrapport wordt in mei 2024 aan de Kamer gestuurd.
3 Inzet regiobudgetten	●																			
Regiobudget scheiden wonen en zorg																				Er zijn 2 budgetten die in de zorginkoop worden ingezet: 1) Regiobudget scheiden wonen en zorg
Stimuleringsbudget wlz																				2) Stimuleringsbudget Wlz Verantwoording over het regiobudget en het stimuleringsbudget over 2022 en 2023 is beschikbaar.
4 Waardigheid en trots	●																			
Ondersteuning van zorgaanbieders																				Zorgaanbieders kunnen zich bij Waardigheid en Trots aanmelden voor ondersteuning bij het maken van de transitie. Inmiddels hebben zich 100 organisaties aangemeld. De nadruk van de veranderbehoefte ligt bij meer ruimte voor informele zorg en bredere inzet van het VPT.
5 Doorontwikkeling kwaliteitskader	●																			
Concept kwaliteitskompas gereed																				Het Zorginstituut voert op dit moment doorzettingsmacht uit op het Kwaliteitskompas vanwege het ontbreken van een implementatieplan. De Kwaliteitsraad werkt samen met de betrokken veldpartijen aan oplevering van het implementatieplan. Naar verwachting zal het nieuwe Kompas rond 1 juli worden ingeschreven in het Register van het Zorginstituut.
Aanbieding aan ZINL																				
Inschrijving in register en vervallen huidige kwaliteitskader verpleeghuizen en addendum,																				
Doorontwikkeling wijkverpleging en wmo, mogelijk vervallen kwaliteitskaders wijkverpleging en palliatieve zorg																				In het kwaliteitskompas is ook een relatie gelegd met de wijkverpleging en de ondersteuning vanuit de Wmo en wordt verwezen naar het kwaliteitskader palliatieve zorg.
6 Experimenten domein overstijgende initiatieven	●																			

<p>Openstellen SPUK-regeling</p>		<p>In 2023 zijn 20 projecten gehonoreerd (kosten € 5,3 mln.). Voor de eerste ronde van 2024 zijn 22 aanvragen toegekend ter waarde van 7.8 mln. De tweede ronde zijn 14 aanvragen ingediend ter waarde van 7,5 mln. Een derde ronde staat naar verwachting open in juni/juli.</p>
<p>7 Wetsvoorstel Domeinoverstijgende samenwerking Wet DOS</p>		<p>Op 12 januari jl. is het wetsvoorstel Domeinoverstijgende samenwerking ingediend bij de Tweede Kamer. Partijen hebben voor 28 februari schriftelijke inbreng aangeleverd. Na beantwoording van deze vragen volgt behandeling vanuit de Tweede Kamer.</p>
<p>8 Meerjarig contracteren en sturingsinstrumenten zorgkantoren Beleidsregels Nza 1 juli 2023</p>		<p>In de kaderbrief Wlz 2024, die in oktober 2023 is verzonden, is aangegeven dat de maatregel nog niet wordt geëffectueerd in 2024.</p>
<p>9 Kennisinfrastructuur en passende zorg Wlz Advies van ZIN zomer 2022</p>		<p>Op 23 maart 2023 is er een brief naar de TK verstuurd over de versterking van de kennisinfrastructuur Wlz en werkagenda passende zorg. Eind 2024 wordt opnieuw brief naar TK gestuurd.</p>

WOZO Monitor
 Ministerie van VWS
 Actielijn 4. Wonen en zorg voor ouderen

* Een uitgebreide toelichting op de Stand van zaken is te lezen in de bijlage "Stand van zaken actielijnen" die als bijlage is gevoegd bij de voortgangsbrief WOZO.

Legenda

- Planning
- Afwijking van planning
- Conform planning
- Afgerond anders dan gepland
- Risico's voorzien of vertraging t.o.v. planning
- Planning niet haalbaar en interventie benodigd

DOEL	ONDERWERP	Jaar Kwartaal	2022				2023				2024				2025				Stand van zaken*
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Versnelling woningbouw - Regie op ouderenhuisvesting	●																	<p>In alle Provincies wordt gesproken over de bouwopgave voor ouderen binnen de regionale woondeals die zijn afgesloten. De voortgang verschilt per regio, planning is dat in vrijwel alle regio's de opgave aan huisvesting voor ouderen in Q2 is vastgesteld.</p> <p>Het wetsvoorstel Versterking regie op de volkshuisvesting is 7 maart naar de Tweede Kamer gestuurd.</p> <p>De opgave die voortvloeit uit de regionale actietafels krijgen hun weerslag in woonzorgvisies met bouwambities, welke na regionale afstemming op lokaal niveau worden vastgesteld en opgaan in de gemeentelijke volkshuisvestingsprogramma's. De planning hiervan is gekoppeld aan de wet versterking regie. Beoogd wordt dat gemeenten per 01-01-2026 volkshuisvestingsprogramma's hebben.</p> <p>Handreiking geclusterd wonen (bedoeld voor professionals) is deze zomer gepubliceerd. Opstellen en organiseren van kennistracten wordt een driejarig programma, met elk jaar nieuwe projecten, waaronder verschillende congressen, het delen van praktijkvoorbeelden en het realiseren van een handreiking zorggeschikte woningen (beoogd in Q2 2024).</p>
	Verdeling van regionale huisvestingsopgave voor ouderen per gemeente in regionale actietafels																		
	Inbedding bij het wetsvoorstel versterking regie op de ouderenhuisvesting																		
	Verbinding regionale woondeals met de volkshuisvestingsprogramma's																		
	Opstellen en organiseren kennistracten																		
2	Versnelling woningbouw - Realisatie van verpleegzorgplekken	●																	<p>De regeling is begin september geopend. Voor de periode tot en met 31 oktober 2024 is 75 mln euro beschikbaar.</p> <p>Actiz en Aedes hebben het voortouw genomen om samen met het netwerk Conceptueel bouwen te verkennen of gekomen kan worden tot standaardisatie van zorggeschikte woonvormen. Onderzocht wordt onder meer of gekomen kan worden tot nieuwe productmarktcombinaties (PMC's). Het netwerk conceptueel bouwen gaat aan de slag met standaardisering van een zorggeschikte woning. Verwachte oplevering Q3 2024.</p>
	Stimuleringsregeling zorggeschikte woningen																		
	Standaardisatietraject bouw verpleegzorgplekken																		
3	Ouderen informeren, ontzorgen en de doorstroming verbeteren	●																	<p>In de volkshuisvestelijk programma's die op lokaal en regionaal niveau worden gesloten, wordt de inzet op doorstroming een vereiste. De initiële planning was om deze per januari 2024 rond te hebben en is bijgesteld naar januari 2026.</p> <p>De minister van BZK werkt samen met andere partijen aan een</p>
	Doostroming betrekken bij volkshuisvestingsprogramma's																		
	Informatiecampagne over het toekomstbestendig wonen																		

Toolkit met algemene tools en beleidsinstrumenten		<p>(informatie)campagne met als doel om ouderen beter te informeren over passend wonen. Hierbij wordt aangesloten op campagne Praat Vandaag Over Morgen, die op 20 maart is gestart.</p>
Financieel actieplan (bewustwording ouderen)		<p>Platform31 heeft een toolkit met doorstromingsinstrumenten voor gemeenten en een toolkit voor de sociale sector gepubliceerd. Deze worden begin 2024 verder aangevuld (oa met aandacht voor de particuliere sector).</p>
Gedragsonderzoek onder ouderen die weerstand voelen om te verhuizen		<p>Met organisaties uit de bancaire sector wordt gewerkt aan een convenant die de inzet op financiële informatie voor ouderen verbetert. Dit convenant is 15 april 2024 ondertekend.</p> <p>In september is een onderzoek gestart onder een diverse groep ouderen met als doel om meer inzicht te krijgen in wat ouderen beweegt om wél te verhuizen, welke aspecten behulpzaam waren tijdens het verhuisproces en welke voordelen zij ervaren van hun nieuwe woonsituatie.</p>
4 Leefomgeving		
Leefomgeving betrekken bij volkshuisvestingprogramma's		<p>In de volkshuisvestingsprogramma's wordt ingegaan op de leefomgeving. Het wetsvoorstel Versterking regie op de volkshuisvesting is 7 maart 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd.</p>
Gemeenten ondersteunen/inspireren aan de hand van ontwerpen		<p>Samen met de Rijksbouwmeester en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving wordt in verschillende wijken aan de hand van concrete ontwerpen onderzocht hoe de omgeving kan worden aangepast zodat die meer uitnodigt tot bewegen en ontmoeting. Daarnaast hebben Platform31, RVS en LSA een programma opgesteld om gemeenten te ondersteunen bij planvorming en concrete ontwerpen voor een leefomgeving die beweging en ontmoeting stimuleert. Gemeenten zijn uitgenodigd om aan het programma deel te nemen. De Kick-off van het Programma Buurtsaam was 29 februari 2024.</p>

WOZO Monitor
 Ministerie van VWS
 Actielijn 5. Arbeidsmarkt en innovatie

* Een uitgebreide toelichting op de Stand van zaken is te lezen in de bijlage "Stand van zaken actielijnen" die als bijlage is gevoegd bij de voortgangsbrief WOZO.

Legenda

- Planning
- Afwijking van planning
- Status kan niet worden beoordeeld
- Conform planning
- Conform planning
- Afgerond anders dan gepland
- Risico's voorzien of vertraging t.o.v. planning
- Planning niet haalbaar en interventie benodigd

DOEL	ONDERWERP	Jaar Kwartaal	2022				2023				2024				2025				Stand van zaken*
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Ruimte voor behoud door goed werkgeverschap en werkplezier Programma TAZ (professionele autonomie en zeggenschap, inwerken en begeleiding van nieuwe medewerkers, goede balans, gezonde en veilige werkomgeving) Aanpassing Wet, kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voor meer zeggenschap zorgmedewerkers Via coaches van Waardigheid en Trots in de regio ondersteuning om in regionaal verband gezamenlijk te werken aan goed werkgeverschap Stimuleringsbudget Wlz voor modern werkgeverschap	●																	<p>Over het programma TAZ wordt separaat gerapporteerd. Voor de zomer van 2024 volgt een nieuwe voortgangsrapportage TAZ.</p> <p>De aanpassing is op 1 juli 2023 in werking getreden.</p> <p>Coaches zijn in 2022 gestart en wordt tot en met 2026 ingezet. Regionaal goed werkgeverschap wordt verder financieel ondersteund met de regionale investeringsruimte (zie hieronder).</p> <p>Budget van jaarlijks 30 mln euro is beschikbaar voor goed werkgeverschap en innovatie & technologie voor de periode 2022-2026. In de gehele periode (2018-2023) zijn inmiddels meer dan honderd projecten gericht op goed werkgeverschap gestart in de verpleegzorg. Ieder kwartaal starten nieuwe projecten.</p>
2	Ruimte voor leren en ontwikkelen Programma TAZ (voldoende instroom in de (vervolg)opleidingen, aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt en maatschappij, veilig en inspirerend leerklimaat, leven lana ontwikkelen) Ondertekening investeringsakkoord opleiden wijkverpleging Uitwerking investeringsakkoord opleiden wijkverpleging	●																	<p>Over het programma TAZ wordt separaat gerapporteerd. Voor de zomer van 2024 volgt een nieuwe voortgangsrapportage TAZ.</p> <p>Met Actiz, Zorgthuisnl, V&VN en ZN is op 17 maart 2023 een akkoord ondertekend waarmee komende drie studie jaren geïnvesteerd zal worden in het samen anders opleiden voor de wijkverpleging. Hier is eenmalig € 150 miljoen voor beschikbaar.</p> <p>In de subsidie SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 wordt een opslag geboden voor samenwerking rond opleiden in de wijkverpleging.</p>
3	Ruimte voor innovatieve werkvormen Programma TAZ (inzet en opschaling van bewezen sociale-en technische innovaties, herijken van taken en functies, minder administratieve lasten)	●																	<p>Over het programma TAZ wordt separaat gerapporteerd. Voor de zomer van 2024 volgt een nieuwe voortgangsrapportage TAZ.</p>
4	Inzet digitale en hybride zorg Opstellen clientreis Opstellen menukaart voor bewezen effectieve (tijdbesparende) innovaties	●																	<p>Er zijn drie cliëntreizen opgeleverd die inzicht geven in de meerwaarde van innovaties voor ouderen en hun omgeving gedurende de verschillende fases van ouder worden.</p> <p>De naamgeving 'menukaart' is vervangen door 'pas-toe-lijst'. Onlangs is de</p>

Stimuleringsregeling E health Thuis (SET)

Verbreding stimuleringsregeling E-health thuis (SET)

Via coaches van Waardigheid en Trots in de regio ondersteuning om in regionaal verband gezamenlijk te werken aan innovaties en inzet technologie

IOC regeling (implementatie en opschalingscoaching) voor de ouderenzorg thuis

Via Zorg van Nu bewustwording van ouderen en mantelzorgers voor mogelijkheden van (zorg)technologie voor meer gemak/zelfstandigheid + zorgorganisaties ondersteunen bij implementatie


Via de Slimme Zorg Estafette organiseren tal van partijen uit verschillende zorgdomeinen activiteiten met als doel om van elkaar te leren en elkaar te inspireren

Versterken regionale innovatiehubs

Landelijk platform digitale zorg (nu nog kenniscentrum ZN) aan laten sluiten op zorg voor ouderen

Digitale en veranderkundige vaardigheden zorgmedewerkers stimuleren, onder meer via de coalitie Digivaardig in de Zorg

Verbeteren van digitale vaardigheden van burgers/senioren als randvoorwaarden om te kunnen profiteren van technologie in zorg en ondersteuning



eerste Transformatieagenda gepubliceerd (zie: https://vindplaats.nu/wp-content/uploads/2024/01/Eerste-transformatieagenda-Digizo.nu_.pdf). De transformatieagenda is de opmaat naar een 'pas-toe'-lijst'. De definitieve lijst wordt via het Platform Digizo gepubliceerd.

In 2022 is de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heropend. In totaal zijn er in 2022 196 subsidieaanvragen ingediend voor de SET-regeling. Hier zijn 112 subsidies van verleend, waarmee het subsidieplafond van 12,5 mln euro bereikt is.

Van 14 mei 2025 tot eind 2025 staat het aanvraagloket voor de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) open.

Coaches zijn in 2022 gestart, planning is dat ze tot en met 2026 ingezet gaan worden. Het wordt verder financieel ondersteund met de regionale investeringsruimte (zie bij onderdeel 5).

Begin april 2024 is de derde ronde van IOC Ouderen Thuis opengesteld, volgend op twee succesvolle rondes in 2023 (eerste ronde 104 aanvragen voor 1 mln en tweede ronde 100 aanvragen (+46 op de reservelijst). Vanuit valpreventie is hier voor 2024 nog budget bij opgeplust waardoor er ruimte is voor 10 extra aanvragen per ronde. Daarmee zijn er 90 vouchers beschikbaar ter waarde van 10.000 euro voor ronde 3.

Zorg van Nu heeft de Slimme Zorg van Nu Thuis e-learning gemaakt. Daarnaast advertenties bladen met voorbeelden van zorgtechnologie. Ook is de folder met voorbeelden van zorginnovaties weer verspreid bij 800 apotheken en 4400 huisartspraktijken.

In februari 2024 vond de vierde editie van de jaarlijkse Slimme Zorg Estafette (SZE) plaats. In totaal zijn 165 activiteiten georganiseerd met in totaal 2.188 deelnemers.

De verkenning over versterken van innovatiehubs is afgerond.

Het Platform Digizo dat vanuit IZA is geïnitieerd ziet ook op de Wlz en de zorg voor ouderen. Zie IZA en kolom financiering technologie voor meer informatie.

Begin 2024 organiseerde Digivaardig in de Zorg de Digifit Challenge voor de zorg waaraan een paar duizend medewerkers deelnamen. Ook was er een webinar Digitaal bewustzijn en een conferentie. Naast Digivaardig in de zorg zijn er subsidies om opleidingen op het gebied van digitale vaardigheden te bekostigen, zoals SectorPlanPlus. Ook de nieuwe regeling STOZ biedt hiertoe mogelijkheden.

Op 1 januari 2024 is de kwartiermaker toegankelijke digitale zorg en welzijn gestart vanuit de Alliantie Digitaal Samenleven. De rol van de kwartiermaker is om de lokale verbinding tussen digitaal ondersteuningsaanbod en zorg/welzijns partijen te onderzoeken en versterken. Verder zijn er nog twee subsidies afgegeven om digitale ondersteuning voor burgers te verbeteren. Namelijk aan de Stichting Helpdesk Digitale Zorg voor onderzoek naar knelpunten rondom digitale zorgvragen van burgers en aan Pharos voor verbeteren van het bewustwordingsproces en handelingsperspectief onder professionals in zorg en welzijn over de grote groep burgers die vastlopen in digitale zorg.

In 2025 wordt de generieke module digitale zorg gehanteerd door beroepsverenigingen bij alle nieuwe richtlijnen en kwaliteitsstandaarden en herijking van bestaande richtlijnen en standaarden en bekend bij patiënten/clienten en zorgverleners.

Onder leiding van de Patiëntenfederatie wordt de generieke module digitale zorg uiterlijk 1 oktober 2024 opgeleverd. Op basis van de huidige versie wordt i.s.m. IZA hybride zorg gewerkt aan aanscherping op o.a. verbinding met de IZA afspraken en doelen, en bruikbaarheid voor de praktijk. Vervolgens wordt door het Zorginstituut (in samenspraak met o.a. VWS) gekeken hoe verder.

5 Financiering digitale en hybride zorg

Zorgaanbieders zetten meer in op gezamenlijk samenwerken en het inkopen van zorgtechnologie. VWS brengt huidige belemmeringen in kaart.

Vraagstukken rondom financiering en bekostiging van zorgtechnologie worden in kaart gebracht en indien mogelijk opgelost zodat zij geen belemmering meer vormen bij opschaling en borging in reguliere processen.

Het werken met dezelfde digitale toepassingen in de Wmo2015 en de Wlz wordt gestimuleerd, zodat de overgang voor cliënten en mantelzorgers soepel verloopt.

Bezien wordt op welke wijze cliënten hun digitale zorgtoepassingen kunnen meenemen naar het verpleeghuis.

Het zorgtransformatiemodel ZN en de ondersteuningsstructuur VWS wordt actief ingezet om de beweging naar een innovatie ecosysteem te maken en bewezen technologieën en zorgprocessen op te schalen.

Zorgkantoren pakken een stevigere rol om aanbieders met zorgtechnologie te laten werken. Hiervoor wordt het Wlz inkoopkader vanaf 2024 gebruikt en wordt door VWS waar nodig een bepaling toegevoegd in de Wlz.

Regionale investeringsruimte via de zorgkantoren - Stimuleringsbudget Wlz voorstimulans innovatie en technologie

Onderzoek of en hoe een zogeheten AMvB zorginkoop vastgesteld kan worden met daarin voorwaarden voor de wijze waarop zorgkantoren in hun zorginkoopbeleid en contractafspraken met aanbieders sturen op de inzet van technologie/innovaties

Meer concrete interventies benoemen in de inkoop (sluiten van de loop tussen kenniscentrum en zorginkoop). AMVB zorginkoop in de langdurige zorg en gesprek met verzekeraars/zorgkantoren over pas toe en leg uit

Per 2025 zijn er in de Zvw, Wlz en Wmo daar waar mogelijk en wenselijk prikkels en meer ruimte voor digitale zorg. Dit resulteert in meer inhoudelijke afspraken over meer inzet van digitale/hybride zorg waar wenselijk en mogelijk

Eind 2022 is door PWC het onderzoek "Eindrapport Centrale inkoop van digitale innovaties in de langdurige zorg - Verpleging & Verzorging" opgeleverd.

Begin 2023 heeft de NZa het onderzoek Bekostiging en financiering van zorgtechnologie in de verpleegzorg opgeleverd.

Hierover worden gesprekken gevoerd met zorgaanbieders die hiermee bezig zijn en die meerwaarde zien om de uitdagingen die hierbij spelen in kaart te brengen. Hun input is onderdeel van een onderzoek dat start in Q2 naar het meenemen van digitale/hybride toepassingen over de domeinen heen, dat naar verwachting in Q3 wordt afgerond.

Het eerder genoemde Landelijk Platform Digitale Zorg maakt gebruik van het zorgtransformatiemodel ZN en de ondersteuningsstructuur VWS. Het Platform loopt tot en met 2026 door. Zie IZA voor meer informatie.

Van Q4 2023 - Q2 2024 vinden gesprekken plaats met zorgkantoren in het kader van Wlz-zorginkoopkader 2024-2026, met het oog op innovatie en conform hun ambities.

Budget van jaarlijks 30 mln euro is beschikbaar voor de periode 2022-2026, gericht op innovatie en inzet technologie, maar ook voor goed werkgeverschap. In de gehele periode (2018-2023) zijn inmiddels meer dan honderd projecten gericht op innovatie en technologie gestart in de verpleegzorg. Ieder kwartaal starten nieuwe projecten.

Hierover zijn gesprekken in Q2 2024.

Van Q4 2023 - Q2 2024 zijn gesprekken met zorgkantoren over toepassing Wlz-zorginkoopkader 2024-2026.

Wlz-zorginkoopkaders 2024-2026 worden gescreend en zorgkantoren worden over de toepassing daarvan bevestigd. Planning is in Q4 2023 - Q2 2024. Voor de Wmo worden er gesprekken gevoerd met de VNG. Zie IZA voor Zvw.