



> Retouradres Postbus 1 3720 BA Bilthoven

Aan de voorzitter van de paritaire commissie aanpak problematiek
chromium VI

Dr. R. Vreeman
p/a Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
Postbus 556
2501 CN Den Haag



Datum 16 november 2017
Betreft Voortgang en verwachte einddatum van het RIVM
onderzoek

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

KvK Utrecht 30276683

T 030 274 91 11

F 030 274 29 71
info@rivm.nl

Behandeld door

Jan-Paul Zock

T 030 274 2067

jan-paul.zock@rivm.nl

Ons kenmerk

153/2017 DMG/RvdG/JZ

Geachte heer Vreeman,

Met deze brief wil het RIVM de Paritaire commissie aanpak problematiek
chromium VI op de hoogte brengen van de voortgang van het "Gezond-
heidsonderzoek dat betrekking heeft op de arbeidsomstandigheden bij de
voormalige POMS-sites en het gebruik van chromium VI".

Uit de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de blootstelling blijkt
dat de resultaten meer van kwalitatieve aard zullen zijn dan bij aanvang
van het onderzoek werd verwacht. De oorzaak daarvoor is gelegen in het
feit dat uit de beschikbare documenten en de gevoerde gesprekken min-
der concrete informatie (zoals meetgegevens) is verkregen dan benodigd
om de werkomstandigheden en de daarmee samenhangende blootstelling
kwantitatief te kunnen beoordelen. Dit zijn essentiële onderdelen van het
onderzoek die noodzakelijk zijn voor het trekken van relevante conclusies.
Om toch betekenisvolle kwalitatieve uitspraken te kunnen doen omtrent
de hieraan verbonden gezondheidsrisico's vragen deze andere type resul-
taten meer afstemmingstijd van de onderzoekers uit de verschillende
werkpakketten. In het bijzonder heeft dit ertoe geleid dat het werkplan
over de risicobeoordeling (WP-6) tijdens de uitvoering zal moeten worden
bijgesteld. Deze herziening van het onderzoeksplan vindt nog steeds
plaats, maar is nog niet afgerond. De onderzoekers zijn wel aan de slag
gegaan met de uitvoering van die kwalitatieve beoordeling. Het plan met

de werkwijze in ontwikkeling zal in december tussentijds aan de Paritaire Commissie worden voorgelegd.

Het gevolg van deze noodzakelijke aanpassingen is dan ook dat de oplevering van de inhoudelijke onderzoeken aan de commissie eind januari 2018 zal plaatsvinden in plaats van de eerder gemelde december 2017.

Datum

16 november 2017

Ons kenmerk

153/2017 DMG/RvdG/JZ

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



Ir. B.M. van der Graaf
Afdelingshoofd Integrale Ruimtelijke Vraagstukken
Centrum Duurzaamheid Milieu en Gezondheid
RIVM