



de Rechtspraak

Raad voor de
rechtspraak

Ministerie van Justitie en Veiligheid
T.a.v. de Minister voor
Rechtsbescherming, drs. S. Dekker
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Afdeling Strategie

bezoekadres
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

correspondentieadres
Postbus 90613
2509 LP Den Haag

t (088) 3610000
f (088) 3610022
www.rechtspraak.nl

datum 23 mei 2019
contactpersoon
e-mail
ons kenmerk 11649 STRAT/JS
onderwerp Voortgang basisplan Digitale Toegankelijkheid

Geachte heer Dekker,

Op 6 november 2018 heb ik u geïnformeerd over het tijdsplan van het basisplan Digitale Toegankelijkheid Civiel recht en Bestuursrecht en de BIT-toets. In uw brief aan de Tweede Kamer van 15 november 2018 maakt u melding van de koppeling van de financiering van het basisplan aan een toets door het Bureau ICT Toetsing. Deze toets zou het tweede kwartaal van 2019 worden aangevraagd.

Om de nieuwe plannen van de Rechtspraak voor Civiel recht en Bestuursrecht zorgvuldig te kunnen ontwikkelen, heeft de Rechtspraak geconstateerd meer voorbereidingstijd nodig te hebben. De BIT-toets zal uiterlijk begin volgend jaar worden aangevraagd..

De Rechtspraak heeft nog geen ervaring met BIT toetsen. De uitkomst van de toets is voor de Rechtspraak van groot belang voor het zetten van vervolgstappen (inclusief financiering) en voor het terugwinnen van het vertrouwen binnen de eigen organisatie, bij ketenpartners, samenleving en politiek. Mede gebaseerd op ervaringen van andere overheidsorganisaties die een BIT-toets lieten uitvoeren, heeft de Rechtspraak er ondertussen voor gekozen de BIT-toets vooraf te laten gaan door interne en externe pre-BIT toetsen. Dit vraagt echter wel meer voorbereidingstijd.

Daarnaast heeft de Rechtspraak met het stopzetten van KEI afscheid moeten nemen van veel mensen, waarmee ook IT-ervaring en kennis verloren is gegaan. Krapte op de arbeidsmarkt maakt het lastig cruciale posities opnieuw in te vullen. Deze krapte op de arbeidsmarkt vertaalt zich ook in een overspannen advies- en inhuurmarkt, waardoor een aantal noodzakelijke versterkingen langer op zich hebben laten wachten dan gehoopt, zoals het vinden van projectleiding met ervaring met BIT-toetsen. Mensen met de juiste ervaring en kennis zijn randvoorwaardelijk om de juiste vervolgstappen te zetten.

De komende maanden werken wij verder aan het uitvoeringsplan waarmee wij naar het BIT gaan. Daaruit zal blijken hoe de Rechtspraak gefaseerd en beheerst het basisplan gaat realiseren. Ik houd u verder op de hoogte via de ICT-portfolio-overleggen per kwartaal.

Hoogachtend,

Henk Naves
Voorzitter