




## Bijlage cijfers schade afhandelen en versterken mei 2019

## Schade-afhandeling TCMG

Stand van zaken schade-afhandeling TCMG t/m 3-6-2019	Aantal
<b>Werkvoorraad per 19 maart 2018</b>	13.472
Nieuwe meldingen sinds 19 maart 2018	13.593
Afgehandelde schades sinds 19 maart 2018	- 8898
<b>Werkvoorraad per 3 juni 2019</b>	<b>18.167</b>

Productie TCMG	2018	2019 (t/m 3 juni jl.)	Totaal
<b>Opmames</b>	5.863	7.364	<b>13.227</b>
<b>Besluiten</b>	2.463	4.457	<b>6.920</b>

Cumulatief aantal opnames en besluiten per week sinds start TCMG



## Versterking

Onderstaande cijfers zijn onder voorbehoud en kunnen nog wijzigen door recente mutaties.

**Stand van zaken versterkingsprogramma P50 'verrijkt'**  
(per 31/5/19)

<b>Totaal aantal adressen P50 'verrijkt'</b>	<b>2.942</b>
Waarvan opgenomen	1.593
Waarvan beoordeeld	1.157
Waarvan in uitvoering	199
Waarvan opgeleverd	219

**Stand van zaken versterkingsprogramma P90 (per 31/5/19)**

<b>Totaal aantal adressen P90</b>	<b>9.820</b>
Waarvan opgenomen	2.799
Waarvan beoordeeld	978
Waarvan in uitvoering	101
Waarvan opgeleverd	61

Productie	Vóór 2016	2016	2017	2018	2019 (t/m 31 mei)	Totaal *
<b>Opmames</b>	1.362	1.493	5.137	3.984	153	<b>12.129</b>
<b>Beoordelingen</b>		58	2.943	2.265	283	<b>5.549</b>
<b>Uitvoeringen gestart</b>	255	55	570	330	317	<b>1.527</b>
<b>Opleveringen (versterkte gebouwen)</b>	29	179	103	261	370	<b>942</b>

\* Deze totalen zijn hoger dan aangegeven in de halfjaarrapportage NCG t/m einde 2018 omdat de programma's Zorg, Scholen, MKB, Transitie nu zijn opgenomen

Noot: daarnaast zijn op 2900 adressen onveilige gebouwelementen (zoals schoorstenen) veilig gemaakt