

## Bijlage 4 - Stand van zaken pilots – peildatum 15 juni 2020

### Versterking eerste lijn

Pilot	Toelichting
Pilot Rotterdam- Zuid (Hillesluis)	<p><u>Achtergrond</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Rotterdam-Zuid heeft een specifieke inwonersgroep, waarvan relatief veel mensen in aanraking komen met (juridische) problemen en gesubsidieerde rechtsbijstand. Een van de ervaren knelpunten van het wijkteam in Hillesluis is dat juridische problemen onvoldoende en/of niet tijdig worden herkend. Daarom wordt in de te beproeven werkwijze voor zaken die bij het sociale wijkteam binnenkomen gekeken of er juridische aspecten aan het probleem van de rechtzoekende zitten. Daarvoor zullen medewerkers van het Juridisch Loket of de Sociaal Raadslieden wekelijks aansluiten bij het wijkteam. De juridisch hulpverlener kan als dat nodig is zelf de nodige hulp bieden of doorverwijzen naar meer specialistische juridische hulp van een advocaat. Om een goede inschatting te maken van het probleem kan er ook bij de diagnose al (telefonisch) advies van een advocaat worden ingeschakeld.</li></ul> <p><u>Doel</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Het beoogde resultaat is een beproefde werkwijze die betere en snellere oplossingen biedt voor mensen die relatief veel in aanraking komen met (juridische) problemen en gesubsidieerde rechtsbijstand. Zo mogelijk is die werkwijze, waar nodig met aanpassing op basis van de lokale situatie, ook toepasbaar op andere plekken in Nederland met een vergelijkbare groep inwoners. Daarmee draagt de pilot bij aan het ontwikkelen van een passend aanbod van hulp, waarbij de rechtzoekende en zijn/haar probleem centraal staat en waarbij zo vroeg mogelijk de juiste interventie wordt gepleegd om te voorkomen dat problemen escaleren.</li></ul> <p><u>Stand van zaken</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Er is veel betrokkenheid op lokaal niveau van partijen de gemeente Rotterdam, het Juridisch Loket en het wijkteam Hillesluis. In de voorverkenning is duidelijk geworden dat partijen elkaar nu al beter weten te vinden voor advies en doorverwijzen.</li><li>De voorbereiding van de pilot loopt volgens planning en is gestart per 1 december. I.v.m. corona heeft de pilot stilgelegen vanaf half maart. Per half mei 2020 is de pilot weer opgestart.</li><li></li></ul> <p><u>Looptijd</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Van 1 december 2019 tot 1 december 2020.</li></ul>

Pilot	Toelichting
Online keuzehulp bij scheiden	<p><u>Achtergrond</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wanneer een rechtzoekende overweegt om te scheiden, zoekt hij of zij tegenwoordig (vaak) allereerst informatie op internet. Daar zijn diverse aanbieders te vinden, maar er is geen onafhankelijke betrouwbare gids die de weg wijst naar de dienstverlener die het best past bij de persoonlijke situatie van de rechtzoekende. De ontwikkeling van deze online keuzehulp sluit aan bij de wens om in de toekomst te voorzien in een online platform waar rechtzoekenden terecht kunnen voor informatie, advies, en hulp voor hun probleem.</li> </ul> <p><u>Doel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Online beschikbaar stellen van informatie over scheiden door onafhankelijke partij.</li> </ul> <p><u>Stand van zaken</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De online keuzehulp voor scheidingen is ontwikkeld (justice42) en van de zomer (2019) opgeleverd.</li> <li>• Op dit moment wordt bekeken hoe de inhoud van de ontwikkelde tool kan worden gebruikt voor een online keuzehulp op de site van het Juridisch Loket.</li> </ul> <p><u>Looptijd</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afgerond.</li> </ul>

Pilot	Toelichting
<p>Samenwerken in de eerste lijn (NOvA, Juridisch Loket, Raad voor Rechtsbijstand, VSAN en Sociaal Werk Nederland)</p>	<p><u>Achtergrond</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De NOvA heeft het initiatief genomen voor deze pilot. Samen met het Juridisch Loket, de Raad voor Rechtsbijstand, de VSAN en Sociaal Werk Nederland willen zij onderzoeken hoe de samenwerking tussen ketenpartners binnen het bestaande stelsel en de dienstverlening aan de rechtzoekenden kan worden verbeterd. Met respect voor de lokale verschillen, bijvoorbeeld in de sociale kaart, wordt beoogd lessen te trekken die breder toepasbaar zijn in Nederland.</li> </ul> <p><u>Doel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het doel van het project en de uitvoering van de pilot is de samenwerking tussen eerste- (Juridisch Loket en Raadsliden) en tweede lijn (advocatuur) te verbeteren en daardoor rechtzoekenden sneller te helpen een passende oplossing te vinden, met een redelijke vergoeding voor de rechtsbijstandverleners. Om dit te bereiken wordt geëxperimenteerd met telefonische bereikbaarheid en piketdiensten van advocaten, signalering-overleggen met de verschillende betrokken hulpverleners en het opstellen van best practices van de opgedane ervaringen. Deze pilot sluit aan bij de doelstelling dat in het toekomstige stelsel problemen eerder worden opgelost, voordat ze escaleren. Betere samenwerking tussen hulpverleners uit eerste en tweede lijn kan daar een bijdrage aan leveren.</li> </ul> <p><u>Stand van zaken</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het verkennende onderzoek is afgerond. Ruim 1100 sociaal advocaten, sociaal raadsliden en medewerkers van het Juridisch Loket hebben gereageerd op een vragenlijst over hun onderlinge samenwerking. Een grote groep sociaal advocaten in diverse rechtsgebieden en arrondissementen heeft deelgenomen aan het onderzoek, waarin ze onder meer vragen hebben beantwoord over hun informatiebehoefte bij een doorverwijzing en of ze wel eens terugkoppeling geven aan de eerste lijn over specifieke gevallen. Eerstelijnsmedewerkers zijn onder meer bevraagd hoe vaak en wanneer ze doorverwijzen naar een advocaat en of ze een eigen netwerk van advocaten hebben. Aan alle deelnemers is gevraagd wat hun ideeën zijn voor het verbeteren van de onderlinge samenwerking. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de vormgeving van de pilot.</li> <li>I.v.m. corona is de start van de pilot uitgesteld tot na de zomer van 2020.</li> </ul> <p><u>Looptijd</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het project loopt van 1 juni 2019 tot 1 november 2020. De officiële pilotfase start begin 2020 en heeft een looptijd van 6 maanden.</li> </ul>

Pilot	Toelichting
Huizen van het Recht (Rechtbank Limburg, Gemeente Heerlen en Juridisch Loket)	<p><u>Achtergrond</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deze pilot is gebaseerd op het idee van Huizen van het Recht van Michiel van Nispen (SP). Kern van dit concept is de inrichting van een fysiek loket waar mensen binnen moeten kunnen lopen. Hier worden hulpvragen en problemen van mensen in een brede context bekeken. Binnen dit loket wordt het juridisch en sociaal domein bij elkaar gebracht. Samen met partners uit deze domeinen wordt de klant begeleid naar de juiste hulpverleners die met de problematiek aan de slag gaan. Toegankelijkheid en nabijheid zijn daarbij belangrijk, maar ook dat mensen zich echt gehoord voelen en hun problemen echt opgelost worden. Deze pilot sluit aan bij de doelstelling dat mensen in het nieuwe stelsel terecht kunnen bij een fysiek loket, waar integraal wordt gekeken naar de problemen en waar snel de juiste hulpverlener wordt ingeschakeld.</li> </ul> <p><u>Doel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het doel van dit project is om inwoners van de gemeente Heerlen die zich met een juridisch probleem melden bij een fysiek loket te helpen tot een permanente oplossing te komen. Met hulp en advies op maat willen we escalatie of vermeerdering van problemen voorkomen. Door de medewerker van het Juridisch Loket wordt als daar aanleiding toe is een korte scan naar mogelijke aanwezigheid van meervoudige problematiek ingezet. Er wordt ook gekeken naar problematiek in het sociaal domein. De casus wordt overgedragen aan de opvolgend hulpverlener die het meest geschikt is. Dit wordt bepaald door het meest dominante probleem binnen de volledige problematiek. De medewerker van het Juridisch loket zal wanneer duidelijk is dat de juridische vraag niet zonder vertegenwoordiging kan worden opgelost zorgdragen voor een verwijzing naar een mediator en of advocaat al dan niet op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. De rechtspraak speelt ook een rol in gevallen en situaties waarin een snellere interventie van een rechter kan helpen problemen op te lossen of zelfs te voorkomen. Niet het procesrecht is leidend, maar de problematiek van een persoon, een gezin of een buurt. De rechtbank zorgt ervoor dat de zaak snel op zitting kan worden ingepland en dat de betreffende problemen in één keer kunnen worden geadresseerd en in samenhang worden behandeld.</li> </ul> <p><u>Stand van zaken</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De pilot is op 13 januari van start gegaan.</li> <li>I.v.m. corona is de pilot eind maart stilgelegd. Momenteel wordt door de betrokken partijen overlegd om de pilot op korte termijn weer op te starten.</li> </ul> <p><u>Looptijd</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Januari t/m december 2020.</li> </ul>

Pilot	Toelichting
Regie op geschiloplossing in het huurdoem	<p><u>Achtergrond</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In dit project worden middels samenwerkingsafspraken tussen relevante ketenpartijen oplossingsroutes ontwikkeld die burgers en dienstverleners sneller en adequater kunnen helpen bij hun voorliggende huurgeschil. Tevens maken de ketenpartners afspraken om daar gezamenlijke regie over te voeren. Er wordt een landelijke werkplaats opgestart, waarbij de focus ligt op de kwaliteit, toegankelijkheid en eenduidigheid van de op het publiek gerichte (digitale) informatie. Ook het versterken en goed positioneren van de Rechtwijzer Huur krijgt hierbij aandacht. Daarnaast worden lokale werkplaatsen in Rotterdam, Utrecht en Den Haag ingericht. Aan de werkplaatsen nemen o.a. woningcorporaties, sociaal raadslieden, advocatuur en rechterlijke macht deel. Daarnaast werkt de Raad voor Rechtsbijstand samen met o.a. het Juridisch Loket, Huurcommissie, Aedes en Woonbond.</li> </ul> <p><u>Doel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het project heeft tot doel om de geschiloplossing in het huurdoem te versterken door de kwaliteit en duurzaamheid van oplossingen te verhogen en de belasting voor huurder, verhuurder en samenleving te verminderen.</li> </ul> <p><u>Stand van zaken</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De werkplaats Rotterdam is inmiddels van start gegaan. De deelnemende lokale partijen werken met elkaar aan een oplossingsroute voor de problematiek van (oplopende) huurachterstanden en dreigende ontruimingen.</li> <li>De landelijke werkplaats en de werkplaatsen in Den Haag en Utrecht zijn in voorbereiding.</li> </ul> <p><u>Looptijd</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Najaar 2019 – medio 2021.</li> </ul>

## Verbetering kwaliteit in de tweede lijn

Pilot	Toelichting
LegalGuard	<p><u>Achtergrond</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>LegalGuard is opgericht om niet verzekerde klanten op juridisch vlak te helpen vanuit de ervaring en best practices die Achmea heeft opgedaan. In de pilot hebben WRB-gerechtigden de keuze om bij een juridisch geschil met een leverancier op alternatieve wijze te worden ondersteund bij de oplossing in drie opeenvolgende fasen: 1. advisering om zelf tot een oplossing te komen, 2. aanvullende hulp bij geschiloplossing en 3. ondersteuning bij een juridische procedure.</li></ul> <p><u>Doel</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Het doel van de pilot is om ervaring op te doen met een andere aanbieder van juridische dienstverlening – in casu een rechtsbijstandsverzekeraar – die geen deel uitmaakt van het huidige stelsel van rechtsbijstand. Daarnaast kan ervaring met een andere, laagdrempelige manier van werken nieuwe inzichten opleveren voor wat betreft het verlenen van rechtsbijstand. Daarmee sluit de pilot aan bij de doelstelling om in het nieuwe stelsel ook andere aanbieders van juridische dienstverlening de mogelijkheid te geven om – bij het voldoen aan bepaalde criteria en randvoorwaarden – diensten te leveren. De nieuwe manier van werken kan inzichten opleveren voor de ontwikkeling van rechtshulppakketten.</li></ul> <p><u>Stand van zaken</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>De doelstelling was om een volume van 750 zaken af te doen binnen de pilot. Er zijn in totaal 17 zaken ingestroomd (doorgeleid naar LegalGuard). Dit is beneden de verwachting.</li><li>De evaluatie wordt rond de zomer afgerond. De Raad voor Rechtsbijstand zal de evaluatie delen met de betrokken partijen, waaronder het ministerie van JenV, zodat we de lessen die we kunnen leren uit deze pilot kunnen meenemen in de opzet van toekomstige pilots. Bij de vierde voortgangsrapportage wordt de TK geïnformeerd over de uitkomsten.</li></ul> <p><u>Looptijd</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Van 1 maart 2019 tot 1 maart 2020.</li></ul>

## ***Strafrecht***

Pilot	Stand van zaken
Pilot ZSM en bijpassende financierings-systematiek	<p><u>Achtergrond</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Steeds meer strafzaken worden afgedaan in het ZSM-werkproces. De mogelijkheden van rechtsbijstand in het ZSM-proces worden uitgebreid door middel van uitbreiding van consultatiebijstand aan de voorkant en het verzorgen van rechtsbijstand bij OM-strafbeschikkingen (afdoeningsbijstand) aan de achterkant. De werkwijze sluit aan op de regionale situatie en is daardoor niet overal in het land gelijk.</li><li>• De vergoedingensystematiek sluit in de praktijk nog onvoldoende aan op deze nieuwe werkwijzen. De pilot draagt eraan bij om de vergoedingensystematiek beter aan te sluiten op nieuwe werkwijzen.</li></ul> <p><u>Doel</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Komen tot adequate rechtsbijstand voor rechtzoekende verdachten in het ZSM-proces en een vergoedingensystematiek die daarbij aansluit.</li><li>• Beoogde effecten zijn een vereenvoudiging van de procedures voor met name de advocatuur en de Raad voor Rechtsbijstand (effectiever én efficiënter) en een vergoeding die aansluit bij de inspanningen van de advocatuur.</li><li>• Dit gaat volgorde: eerst intensivering van de rechtsbescherming (met bijbehorende vergoeding), in aansluiting hierop de ontwikkeling van de passende vergoedingensystematiek.</li></ul> <p><u>Voortgang</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De ZSM-rechtsbijstand wordt geïntensiveerd: afdoeningsbijstand is nu in 8 van de 10 regio's ingevoerd.</li><li>• Voorbereidingen zijn getroffen voor onderdeel vergoedingensystematiek.</li><li>• Per 1 mei 2020 is een projectleider gestart voor beide onderdelen van de pilot: intensivering en vergoedingensystematiek.</li><li>• Naast de inspanningen en de voortgang ten aanzien van de intensivering van rechtsbijstand binnen het ZSM-proces wordt ook gewerkt aan het organiseren van (super)snelrecht, zodat de mogelijkheden tot snelle afdoening van ZSM-zaken, waaronder ook verzetzaken, uitgebreid kunnen worden. Ik heb uw Kamer over de voortgang in dit traject in de brief van 16 december 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 29 279, 558) geïnformeerd. De pilot versnelde afdoening in Zeeland-West-Brabant is inmiddels afgerond en maken de (super)snelrechtzittingen in deze regio inmiddels standaard onderdeel uit van het zittingsaanbod. Door de uitbraak van COVID-19 en de sluiting van de gerechten als gevolg daarvan is het traject snelle betekenisvolle rechterlijke interventies de afgelopen maanden zo goed als tot stilstand gekomen. Ik ben momenteel in gesprek met de rechtspraak over de voorzetting van het traject, in de wetenschap dat het versneld kunnen afdoen van zaken enkel aan relevantie heeft gewonnen door de opgelopen zaaksvoorraden als gevolg van de uitbraak van COVID-19.</li></ul> <p><u>Looptijd</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 mei 2020 – 1 mei 2021 (onderdeel vergoedingensystematiek).</li></ul>

Pilot	Toelichting
Slachtoffer advocatuur	<p><u>Achtergrond</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De motie Toorenburg c.s. (Kamerstuk 35 000 VI, nr. 47) roept de regering op bij het inrichten van rechtshulppakketten met voorrang aandacht te besteden aan slachtoffers en deze pakketten conform bestaande afspraken kosteloos beschikbaar te stellen aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedendelicten. Aanleiding voor deze motie was het WODC-onderzoek naar de positie van de slachtofferadvocatuur (Kamerstuk 31 753/33 552, nr. 157).</li> <li>Er is een aantal knelpunten in de rol van de slachtofferadvocatuur zoals rondom de doorverwijzing, taakverdeling, opleiding/deskundigheid en vergoeding.</li> </ul> <p><u>Doel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bij de inrichting van de pilot wordt de taakverdeling tussen de ondersteuning door Slachtofferhulp Nederland aan de ene kant en de slachtofferadvocaat aan de andere kant verder verduidelijkt. Daarnaast wordt geëxperimenteerd met het invoeren van een piketdienst voor slachtofferadvocaten. Deze pilot moet bijdragen aan het ontwikkelen van een rechtshulppakket voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdriven.</li> </ul> <p><u>Stand van zaken</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Met betrokken partijen (Slachtofferhulp Nederland, slachtofferadvocatuur, politie en de Raad voor Rechtsbijstand) gesproken over de nadere invulling van deze pilot.</li> <li>In een expertsessie op 5 maart jl. zijn processen verder uitgewerkt.</li> <li>Start realisatiefase van de pilot is i.v.m. Covid-19 uitgesteld naar 1 september 2020.</li> </ul> <p><u>Looptijd</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>T/m juni 2021 (evaluatie).</li> </ul>



Pilot	Toelichting
Wijkrechtbank (Community court) Eindhoven	<p><u>Achtergrond</u>  De Wijkrechtbank Eindhoven geprobeerd om niet alleen het strafbare feit te berechten, maar ook om een duurzame oplossing te vinden voor de andere problemen waarmee een verdachte te maken kan hebben. Hierbij wordt de verdachte bijgestaan door een advocaat, die eveneens een regierol vervuld.</p> <p><u>Doel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor het programma vernieuwing rechtsbijstand: inzicht verkrijgen of extra investeren in rechtsbijstand aan de voorkant leidt tot structurele oplossingen voor problemen en strafzaken niet meer worden doorgezet.</li> </ul> <p><u>Stand van zaken</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De pilot is gestart.</li> </ul> <p><u>Looptijd</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tot medio 2021.</li> </ul>

## Echtscheidingen

Pilot	Toelichting
Oplossingsroute(s) scheiden	<p data-bbox="566 338 2042 683"><u>Achtergrond</u> Uit de expertmeeting van 3 december 2019 is opgehaald dat de betrokken experts integraliteit van oplossingen, complete dienstverlening, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en informatievoorziening aan de voorkant en de mogelijkheid van het inzetten van meerdere disciplines, gebaseerd op 'best practices' als de oplossing zien om de hulpvraag centraal te stellen. Parallel hieraan heeft adviesbureau Rebel in beeld gebracht welke kwaliteitscriteria voor rechtshulp pakketten ontwikkeld kunnen worden en heeft in het bijzonder op het gebied van scheiden al een eerste modulaire opzet voorgesteld die overeenkomsten vertoont met de opbrengst van de expertmeeting. Inmiddels zijn er op dit gebied dusdanig veel initiatieven, ideeën en trajecten dat het nodig is om dit te kanaliseren en onder te brengen bij de aanpak die ontwikkeld wordt naar aanleiding van de aanbevelingen uit het Rebelrapport. De Raad voor Rechtsbijstand zal samen met de ketenpartners een of meerdere oplossingsroutes voor (echt)scheiding beschrijven en bijhorende kwaliteitscriteria opstellen. Ook wordt er een inventarisatie van best practices en lopende initiatieven uitgevoerd. De initiatieven, ideeën en trajecten zien onder meer op:</p> <ul data-bbox="622 689 2042 1377" style="list-style-type: none"><li data-bbox="622 689 2042 769">• De buitenwerkingstelling van de tegenspraak korting van artikel 8 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 wanneer partijen buiten procedure het oneens met elkaar waren, maar uiteindelijk op samspraak zijn gescheiden;</li><li data-bbox="622 775 2042 823">• Een modulaire opbouw van de vergoeding die meer recht doet aan de verrichte werkzaamheden binnen de echtscheiding met nevenvorderingen;</li><li data-bbox="622 829 2042 861">• Meerdere initiatieven waarvoor een subsidie is aangevraagd bij de raad voor rechtsbijstand;</li><li data-bbox="622 868 2042 979">• Aanscherping van de financiële afwegingsfunctie in de subsidieregeling voor uitelkaar.nl, zodat onderzocht kan worden dat of er een positieve werking uitgaat van een eigen bijdrage die is gekoppeld aan de geleverde diensten. Hiermee moet een betere prikkel ontstaan voor rechtzoekenden voor wie dit aanbod passend is voor hun hulpvraag om ook van dit aanbod gebruik te gaan maken;</li><li data-bbox="622 986 2042 1066">• Toepassen van de diagnosetool van uitelkaar.nl door het Juridisch Loket waarmee scheidende mensen beter geholpen en doorverwezen kunnen worden. Hiermee wordt ook aangesloten bij de betere samenwerking tussen eerste lijn en tweede lijn;</li><li data-bbox="622 1072 2042 1120">• Betere samenwerking tussen de eerste lijn en tweede lijn en andere disciplines, waardoor effectiever een zaak kan worden overgedragen;</li><li data-bbox="622 1126 2042 1174">• Waar geïndiceerd, een multidisciplinaire aanpak van de scheiding zodat de juiste zorg bij de hulpvraag kan worden verleend;</li><li data-bbox="622 1181 2042 1292">• Het programma Scheiden zonder Schade waarbij beoogd wordt dat de gezinsvertegenwoordiger een mediator kan zijn die gespecialiseerd is in gedragswetenschappen en ingezet kan worden op die aspecten van de scheiding waarbij gevraagd wordt om oplossingen op het vlak van de emotie in plaats van juridische inkadering. Hiermee wordt aangesloten bij de multidisciplinaire aanpak.</li><li data-bbox="622 1299 2042 1378">• In ditzelfde programma zijn zogenoemde regiolabs ingericht in Den Haag en Brabant-Oost gericht op een multidisciplinaire scheidingsaanpak, gericht op het voorkomen van schade bij kinderen. De uitkomsten daarvan zijn ook relevant voor de stelselvernieuwing.</li></ul>

Pilot	Toelichting
	<p><u>Doel</u></p> <p>Het doel is om oplossingsroutes te ontwikkelen die duurzame, integrale oplossingen kunnen bieden in scheidingsituaties. In het project zal ook worden getoetst in welke gevallen een multidisciplinaire aanpak beter aansluit op de hulpvraag en tot duurzamere oplossingen leidt. Aandachtspunten voor het project:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Huidige stelsel als uitgangspunt</li> <li>- Ophalen van best practices in de huidige uitvoeringspraktijk</li> <li>- Ontwikkelen van een fundament voor het opstellen van oplossingsroutes voor alle rechtsgebieden</li> <li>- Scopeafbakening eerste en tweede lijn en samenwerkingsafspraken op de scharnierpunten</li> <li>- Met aandacht voor slim organiseren; deskundigheidsmix, standaardisering, werkprocessen 'lean' inrichten</li> <li>- Kwaliteitsverbetering in het huidige stelsel</li> <li>- Gelet op de acute nood vanwege de vergoedingen op dit rechtsgebied: een pilot opzetten om te experimenteren met de redelijke beloning. Denk hierbij aan het weglaten van de tegenspraak-korting en modulaire opbouw van de vergoeding</li> </ul> <p><u>Stand van zaken</u></p> <p>In project werkt de Raad voor Rechtsbijstand samen met de Nederlandse Orde van Advocaten, Mediatorsfederatie Nederland, het Juridisch Loket en specialisten.</p> <p><u>Looptijd</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Met bovengenoemde partijen onderschrijf ik de urgentie om dit snel in gang te zetten. De Raad voor Rechtsbijstand zal in de zomer van start gaan met het project scheiden.</li> </ul>

Pilot	Toelichting
Pakketafhankelijke eigen bijdrage	<p data-bbox="443 225 600 252"><u>Achtergrond</u></p> <ul data-bbox="450 256 2047 518" style="list-style-type: none"> <li>• Uitelkaar.nl laat partners online samen scheidingsafspraken maken, die in balans zijn en juridisch kloppen. Op een overzichtelijke manier en tegen een vaste, vooraf inzichtelijke prijs. De focus van de applicatie ligt op het in dialoog treden met de echtgenoot of partner en zodoende samen tot afspraken komen. Voor die onderdelen waarop partners er niet uit komen, kunnen ze een dienstverlener inschakelen voor bemiddeling, een advies of een onafhankelijke beslissing. Een advocaat controleert de afspraken en zorgt voor indiening bij de rechtbank. Wanneer partners volgens de draagkrachtnormen hierop aanspraak maken kunnen ze subsidie ontvangen voor de diensten van de website. In deze pilot willen we de subsidie meer aan laten sluiten bij de hulpvraag en de daarbij passende dienstverlening. Op die manier sluit de pilot aan bij de doelstelling om de eigen bijdrage meer afhankelijk te maken van de kosten van rechtsbijstand om zo de financiële afwegingsfunctie van de eigen bijdrage beter tot zijn recht te laten komen.</li> </ul> <p data-bbox="443 550 510 577"><u>Doel</u></p> <ul data-bbox="450 582 2024 635" style="list-style-type: none"> <li>• Het doel van de pilot is het onderzoeken of het verlagen van de eigen bijdrage wanneer de scheidingspartners minder gebruik maken van juridische ondersteuning eigen initiatief van de rechtzoekenden stimuleert.</li> </ul> <p data-bbox="443 694 654 721"><u>Stand van zaken</u></p> <ul data-bbox="450 726 1729 753" style="list-style-type: none"> <li>• Deze subsidieregeling is gewijzigd vastgesteld op 23 oktober 2019 en werkt terug tot 1 oktober 2019.</li> </ul> <p data-bbox="443 785 548 812"><u>Looptijd</u></p> <ul data-bbox="450 817 1281 844" style="list-style-type: none"> <li>• De subsidieregeling loopt van 1 oktober 2019 tot 1 januari 2022.</li> </ul>