

## Bijlage: Stand van zaken 12 criteria

Om vanuit de Tijdelijke wet Herstel Voorzieningen terug te gaan naar volledig herstel van de democratie zal moeten worden voldaan aan criteria die verdeeld zijn over verschillende fasen met daarbij verschillende bevoegdheden voor de eilandsraad en de regeringscommissaris en later voor de rijksvertegenwoordiger.

Omdat er inmiddels voldaan is aan criteria om naar Fase 1 (benoeming eilandsraad met beperkte bevoegdheden) te gaan is een overzicht gemaakt van welke criteria bij welke fase horen.

Hieronder treft u daarvan de overview aan. Daarnaast is per criterium de voortgang aangegeven.

RC & EILANDSRAAD	EILANDSRAAD BENOEMT GEDEPUTEERDEN VERSCHILLENDE BEVOEGDHEDEN IN DEZE FASEN		
FASE 1	FASE 2	FASE 2.1	FASE 2.2
<ol style="list-style-type: none"><li>1. KIESREGISTER GEREED</li><li>2. REORGANISATIE AMBTELIJKE APPARAAT</li><li>3. PROCEDURES EN WERKINSTRUCTIE AMBTELIJKE ORGANISATIE EN GRIFFIE GEREED</li><li>4. REKENKAMER INGESTELD</li><li>5. OPLEIDINGS-PROGRAMMA POTENTIELE POLITICI INGESTELD</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PROCEDURES EN WERKINSTRUCTIES BESTUURSCOLLEGE AFGEROND</li><li>2. VERORDENINGEN VASTSTELLEN EN IN WERKING</li><li>3. A) ADMINISTRATIES VERGUNNINGEN/ ONTHEFFINGS-VERLENING B) SUBSIDIE C) FUNCTIE KADASTER OP ORDE</li><li>4. TOEZICHT EN HANDHAVING (BELEID EN UITVOERING)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. AFRONDEN AANGEBODEN OPLEIDINGS-PROGRAMMA AMBTELIJK VAKMANSCHAP AMBTENAREN</li><li>2. AFRONDEN AANGEBODEN OPLEIDINGS-PROGRAMMA RAADSLEDEN EN GEDEPUTEERDEN</li><li>3. PERSONEELS-BELEID OP ORDE EN RECHTS-POSITIONELE REGELGEVING OPNIEUW VASTGESTELD</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DIGITALISEREN EN CENTRALISEREN FINANCIËLE PROCESSEN</li><li>2. PLANNINGEN CONTROL-CYCLUS CONFORM DE FINBES</li><li>3. ALLE ACTIES VAN FINANCIËEL BEHEER GEREED</li></ol>

Nr.	Criterium	Stand van zaken	Einddatum
1	Opschonen bevolkingsadministratie	<p><u>Fase 1 Globale toets vereisten Kieswet</u></p> <p>In fase 1 werd getoetst of de burgers aan de eisen voldoen die de Kieswet stelt. Door middel van huis-aan-huis bezoeken is gecontroleerd of de in PIVA (Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen) ingeschreven personen daadwerkelijk op het eiland verbleven, in het bezit waren van een geldig legitimatiebewijs en/of verblijfsvergunning. Deze fase heeft een voldoende betrouwbaar kiesregister opgeleverd.</p> <p><u>Fase 2 Diepgaand onderzoek</u></p> <p>In fase 2 is in januari 2020 een diepgaand onderzoek naar de volledigheid en juistheid van alle actuele persoonslijsten en aanwezigheid van brondocumenten verricht.</p> <p>De bevindingen uit dit onderzoek moeten nu in de PIVA gecorrigeerd worden. Dit gebeurt door specialisten vanuit Nederland. In maart 2020 is hier een begin mee gemaakt maar in verband met COVID-19 zijn deze specialisten naar Nederland teruggekeerd. Door de huidige maatregelen heeft dit project vertraging opgelopen. Naar verwachting zal dit project herstart worden in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2021.</p>	<p>1<sup>e</sup> fase gereed.</p> <p>2<sup>e</sup> fase 31 december 2021 gereed.</p>
2	Beheren administraties	<p>Van de 17 administraties van het openbaar lichaam is ongeveer de helft operationeel.</p> <p>Met het Kadaster zijn afspraken gemaakt om achterstanden weg te werken in voorbereiding op de overname van de kadaster functie door Kadaster Nederland per 1 januari 2021.</p> <p>Met Belastingdienst CN is afgesproken dat zij, na de modernisering van alle fiscale verordeningen, de inning en invordering van de lokale belastingen zullen overnemen.</p>	<p>December 2021</p> <p>2e kwartaal 2021</p>
3	Aanpassen onjuiste en verouderde verordeningen	Momenteel resteren 25 Verordeningen/besluiten die nog vastgesteld moeten worden. Deze zijn	Maart 2021

		<p>in concept opgesteld en zullen aan de Eilandsraad en aan de regeringscommissaris verstuurd worden ter vaststelling.</p> <p>Voorzien wordt dat de financiële verordeningen voor het eind van het jaar vastgesteld zullen worden met inwerkingtreding in de periode Januari tot juli 2021.</p> <p>Wat betreft het niet-financiële gedeelte dat door de eilandsraad vastgesteld moet worden, is de inschatting dat deze in de periode december 2020 tot en met maart 2021 vastgesteld zullen worden met daarop aansluitende inwerking treding.</p>	
4	Reorganiseren ambtelijk apparaat en voorzien in juiste procedures en werkinstructies	<p>Na het effectueren van de reorganisatie op 1 september 2019 is de interne doorstroom op functies voltooid. Alle sleutelfuncties zijn inmiddels vervuld. Ook de adviesfuncties zijn vrijwel allemaal vervuld.</p> <p>De beschrijving van procedures en werkinstructies is afgerond.</p>	Afgerond
5	Beschrijven beleidskaders openbaar lichaam	<p>De werkprocessen van het bestuurscollege zijn beschreven. In de loop van 2020 heeft het openbaar lichaam met de nieuwe formats voor besluitvorming in o.a. het bestuurscollege in gebruik genomen. Consequent wordt vastgehouden aan de procedure van aanleveren zodat het bestuurscollege zich tijdig en goed kan voorbereiden op te nemen besluiten.</p> <p>Ook is een inventarisatie gemaakt van ontbrekende beleidskaders en beleidskaders die ge-update moeten worden.</p>	<p>Beleidskaders BC: afgerond</p> <p>Beleidskaders overig OLE: januari 2021</p>
6	Op orde brengen toezichts- en handavingsinstrumentarium	<p>Het aanpassen van de verordeningen omvat ook het actualiseren van overtredingen en sanctiemaatregelen. Na het opschonen van alle verordeningen is de basis voor handhaven en toezien gelegd en zal dit in de organisatie moeten worden geïmplementeerd.</p>	Februari 2021
7	Toerusten ambtelijke organisatie voor uitvoering toezicht en handhaving	<p>Op 31 maart 2020 zijn toezichthouders voor afvalstoffen benoemd. Voor de aanpak van autowrakken, containers en ander afval is een plan van aanpak gemaakt.</p>	December 2020

		<p>Voor de inspectie van hotels, restaurants en supermarkten zijn inspecteurs die zijn opgeleid tot bijzondere agent (BAV Pol) werkzaam.</p> <p>Het IAB (Inrichtingen- en activiteitenbesluit milieubeheer), dat dient ter bescherming van de leefomgeving zal ingaan per 2022. Eén jaar later dan gepland omdat de voorbereidingen, waaronder de opleiding van inspecteurs – die buiten St. Eustatius moet plaatsvinden, vanwege de Covid-19 vertraging oploopt</p> <p>Met de Gemeente Breda is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor ondersteuning op</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wetgeving</li> <li>- inzicht verschaffen in het verstrekken van operationele vergunningen</li> <li>- training op het gebied van handhaving en toezicht</li> </ul>	<p>Januari 2022</p> <p>Januari-Juni 2021</p>
8	Invoeren meerjarig opleidingsprogramma ambtenaren en politici	<p>Om duurzaam effect te sorteren loopt het opleidingsprogramma voor ambtenaren meerjarig door. In het eerste kwartaal van 2020 is het opleidingsprogramma voor het ambtelijk apparaat verder uitgerold met 15 verschillende trainingen. Door de COVID-19 maatregelen zijn de trainingen in het tweede kwartaal helaas afgebroken of uitgesteld. Indien mogelijk worden trainingen digitaal voortgezet.</p> <p>Ook is een opleidings- en begeleidingstraject voor potentiële politici opgezet. In samenwerking met de VNG en het Nationaal Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD) is onderzocht hoe de verschillende opleidingsprogramma's vorm moeten krijgen.</p> <p>Na de kandidaatstelling van politici zijn de eerste opleidingsdagen georganiseerd, die als doel hadden om (potentiële) politici voor te bereiden op een rol als eilandraadslid.</p> <p>Ook na de verkiezing zullen opleidingsdagen aangeboden worden aan de politici. Voorafgaand aan ieder moment van opleiden wordt gekeken naar de behoeften van deelnemers, zodat zij de kans krijgen om hun taak</p>	Tot in 2023

		en functie op specifieke punten steeds beter uit te oefenen.	
9	Digitaliseren en centralisering financiële processen	Het digitaliseren van de financiële administratie is per 1 april 2020 afgerond. De centralisering wordt eind 2020 afgerond. Volgens een vaste procedure vindt nauwkeurige afstemming en overig wijzigingsbeheer plaats. Het IT Beheer wordt nog ingericht. Een Audit door de ADR over de inrichting en beheer van de toegang tot het financiële systeem zal in april 2021 van start gaan.	December 2020
10	Inrichten planning- en controlcyclus conform wet FinBES	De 2e UVR 2020 is tijdig ingediend. De 3 <sup>e</sup> UVR 2020 zal eind november 2020 worden opgeleverd.  De jaarrekeningen 2017 en 2018 zijn afgerond en vastgesteld.  De jaarrekening 2019 wordt naar verwachting medio februari 2021 opgeleverd. De begroting 2021 is in eigen beheer opgesteld, afgerond en aangeleverd aan het Bestuurscollege.  De verwachting is dat op 1 december 2020 op alle niveaus de P&C cyclus conform FinBes ingericht en operationeel is.	November 2020  Februari 2021  December 2020
11	Uitvoeren acties Plan van Aanpak financieel beheer	Met de komst van nieuwe Directeur Bedrijfsvoering, onder wie het financieel beheer valt, worden thans de zaken aangepakt die nog waren blijven liggen.	Tot in 2021
12	Instellen rekenkamer	De Rekenkamer Sint Eustatius wordt in eerste instantie opgezet en (voor de duur van maximaal twee jaar) bemenst door deskundigen van de Rekenkamer Rotterdam. De tijdelijke rekenkamerleden zijn op 14 mei jl. door de regeringscommissaris beëdigd.	Afgerond