

TER INFORMATIE

Aan de Staatssecretaris Mijnbouw

**Programma DG Groningen en
Ondergrond**

Auteur

[Redacted]

Datum

24 januari 2023

Kenmerk

PDGGO / 26093853

nota

Oplegnota TK-brief 'voortgang versterking NCG'

Kopie aan

Bijlage(n)

Concept TK-brief 'voortgang
versterking NCG'

Parafenroute

[Redacted]

Aanleiding

Bijgevoegd ontvangt u een conceptbrief waarmee u de Kamer informeert over de voortgang en het verloop van de versterkingsoperatie in Groningen. Met deze brief doet u ook de toezeggingen af om (1) de Kamer jaarlijks te informeren over de actualisatie van het meerjarenversterkingplan en (2) de planning te delen van de versterking in de vier dorpen van de dorpenaanpak.

Advies

U wordt verzocht akkoord te gaan met verzending van deze Kamerbrief.

Kernpunten

Afstemming brief

- De brief is afgestemd met NCG.

Inhoud brief

- NCG heeft in 2022 een stap gemaakt. Op dit fundament wordt in 2023 verder gebouwd. In dat kader wordt de verbeteraanpak NCG in de brief toegelicht.
- Qua productie ligt de focus van NCG in 2023 allereerst op de afronding van de beoordelingen, zodat bewoners eind dit jaar duidelijkheid hebben over hun woning.
- NCG geeft aan dat in 2023 minimaal 1.100 woningen bouwkundig versterkt worden. Hiermee blijft afronding van de versterking in 2028 haalbaar, ook omdat de productie vanaf 2024 fors wordt opgeschaald.
- Opschaling in 2024 is mogelijk doordat (a) met de afronding van de beoordelingen vanaf 2024 capaciteit vrijkomt voor de (voorbereiding van) bouwkundige versterking en (b) in toenemende mate lichtere versterkingen resteren die sneller afgerond kunnen worden.
- In het laatste deel van de brief is de planning dorpenaanpak opgenomen. Tevens schetst u kort de stand van zaken op de adviezen van dhr. Wientjes.

Ontvangen BBR

Daarbij verwijst u op de onderdelen 'verschillencommissie' en 'aardgasvrij' naar de nog te versturen TK-brieven over deze onderwerpen.

Kenmerk
PDGGO / 26093853

Moties in brief

In deze brief worden twee moties afgedaan die direct raken aan de uitvoering van de versterking, te weten:

- *Motie Mulder en Kops*: '2023 moet jaar van de uitvoering worden'
- *Motie van Meenen c.s.*: 'zet versterkingsopdrachten weg bij Groningse bouwbedrijven'.