

TER ADVISERING

Aan de Staatssecretaris Mijnbouw

**Programma DG Groningen en  
Ondergrond**

**Auteur**

■■■■■  
■ ■■■■■  
■■■■■

**Datum**

1 juni 2023

**Kenmerk**

PDGGO / 27472194

nota

Oplegnota TK-Brief SodM-analyse

**Kopie aan**

**Bijlage(n)**

1

**Parafenroute**

■■■■■ ■■■■■ ■■■■■  
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

### Aanleiding

Bijgevoegd ontvangt u een brief waarmee u de Tweede Kamer het SodM-rapport "Beoordeling Meerjaren Versterkingsplan 2023 Nationaal Coördinator Groningen" aanbiedt. Met deze brief doet u de toezegging gestand de analyse van SodM van het MJVP te delen met de Tweede Kamer.

### Advies

U wordt verzocht akkoord te gaan met verzending van de Kamerbrief.

### Kernpunten

- SodM heeft op 31 mei 2023 de analyse van het MJVP gepubliceerd.
- Voor het afronden van de versterkingsoperatie in 2028 concludeert SodM dat dit alleen behaald kan worden als NCG de geplande versnelling in 2024, 2025 en 2026 weet te realiseren.
- Voor het afronden van opnames en beoordelingen, concludeert SodM dat in het beoordeelde MJVP de planning voor het afronden van de beoordelingen doorloopt tot 2024.
- SodM geeft in haar rapport aan dat NCG fors wil inzetten op de Praktijkaanpak om de beoordelingen in 2023 af te ronden. Met deze aanpak wordt het gehele proces door één partij uitgevoerd. Dit ontlast NCG en verkort de totale doorlooptijd van deze projecten.
- Volgens NCG hebben op deze manier alle eigenaren en bewoners binnen de scope, met uitzondering van enkele complexe agrarische bedrijven en bewoners die na de zomer van 2023 een herbeoordeling aanvragen, in 2023 duidelijkheid of hun adres versterkt zal gaan worden.
- In de beoordeelde versie van het MJVP was volledige inzet van deze praktijkaanpak niet meegenomen.
- Tot slot concludeert SodM dat de doorlichting door een externe partij naar de processen van de versterkingsoperatie, ten einde verbeteringen door te voeren die leiden tot verhoogde effectiviteit en efficiëntie in de versterkingsoperatie, een positieve ontwikkeling is.

Ontvangen BBR

- De inzichten uit deze doorlichting dragen bij aan het verbeterprogramma van NCG.
- De adviezen van SodM zien op het verder doorontwikkelen van de actualiteit en volledigheid van het MJVP. Onderdeel hiervan is ook de uitwerking van de maatregelen uit de kabinetsreactie op de parlementaire enquête en de gevolgen daarvan voor de versterkingsoperatie.
- NCG deelt deze bevindingen en zal conform de adviezen van SodM verder werken aan de doorontwikkeling van het MJVP.
- In uw reactie benadrukt u dat een goed functionerend MJVP essentieel is voor het zo snel als mogelijk afronden van de versterkingsoperatie
- Voorts onderschrijft u de conclusies en adviezen van het SodM en zal u NCG vragen de adviezen van SodM te implementeren.
- De brief duidt dat de bestaande maatregelen, zoals de praktijkpak en de verbeteraanpak van de NCG, in combinatie met de nieuwe maatregelen uit "Nij Begun" zullen zorgen voor de nodige versnelling.
- Voorts geeft u aan met NCG de maatregelen uit de kabinetsreactie op de parlementaire enquête uit te werken en dat deze maatregelen, voor zover van belang, in het MJVP opgenomen zullen worden zodra deze zijn uitgewerkt.
- Tot slot geeft u aan dat u de Kamer over de opgenomen maatregelen informeert bij iedere actualisatie van het MJVP. De eerstvolgende actualisatie van het MJVP is voorzien in Q4 2023.