



nota

TER BESLUITVORMING

Aan: MOCW, MPVO

Kennis

Van

Datum

6 december 2023

Referentie

42923124

Bijlagen

1

Intern OCW afgestemd

DUO

Derde voortgangsrapportage Kamer van IT-traject
Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO

Aanleiding

Op 7 april 2022 vond een commissiedebat over DUO plaats met MOCW als politiek eindverantwoordelijke voor de uitvoeringsorganisatie. Het ging in dat debat met name over het IT-traject 'Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen' van DUO. In dit debat is o.a. toegezegd om de Tweede Kamer halfjaarlijks over het IT-traject te informeren. De eerste halfjaarlijkse rapportage is december 2022 verstuurd¹. De tweede rapportage in juni 2023². In de bijlage vindt u de derde halfjaarlijkse voortgangsrapportage.

Omdat het betreffende IT-systeem alle onderwijssectoren bekostigt, wordt deze nota en bijlage aan u beiden gestuurd.

Geadviseerd besluit

- MOCW en MPVO akkoord met de derde voortgangsrapportage
- MOCW biedt de voortgangsrapportage aan de TK aan, mede namens MPVO.

Kernpunten

- Het IT-traject 'Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging' (DAB) van DUO vervangt het IT-systeem dat alle onderwijssectoren bekostigt.
- U bent 10 oktober bijgepraat door SG, DGDUO, Hoofddirecteur Uitvoering DUO en CIO OCW over het voortraject en de twee toetsen van het Adviescollege ICT-toetsing.
- Lente/zomer 2023 heeft het Adviescollege een vervolgoets uitgevoerd. Hun advies en uw reactie heeft u 16 oktober 2023 naar de Kamer gestuurd³. Het Adviescollege is wederom kritisch over de gekozen oplossingsrichting. Daarom is de ontwikkeling van de sector po in het nieuwe systeem gepauzeerd en vindt er nu een gedegen onderzoek plaats door DUO met een externe partij over mogelijke vervolg-scenario's. Uitkomst en vervolg deelt u begin volgend jaar met de Kamer.
- Om te voldoen aan de toezegging van april 2022, is het advies om de derde voortgangsrapportage toch te versturen aan de Kamer. De rapportage verwijst naar het onderzoek naar vervolgszenario's en de pauzering van po.
- Ten opzichte van de vorige rapportage is nieuw:

¹Kamerstuk 26 643-946

²Kamerstuk 26 643-1040

³Kamerstuk 26 643-1074

- Meerdere regelingen vo overgezet, waardoor nu in financiële zin 95% van de bekostiging vo met het nieuwe systeem wordt uitgevoerd;
- Belangrijkste regelingen ho overgezet en via het nieuwe systeem uitgevoerd;
- Opleveren en uitvoeren kwaliteitsplan DAB;
- De derde rapportage is opgesteld in lijn met de eerdere rapportage. De rapportage bestaat uit een kamerbrief met een samenvatting van de status van het IT-traject en vervolgens enkele bijlagen met meer (technische) details.
- Om de tweede voortgangsbrief zelfstandig leesbaar te houden, komen relevante delen uit de eerste twee voortgangsbrieven in samengevatte vorm terug.
- Net als eerdere communicatie over het IT-traject, is ons voorstel dat MOCW de voortgangsrapportage aanbiedt aan de Kamer, mede namens MPVO.

Toelichting

Politieke context

- Het IT-traject wordt kritisch gevolgd door de Kamer.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

n.v.t.