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Overzicht maatregelen naar aanleiding van defensiebrede quick scan chroomhoudende verf  stand van zaken september 2015 
 

 
Nr. Aanbeveling Opvolging  

1. Pas de spuitcabines van Eindhoven en Leeuwarden aan 
naar de ‘stand der techniek’ en maak tot die tijd gebruik 
van de voorzieningen van Gilze-Rijen of Woensdrecht 
voor het spuiten van chroom-6 houdende verf. 
Onderzoek welke aanpassingen op Volkel nodig zijn en 
realiseer die of gebruik eveneens de voorzieningen op 
Gilze-Rijen en Woensdrecht. 

Locaties die niet voldoen, zijn op dit moment gesloten voor het spuiten van 
chroomhoudende verf. Deze locaties zullen door technische en infrastructurele 
aanpassingen wederom aan de wet- en regelgeving moeten voldoen voordat ze weer 
vrijgegeven kunnen worden. Dit zal naar schatting ten minste 3,5 jaar in beslag 
nemen. Op dit moment wordt alleen chroomhoudende verf gespoten op Gilze-Rijen en 
Woensdrecht en in één van de twee cabines op Volkel.  

2. Voer bewerkingen aan chroom-6-houdend materieel 
alleen uit op locaties, waar de vereiste voorzieningen 
aanwezig zijn. Verbied dat dergelijke werkzaamheden 
op andere locaties plaatsvinden. Stel voor bijzondere 
gevallen een procedure op, die er toe leidt dat 
voorafgaand aan die werkzaamheden wordt vastgesteld 
welke maatregelen dienen te worden genomen. 

Locaties die niet voldoen, zijn op dit moment gesloten voor hoog-energetische (HE) 
bewerkingen aan chroomhoudend materieel. Deze sluiting is tijdelijk. Waar toch HE-
bewerkingen aan chroom-6-houdend materieel moeten worden uitgevoerd, zal door 
technische en infrastructurele aanpassing ervoor worden gezorgd dat de 
luchtconcentratie op de werkplek zo laag mogelijk is. De defensieonderdelen zijn 
hiermee aan de slag en de interne regelgeving is, waar nodig, geactualiseerd. De 
sluiting voor het verspuiten van chroomverf en de randvoorwaarden voor (her)opening 
zijn samengevat en (her)bevestigd met een interne aanwijzing over het werken met 
chroom-6. 

3. Realiseer de benodigde infrastructurele en technische 
voorzieningen (m.n. spuitcabines en gereedschap) om 
de luchtconcentraties zo laag mogelijk te houden. 

De vereiste infrastructurele aanpassingen hebben een verwachte doorlooptijd van 2-3 
jaar. Waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaande bouwplannen. Voor de (grotere) 
technische voorzieningen bedraagt de doorlooptijd van behoeftestelling tot en met 
ingebruikname ongeveer anderhalf jaar. 

4. Documenteer de aanwezigheid van chroom-6 in 
materieel en borg dat deze informatie op de lange 
termijn beschikbaar en toegankelijk blijft. Zorg voor 
afstemming tussen DMO en defensieonderdelen. 
Behandel materieel als verdacht, tenzij is aangetoond 
dat het geen chroom-6 bevat. 

Het documenteren van de aanwezigheid van chroom-6 maakt deel uit van de reeds 
lopende maatregelen om het gebruik van carcinogene, mutagene en reprotoxische 
stoffen te minimaliseren. Er zijn op dit moment lijsten voor geleide wapens, 
luchtsystemen, zeesystemen en landsystemen. Deze lijsten worden voortdurend 
geactualiseerd. In de interne aanwijzing is opgenomen dat materieel als verdacht moet 
worden behandeld, tenzij is aangetoond dat het geen chroom-6 bevat. 

5. Verwerk de informatie en uitkomsten van de Quick Scan 
in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) van de 
tien locaties. Neem het werken met chroom-6 als 
expliciet onderwerp op in de RI&E. Zorg ervoor dat 
commandanten deze RI&E’s actueel houden. 

De bestaande achterstanden op dit terrein worden nog dit jaar ingelopen. 
CLAS is bezig de chroom-6-werkzaamheden opnieuw in richten met als doel deze te 
minimaliseren. Daar waar met chroom-6 gewerkt blijft worden, komt het in de RI&E. 
De RI&E van CZSK is gereed en CLSK heeft eind 2015 de algemene RI&E 
geactualiseerd inclusief werken met chroom-6. 
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6. Stel defensiebrede regelgeving (mogelijk in de vorm van 
een arbocatalogus) op voor het werken met chroom-6 
als basisdocument voor de werkinstructies bij de 
defensieonderdelen. Stel (mogelijk in vorm van een 
arbocatalogus) private grenswaarden vast. 

Ter bevestiging van de diverse decentraal uitgevaardigde regels is een defensiebrede 
aanwijzing over het werken met chroom-6 uitgegeven waarin het verwerken en 
verspuiten van chroomhoudende verf is gelimiteerd tot een beperkt aantal locaties dat 
wordt genoemd in de aanwijzing. Voor hoogenergetische werkzaamheden aan 
bestaande verflagen herbevestigt deze aanwijzing dat deze alleen mogen plaatsvinden 
op locaties die qua voorzieningen voldoen aan wet- en regelgeving.  
In 2016 wordt een een arbocatalogus over het werken met chroom-6 opgesteld, 
inclusief private grenswaarden en bijzondere situaties, zoals missies. Deze wordt 
besproken met de bonden en extern getoetst door de Inspectie SZW. De definitieve 
arbocatalogus zal niet eerder dan eind 2016 beschikbaar zal zijn. 

7. Sluit een defensiebreed raamcontract af voor een 
periodieke reiniging van slecht bereikbare plaatsen in 
ruimtes waar veel verspanende werkzaamheden 
plaatsvinden, zodat geen ophoping kan plaatsvinden. 

Het contract van CLSK loopt tot 31 december 2015. Er loopt nu een 
aanbestedingstraject om per 1 januari 2016 een defensiebreed afroepcontract 
beschikbaar te stellen voor periodieke reiniging van slecht bereikbare plaatsen in alle 
ruimtes waar veel verspanende werkzaamheden plaatsvinden, zodat geen ophoping 
kan plaatsvinden. 

8. Voer een periodiek instructie- en onderhoudsprogramma 
voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) in met 
een ‘fit to-face test’ en biologische monitoring om de 
effectiviteit van de bescherming door PBM’s beter te 
kunnen garanderen en evalueren. 

Het bestaande raamcontract voor PBM’s zal worden uitgebreid met een additioneel 
onderhouds- en servicecontract voor adembeschermingsmiddelen, inclusief ‘fit-to-face’ 
test. Naar verwachting is deze uitbreiding vanaf januari 2016 beschikbaar. 
Het preventief medisch onderzoek chroom-6 is in juni 2015 van start gegaan. Vanaf 
medio september wordt gestart met biologische monitoring (urine onderzoek) voor 
personeel dat chroomhoudende verf spuit of hoogenergetische werkzaamheden 
uitvoert. Periodieke biologische monitoring periodiek blijft beschikbaar als extra 
controlemaatregel naast luchtmetingen. 

9. Zorg voor voldoende voorlichting en onderricht over het 
veilig werken met chroom-6 en kankerverwekkende 
stoffen in het algemeen en een jaarlijkse herhaling 
daarvan. 

CLAS, CLSK, CZSK en DMO zijn bezig met voorlichting en onderricht over veilig werken 
met chroom-6 en kankerverwekkende stoffen in het algemeen. Nieuw lesmateriaal 
wordt ontwikkeld en een inhaalslag wordt gedaan. Deze inhaalslag is eind 2015 gereed 
en daarna wordt dit structureel jaarlijks uitgevoerd. 

10. Breid het bestaande systeem van periodieke 
luchtmetingen bij chroom-6-werkzaamheden bij het 
CLSK uit naar heel Defensie. 

Dit is gereed.  

11. Organiseer defensiebrede regie voor het realiseren van 
de aanbevelingen en borgen van de aandacht op langere 
termijn. 

Dit is gereed.  

 


