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2500 EH Den Haag

Datum 16 november 2017

Geachte heer Grapperhaus,

De Review Board Aanvalsprogramma IV politie is in 2012 begonnen met haar
werkzaamheden en rondt per 31 december haar werkzaamheden af. Hierbij
ontvangt u het eindverslag van de Review Board.

1. Opdracht Review Board

De Review Board is op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, mede
namens de Minister van Wonen en Rijksdienst, bij koninklijk besluit ingesteld. De
Review Board heeft als opdracht om te beoordelen en (gevraagd of ongevraagd) te
adviseren in hoeverre met de uitvoering van het Aanvalsprogramma de door de
Minister van Veiligheid en Justitie met de Kamer afgesproken gewenste richting,
doelen en resultaten worden bereikt. Daarbij maakt de Review Board wel onderdeel
uit van de bestaande structuur voor de (be)sturing van het Aanvalsprogramma
(AVP) maar is als ministeriële adviescommissie onafhankelijk gepositioneerd en
rapporteert aan de Minister van Veiligheid en Justitie of diens rechtsopvolger.

2. Samenstelling Review Baard

De Review Board bestaat uit een voorzitter, ten hoogste zes andere leden en enkele
ondersteunende medewerkers, waaronder een secretaris. De samenstelling van de
Review Board en de samenstelling van de ondersteuning is bijgesloten in bijlage 1.

3. Werkwijze

Vergaderingen

De Review Board is jaarlijks circa achtmaal bijeen gekomen. Tijdens deze
vergaderingen sprak de Board over uiteenlopende onderwerpen, zoals: uit te
brengen adviezen, voortgangsrapportages AVP, actuele ontwikkelingen bij de
politieorganisatie (o.a. stand van zaken vorming Nationale Politie, ontwikkelingen
1V-domein), bijgestelde versies van het AVP, diverse (onderzoeks)rapportages en
de voorbereiding van bestuurlijk dialogen. Regelmatig zijn hierbij de dO en een
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aantal andere vertegenwoordigers van de Nationale Politie te gast geweest voor Datum

toelichting en dialoog over specifieke thema’s. 16 november 2017

Naast de reguliere vergaderingen, heeft de Review Board een aantal malen per jaar

een bestuurlijke dialoog gevoerd met de leden van de Programmaraad

Aanvaisprogramma IV politie.

Aan het eind van elk jaar van haar zittingsperiode heeft de Review Board een

gesprek gevoerd met de minister van Veiligheid en Justitie, in aanwezigheid van de

Programmaraad waaronder leden van de korpsleiding. In deze gesprekken blikten

de deelnemers terug op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar,

voerden zij dialoog over actuele thema’s en werden er afspraken gemaakt voor het

volgende jaar.

Werkbezoeken
Om zich een beeld te vormen van de (praktische) uitvoering van projecten in het

Aanvalsprogramma, hebben de leden van de Board in 2013, 2014 en 2017 eën

aantal werkbezoeken afgelegd. Zij hebben zich in deze bezoeken laten informeren

over de voortgang op specifieke projecten van de verschillende deelprogramma’s,

waaronder het rekencentrum, Summ-IT, consolidatie BVH, MEOS, de implementatie

van bedrijfsvoeringprojecten voor Dag2 en de transitie van een tweetal casussen,

te weten Business Intelligence en de eerste delen van OPP, naar de lijnorganisatie.

4. Methodiek

Referentiekader
Ten behoeve van de toetsing van het Aanvalsprogramma maakt de Review Board

gebruik van een referentiekader dat leidend is bij de analyse en beoordeling van

(resultaten van) het Aanvaisprogramma. Het referentiekader geeft voor alle

betrokkenen weer op welke ijkpunten het programma getoetst zal worden. Deze

onderwerpen geven richting aan het advies van de Board; de adviezen hoeven niet

telkens uitputtend of limitatief op alle punten in te gaan. De hoofdthema’s van het

referentiekader zijn:

• Governance van het programma (o.a. sturing, planning, financiën en risico’s);

• Scope van het AVP (o.a. doelen en ambitie, architectuurkaders en technologie);

• De implementatie en verbinding met vorming Nationale Politie

(o.a. implementatie strategie en verandermanagement).

Het referentiekader is opgenomen in bijlage 2.

5. Uitgebrachte adviezen

Formele adviezen
De Review Board heeft op verzoek van de opdrachtgever, of de gemandateerd

opdrachtgever formeel advies uitgebracht, zie bijlage 3.

In formele adviezen
Naast de formele adviezen heeft de Review Board een enkele keer naar aanleiding

van voortgangsrapportages informeel geadviseerd. De rode draden uit deze

informele adviezen, zijn:
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Datum

- Governance; Een programma van deze omvang dient heldere sturingslijnen te 16 november 2017

hebben met een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden, zodat
betrokkenen op resultaten aanspreekbaar zijn.

- Business alignment; met name voor de vernieuwing voorzieningen operatiën is
grote betrokkenheid van de eindgebruikers van wezenlijk belang. Dit vergt niet
alleen afstemming met die eindgebruikers maar ook hun eigenaarschap.

- Financiën; de begroting moet in relatie tot het inhoudelijke programma te
beoordelen zijn. Hiervoor is een onderbouwing van de plannen noodzakelijk,
waarbij mensen en middelen en resultaten in de tijd worden gekoppeld aan de
uit te voeren activiteiten.

- Integrale planvorming; integraliteit impliceert geen opeenvolging, maar juist
onderlinge afhankelijkheden tussen de verschillende deelprogramma’s onderling
en met de vorming nationale politie (en daarin vooral met de bedrijfsvoering).

6. Resultaten

Algemeen
Wij leggen met dit eindverslag verantwoording af over de gehele periode, inclusief
alle bijbehorende afspraken. Onze scope daarbij is dat wij toezicht houden op de
met de Tweede Kamer gemaakt afspraken ten aanzien van het AVP, waarvan we
tijdens onze zittingsperiode vier opeenvolgende versies hebben ontvangen:
- Aanvalsprogramma Informatievoorziening 2011 — 2014;
- Bijstelling Aanvaisprogramma tweede helft 2012 en eerste helft 2013;
- Bijgesteld Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2013 — 2017;
- Realisatieplan Aanvalsprogramma 2017.

Bij het opnieuw instellen van de Review Board op 9 december 2016 is in het
instellingsbesluit opgenomen dat het actuele kader voor het AVP wordt gevormd
door het Bijgesteld Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2013 — 2017
Dit kader is op 19 december 2013 met de Tweede Kamer gedeeld en wordt hier dan
ook als kader gehanteerd bij de beschrijving van de resultaten.

Het AVP wordt aangestuurd door een programmadirecteur en bestaat uit drie
deelprogramma’s: (1) technische infrastructuur; (2) voorzieningen bedrijfsvoering;
en (3) voorzieningen operatiën. De Board heeft in de afgelopen jaren een aantal
positieve ontwikkelingen en gebeurtenissen gezien in de sturing en beheersing van
het AVP, in het bijzonder de verbeterde rapportage en monitoring.

Opbrengsten AVP
Er is de afgelopen jaren door velen hard gewerkt aan het Aanvalsprogramma. Op
31 oktober 2017 is 77,4% van het AVP gerealiseerd1.Daarvoor heeft de Review
Board veel waardering. Dat werk heeft belangrijke resultaten opgeleverd die voor
de politie van belang en betekenis zijn en waarvan de meest markante zijn:

In het deelprogramma technische infrastructuur: het landelijk inrichten en
vernieuwen van de centrale rekencentra en infrastructuur en een robuuste
landelijke netwerkvoorziening voor dataverkeer en telefonie. Daarbij heeft

1 De Review Board baseert zich hierbij op door de Korpsleiding aangeleverde informatie. De Review Board
beschouwt het niet als haar taak om deze informatie te valideren.
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applicatiesanering geleid tot een afname van zo’n 1.200 applicaties naar 370 en is Datum

het aantal prio-1 storingen gedaald van 4.067 in 2010 naar 358 in 2017. 16 november 2017

In het deelprogramma voorzieningen bedrijfsvoering: er is één landelijke versie

geïmplementeerd voor alle bedrijfsvoering systemen (facilitair management,

financiën, personeelsadministratie, opleidingen, beroepsvaardigheden en

wapenregistratie, salarisadministratie, capaciteitsmanagement en verzuim) en voor

de identiteits- en toegangsmanagement wordt gebruik gemaakt van één HR

administratie.

In het deelprogramma voorzieningen operatiën: de regionale basisvoorzieningen

handhaving (BVH) zijn geconsolideerd per eenheid. Hiermee is het aantal versies

van BVH van 26 teruggebracht naar 11. Voor de landelijke opsporing is een tijdelijk

systeem, Summ-IT, opgeleverd. Daarnaast is een aparte voorziening ontwikkeld om

diverse systemen te bevragen (BVI-IB). Het operationeel politie proces (OPP)

systeem waarmee verschillende bestaande applicaties waaronder BVH en Summ-IT

worden vervangen, is op 31 oktober 2017 voor 36% gereed.

Een andere ontwikkeling is de groeiende vraag naar mobiele toepassingen. Daarom

is Mobiel Effectief Op Straat (MEOS) middels een scopewijziging aan het AVP

toegevoegd2.Ook is het AVP gebruikt om eveneens via scopewijzigingen snel en

flexibel vorm te geven aan bijvoorbeeld de grote opgaven voor de vorming

nationale politie, de inhuldiging van de Koning, de Nucleair Security Summit en

MH17.

Over de resultaten maakt de Review Board vier opmerkingen:

- Veel doelen en resultaten uit de met de Kamer gedeelde plannen zijn behaald.

Deze liggen vooral op het terrein van de stabiliteit van de huidige systemen en

de vernieuwing van de ICT-infrastructuur en de voorzieningen bedrijfsvoering.

- Er zijn ten laste van het AVP budget voor €38 miljoen en ruim 200.000 ICT

uren ook resultaten behaald op programmaonderdelen die geen onderdeel

uitmaken van de oorspronkelijk met de Kamer gemaakte afspraken.

- Het heeft de Review Board veel tijd en moeite gekost om een transparant en

gedeeld beeld van alle scopewijzigingen op te bouwen.

- Op het terrein van verbeteren en uniformeren van de executieve

bedrijfsprocessen en vernieuwing van operationele systemen zijn niet de

resultaten geboekt die in de met de Kamer gedeelde plannen zijn afgesproken.

Wij hebben dit bij herhaling aangegeven, inclusief de toekomstige risico’s die

dat impliceert (zie bijlage 3).

De Algemene Rekenkamer heeft in haar rapport ICT politie 2010 aanbevolen om de

werkprocessen met prioriteit te harmoniseren en te standaardiseren, de optimale

ondersteuning van de agent centraal te stellen vanuit het oogpunt van effectiviteit

en efficiency en de basisvoorzieningen landelijk te installeren. Daarmee is onze

algemene conclusie aan het eind van onze zittingsperiode dat met name deze

aanbevelingen van de Rekenkamer nog onverminderd van kracht zijn.

De stabiliteit van de huidige ICT is onmiskenbaar toegenomen, maar de kloof

tussen business en ICT blijft naar ons oordeel te groot en het toewerken naar

2 MEOS heeft dit jaar de Computable Award 2017 Best Digital Transformation van het jaar gewonnen.
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nieuwe, uniforme en door ICT goed ondersteunde processen blijft te lang uit. Dit Datum

leidt ertoe dat de dagelijkse werkprocessen van de dienders niet worden 16 november 2017

ondersteund zoals bij de start van het AVP is beoogd en zijn er voor de agenten op
straat weinig zichtbare producten opgeleverd die hen ten dienste staan. Een tweede
effect daarvan is dat een eenduidige, toekomstvaste nieuwe ICT aanpak ter
vervanging van de huidige ICT nog steeds op zich laat wachten. Wij taxeren dit
vanuit de ICT lifecycle gedachte, ondanks de toegenomen houdbaarheid van de
huidige ICT, nog steeds als ongewenst en risicovol.

Wij bevelen u derhalve aan om de komende twee jaar alsnog met grote urgentie te
voorzien in het realiseren van deze ARK aanbevelingen. Daarbij is het essentieel dat
de neiging van de politie tot een rolling reform aanpak, van een passende
tegendruk wordt voorzien met een stevige onafhankelijke toezichtsbenadering met
afzonderlijke aandacht voor ICT.

Dit sluit aan bij de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer die in haar rapport
ICT politie 2010 heeft aanbevolen om het toezicht op (de ICT bij) de politie
onafhankelijk van het beleid in te richten en de instelling van een audit committee
voor de politieorganisatie te overwegen.

7. Leerstukken uit het proces

Algemeen
Vanuit veranderkundig perspectief bezien, verhoudt het politiewerk zich moeizaam
tot de planmatigheid die nodig is voor bedrijfsvoering op ICT gebied. Kort
opeenvolgende koerswijzigingen als gevolg van voortschrijdende inzichten binnen
de politie (can-do mentaliteit en/of rolling reform) vormen een risico voor het
behalen van de met de diverse stakeholders afgesproken doelstellingen. Hierdoor is
niet altijd (of niet makkelijk traceerbaar) aan de afspraken met diverse
stakeholders voldaan en ontstaat daarmee geloofwaardigheidsspanning.

Indien het business alignment volwaardig is ingericht, zou met de huidige kennis
een dergelijk programma minder gedetailleerd en meer op hoofddoelstellingen
opgezet kunnen worden om daar vervolgens agile naartoe te werken. Dit
vermindert bovenstaande punt, maar lost het niet definitief op.

Specifieke aandachtspunten
De Board constateert dat de concrete opvolging van adviezen langcyclisch en
beperkt heeft plaatsgevonden. Daarbij liet de terugkoppeling over de opvolging van
de adviezen lang op zich wachten (soms vele maanden tot een jaar). Ook was het
zoeken naar de juiste balans in de driehoek Review Board, de Nationale Politie en
het directoraat-generaal Politie die zich in dialoog bezighielden met de realisatie
van het Aanvalsprogramma. Daarbij is er sprake van te lage stuurkracht.

Het programma is naar de mening van de Board te dominant vanuit het ICT
domein gestuurd, waardoor het business alignment met de operatiën te weinig
aandacht heeft gekregen. Het gevolg is dat er weliswaar ‘onder de motorkap’
betekenis gevende verbeteringen zijn gedaan, in het bijzonder in de technische
infrastructuur en de voorzieningen bedrijfsvoering, maar dat er te weinig
uniformering van de operationele werkprocessen is bereikt en er daarmee ook te
weinig zichtbare ICT-producten zijn opgeleverd die het werk van de diender
eenvoudiger en effectiever maken. Dit houdt mede het klimaat in stand waarbij de
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business eigen ICT-oplossingen blijft zoeken en implementeren. Wij pleiten daartoe Datum

sterk voor meer regie en eigenaarschap van “blauw” op de ICT-agenda. 16 november 2017

De afgelopen maanden, in de laatste fase van het programma, is een aantal

belangrijke door de Review Board meermaals bepleitte voorstellen met betrekking

tot architectuur, business alignment, governance en vernieuwing opgepakt. Dit is

van belang als opmaat naar een nieuwe ICT-agenda, passend bij de fase waar het

AVP nu staat. Dat is verheugend en van belang, met de aantekening dat de

resultaten daarvan voor ons niet meer waarneembaar zullen zijn. De ervaring van

de Review Board over de afgelopen vijf jaren leert, dat om daar duurzame

resultaten en succes mee te boeken, veranderkundige druk van een externe

toezichthouder noodzakelijk is om in de uitvoering van programmatische

vernieuwing de focus op de hoofddoelen te behouden en de voortgang te

m 0 n i to ren.

8. Aanbevelingen

- Richt de IV-governance binnen de politie en met het departement, helder en

transparant in.
- Verstevig het eerste-, tweede- en derdelijns intern toezicht op de ICT, zodat

ook extern beter verantwoording kan worden afgelegd.

- Geef de vernieuwing van de operatiën een hoge prioriteit, bestuurd door blauw

en organiseer daarbij stevige externe toezichtsdruk om de vernieuwing op

koers te houden.
- Doe dit buiten de lijn in een geconcentreerde programmatische werkvorm.

- Werk binnen de politie aan planmatig werken, ter vervanging van de huidige te

sterk op een can do-mentaliteit en daarmee een op rolling reform gerichte

aanpak.

Wij spreken elkaar hierover tijdens ons evaluatiegesprek op 11 december.

Hoogachtend,

\ - —

P -—

Dr. T.A. Rodrigues
Voorzitter Review Board
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Bijlage 1: Samenstelling Review Board Aanvalsprogramma IV politie Datum
16 november 2017

Voorzitter van de Review Board is de heer T.A. Rodrigues, zelfstandig adviseur.

Huidige leden van de Review Board zijn:
• de heer J. Froger, zelfstandig adviseur en voormalig CIO ABP;
• de heer A.P.G. Groothedde, CEO Trans Link Systems BV;
• de heer R.E. Maes, bijzonder hoogleraar Management van informatie in

organisaties aan de Radboud Universiteit;
• de heer A. Kuijpers, bestuurder VZVZ;
• mevrouw N.C. Stolk-Luyten, Secretaris-directeur van De Nederlandsche

Bank N.V.;
• de heer H. Blokpoel, lid Algemene Bestuursdienst.

De Review Board wordt ondersteund door een secretaris en een expert. Incidenteel
kunnen andere experts worden ingeschakeld.

De Review Board is op 24januari 2012 begonnen met haar werkzaamheden en is
op 14 december 2012 formeel ingesteld. Per 1 oktober 2016 is de Review Board
opnieuw ingesteld tot aan de einddatum van het Aanvalsprogramma IV op 31
december 2017.

Voormalige leden van Review Board, zijn:

• de beer J. van den Hanenberg; Lid van 24januari 2012 tot 1 mei 2012.
• de heer MC.]. van Breukelen; Lid van 24 januari 2012 tot 12 juli 2013.
• Mevrouw L. Sneller; Lid van 24januari 2012 tot 1 augustus 2015.
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Bijlage 2: Referentiekader Datum
16 november 2017

Ten behoeve van de toetsing van het Aanvalsprogramma maakt de Review Board

gebruik van een referentiekader dat leidend is bij de analyse en beoordeling van

het Aanvaisprogramma. Het referentiekader geeft weer aan welke onderwerpen het

programma getoetst wordt. De onderwerpen geven een kader voor het advies van

de Board; de adviezen hoeven niet uitputtend of limitatief op alle punten in te gaan.

De onderwerpen zijn gegroepeerd naar:

- Governance.

- Scope Aanvaisprogramma.

- Implementatie en verbinding met vorming NP.

De governance van het programma. Dit betreft aspecten als de mate

waarin:

o Structuur en sturing:

• een programmastructuur is ingericht en functioneert waarbij

verantwoordelijkheden transparant en op een voor ieder

begrijpelijke wijze zijn belegd.

• de programmaleiding duidelijke prioriteiten stelt en daarop

stuurt en de betrokkenheid van de Programmaraad geborgd is

en zij in staat wordt gesteld te sturen.

• voorzien is in adequate inzet en participatie van

organisatieonderdelen en mensen, waaronder de directie

Informatievoorziening de dienst ICT, de dienst IM, de top van

de Nationale politie, de regionale eenheden van de Nationale

politie, het ministerie van Veiligheid & Justitie, de gebruikers en

ketenpartners.

• het programma zich aantoonbaar bedient van een effectieve en

open communicatie over de voortgang van het programma met

verschillende doelgroepen, zowel intern als extern.

o Kennis en kunde:

• er is voorzien in deskundige programmaleiding en

programmamedewerkers.

• wordt voorzien in benodigde competenties voor uitvoering van

het Aanvalsprogramma, via een passende interne en externe

aanwending van capaciteit, wat zich mede uit in een passend

sourcingsbeleid.

o Planning:

• een haalbare planning is opgesteld en gecommuniceerd met

heldere besluitvormingsmomenten waarin de samenhang

tussen de verschillende deelprogramma’s benoemd en geborgd

is.

Pagina S van 12



de mate waarin activiteiten en producten (gedefinieerde Datum

mijlpalen) die gereed moeten zijn volgens de planning ook 16november2017

daadwerkelijk succesvol afgerond zijn.

er in de planning en uitvoering momenten zijn benoemd voor

een toetsing van de oplossingen of bijstelling van de

gezamenlijke planning.

de planning bijgesteld kan worden naar aanleiding van actuele

ontwikkelingen, zonder dat de einddoelstellingen uit het oog

worden verloren (‘adaptieve planning’).

o Financiën en risico’s:

• een realistische inschatting en transparante onderbouwing

bestaat van de programmabegroting en realisatie in relatie tot

de te behalen doelen, resultaten en daarvoor uit te voeren

activiteiten.

• projectrisico’s, randvoorwaarden en afhankelijkheden worden

geïdentificeerd, ingeschat en gemanaged.

De scope van het Aanvaisprogramma. Dit betreft aspecten als de mate

waarin:

o Doelen en ambitie:

• ambities, doelen, resultaten, uitgangspunten en

randvoorwaarden van het Aanvalsprogramma voldoende helder

en realistisch zijn en de doelen en resultaten aantoonbaar

gerealiseerd worden.

• de opgeleverde producten (plannen, etc.) van het

Aanvalsprogramma van voldoende kwaliteit zijn en ook een

haalbare afbouw van de bestaande ICT-huishouding adresseren.

• de uitvoering van het programma de diversiteit en

organisatiecomplexiteit reduceert ten aanzien van de

werkprocessen, het applicatielandschap en het beheer van de

technische infrastructuur.

o Architectuurkaders en uitgangspunten:

• heldere architectuurprincipes gehanteerd worden, de

architectuur in de juiste samenhang ontwikkeld wordt en de

architectuurprincipes zodanig zijn opgezet, dat zij flexibel

genoeg zijn voor aanpassing in de toekomst.

• aantoonbaar in de plannen rekening wordt gehouden met de

verbetering van de uitvoering van de operationele politietaak,

uitgaande van een verbeterde kwaliteit, bereikbaarheid,

beschikbaarheid van informatie, snelheid en

gebruiksvriendelijkheid.
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• het datamanagement, en in het bijzonder de Datum

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van gegevens, 16 november 2017

permanent geborgd is.

o Technologie:

• keuzes en besluitvorming over inzet van technologie

transparant en onderbouwd zijn, en aansluiten bij best practices

op technologie gebied en op een feitelijk inzicht in de bestaande

ICT-huishouding.

• rekening gehouden is met aansluiting op algemene

overheidsstandaarden op ICT-terrein.

De implementatie in de organisatie en verbinding met vorming NP. Dit

betreft aspecten als de mate waarin:

o Implementatie strategie:

• de gewenste organisatorische transitie het leidend uitgangspunt

is, zowel in aanpak als in aansturing.

• de overgang van de huidige naar de toekomstige situatie

transparant is uitgewerkt, in zowel aanpak, tijd en middelen, als

op basis van een heldere analyse van de huidige en de

toekomstige situatie.

• expliciete verantwoordelijkheden benoemd zijn voor het borgen

van kwaliteit en beschikbaarheid van gegevens gedurende de

implementatie van informatiesystemen.

• aantoonbaar rekening wordt gehouden met het

absorptievermogen van de eenheden, de dienst ICT, dienst IM

en het bestaande ICT-jaarplan.

• de leiderschapskwaliteiten en verantwoordelijkheden aanwezig

zijn om het implementatietraject aan te sturen en uit te dragen.

• continuïteit van eigenaarschap of senior management

gedurende het realisatieproces en de implementatie is geborgd.

- de gerealiseerde veranderingen (processen, diensten,

systemen, etc.) daadwerkelijk succesvol zijn ingevoerd en

geborgd zijn in de staande Organisatie.

o Verandermanagement:

• de veranderkundige aspecten rondom cultuur en gedrag

afdoende opgenomen zijn in het programma, en de

veranderaanpak rekening houdt met het vestigen van een

urgentiebesef, breed draagvlak in de Organisatie, en een

eenduidige rol van de leiding in de politieorganisatie.

• gebruikers realistische verwachtingen hebben en voldoende

betrokken zijn bij de invoering van (ver)nieuw(d)e systemen.
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• de veranderingen in samenhang worden bestuurd, met een Datum

weloverwogen inzet van mensen en middelen over de 16 november 2017

verschillende programma’s en projecten.

o Verbinding en samenhang met Nationale Politie en de omgeving:

• de inhoud, planning en communicatie van het

Aanvalsprogramma aansluit bij de vormgeving en het
transitieproces van de Nationale Politie.

• de ICT-oplossingen aansluiten bij de gewenste uniforme
werkprocessen, de werkwijze en het absorptievermogen van de

Nationale Politie, en veranderingen in de bedrijfsprocessen als
gevolg van (ver)nieuw(d)e ICT-systemen aansluiten bij de

organisatorische cultuur.

• samenhang en verbinding is met ketenpartners (o.a. Openbaar
Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, bijzondere
opsporingsdiensten, Veiligheidshuizen).
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Bijlage 3: Formele adviezen Datum
16 november 2017

- Programmadocumenten in wording. Een (tussen)advies waarin de Review Board

haar oordeel geeft over deze documenten in wording.

- Bijstelling AVP. Een advies over de aanscherping van de eerder opgestelde

documenten.

- Samenhang concept Inrichtingsplan NP en het AVP. Advies over de integraliteit

tussen beide documenten.

- Organisatie-inrichting Informatievoorziening. Advies over de voorgenomen

organisatie-inrichting conform het Inrichtingsplan Informatievoorziening.

- Bijstelling AVP. Advies over het bijgestelde aanvalsprogramma (BAVP).

- Architectuur; Advies over de inrichting van de architectuurfunctie binnen de

nationale politie.

- Operationeel Politie Proces (OPP). Advies over de besluitvorming rondom het

OPP bij het verschijnen van een tweetal rapportages. Het betreft de

rapportages Eindonderzoek naar OPP-productrealisatie van de Software

Improvement Group d.d. 16 juni 2015 en een Gateway Reviewrapport Nationale

Politie OPP d.d. 2juli 2015.

- P&M onderzoek. Reactie op het P&M onderzoek uitgevoerd door PWC naar

aanleiding van de beelden die de Review Board in de loop der jaren heeft

opgebouwd.

- Afsluiten BAVP als huidig kader. Advies over het afsluiten van het BAVP als

huidige kader voor het Aanvalsprogramma, oordeel over de stevigheid en

toekomstvastheid van de tot dan toe behaalde resultaten en de resultaten die

buiten scope zijn geboekt.

- Transitie en Realisatieplan. Advies over de transitie van het AVP naar de lijn en

naar aanleiding van het realisatieplan onderwerpen waarover de Review Board

nader geïnformeerd wil worden.
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