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Aanleiding en opdracht 
Om de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied te verbeteren en versnellen en bewoners meer 
duidelijkheid te geven, heeft staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw op het Ministerie op het Economische 
Zaken en Klimaat (hierna: EZK), samen met de gemeente Eemsdelta en de Nationaal Coördinator 
Groningen (hierna: NCG), in het voorjaar van 2022 besloten om in vier dorpen te beginnen met de door de 
bewoners ontwikkelde dorpenaanpak1. Het gaat om de dorpen Garrelsweer, Leermens, Wirdum en 
Zeerijp, die zijn gekozen omdat zij zich bevinden in de kern van het Gronings aardbevingsgebied en de 
versterkingsproblematiek hier urgent is. 
 
In juni 2022 heeft de staatsecretaris aan Bernard Wientjes gevraagd de rol van verbinder in de 
dorpenaanpak op zich te nemen en advies uit te brengen over het verbeteren en versnellen van de 
versterkingsoperatie. Als een van de aanbevelingen heeft de heer Wientjes geadviseerd de eigenaren in 
de vier dorpen de keuze te bieden om alle gebouwen in het dorp volledig aardgasvrij te maken. 
 
Op 24 november 2022 laat staatssecretaris Vijlbief aan de Tweede Kamer weten dat hij positief staat ten 
aanzien van deze aanbeveling van Wientjes2. In diezelfde brief geeft de staatsecretaris aan dat, voordat 
het advies daadwerkelijk in praktijk kan worden gebracht, het nodig is dat de NCG een quick scan doet 
naar de praktische gevolgen: wat is het effect op de planning van de dorpen nu, hoe ziet een nadere 
onderbouwing van de kosten eruit, hoe zit het met de beschikbaarheid van materialen en wat zijn de 
eventuele gevolgen voor het elektriciteitsnet. 
 
Op 22 december 2022 hebben EZK en NCG Royal HaskoningDHV (hierna: RHDHV) de opdracht 
gegeven om de quick scan uit te voeren naar het aardgasvrij maken van de gebouwen in de vier dorpen. 
In besprekingen op 27 december 2022 en 12 januari 2023 is de scope van de quick scan verbreed en zijn 
de te onderzoeken gebouwen in de versterkingsopgave van NCG, het gehele het aardbevingsgebied en 
de gehele provincie Groningen als extra schaalniveaus aan de scan toegevoegd. 
 
Voor de (initiële en later verbrede) quick scan was een doorlooptijd voorzien van vier weken. Door de 
korte tijd, deels in de Kerstvakantie, zijn de mogelijkheden om derden bij het onderzoek te betrekken 
beperkt gebleven tot enkele voor de scan vitale instanties als gemeenten en de netbeheerder. RHDHV 
heeft niet met alle betrokken stakeholders kunnen overleggen, zoals ook aangegeven in de aanbieding. 
Daardoor was er helaas geen gelegenheid om gebruik te maken van de beschikbare kennis en ervaring 
van de vele maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van leefbaarheid en 
verduurzaming in Groningen. Dit dient wat ons betreft een vervolgstap te zijn op deze quick scan, om 
daarmee recht te doen aan de geest van de aanbevelingen van de heer Wientjes en de intentie van de 
staatssecretaris om de kennis en ervaring van de gedupeerden en overige bewoners van invloed te laten 
zijn op de versterking van hun dorpen. 
  

 
1 “De versterkingsopgave in de dorpen Garrelsweer, Leermens, Wirdum en Zeerijp omvat ca. 850 woningen. De dorpen zijn 
geselecteerd vanuit de urgente problematiek die hier speelt met versterking in de kern van het Gronings aardbevingsgebied.  
De kern van de dorpenaanpak bestaat eruit dat het dorp in zijn geheel wordt versterkt waar dat nodig is voor de veiligheid. Dat wil 
zeggen dat de betrokken bouwers, de NCG en de gemeente samen met de bewoners een plan maken voor het gehele dorp. Dat 
biedt helderheid aan bewoners over waar zij aan toe zijn: wat de planning is voor hun eigen woning en wat er in de rest van hun dorp 
gaat gebeuren. Bovendien kunnen bewoners erop vertrouwen dat de versterkingsoperatie in hun dorp ononderbroken 
doorgaat en dat deze partijen niet weggaan totdat het klaar is”. (Kamerstuk 33 529, nr.1024) 
2 “De aanbeveling om eigenaren in de vier dorpen de keuze te bieden alle (ook al versterkte) gebouwen in het dorp volledig 
aardgasvrij te maken, strookt met mijn beeld van wat nodig is bij de versterking. Het is passend om bewoners te compenseren voor 
het leed dat zij hebben geleden door de vertraging van de versterkingsoperatie. De bewoners krijgen een toekomstbestendige 
woning van hogere kwaliteit met – bij de huidige hoge energieprijzen – lagere maandlasten.” (Brief van de staatssecretaris voor de 
Mijnbouw op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; 
Kamerstuk 33 529, nr. 1084) 
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1 Vraagstelling en leeswijzer 
Voor de quick scan hebben we de opdracht vertaald naar de volgende onderzoeksvragen: 
 
1. Is het mogelijk om de gebouwen in de dorpen Garrelsweer, Leermens, Wirdum en Zeerijp aardgasvrij 

te maken en wat is hiervoor nodig? 
2. Welke kosten en baten gaan gepaard met het aardgasvrij maken van de gebouwen in de dorpen? 
3. Is het mogelijk het aardgasvrij maken van de gebouwen in de vier dorpen parallel te realiseren aan de 

versterkingsopgave van deze gebouwen? Zo ja, wat zijn hiervan consequenties voor de versterking? 
 
Alle gebouwen in de dorpen Garrelsweer, Leermens, Wirdum en Zeerijp noemen we in dit rapport 
schaalniveau I. 
 
Vervolgens hebben we gekeken wat het antwoord is op bovenstaande drie vragen indien het gebied, dat 
aardgasvrij wordt gemaakt, wordt opgeschaald naar: 
• de te onderzoeken gebouwen in de versterkingsopgave van NCG – schaalniveau II 
• alle gebouwen in het aardbevingsgebied – schaalniveau III 
• alle gebouwen in de provincie Groningen – schaalniveau IV 
 
Leeswijzer  
In hoofdstuk 2 beschrijven we de uitgangspunten en randvoorwaarden, die we bij deze studie hebben 
gehanteerd en de beperkingen die we hebben geconstateerd. 
 
Hoofstuk 3 geeft een samenvatting van het rapport met de belangrijkste conclusies. 
 
In hoofdstuk 4 geven we een omschrijving van de verschillende schaalniveaus (geografische afbakening) 
en hoofdstuk 5 beschrijven we welke andere manieren van afbakening wij hebben gebruikt bij het 
beantwoorden van de hoofdvragen en duiden we de belangrijkste gebruikte begrippen. 
 
Onderzoeksvraag 1 wordt voor schaalniveau I beantwoord in hoofdstuk 6 en in hoofdstuk 7 voor de 
schaalniveaus II, III en IV. 
 
Voor de beantwoording van onderzoeksvraag 2 wordt in hoofdstuk 8 uitgelegd hoe kosten en baten in dit 
rapport zijn opgebouwd en berekend. In hoofdstuk 9 worden vervolgens de kosten en baten per 
schaalniveau in kaart gebracht. 
 
Hoofdstuk 10 geeft antwoord op onderzoeksvraag 3 voor de vier dorpen (schaalniveau I), waarbij in de 
laatste paragraaf antwoord wordt gegeven op deze onderzoeksvraag voor de andere drie schaalniveaus. 
 
Hoofdstuk 11 geeft een idee voor de aanpak van de uitvoering het aardgasvrij maken van de 
onderscheiden schaalniveaus. 
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2 Uitgangspunten, randvoorwaarden en beperkingen 
Schaalniveaus 
In deze studie worden vier geografische gebieden onderscheiden die we “schaalniveaus” noemen:  
I. de vier dorpen, II. de te onderzoeken gebouwen3 in de versterkingsopgave van NCG, III. het 
aardbevingsgebied en IV. de provincie Groningen. 

 
Voor elk schaalniveau zijn de gebouwen in kaart gebracht en gecategoriseerd in archetypen naar gebruik 
(wonen, kantoor, maatschappelijk vastgoed, etc.), aard (vrijstaand, gestapeld, etc.), bouwjaarperiode, 
energielabel en omvang (m² gebruiksoppervlak). Grootverbruikers als zware industrie, ziekenhuizen en 
zwembaden zijn buiten beschouwing gelaten. Alleen bestaande bouw is meegerekend, hetgeen leidt tot 
de aantallen van Tabel 1. Bij deze telling is gebruik gemaakt van een verfijning van data van het 
Kadaster4. Zie hoofdstuk 5 voor een nadere toelichting op de schaalniveaus. 
 

Tabel 1. Aantal objecten (toegelicht in voetnoot 4) per schaalniveau 
 
 
 
 
 
 

 
Aardgasvrij maken 
In deze studie hebben we verkend welke mogelijkheden kansrijk zijn om de objecten in de onderzochte 
gebieden aardgasvrij te maken. Op grond daarvan zijn we uitgegaan van twee manieren om de objecten 
in de onderzochte gebieden aardgasvrij te maken: 
1. All electric door het installeren van warmtepompen bij de gebouwen. 
2. Warmtenet: door middel van het aansluiten van gebouwen op een regionaal warmtenet 
Toelichting in hoofdstuk 6. 
 
  

 
3 Het gaat hier om de in Tabel 1 kolom II genoemde aantallen, die zich bevinden binnen de versterkingsopgave van NCG, zijnde 
21% van de in totaal 136.748 verblijfsobjecten in de versterkingsopgave van NCG (122.423 objecten met woonfunctie en 14.225 
objecten met utiliteitsfunctie). 
4 Dit betreft de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Daarin is een wooneenheid of een utiliteitseenheid niet precies hetzelfde als 
een object of een adres. Een object is het beste te duiden als een aaneengesloten gebouw en kan dus bestaan uit verschillende 
wooneenheden en/of utiliteitseenheden, en kan derhalve meerdere adressen hebben. NCG noemt in haar telling voor schaalgebied I 
in totaal 885 panden. Bij schaalniveau II hebben we de adressen gematcht met de lijst van NCG, zijnde 25.437 verblijfsobjecten. 
Daar in deze bronnen wel het vloeroppervlak en de bouwhoogte worden aangeven, zijn de berekeningen van investeringen, energie-
gebruik en -besparing, alsmede CO2-emissiereductie nauwkeuriger dan het aantal mogelijke adressen. 

Schaalniveau I II III IV 
Objecten met woonfunctie 893 24.194 291.020 237.208 

Objecten met utiliteitsfunctie 39 1.243 41.930 40.180 

Verblijfsobjecten (panden) 932 25.437 332.950 296.328 
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Ambitieniveaus 
Bij het aardgasvrij maken van de gebouwen hebben we gerekend met twee ambitieniveaus: 
a. Eindnorm: aardgasvrij maken waarbij door relatief zware isolatie wordt voldaan aan de Standaard 

voor Woningisolatie (BZK/RvO, juli 2021), danwel de Renovatie Standaard Utiliteitsbouw (BZK/RvO, 
oktober 2022). 

b. Aardgasvrij met behoud van comfort: aardgasvrij maken met behoud van het comfort van het 
binnenklimaat door middel van de daarvoor noodzakelijke lichte isolatie. 

 
Zowel voor de gebouwen die door middel van (1) all electric, als de gebouwen die door middel van (2) een 
warmtenet aardgasvrij worden gemaakt, hebben we de investeringen en de energiekostenbesparing 
bepaald voor het ambitieniveau (a) eindnorm en het ambitieniveau (b) aardgasvrij met behoud van 
comfort. 
 
Voor gebouwen die door middel van (1) all electric aardgasvrij worden gemaakt, achten we het 
ambitieniveau (a) eindnorm passend. Daarvoor zijn twee redenen: de prijs van elektriciteit is per kWh 
hoger dan die van aardgas, ook na verrekening van het gunstige effect van een warmtepomp, reden om 
het energiegebruik te beperken. Ook is het kostenefficiënt om de belasting van het elektriciteitsnetwerk te 
beperken door elektriciteitsvraag voor verwarming te beperken door te isoleren. 
 
Gebouwen die door middel van (2) een warmtenet aardgasvrij worden gemaakt, hebben we om redenen 
van algemene energie-efficiency op het ambitieniveau (a) eindnorm onderzocht. Deze gebouwen hebben 
we ook op ambitieniveau (b) aardgasvrij met behoud van comfort onderzocht. Daarvoor zijn twee redenen: 
de prijs van warmte is per kWh vergelijkbaar met die van aardgas - en de omvang van het gebruik van 
warmte heeft geen invloed op de belasting van het elektriciteitsnetwerk. Voor deze gebouwen zijn dus 
twee investeringsniveaus bepaald en twee niveaus van energiekostenbesparing. 
Toelichting in hoofdstuk 6. 
 
Knelpunten energieopwekking en -infrastructuur 
Het beschikbaar stellen van de benodigde energie, anders dan aardgas, is op elk schaalniveau een 
probleem. Congestie (het ontbreken van energietransportcapaciteit) van het elektriciteitsnet is daarvan de 
oorzaak. Dat kan op twee manieren worden opgelost: 
• door de in Oost-Groningen beschikbare industriële restwarmte te gebruiken waar dat uit kan; 
• door de capaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten, dan wel de feitelijke verandering van 

energiedrager uit te stellen en de gebouwen eventueel alvast voor te bereiden op de transitie; 
De uitvoering van deze oplossingen dienen tijdig besproken te worden met de betrokken stakeholders om 
inzicht te krijgen in de doorlooptijden en het kritieke pad van de werkzaamheden. 

 
Oplossing knelpunten energie-infrastructuur 
In deze quick scan zijn de volgende keuzes gemaakt:  
• aanleg van warmtenetten voor de stad Groningen en de bebouwde kom van Delfzijl en Appingedam 

(67.578 objecten). Hiervoor zijn de investeringen ingeschat, prijspeil begin 2023; 
• aanleg van een transportleiding om de industriële restwarmte te transporteren van de Eemshaven 

naar de stad Groningen. Hiervoor zijn de investeringen ingeschat, prijspeil begin 2023, exclusief de 
kosten ten behoeve van (het collectioneren van) de opgewekte warmte; 

• de kosten voor de warmtenetten en de transportleiding schatting wij in op 2 miljard euro, prijspeil 
begin 2023; 

• vergroten van de capaciteit van het elektriciteitsnet in het hele gebied. De investeringen hiervoor 
worden geacht te worden gesocialiseerd (lees: verspreid over alle aansluitingen en via rente en 
afschrijving verspreid in de tijd) in de en zijn daarom niet bepaald en onderdeel van de cijfers in dit 
rapport.  
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Beschikbaarheid materialen 
De beschikbaarheid van materialen en de prijsstelling ervan kunnen issues zijn voor het verduurzamen 
van de vier dorpen uiterlijk voor 1 januari 2028. Door de hoge energieprijzen en de versnelling van de 
energietransitie in Nederland, kunnen levertijden oplopen tot meer dan een jaar, vooral daar waar het 
warmtepompen en trafo’s betreft. 
 
Om te voorkomen dat levertijden op het kritieke pad komen kan de volgende aanpak worden gevolgd: 
• terughoudend zijn met stellen specifieke eisen en/of vergaande eisen zodat het aanbod van 

leveranciers en oplossingen groot blijft; 
• gebruik maken van algemeen gangbare oplossingen, die ingekocht kunnen worden in binnen- en 

buitenland met een groot aanbod van leveranciers;  
• economy of scale door projectbundeling in grotere kavels, bestaande uit een aantal verblijfsobjecten 

van honderd of meer. Projectomvang wordt zo attractief voor leveranciers;  
• gebruik maken van een fallback variant, indien de eerst gewenste oplossing niet op tijd beschikbaar 

is; 
• overleg met inwoners om vast te stellen wat leidend is: een korte levertijd in lijn met de planning van 

de versterking en daarmee wellicht een minder gewenste verduurzamingsvariant, of een langere 
levertijd waarbij de uitvoering van de verduurzaming mogelijk is volgens eerste voorkeur. 
 

Capaciteit maakindustrie en bouw 
Naast de beschikbaarheid van materialen is de beschikbaarheid van gekwalificeerde capaciteit cruciaal. 
Het gaat daarbij om ambachtslieden voor het aanpakken van de gebouwschil (isolatie), de installatie van 
het duurzame warmtesysteem (warmtepomp), de aanpassing van het warmteafgiftesysteem (radiatoren) 
en de verzwaring van het elektriciteitsnet. Daarnaast gaat het om de capaciteit in de toeleverende 
industrie, daar waar het maatwerk betreft, denk aan bijvoorbeeld dubbelglas. 
 
De capaciteit hoeft geen issue te zijn mits de verduurzaming in grotere kavels kan worden aanbesteed, 
geaccepteerd wordt dat tussen het moment van aanbesteding en levering van diensten een ruime marge 
zit en dat de beschikbare capaciteit optimaal wordt ingezet. Dat betekent dat er pas kan worden gestart 
nadat alle materialen beschikbaar zijn en de woningen gereed zijn voor omzetting van aardgas naar het 
duurzame alternatief, zodat werk in een keer kan worden afgemaakt. 
 
Stakeholders 
De verduurzaming van de objecten zal met de bewoners/eigenaren en de relevante stakeholders (zie 
kritische succesfactoren) moeten worden besproken. Dit heeft invloed op de planning. 
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3 Conclusies op de onderzoeksvragen 
In dit hoofdstuk staat een verkorte weergave van de conclusies op de in hoofdstuk 2 benoemde 
onderzoeksvragen, waarbij we per vraag ingaan op de consequenties per schaalniveau. De bijbehorende 
kritische succesfactoren zijn beschreven in paragraaf 10.3). 

3.1 Is het mogelijk om de gebouwen in de vier onderscheiden schaalniveaus aardgasvrij te 
maken en wat is hiervoor nodig? 

 
Schaalniveau I. De vier dorpen 
De verduurzamingsopgave in de vier dorpen, zoals beschreven in 
het rapport Wientjes, is in onze analyse het beste uit te voeren met 
warmtepompen en isolatie op ambitieniveau (a) Eindnorm. 
 
Enexis heeft onderzocht of zij voor all electric voldoende 
aansluitvermogen kan realiseren gelijktijdig met het uitvoeren met de 
versterking. Onder voorwaarde van goede planning en duidelijke 
afspraken tot versnellen van de samenwerking tussen de gemeente 
Eemsdelta en de overige stakeholders, denkt Enexis de hiervoor 
noodzakelijk versterking van haar netwerk eind 2027 te kunnen 
realiseren5, zodat elektrificatie van ruimte- en tapwaterverwarming en 
voedselbereiding kan worden uitgevoerd tijdens de versterking. 

 
Schaalniveau II.  
De te onderzoeken gebouwen in de versterkingsopgave van NCG 
De verduurzamingsopgave in de versterkingsopgave van NCG is in 
onze analyse uit te voeren met warmtepompen en isolatie op 
ambitieniveau (a) Eindnorm. 
 
Hoewel het in het gebied om een groot aantal gebouwen gaat, beperkt 
het aantal per buurt zich tot gemiddeld 21% van het totaal. Dit komt 
omdat van de 136.748 verblijfsobjecten in de versterkingsopgave van 
NCG er slechts 25.437 zijn geselecteerd voor (onderzoek ten aanzien 
van) versterking. Een collectieve oplossing via een warmtenet is om 
die reden niet mogelijk op dit schaalniveau, tenzij zou kunnen worden 
aangesloten bij een (bestaand) initiatief. 

 
  

 
5 Energietransitie: Quick scan Enexis Netbeheer (januari 2023), De dorpen Leermens, Garrelsweer, Zeerijp en Wirdum aardgasvrij 
ultimo 2027. Voorwaarden: het lokale e-net moet ingrijpend worden verbouwd; versterking transportstation Kanaalweg gemeente 
Eemsdelta spoedig vergund; geen externe belemmerende factoren; bestaande aardgasnet moet worden verwijderd; investeringen 
bedragen volgens Enexis € 15,6 miljoen, exclusief bijplaatsen en verzwaren laagspanning en middenspanning stations, evenals 
diverse overige kosten, inclusief vervangingsinvesteringen die hoe dan ook de komende tien jaar nodig zijn, als eerste in Zeerijp. 
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Schaalniveau III. Het aardbevingsgebied en Schaalniveau IV. De provincie Groningen 

    
 
De verduurzamingsopgave in het aardbevingsgebied en de verduurzamingsopgave voor de provincie 
Groningen zijn in onze analyse in de stad Groningen en de kernen Delfzijl en Appingedam uit te voeren 
door de gebouwen aan te sluiten op een aan te leggen regionaal warmtenet en te isoleren op 
ambitieniveau (a) Eindnorm, danwel ambitieniveau (b) Aardgasvrij met behoud van comfort. 
 
De verduurzamingsopgave in het bevingsgebied en van de provincie Groningen is in onze analyse buiten 
de stad Groningen en de kernen Delfzijl en Appingedam uit te voeren door de gebouwen te voorzien van 
warmtepompen en isolatie op ambitieniveau (a) Eindnorm. Een collectieve oplossing via een warmtenet is 
daar niet kansrijk, tenzij zou kunnen worden aangesloten bij een (bestaand) initiatief met perspectief. 
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3.2 Welke kosten en baten gaan gepaard met het aardgasvrij maken van de gebouwen op 
de vier schaalniveaus? 

3.2.1 Investeringen 
Voor elk archetype en elk schaalniveau zijn de investeringen geraamd van de maatregelen die nodig zijn 
om ambitieniveau (a) Eindnorm en ambitieniveau (b) Aardgasvrij met behoud van comfort te bereiken, 
onderscheiden naar woningen en utiliteitsgebouwen. Tevens zijn de investeringen bepaald  
 
De in Tabel 2 genoemde bedragen zijn inclusief alle bij de schaalniveaus passende opslagen6 en inclusief 
BTW, prijspeil begin 2023. Deze investeringen zijn exclusief de investeringen die zijn gemoeid met het 
aardgasvrij maken van zware industrie, ziekenhuizen en zwembaden en exclusief investeringen die 
gemoeid zijn met het verzwaren van energie-infrastructuur. 
 

Tabel 2. Investeringen aardgasvrij maken per schaalniveau en ambitieniveau 

 
Voor de schaalniveau I (de vier dorpen) en II (de te onderzoeken gebouwen in de versterkingsopgave van 
NCG) is de voorgestelde aanpak om te gaan voor 100% all-electric. Voor het schaalniveau III (de 
gebouwen in het aardbevingsgebied) en schaalgebied IV (de gebouwen in de provincie Groningen) is de 
voorgestelde aanpak een mix van elektrificatie (77%) en warmtenetten in de stad Groningen en de kernen 
van Delfzijl en Appingedam (23%). De investeringen die gemoeid zijn met de voorgestelde mix zijn in 
Tabel 2 cursief aangegeven. 
 
Bij alle schaalniveaus moeten investeringen in de energienetwerken plaatsvinden. Het elektriciteitsnet 
dient verzwaard te worden om de aansluiting van warmtepompen met warmtapwater voorzieningen en 
elektrische voedselbereiding (ovens, kookplaten) mogelijk te maken. De investeringen die met de 
verwarming van het elektriciteitsnet zijn gemoeid, worden gewoonlijk gesocialiseerd en zijn daarom niet in 
deze studie meegenomen. 
 
Door de aanleg van warmtenetten is de additionele investering bij de schaalniveaus III en IV circa € 2 mld. 
Dit bedrag komt boven op de bedragen zoals aangegeven in tabel 2. Overigens zal ook hier veelal het 
elektriciteitsnetwerk moeten worden verzwaard, zij het lichter, om elektrisch koken mogelijk te maken. 
  

 
6 Zie voor overzicht opslagen op investeringen paragraaf 9.3. 

 De vier dorpen Te onderzoeken gebouwen  
in het versterkinsgebied Aardbevingsgebied Prov. Groningen 

Schaalniveau I II III IV 

Woonobjecten (mix a/b) 77,4 mio 1.962 mio 18.032 mio 17.679 mio 

Utiliteitsobjecten (mix a/b) 0,9 mio 60 mio 1.520 mio 1.459 mio 

Totaal (mix a/b) 78,3 mio 2.023 mio 19.552 mio 19.138 mio 

     

Totaal ambitie (a) Eindnorm 78,3 mio 2.023 mio 19.552 mio 19.138 mio 

Totaal ambitie (b) Gasloos   13.225 mio 12.940 mio 
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3.2.2 Besparing op energiegebruik 
Voor elk schaalniveau is het jaarlijkse energiegebruik voor en na het aardgasvrij maken berekend, zoals 
aangegeven in Tabel 3. Bij het berekenen van het jaarlijkse energiegebruik na het aardgasvrij maken 
hebben we onderscheid gemaakt in de het jaarlijkse energiegebruik na realisatie van ambitieniveau (a) 
Eindnorm, en na realisatie van ambitieniveau (b) Aardgasvrij met behoud van comfort. 

Tabel 3. Jaarlijkse energiegebruik per schaalniveau vóór en het na het aardgasvrij maken 

3.2.3 Besparing op energiekosten 
Verandering in aard en omvang van de gebruikte energie heeft invloed op de jaarlijkse energiekosten. De 
jaarlijkse kostenbesparing als gevolg van het aardgasvrij maken van de gebouwen is voor beide 
ambitieniveaus gekwantificeerd per schaalgebied en aangegeven in Tabel 4. Bij een realistisch7 tarief 
komt dit overeen met circa 18% besparing op energiekosten bij ambitieniveau (a) Eindnorm en circa 27% 
besparing op energiekosten bij realisatie van ambitieniveau (b) Aardgasvrij met behoud van comfort. 

 
7 Onderzocht is welke bandbreedtes voor de tariefontwikkeling van aardgas, warmte en elektriciteit denkbaar zijn. Vervolgens zijn we 
in onze berekening van de energiebesparing uitgegaan van een realistische tariefontwikkeling. Zie veder paragraaf 9.4 en bijlage 
A11. 

Vóór transitie De vier dorpen Te onderzoeken gebouwen  
in het versterkinsgebied Aardbevingsgebied Prov. Groningen 

Schaalniveau I II III IV 

Woonobjecten  18.330MWh 498.443MWh 4.856.046MWh 4.760.829MWh 

Utiliteitsobjecten 1.722MWh 125.596MWh 2.914.543MWh 3.035.982MWh 

Totaal 20.052MWh 624.039MWh 7.770.589MWh 7.796.811MWh 

Bij ambitie (a)     

Woonobjecten  6.441MWh 171.523MWh 1.764.493MWh 1.729.895MWh 

Utiliteitsobjecten 793MWh 55.648MWh 1.386.930MWh 1.444.719MWh  

Totaal 7.234MWh 227.171MWh 3.151.424MWh 3.174.615MWh 

Bij ambitie (b)     

Woonobjecten   2.230.661MWh 2.186.922MWh 

Utiliteitsobjecten   1.669.881MWh 1.739.459MWh 

Totaal   3.900.542MWh 3.926.381MWh 
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Tabel 4. Jaarlijkse energiekostenbesparing per schaalniveau na het aardgasvrij maken 

3.2.4 Besparing op CO2-emissie 
Naast financiële baten zijn er ook baten voor het klimaat. Voor elk schaalniveau is de jaarlijkse CO2-
emissie vóór en na de voorgestelde transitie berekend8, hetgeen zou resulteren in de jaarlijkse CO2-
emissie, gerekend vanaf voltooiing van de implementatie volgens Tabel 5. 

Tabel 5. Jaarlijkse CO2-emissie per schaalniveau vóór en na het aardgasvrij maken 

 
  

 
8 Gebaseerd op de volgende CO2-factoren: grijze stroom 0,456 ton/MWh, aardgas 0,235 ton/MWh, warmtenet 0,153 ton/Mwh 

Vóór transitie De vier dorpen Te onderzoeken gebouwen  
in het versterkinsgebied Aardbevingsgebied Prov. Groningen 

Schaalniveau I II III IV 

Bij ambitie (a)     

Optimistisch tarief  0,8 mio 28,82 mio  419,4 mio 421,9 mio 

Realistisch tarief  1,4 mio  48,8 mio  634,1 mio  637,4 mio 

Pessimistisch tarief 0,79 mio  32,17 mio  440,2 mio 444,5 mio 

Bij ambitie (b)     

Optimistisch tarief    228,2 mio 229,9 mio 

Realistisch tarief   433,9 mio 436,2 mio 

Pessimistisch tarief    272,8 mio 276,2 mio 

Vóór transitie De vier dorpen Te onderzoeken gebouwen  
in het versterkinsgebied Aardbevingsgebied Prov. Groningen 

Schaalniveau I II III IV 

Woonobjecten 4.876ton 133.332ton 1.282.455ton 1.257.309ton 

Utiliteitsobjecten 542ton 39.291ton 908.089ton 946.089ton 

Totaal 5.418ton 172.623ton 2.190.700ton 2.203.398ton 

Bij ambitie (a)     

Woonobjecten 2.937ton 78.214ton 804.609ton 788.832ton 

Utiliteitsobjecten 362ton 25.376ton 632.440ton 658.792ton 

Totaal 3.299ton 103.590ton 1.437.049ton 1.447.624ton 

Bij ambitie (b)     

Woonobjecten   830.403ton  814.121ton 

Utiliteitsobjecten   654.943ton 682.232ton 

Totaal   1.485.346ton 1.496.353ton 
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3.2.5 Baten door subsidies en fiscale regelingen 
De baten als gevolg van projectsubsidies gerekend vanaf 2018 en fiscale regelingen gericht op het 
verduurzamen van gebouwen zijn per scenario ook in beeld gebracht. 
 

Tabel 6. Subsidies per schaalniveau 

 

3.3 Is het mogelijk het aardgasvrij maken van de gebouwen parallel te realiseren aan de 
versterkingsopgave van deze gebouwen? 
Zo ja, wat zijn hiervan consequenties voor de versterking? 

In een aantal gevallen is synergievoordeel te behalen wanneer de verduurzaming parallel of volgtijdig 
uitgevoerd wordt aan de versterking: 
1. Bij woningen met een bouwjaar na 1955 waarvan het uitvoeringsontwerp nog niet gereed is. 

Bij de vier dorpen gaat het daarbij om in totaal 288 woningen, 27% van het totaal. 
2. Bij de zware versterkingen en sloop/nieuwbouw. 

In deze situaties is er eenmalig overlast voor de bewoners 
In deze situaties een geïntegreerde aanpak een bedrijfseconomisch voordeel op. 
Mogelijk heeft deze geïntegreerde aanpak impact op de versterkingsplanning van de betreffende 
woning. 
Indien zware versterking kan worden gecombineerd, kan dat binnen de meerjarenplanning.  
Die loopt voor de vier dorpen tot en met 2027. 

 
Bij woningen met een bouwjaar vóór 1955 en bij unieke gebouwen zien wij beperkte synergievoordelen bij 
het parallel of volgtijdig implementeren van de verduurzaming en de versterking. 
3. Wanneer er voor een woning nog geen definitief uitvoeringsplan is, kan het participatietraject met de 

bewoner met betrekking tot de verduurzaming gecombineerd worden met de versterking. 
• Om alle gebouwen op norm te brengen en voor gebouwen waarvan het uitvoeringsontwerp gereed is 

en voor gebouwen waarvan de uitvoering van de versterking is gestart, is een apart programma nodig 
voor de verduurzaming.  
Bij de vier dorpen zal dit programma verduurzaming wellicht parallel lopen aan het programma 
versterking. 

• Ook bij de andere schaalniveaus zal dit in een apart programma moeten worden gerealiseerd, dat een 
langere doorlooptijd zal vergen dan de afronding van de versterking.  

 
Tijdige beschikbaarheid alternatief voor aardgas 
Over de beschikbaarheid van de nieuwe energiebronnen bestaat nog onduidelijkheid. Voor de vier dorpen 
kan volgens Enexis, onder een aantal voorwaarden, de versterking van het elektriciteitsnetwerk gelijk 
oplopen met de versterking van de gebouwen.  
 
Voor de andere schaalniveaus zullen de nieuwe energiebronnen niet beschikbaar zijn voor eind 2027. 
Indien voor schaalniveau 2 de uitvoering van de versterking parallel of volgtijdig met de versterking dient 
plaats te vinden, zullen de gebouwen in die periode ‘all-electric gereed’ danwel ‘warmtenet-gereed’ 
worden gemaakt. Dit betekent isoleren en de ventilatie met warmteterugwinning aanbrengen, maar nog 

 De vier dorpen Te onderzoeken gebouwen  
in het versterkinsgebied Aardbevingsgebied Prov. Groningen 

Schaalniveau I II III IV 

Totaal € 9,6 miljoen € 547 miljoen € 1.450 miljoen € 1.450 miljoen 
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niet het installeren van een warmtepomp of afleverset en de elektrische installaties voor voedselbereiding 
en warm water aanpakken. 
 
Aardgasvrij in stappen 
Bij het later beschikbaar komen van de juiste capaciteit van het elektriciteitsnet en de warmtenetten vindt 
het aardgasvrij maken in stappen plaats, te beginnen bij adressen met zware en middelzware versterking: 
 

1. versterken gebouwen volgens planning 
2. all-electric gereed of warmtenet gereed maken 
3. verzwaren elektriciteitsnet door Enexis 
4. installeren van een warmtepomp of afleverset en de elektrische installaties + aansluiten op 

verzwaard elektriciteitsnet of warmtenet 
 
Afhankelijk van de beschikbaarheid van materialen en ambachtslieden kan stap 2 worden gecombineerd 
met stap 1 of stap 4. Afstemming met de vijf gemeenten in het gebied ligt voor de hand. 
 
Het ligt voor de hand te kiezen voor het ‘aardgasvrij-gereed’ maken van de objecten, gelijktijdig of parallel 
met de versterkingsopgave van de gebouwen, in afwachting van de juiste capaciteit bij Enexis. 
 
Plannen zonder deadline om stappen te beperken 
Bij schaalniveau III en IV is, met uitzondering van de daarbinnen gelegen gebouwen van schaalniveau II, 
geen sprake van een versterkingsopgave. Daarmee vervalt in die gebieden stap 1 van het hiervoor 
aangegeven ‘aardgasvrij in stappen’ plan. 
 
Het ligt voor de hand op deze schaalniveaus de planning van de stappen op elkaar af te stemmen en de 
deadline voor een einddatum te laten bepalen door de mogelijkheden die Enexis heeft om haar 
elektriciteitsnet in het gebied te versterken, evenals de planning van de uitrol van en het inkoppelen op de 
voorgestelde warmtenetten en warmtetransportleidingen. Immers, bij de schaalniveaus III en IV gaat het 
ook om het benutten van industriële restwarmte. Warmtenetten in Groningen zijn nog in ontwikkeling; 
implementatie vereist aansluiting op bestaande programmalijnen. 
 
In hoofdstuk 11 wordt ingegaan op de programmering van de aanpak op de verschillende schaalniveaus. 
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4 Schaalniveaus 
In deze studie worden vier geografische gebieden onderscheiden: vier schaalniveaus. In dit hoofdstuk 
worden de vier niveaus met hun voor deze studie relevante kenmerken beschreven. 
 

 
Schaalniveau I: de vier dorpen 
Het onderzoek naar de verduurzaming van de gebouwen in de vier dorpen in het hart van het 
aardbevingsgebied richt zich op de kernen en het buitengebied van de dorpen Garrelsweer, Zeerijp, 
Leermens en Wirdum. Deze dorpen zijn gelegen in het westen van de gemeente Eemsdelta, tussen de 
grotere woonkernen Loppersum en Appingedam. In deze dorpen tezamen wonen 1.405 mensen9. De 
verduurzaming heeft betrekking op 932 verblijfsobjecten, waarvan 893 woonobjecten en 
39 utiliteitsobjecten. 
 
De woningen zijn voor ongeveer 73% woningen in particulier bezit; 27% is huurwoning waarvan 89% in 
bezit van woningcorporaties. De woningen zijn bijna allemaal eengezinswoningen (99%), 
meergezinswoningen komen nauwelijks voor. Het merendeel van de woningen is gebouwd voor 2000 
(97%), het aantal relatief jonge woningen met de bijbehorende hoge isolatiegraad is beperkt10. 
 
Schaalniveau II: de versterkingsopgave van NCG 
Dit schaalniveau omvat de gebouwen die in 2023 onderzocht zullen worden in het gebied waar nog 
dreiging van zware aardbevingen is en waarvan versterking soms nodig is. De adressen binnen de 
versterkingsopgave van NCG omvat circa 21% van de 136.748 verblijfsobjecten in dit gebied: 25.437 
verblijfsobjecten, waarvan 24.194 woonobjecten en 1.243 utiliteitsobjecten. Deze objecten liggen in de 
kernen en in het buitengebied van de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-
Groningen en Oldambt. 
 
Schaalniveau III: het aardbevingsgebied 
Dit schaalniveau omvat de gebouwen die zich bevinden binnen het effectgebied van de grootste 
aardbeving, die op 16 augustus 2012 met Huizinge als episch centrum. Dit gebied, dat volgens de opgave 
van de NCG grote delen beslaat van de provincie Groningen (waaronder de provinciehoofdstad zelf) en 
kleine delen van de provincies Friesland en Drenthe, omvat 332.950 verblijfsobjecten, waarvan 291.020 
woonobjecten en 41.930 utiliteitsobjecten. 
 
In het gebied bevinden zich een aantal concentraties aan gebouwen. De stad Groningen (50.000 
verblijfsobjecten) vormt verreweg de meest omvangrijke concentratie. Van een totaal andere omvang zijn 
de concentraties in de kernen en het buitengebied van de gemeenten Hoogezand (17.000 
verblijfsobjecten), Veendam (13.000 verblijfsobjecten), Winschoten (12.000 verblijfsobjecten), Delfzijl 
(10.000 verblijfsobjecten), Roden (9.000 verblijfsobjecten), Haren (9.000 verblijfsobjecten), Appingedam 

 
9 Bron: CBS, kerncijfers wijken en buurten, situatie 2021. 
10 Idem. 
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(7.000 verblijfsobjecten), Leek (7.000 verblijfsobjecten), Zuidlaren (5.000 verblijfsobjecten), Hoogkerk 
(4.000 verblijfsobjecten) en Ter Apel (3.000 verblijfsobjecten). In en rond de stad Groningen is 
substantieel sprake van utiliteitsbouw. 
 
Schaalniveau IV: de provincie Groningen 
Het onderzoek naar de verduurzaming van de provincie Groningen richt zich op alle objecten in de 
provincie. Het gaat hier om 336.508 verblijfsobjecten, waarvan 296.328 woningen en 40.180 
utiliteitsobjecten. Het gebied komt deels overeen met het aardbevingsgebied. 
 
In het gebied bevinden zich een aantal concentraties aan gebouwen. De stad Groningen (50.000 
verblijfsobjecten) vormt verreweg de meest omvangrijke concentratie. Van een totaal andere omvang zijn 
de concentraties in de kernen en het buitengebied van de gemeenten Hoogezand (17.000 
verblijfsobjecten), Veendam (13.000 verblijfsobjecten), Winschoten (12.000 verblijfsobjecten), Delfzijl 
(10.000 verblijfsobjecten), Stadskanaal, Haren (9.000 verblijfsobjecten), Appingedam (7.000 
verblijfsobjecten), Leek (7.000 verblijfsobjecten), Hoogkerk (4.000 verblijfsobjecten) en Ter Apel 
(3.000 verblijfsobjecten). In en rond de stad Groningen is substantieel sprake van utiliteitsbouw. 
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5 Overige afbakening en duiding 
In dit hoofdstuk beschrijven we welke afbakening wij hebben gebruikt bij het beantwoorden van de 
hoofdvragen en duiden we de belangrijkste gebruikte begrippen.  

5.1 Objecten 
Deze quick scan heeft betrekking op verblijfsobjecten: woningen en utiliteitsbouw, gebruikt door 
kleingebruikers (consumenten, agrariërs, MKB) en middengebruikers (commercieel en maatschappelijk 
vastgoed, gemeenten, scholen). Monumenten met afwijkend energiegebruik en/of afwijkende oplossing 
ter verduurzaming vragen om maatwerk en zijn daarom geen specifiek onderdeel van deze studie, al zijn 
ze wel meegenomen in de kwantiteiten van deze studie. 
 
Een aanpak voor het aardgasvrij maken van fabrieken, energiecentrales en ander industrieel vastgoed 
vormt geen onderdeel van deze studie. Ook andere grootverbruikers zoals ziekenhuizen, universitaire 
laboratoria, zwembaden en sauna's zijn niet opgenomen vanwege een hoog specifiek energieverbruik en 
wegens gebrek aan beschikbare informatie. Particulier vastgoed (schuren, stallen), maatschappelijk 
vastgoed (parkeergarages, molens) en commercieel vastgoed (loodsen, datacenters), waarbij geen 
sprake is van aardgasgebruik, zijn eveneens niet in de studie betrokken. 
 
De studie beperkt zich verder tot bestaand vastgoed, dat is gebouwd voor 2022, omdat het bouwbesluit 
voor nieuwe gebouwen al aardgasvrij voorschrijft. 

5.2 Aardgasvrij versus verduurzamen 
Om gebouwen aardgasvrij te maken is het nodig dat maatregelen worden genomen om een gebouw voor 
warmte, warm tapwater (sanitair) en voedselbereiding (kookplaat, oven) aan te sluiten op een andere 
energiebron dan fossiele brandstof (in Nederland meestal aardgas). Dit kan door middel van het 
installeren een warmtepomp met elektrische opwekking met PV-panelen (all-electric/elektrificatie) of het 
aansluiten op stadsverwarming of biogas. Daarnaast moeten maatregelen worden genomen om op 
energieverbruik te besparen, zoals isolatie, kierdichting en ventilatie met warmteterugwinning. Voor deze 
quick scan is gekeken naar de combinatie van deze twee type maatregelen. We noemen dat in dit rapport 
verduurzamen. 
 
Het elektriciteitsnet en het warmtenet zijn op veel plaatsen (nog) niet toereikend en/of beschikbaar om de 
gebouwen op aan te sluiten. Er kan dan gekozen worden voor het gereed maken van het gebouw voor de 
nieuwe energiedrager. Dit noemen we all electric gereed, warmtenet gereed of aardgasvrij gereed. Het 
gaat daarbij om het isoleren van het gebouw, het inrichten van ventilatie met warmteterugwinning, zonder 
de warmtepomp te plaatsen en aan te sluiten op het elektriciteitsnet, danwel met plaatsing van een 
afleverset de aansluiting op de stadsverwarming daadwerkelijk te realiseren. All-electric gereed maken is 
hetzelfde, maar dan met voorbereiden op de plaatsing van een warmtepomp, elektrische kookplaat en 
oven. 

5.2.1 Energiebronnen en dragers 
In de bijlagen van dit rapport zijn energiebonnen zoals diepe aardwarmte en biogas besproken, zowel 
voor individuele afnemers (objecten) als collectieven van objecten (buurten of steden aangesloten op één 
bron). Tevens zijn mogelijke warmtedragers besproken. Naast elektriciteit is voor de gebouwde omgeving 
warm water de enige andere logische drager van energie. 
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5.3 Twee ambitieniveaus van verduurzamen 
In dit rapport maken we bij het verduurzamen onderscheid in twee ambitieniveaus: (a) Eindnorm en 
(b) Gasloos. 

5.3.1 Eindnorm 
Wanneer we in het rapport spreken over (a) Eindnorm, dan wordt het ambitieniveau bedoeld, waarbij het 
gebruik van fossiele brandstof wordt beëindigd op een energetisch toekomstvaste manier. Daarbij wordt 
rekening gehouden met aspecten als verregaande energiebesparing, de beschikbaarheid en verdeling 
van hernieuwbare bronnen (zon, wind, aardwarmte) en de capaciteit van de beschikbare infrastructuur 
(kabels en leidingen) om energie te transporteren naar de gebruikers. 
 
Wanneer we in dit rapport spreken over ambitieniveau (a) Eindnorm, dan bedoelen we het energetisch 
toekomstvast maken van een gebouw volgens een van de volgende twee normen: 
• Standaard voor Woningisolatie (BZK/RvO, juli 2021), 
• Renovatie Standaard Utiliteitsbouw (BZK/RvO, oktober 2022). 
 
Eindnorm bij woningbouw 
Om de Standaard voor Woningisolatie (2021) te hanteren reikt Tabel 7 uit de nota “Standaard en 
Streefwaarden: uitkomst traject begeleidingscommissie” waarden aan die moeten worden gehaald om aan 
de eindnorm te voldoen. Deze waarden zijn gebruikt als basis voor het berekenen om de 
energiebesparing voor woningen te berekenen teneinde te voldoen aan het ambitieniveau (a) Eindwaarde. 

Tabel 7. Minimale waarden conform “Standaard en Streefwaarden” 

 
 
In relatie tot energielabels houdt de eindnorm voor woningen in dat vooroorlogse gebouwen energielabel 
C/D en naoorlogse gebouwen label A/B moeten hebben. Voor dit rapport hebben we de strengere labels 
gehanteerd, wat inhoudt dat we voor alle gebouwen gerekend hebben met te renoveren tot label A-C. 
 
Eindnorm bij utiliteitsbouw 
Als ambitieniveau (a) Eindnorm wordt in dit rapport voor utiliteitsgebouwen de Renovatie Standaard 
Utiliteitsgebouwen 2022 toegepast. De standaard is volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (hierna: BZK) de gewenste energieprestatie van commercieel en maatschappelijk niet-
residentieel vastgoed. De energieprestatie wordt bepaald door na te gaan welke maatregelen ter isolatie, 
verwarming, koeling, ventilatie en verlichting nodig zijn om hieraan te voldoen en of het gebouw duurzame 
energie kan opwekken. 
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De Renovatie Standaard Utiliteitsgebouwen wordt uitgedrukt in een energielabel. Afhankelijk van de 
gebruiksfunctie komt dit neer op een Energielabel A++ of A+++. Voor de sportfunctie, logiesfunctie en 
celfunctie is de Renovatiestandaard A++; voor de overige functies is het A+++. Voor de industriefunctie is 
geen eindnorm gedefinieerd. Gebouwen van dat archetype worden ten behoeve van dit onderzoek, voor 
zover het niet de zware industrie betreft, behandeld in overeenstemming met de eisen voor de 
sportfunctie, wat inhoudt dat we voor deze gebouwen gerekend hebben met te renoveren tot label A++. 
 
Voor de Renovatie Standaard Utiliteitsgebouwen worden drie pakketten maatregelen voorgesteld. 
Sommige archetypen behoeven uitsluitend maatregelen die verband houden met het verlagen van de 
warmtevraag. Het gaat daarbij onder meer om maatregelen met betrekking tot de bouwschil. Een tweede 
reeks archetypen vereist bovendien een verlaging van het elektriciteitsverbruik. Dat vraagt om 
maatregelen voor verlichting. Beide pakketten maatregelen volstaan bij de oudste gebouwen niet bij de 
functie ‘kantoren’. Daarvoor is in deze studie tevens de maatregel extra energieopwekking opgenomen, in 
de vorm van het plaatsen van PV-panelen op het dak. 

5.3.2 Gasloos 
Gasloos bij woningbouw 
Wanneer we in het rapport spreken over (b) Gasloos, dan wordt het ambitieniveau bedoeld, waarbij het 
gebruik van fossiele brandstof wordt beëindigd met behoud van het comfort van het binnenklimaat. Dat 
betekent dat de huidige comfortklasse van de leefruimten (woonkamer, slaapkamer bij woningen) niet 
minder mag worden als gevolg van de overstap naar een andere energiedrager. Met comfort wordt in dit 
verband bedoeld: koudestraling bij de gevel(openingen), opwarmvermogen om bij snelle afkoeling van de 
buitentemperatuur op te vangen en de afwezigheid van tocht en koudeval. 
 
Maatregelen en energiebesparingen voor dit ambitieniveau zijn gedefinieerd conform een recente studie 
in het kader van het programma ‘Warmtebooster’11. 
 
Bij die studie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

• Een woning kan worden aangesloten op het warmtenet indien bij MT-temperatuurtraject (70-40°C) 
voldoende verwarmingsvermogen aanwezig is en de thermisch comfort klasse C12 geborgd blijft. 

• Indien wordt voldaan aan deze criteria kunnen woningen direct worden aangesloten op het 
warmtenet. In de toekomst kunnen deze woningen alsnog worden verduurzaamd. 

• Wanneer niet wordt voldaan aan deze criteria zijn maatregelen bepaald waarmee alsnog wordt 
voldaan aan deze criteria. 

 
In Tabel 8 zijn vanuit de studie ‘Warmtebooster’ de maatregelen opgenomen, gestapeld oplopend in de 
mate waarin ze ingrijpend en investeringskosten intensief zijn. De stappen I en IIa omvatten maatregelen 
die eenvoudig zijn te implementeren, met zeer beperkte overlast voor de bewoners. Bij stap III worden 
slechts kleine aanpassingen aan de gebouwschil uitgevoerd. Bij de stappen IIb, IV en V is sprake van iets 
duurdere maatregelen, waarvan de uitvoering enkele dagen in beslag zal nemen. Opmerking: in dit project 
wordt, telkens wanneer een gebouw wordt aangesloten op stadsverwarming, uitgegaan van een 
gemiddelde aanvoertemperatuur. Bij een individuele warmtepomp wordt gebruik gemaakt van lage 
temperatuur. De energiebesparing wordt berekend op basis van middentemperatuur scenario in lijn met 

 
11 Warmtebooster, BI-3273 dd 3 oktober 2022, M. Van Osta, V. Timmermans, M.C. Vader. Dit betreft een studie die Royal 
HaskoningDHV voor de Gemeente Rotterdam en Eneco heeft uitgevoerd, naar de mogelijkheden om 29.000 wooneenheden met 
minimale aanpassingen doch met behoud van comfortklasse in te kunnen koppelen op een middentemperatuur stadswarmte 
netwerk. Met behulp van Vabi Elements en Royal HaskoningDHV Comfort Beoordeling software is het thermisch comfort en de 
luchtsnelheid per ruimte inzichtelijk gemaakt en de energiebesparing per archetype berekend en maatregelen bepaald en 
nagerekend. 
12 Niet te verwarren met energie label C. Acceptabel (wettelijk minimumniveau). Matig verwachtingspatroon bij gebouwgebruikers ten 
aanzien van het binnenklimaat. 



 
O p e n  

 

17 april 2023 QUICKSCAN VERDUURZAMING IN GRONINGEN BJ1466-IB-001-002 23  

 

Warmtebooster. Het is een conservatieve benadering, wat betekent dat de werkelijke energiebesparing 
iets hoger kan zijn dan berekend. Bij de kostenberekening wordt rekening gehouden met het 
laagtemperatuur distributiesysteem. 
 

Tabel 8. Principe maatregelen stapeling, ten behoeve van inkoppeling woningen op MT warmtenet13 

 
 
Gasloos bij utiliteitsbouw 
Ter realisatie van ambitieniveau (b) Gasloos bij utiliteitsbouw is behoud van thermisch comfort 
randvoorwaardelijk, terwijl het gebouw wordt aangesloten op midden temperatuur stadsverwarming (70-
40°C). Daarvoor zijn de volgende isolatiemaatregelen in de pakketten opgenomen: isolatie gevel, dak, 
beglazing HR++ en kierdichting. 
 
Indicatie energiebesparing bij Gasloos bij utiliteitsbouw 
Op basis van de FastLane Database (tooling RHDHV) en projectervaringen van RHDHV is ingeschat dat 
met realisatie van ambitieniveau (b) Gasloos bij utiliteitsbouw bij de oudste gebouwen met de slechtste 
energieprestatie een reductie van de warmtevraag van 20% zal worden bereikt. Bij gebouwen, gebouwd 
tussen 1995 en 2009 zal een reductie van 10% worden bereikt. Bij gebouwen, gebouwd tussen 2010 en 
2021 zal de reductie 5% zijn. Voor gebouwen die na 2021 zijn gebouwd wordt geen vermindering 
verwacht, daar hier geen maatregelen voor worden voorgesteld, aangezien hiervoor bij de bouw de 
BENG-eisen golden, waarmee reeds wordt voldaan aan de beoogde ambitie. 

5.4 Opbouw maatregelpakketten 
Op basis van de ambities en de gehanteerde uitgangspunten zijn maatregelpakketten vastgesteld, die 
bestaan uit een aantal maatregelen. 
 
Gebouwgebonden warmtepakketten 
• Bij stadsverwarming “Eindnorm”: afleverset 
• Bij stadsverwarming “Gasloos”: afleverset en enige uitbreiding interne afgifte (radiatoren) 
• Bij all electric “Eindnorm”: warmtepomp 
• Bij all electric “Gasloos”: warmtepomp en enige uitbreiding interne afgifte (radiatoren) 

 
Gebouwgebonden warmtapwaterpakket 
• Voorziening voor warm tapwater 

 

 
13 Studie 'Warmtebooster' (RHDHV, 2022) 
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Gebouwgebonden voedselbereidingspakket 
• Inductieplaat en elektrische oven; verzwaring van de elektriciteitsvoorziening (kookleiding/groep) 

 
Gebouwgebonden isolatie- en luchtdichtheidspakket 
• Conform “Eindnorm” danwel conform “Gasloos” 
• Kierdichting volgens Bouwbesluit 
Gebouwgebonden ventilatiepakket 
• Warmteterugwinning conform Bouwbesluit of beter voor “Eindnorm” 

 
Gebiedsgerelateerd infrapakket 
• De stad Groningen (m.u.v. bestaande inkoppelingen), kernen Delfzijl en Appingedam: warmtenet MT 
• Alle adressen: versterking elektriciteitsnet (waarvan de kosten worden gesocialiseerd) 

 
Gebiedsgerelateerd energieopwekpakket 
• De stad Groningen: industriële warmte Eemshaven 
• De kernen Delfzijl en Appingedam: industriële restwarmte Delfzijl 
• Versterking elektriciteitsnet t.b.v. elektrificatie voedselbereiding (waarvan de kosten worden 

gesocialiseerd) 
In paragraaf 8.1 worden deze pakketten verder uitgewerkt naar archetypen verblijfsobjecten. 

5.5 Prijsopbouw energie 
De kosten van energie bestaan voor de afnemer uit de kosten van de energiebron en/of het produceren 
van de energie, alsmede de kosten van het transport en de opslag van energie. Sommige energiebronnen 
leveren hun energie discontinu. Om dat op te vangen worden kosten gemaakt voor het bijschakelen van 
een tweede energiebron of kosten voor het bufferen van energie (biogastank, ondergrondse warmte-
koude-opslag, accu). De energiekosten worden verhoogd door belastingen en heffingen. Alle voornoemde 
kosten zijn in dit rapport verondersteld te zijn ondergebracht in de prijs van de energie. 
 
Indien energie over lange afstanden moeten worden getransporteerd zullen eenmalige uitgaven 
(investeringen) worden gedaan voor het aanleggen van leidingen (warmtenet) of kabels (elektriciteitsnet). 
De financierskosten van deze investeringen worden, evenals de kosten van onderhoud, verrekend in een 
bijdrage aansluitkosten (BAK). Deze kosten zijn in dit rapport niet opgenomen in de prijs van de energie. 

5.6 Prijsontwikkeling energie 
Om de impact op de energiekosten te bepalen zijn drie verschillende prijsniveaus voor energie 
onderzocht. Deze scenario’s zijn uitgewerkt in Tabel 9 en worden nader toegelicht in bijlage A11. Om 
inzicht in de energiebesparing te geven is het realistisch scenario voor de prijsontwikkeling van energie 
voor de komende jaren gebruikt: 

Tabel 9. Ontwikkelingsscenario’s energietarieven 

Ontwikkeling Elektriciteit Aardgas Stadswarmte 
Optimistisch 400 €/MWh 144 €/MWh 40 €/GJ 288 €/MWh 80 €/GJ 

Realistisch 550 €/MWh 216 €/MWh 60 €/GJ 331 €/MWh 92 €/GJ 

Pessimistisch 700 €/MWh 216 €/MWh 60 €/GJ 331 €/MWh 92 €/GJ 
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6 Analyse van de opgave in relatie tot de vier dorpen 

6.1 Generieke kenmerken 
De opgave om de vier dorpen aardgasvrij te maken bestaat uit de transitie van aardgas naar een 
hernieuwbare energiebron in combinatie met het verbeteren van de energieprestatie (energiezuinig 
maken) van de verblijfsobjecten. En dat op een zodanige wijze dat de hernieuwbare energiebron en de 
warmtevraag van de verblijfsobjecten op elkaar zijn afgestemd. Het warmteafgiftesysteem (radiatoren) en 
de ventilatievoorzieningen worden waar nodig aangepast, zodat op elk moment van het jaar sprake is van 
een comfortabel en gezond binnenklimaat. 
 
Randvoorwaarde is daarbij ook dat de verandering leidt tot een voor de gebruiker-eigenaar betaalbare 
warmtevoorziening. De verduurzaming heeft betrekking op de ruimteverwarming en het voorzien in warm 
tapwater en omvat ook de overstap van koken op aardgas naar elektrisch koken (inductie) en een 
elektrische oven. Voor elk van de vier dorpen afzonderlijk is bepaald wat de aard en de omvang van de 
opgave is. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van de gezamenlijke opgave. 
 
Het type verwarmingsinstallatie dat in de vier dorpen wordt toegepast is vrijwel overwegend 
aardgasgestookte CV14. Voor het overige gaat het om een combinatie van aardgasgestookte en elektrisch 
verwarmd. 

6.2 Uitwerking per dorp 
Zie bijlage A2. 

6.3 Huidig fossiel energiegebruik in de vier dorpen 
Het aardgasverbruik heeft betrekking op 932 verblijfsobjecten in de vier dorpen, waarvan 893 
woonobjecten en 39 utiliteitsobjecten. De totale warmtevraag in de vier dorpen voor ruimteverwarming en 
warm tapwater bedraagt 67,9 TJ/jaar, dit staat gelijk aan een aardgasverbruik van 2,15 miljoen m3 per jaar 
of 18.860 MWh/jaar. Het werkelijke aardgasverbruik zal circa 1,88 TJ/jaar hoger liggen, omdat aardgas 
ook wordt ingezet voor voedselbereiding. De energievraag door ovens en fornuizen wordt ingeschat op 
2,1 GJ per woning, zie Tabel 10. 
 
In jaren met koude winters zal het aardgasverbruik hoger liggen. Door de hoge aardgasprijzen sinds 2022 
ligt het aardgasverbruik juist lager. Dat effect wordt door de relatief warme winter 2022-2023 nog 
versterkt. Het nationale aardgasverbruik van huishoudens lag in 2022 ongeveer 16% lager als normaal. 
 

Tabel 10. Jaarlijks aardgasgebruik vier dorpen vóór transitie 

 
 

14 Betreft 99%. Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84950NED#, jaar 2017 met laatste aanpassing 25 maart 2021. 
15 Het gebruiksoppervlak (GO) is de oppervlakte gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies die de 
desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. GO is de maat die is gedefineerd in NEN2880 en wordt gebruikt om de 
huurprijs in uit te drukken; bij utiliteitsbouw spreken we dan van verhuurbaar vloeroppervlak; globaal een vergelijkbare grootheid. 

 Ruimteverwarming Vloeroppervlak15 Ruimteverwarming/m² Tapwaterverw 

ar    voedselbereiding 

Woonobjecten  14.124MWh 110.425m²GO 128 kWh/m²GO 25 kWh/m²GO 

Utiliteitsobjecten 1.722MWh 8.584 m²GO 163 kWh/m²GO  

Totaal 15.846MWh 119.009 m²GO 133 kWh/m²GO  
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Tabel 11. Vergelijk jaarlijks aardgasgebruik Nederland, Eemsdelta en de vier dorpen 

Parameter Nederland Eemsdelta Vier dorpen 

Aardgasverbruik per woning 2021 1.169 m3 1.640 m3 2.286 m3 

Woonoppervlak in m2 GO 120 m2  205 m2 

Aardgasverbruik per m2 GO 9,74 m3  11,15 m3 

Tabel 11 maakt duidelijk dat de woningen in de vier dorpen qua grootte ruim boven het gemiddelde in 
Nederland liggen, ongeveer +70%. Het energielabel van de verblijfsobjecten, en daarmee de specifieke 
warmtevraag per m2 gebruiksoppervlak, is 15% slechter dan het Nederlandse gemiddelde. Dit maakt dat 
het berekende aardgasverbruik met 2.286 m3/jaar per woning16 op bijna het dubbele ligt van het 
Nederlands gemiddelde van 1.169 m3/jaar per woning17. 

6.4 Hernieuwbare energiebronnen en -dragers 
Voor de vier dorpen is onderzocht wat de overwegende hernieuwbare warmtebron kan zijn, waarmee de 
dorpen aardgasvrij kunnen worden gemaakt. We maken bij warmtebronnen onderscheid tussen 
collectieve bronnen en individuele bronnen. Collectieve bronnen zijn grootschalig en hebben een 
stadsverwarmingsnet nodig. Bij individuele bronnen gaat het om een bron per woning of een cluster van 
woningen. Hierna worden de denkbare hernieuwbare warmtebronnen besproken. Dat leidt voor het 
schaalgebied van de vier dorpen tot onderstaande conclusie en uitwerking. 
 
Individuele bronnen meest geschikt 
Het beschikbare bronpotentieel, de beperkte omvang van de dorpen, de overwegend verspreide bouw, de 
wens om de transitie uiterlijk in 2027 te voltooien en de aanpak in combinatie met de versterking, maken 
dat individuele bronnen het meest kansrijk zijn. Collectieve bronnen, zo deze al in voldoende mate 
beschikbaar zijn, zijn financieel niet haalbaar: de inzet van restwarmte, geothermie, biowarmte, zon-
thermie velden en aquathermie, al-dan-niet in combinatie met WarmteKoudeOpslag (WKO), valt daardoor 
af. Groen gas wordt niet als een kansrijke bron gezien. Groen gas is uiterlijk in 2027 niet beschikbaar voor 
de vier dorpen. Als het al beschikbaar zou zijn of komen, verdient het de voorkeur groen gas energetisch 
hoogwaardiger in te zetten voor industrie en mobiliteit, dus daar waar geen alternatieven voorhanden zijn. 
 
Overzicht hernieuwbare energiebronnen en -dragers 
Voor een nadere verkenning van de energiebronnen en -dragers voor en in de vier dorpen zie bijlage A2. 
 
Warmtepomp 
De sleuteltechniek voor de individuele hernieuwbare warmtevoorziening is de warmtepomp. Hiermee 
wordt door middel van elektriciteit exergetisch laagwaardige warmte omgezet in hoogwaardige bruikbare 
warmte. Zo kunnen de woningen comfortabel verwarmd worden en wordt voorzien in warm tapwater. De 
warmtepomp wint warmte uit de buitenlucht. Naast de buitenlucht kan oppervlaktewater als bron gebruikt 
worden. Dit is mogelijk voor woningen die direct aan open water liggen. Tot slot kan de bodem als bron 
worden gebruikt (gesloten bronsysteem). Daar waar voldoende ruimte aanwezig is om een bron te slaan 
gaat het om een gesloten bronsysteem. De lucht / water warmtepomp laat zich het makkelijkst installeren 
en is goedkoper. De water / water en bodem / water warmtepomp zijn duurder in aanschaf, maar 
goedkoper in gebruik door het lagere elektriciteitsverbruik. Dit warmteconcept levert warmte op 55 °C voor 
ruimteverwarming via radiatoren en voor de levering van warm tapwater. Een warmwatervat zorgt ervoor 
dat douchen mogelijk is met voldoende comfort18.  

 
16 Bron: Berekening warmtevraag exclusief koken SETuP tooling RHDHV. 
17 Bron: CBS, inclusief koken. 
18 Klasse Comfort Warmwater 4: minstens 12,5 liter per minuut in keuken of douche of bad. Tegelijk meer kranen beperkt mogelijk. 
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Afgiftesysteem 
Om de warmtepomp met succes te kunnen toepassen, dat is comfort bieden op elk moment van het jaar 
tegen betaalbare kosten, is het van belang dat de woning redelijk goed geïsoleerd is. Dit is nader 
uitgewerkt in paragraaf 5.3. 
 
Gebruik wordt gemaakt van het bestaande warmteafgiftesysteem, de radiatoren. Doordat de warmte 
geleverd wordt op een temperatuur van 55 °C hoeft geen vloerverwarming te worden toegepast. Is isolatie 
slechts beperkt mogelijk, en is de capaciteit van de bestaande radiatoren gering, dan moeten de 
radiatoren vervangen worden door een grotere variant die voldoende warmte afgeeft bij deze temperatuur. 
 
Relatie isolatie-kierdichting-ventilatie 
Isolatie van de woning brengt met zich mee dat de ventilatie moet worden ingeregeld. Dit kan centraal met 
warmteterugwinning (WTW) en per ruimte. Omdat de installatie van WTW-ventilatie in bestaande bouw 
ingrijpend is en niet altijd past, wordt ventilatie voorzien per ruimte, passief en/of actief. 
 
All electric vraagt netcapaciteit 
De inzet van de warmtepomp maakt dat de woning verandert in een ‘all electric’ woning. Elektrisch koken 
hoort daarbij. Door de inzet van zonnepanelen13 neemt gesaldeerd de energiebehoefte af. Een ‘all electric’ 
woning vraagt om een forse elektrische aansluitcapaciteit. Waar nu vaak 1 maal 10 A gangbaar is, zal dit 
in de ‘all electric’ situatie veelal 3 maal 25 A moeten zijn. Waar eerst de capaciteit 2,2 MVA (1,8 kW) was, 
moet de capaciteit naar overwegend 16,5 MVA (13,5 kW). Dit vraagt om een ingrijpende aanpassing van 
het laagspanningsnet (LS, 220 V) in de vier dorpen. Ook op midden spanningsniveau (MS) zijn 
aanpassingen nodig. 
 
De overgang op ‘all electric’ is pas mogelijk als deze aanpassingen door netbeheerder Enexis zijn 
uitgevoerd. Enexis heeft onderzocht of zij voor all electric voldoende aansluitvermogen kan realiseren 
gelijktijdig met het uitvoeren met de versterking. Onder voorwaarde van goede planning en welwillendheid 
tot versnellen van de samenwerking tussen de gemeente Eemsdelta en de overige stakeholders, denkt 
Enexis de hiervoor noodzakelijk versterking van haar netwerk eind 2027 te realiseren19, zodat elektrificatie 
van ruimte- en tapwaterverwarming en voedselbereiding kan worden uitgevoerd tijdens de versterking.  
 
Aardgasloos gereed 
Indien uit de planningen van Enexis (vergroten netcapaciteit voor de vier dorpen), NCG (versterking van 
de Vier dorpen) en/of het aardgasvrij maken van de vier dorpen blijkt dat deze trajecten op pandniveau 
niet gelijktijdig kunnen plaatsvinden, is het aardgasvrij te splitsen in twee delen: aardgasvrij gereed maken 
(ventilatie, kierdichting en isolatie) samen met de versterking, en elektrificatie (installatie warmtepomp, 
kookplaat, oven en eventuele PV-panelen) samen met de verzwaring van het elektriciteitsnet. 
 
Tijdelijke alternatieve warmtebronnen niet passend 
Het is te overwegen tijdelijk te kiezen voor een aardgasgestookte cv-piekketel in de kernen en voor een 
houtpellet cv-ketel, danwel een cv-ketel die brandt op groengas. De gasopslagtanks passen beter in het 
buitengebied dan in de kernen. Gelet op het hiervoor genoemde achten we deze tijdelijke alternatieven 
geen oplossing die past binnen de beoogde doelstelling. 
  

 
19 Energietransitie: Quick scan (januari 2023) Enexis Netbeheer De dorpen Leermens, Garrelsweer, Zeerijp en Wirdum aardgasvrij 
ultimo 2027. Voorwaarden: het lokale e-net moet ingrijpend worden verbouwd; versterking transportstation Kanaalweg gemeente 
Eemsdelta spoedig vergund; geen externe belemmerende factoren; bestaande aardgasnet moet worden verwijderd; investeringen 
bedragen volgens Enexis € 15,6 miljoen, exclusief bijplaatsen en verzwaren laagspanning en middenspanning stations, evenals 
diverse overige kosten, inclusief vervangingsinvesteringen die hoe dan ook de komende tien jaar nodig zijn, als eerste in Zeerijp. 
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De pakketten samengevat 
De woonobjecten (gebouwd vóór 2021) in de vier dorpen aardgasvrij maken kan als volgt. Een 
warmtepomp met een vermogen van 5 tot 15 MWe, die warm water levert en gebruik maakt van de 
buitenlucht als warmtebron; danwel op een enkele plek bodem en oppervlaktewater. De binnen-unit van 
de warmtepomp wordt voorzien van een warmwatervat van 180 liter. In aansluitkast worden een 3 x 25 A 
aansluiting en een slimme meter geïnstalleerd. Vandaar wordt een aansluiting geïnstalleerd voor een 
elektrische kookplaat (inductie) en een elektrische oven. Er worden energiebesparingsmaatregelen en 
ventilatiemaatregelen toegepast en vindt instructie en kennisoverdracht over het gebruik van de installatie 
plaats. 
 
Spark spread en energiekosten 
Een warmtepomp maakt met een beperkte hoeveelheid elektriciteit een hoop bruikbare warmte. De 
verhouding waarin dit gebeurt wordt SCOP20 genoemd. De SCOP heeft een waarde die bij koude winters 
en hoog tapwatergebruik, rond de 3 ligt. Elektriciteit is per kWh duurder dan aardgas. Deze spark spread 
van het door de Rijksoverheid gehanteerd prijsplafond 2023 is 2,4. 
 
De gemiddelde spark spread van de whole sale termijnprijzen aardgas versus elektriciteit over de jaren 
2024, 2025 en 2026 is per 11 januari 2023 3,0. Dat is in dezelfde orde van grootte als die van de SCOP 
van een warmtepomp. Dat houdt in dat energiekosten van een warmtepomp vergelijkbaar zijn met die van 
een aardgasgestookte cv-ketel. En dat houdt in dat de energiekosten bij toepassing van een warmtepomp 
pas kleiner worden dan die van voor de energietransitie, indien door isolatie en/of energieopwekking (PV) 
de energievraag afneemt.21 
 
Niet noodzakelijk 
In Nederland is koeling van de woning geen onderdeel van de energietransitie. Deze is niet opgenomen in 
de berekening. Om na isolatie temperatuur overschrijdingen in juli te beperken (de zogenaamde To, juli 
regel22) is voor de woningen, gebouwd voor 2021, buitenzonwering opgenomen in de berekeningen. 
 
Wat niet nodig is voor aardgasvrij maken, maar wel past bij een ‘all electric’ concept, zijn zonnepanelen, 
indicatie van gewenst vermogen 4 tot 10 kWpiek, en zon-thermische panelen, in die situaties waarbij sprake 
is van een grote warm-tapwatervraag. In de berekening voor grondgebonden woningen, gebouwd voor 
2021, hebben we het plaatsen van PV-panelen opgenomen, zoals toegelicht in paragraaf 8.3. 
 
Het plaatsen van batterijen voor de opslag van elektriciteit, indicatie 5 tot 10 kWh capaciteit, verlaagt 
enigszins de netwerk-capaciteit behoefte. Deze maatregel is niet opgenomen in de berekeningen. 
 
Een aansluiting voor elektrisch laden van de auto is tot 2030 nog geen vanzelfsprekende voorziening. 
Deze maatregel is niet opgenomen in de berekeningen. 
  

 
20 De Seasonal Coefficient of Performance van een warmtepomp is de totale door de warmtepomp aan de woning afgegeven 
warmte over een heel jaar, gedeeld door de totale door de warmtepomp gebruikte stroom over een heel jaar. 
21 Energiekosten en inkomen 
Streven is om de vier dorpen een betaalbare warmtevoorziening te bieden. TNO heeft energiearmoede gedefinieerd als meer dan 
13% tot 20% van het inkomen uitgeven aan energie. Uitgaande van het in 2022 door de Rijksoverheid ingestelde prijsplafond, het 
daarbij behorende gebruik van 37 GJ en de vaste kosten die Autoriteit Consument & Markt als maximum ziet voor 2023, zijnde 
uitgave voor warmte inclusief BTW € 2.461 per jaar. Dit komt overeen met 7,6% van het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen in 
2020. Voor uitkeringsgerechtigden komt dit, na verrekening energietoeslag, overeen met 10,2%. Ter vergelijking de huidige 
gemiddelde warmtevraag per woning in de vier dorpen bedraagt 72,9 GJ/jaar. Uitgaande van de ACM-tarieven leidt dit tot een 
warmterekening van inclusief BTW € 5.725 per jaar. Dit is ruim 17% van het gestandaardiseerde inkomen van € 32.400 en ruim 
30%, na verrekening energietoeslag, van het inkomen van uitkeringsgerechtigden van € 16.000. Dit ondersteunt de gedachte dat 
substantieel terugdringen van de warmtevraag voorwaardelijk is om te komen tot een betaalbare energievoorziening voor de vier 
dorpen. 
22 Deze grootheid geeft een indicatie van het risico op temperatuuroverschrijding en wordt bepaald aan de hand van de berekende 
koelbehoefte over de maand juli in de BENG-berekening volgens NTA 8800. 
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6.5 Conclusie hernieuwbare energiebronnen 
Energiebron 
In de vier dorpen is lucht-water-warmtepomp de bron van hernieuwbare energie, aangevuld met 
zonnecollectoren op het dak. 
 
Randvoorwaarden 
Het duurzame warmteconcept met de lucht / water warmtepomp kan alleen uitgevoerd worden als aan de 
volgende randvoorwaarden is voldaan. 
• Elektrische capaciteit van ongeveer 3 maal 25 A is beschikbaar 
• Een nieuwe aansluitkast is plaatsbaar in de bestaande meterkast 
• Een geschikte buitenopstelplaats voor het buiten-unit van de warmtepomp is aanwezig 
• Er is voldoende ruimte in de woning aanwezig voor het opstellen van de binnen-unit 
• Voldoende isolatie is mogelijk, zodat warmtevraag met tenminste 25% kan dalen 
• Er is ruimte in de leefruimten voor ventilatie met warmteterugwinning 
• Er zijn mogelijkheden voor een elektrische kookleiding, elektrische kookplaat en oven 
• Radiatoren of vloerverwarming hebben voldoende vermogen voor midden-temperatuur verwarming bij 

voornoemde isolatie conform de in 6.3.1. genoemde standaard. 
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7 De opgave bij schaalniveaus II, III en IV 
De opgave voor de te onderzoeken gebouwen in de versterkingsopgave van NCG (schaalniveau II), het 
aardbevingsgebied (schaalniveau III) en de provincie Groningen (schaalniveau IV) bestaat uit de transitie 
van aardgas naar een hernieuwbare energiebron in combinatie met het verbeteren van de 
energieprestatie (energiezuinig maken) van de verblijfsobjecten. En dat op een zodanige wijze dat de 
hernieuwbare energiebron en de warmtevraag van de verblijfsobjecten op elkaar zijn afgestemd. 
 
Randvoorwaarde is daarbij ook dat de verandering leidt tot een betaalbare warmtevoorziening. De 
verduurzaming heeft betrekking op de ruimteverwarming en het voorzien in warm tapwater en omvat ook 
de overstap van koken op aardgas naar elektrisch koken. Voor elk van schaalniveaus is bepaald wat de 
aard en de omvang van de opgave is. 

7.1 Schaalniveau II: de versterkingsopgave van NCG 
In het versterkingsgebied gaat het om 25.437 te onderzoeken verblijfsobjecten, waarvan 24.194 
wooneenheden en 1.243 utiliteitsobjecten. Het type verwarmingsinstallatie dat op dit moment in het 
gebied wordt toegepast is overwegend individuele aardgasgestookte centrale verwarming. Voor het 
overige gaat het om een combinatie van aardgas en elektrische verwarming. In schaalniveau II zijn er veel 
woningen, die vergelijkbaar zijn met de woningen in de vier dorpen (schaalniveau I). Voor het 
aardgasgebruik door de te onderzoeken verblijfsobjecten verwijzen we naar 3.2.2Tabel 3. Jaarlijkse 
energiegebruik per schaalniveau vóór en het na het aardgasvrij maken. 
 
Hernieuwbare energiebronnen en -dragers 
Het versterkingsgebied bevat geen grote concentraties van gebouwen. Daarom is individuele verwarming 
in de vorm van een warmtepomp de meest logische oplossing. Daarnaast kan groen gas als een 
bescheiden potentiële bron gezien. Om twee redenen is dat geen oplossing: tot 2023 is groen gas niet op 
substantiële schaal beschikbaar en het is energetisch beter in te zetten voor hoogwaardiger toepassingen. 
 
De mogelijkheden voor een collectieve warmtevoorziening zijn op schaalniveau II beperkt. In het gebied 
bevinden zich de volgende grootschalige warmtebronnen voor collectieve warmtevoorziening:  
• Restwarmte uit Eemshaven (gemeente Het Hogeland) en Oosterhorn (gemeente Eemsdelta) 23. Dit 

biedt een goede invulling voor de grote stad Groningen en kernen in de buurt van deze bronnen zoals 
Delfzijl en Appingedam; mogelijk ook voor dicht bij het tracé voor de warmtetransportleiding gelegen 
woonkernen, groter dan 1.000 wooneenheid equivalenten. Het is minder kansrijk deze restwarmte in 
te zetten voor schaalniveau II. 

• Geothermie. Dit biedt mogelijkheden in het westelijk deel van de provincie Groningen. WarmteStad 
heeft echter een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de toepassing van geothermie in het 
noordwesten van de stad Groningen, waarbij is geconcludeerd dat de uitvoering niet als haalbaar 
wordt gezien. 

 
In onze analyse van mogelijke energiebronnen en -dragers voor en in de versterkingsopgave van NCG 
concluderen we dat 10% van de objecten op dit schaalniveau met behulp diverse systemen (zon-thermie, 
WKO, biowarmte, biogas) zou kunnen worden voorzien van warmte en 34% door middel van 
warmtenetten op basis van restwarmte van elders, waarvan het transport nog onzeker is. Voor de 
uitwerking van de verkenning van de energiebronnen en -dragers voor en in de versterkingsopgave van 
NCG, zie bijlage A3. 
  

 
23 Een consortium voert op dit moment de Warmtestudie Eemshaven-Eemsdelta-Stad Groningen uit. Het consortium bestaat uit 
betrokken gemeenten (het Hogeland, Eemsdelta en Groningen), de provincie Groningen, Empuls (ENEXIS), Gasunie, Groningen 
Seaports en Warmte-Stad. 
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Conclusie Schaalniveau II 
In onze berekeningen gaan we er van uit dat de, verspreid gelegen, te onderzoeken gebouwen in de 
versterkingsopgave van NCG door middel van individuele warmtepompen worden voorzien van warmte. 

7.2 Schaalniveau III: het aardbevingsgebied 
Schaalniveau III omvat het effectgebied van de grootste aardbeving, die op 16 augustus 2012 met 
Huizinge als episch centrum. Dit gebied beslaat grote delen van de provincie Groningen (waaronder de 
provinciehoofdstad zelf) en kleine delen van de provincies Friesland en Drenthe. Het gaat hier om 
332.950 verblijfsobjecten, waarvan 291.020 woonobjecten en 41.930 utiliteitsobjecten. 
 
Het type verwarmingsinstallatie, dat in het gebied wordt toegepast, is overwegend individuele 
aardgasgestookte centrale verwarming. In de stad Groningen is een wijk met ca. 5.000 aansluitingen 
reeds aangesloten op een stadswarmtenet (WamteStad). Voor het overige gaat het om een combinatie 
van aardgas en elektrisch verwarming. 
 
Hernieuwbare energiebronnen en -dragers 
In het aardbevingsgebied zijn de volgende substantiële hernieuwbare warmtebronnen te identificeren: 
• Individuele verwarming op basis van warmtepompen, aangevuld met houtpellets voor woningen in het 

buitengebied waarvoor de warmtepomp geen optie is; 
• Inzet van groen gas, daar waar dat lokaal beschikbaar is en waar er voor het groene gas geen 

energetisch hoogwaardiger toepassing voorhanden is dan de verwarming van gebouwen; 
• Collectieve verwarming op basis van restwarmte uit Eemshaven, Oosterhorn en puntbronnen in onder 

meer Westerwolde en Midden-Groningen. Mogelijk kan dit op termijn aangevuld worden met 
geothermische warmte en aquathermie. Restwarmte wordt gecombineerd met warmte uit vaste 
biomassa24; 

• Zon-thermie als aanvullende warmtebron daar waar de vraag naar warm tapwater groot is. 
 
In onze analyse van mogelijke energiebronnen en -dragers voor en in het aardbevingsgebied concluderen 
we dat 10% van de objecten op dit schaalniveau met behulp diverse systemen (zon-thermie, WKO, 
biowarmte, biogas) zou kunnen worden voorzien van warmte en 23% door middel van warmtenetten op 
basis van restwarmte van elders, waarvan het transport nog onzeker is. Voor de uitwerking van de 
verkenning van de energiebronnen en -dragers voor en in de versterkingsopgave van NCG, zie bijlage A4. 
 
Conclusie Schaalniveau III 
In onze berekeningen gaan we er van uit dat de grote concentratie aan gebouwen in de stad Groningen 
collectief wordt voorzien van industriële restwarmte uit de Eemshaven en dat de concentraties aan 
gebouwen in de kernen van Delfzijl en Appingedam worden voorzien van industriële restwarmte uit het 
nabijgelegen Oosterhorn. Dit beslaat 23% van het totaal van de objecten. We gaan er in onze berekening 
van uit dat de overige, deels verspreid gelegen, 77% van de verblijfsobjecten in het aardbevingsgebied 
worden voor zien van warmte door middel van individuele warmtepompen. 

7.3 Schaalniveau IV: de provincie Groningen 
Schaalniveau IV richt zich op alle verblijfsobjecten in de provincie Groningen. Dit gaan om 296.328 
verblijfsobjecten, waarvan 237.208 woonobjecten en 40.180 utiliteitsobjecten. In de stad Groningen 
bevindt zich verreweg de grootste concentratie van gebouwen. Daar is tevens substantieel sprake van 
utiliteitsbouw. 

 
24 Daarbij valt te denken aan huishoudelijk afval en niet bruikbare biomassastromen zoals afvalhout en biomassa residuen uit de bio-
based industrie, locatie Oosterhorn. 
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Het type verwarmingsinstallatie, dat in verblijfsobjecten in het gebied wordt toegepast, is overwegend 
individuele aardgasgestookte centrale verwarming. In de stad Groningen is een wijk met ca. 5.000 
aansluitingen reeds aangesloten op een stadswarmtenet (WamteStad). Voor het overige gaat het om een 
combinatie van aardgas en elektrisch verwarming. 
 
Hernieuwbare energiebronnen en -dragers 
In de provincie Groningen zijn de volgende substantiële hernieuwbare warmtebronnen te identificeren:  
• Individuele verwarming op basis van warmtepompen, aangevuld met houtpellets voor woningen in het 

buitengebied waarvoor de warmtepomp geen optie is; 
• Inzet van groen gas, daar waar dat lokaal beschikbaar is en waar er voor het groene gas geen 

energetisch hoogwaardiger toepassing voorhanden is dan de verwarming van gebouwen; 
• Collectieve verwarming op basis van restwarmte uit Eemshaven, Oosterhorn en puntbronnen in onder 

meer Westerwolde en Midden-Groningen. Mogelijk kan dit op termijn aangevuld worden met 
geothermische warmte en aquathermie. Restwarmte wordt gecombineerd met warmte uit vaste 
biomassa25; 

• Zon-thermie als aanvullende warmtebron daar waar de vraag naar warm tapwater groot is. 
 
In onze analyse van mogelijke energiebronnen en -dragers voor en in de provincie Groningen 
concluderen we dat 10% van de objecten op dit schaalniveau met behulp diverse systemen (zon-thermie, 
WKO, bio-warmte, biogas) zou kunnen worden voorzien van warmte en 23% door middel van 
warmtenetten op basis van restwarmte van elders, waarvan het transport nog onzeker is. Voor de 
uitwerking van de verkenning van de energiebronnen en -dragers voor en in de provincie Groningen, zie 
bijlage A5. 
 
Conclusie Schaalniveau IV 
In onze berekeningen gaan we er van uit dat de grote concentratie aan gebouwen in de stad Groningen 
collectief wordt voorzien van industriële restwarmte uit de Eemshaven en dat de concentraties aan 
gebouwen in de kernen van Delfzijl en Appingedam worden voorzien van industriële restwarmte uit het 
nabijgelegen Oosterhorn. Dit beslaat 23% van het totaal van de objecten. We gaan er in onze berekening 
van uit dat de overige, deels verspreid gelegen, 77% van de objecten in de provincie Groningen worden 
voor zien van warmte door middel van individuele warmtepompen. 
  

 
25 Daarbij valt te denken aan huishoudelijk afval en niet bruikbare biomassastromen zoals afvalhout en biomassa residuen uit de bio-
based industrie, locatie Oosterhorn. 
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8 Baten en lasten - generiek 
In dit hoofdstuk wordt toegelicht wat in de berekeningen van de investeringen en de baten is 
meegenomen en hoe die berekeningen zijn opgebouwd. Ook wordt beschreven hoe de subsidies zijn 
onderzocht, die voor de onderscheiden schaalniveaus met betrekking tot het onderwerp van dit rapport 
relevant zijn. De investeringen en de baten zelf worden in Hoofdstuk 9 per schaalniveau berekend. In dit 
rapport bedoelen we met investeringen eenmalige uitgaven26 en met kosten jaarlijkse uitgaven. 

8.1 Maatregelen verduurzaming gebouwen 
Deze paragraaf beschrijft een aantal variabelen, die ten grondslag liggen aan de keuze voor een 
maatregelenpakket. Het pakket te nemen maatregelen bepaalt de investering - en voor een deel de 
doorlooptijd en de voorbereidingstijd voor het nemen van de maatregelen. Maatwerk en inspraak zouden 
de beoogde maatregelen kunnen doen differentiëren, evenals de daarmee samenhangende doorlooptijd 
en investeringen. 

8.1.1 Individueel – collectief 
In het pakket om de gebouwen te verduurzamen maken we onderscheid in twee soorten maatregelen:  
1. individuele verwarming in de vorm van een warmtepomp, inclusief een oplossing voor warm tapwater 

en de overstap van koken op aardgas naar elektrisch koken;  
2. een collectieve oplossing in de vorm van aansluiting op het warmtenet. 
 
In het geval van aansluiting op het warmtenet moet rekening worden gehouden met de (collectieve) 
investering voor het aanleggen van het net én de investering voor een warmteafleverset per gebouw 
waarmee het gebouw aan het warmtenet wordt gekoppeld. 

8.1.2 Ambitieniveaus 
Bij de berekening van investeringen en baten is rekening gehouden met de twee gedefinieerde 
ambitieniveaus (a) Eindnorm en (b) Gasloos, die nader zijn toegelicht in paragraaf 5.3. Beide 
ambitieniveaus zijn voor alle schaalniveaus uitgerekend. Tevens hebben we een mix van beide 
ambitieniveaus berekend. Die is gebaseerd op het uitgangspunt dat verblijfsobjecten met een individuele 
warmtevoorziening (warmtepomp) worden verduurzaamd tot ambitieniveau (a) Eindnorm, en 
verblijfsobjecten, die aangesloten worden op een collectieve warmtevoorziening (warmtenet), worden 
verduurzaamd tot ambitieniveau (b) Gasloos. 

8.1.3 Archetypen 
Bij de maatregelen maken we een onderscheid tussen de verschillende archetypen van de 
verblijfsobjecten. 
 
De woonobjecten in de onderzochte schaalniveaus hebben we ingedeeld in 28 archetypen, op basis van 
bouwjaar, energielabel en type gebouwen. De utiliteitsobjecten in de onderzochte schaalniveaus hebben 
we ingedeeld in 49 archetypen, op basis van bouwjaar, type gebouwen en daarmee hun vermoedelijke 
openingstijden. De volledige lijsten met archetypen voor woonobjecten en utiliteitsobjecten, zijn te vinden 
in bijlage 0. Het onderscheid in archetypen is relevant omdat het pakket aan maatregelen per archetype 
kan verschillen in aard en omvang investeringen. 

 
26 De kosten van eenmalige uitgaven voor werken en de aankoop van kapitaalgoederen, die vele jaren tot nut zijn, kunnen over 
meerdere jaren worden genomen (door deze uitgaven op de activa van een balans op te nemen en er jaarlijks op af te schrijven). 
Uiteraard heeft de overheid de mogelijkheid de kosten van deze investeringen direct te nemen. Zowel bij het bepalen van de omvang 
van investeringen als die van jaarlijkse kosten is in dit rapport geen rekening gehouden met eventuele rentelasten en fiscale lasten. 



 
O p e n  

 

17 april 2023 QUICKSCAN VERDUURZAMING IN GRONINGEN BJ1466-IB-001-002 34  

 

Een specifiek element lichten we hier nader toe. Dat betreft het bouwjaar. Om te komen tot een effectieve 
indeling van archetypen hebben we met de volgende verschillen rekening gehouden:  
• Gebouwen van voor 1955 hebben vaak een spouw die smaller is dan 4 cm, wat te gering is voor het 

inbrengen van effectieve spouwisolatie. 
• Bij gebouwen van tussen 1956 en 1994 kan de spouw worden nageïsoleerd. 
• Gebouwen uit de jaren 1995-2009 hebben een Rc-waarde27 van 2,5 en HR++ beglazing. 
• Gebouwen uit tussen 2010 en 2020 hebben een Rc-waarde van 4,0. 
• Gebouwen van na 2021 zijn niet aangesloten op aardgas en voldoen aan de BENG-eisen28. Voor 

deze gebouwen worden geen maatregelen voorzien. 

8.1.4 Ontwikkeling aandeel gebouwen met stadswarmte 
In de berekening gaan we ervan uit dat op de schaalniveaus Aardbevingsgebied en Provincie Groningen 
23% van woonobjecten en utiliteitsobjecten wordt aangesloten op collectieve warmtevoorzieningen 
(warmtenet). We gaan ervan uit dat op deze schaalniveaus reeds 5.000 objecten zijn aangesloten op 
collectieve warmtevoorzieningen. 

8.1.5 Werkelijk energiegebruik woningen 
Voor inschatting van het werkelijk energiegebruik heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het 
kader van de startanalyse een regressieanalyse uitgevoerd op het werkelijk energiegebruik volgens het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bij verschillende woningtypen en bouwjaren etc.29. Voor het 
bepalen van het finaal energieverbruik van de gebouwen bij het realiseren van ambitieniveau 
(a) Eindnorm zijn grafieken uit Bijlage A van het tweede document van die analyse gebruikt. 

8.2 Warmtegebruik en energiebesparing 
Huidige warmtevraag woningen 
Voor elk archetype is op basis van BAG- en CBS-gegevens een gemiddelde warmtevraag voor ruimte- en 
tapwaterverwarming gedefinieerd. Op basis van deze informatie30 is het huidige energieverbruik voor alle 
77 in paragraaf 8.1.3 benoemde archetypen berekend voor alle vier de schaalniveaus. De totalen hiervan 
zijn weergegeven in Tabel 12. 

Tabel 12. Huidig warmtevraag woonobjecten 
 Elektriciteit [MWh] Aardgas [MWh] Stadswarmte [MWh] 
Schaal I 2.540 15.790 n.v.t. 

Schaal II 72.445 425.998 n.v.t. 

Schaal III 770.100 3.713.490 372.456 

Schaal IV 755.000 3.640.676 365.153 
 
Deze cijfers zijn vervolgens vergeleken met vergelijkbare data uit de FastLane Database van RHDHV, om 
de juistheid van de cijfers en hun bruikbaarheid te verifiëren en te vergroten. 

 
27 Warmteweerstand R en Rc. De R-waarde geeft de thermische weerstand van een isolatiemateriaal aan; het product van 
thermische geleidbaarheid λ en de dikte van het isolerend vermogen van de isolatie. De Rc-waarde geeft aan in welke mate de 
gehele constructie of het bouwelement bestand is tegen warmte en kou. 
28 Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 
moeten voldoen aan de eisen voor bijna energie-neutrale gebouwen (BENG). Die houden onder meer in dat het gebouw aardgasvrij 
moet zijn. 
29 Beschreven in  https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-startanalyse-aardgasvrije-buurten-versie_2020-24-
september-2020_4038.pdf en Bepaling energiebesparing woningen Startanalyse 2020 (pbl.nl). 
30 Op basis van de gebouwfunctie, gemiddeld vloeroppervlak en bouwjaar energieverbruik van gas en elektra zijn op basis van CBS-
gegevens aan elk archetype toegewezen. Bron: StatLine - Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector; bouwjaarklasse (cbs.nl). 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pbl.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdownloads%2Fpbl-2020-startanalyse-aardgasvrije-buurten-versie_2020-24-september-2020_4038.pdf&data=05%7C01%7Caleksandra.zarzycka%40rhdhv.com%7C0ab4ec9f81f54c1f394a08dafac86494%7C15f996bfaad1451c8d179b95d025eafc%7C0%7C0%7C638098036181830079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Na2OJrDVn1zfspefKaRE38UQ9zUW33wDdSvzfpBTpAo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pbl.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdownloads%2Fpbl-2020-startanalyse-aardgasvrije-buurten-versie_2020-24-september-2020_4038.pdf&data=05%7C01%7Caleksandra.zarzycka%40rhdhv.com%7C0ab4ec9f81f54c1f394a08dafac86494%7C15f996bfaad1451c8d179b95d025eafc%7C0%7C0%7C638098036181830079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Na2OJrDVn1zfspefKaRE38UQ9zUW33wDdSvzfpBTpAo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pbl.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdownloads%2Fpbl-2020-bepaling-energiebesparing-woningen-startanalyse-2020_4284.pdf&data=05%7C01%7Caleksandra.zarzycka%40rhdhv.com%7C0ab4ec9f81f54c1f394a08dafac86494%7C15f996bfaad1451c8d179b95d025eafc%7C0%7C0%7C638098036181830079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Zpzkqu9jhE%2BszutcUE9gKjOd7UHjablsxwaRXnZDWes%3D&reserved=0
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Huidige warmtevraag utiliteitsgebouwen 
Omdat de ons beschikbare bronnen (BAG, SetUp) voor utiliteitsobjecten geen nadere duiding bieden naar 
gebruiksfunctie zijn we voor het bepalen van de warmtevraag uitgegaan van een gelijkmatige over de 
utilitaire in het energieverbruik van de huidige. De totalen hiervan zijn weergegeven in Tabel 13. 
 

Tabel 13. Huidig energiegebruik utiliteitsobjecten 
 

Elektriciteit [MWh] Aardgas [MWh] Stadswarmte [MWh] 
Schaal I 618 1.104 n.v.t. 

Schaal II 44.073 81.523 n.v.t. 

Schaal III 1.088.631 1.606.802 219.109 

Schaal IV 1.133.991 1.673.753 228.239 
 
Energiegebruik na implementatie verduurzamingsmaatregelen 
Voor alle archetypen objecten is in deze quick scan het energiegebruik doorgerekend en vermenigvuldigd 
met het gebruiksvloeroppervlak per archetype, per schaalniveau, voor drie situaties: de huidige situatie 
(dus voorafgaand aan de voorgestelde maatregelen), na implementatie van de maatregelen voor het 
realiseren van ambitieniveau (a) Eindnorm en na implementatie van de maatregelen voor het realiseren 
van ambitieniveau (b) Gasloos. De uitkomsten hiervan zijn weergegeven in Tabel 3. 
 
Zoals in paragraaf 8.1.2 aangegeven hebben we tevens een mix van beide ambitieniveaus berekend. Die 
is gebaseerd op het uitgangspunt dat objecten met een individuele warmtevoorziening (warmtepomp) 
worden verduurzaamd tot ambitieniveau (a) Eindnorm, en objecten die aangesloten worden op een 
collectieve warmtevoorziening (warmtenet) worden verduurzaamd tot ambitieniveau (b) Gasloos. De 
energiebesparing bij de mix van beide ambities hebben we berekend volgende de formule  
Huidig energie gebruik – [0,77 x gebruik bij (a) Eindnorm + 0,23 x gebruik bij (b) Gasloos]. 

8.3 Investeringen verduurzaming gebouwen 
Prijspeil 
Voor de gebruikte eenheidsprijzen is in deze quick scan uitgegaan van het prijspeil op 01-01-2023. 
 
Prijsopbouw bouwkostenindicatie  
De gehanteerde eenheidsprijzen zijn de bouwkosten, die de aannemer berekent voor de realisatie van de 
maatregelen. De bouwkosten zijn bepaald met eenheidsprijzen op basis van m² bruto vloeroppervlak en 
m² geveloppervlak en m² glasoppervlak van de gebouwen. 
 
Bij het opstellen van de bouwkostenindicatie is voor deze quick scan voor het verbeteren van de 
energieprestatie van de gebouwen rekening gehouden met het bouwjaar van de gebouwen en de 
aangemelde energielabels. In deze quick scan is geen rekening gehouden met de staat van onderhoud 
van de gebouwen. 
 
Voor monumentale gebouwen31 is een toeslag opgenomen voor uitwerking van de maatregelen die 
passen bij het streven naar behoud van de waarden van een monument. 
  

 
31 https://rijksmonumenten.nl/monumenten/?provincie=groningen en https://www.monumenten.nl/provincies/groningen geeft geen 
volledig beeld ten aanzien van het aantal gebouwen dat de status van monument heeft, al gaf het een indicatie. 

https://www.monumenten.nl/provincies/groningen
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Prijsopbouw bouwkostenindicatie 
In het overzicht van de bouwkostenindicatie zijn tevens investeringen bepaald. Dat zijn de bouwkosten die 
gemoeid zijn met de maatregelen, inclusief de daarbij komende kosten. De mate van klein- of 
grootschaligheid bepaalt voor een deel deze opbouw, niet het bouwjaar. De opbouw van investeringen 
voor het schaalniveau van de vier dorpen is aangegeven in Tabel 14. De opbouw van investeringen voor 
de schaalniveaus met tienduizenden verblijfsobjecten is aangegeven in Tabel 15. 
 

Tabel 14. Gehanteerde opbouw bouwkostenindicatie en investering o.b.v. kleinschalige aanpak 

 
 

Tabel 15. Gehanteerde opbouw bouwkostenindicatie en investering o.b.v. grootschalige aanpak 

 
 
De gekozen maatregelen zijn technisch niet uitgewerkt tot een per verblijfsobject passende invulling. 
Hiermee is bij het bepalen van de investeringen rekening gehouden door een ‘toeslag onvolledig plan’ op 
te nemen voor nadere planuitwerking. 
 
Alle hoeveelheden van de aan te pakken gevels, daken, gevelopeningen zijn in deze quick scan bepaald 
met behulp van SETuP tooling van RHDHV. Dit is een instrument dat primair op gebiedsniveau is 
ingericht. 
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Daardoor is het mogelijk dat de hoogte en daarmee de omvang van een gevel of een gevelopening afwijkt 
van de realiteit. Ter compensatie van deze onzekerheid is in deze quick scan een toeslag opgenomen ter 
compensatie van eventuele afwijkingen tussen de hoeveelheden die met behulp van SETuP zijn bepaald 
en de realiteit. 
 
Dat maakt dat we, om te komen tot investeringen, met de hiervoor genoemde toeslagen op de directe 
bouwkosten hebben gerekend met een totaal van +76% (176,27-100) exclusief BTW voor de vier dorpen, 
en +85% (184,78-100) exclusief BTW voor de grootschalige aanpak bij schaalniveaus II, III en IV. 
 
BTW 
Met uitzondering van de midden- en kleinbedrijven (MKB) en de agrarische bedrijven zijn de eigenaren 
van de beschouwde verblijfsobjecten veelal BTW-plichtig. Alle genoemde investeringen zijn derhalve 
inclusief BTW vermeld. Alle bedragen voor de gekozen maatregelen aan de gebouwen zijn derhalve 
investeringen inclusief BTW. Dat maakt dat we hebben gerekend met toeslagen en heffingen op de 
directe bouwkosten ter grootte van +113% (213,29-100) inclusief BTW voor de vier dorpen, en +124% 
(223,59-100) voor de grootschalige aanpak bij schaalniveaus II, III en IV. 
 
Begrote maatregelen 
De aard van de gekozen maatregelen om woonobjecten te brengen tot ambitieniveau (a) Eindnorm zijn 
aangegeven in Tabel 29 en tot ambitieniveau (b) Gasloos in Tabel 30, Bijlage 0. 
 
De aard van de gekozen maatregelen om utiliteitsobjecten te brengen tot ambitieniveau (a) Eindnorm, 
danwel ambitieniveau (b) Gasloos zijn aangegeven in Tabel 31, Bijlage 0. 
 
Maatregelen en investeringen capaciteitsuitbreiding infrastructuur 
De investeringen voor in deze quick scan voorgestelde warmtenetten en een transportleiding voor warmte 
van de Eemshaven naar de stad Groningen worden aangegeven per schaalniveau in de Hoofdstuk 9. 
 
De investeringen ter vergroting van de capaciteit van het elektriciteitsnet in de beschouwde schaalniveaus 
worden geacht te worden gesocialiseerd, en derhalve niet te worden toegewezen aan deze opgaven. 
Deze investeringen zijn niet geraamd in het kader van deze quick scan. 

8.4 Baten in de zin van besparing energiekosten na transitie 
Baten bestaan onder meer uit eventuele besparingen op energiekosten. Om de totale energiebesparing, 
gerelateerd aan de energietransitie te berekenen, wordt het huidige energieverbruik vergeleken met het 
gebruik bij de eerder toegelichte ambitieniveaus. 
 
Om de impact op de energiekosten te bepalen is het energiegebruik per ambitieniveau per archetype en 
per schaalniveau bepaald. Daartoe zijn in deze quick scan drie verschillende niveaus van energiekosten 
gehanteerd. Dit is nader toegelicht in bijlage A11. In de berekening wordt de zogenaamde “realistische” 
energieprijzenverwachting gebruikt. 

8.5 Baten in de vorm van subsidies en fiscale regelingen 
Projectsubsidies 
Baten bestaan onder meer uit subsidies en fiscale regelingen. Subsidies zijn gedefinieerd als 
‘projectsubsidies’ die vanaf 2018 voor woningen en overige gebouwen zijn toegezegd. Ook wordt 
ingegaan op subsidies die in de toekomst kunnen worden aangevraagd. Daarbij is de einddatum 
gekoppeld aan de looptijd van de specifieke regeling.  
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Deze projectsubsidies hadden en hebben één doel: het verduurzamen van vastgoed. Deze totaaltelling32 
van projectsubsidies geeft invulling aan de definitie ‘baten uit subsidies’. 
 
Batenoverzicht 
De indeling van het batenoverzicht is als volgt: 

• Overzicht generieke (nationale) projectsubsidieregelingen voor verduurzaming gebouwde 
omgeving in de periode 2017-2022 en in de periode 2023-einde looptijd regeling; 

• Overzicht specifieke (voor aardbevingsgebied / Provincie Groningen) projectsubsidieregelingen 
voor verduurzaming gebouwde omgeving in de periode 2017-2022 en in de periode 2023-einde; 

• Budgetten per genoemde regeling; 
• Inschatting / informatie over beschikte bedragen vanuit de genoemde regelingen voor de drie 

projectgebieden; 
• Inschatting beschikbare bedragen voor komende jaren ter verduurzaming gebouwde omgeving. 

 
Afbakening overzicht baten / projectsubsidies 

• Beschikte subsidies, al-dan-niet aangewend, inclusief sinds 2018 toegekende Programma’s 
Aardgasvrije Wijken (PAW); 

• Bestaande regelingen, waarvan gebruik van kan worden gemaakt door rechthebbende, inclusief 
relevante fiscale instrumenten zoals Energie-investeringsaftrek (EIA); 

• Subsidiënt is de Rijksoverheid; 
• Subsidiebegunstigde = gebouweigenaar (woningcorporatie, particulier, bedrijven, lokale overheid). 

 
Niet inbegrepen zijn gelden uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), 
Provinciefonds, Gemeentefonds, innovatiesubsidies en middelen uit de reguliere overheidsbegroting, 
alsmede leningen en kredieten. 
 
De afgelopen jaren zijn diverse additionele NL en EU-programma’s specifiek voor Groningen/Groningse 
regio beschikbaar gekomen. Deze programma’s richten zich op economische structuurversterking en 
innovaties in verduurzaming. Zo is het projectgebied van het Interreg NWE programma sinds 2021 
uitgebreid met Noord-Nederland. Ook is de afgelopen jaren door de Rijksoverheid het financiële EFRO-
aandeel voor Noord-Nederland vergroot ten koste van de drie andere landsdelen. Dit vanwege de 
aardbevingsschade. Ook deze EFRO gelden die zich richten op innovaties, zijn niet meegenomen in ons 
overzicht.  
 
De volgende programma’s zijn niet in beeld gebracht: Just Transition Fund Programma JTF 2021-2027 | 
SNN, INTERREG NWE About the Programme 2021-2027 | Interreg NWE (nweurope.eu), LEADER 
Leader Oost Groningen. 
 
Zie voor het uitgebreide overzicht zie Bijlage A13. Tevens is een Excel-bestand beschikbaar. 
  

 
32 Waar voor handen worden actuele realistische getallen gebruikt. Zo zijn beschikbare bronnen van RVO, CBS, en overige 
rijksdiensten benaderd en benoemd. 

https://www.snn.nl/strategie-en-programmas/jtf/Programma-jtf-2021-2027
https://www.snn.nl/strategie-en-programmas/jtf/Programma-jtf-2021-2027
https://www.nweurope.eu/programme-2021-2027/about-the-programme-2021-2027/
https://www.leaderoostgroningen.nl/
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8.6 Resultaat 
Onderstaande figuur beschrijft hoe alle in dit hoofdstuk benoemde baten en lasten bij elkaar zijn op te 
tellen danwel van elkaar zijn af te trekken. Dat hebben we in dit onderzoek niet gedaan. Want dat kan ook 
niet zomaar. Per gebied zou een ‘gebiedscase’ zijn op te stellen, waarin de volgende elementen een plek 
zouden kunnen hebben: 
 
 

Investeringen in de verduurzaming aan de gebouwen 
Investeringen in de infrastructuur 

 
 

minus 
 

Baten in de zin van besparing op energiekosten voor de gebruikers/huurders/bewoners na transitie 
Baten in de zin van subsidies en fiscale regelingen, veelal voor de eigenaren van de gebouwen 

Baten in de zin van waardeontwikkeling van het vastgoed voor de eigenaren van gebouwen 
 

bepalen 
 
 

Het resultaat per scenario per schaalniveau 
 
 

 
 
Perspectief bepalend voor de case 
Per schaalniveau zou een ‘gebiedscase’ zijn op te stellen, waarin bovenstaande elementen een plek 
zouden kunnen hebben. In dit model verspringen echter sommige elementen van plus naar min, al gelang 
het perspectief. Zo is het de overheid die een subsidie verstrekt, die al-dan-niet al eerder is beschikt of is 
gedekt. 
 
In dit model vervallen ook sommige elementen, al gelang het perspectief. Zo heeft op gebruikers, 
huurders en bewoners een (subsidie van de) investering in verduurzaming van het vastgoed, dat zij huren 
of gebruiken, geen directe invloed. Dat geldt weer wel voor de energiekostenbesparing als gevolg van een 
al-dan-niet gesubsidieerde maatregel. Omgekeerd biedt besparing op energiekosten voor een verhuurder 
slechts indirect zicht op eventuele verhoging van de huur. Een huurverhoging die overigens dan weer het 
voordeel voor de huurder teniet zou doen. 
 
Het eventueel kwantificeren van waardeontwikkeling van het vastgoed, die uitstijgt boven de ontwikkeling 
van de inflatie, is voor de eigenaar een ongewisse factor. Waardeontwikkeling hangt immers van meer 
aspecten af dan de mate waarin gebouwen energiezuinig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het afnemen van de 
kans op aardbevingen en de invloed van de regionale marktontwikkeling in de zin van vraag en aanbod. 
 
Tenslotte kunnen jaarlijkse baten en lasten niet zomaar worden verbonden met eenmalige investeringen. 
Dat vraagt om keuzes in de looptijd van de zogenaamde beschouwingsperiode, waarbinnen baten en 
lasten netto contant worden gemaakt, en de rekenrente die daarbij wordt toegepast. 
 
Het is om deze redenen dat we in het kader van deze quick scan de in dit hoofdstuk benoemde elementen 
(exclusief waardeontwikkeling) kwantificeren, maar niet met elkaar in één waarde samenbrengen.  

 

 

 

Figure. Theoretisch baten en lasten model 
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9 Baten en lasten voor de vier schaalniveaus 

9.1 Schaalniveau I: de vier dorpen 

9.1.1 Maatregelen en investeringen verduurzaming gebouwen 
De investering voor het realiseren van het aardgasvrij maken van de objecten in de vier dorpen door 
middel van warmtepompen, op ambitieniveau (a) Eindnorm wordt geraamd op:  
 
Woonobjecten   € 77.363.900 
Utiliteitsobjecten €      915.000 
Totaal   € 78.278.900 
 
Dit bedrag, afgerond € 78,3 miljoen, is inclusief alle gebruikelijke opslagen en inclusief BTW, prijspeil 
begin 2023. 

9.1.2 Maatregelen en investeringen capaciteitsuitbreiding infrastructuur 
In deze quick scan gaan we ervan uit dat binnen dit schaalniveau geen warmtenetten worden ontwikkeld. 
Daarom nemen we hier ook geen investeringen voor op. 
 
Volgens Enexis zal het elektriciteitsnet verzwaard moeten worden om de aansluiting van warmtepompen 
en elektrische voedselbereiding mogelijk te maken. De investeringen die daarmee zijn gemoeid, worden 
gewoonlijk toegerekend aan alle aangeslotenen op de energienetten (gesocialiseerd) en niet aan het 
project. Daarom zijn ze in deze studie niet geraamd. 

9.1.3 Baten door besparingen op de energiekosten 
Door de isolatie van de gebouwen neemt het energiegebruik voor ruimteverwarming af. Dat zal ook het 
geval zijn als gevolg van introductie van gecontroleerde ventilatie met warmteterugwinning. Door 
toepassing van een warmtepomp neemt bovendien na isolatie de benodigde energie voor 
ruimteverwarming met twee derde af (het principe van een warmtepomp, toegelicht in voetnoot 20). Voor 
grondgebonden woonobjecten neemt het energiegebruik verder af door toepassing van PV-panelen. De 
resterende benodigde energie is elektriciteit. Voor zover die niet zelf wordt opgewekt is elektriciteit per 
kWh duurder dan aardgas.  
 
Voor deze quick scan hebben we voornoemde effecten doorgerekend, eerst per archetype woonobject en 
per archetype utiliteitsobject en vervolgens voor het geheel van dit schaalniveau. Daarbij zijn we 
uitgegaan van ambitieniveau (a) Eindnorm en het realistische prijsniveaus voor aardgas en elektriciteit. 
Samengevat is de energiebesparing afgerond € 1,4 miljoen per jaar bij toepassing van de (a) Eindnorm 
voor alle verblijfsobjecten bij een realistisch scenario. 

9.1.4 Baten door subsidies en fiscale regelingen 
We hebben de beschikte projectsubsidies voor verduurzaming van het vastgoed in de vier dorpen 
Garrelsweer, Leermens, Wirdum en Zeerijp onderzocht. Deze subsidies hebben met name betrekking op 
isolatie en warmtepompen. Zie voor toelichting op de subsidies en regelingen bijlage A13. 
 
Voor de vier dorpen is in de periode 2018-2022 aan subsidies € 2.447.751 beschikt (dat wil zeggen dat 
dat bedrag is of wordt verstrekt). De verwachting is dat er de komende jaren € 7.171.853 beschikbaar 
komt. In totaal is met deze beschikkingen een bedrag van € 9.619.604 gemoeid, afgerond € 9,6 miljoen. 
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9.2 Schaalniveau II: de versterkingsopgave van NCG 

9.2.1 Maatregelen en investeringen verduurzaming gebouwen 
De investering voor het realiseren van het aardgasvrij maken de te onderzoeken objecten in de 
versterkingsopgave van NCG door middel van warmtepompen, op ambitieniveau (a) Eindnorm wordt 
geraamd op: 
 
Woonobjecten  € 1.962.247.500 
Utiliteitsobjecten €      60.321.000 
Totaal   € 2.022.568.500 
 
Dit bedrag, afgerond € 2,02 miljard, is inclusief alle gebruikelijke opslagen en inclusief BTW, prijspeil 
begin 2023. 

9.2.2 Maatregelen en investeringen capaciteitsuitbreiding infrastructuur 
In deze quick scan gaan we ervan uit dat binnen dit schaalniveau geen warmtenetten worden ontwikkeld. 
Daarom nemen we hier ook geen investeringen voor op. 
 
Het elektriciteitsnet zal verzwaard moeten worden om de aansluiting van warmtepompen en elektrische 
voedselbereiding mogelijk te maken. De investeringen die daarmee zijn gemoeid worden gewoonlijk 
toegerekend aan alle aangeslotenen op de energienetten (gesocialiseerd) en niet aan het project. Daarom 
zijn ze in deze studie niet geraamd. 

9.2.3 Baten door besparingen op de energiekosten 
Door de isolatie van de gebouwen neemt het energiegebruik voor ruimteverwarming af. Dat zal ook het 
geval zijn als gevolg van introductie van gecontroleerde ventilatie met warmteterugwinning. Door 
toepassing van een warmtepomp neemt bovendien na isolatie de benodigde energie voor 
ruimteverwarming met twee derde af (het principe van een warmtepomp, toegelicht in voetnoot 20). Voor 
grondgebonden woningen neemt het energiegebruik verder af door toepassing van PV-panelen. De 
resterende benodigde energie is elektriciteit. Voor zover die niet zelf wordt opgewekt is elektriciteit per 
kWh duurder dan aardgas. 
 
Voor deze quick scan hebben we voornoemde effecten doorgerekend, eerst per archetype woonobject en 
per archetype utiliteitsobject en vervolgens voor het geheel van dit schaalniveau. Daarbij zijn we 
uitgegaan van ambitieniveau (a) Eindnorm en het realistische prijsniveaus voor aardgas en elektriciteit. 
Samengevat is de energiebesparing afgerond € 49 miljoen per jaar bij toepassing van de (a) Eindnorm 
voor alle objecten bij een realistisch scenario. 

9.2.4 Baten door subsidies en fiscale regelingen 
We hebben de beschikte projectsubsidies voor verduurzaming van het vastgoed in de te onderzoeken 
objecten in de versterkingsopgave van NCG onderzocht. Deze subsidies hebben met name betrekking op 
isolatie en warmtepompen. Zie voor toelichting op de subsidies en regelingen Bijlage A13. 
 
Voor de versterkingsopgave van NCG is in de periode 2018-2022 aan subsidies € 134.842.399 verstrekt. 
De verwachting is dat de komende jaren € 412.087.777 beschikbaar komt. In totaal is met deze 
beschikkingen een bedrag van € 546.930.176 gemoeid, afgerond € 547 miljoen. 
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9.3 Schaalniveau III: het aardbevingsgebied 

9.3.1 Maatregelen en investeringen verduurzaming gebouwen 
77% van de objecten staat in het aardbevingsgebied verspreid. Voor deze objecten gaan we in deze quick 
scan uit van verwarming met behulp van warmtepompen op ambitieniveau (a) Eindnorm.  
 
23% van de objecten in dit gebied staat geconcentreerd in de stad Groningen en in de kernen Delfzijl en 
Appingedam. Daar zien we aansluiting op aan te leggen warmtenetten als kansrijke invulling. Voor deze 
objecten hebben we in deze quick scan zowel gekeken naar ambitieniveau (a) Eindnorm, als naar 
ambitieniveau (b) Gasloos. 
 
De investering voor het realiseren van het aardgasvrij maken van de objecten in het aardbevingsgebied 
wordt geraamd op: 
 
- € 19.552 miljoen, afgerond € 19,6 miljard, als we ervan uitgaan van dat alle verblijfsobjecten conform 

ambitieniveau (a) Eindnorm worden verduurzaamd. 
- € 13.225 miljoen, afgerond € 13,2 miljard, als we ervan uitgaan dat de verblijfsobjecten die worden 

aangesloten op warmtenetten (23% van het totaal aantal verblijfsobjecten) worden verduurzaamd 
conform ambitieniveau (b) Gasloos, en de overige verblijfsobjecten conform ambitieniveau (a) 
Eindnorm. 

 
Indien het hele aardbevingsgebied conform eenzelfde ambitieniveau aardgasvrij zou worden gemaakt, 
leidt dat tot de volgende investeringen: 
 
Geheel conform ambitieniveau (a) Eindnorm: 
Woonobjecten  € 18.032.370.400 
Utiliteitsobjecten €   1.519.757.200 
Totaal    € 19.552.127.600  
 
Geheel conform ambitieniveau (b) Gasloos: 
Woonobjecten  € 11.959.125.400 
Utiliteitsobjecten €   1.266.350.100 
Totaal    € 13.225.475.500 
 
Alle bedragen zijn inclusief alle gebruikelijke opslagen en inclusief BTW, prijspeil begin 2023. 

9.3.2 Maatregelen en investeringen capaciteitsuitbreiding infrastructuur 
In deze quick scan gaan we ervan uit dat binnen dit schaalniveau op twee plaatsen warmtenetten worden 
ontwikkeld: in de stad Groningen en in de kernen Delfzijl en Appingedam, totaal 23% van 332.950 
objecten, alsmede 43 km transportleiding. We ramen de investering hiervan op € 2 miljard. Deze 
investering is exclusief warmteopwekking. 
 
Het elektriciteitsnet zal verzwaard moeten worden, zowel om de aansluiting van warmtepompen en 
elektrische voedselbereiding mogelijk te maken, als (in iets lichter mate) om de elektrificatie van de 
voedselbereiding op te vangen. De investeringen die daarmee zijn gemoeid worden gewoonlijk 
toegerekend aan alle aangeslotenen op de energienetten (gesocialiseerd) en niet aan het project. Daarom 
zijn ze in deze studie niet geraamd. 
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9.3.3 Baten door besparing op de energiekosten 
Door de isolatie van de gebouwen neemt het energiegebruik voor ruimteverwarming af. Dat zal ook het 
geval zijn als gevolg van introductie van gecontroleerde ventilatie met warmteterugwinning. Door 
toepassing van een warmtepomp neemt bovendien na isolatie de benodigde energie voor 
ruimteverwarming met twee derde af (het principe van een warmtepomp, toegelicht in voetnoot 20). Voor 
grondgebonden woonobjecten neemt het energiegebruik verder af door toepassing van PV-panelen. De 
resterende benodigde energie is elektriciteit. Voor zover die niet zelf wordt opgewekt is elektriciteit per 
kWh duurder dan aardgas. 
 
Voor 23% van de gebouwen in dit gebied gaan we uit van aansluiting op warmtenetten. De resterende 
benodigde energie wordt daar deels voorzien in de vorm van elektriciteit voor voedselbereiding, 
apparatuur en verlichting, en deels in de vorm van warmte uit het warmtenet. Voor zover de elektriciteit 
niet zelf wordt opgewekt is elektriciteit per kWh duurder dan aardgas. De prijs van warmte is vooralsnog 
gekoppeld aan die van aardgas (wetgeving). 
 
De besparingen na implementatie van het aardgasvrij maken van de objecten in het aardbevingsgebied 
wordt geraamd op: 
 
- €379 miljoen, als we ervan uitgaan van dat alle gebouwen conform ambitieniveau (a) Eindnorm 

worden verduurzaamd.  
- €257 miljoen, als we ervan uitgaan dat de objecten die worden aangesloten op warmtenetten (23% 

van het totaal aantal objecten) worden verduurzaamd conform ambitieniveau (b) Gasloos, en de 
overige objecten conform ambitieniveau (a) Eindnorm. 

 
Indien het hele aardbevingsgebied conform eenzelfde ambitieniveau aardgasvrij zou worden gemaakt, 
leidt dat tot de volgende investeringen: 
 
Geheel conform ambitieniveau (a) Eindnorm: 
Huidig   € 2.367 miljoen 
Na implementatie € 1.733 miljoen 
Besparing   €    634 miljoen (27%) 
 
Geheel conform ambitieniveau (b) Gasloos: 
Huidig   € 2.367 miljoen 
Na implementatie € 1.933 miljoen 
Besparing   €    434 miljoen (18%) 
 
Alle bedragen zijn inclusief alle gebruikelijke opslagen en inclusief BTW, prijspeil begin 2023. 

9.3.4 Baten door subsidies en fiscale regelingen 
We hebben de beschikte projectsubsidies voor verduurzaming van het vastgoed in het aardbevingsgebied 
onderzocht. Zie voor toelichting op de subsidies en regelingen Bijlage A13. 
 
Voor het aardbevingsgebied is in de periode 2018-2022 aan subsidies € 411,617,571 verstrekt. De 
verwachting is dat de komende jaren € 1.035.243.768 beschikbaar komt. In totaal is met deze 
beschikkingen een bedrag van € 1.446.861.339 gemoeid, afgerond € 1.447 miljoen. 
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9.4 Schaalniveau IV: de provincie Groningen 

9.4.1 Maatregelen en investeringen verduurzaming gebouwen 
Door de isolatie van de gebouwen neemt het energiegebruik voor ruimteverwarming af. Dat zal ook het 
geval zijn als gevolg van introductie van gecontroleerde ventilatie met warmteterugwinning. Door 
toepassing van een warmtepomp neemt bovendien na isolatie de benodigde energie voor 
ruimteverwarming met twee derde af (het principe van een warmtepomp, toegelicht in voetnoot 20). Voor 
grondgebonden woonobjecten neemt het energiegebruik verder af door toepassing van PV-panelen. De 
resterende benodigde energie is elektriciteit. Voor zover die niet zelf wordt opgewekt is elektriciteit per 
kWh duurder dan aardgas. 
 
Voor 23% van de gebouwen in dit gebied gaan we uit van aansluiting op warmtenetten. De resterende 
benodigde energie wordt daar deels voorzien in de vorm van elektriciteit voor voedselbereiding, 
apparatuur en verlichting, en deels in de vorm van warmte uit het warmtenet. Voor zover de elektriciteit 
niet zelf wordt opgewekt is elektriciteit per kWh duurder dan aardgas. De prijs van warmte is vooralsnog 
gekoppeld aan die van aardgas (wetgeving). 
 
De investeringen na implementatie van het aardgasvrij maken van de objecten in de provincie Groningen 
wordt geraamd op: 
 
- € 19.138 miljoen, afgerond € 19,1 miljard, als we ervan uitgaan van dat alle verblijfsobjecten conform 

ambitieniveau (a) Eindnorm worden verduurzaamd.  
- € 12.940 miljoen, afgerond € 12,9 miljard als we ervan uitgaan dat alle verblijfsobjecten die worden 

aangesloten op warmtenetten (23% van het totaal aantal verblijfsobjecten) worden verduurzaamd 
conform ambitieniveau (b) Gasloos, en de overige objecten conform ambitieniveau (a) Eindnorm. 

 
Indien de hele provincie conform eenzelfde ambitieniveau aardgasvrij zou worden gemaakt, leidt dat tot 
de volgende investeringen: 
 
Geheel conform ambitieniveau (a) Eindnorm: 
Woonobjecten  € 17.678.794.500 
Utiliteitsobjecten €   1.458.966.900 
Totaal   € 19.137.761.400 
 
Geheel conform ambitieniveau (b) Gasloos: 
Woonobjecten  € 11.724.632.800 
Utiliteitsobjecten €   1.215.696.100 
Totaal    € 12.940.328.900 
 
Alle bedragen zijn inclusief alle gebruikelijke opslagen en inclusief BTW, prijspeil begin 2023. 

9.4.2 Maatregelen en investeringen capaciteitsuitbreiding infrastructuur 
In deze quick scan gaan we ervan uit dat binnen dit schaalniveau op twee plaatsen warmtenetten worden 
ontwikkeld: in de stad Groningen en in de kernen Delfzijl en Appingedam. We ramen de investering 
hiervan op € 2 miljard: totaal aantal objecten 332.950, waarvan reeds 23% wordt aangesloten, alsmede 
43 km transportleiding. Deze investering is exclusief warmteopwekking. 
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Het elektriciteitsnet zal verzwaard moeten worden, zowel om de aansluiting van warmtepompen en 
elektrische voedselbereiding mogelijk te maken, als (in iets lichter mate) om de elektrificatie van de 
voedselbereiding op te vangen. De investeringen die daarmee zijn gemoeid worden gewoonlijk 
toegerekend aan alle aangeslotenen op de energienetten (gesocialiseerd) en niet aan het project. Daarom 
zijn ze in deze studie niet geraamd. 

9.4.3 Baten door besparing op de energiekosten 
Door de isolatie van de gebouwen neemt het energiegebruik voor ruimteverwarming af. Dat zal ook het 
geval zijn als gevolg van introductie van gecontroleerde ventilatie met warmteterugwinning. Door 
toepassing van een warmtepomp neemt bovendien na isolatie de benodigde energie voor 
ruimteverwarming met twee derde af (het principe van een warmtepomp). Voor grondgebonden 
woonobjecten neemt het energiegebruik verder af door toepassing van PV-panelen. De resterende 
benodigde energie is elektriciteit. Voor zover die niet zelf wordt opgewekt is elektriciteit per kWh duurder 
dan aardgas. 
 
Voor 23% van de verblijfsobjecten in de provincie gaan we uit van aansluiting op warmtenetten. De 
resterende benodigde energie wordt daar deels voorzien in de vorm van elektriciteit voor 
voedselbereiding, apparatuur en verlichting, en deels in de vorm van warmte uit het warmtenet. Voor 
zover de elektriciteit niet zelf wordt opgewekt is elektriciteit per kWh duurder dan aardgas. De prijs van 
warmte is vooralsnog gekoppeld aan die van aardgas (wetgeving). 
 
De besparingen na implementatie van het aardgasvrij maken van de verblijfsobjecten in de provincie 
wordt geraamd op: 
 
- € 371 miljoen, als we ervan uitgaan van dat alle verblijfsobjecten conform ambitieniveau (a) Eindnorm 

worden verduurzaamd. 
- € 252 miljoen, als we ervan uitgaan dat de verblijfsobjecten die worden aangesloten op warmtenetten 

(23% van het totaal aantal verblijfsobjecten) worden verduurzaamd conform ambitieniveau (b) 
Gasloos, en de overige verblijfsobjecten conform ambitieniveau (a) Eindnorm. 

 
Indien de gehele provincie conform eenzelfde ambitieniveau aardgasvrij zou worden gemaakt, leidt dat tot 
de volgende investeringen: 
 
Geheel conform ambitieniveau (a) Eindnorm: 
Huidig   € 2.383 miljoen 
Na implementatie € 1.746 miljoen 
Besparing   €    637 miljoen (27%) 
 
Geheel conform ambitieniveau (b) Gasloos: 
Huidig   € 2.383 miljoen 
Na implementatie € 1.947 miljoen 
Besparing   €    436 miljoen (18%) 
 
Alle bedragen zijn inclusief alle gebruikelijke opslagen en inclusief BTW, prijspeil begin 2023. 

9.4.4 Baten door subsidies en fiscale regelingen 
We hebben de beschikte projectsubsidies voor verduurzaming van het vastgoed in het aardbevingsgebied 
onderzocht. Zie voor toelichting op de subsidies en regelingen Bijlage A13. 
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Voor de provincie is in de periode 2018-2022 aan subsidies € 411,617,571 verstrekt. De verwachting is 
dat de komende jaren € 1.035.243.768 beschikbaar komt. In totaal is met deze beschikkingen een bedrag 
van € 1.446.861.339 gemoeid, afgerond € 1.447 miljoen. 
Deze bedragen zijn inclusief alle voor zo'n programma gebruikelijke opslagen in inclusief BTW, prijspeil 
begin 2023.  
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10 Samenhang maatregelen ter versterking en ter verduurzaming 
Om inzicht te krijgen in het effect van het aardgasvrij maken van de vier dorpen (schaalniveau I) op de 
versterkingsopgave tonen we in dit hoofdstuk eerst het huidige versterkingsproces. Aansluitend 
beschrijven we het proces van de verduurzaming waarbij we stil staan bij de invloed op de planning en de 
beschikbare materialen. Vervolgens combineren we de twee processen om de impact aan te geven van 
het parallel of volgtijdelijk implementeren van de verduurzaming en de versterking. We sluiten dit 
hoofdstuk af met het effect van het aardgasvrij maken voor de drie overige schaalniveaus (II, III en IV). 

10.1 Versterkingsproces 
Het huidige versterkingsproces, zoals door NCG wordt gehanteerd, is schematisch weergegeven in Figuur 
1. De doorlooptijd en de stappen zijn gebaseerd op versterking van reguliere woningen die worden 
beoordeeld op basis van de meest actuele norm (NPR-versie 2020, Tijdvak 5). 
 

 
Figuur 1. Proces versterkingstraject in het kort 
 
Bij versterking van gevels en dak is het mogelijk om direct verduurzamingsmaatregelen (isolatie) te 
treffen.  
 
Versterking steeds lichter 
Inmiddels, zeven jaar na de start van de versterkingsopgave, wordt er gerekend met nieuwe normen. 
Door de opgedane kennis over het versterken van bestaande gebouwen zien we een significante afname 
in de zwaarte van de versterkingsmaatregelen. Waar in het begin vrijwel alle gevels en het dak versterkt 
moesten worden (zware maatregelen), zien we nu dat koppeling van wanden met vloeren/dak nodig is. In 
de aanpak van de dorpen Steendam en Tjuchem, die nu in uitvoering is (project VIIA), zien we terug dat 
bij een beperkt aantal woningen verduurzaming gecombineerd kan worden met de te realiseren 
versterkingsmaatregelen. Dit heeft er vooral te maken dat bij de versterking de gevels en het dak beperkt 
moeten worden aangepakt. 
 
Woningen reeds deels verduurzaamd 
Verder zijn er in de achterliggende jaren al veel woningen in meer of mindere mate verduurzaamd. 
Hierdoor zijn er vrijwel geen woningen die deels nog niet zijn verduurzaamd. Circa 80% van de bewoners 
geeft tijdens de realisatie van de versterkingsmaatregelen aan de aannemer aan, verdere verduurzaming 
van de woning te willen. In het huidige proces noemen we dit een koppelkans, waarvoor de bewoner zelf 
verantwoordelijk is. De aanvullende kosten worden betaald door de bewoner. Onze inschatting is dat 
hiervoor in de meeste gevallen gebruik wordt gemaakt van de beschikbaar gestelde subsidies binnen het 
aardbevingsgebied. 
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Stand van zaken versterking vier dorpen 
Tabel 16 geeft de status van de versterking weer in de vier dorpen. Hieruit blijkt dat voor meer dan 80% 
van de woningen in de vier dorpen het uitvoeringsplan nog niet gereed is. 

Tabel 16. Status versterking vier dorpen 

Fase versterkingsproces Aantal panden 4 dorpen 
Opname / (versterkingsadvies) 133 

Uitwerking ontwerp (UO) 602 

Uitvoering 28 

Versterking afgerond (woning op norm)  122 

Totaal 885 

10.2 Proces en uitvoering verduurzamingsmaatregelen 
Het voorgestelde proces van het verduurzamingsprogramma is weergegeven in Figuur 2, dat is 
gebaseerd op een gemiddelde woning, gebouwd na 1955. Andere bouwjaren komen verderop in dit 
hoofdstuk aan de orde. 
 

 
Figuur 2. Proces verduurzaming in het kort 
 
Hieronder geven we een toelichting op de verschillende stappen in het verduurzamingsproces. 
 
Energiescan 
Voor elke woning start het proces met een intake met de bewoner. Tijdens deze intake wordt de bewoner 
geïnformeerd over het proces en wordt een energiescan van de woning uitgevoerd. Op basis van een 
checklist wordt de benodigde informatie verzameld. Het resultaat van de energiescan is een rapportage 
waarin de benodigde verduurzamingsmaatregelen worden beschreven. Hierin is rekening gehouden met 
reeds uitgevoerde verduurzamingsmaatregelen door de bewoner zelf. Per maatregel worden de 
benodigde werkzaamheden, uitvoeringsduur en impact voor de bewoner beschreven. Daarnaast wordt in 
de energiescan inzicht gegeven in de benodigde ventilatie van de woning, de netwerkcapaciteit en 
benodigde vergunningen/meldingen. Op basis van de energiescan geeft de bewoner akkoord op de uit te 
voeren maatregelen. 
 
Werkvoorbereiding en inkoop 
Na akkoord van de bewoner start de werkvoorbereiding en inkoop van de benodigde materialen. 
Daarnaast wordt, indien nodig, de benodigde netwerkverzwaring aangevraagd bij de netbeheerder. 
Benodigde vergunningen/meldingen worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. 
 
Gesprek bewoner 
Ruim voor de start van de uitvoering vindt het gesprek met de bewoner plaats over de uitvoering, start van 
de werkzaamheden en uitvoeringsduur. 
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Uitvoering 
De uitvoering is sterk afhankelijk van het bouwjaar van het gebouw. 
 
Gebouwen van voor 1955: zware schilrenovatie bij ontbreken van spouwmogelijkheden 
Om aardgasvrij te worden is hier de huidige isolatie (warmteweerstand Rc) te gering en is er mogelijk geen 
bruikbare spouw aanwezig. Dit betekent dat er een grondige gevelrenovatie inclusief kozijnen en 
beglazing dient plaats te vinden. Met het oog op de uitstraling van het gebouw ligt het voor de hand om 
alle isolatie aan de binnenzijde van de gevels aan te brengen. Indien het gaat om monumenten is dit 
maatwerk waar goed op de bouwfysische aspecten moet worden gelet. Niet in alle gevallen zal renovatie 
en isolatie mogelijk zijn. 
 
Vrijstaande woningen moeten geheel worden geïsoleerd. Van tussenwoningen en hoekappartementen 
zullen de kopgevels en daken moeten worden geïsoleerd. Voor tussen-midden appartementen volstaat 
mogelijk het vervangen van glas door HR++ glas. 
 
Van utiliteitsgebouwen moeten de gevel en het dak worden geïsoleerd en het glas worden vervangen. Het 
gaat hier om grote projecten met een doorlooptijd van 6 tot 18 maanden. Daarbij komt nog voorwerk en 
engineering. Het zal mogelijk lastig zijn om daarvoor capaciteit te vinden. 
 
Gebouwen tussen 1956-2009: lichte schilrenovatie 
Om deze gebouwen aardgasvrij te maken moeten de kopgevels en de daken worden geïsoleerd. 
Daarnaast moet het glas worden vervangen door HR++ glas. Indien er een spouwmuur aanwezig is zal 
deze maatregelen van buitenaf plaatsvinden. 
 
Bij utiliteitsgebouwen en appartementengebouwen kunnen de daken vanaf buitenkant worden geïsoleerd. 
Bij eengezinswoningen ligt dit voor de hand om het vanaf de binnenkant aan te pakken, een ingreep met 
een doorlooptijd van enkele weken. Bij utiliteitsgebouwen is afhankelijk van de situatie sprake van een 
doorlooptijd tot enkele maanden. De maatregelen zijn relatief makkelijk uit te voeren, maar gezien de 
energiecrisis zijn de bedrijven die dit uitvoeren erg druk, waardoor er sprake is van (lange) wachttijden. 
 
Gebouwen tussen 2010-2021: aanpassingen installaties 
Hiervan is de schil energetisch op orde en gaat het dus alleen om het omzetten van aardgas naar een 
hernieuwbare energiebron. 
 
Gebouwen na 2021: niets aan doen  
Deze panden zijn waarschijnlijkheid al aardgasvrij en energetisch toekomstvast conform (a) Eindnorm. 
 
Overige uniek gebouwen 
Voor unieke en complexe gebouwen, zoals monumenten, is maatwerk nodig. 
 
Ziekenhuizen, laboratoria, zwembaden en fabrieken vallen buiten de scope van dit rapport. 
 
Energiebron en -infrastructuur 
Zoals elders in dit rapport aangegeven zal tevens rekening gehouden moeten worden met de transitie van 
de energiebron en -drager, om te komen tot energetisch toekomstbestendige gebouwen. 
 
Transitie energiebron 
Voor alle gebouwen geldt dat er een transitie dient plaats te vinden van de opwekkingsbron. Hierbij dient 
de infrastructuur geschikt te zijn gemaakt door de netbeheerder. Hierbij dient ook de meterkast geschikt te 
zijn gemaakt. En is het nodig om een elektrische kookvoorziening te krijgen. Dit is vraagt extra 
doorlooptijd. 
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Zoals elders in dit rapport toegelicht gaan we uit van een collectieve warmtepomp die de warmte haalt uit 
de bodem of een individuele warmtepomp die de warmte haalt uit de lucht. Ook voor het tapwater zal een 
voorziening worden aangebracht. 
 
In panden, die voor 1994 zijn gebouwd, moeten het afgiftesysteem (radiatoren) en de distributieleidingen 
worden aangepast. Voor utiliteitsgebouwen moet ook gekeken worden naar het luchtbehandelings-
systeem, omdat dit van invloed is op het binnenklimaat. 
 
Bij woningen vraagt dit een extra doorlooptijd van enkele weken. Er kan gekozen worden om dit op 
straatniveau uit te voeren. Voor utiliteitsgebouwen kan de doorlooptijd oplopen tot enkele maanden. De 
maatregelen zijn relatief makkelijk uit te voeren, maar gezien de energiecrisis zijn dergelijke bedrijven erg 
druk en is er mogelijk sprake van een (lange) wachttijd. 
 
Aanvullende maatregelen toekomstvast 
Zoals elders in dit rapport aangegeven zullen in sommige situaties kruipruimtes moeten worden 
geïsoleerd en zal het ventilatiesysteem moeten worden uitgerust met warmteterugwinning. Bij 
utiliteitsgebouwen ligt het voor de hand de luchtbehandelingskasten inclusief distributiesysteem te 
vervangen. Hierbij kan het plaatsen van LED-verlichting worden meegenomen. 
Hiervoor is bij woningen een doorlooptijd nodig van enkele weken. Bij utiliteitsgebouwen is de doorlooptijd 
sterk afhankelijk van de situatie en kan die oplopen tot enkele maanden, exclusief voorwerk en 
engineering. Het zal mogelijk lastig zijn om capaciteit te vinden.  
 
Tabel 17 geeft inzicht in de verdeling van de gebouwen (voor of na 1955) in de vier dorpen. 

Tabel 17. Verdeling woningen (adressen) in de vier dorpen naar aard en bouwperiode 

Garrelsweer 
Adressen totaal Woningen Overige gebouwen  

Voor 1955 Na 1955 Voor 1955 Na 1955 
277 130 117 25 5 
Leermens 
Adressen totaal Woningen Overige gebouwen  

Voor 1955 Na 1955 Voor 1955 Na 1955 
119 77 25 17 0 
Wirdum 
Adressen totaal Woningen Overige gebouwen  

Voor 1955 Na 1955 Voor 1955 Na 1955 
256 147 82 21 6 
Zeerijp 
Adressen totaal Woningen Overige gebouwen  

Voor 1955 Na 1955 Voor 1955 Na 1955 
233 129 64 34 6 
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10.3 Parallel of volgtijdelijk implementeren verduurzaming en versterking 
Om het verduurzamingstraject op een zorgvuldige manier aan te pakken en de versterking niet te 
hinderen, stellen we voor de verduurzaming een apart programma voor naast het huidige Meerjarig 
Versterking Programma (MJVP). Waar mogelijk zoeken we de synergie tussen de beide programma’s 
waarbij het volgende uitgangspunt geldt: 
 

“Versterk zo snel mogelijk waar moet - en neem verduurzaming mee waar kan” 
 
In de volgende scenario’s zien wij synergievoordelen tussen de programma’s die we hieronder 
beschrijven: 
 
1. Combineer verduurzaming en versterking voor de woningen met een bouwjaar na 1955 (in totaal 288 

woningen) waarvan het uitvoeringsontwerp nog niet gereed is. Hierbij gaat het om 27% van de 
woningen. 

2. Bij zware versterkingen (en sloop/nieuwbouw) is er synergie te bereiken door de verduurzaming 
tijdens de versterking mee te nemen. Hiermee is er eenmalig overlast voor de bewoner en daarnaast 
levert dit een bedrijfseconomisch voordeel op. Mogelijk heeft deze verduurzaming impact op de 
versterkingsplanning van de betreffende woning. 

 
Voor de onderstaande scenario’s zien wij geen directe synergievoordelen tussen de programma’s. 
Hiervoor stellen we het volgende voor: 
 
3. Start een apart verduurzamingsprogramma voor alle woningen met een bouwjaar voor 1955 en 

unieke gebouwen. Indien mogelijk (wanneer een woning nog geen definitief uitvoeringsplan heeft) kan 
het participatietraject met de bewoner gecombineerd worden met de versterking.  

4. Start een apart verduurzamingsprogramma voor alle gebouwen op norm en gebouwen waarvan het 
uitvoeringsontwerp reeds gereed is/de uitvoering is gestart.  

 
Bij scenario 3 en 4 kan de bewoner extra hinder ondervinden als gevolg van een extra uitvoerings-
moment. De eigenaar zou er bij scenario 3 voor kunnen kiezen om dit extra uitvoeringsmoment te 
combineren in een EKB-traject.33 Dit kan impact hebben op de uitvoeringsduur en het startmoment van de 
versterking. Hiermee kan de planning van het MJVP wijzigen. 
 
Figuur 3 geeft dit gecombineerde proces weer voor een gemiddelde woning met een bouwjaar van na 
1955 én beoordeeld volgens de meest actuele norm. 
 

 
Figuur 3. Gecombineerd proces versterken/verduurzamen in het kort voor woningen gebouwd na 1955 
  

 
33 Eigenaar Kiest Bouwer; dit is een NCG-programma voor de bewoner. De bewoner is in de regie en kan dus zelf zijn aannemer 
kiezen indien hij/zij dit wil.  



 
O p e n  

 

17 april 2023 QUICKSCAN VERDUURZAMING IN GRONINGEN BJ1466-IB-001-002 52  

 

Kritische succesfactoren 
• De (extra) uitvoeringsduur van de verduurzamingsmaatregelen en de daarvoor benodigde capaciteit 

tijdens de versterking moet nog geverifieerd worden bij meerdere aannemer. De impact op de duur 
van de tijdelijke huisvesting moet nog geverifieerd worden bij NCG. 

• Voor de planning op korte termijn is de beschikbaarheid van materialen en de capaciteit van het 
elektriciteitsnetwerk noodzakelijk. Indien het netwerk of de benodigde materialen niet tijdig 
beschikbaar zijn, kunnen alle overige verduurzamingsmaatregelen alvast uitgevoerd worden net als 
de voorbereiding van de huisaansluiting. 

• Nadat het elektriciteitsnetwerk is verzwaard en de benodigde materialen zijn aangebracht, kan de 
woning definitief van het aardgas worden afgekoppeld. In de tijd tussen isolatie en aansluiting op het 
elektriciteitsnet heeft de bewoner alvast profijt van lagere energielasten en meer comfort.  

• De beschikbaarheid van de materialen is met name gedurende het eerste jaar van de verduurzaming 
een knelpunt. Het logistieke proces voor de levering van materialen moet namelijk eerst op gang 
komen. Indien mogelijk kan de planning van het MJVP door de gemeenten hierop aangepast worden, 
zodat de woningen qua volgorde worden aangepakt op basis van beschikbaarheid van materialen. Zo 
wordt geanticipeerd op het beperken van de overlast voor de bewoner (één keer overlast in plaats van 
twee keer).  

 
De combinatie van verduurzaming en versterking vraagt veel en tijdige afstemming met de betrokken 
stakeholders om inzicht te krijgen in de doorlooptijden en het kritieke pad van de werkzaamheden. 
Aandachtspunt is dat de versterkingsopgave geen vertraging mag oplopen. Een gefaseerde aanpak van 
het gasloos maken van woningen kan ervoor zorgen dat de versterking vertraagt, omdat bewoners gaan 
wachten op één uitvoeringsmoment. 

10.4 Verduurzaming en versterking binnen de andere schaalniveaus 
De in de voorgaande paragrafen beschreven processen en scenario’s voor schaalniveau I kunnen op 
hoofdlijnen worden toegepast voor de overige schaalniveaus II, III en IV. De vraag “Is verduurzaming 
parallel dan wel volgtijdig te implementeren met versterken” is alleen van toepassing is op schaalniveau I 
en II, waar versterkt moet worden. Op schaalniveaus III en IV is er bij het overgrote deel van de gebouwen 
geen sprake van versterking. 
 
Wij zien de volgende mogelijkheden om dit efficiënt aan te pakken: 
• Opstellen van een meerjarig verduurzamingsplan 
• Opzetten van een programmabureau 
• Uitvoeren van een opname/energiescan 
• Ontwikkelen generieke verduurzamingsmaatregelen 
• Organiseren van gezamenlijke inkoop/productie van materialen 
• Langdurig contracteren van uitvoeringscapaciteit 
• Integraal uitvoeringsplan voor de benodigde netwerkcapaciteit 
• Organiseren van tijdelijke huisvesting 
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11 Sporen en planning 
De conclusies in antwoord op de onderzoeksvragen zijn beantwoord in Hoofdstuk 3. 
 
In dit laatste hoofdstuk geven we op hoofdlijnen aan hoe we de voorbereiding en implementatie op de vier 
schaalniveaus zien. 
 
Schaalniveau I. De vier dorpen 
Hiervoor zal de aanpak bestaan uit drie delen: 
1. versterken gebouwen volgens planning 
2. aardgasvrij gereed maken 
3. verzwaren elektriciteitsnet door Enexis 
4. installeren van een warmtepomp en de elektrische installaties + 

aansluiten op verzwaard elektriciteitsnet 
 
Figuur 3 laat zien hoe we de voorbereiding zien. 
 
In Hoofdstuk 10 is aangegeven bij welke gebouwen (bouwperiode, 
zware of lichte versterking) de stappen 1 en 2 kunnen samengaan en 
bij welke gebouwen twee afzonderlijke programma’s beter zullen werken.  
 
Na stap 3 kan pas stap 4 worden uitgevoerd. Indien Enexis eerder klaar is met stap 3 dan de uitvoering 
van een deel van de stappen 1 en 2, kunnen de stappen 1, 2 en 4 in één keer worden uitgevoerd. 
 
Schaalniveau II. De versterkingsopgave van NCG 
Het grote aantal gebouwen dat op dit schaalniveau verduurzaamd 
wordt, zal veel vragen van programma management. Daarbij is tijdige 
zekerheid nodig ten aanzien van de beschikbaarheid van financiële 
middelen en de bevoegdheden van een in te richten aanbestedende 
dienst of andere vormen van een in te richten inkoopproces. 
 
In paragraaf 3.3 zijn de consequenties al benoemd voor de planning 
van het later beschikbaar komen van de juiste capaciteit van het 
elektriciteitsnet. We hebben dat genoemd “Aardgasvrij in stappen”, 
waarbij aardgasvrij maken in stappen plaatsvindt, te beginnen bij 
adressen met zware en middelzware versterking: 
 
1. versterken gebouwen volgens planning 
2. aardgasvrij gereed maken 
3. verzwaren elektriciteitsnet door Enexis 
4. installeren van een warmtepomp en de elektrische installaties + aansluiten op verzwaard 

elektriciteitsnet 
 
Afhankelijk van de beschikbaarheid van materialen en ambachtslieden kan stap 2 worden gecombineerd 
met stap 1 of stap 4. Afstemming met de vijf gemeenten in het gebied ligt voor de hand. 
 
Het ligt voor de hand te kiezen voor het ‘aardgasvrij-gereed’ maken van de gebouwen, gelijktijdig of 
parallel met de versterkingsopgave van de gebouwen, in afwachting van het beschikbaar komen van de 
juiste netwerkcapaciteit bij Enexis. 
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Schaalniveau III. Het aardbevingsgebied en Schaalniveau IV. De provincie Groningen 

    
 
Deze verduurzamingsopgave voor deze schaalniveaus zou volgens onze analyse bestaan uit drie 
omvangrijke programma’s: 
 
Het eerste programma 
Het eerste programma voor deze schaalniveaus omvat een programma ter voorbereiding- en uitvoering 
van de warmtenetten in de stad Groningen en de kernen van Delfzijl en Appingedam. 
 
In de bedieningsgebieden van deze warmtenetten zou gestart kunnen worden met (b) Gasloos, dat wat bij 
behoud van comfort in de gebouwen minimaal nodig is voor aansluiting op een warmtenet op midden-
temperatuur. Zodoende wordt zo spoedig mogelijk op grote schaal gebruik gemaakt van in de provincie 
beschikbare industriële restwarmte. In een later stadium zou de isolatie van de gebouwen in de 
bedieningsgebieden van deze warmtenetten kunnen worden verbeterd tot (a) Eindnorm, bijvoorbeeld 
tijdens een later voorziene renovatie. 
 
Dit eerste programma omvat de volgende projecten: 
1. Voorbereiding en aanleg van een warmtetransportleiding van de Eemshaven naar de stad Groningen. 
2. Realiseren van een warmtenet in de stad Groningen (aanvullend op de bestaande aansluitingen). 
3. (Enigszins beperkt) versterken van het elektriciteitsnet in en voor de stad Groningen, om elektrificatie 

van voedselbereiding en warm tapwater mogelijk te maken. 
4. Beperkt isoleren van de gebouwen in de stad Groningen. 
5. Realiseren van een warmtenet in de kernen van Delfzijl en Appingedam, en dat warmtenet aan sluiten 

op industrieterrein Oosterhorn, gemeente Eemsdelta. 
6. (Enigszins beperkt) versterken van het elektriciteitsnet in en voor de kernen van Delfzijl en 

Appingedam, om elektrificatie van voedselbereiding en warm tapwater mogelijk te maken. 
7. Beperkt isoleren van de gebouwen in de kernen van Delfzijl en Appingedam. 

 
Het tweede programma 
Dit betreft een nadere studie naar de mogelijkheden voor grotere kernen anders dan de stad Groningen, 
Delfzijl en Appingedam. Daarvoor moet nauwkeurig worden nagegaan welke bronnen passend zijn. Indien 
die bronnen er zijn en veelbelovend zijn, kan daarop een lokaal warmtenet worden ingericht. Deze 
bronnen zullen veelal bescheiden zijn en uitgaan van lage of midden temperatuur. Reden om de daarop 
aan te sluiten gebouwen te isoleren op (a) Eindnorm. 
 
Voor zover zich voor grotere kernen, anders dan de stad Groningen, Delfzijl en Appingedam, serieuze 
warmtebronnen zouden aandienen, gaan deze kernen alsnog over naar het eerstgenoemde programma. 
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Voor zover zich voor grotere kernen, anders dan de stad Groningen, Delfzijl en Appingedam, geen 
veelbelovende warmtebronnen aandienen, gaan deze kernen alsnog over naar het derde programma. 
 
Het derde programma 
Als derde programma voorzien we voor deze schaalniveaus een omvangrijk voorbereidings- en 
uitvoeringsprogramma voor alle gebouwen die niet kunnen beschikken over warmtebronnen voor 
warmwaternetten. In dit programma worden de gebouwen in de steden, kernen en buitengebieden 
voorzien van warmtepompen, isolatie, ventilatie en PV-panelen conform (a) Eindnorm. 
 
Het aantal objecten op deze schaalniveaus III en IV is zeer omvangrijk (ruim 300.000). Dat vraagt om zeer 
slagvaardig management van de programma’s, goede afstemming met de gemeenten en de energie-
infraproviders, tijdige zekerheid over adequate financiële middelen, en bevoegdheden van de in te richten 
aanbestedende dienst of alternatieve inrichting van het verwervingsproces. Evenals een intelligente 
afstemming van de drie programma’s onderling. 
 
Daar Enexis op deze schaalniveaus het komende decennium over onvoldoende elektrisch 
aansluitvermogen zal beschikken, verdient samenloop van de planning van de netbeheerders Enexis en 
de warmtenet ontwikkelaar en -exploitant, een nauwkeurige planning. Daarvan kan onderdeel uitmaken 
het gelijktijdig aardgasvrij-gereed maken van de te versterken gebouwen, in afwachting van de 
inkoppeling op warmte of een groter aansluitvermogen aan elektriciteit, alvorens over te kunnen stappen 
van aardgas naar elektrische ruimteverwarming, tapwaterverwarming en voedselbereiding. 
 
Daarmee bestaat dit derde programma uit drie delen: 
• Het aardgasvrij gereed maken van alle gebouwen – voor zover aan de orde (ca. 5% van de adressen) 

in samenhang met of in dezelfde periode als de realisatie van de versterking. 
• Het versterken van het elektriciteitsnet in en naar de kernen. 
• Het vervangen van de aardgas gevoede installaties (cv-ketel, fornuis, geiser) door elektrische 

installaties. 
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A1 Definities 
• Aardgasgrootverbruiker: bedrijf dat, of organisatie die heel veel aardgas gebruikt; fabriek of 

gebouwencomplex met een bijzonder intensief aardgasgebruik, zoals ziekenhuizen, laboratoria, 
zwembad of universiteit. 

• Afleverset: inkoppeling van gebouw op warmtenet. 
• Archetype: fictief gebouw, met kenmerken zoals bouwperiode en energielabel (ter indicatie isolatie), 

aard van het gebruik (ter indicatie van de openingstijden). Daarmee representeert een archetype een 
categorie gebouwen. 

• BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen, een objectenregistratie van de overheid. 
• De vier dorpen: in dit rapport de kernen Garrelsweer, Leermens, Wirdum en Zeerijp. 
• Dorpenaanpak: een aanpak van de versterking, waarvan de kern eruit bestaat dat het dorp in zijn 

geheel wordt versterkt waar dat nodig is voor de veiligheid, waarbij de betrokken bouwers, de NCG en 
de gemeente samen met de bewoners een plan maken voor het gehele dorp en niet weggaan totdat 
het klaar is. 

• Eindnorm: in dit rapport ambitieniveau (a): aardgasvrij maken op een energetisch toekomstbestendige 
manier waarbij door relatief zware isolatie, waarmee wordt voldaan aan de Standaard voor 
Woningisolatie (BZK/RvO, juli 2021), danwel de Renovatie Standaard Utiliteitsbouw (BZK/RvO, 
oktober 2022), nader toegelicht in paragraaf 5.3.1. 

• FastLane: binnen RHDHV ontwikkelde digitale methode, tooling en database, die verschillende 
databronnen en domeinkengetallen integreert, bedrijfslogica voor scenariostudie bevat en met een 
interactieve web interface relevante studies en besluitvorming ondersteunt, om maatregelen te 
selecteren voor een kosteneffectief vastgoedverduurzamingsplan voor een beoogd energieprestatie 
niveau, gegeven de huidige energieprestatie van een gebouw. 

• Gasloos, ook Aardgasvrij met behoud van comfort: in dit rapport ambitieniveau (b), aardgasvrij maken 
met behoud van het comfort van het binnenklimaat en lichte isolatie, nader toegelicht in paragraaf 
5.3.2. 

• Geconditioneerd: gebouw dat wordt verwarmd. 
• Gestapelde woning: appartement, galerijflat of maisonnette. 
• GIS: geografisch informatiesysteem. 
• GO: het gebruiksoppervlak, de oppervlakte gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande 

scheidingsconstructies die de ruimte of groep van ruimten omhullen; de maat die is gedefinieerd in 
NEN2880 en wordt gebruikt om de huurprijs of het energiegebruik in uit te drukken; vergelijkbaar met 
verhuurbaar vloeroppervlak bij utiliteitsbouw. 

• Grondgebonden woning: vrijstaande woning, hoekwoning, tussenwoning. 
• KCW: Klasse Comfort Warmwater, KCW4 is minstens 12,5 liter per minuut in keuken of douche of 

bad, waarbij tegelijk het gebruikt van meer kranen beperkt mogelijk is. 
• Kostenopbouw: bepaling factor om van directe bouwkosten tot investeringsbedrag te berekenen, 

zoals toegelicht in paragraaf 8.3. 
• Midden temperatuur: watertemperatuur tussen 70 - 40 graden bij warmtenet. 
• Niet geconditioneerd: onverwarmd gebouw of bouwwerk (zoals loods of parkeergarage). 
• Object: de basis of kern waaruit de registratie in BAG is opgebouwd, met specifieke kenmerken. 
• Pand: de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid 

in BAG, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is; een 
aaneengesloten gebouw, dat meerdere adressen kan hebben. 

• Rc: thermische weerstand;  
de R-waarde geeft de thermische weerstand van een isolatiemateriaal aan en is het product van 
thermische geleidbaarheid λ en de dikte van het isolerend vermogen van de isolatie; de Rc-waarde 
geeft aan in welke mate de gehele constructie (bouwelement) bestand is tegen warmte en kou.  
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De eisen voor de Rc volgens het Bouwbesluit met betrekking tot de bouwschil van nieuwbouw, 
hebben zich in Nederland als volgt ontwikkeld: 

o Bouwperiode  gevel dak 
o 1965 – 1974  0,43 0,86 
o 1975 – 1987  1,30 1,30 
o 1988 – 1991  2,00 2,00 
o 1992 – 2013  2,50 2,50 
o 2014 – 2014  3,50 3,50 
o 2015 – 2020  4,50 6,00 
o Sinds 2021     4,70 6,30 

• RES: Regionale Energiestrategie, waarin per regio wordt aangegeven welke vormen van duurzame 
energie gaan worden opgewekt en hoeveel. Inmiddels wordt per provincie nagedacht over 
infrastructuur die daarvoor nodig is. 

• Residentieel vastgoed: gebouwen met wooneenheden. 
• Schaalniveau I: de gebouwen in de vier dorpen Garrelsweer, Leermens, Wirdum en Zeerijp. 
• Schaalniveau II: de gebouwen die in 2023 onderzocht zullen worden in het gebied waar nog dreiging 

van zware aardbevingen is en waarvan versterking soms nodig is, in kernen en buitengebieden van 
de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen en Oldambt. 

• Schaalniveau III: de gebouwen die zich bevinden binnen het effectgebied van de grootste aardbeving, 
die op 16 augustus 2012 met Huizinge als episch centrum. Dit aardbevingsgebied beslaat grote delen 
van de provincie Groningen en kleine delen van de provincies Friesland en Drenthe. 

• Schaalniveau IV: de gebouwen in de provincie Groningen. 
• SCOP: de Seasonal Coefficient of Performance van een warmtepomp is de totale door de 

warmtepomp aan de gebouw afgegeven warmte over een heel jaar, gedeeld door de totale door de 
warmtepomp gebruikte stroom over een heel jaar. 

• SETuP: binnen RHDHV ontwikkelde digitale tooling, die verschillende databronnen, zoals BAG, 3D 
BAG, RVO energielabels en domeinkengetallen integreert, bedrijfslogica voor scenariostudie bevat en 
met een interactieve web interface die relevante studies en besluitvorming over warmtetransitie 
ondersteunt. 

• Socialiseren: het in de aardgas- en elektriciteitsmarkt gebruikelijke toerekenen van de netkosten 
(aanleg en onderhoud van energie-infrastructuur) aan alle aangeslotenen op de energienetten. 

• TVW: Transitievisie Warmte, waarmee een gemeente richting geeft in de aanpak van het aardgasvrij 
maken van haar gebouwde omgeving. 

• Wijkuitvoeringsplan: uitwerking van een TVW van een gemeente, dat samen met de bewoners en 
gebouweigenaren uit de wijk wordt bepaald. 

• Het bevat ook een wijk-voor-wijkstappenplan die alle partijen houvast geeft voor de planning 
• Utiliteitsgebouw: gebouw anders dan residentieel vastgoed, agrarisch vastgoed, of fabriek. 
• Verblijfsobject: de kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of 

recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare 
toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van 
goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is. 

• Vormfactor: geometrische verhoudingen gevel- en dakoppervlak in relatie tot de inhoud van een 
gebouw, medebepalend voor het energieverlies. 

• Wooneenheid: een grondgebonden of gestapelde woning. 
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A2 Verkenning energiebronnen en -dragers in de vier dorpen 

Garrelsweer 
Kenmerken van het dorp 
Garrelsweer maakt onderdeel uit van de gemeente Eemsdelta en ligt ongeveer drie kilometer ten 
zuidoosten van Loppersum. Het dorp heeft 4452 inwoners. Garrelsweer is gelegen aan het Damsterdiep 
ten zuiden van de Rijksweg N360. Het dorp bestaat voor ongeveer 70% van de woningvoorraad uit 
koopwoningen (Buurt Garrelsweer, CBS, 2021). De huizen dateren voor 98% van voor het jaar 2000. 
 
Aard van het vastgoed (RHDHV tooling SETuP en tooling FastLane) 

Tabel 18. Aard gebouwen Garrelsweer  
Aantal 

gebouwen 
BVO 
[m2] GO [m2] 

aardgas 
gebruik 

[kWh/m2 GO.j] 
Appartement voor 1955 label C of lager 2 438 385 97 
Appartement voor 1955 label B of beter  

  
  

Appartement 1956-1994 label C of lager 
  

  
Appartement 1956-1994 label B of beter 

  
  

Appartement 1995 - 2009 
  

  
Appartement 2010-2020 

  
  

Appartement v.a. 2021 
  

  
Vrijstaand voor 1955 label C of lager 107 24253 21343 161 
Vrijstaand voor 1955 label B of beter 2 480,5 423 107 
Vrijstaand 1956-1994 label C of lager 17 3688,5 3246 147 
Vrijstaand 1956-1994 label B of beter 4 618 544 112 
Vrijstaand 1995 - 2009 18 3416,5 3007 107 
Vrijstaand 2010-2020 3 887 781 63 
Vrijstaand v.a. 2021 3 1127 992 54 
Rijwoning (tussen) voor 1955 l label C of lager 1 373 328 81 
Rijwoning (tussen) voor 1955 label B of beter 

  
  

Rijwoning (tussen) 1956-1994 label C of lager 13 1396 1228 116 
Rijwoning (tussen) 1956-1994 label B of beter 10 1114 980 102 
Rijwoning (tussen) 1995 - 2009 

  
  

Rijwoning (tussen) 2010-2020 
  

  
Rijwoning (tussen) v.a. 2021 14 1086 956 81 
Rijwoning (hoek) voor 1955 label C of lager 31 3962 3487 147 
Rijwoning (hoek) voor 1955 label B of beter 

  
  

Rijwoning (hoek) 1956-1994 label C of lager 29 3070 2702 144 
Rijwoning (hoek) 1956-1994 label B of beter 16 1762 1551 119 
Rijwoning (hoek) 1995 - 2009 2 336 296 96 
Rijwoning (hoek) 2010-2020 

  
  

Rijwoning (hoek) v.a. 2021 4 376 331 93 
 
  



 
O p e n  

 

17 april 2023 QUICKSCAN VERDUURZAMING IN GRONINGEN BJ1466-IB-001-002 59  

 

Bijzonder vastgoed 
Hervormde Kerk (PKN) uit 1912. De neo-Romaanse Gereformeerde kerk (PKN) uit 1908. Poldermolen De 
Meervogel. 
 
Garrelsweer telt zes inschrijvingen in het Rijksmonumentenregister. Hieronder een overzicht. De 
begraafplaats en de brug zijn niet relevant voor dit onderzoek. Dit geldt ook voor de molen mits niet 
geconditioneerd, dat is verwarmd vanwege gebruik als verblijf. 

Tabel 19. Bijzondere gebouwen Garrelsweer 

Kloostermolen
 (molenromp) 

 Industrie- en 
poldermolen 

1877 
1956-'57 
(hersteld) 
1995 
(onttakeling)[3] 

Chr. 
Bremer (1956
-'57) 
Molema 
(1995)[3] 

Stadsweg 
12B 

 
 

Hervormde 
kerk, kerkhof 

 Begraafplaat
s en -onderdeel 

17e/18e 
eeuw (zerken)  Stadsweg 

31 

 

Hervormde 
pastorie 

 Kerkelijke 
dienstwoning 

1931[4]  Kerkepad 
2 

 
 

Wester 
Enzelens  Boerderij 

1883[4] 
1947 (verb. 
voorhuis) 
1958, 1972 en 
ca. 1980 
(verb. schuren
) 

O. de Leeuw 
Wieland 

Wijmerswe
g 2 

 
 

Balkbrug met 
kenmerken 
van de 
Amsterdamse 
school 

 Brug 1930  bij Stadsw
eg 116 

 
 
Energetische kenmerken (SETuP RHDHV tooling) 
De warmtevraag in Garrelsweer heeft een omvang van 19.520 GJ per jaar uitgaande van de actuele 
labelsituatie 2022. Van de 276 verblijfsobjecten bedraagt de gemiddelde warmtevraag 70,7 GJ per jaar. 
Het gemiddelde oppervlak per object is 205 m2GO. De specifieke gemiddelde warmtevraag per object 
bedraagt 84,4 kWh/m2GO. 
 
Huidige plannen volgens TVW, RES34 en scan 
In Garrelsweer is een buurtkrachtteam actief dat inwoners helpt met energiebesparing. In samenwerking 
met de Lopster Energie Coöperatie4 (LOPEC) is in 2022 een zonnedak gerealiseerd. 
  

 
34 Zie A1 voor definities TVW, RES, SetUp en FastLane. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Neoromaanse_architectuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kloostermolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kloostermolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Eemsdelta#cite_note-Kloostermolen-3
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Eemsdelta#cite_note-Kloostermolen-3
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Eemsdelta#cite_note-gevelsteen-4
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Eemsdelta#cite_note-gevelsteen-4
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Eemsdelta#cite_note-gevelsteen-4
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oeds_de_Leeuw_Wieland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oeds_de_Leeuw_Wieland
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Collectieve mogelijkheden warmte TVW 
De enige mogelijkheid op termijn zou restwarmte vanuit Eemshaven kunnen zijn. De woonkern Zeerijp is 
echter te klein om rendabele uitkoppeling restwarmte Eemshaven mogelijk te maken, gegeven de afstand 
en de beperkte warmtevraagdichtheid. 
 
Individuele mogelijkheden warmte 
Warmtepomp met lucht als warmtebron. Daar waar mogelijk en gewenst is ook toepassing warmtepomp 
met water of bodem als warmtebron mogelijk. Wanneer warmtepomp in buitengebied niet mogelijk of niet 
gewenst dan alternatieven zoals houtpellet CV of groen gas CV met gastank op eigen grond te 
overwegen. 
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Zeerijp 
Kenmerken van het dorp 
Zeerijp bestaat voor een groot deel uit lintbebouwing langs drie hoofdwegen: de Borgweg (vroeger: 
Hoofdweg), de Eenumerweg en de Molenweg. Daarnaast is er komvormige bebouwing ten noorden van 
de Borgweg: rond 'De Kamp' (Kampweg), de Kwekersweg en de Noorderstraat. Het dorp bestaat voor 
ongeveer 75% van de woningvoorraad uit koopwoningen (Buurt Zeerijp, CBS, 2021). De huizen dateren 
voor 98% van voor het jaar 2000. 
 
Aard van het vastgoed (RHDHV tooling SETuP en tooling FastLane) 

Tabel 20. Aard gebouwen Zeerijp  
Aantal 

gebouwen 
BVO 
[m2] 

GO 
[m2] 

Gas verbruik 
kWh/[m2 GO] 

Appartement voor 1955 label C of lager 2 252 222 123 
Appartement voor 1955 label B of beter  

  
 

 

Appartement 1956-1994 label C of lager 
  

 
 

Appartement 1956-1994 label B of beter 
  

 
 

Appartement 1995 - 2009 
  

 
 

Appartement 2010-2020 
  

 
 

Appartement v.a. 2021 
  

 
 

Vrijstaand voor 1955 label C of lager 124 29810 26233 154 
Vrijstaand voor 1955 label B of beter 1 265 233 93 
Vrijstaand 1956-1994 label C of lager 13 3337,5 2937 145 
Vrijstaand 1956-1994 label B of beter 3 432 380 114 
Vrijstaand 1995 - 2009 9 1536 1352 108 
Vrijstaand 2010-2020 6 393 346 114 
Vrijstaand v.a. 2021 1 184 162 65 
Rijwoning (tussen) voor 1955 l label C of lager 2 309 272 111 
Rijwoning (tussen) voor 1955 label B of beter 

  
  

Rijwoning (tussen) 1956-1994 label C of lager 9 912 803 116 
Rijwoning (tussen) 1956-1994 label B of beter 2 130 114 141 
Rijwoning (tussen) 1995 - 2009 

 
   

Rijwoning (tussen) 2010-2020 
 

   
Rijwoning (tussen) v.a. 2021 14 912 803 89 
Rijwoning (hoek) voor 1955 label C of lager 18 2195 1932 195 
Rijwoning (hoek) voor 1955 label B of beter 

  
  

Rijwoning (hoek) 1956-1994 label C of lager 24 2513 2211 161 
Rijwoning (hoek) 1956-1994 label B of beter 2 148 130 147 
Rijwoning (hoek) 1995 - 2009 

  
  

Rijwoning (hoek) 2010-2020 1 155 136 72 
Rijwoning (hoek) v.a. 2021 19 1780 1566 92 

 
Bijzonder vastgoed 
Zeerijp heeft een Romano-Gotische kerk die werd gebouwd in de eerste helft van de 14e eeuw en 
sindsdien nauwelijks gewijzigd is. Aan de Borgweg 59 staat de koren- en pelmolen De Leeuw uit 1865. 
Openbare Basisschool (OBS) Wilgenstee. 
 
Zeerijp telt negen inschrijvingen in het Rijksmonumentenregister. Hieronder een overzicht. De duikerpaal 
is geen verblijfsobject en daarom niet relevant voor dit onderzoek. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Korenmolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pelmolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Leeuw_(Zeerijp)
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Tabel 21. Bijzondere gebouwen Zeerijp 

Boerderij met 
voorhuis onder 
hoog zadeldak 
tussen 
topgevels 

 Boerderij 
Mogelijk 18e 
eeuw (voorhuis)
[2] 

 Garsthuizerwe
g 3 

 

De Leeuw  Industrie- en 
poldermolen 

1865 (herb. op 
huidige locatie) 
1956 (rest.) 
1977-'79 
(rest.)[1] 

Koch (186
5) 
Chr. Brem
er (1956)[1] 

Borgweg 59 

 
 

Doopsgezinde 
kosterij  Woonhuis 

Vermoedelijk 
1800-1850[2]  Borgweg 34-36 

 
 

Duikerpaal (Dr.)
[4] 

 Verkeersobje
ct 

1880-1910 
2010 (rest.)  bij Molenweg 2 

 

Haykensheerd  Boerderij 

1878 
1930 (verb. 
voorhuis)[3] 
1939 (bij 
schuur) 

B.K. 
Dertien (19
30) 

Borgweg 2 

 

Hervormde 
pastorie 

 Kerkelijke 
dienstwoning 

Midden 19e 
eeuw[2]  Borgweg 10 

 
 

Hoekpand met 
breed voorhuis 
onder een dak 
met de schuur 
en dwarsbouw 
onder 
zelfstandig 
zadeldak. 
Voormalige 
stelmakerij. 

 Woonhuis 
verm. 1800-
1850[2]  Borgweg 38 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Zeerijp#cite_note-Stenvert_1998-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Leeuw_(Zeerijp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Zeerijp#cite_note-De_Leeuw-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Zeerijp#cite_note-De_Leeuw-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Zeerijp#cite_note-Stenvert_1998-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duiker_(kunstwerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Zeerijp#cite_note-4
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Zeerijp#cite_note-3
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Zeerijp#cite_note-3
https://nl.wikipedia.org/wiki/B.K._Dertien
https://nl.wikipedia.org/wiki/B.K._Dertien
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Zeerijp#cite_note-Stenvert_1998-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Zeerijp#cite_note-Stenvert_1998-2
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Jacobuskerk  Kerk en 
kerkonderdeel 

midden 14e 
eeuw 
waarsch. 1400-
1450 (toren) 
1608 (herst. 
toren) 
1664 
(torenspits) 
17e eeuw 
(uitbr. kerk) 
1793-'95 (herst. 
kerk) 
1834 (tentdak 
toren) 
1962-'66 
(rest.)[2] 

R. 
Offringa (1
966)[2] 

Borgweg 6 

 
 

Molenhuis  Woonhuis 1850-1875  Molenweg 4 

 
 

 
Energetische kenmerken (RHDHV tooling SETuP) 
De huidige warmtevraag in Zeerijp heeft een omvang van 18.490 GJ per jaar uitgaande van de actuele 
labelsituatie 2022. Betrokken op de 265 verblijfsobjecten bedraagt de gemiddelde warmtevraag per object 
77,6 GJ per jaar. Het gemiddelde oppervlak per object is 235 m2 VBO. De specifieke gemiddelde 
warmtevraag per object bedraagt 82,2 kWh/m2 VBO. 
 
Huidige plannen volgens TVW, RES, desk studie, TVW 
Samen met de dorpen Garsthuizen/ Startenhuizen, Godlinze, Leermens, ’t Zandt en Zijldijk valt Zeerijp in 
het werkgebied van de energiecoöperatie Zonnedorpen5. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in augustus 2021 een financiële bijdrage toegekend uit het Programma 
Aardgasvrije Wijken. Zonnedorpen Aardgasvrij wil met het geld zoveel mogelijk woningen in de dorpen 
energieneutraal en aardgasvri6j maken. Voordat de gasketel de deur uit kan moet eerst gekeken worden 
of de isolatie van de woning voldoende is. Daarna kan pas overwogen worden om van aardgas af te 
stappen en naar elektrische verwarming over te gaan. Het beoogde verwarmingssysteem is een hybride 
systeem, bestaande uit hoog temperatuur lucht/water-warmtepompen in combinatie met heatpipes 
(zonthermie). Er zijn afspraken gemaakt met Bosman Duurzaam Advies om alle bewoners die dat willen 
een gratis duurzaamheidsscan aan te bieden. Volgens de website zijn er inmiddels al 50 
duurzaamheidsrapporten uitgebracht. 
 
Collectieve mogelijkheden warmte, TVW en scan 
De enige mogelijkheid op termijn zou restwarmte vanuit Eemshaven kunnen zijn. De woonkern Zeerijp is 
echter te klein om rendabele uitkoppeling restwarmte Eemshaven mogelijk te maken, gegeven de afstand 
en de beperkte warmtevraagdichtheid. 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacobuskerk_(Zeerijp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Zeerijp#cite_note-Stenvert_1998-2
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rienk_Offringa&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rienk_Offringa&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Zeerijp#cite_note-Stenvert_1998-2
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Individuele mogelijkheden warmte, FastLane en SETuP 
Warmtepomp met lucht als warmtebron. Daar waar mogelijk en gewenst is ook toepassing warmtepomp 
met water of bodem als warmtebron mogelijk. Wanneer warmtepomp in buitengebied niet mogelijk of niet 
gewenst dan alternatieven zoals houtpellet CV of groen gas CV met gastank op eigen grond te 
overwegen. 
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Leermens 
Kenmerken van het dorp 
Leermens is een wierdedorp, op een van de hoogste wierden van de Provincie Groningen. Het telt 175 
inwoners op 1 januari 2021. Ten westen van Leermens stroomt de Leermenstermaar. Het dorp bestaat 
voor ongeveer 78% van de woningvoorraad uit koopwoningen (Buurt Garrelsweer, CBS, 2021). De huizen 
dateren voor 96% van voor het jaar 2000. 
 
Aard van het vastgoed (RHDHV tooling SETuP en tooling FastLane) 

Tabel 22. Aard gebouwen Leermens  
Aantal 
gebouwen 

BVO [m2] GO [m2] Gas verbruik 
kWh/[m2 GO] 

Appartement voor 1955 label C of lager 
  

 
 

Appartement voor 1955 label B of beter  
  

 
 

Appartement 1956-1994 label C of lager 
  

 
 

Appartement 1956-1994 label B of beter 
  

 
 

Appartement 1995 - 2009 
  

 
 

Appartement 2010-2020 2 158 139 70 
Appartement v.a. 2021 

    

Vrijstaand voor 1955 label C of lager 62 14702 12938 132 
Vrijstaand voor 1955 label B of beter 2 540 475 89 
Vrijstaand 1956-1994 label C of lager 12 2216 1950 122 
Vrijstaand 1956-1994 label B of beter 3 725 638 94 
Vrijstaand 1995 - 2009 3 1593 1402 57 
Vrijstaand 2010-2020 2 333 293 80 
Vrijstaand v.a. 2021 3 503 443 68 
Rijwoning (tussen) voor 1955 l label C of lager 

  
 

 

Rijwoning (tussen) voor 1955 label B of beter 
  

 
 

Rijwoning (tussen) 1956-1994 label C of lager 
  

 
 

Rijwoning (tussen) 1956-1994 label B of beter 
  

 
 

Rijwoning (tussen) 1995 - 2009 
  

 
 

Rijwoning (tussen) 2010-2020 
  

 
 

Rijwoning (tussen) v.a. 2021 
    

Rijwoning (hoek) voor 1955 label C of lager 17 3772 3319 118 
Rijwoning (hoek) voor 1955 label B of beter 

    

Rijwoning (hoek) 1956-1994 label C of lager 5 433 381 170 
Rijwoning (hoek) 1956-1994 label B of beter 5 378 333 162 
Rijwoning (hoek) 1995 - 2009 

    

Rijwoning (hoek) 2010-2020 1 246 216 62 
Rijwoning (hoek) v.a. 2021 1 246 216 62 

 
Bijzonder vastgoed 
De Donatuskerk uit de 11e eeuw. 
 
Leermens telt zeven inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Hieronder een overzicht. Het 
borgterrein en het transformator gebouw zijn geen verblijfsobjecten en daarom niet relevant voor dit 
onderzoek. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Donatuskerk_(Leermens)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leermens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksmonument
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Tabel 23. Bijzondere gebouwen Leermens 

Borgterrein Bolsiersema  Archeologi
sch monument 

13e 
eeuw of 
later 

 bij Tolweg 14  

Donatuskerk  Kerk en 
kerkonderdeel 

ca. 
1000 (schip
) 
1150-
1200 (dwar
sschip) 
13e eeuw 
(koor) 
verb. in de 
14e, 15e en 
16e eeuw 
en in 1822 
1957-'60 
(rest.)[1] 

 Kerkpad 7 

 
 

Hervormde pastorie  Dienstwoni
ng 

ca. 
1700 (achte
rhuis) 
1880 
(voorhuis) 
1992-'95 
(rest.) 

Van de
r Veen 
en Bos
 (1992-
'95) 

Wierdeweg 1
6 

 

Pand onder zadeldak 
tegen topgevel (smederij)  Woonhuis 1775[1]  Wierdeweg 8 

 
 

Pandje onder hoog 
schilddak met twee 
hoekschoorstenen 

 Woonhuis 
waarsch. 
vroege 
18e eeuw[1] 

 Wierdeweg 1 

 
 

Schatsborg (vroeger 
Bolsiersemaheerd)  Boerderij 1730[1]  Tolweg 14 

 
 

Transformatorgebouw 
(Lutjerijp 2807)  Nutsbedrijf ca. 1927  bij Lutjerijp 4 

 
 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Donatuskerk_(Leermens)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Leermens#cite_note-Stenvert_1998-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Leermens#cite_note-Stenvert_1998-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Leermens#cite_note-Stenvert_1998-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Leermens#cite_note-Stenvert_1998-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lutjerijp%22%20/o%20%22Lutjerijp
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Energetische kenmerken (RHDHV tooling SETuP) 
De huidige warmtevraag in Leermens heeft een omvang van 9.490 GJ per jaar uitgaande van de actuele 
labelsituatie 2022. Betrokken op de 129 verblijfsobjecten bedraagt de gemiddelde warmtevraag per object 
73,6 GJ per jaar. Het gemiddelde oppervlak per object is 215 m2 VBO. De specifieke gemiddelde 
warmtevraag per object bedraagt 84,7 kWh/m2 VBO. 
 
Huidige plannen volgens TVW, RES en scan 
Samen met de dorpen Garsthuizen/ Startenhuizen, Godlinze, ’t Zandt, Zijldijk en Zeerijp valt Leermens in 
het werkgebied van de energie coöperatie Zonnedorpen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in augustus 2021 een financiële bijdrage toegekend uit het Programma 
Aardgasvrije Wijken. Zonnedorpen Aardgasvrij wil met het geld zoveel mogelijk woningen in de dorpen 
energieneutraal en aardgasvrij maken. Voordat de gasketel de deur uit kan moet eerst gekeken worden of 
de isolatie van de woning voldoende is. Daarna kan pas overwogen worden om van aardgas af te stappen 
en naar elektrische verwarming over te gaan. Het beoogde verwarmingssysteem is een hybride systeem, 
bestaande uit hoog temperatuur lucht/water-warmtepompen in combinatie met heatpipes (zonthermie). Er 
zijn afspraken gemaakt met Bosman Duurzaam Advies om alle bewoners die dat willen een gratis 
duurzaamheidsscan aan te bieden. Volgens de website zijn er inmiddels al 50 duurzaamheidsrapporten 
uitgebracht. 
 
Collectieve mogelijkheden warmte, TVW en scan 
De enige mogelijkheid op termijn zou restwarmte vanuit Eemshaven zijn. De woonkern Leermens is 
echter te klein om rendabele uitkoppeling van restwarmte Eemshaven mogelijk te maken, gegeven de 
afstand en de beperkte warmtevraagdichtheid. 
 
Individuele mogelijkheden warmte FastLane en SETuP 
Warmtepomp met lucht als warmtebron. Daar waar mogelijk en gewenst is ook toepassing warmtepomp 
met water of bodem als warmtebron mogelijk. Wanneer warmtepomp in buitengebied niet mogelijk of niet 
gewenst dan alternatieven zoals houtpellet CV of groen gas CV met gastank op eigen grond te 
overwegen. 
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Wirdum 
Kenmerken van het dorp 
Het dorp Wirdum bestaat uit twee wierden (Wirdum en Eekwerd) ten noorden van de Rijksweg N360 en 
het Damster diep, van elkaar gescheiden door de Wirdumermaar. Ten zuiden van de Rijksweg N360 
liggen de woonkernen Wirdumerdraai en Eekwerderdraai. Het dorp heeft ongeveer 380 inwoners. Het 
dorp bestaat voor ongeveer 71% van de woningvoorraad uit koopwoningen (Buurt Garrelsweer, CBS, 
2021). De huizen dateren voor 94% van voor het jaar 2000. 
 
Aard van het vastgoed (RHDHV tooling SETuP en tooling FastLane) 

Tabel 24. Aard gebouwen Wirdum  
Aantal 
gebouwen 

BVO 
[m2] 

GO [m2] Gas 
verbruik 
kWh/[m2 
GO] 

Appartement voor 1955 label C of lager 
    

Appartement voor 1955 label B of beter  
    

Appartement 1956-1994 label C of lager 
    

Appartement 1956-1994 label B of beter 
    

Appartement 1995 - 2009 
    

Appartement 2010-2020 
    

Appartement v.a. 2021 
    

Vrijstaand voor 1955 label C of lager 119 20561 18094 179 
Vrijstaand voor 1955 label B of beter 3 457 402 129 
Vrijstaand 1956-1994 label C of lager 26 4865 4281 140 
Vrijstaand 1956-1994 label B of beter 5 819 721 113 
Vrijstaand 1995 - 2009 15 2587 2277 104 
Vrijstaand 2010-2020 9 1299 1143 85 
Vrijstaand v.a. 2021 5 975 858 64 
Rijwoning (tussen) voor 1955 l label C of lager     
Rijwoning (tussen) voor 1955 label B of beter 2 256 225 96 
Rijwoning (tussen) 1956-1994 label C of lager 6 486 428 148 
Rijwoning (tussen) 1956-1994 label B of beter 

  
  

Rijwoning (tussen) 1995 - 2009 
  

  
Rijwoning (tussen) 2010-2020 

  
  

Rijwoning (tussen) v.a. 2021 
  

  
Rijwoning (hoek) voor 1955 label C of lager 31 3226 2839 146 
Rijwoning (hoek) voor 1955 label B of beter 4 340 299 129 
Rijwoning (hoek) 1956-1994 label C of lager 12 1032 908 167 
Rijwoning (hoek) 1956-1994 label B of beter 12 1081 951 141 
Rijwoning (hoek) 1995 - 2009 

  
  

Rijwoning (hoek) 2010-2020 
  

  
Rijwoning (hoek) v.a. 2021 

  
  

 
Bijzonder vastgoed 
De kerk van Wirdum, een zaalkerk uit het begin van de 13e eeuw, staat op de grootste wierde en 
daaromheen ligt de oude dorpskern. 
 
Wirdum telt zes inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Hieronder een overzicht. De wierde zelf is 
geen verblijfsobject en daarom niet relevant voor dit onderzoek. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerk_van_Wirdum_(Groningen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaalkerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wirdum_(Groningen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksmonument
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Tabel 25. Bijzondere gebouwen Wirdum 

Hervormde 
kerk 

 Kerk en 
kerkonderdeel 

1200-1250 
waarschijnlij
k15e eeuw 
(verbouwd) 
1878 (toeren 
verbouwd) 
1959-'61 
(gerestauree
rd)[1] 

O. de Leeuw 
Wieland (1878
) 
R. 
Offringa (1959
-'61)[1] 

Kerkeweg 24 

 
 

Oldambtster 
boerderij  Boerderij 1855[1]  Rijksweg 31 

 

Alkumaheerd  Boerderij 1807[5]  Wirdumerweg 
1 

 
Terrein met 
twee wierden 

 Archeologisc
h monument 

ca. begin 
jaartelling  dorpscentrum 

 

Wierde 
en/of borgterrei
n 

 Archeologisc
h monument 

  Kerkeweg 

 

Sybellemaheer
d  Boerderij 

1870 
(herbouwd)[1

3] 
 Stadsweg 2 

 
 

 
Energetische kenmerken (RHDHV tooling SETuP) 
De huidige warmtevraag in Wirdum heeft een omvang van 18.310 GJ per jaar uitgaande van de actuele 
labelsituatie 2022. Betrokken op de 262 verblijfsobjecten bedraagt de gemiddelde warmtevraag per object 
69,9 GJ per jaar. Het gemiddelde oppervlak per object is 184 m2 VBO. De specifieke gemiddelde 
warmtevraag per object bedraagt 86,1 kWh/m2 VBO. 
 
Huidige plannen volgens TVW, RES, desk studie, TVW 
In opdracht van de Lopster Energie Coöperatie (LOPEC) werkte de Werkgroep Energieplannen Eenum 
Wirdum, onder leiding van de Groninger Energie Koepel (GrEK), aan het onderzoek naar de 
mogelijkheden voor een aardgasvrij en energieneutraal Wirdum en Eenum. Een financiële bijdrage van de 
gemeente Eemsdelta maakte dit mogelijk. In het opgestelde wijkenergieplan staan de volgende stappen: 

• Meten is weten. Maak van alle woning een energiescan (EPA). Hiermee wordt duidelijk wat de 
stand van zaken is op gebied van isolatie en warmteverlies, welke maatregelen genomen kunnen 
worden, de kosten en terugverdientijd. Als woningen op basis van die energiescan geïsoleerd 
gaan worden, is een collectieve aanpak met het oog op kosten en kwaliteit te verkiezen boven 
een individueel traject per woning. 

• Verminder allereerst de behoefte aan energie. Dit gaat vooral over de vraagstukken bij de 
individuele gebruikers. De vermindering van de energiebehoefte kan bijvoorbeeld met 
maatregelen zoals isoleren, energiezuiniger apparaten gebruiken en aanpassing van het gedrag 
(thermostaat lager zetten, licht en apparaten uitzetten na gebruik, trui aan). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerk_van_Wirdum_(Groningen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerk_van_Wirdum_(Groningen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Eemsdelta#cite_note-Stenvert_1998-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oeds_de_Leeuw_Wieland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oeds_de_Leeuw_Wieland
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rienk_Offringa&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rienk_Offringa&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Eemsdelta#cite_note-Stenvert_1998-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Eemsdelta#cite_note-Stenvert_1998-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Eemsdelta#cite_note-jaartalankers-5
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wierde_(landvorm)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Borg_(opstal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Borg_(opstal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Eemsdelta#cite_note-13
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Eemsdelta#cite_note-13
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• Gebruik de gratis energie (vooral warmte) die aanwezig is in bronnen zoals lucht, water en/of 
bodem; meestal zijn dit individuele keuzen, soms ook collectief. De warmtepompen die hiervoor 
nodig zijn, zijn tegenwoordig veel betaalbaarder en technisch ook aanzienlijk beter dan voorheen. 

• Installeer voor de dan nog resterende energiebehoefte een passende individuele duurzame 
opwek, plaats bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak. 

• Vul daarna de uiteindelijk nog resterende energiebehoefte in met collectieve duurzame opwek, 
bijvoorbeeld door energie op te wekken met een zonneparkje of een windmolen. 

 
Collectieve mogelijkheden warmte, TVW en scan 
Over warmtenetten wordt in het wijkenergieplan het volgende geschreven: “De huidige warmtevraag in 
Wirdum ligt tussen 117 GJ/ha indien goed geïsoleerd en 134 GJ/ha indien niet/minder goed geïsoleerd. 
De huidige warmtevraag voor Eenum ligt tussen de 59 GJ/ha indien goed geïsoleerd en 68 GJ/ha indien 
niet/minder goed geïsoleerd. In elk geval is duidelijk dat warmtenetten voor Wirdum en Eenum niet snel 
zullen renderen.” 
 
De enige mogelijkheid op termijn kan restwarmte vanuit Eemshaven zijn. De woonkern Wirdum is echter 
te klein voor een rendabele uitkoppeling restwarmte Eemshaven, gegeven de afstand en de beperkte 
warmtevraagdichtheid. 
 
Individuele mogelijkheden warmte FastLane en SETuP 
Warmtepomp met lucht als warmtebron. Daar waar mogelijk en gewenst is ook toepassing warmtepomp 
met water of bodem als warmtebron mogelijk. Wanneer warmtepomp in buitengebied niet mogelijk of niet 
gewenst dan alternatieven zoals houtpellet CV of groen gas CV met gastank op eigen grond te 
overwegen. 
 
Utiliteitsgebouwen in vier dorpen 
Utiliteitsgebouwen moesten worden gekoppeld aan BAG-data om hun functie te onttrekken. Om die reden 
was het niet mogelijk om het per dorp op te splitsen en zijn alleen gegevens over heel Schaal I 
beschikbaar. Hieronder een overzicht van de utiliteitsgebouwen die in een berekening zijn gebruikt. De 
overige utiliteitsgebouwen en boerderijen zijn aangemerkt als vrijstaande woongebouwen. 
 

Tabel 26. Utiliteitsgebouwen vier dorpen 

Archetype Aantal 
gebouwen 

GO [m2] Elektriciteit 
[kWh/m2 GO] 

Gas 
[kWh/m2 

GO] 

Totaal 
elektriciteitsverbruik 

[MWh] 

Totaal 
gasverbruik [GJ] 

Bijeenkomstfunctie voor 
1955 

5 1613 156 241                251              1.400  

Bijeenkomstfunctie 
1995-2009 

2 626 169 231                106                 520  

Industriefunctievoor 
1955 

8 2695 33 91                   90                 883  

Industriefunctie 1956-
1994 

2 3650 47 89                171              1.171  
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Duurzame energiebronnen en energiedragers 
Groen gas i.c.m. bestaande aardgasnet 
Groen-gasprojecten zijn niet voorzien in de directe omgeving van de vier dorpen, dus geen structureel en 
langjarig aanbod van groen gas beschikbaar. Het gaat daarbij om biogas, stortgas, waterstofgas en 
biogas van aardgaskwaliteit. Bovendien heeft inzet van groen gas in de gebouwde omgeving niet de 
voorkeur, het betreft een exergetisch laagwaardige en inefficiënte toepassing van exergetisch 
hoogwaardige energiebron. Groengas zou bij voorkeur ingezet dienen te worden bij hoge temperatuur-
toepassingen in de industrie, of als grondstof. Zo groene waterstof uit wind- en zonne-energie al 
beschikbaar zou komen, is de inzet ervan in de gebouwde omgeving niet aan te bevelen. De energie is te 
kostbaar en de toepassing is exergetisch te laagwaardig. 
 
Restwarmte i.c.m. warmtenet 
Enige mogelijkheid op termijn kan restwarmte zijn vanuit Eemshaven. Het gaat daarbij op de uitkoppeling 
van warmte vanuit de hoofdtransportleiding Eemshaven – Groningenstad. Vanuit Oosterhorn is 
restwarmte uitkoppeling nog minder waarschijnlijk daar niet te verwachten is dat een tracé in de buurt van 
de vier dorpen komt. De vier dorpen zijn te klein om een rendabele uitkoppeling restwarmte Eemshaven 
mogelijk te maken. Deze conclusie wordt versterkt door de afstand en de beperkte warmtevraagdichtheid.  
 
Geothermie i.c.m. warmtenet 
De vier dorpen liggen in of nabij een gebied met geothermisch potentieel. De omvang van een rendabel te 
exploiteren geothermiebron is 7,5 MWth of meer. Bij exploitatie in basislast is een warmtevraag van 
minimaal 5.000 WEQ nodig. De warmtevraag van de vier dorpen is te klein om rendabele exploitatie 
mogelijk te maken. Bovendien wordt op dit moment de exploitatie van geothermie in het Groningerveld als 
te risicovol gezien waar het zettingen en bevingen betreft, zie case WarmteStad. SodM heeft in deze met 
terughoudendheid geadviseerd (RES 1.0 Groningen) 
 
Biowarmte i.c.m. warmtenet 
Biowarmte sluit niet aan bij huidig beleid. Lokaal beschikbare biomassa is te beperkt om in de vraag te 
voorzien. Ter indicatie, er is ongeveer 8 kton (8,5 MJ/kg) per jaar nodig aan houtsnippers om in de 
warmtevraag van de vier dorpen te voorzien. Ervaring is voorhanden met biowarmtenetten op kleine 
schaal (Marum). In vergelijking tot individuele kleinschalig installaties bij een woning is een grootschalige 
installatie veel schoner met een lage fijn stof en NOx-emissie. Biomassa kan beter op een nog grotere 
schaal worden ingezet voor hoogwaardige energie toepassingen zoals groene stoom in de industrie, 
hetgeen het geval is in Oosterhorn. Dit biedt ook de mogelijkheid om CCS toe te passen zodat bio-energie 
CO2-negatief kan worden. 
 
Zonthermie i.c.m. warmtenet 
Bij zonthermie oogsten zonnecollectoren direct warmte uit zonlicht. Omdat het merendeel van de warmte 
in de zomer gewonnen wordt, vindt toepassing bij voorkeur plaats i.c.m. met warmte-koude-opslag, in 
grote warmtenetten (10.000 WEQ en meer), of in situatie met een hoge vraag naar warm tapwater, denk 
aan zwembaden en bedrijven. Zulke omstandigheden doen zich niet voor in de vier dorpen. 
 
Warmtepomp i.c.m. warmtenet en WKO 
Warmte Koude Opslag (WKO) wordt bij voorkeur toegepast in situaties waarbij er een grote vraag naar 
warmte en koude is (indicatie vanaf 100 WEQ en meer) en waarbij warmteafgifte op lage temperatuur 
(onder de 35 °C) mogelijk is. De warmtepomp zorgt voor de opwaardering van de bodemwarmte (rond de 
10 °C) naar een bruikbare temperatuur. Zo wordt WKO met succes en op grote schaal toegepast in de 
utiliteitsbouw. Bij toepassing in woningbouw zijn altijd aanvullende bronnen nodig voor regeneratie, denk 
daarbij aan zonthermie, aquathermie of warmte-onttrekking aan warmte lucht (dry cooling) in de zomer. 
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Toepassing vindt bij voorkeur plaats bij nieuwbouw. Het toepassingsgebied van WKO manchet niet met 
de vier dorpen, waarbij warmtelevering op 55 °C of meer gewenst is. 
 
Aquathermie i.c.m. warmtenet 
De grootste aquathermie bronnen in de nabijheid van de vier dorpen zijn Hoeksmeer, het Eemskanaal en 
het Damsterdiep. Het potentieel is verkend voor jaarrond-onttrekking van warmte zonder gebruikmaking 
van WKO met minimale impact op de thermische balans van open water. Hoeksmeer maakt onderdeel uit 
van een natuurgebied en is om deze reden niet bruikbaar als warmtebron. In potentie is uit het 
Hoeksmeer 20 tot 44 TJ te onttrekken, voldoende om een groot deel van de warmtevraag van de vier 
dorpen te dekken (bron: Warming Up, Aquathermie Atlas). Ten zuiden van de dorpen ligt het Eemskanaal 
met een potentieel van 110 TJ of meer, afhankelijk van het type aquathermie dat wordt toegepast. Door 
de grote afstand (4 tot 8 km) is het onwaarschijnlijk dat dit leidt tot een aantrekkelijke businesscase en 
daarmee tot een betaalbare warmtebron. 
 
Voor woningen en gebouwen, die direct aan het Damsterdiep zijn gelegen, kan een individueel of klein 
collectief warmtepomp concept worden overwegen, waarbij het Damsterdiep als bron fungeert. Het betreft 
vooral woningen gelegen ten zuiden van het Damsterdiep in Garrelsweer en Wirdumerdraai. Het 
Damsterdiep biedt hier een potentieel van 18 TJ. Bij Leermens biedt het Leermenstermaar soortgelijke 
mogelijkheden met een potentieel van 3 TJ. Bij Zeerijp biedt het Zeerijpstermaar soortgelijke 
mogelijkheden met een potentieel van 3 TJ. 
 

 
Figuur 4. Overzicht mogelijkheden aquathermie in en nabij de vier dorpen 
 
Het blauw gekleurde gebied in Figuur 4 geeft een corridor van 500 m breed weer, waarbinnen de 
toepassing van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) kan worden overwogen. Garrelsweer, 
Zeerijp en Leermens liggen voor het overgrote deel in deze corridor. TEO is haalbaar in gebieden met 
voldoende bebouwingsdichtheid en omvang, betreft de rode gebieden in de Figuur 4. Warmte wordt 
daarbij in de zomer gewonnen, opgeslagen in een WKO en in de winter benut. Voorwaarde voor TEO is 
een goed geïsoleerde woning met bij voorkeur een lage temperatuur warmteafgifte systeem (35 °C). 
(bron: Energie uit oppervlaktewater (arcgis.com), onderzoek van de vier noordelijke provincie naar de 
mogelijkheden van aquathermie). 
 
  

https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=4753396c44b64f27a5f8ca7e0314db4b
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Ondanks de aanwezigheid van oppervlaktewater is aquathermie economisch niet haalbaar in de vorm van 
een collectief systeem met WKO. De bebouwingsdichtheid en het aantal woningen zijn daarvoor te 
beperkt. Wel kan voor woningen en gebouwen die direct aan open water gelegen zijn individueel 
aquathermie overwogen worden. Dit in afweging tot het gebruik van de bodem of lucht als warmtebron. 
 
Individuele warmtepomp 
De warmtepomp is het belangrijkste alternatief voor een duurzame warmtevoorziening, daar waar 
warmtenetten technisch niet mogelijk zijn, of niet rendabel zijn te exploiteren. Voor het overgrote deel van 
de woningen en gebouwen in de vier dorpen zal de lucht / water warmtepomp de meest kansrijke optie. 
 
Biowarmte individueel 
Biowarmte wordt alleen daar toegepast in de bestaande bouw, waar woningen moeilijk te isoleren zijn en 
alternatieven niet voorhanden zijn. Bij voorkeur alleen in het buitengebied. Gebruik wordt gemaakt van 
state of the art houtpellet cv-systemen met fijn stof afvangst. 
 
Zonthermie individueel 
Hybride systeem in combinatie met warmtepomp is van nut. 
  



 
O p e n  

 

17 april 2023 QUICKSCAN VERDUURZAMING IN GRONINGEN BJ1466-IB-001-002 74  

 

A3 Verkenning energiebronnen en -dragers schaalniveau II 
Groen gas i.c.m. bestaande aardgasnet 
De belangrijkste bronnen voor groen gas zijn op dit moment biogas uit RWZI’s en AWZI’s; biogas uit 
vergistingsinstallaties van GFT afval, mest (mono-vergisters) of mest met substraat (co-vergisters); 
stortgas uit stortplaatsen. 
 
Met de bestaande groen gasinstallaties wordt in de provincie Groningen 979 TJ warmte (1,6% van de 
totale warmtevraag van 61.076 TJ per jaar) en 20.606 TJ elektriciteit (1,8% van de totale vraag naar 
elektriciteit van 20.606 TJ). Hoewel het potentieel als groot wordt gezien is nog onduidelijk hoe dit streven 
gehaald kan worden in de provincie Groningen en directe omgeving.  
 
Restwarmte i.c.m. warmtenet 
De levering van restwarmte vanuit Eemshaven en Oosterhorn maakt warmtetransitie mogelijk in een groot 
deel van de provincie Groningen. Het aanbod van warmte is voldoende groot. Wel is een kanttekening 
nodig. Dit aanbod kan gaan afnemen in de toekomst door een energie-efficiëntere industrie, ook 
verandering van de industrie (elektrificatie, intensificatie) kan leiden tot afname van het aanbod. Vestiging 
van waterstofindustrie kan het aanbod weer doen stijgen.  
 

 
Figuur 5. Mogelijkheden voor de inzet van restwarmte in de provincie Groningen35 
 

 
35 Bron RES 1.0 Groningen 
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Figuur 6. Buurten waar warmtenetten mogelijk rendabel zijn te realiseren36 
 

 
Figuur 7. Aard grootschalige warmtebronnen voor warmtenetten37 

 
36 Bron RES 1.o Groningen 
37 Behorend bij scenario ruim geothermie en restwarmte in de provincie Groningen. Bron: RES 1.0 Groningen 
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Figuur 8. Aandeel warmtenetten in warmtevoorziening38 
 
Geothermie i.c.m. warmtenet 
In Groningen en omgeving is geothermisch potentieel aanwezig dat tegen redelijke kosten winbaar lijkt te 
zijn. Hoe omvangrijk dit potentieel is en wat het aandeel in de warmtevoorziening van de provincie 
Groningen en omgeving kan zijn is onbekend. Zolang nog niet duidelijk zijn of de risico’s van geothermie 
in het Groningerveld beheersbaar en aanvaardbaar zijn kan dit potentieel niet tot ontwikkeling worden 
gebracht. RES 1.0 Groningen naslagwerk warmte meldt hierover: Het ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat heeft in 2020 toegezegd een nader onderzoek naar de kansen en knelpunten van geothermie 
in Groningen te laten uitvoeren door het Kennisplatform Effecten Mijnbouw. Daarnaast wordt door de 
regio samengewerkt met Energiebeheer Nederland om meer duidelijkheid te creëren. 

 
Figuur 9. Economisch potentieel geothermie in Nederland39 

 
38 Indien geen belemmeringen in het warmteaanbod (bron RES 1.0 Groningen). 
39 Groen gearceerde gebieden rondom de stad Groningen lijken kansrijk. (bron: ThermoGIS, TNO). 
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Figuur 10. Potentieel geothermie in en nabij de provincie40 
 
Biowarmte i.c.m. warmtenet 
Biowarmte kan, door de aanwezigheid van een afvalverbrandingsinstallatie en een 
afvalhoutverbrandingsinstallatie, onderdeel uitmaken van een warmtenet voor de gebouwde omgeving. 
Waarschijnlijk is dit niet omdat deze installaties stoom produceren voor de industrie. Zo wordt houtachtige 
biomassa op een hoogwaardiger manier benut. 
 
Zonthermie i.c.m. warmtenet 
Zonthermie kan i.c.m. warmtenet een incidentiele additionele bijdrage leveren aan de warmtevoorziening 
via een warmtenet. Daarvoor is wel ruimte nodig op dak op veld. De bijdrage blijft beperkt tot enkele % 
van de warmtevraag. Zonthermie is te combineren met zonPV in de zogenaamde zonPVT panelen. 
 
Warmtepomp i.c.m. warmtenet en WKO 
WKO biedt mogelijkheden in nieuwbouwwijken, bij voorkeur in combinatie met utiliteit. Voorwaarde is dat 
de ondergrond zich leent voor WKO. 
 
Aquathermie i.c.m. warmtenet 
De drie noordelijke provincies hebben samen met de waterschappen en Rijkswaterstaat een onderzoek 
laten uitvoeren waarmee inzicht is verkregen in de omvang van de bijdrage die oppervlaktewater kan 
leveren aan de transitie naar een duurzame energievoorziening. Vanwege de kosten van 
transportleidingen (van en naar de te verwarmen gebouwde omgeving) is TEO een relatief kostbare vorm 
van warmtevoorziening. Temeer daar warmtelevering bij voorkeur op lage temperatuur plaatsvindt. 
 
Individuele warmtepomp 
De warmtepomp is het belangrijkste alternatief voor een duurzame warmtevoorziening daar waar 
warmtenetten technische niet mogelijk zijn of niet rendabel zijn te exploiteren. Voor het overgrote deel van 
de woningen en gebouwen in de versterkingsopgave van NCG zal de lucht / water warmtepomp de meest 
kansrijke optie zijn. Verwacht mag worden dat in ongeveer 50% van de warmtevraag uiteindelijk zal 
worden voorzien met een warmtepomp concept. Het scenario geeft aan dat dit percentage zelfs hoger zal 
liggen. 
  

 
40 bron: Visie op de ondergrond, provincie Groningen, 2015 



 
O p e n  

 

17 april 2023 QUICKSCAN VERDUURZAMING IN GRONINGEN BJ1466-IB-001-002 78  

 

Rekening houdend met de netcongestieproblematiek wordt vooralsnog de 50% als uitgangspunt 
gehanteerd. Voor warmtenetten met restwarmte, mogelijk aangevuld met geothermie geldt een 
percentage van 40%, zie 4.6.6. De overige 10% bestaat uit de inzet van biowarmte, biogas, WKO en 
zonthermie in individuele toepassingen en kleinschalige netten 

 
Figuur 11. Inzet warmtepompen in de provincie41 
 
Biowarmte individueel 
Biowarmte wordt alleen daar toegepast in de bestaande bouw waar woningen moeilijk te isoleren zijn en 
alternatieven niet voorhanden zijn. Bij voorkeur alleen in het buitengebied. Gebruik wordt gemaakt van 
state of the art houtpellet cv-systemen met fijn stof afvangst. 
 
Zonthermie individueel 
Hybride systeem met WP is van nut. 
 
  

 
41 bij een beperkt aanbod van groen gas en warmtenetten; geen rekening houdend met schaarste netcapaciteit (RES 1.0 Groningen) 
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A4 Verkenning energiebronnen en -dragers schaalniveau III 
Het belang van de hierna beschreven hernieuwbare warmtebronnen ter vervanging van aardgas is in het 
aardbevingsgebied in algemene zin vergelijkbaar met dat voor de provincie Groningen. 
 
Groen gas i.c.m. bestaande aardgasnet 
De belangrijkste bronnen voor groen gas zijn op dit moment: biogas uit RWZI’s en AWZI’s; biogas uit 
vergistingsinstallaties van GFT afval, mest (mono-vergisters) of mest met substraat (co-vergisters); 
stortgas uit stortplaatsen. Het belang is beperkt, zoals aangeven bij de beschrijving van de provincie 
Groningen. 
 
Restwarmte i.c.m. warmtenet 
De levering van restwarmte vanuit Eemshaven en Oosterhorn maakt warmtetransitie mogelijk in een groot 
deel van het aardbevingsgebied. Het aanbod van warmte is voldoende groot. Wel is een kanttekening 
nodig. Dit aanbod kan gaan afnemen in de toekomst door een energie-efficiëntere industrie, ook 
verandering van de industrie (elektrificatie, intensificatie) kan leiden tot afname van het aanbod. Vestiging 
van waterstofindustrie kan het aanbod weer doen stijgen. Voor het overige zijn de analyses voor het 
aardbevingsgebied vergelijkbaar met die van de provincie Groningen. 
 
Geothermie i.c.m. warmtenet 
In het aardbevingsgebied is geothermisch potentieel aanwezig dat tegen redelijke kosten winbaar lijkt te 
zijn, zie Figuur 12 en Figuur 13. Hoe omvangrijk dit potentieel is en wat het aandeel in de 
warmtevoorziening van het aardbevingsgebied kan zijn is onbekend. Zolang nog niet duidelijk zijn of de 
risico’s van geothermie in het Groningerveld beheersbaar en aanvaardbaar zijn, kan dit potentieel niet tot 
ontwikkeling worden gebracht. RES 1.0 Groningen naslagwerk warmte meldt hierover: Het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat heeft in 2020 toegezegd een nader onderzoek naar de kansen en 
knelpunten van geothermie in Groningen te laten uitvoeren door het Kennisplatform Effecten Mijnbouw. 
Daarnaast wordt door de regio samengewerkt met Energiebeheer Nederland om meer duidelijkheid te 
creëren. 

 
Figuur 12. Economisch potentieel geothermie in Nederland42 

 
42 bron: ThermoGIS, TNO. Groen gearceerde gebieden rondom de stad Groningen lijken kansrijk. 
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Figuur 13. Potentieel geothermie rond aardbevingsgebied43 
 
Biowarmte i.c.m. warmtenet 
Biowarmte kan, door de aanwezigheid van een afvalverbrandingsinstallatie en een afvalhoutverbrandings-
installatie, onderdeel uitmaken van een warmtenet voor de gebouwde omgeving. Waarschijnlijk is dit niet 
omdat deze installaties stoom produceren voor de industrie. Zo wordt houtachtige biomassa op een 
hoogwaardiger manier benut. 
 
Zonthermie i.c.m. warmtenet 
Zonthermie kan in combinatie met een warmtenet een incidentele additionele bijdrage leveren aan de 
warmtevoorziening via een warmtenet. Daarvoor is wel ruimte nodig op dak en veld. De bijdrage blijft 
beperkt tot enkele procenten van de warmtevraag. Zonthermie is te combineren met zon-PV in de 
zogenaamde zon-PVT panelen. 
 
Warmtepomp i.c.m. warmtenet en WKO 
Warmte-koude-opslag biedt mogelijkheden in nieuwbouwwijken, bij voorkeur in combinatie met 
utiliteitsbouw. Voorwaarde is dat de ondergrond zich leent voor WKO. 
 
Aquathermie i.c.m. warmtenet 
De drie noordelijke provincies hebben samen met de waterschappen en Rijkswaterstaat een onderzoek 
laten uitvoeren, waarmee inzicht is verkregen in de omvang van de bijdrage die oppervlaktewater kan 
leveren aan de transitie naar een duurzame energievoorziening.  
 
Het technisch potentieel van de winning van warmte in combinatie met warmte-koude opslag (WKO) is 
groot omdat er in het aardbevingsgebied veel hoofdwaterlopen liggen.  

 
43 bron: Visie op de ondergrond, provincie Groningen, 2015 
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Vanwege de kosten van transportleidingen (van en naar de te verwarmen gebouwde omgeving) is TEO 
echter een relatief kostbare vorm van warmtevoorziening. Dit temeer daar warmtelevering bij voorkeur op 
lage temperatuur plaatsvindt. 

 
Figuur 14. Theoretisch potentieel TEO44 
 
Individuele warmtepomp 
De warmtepomp is het belangrijkste alternatief voor een duurzame warmtevoorziening daar waar 
warmtenetten technische niet mogelijk zijn of niet rendabel zijn te exploiteren. Voor het overgrote deel van 
de woningen en gebouwen buiten de grote kernen zal de lucht / water warmtepomp de meest kansrijke 
optie zijn. Verwacht mag worden dat in ongeveer 50% van de warmtevraag uiteindelijk zal worden 
voorzien met een warmtepompconcept. Het scenario geeft aan dat dit percentage zelfs hoger zal liggen. 
Rekening houdend met de netcongestieproblematiek wordt vooralsnog de 50% als uitgangspunt 
gehanteerd. Voor warmtenetten met restwarmte, mogelijk aangevuld met geothermie geldt een 
percentage van 40%. De overige 10% bestaat uit de inzet van biowarmte, biogas, WKO en zonthermie in 
individuele toepassingen en kleinschalige netten. 
 
Biowarmte individueel 
Biowarmte wordt alleen daar toegepast in de bestaande bouw, waar woningen moeilijk te isoleren zijn en 
alternatieven niet voorhanden zijn. Bij voorkeur alleen in het buitengebied. Gebruik wordt gemaakt van 
state of the art houtpellet cv-systemen met fijn stof afvangst. 
 
Zonthermie individueel 
Dit is een hybride systeem in combinatie met een WP, waarvan de betekenis elders is aangeven. 
  

 
44 Dit i.c.m. collectieve warmtevoorziening. Bron: RES 1.0 naslagwerk regionale structuur warmte Groningen 
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Bestaande plannen 
Warmtenet Loppersum 
In het dorp Loppersum wordt in samenwerking met energiecoöperatie LOPEC een warmtenet aangelegd 
in de Schoolstraat en Molenweg. Behalve woningen worden ook utiliteitspanden aangesloten. Huidige 
status is dat het project PAW-financiering heeft ontvangen en dat er een voorkeursconcept is uitgewerkt. 
In het voorjaar van 2023 neemt het college nadere besluiten over de aanleg. Gezien de geringe schaal 
van dit project binnen scope II en scope III laten we dit project verder buiten beschouwing.  
 
Restwarmte datacenter Appingedam en andere partijen 
Ontwikkelaar DPM heeft een nieuw plan ingediend bij de gemeente Eemsdelta voor een datacenter in 
Appingedam. Het is het plan om de restwarmte uit het datacenter te gebruiken voor verwarming. 
 
Appingedam/Delfzijl  
Uit de technisch economisch analyse vanuit de concept transitievisie lijkt een warmtenet voor gebieden in 
Delfzijl en Appingedam een kansrijke oplossing om van het aardgas af te gaan. Op dit moment is nog niet 
duidelijk in hoeverre een warmtenet een haalbare en wenselijke oplossing is. In de transitievisie staat het 
voornemen dit de komende tijd verder onderzoeken. Aanname voor scope II is dat de kernen van Delfzijl 
en Appingedam worden aangesloten op een warmtenet, Figuur 15. Bijhorende getallen staan in Tabel 27. 

 
Figuur 15: Bedieningsgebied warmtenet Delfzijl en Appingedam 

Tabel 27. Verblijfsobjecten bedieningsgebied warmtenet Delfzijl en Appingedam 

Gebied Aantal verblijfsobjecten op stadswarmte (aanname) 
Appingedam-Centrum  
Appingedam West  
Appingedam Noord 
Appingedam Oost 
Tussengebied 
Fiveizigt 
Tuikwerd 
Delfzijl West 
Delfzijl Noord 
Delfzijl Centrum 
Farmsum 

Ca. 17.000 

Totaal schaal niveau II 17.000 
Adressen NCG binnen scope II op 
warmtenet 

Ca. 9100 adressen (ca 34% van de panden scope II) 
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A5 Verkenning energiebronnen en -dragers schaalniveau IV 
De belangrijkste bronnen voor groen gas zijn op dit moment: biogas uit RWZI’s en AWZI’s; biogas uit 
vergistingsinstallaties van GFT afval, mest (mono-vergisters) of mest met substraat (co-vergisters); 
stortgas uit stortplaatsen. 
 
Met de bestaande groen gasinstallaties wordt in de provincie Groningen 979 TJ warmte (1,6% van de 
totale warmtevraag van 61.076 TJ per jaar) en 20.606 TJ elektriciteit (1,8% van de totale vraag naar 
elektriciteit van 20.606 TJ). De meest gangbare techniek voor conversie van biogas in energie is de 
gasmotor. Tegelijkertijd wordt elektriciteit en warmte geproduceerd, ieder met een rendement van 
ongeveer 40%. Daarnaast wordt biogas opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit en ingevoed in het gasnet of 
ingezet in transport (bioCNG en bioLNG).  
 
Toename van de productie van groen gas wordt mogelijk geacht. Het gaat daarbij om waterstof, meer 
biogas uit natte biomassa en mest en syngas geproduceerd uit droge biomassa. Streven is om de groen 
gasproductie te doen toenemen tot 2 miljard m3 in 203021, dat is 5% van het Nederlandse aardgasverbruik 
van 40 miljard m3 in 2021. Het potentieel voor de productie van biogas in de provincie Groningen is 
bepaald op 20.373 TJ/jaar (bron: potentieel biogas Warmteatlas, 2015, RVO). Ter vergelijking de vraag 
naar warmte van de provincie Groningen in 2021 was 61.076 TJ. Hoewel het potentieel als groot wordt 
gezien is nog onduidelijk hoe dit streven gehaald kan worden in de provincie Groningen en directe 
omgeving. 
 

• Zie verder de omschrijving van opties in bijlage A4. 
• Zie voor bestaande warmte initiatieven in Groningen bijlage A6. 
• Zie voor Projecten Aardgasvrije Wijken bijlage A12. 
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A6 Warmte-initiatieven en -plannen in Groningen 
Deze bijlage bevat een overzicht van verschillende warmteplannen en initiatieven in Groningen uit de 
transitievisies, het programma aardgasvrije wijken en overige plannen die bij RHDHV bekend zijn. Dit 
overzicht is globaal, het kan zijn dat er meer warmteprojecten in de provincie Groningen aan de orde zijn. 
 
Collectieve warmtesystemen 
Vanwege relatieve lage bebouwingsdichtheid en daardoor lage warmte-vraag-dichtheid ligt een warmtenet 
voor de meeste dorpen in Groningen niet direct voor de hand. In de grotere steden, maar toch ook in een 
deel van de dorpen zijn er vanuit de transitievisies en andere plannen wel een aantal warmtenet 
initiatieven geïdentificeerd. Deze worden hieronder omschreven. Veel van de plannen zitten in de 
visie/plan fase. Als er wordt overgegaan tot uitvoering van de plannen zal het vaak nog enkele (>7) jaren 
duren voordat de warmtenetten gerealiseerd zijn. In de tussentijd kunnen woningen geïsoleerd worden en 
(al dan niet tijdelijk) met een individuele warmtetechniek aardgasvrij gemaakt worden. Eventueel kan er 
dan later worden overgestapt op warmte uit een warmtenet. Dit vraag wel weer om extra werkzaamheden 
aan de woning. 
 
Restwarmte Eemshaven 
Gasunie en de provincie Groningen doen samen met partners haalbaarheidsstudie naar de inzet van 
restwarmte in de Eemsdelta. Het onderzoek richt zich op de hele keten: zowel bronnen, transport, 
distributie en afzet. De infographic van de site van Gasbuis betreft een visuele weergave van de 
mogelijkheden die onderzocht worden. 

 
Figuur 16. Onderzoek naar restwarmtenet in Groningen 
 
Restwarmte datacenter Appingedam en andere partijen 
Ontwikkelaar DPM Realiseert heeft een nieuw plan ingediend bij de gemeente Eemsdelta voor een 
datacenter in Appingedam. Dit datacenter is gepland in hetzelfde onderzoeksgebied als eerder genoemd. 
Het is het plan om de restwarmte uit het datacenter te gebruiken voor verwarming: 
Nieuw plan voor datacenter in Appingedam: zelfde locatie, minder groot - RTV Noord 
Losse bedrijven, zoals het datacenter, doen soms zelfstandig onderzoek los van het consortium dat een 
grote transportleiding onderzoekt. Onder het mom van ‘social-return’ zijn deze bedrijven dan soms bereid 
om de kosten van restwarmtekoppeling en een warmte-net te dragen. 

https://www.gasunie.nl/uploads/1920/3fbf6ab2-ccb7-5c79-82aa-1d22e47d2de6/3297351965/2B_Eemsdelta%20project-02.jpg
https://www.gasunie.nl/uploads/1920/3fbf6ab2-ccb7-5c79-82aa-1d22e47d2de6/3297351965/2B_Eemsdelta%20project-02.jpg
https://www.gasunie.nl/uploads/1920/3fbf6ab2-ccb7-5c79-82aa-1d22e47d2de6/3297351965/2B_Eemsdelta%20project-02.jpg
https://www.gasunie.nl/uploads/1920/3fbf6ab2-ccb7-5c79-82aa-1d22e47d2de6/3297351965/2B_Eemsdelta%20project-02.jpg
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/983306/nieuw-plan-voor-datacenter-in-appingedam-zelfde-locatie-minder-groot
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Sociale route Eemshaven 
In opdracht van provincie Groningen onderzocht Royal HaskoningDHV in samenwerking met de 
gemeentes het Hogeland, Delfzijl, Appingedam en Groningen, Groningen Seaports, Enpuls, Warmtestad 
Groningen en Gasunie New Energy al enkele jaren de haalbaarheid van een warmtetransportleiding om 
restwarmte van de Eemshaven naar de stad Groningen te vervoeren.  
 
Een scenario waarbij aanliggende dorpen meegenomen kunnen worden in de warmtelevering bleek onder 
de huidige aannames niet realistisch, gezien de lage absolute warmtevraag en warmtevraagdichtheid in 
het ruraal gebied. Zowel de bestaande studies als de haalbaarheidsstudie bieden echter geen framework 
waarin sociaal-maatschappelijke aspecten worden meegenomen. Door de focus op laagst 
maatschappelijke kosten lijkt de betaalbaarheid van het alternatief voor de individuele burger 
ondergesneeuwd te raken. Daarom is gevraagd om een “sociale route” te onderzoeken voor het tracé, 
waarin op basis van technisch economisch en sociaal maatschappelijke criteria onderzocht wordt of 
dorpen die binnen een straal van tien kilometer van die transportleiding liggen, ook kunnen worden 
aangekoppeld en zo kunnen worden voorzien van warmte als alternatief voor aardgas. In de studie is 
Zuidwolde als casus genomen. 
 
Het resultaat van deze studie kan als volgt worden samengevat:  
Mocht er uiteindelijk een warmtetransportleiding langs Zuidwolde komen, spreekt dit voor ontwikkeling van 
het warmtenet, zowel vanuit maatschappelijke kosten, gebruikerskosten en duurzaamheid. Vanwege het 
huidige NDMA-principe45, is dit echter alleen mogelijk met aan aanvullende subsidie uit algemene 
middelen. 
 
Warmtenet Loppersum 
In het dorp Loppersum wordt in samenwerking met energiecoöperatie LOPEC een warmtenet aangelegd 
in de Schoolstraat en Molenweg. Behalve woningen worden ook utiliteitspanden aangesloten. Dit project 
heeft PAW-subsidie ontvangen. 
 
Biomassawarmtenet Marum 
In Marum is reeds een biomassagestookt warmtenet aanwezig. In 2021 heeft Royal HaskoningDHV 
onderzoek gedaan naar de toekomst van dit warmtenet. Uit dit onderzoek is gebleken dat er kansen zijn 
om het warmtenet in de toekomst te behouden en eventueel uit te breiden naar een groter deel van 
Marum 
 
Warmtenetten Westerkwartier 
In de TVW van gemeente Westerkwartier zijn kansen voor warmtenetten geïdentificeerd. Op dit moment 
wordt er onderzoek gedaan naar aquathermie en restwarmte. Status van de onderzoeken is ons niet 
bekend.  
 
Warmtestad Groningen 
Warmtestad is een warmtebedrijf in Groningen met 50% eigendom van de gemeente en 50% eigendom 
Waterbedrijf Groningen. In het noordwesten van Groningen (Zernike, Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen) is 
Warmtestad bezig met het aanleggen van een warmtenet (Warmtenet Noordwest). Met dit warmtenet 
gaan we in de toekomst meer dan 10.000 huishoudens, instellingen en bedrijven in het noordelijke deel 
van de stad voorzien van duurzame warmte. Het eerste deel van het warmtenet is inmiddels aangelegd, in 
Zernike en Paddepoel. De ambitie is om in 2035 20.000 woningequivalenten (1WE=30GJ=1.000m³) van 
duurzame warmte en/of koude te voorzien.  

 
45 Het Niet Meer Dan Anders principe betreft het uitgangspunt dat voor de warmtelevering, met bijvoorbeeld stadsverwarming, een 
tarief wordt gevraagd voor de warmte, zodanig dat het gemiddeld niet meer kost dan een vergelijkbare situatie met een 
aardgasgestookte HR ketel. Dit is zo vastgelegd in de Warmtewet van 2014. 
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A7 Maatregelen per archetypen verblijfsobjecten en ambitieniveau 
Tabel 28. Overzicht archetypen objecten 

Woningen 
Appartement voor 1955 label C of lager 

Appartement voor 1955 label B of beter  

Appartement 1956-1994 label C of lager 

Appartement 1956-1994 label B of beter 

Appartement 1995 – 2009 

Appartement 2010-2020 

Appartement v.a. 2021 

Vrijstaand voor 1955 label C of lager 

Vrijstaand voor 1955 label B of beter 

Vrijstaand 1956-1994 label C of lager 

Vrijstaand 1956-1994 label B of beter 

Vrijstaand 1995 - 2009 

Vrijstaand 2010-2020 

Vrijstaand v.a. 2021 

Rijwoning (tussen) voor 1955 l label C of lager 

Rijwoning (tussen) voor 1955 label B of beter 

Rijwoning (tussen) 1956-1994 label C of lager 

Rijwoning (tussen) 1956-1994 label B of beter 

Rijwoning (tussen) 1995 - 2009 

Rijwoning (tussen) 2010-2020 

Rijwoning (tussen) v.a. 2021 

Rijwoning (hoek) voor 1955 label C of lager 

Rijwoning (hoek) voor 1955 label B of beter 

Rijwoning (hoek) 1956-1994 label C of lager 

Rijwoning (hoek) 1956-1994 label B of beter 

Rijwoning (hoek) 1995 - 2009 

Rijwoning (hoek) 2010-2020 

Rijwoning (hoek) v.a. 2021 
 
Utiliteitsgebouwen  

"overige gebruiksfunctie" voor 1955 

"overige gebruiksfunctie" 1956-1994 

"overige gebruiksfunctie" 1995-2009 

"overige gebruiksfunctie" 2010-2020 
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"overige gebruiksfunctie" v.a. 2021 

bijeenkomstfunctie voor 1955 

bijeenkomstfunctie 1956-1994 

bijeenkomstfunctie 1995-2009 

bijeenkomstfunctie 2010-2020 

bijeenkomstfunctie v.a. 2021 

celfunctie voor 1955 

celfunctie 1956-1994 

celfunctie 1995-2009 

celfunctie 2010-2020 

gezondheidszorgfunctie voor 1955 

gezondheidszorgfunctie 1956-1994 

gezondheidszorgfunctie 1995-2009 

gezondheidszorgfunctie 2010-2020 

gezondheidszorgfunctie v.a. 2021 

industriefunctie voor 1955 

industriefunctie 1956-1994 

industriefunctie 1995-2009 

industriefunctie 2010-2020 

industriefunctie v.a. 2021 

kantoorfunctie voor 1955 

kantoorfunctie 1956-1994 

kantoorfunctie 1995-2009 

kantoorfunctie 2010-2020 

kantoorfunctie v.a. 2021 

logiesfunctie voor 1955 

logiesfunctie 1956-1994 

logiesfunctie 1995-2009 

logiesfunctie 2010-2020 

logiesfunctie v.a. 2021 

onderwijsfunctie voor 1955 

onderwijsfunctie 1956-1994 

onderwijsfunctie 1995-2009 

onderwijsfunctie 2010-2020 

onderwijsfunctie v.a. 2021 
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sportfunctie voor 1955 

sportfunctie 1956-1994 

sportfunctie 1995-2009 

sportfunctie 2010-2020 

sportfunctie v.a. 2021 

winkelfunctie voor 1955 

winkelfunctie 1956-1994 

winkelfunctie 1995-2009 

winkelfunctie 2010-2020 

winkelfunctie v.a. 2021 
 

Tabel 29. Maatregelenoverzicht cf. ambitieniveau 'Eindnorm' per archetype woonobject 
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Tabel 30. Maatregelenoverzicht cf. ambitieniveau 'Gasloos' per archetype woonobject 
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Tabel 31. Maatregelenoverzicht cf. ambitieniveaus ‘Eindnorm’ en ‘Gasloos’ per archetype utiliteitsobject 
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A8 Berekening investeringen schaalniveau I 
De investering voor het realiseren van het aardgasvrij maken van de vier dorpen, uitgesplitst naar 
ambitieniveau (a) en (b) per archetype, worden geraamd op: 

Tabel 32. Investeringen schaalniveau I, woonobjecten 

 
 

Aantal Scope 1 Gasloos Eind Norm
4       appartement before 1955 label C or worse 210.677,17€        279.642,99€        

-    appartement before 1955 label B or better -€                      -€                      
-    appartement 1956-1994 (label C or worse) -€                      -€                      
-    appartement 1956-1994 (label B or better) -€                      -€                      
-    appartement 1995 - 2009 -€                      -€                      

2       appartement 2010-2020 -€                      -€                      
-    appartement v.a. 2021 -€                      -€                      
412   Vrijstaand before 1955 label C or worse 31.608.737,28€  46.046.139,95€  

8       Vrijstaand before 1955 label B or better 382.765,58€        782.687,70€        
68     Vrijstaand 1956-1994 (label C or worse) 4.431.917,46€    6.608.403,27€    
15     Vrijstaand 1956-1994 (label B or better) 585.223,13€        1.207.026,95€    
45     Vrijstaand 1995 - 2009 1.434.409,69€    4.654.048,24€    
20     Vrijstaand 2010-2020 677.839,43€        787.765,91€        
12     Vrijstaand v.a. 2021 -€                      -€                      
3       Rijwoning (tussen)  before 1955 label C or worse 276.995,20€        380.056,66€        
2       Rijwoning (tussen)  before 1955 label B or better 102.366,98€        175.850,23€        

28     Rijwoning (tussen)  1956-1994 (label C or worse) 1.521.945,64€    1.943.956,31€    
12     Rijwoning (tussen)  1956-1994 (label B or better) 496.355,94€        849.116,77€        

-    Rijwoning (tussen)  1995 - 2009 -€                      -€                      
-    Rijwoning (tussen)  2010-2020 -€                      -€                      
28     Rijwoning (tussen)  v.a. 2021 -€                      -€                      
97     Rijwoning (hoek)  before 1955 label C or worse 4.807.037,95€    6.430.114,10€    
4       Rijwoning (hoek)  before 1955 label B or better 189.917,47€        299.741,82€        

70     Rijwoning (hoek)  1956-1994 (label C or worse) 3.367.149,78€    4.521.951,20€    
35     Rijwoning (hoek)  1956-1994 (label B or better) 1.246.105,09€    2.178.493,56€    
2       Rijwoning (hoek)  1995 - 2009 71.440,54€          184.401,79€        
2       Rijwoning (hoek)  2010-2020 28.189,24€          34.505,15€          

24     Rijwoning (hoek)  v.a. 2021 -€                      -€                      

893    wooneenheden 51.439.073,58€  77.363.902,60€  
Per woning gemiddeld 57.602,55€          86.633,71€          

KostenIndicatie met Prijspeil 01-01-2023
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Tabel 33. Investeringen schaalniveau I, utiliteitsobjecten 
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A9 Berekening investeringen schaalniveau II 
De investering voor het realiseren van het aardgasvrij maken van de geselecteerde objecten in de 
versterkingsopgave van NCG, uitgesplitst naar ambitieniveau (a) en (b) per archetype, worden geraamd 
op: 

 
  

KostenIndicatie met Prijspeil 01-01-2023
Scope 2 m2 GO Gasloos Eind Norm
appartement before 1955 label C or worse 36465 12.652.080€          16.793.777€          
appartement before 1955 label B or better 1887 -€                        -€                        
appartement 1956-1994 (label C or worse) 145553 -€                        -€                        
appartement 1956-1994 (label B or better) 74596 -€                        -€                        
appartement 1995 - 2009 97351 -€                        -€                        
appartement 2010-2020 33596 9.745.827€            13.144.280€          
appartement v.a. 2021 -€                        -€                        
Vrijstaand before 1955 label C or worse 1084582 521.608.500€        759.855.030€        
Vrijstaand before 1955 label B or better 24513 8.852.070€            18.100.912€          
Vrijstaand 1956-1994 (label C or worse) 197761 83.674.534€          124.766.553€        
Vrijstaand 1956-1994 (label B or better) 28143 9.997.874€            20.620.689€          
Vrijstaand 1995 - 2009 98022 21.183.621€          68.731.824€          
Vrijstaand 2010-2020 22168 6.185.489€            7.188.601€            
Vrijstaand v.a. 2021 191 -€                        -€                        
Rijwoning (tussen)  before 1955 label C or worse 32182 14.853.235€          20.379.671€          
Rijwoning (tussen)  before 1955 label B or better 2680 1.217.789€            2.091.968€            
Rijwoning (tussen)  1956-1994 (label C or worse) 394090 243.941.307€        311.582.247€        
Rijwoning (tussen)  1956-1994 (label B or better) 112461 50.990.997€          87.230.366€          
Rijwoning (tussen)  1995 - 2009 76526 -€                        -€                        
Rijwoning (tussen)  2010-2020 3971 -€                        -€                        
Rijwoning (tussen)  v.a. 2021 -€                        -€                        
Rijwoning (hoek)  before 1955 label C or worse 163050 94.752.040€          126.744.667€        
Rijwoning (hoek)  before 1955 label B or better 4517 2.867.195€            4.525.220€            
Rijwoning (hoek)  1956-1994 (label C or worse) 333755 192.907.691€        259.067.527€        
Rijwoning (hoek)  1956-1994 (label B or better) 66050 31.217.927€          54.576.499€          
Rijwoning (hoek)  1995 - 2009 101603 24.548.755€          63.365.065€          
Rijwoning (hoek)  2010-2020 13856 2.845.126€            3.482.587€            
Rijwoning (hoek)  v.a. 2021 -€                        -€                        

3.149.570 1.334.042.058€     1.962.247.483€    

Tabel 34. Investeringen schaalniveau II, woonobjecten 
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Tabel 35. Investeringen schaalniveau II, utiliteitsobjecten 
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A10 Berekening investeringen schaalniveau III 
De investering voor het realiseren van het aardgasvrij maken van de provincie Groningen, uitgesplitst naar 
ambitieniveau (a) en (b) per archetype, worden geraamd op: 
 

Tabel 36. Investeringen schaalniveau III, woonobjecten 
 

 

KostenIndicatie met Prijspeil 01-01-2023
Aantal Scope 3   Woningen m2 GO Gasloos Eind Norm

appartement before 1955 label C or worse 1.912.323  663.509.133€        880.710.860€        
appartement before 1955 label B or better 418.105     -€                         -€                        
appartement 1956-1994 (label C or worse) 2.135.243  -€                         -€                        
appartement 1956-1994 (label B or better) 861.891     -€                         -€                        
appartement 1995 - 2009 1.043.954  -€                         -€                        
appartement 2010-2020 661.477     191.888.413€        258.801.536€        
appartement v.a. 2021 124.489     -€                         -€                        
Vrijstaand before 1955 label C or worse 6.187.413  2.975.715.889€    4.334.884.657€    
Vrijstaand before 1955 label B or better 130.615     47.166.761€          96.447.659€          
Vrijstaand 1956-1994 (label C or worse) 2.373.176  1.004.112.839€    1.497.226.117€    
Vrijstaand 1956-1994 (label B or better) 609.899     216.666.047€        446.875.293€        
Vrijstaand 1995 - 2009 1.871.956  404.548.796€        1.312.588.460€    
Vrijstaand 2010-2020 525.978     146.763.019€        170.563.850€        
Vrijstaand v.a. 2021 166.007     -€                         -€                        
Rijwoning (tussen)  before 1955 label C or worse 871.391     402.177.936€        551.816.084€        
Rijwoning (tussen)  before 1955 label B or better 80.332       36.502.626€          62.705.719€          
Rijwoning (tussen)  1956-1994 (label C or worse) 3.169.510  1.961.924.111€    2.505.933.624€    
Rijwoning (tussen)  1956-1994 (label B or better) 872.519     395.608.054€        676.767.223€        
Rijwoning (tussen)  1995 - 2009 689.533     -€                         -€                        
Rijwoning (tussen)  2010-2020 352.834     -€                         -€                        
Rijwoning (tussen)  v.a. 2021 126.221     -€                         -€                        
Rijwoning (hoek)  before 1955 label C or worse 1.574.159  914.777.788€        1.223.648.660€    
Rijwoning (hoek)  before 1955 label B or better 51.908       32.948.447€          52.001.679€          
Rijwoning (hoek)  1956-1994 (label C or worse) 2.800.306  1.618.554.313€    2.173.655.495€    
Rijwoning (hoek)  1956-1994 (label B or better) 678.895     320.872.892€        560.963.545€        
Rijwoning (hoek)  1995 - 2009 1.203.786  290.852.085€        750.745.239€        
Rijwoning (hoek)  2010-2020 487.207     100.043.623€        122.458.777€        
Rijwoning (hoek)  v.a. 2021 163.647     -€                         -€                        

11.959.125.426€  18.032.370.368€  
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Tabel 37. Investeringen schaalniveau III, utiliteitsobjecten 

 

Gasloos Eind Norm

Functie Gebouwd Aantal Total GO

HR++
Dak en gevel

Warmtepomp 77%
Warmtenet 23%

HR++
Dak en gevel

Warmtepomp 77%
Warmtenet 23%

PV panelen < 1995

"overige gebruiksfunctie" before 1955 1798 101.334      8.926.288                  11.314.561               
"overige gebruiksfunctie" 1956-1994 13392 341.115      28.487.970               36.041.285               
"overige gebruiksfunctie" 1995-2009 1756 136.173      9.919.111                  10.485.917               
"overige gebruiksfunctie" 2010-2020 633 151.054      9.979.518                  10.549.776               
"overige gebruiksfunctie" after 2021 136 12.043        -                              -                             
bijeenkomstfunctie before 1955 1355 415.380      36.590.015               46.379.854               
bijeenkomstfunctie 1956-1994 953 476.487      39.793.394               50.344.236               
bijeenkomstfunctie 1995-2009 376 216.739      15.787.682               16.689.835               
bijeenkomstfunctie 2010-2020 224 144.563      9.550.691                  10.096.445               
bijeenkomstfunctie after 2021 55 29.262        -                              -                             
celfunctie before 1955 1 22.371        1.970.648                  2.497.905                 
celfunctie 1956-1994 1 26.467        2.210.360                  2.796.416                 
celfunctie 1995-2009 1 2.340          170.444                     180.184                     
celfunctie 2010-2020 1 2.594          171.391                     181.185                     
gezondheidszorgfunctie before 1955 205 63.793        5.619.394                  7.122.891                 
gezondheidszorgfunctie 1956-1994 526 599.784      50.090.501               63.371.523               
gezondheidszorgfunctie 1995-2009 410 149.441      10.885.561               11.507.593               
gezondheidszorgfunctie 2010-2020 397 95.189        6.288.738                  6.648.094                 
gezondheidszorgfunctie after 2021 32 11.485        -                              -                             
industriefunctie before 1955 2295 1.612.510  142.042.802             180.047.056             
industriefunctie 1956-1994 2417 2.883.881  240.845.051             304.702.838             

industriefunctie 1995-2009 2113 1.831.738  133.427.430             141.051.855             
industriefunctie 2010-2020 979 450.380      29.754.837               31.455.113               
industriefunctie after 2021 613 125.019      -                              -                             
kantoorfunctie before 1955 1059 345.435      30.428.696               38.570.044               
kantoorfunctie 1956-1994 1128 851.913      71.146.836               90.010.746               
kantoorfunctie 1995-2009 1022 699.466      50.950.520               53.861.978               
kantoorfunctie 2010-2020 296 264.064      17.445.668               18.442.563               
kantoorfunctie after 2021 56 56.793        -                              -                             
logiesfunctie before 1955 225 81.253        7.157.418                  9.072.420                 
logiesfunctie 1956-1994 1023 94.706        7.909.262                  10.006.329               
logiesfunctie 1995-2009 408 63.432        4.620.525                  4.884.555                 
logiesfunctie 2010-2020 158 41.895        2.767.838                  2.926.000                 
logiesfunctie after 2021 26 3.136          -                              -                             
onderwijsfunctie before 1955 126 197.992      17.440.726               22.107.079               
onderwijsfunctie 1956-1994 288 662.297      55.311.187               69.976.425               
onderwijsfunctie 1995-2009 73 192.006      13.986.124               14.785.331               
onderwijsfunctie 2010-2020 98 223.372      14.757.305               15.600.580               
onderwijsfunctie after 2021 24 38.964        -                              -                             
sportfunctie before 1955 34 37.153        3.272.709                  4.148.338                 
sportfunctie 1956-1994 248 217.189      18.138.389               22.947.611               
sportfunctie 1995-2009 86 176.758      12.875.383               13.611.119               
sportfunctie 2010-2020 34 26.960        1.781.118                  1.882.896                 
sportfunctie after 2021 7 4.722          -                              -                             
winkelfunctie before 1955 2187 463.825      40.857.427               51.789.034               
winkelfunctie 1956-1994 1493 703.585      58.759.308               74.338.783               
winkelfunctie 1995-2009 931 625.754      45.581.167               48.185.805               
winkelfunctie 2010-2020 212 130.940      8.650.656                  9.144.979                 
winkelfunctie after 2021 19 7.294          -                              -                             

Totalen, excl. Zware industrie 1.266.350.090€        1.519.757.181€       

Scope 3        Utiliteit
KostenIndicatie met prijspeil 01-01-2023
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A11 Inschatting ontwikkeling energieprijzen 
Warmte, stadswarmte 
De aardgasmarkt heeft een één op één invloed op de prijzen voor warmte. De markt voor stads-
verwarming (DH) geeft een goede indruk van wat de prijzen van warmte zouden kunnen zijn. ACM 
berekent jaarlijks de maximumprijzen voor warmte. De maximumprijs voor 2023 is vastgesteld op 90,91 
Euro/GJ incl. BTW. BTW en belastingen, zijnde 327,28 Euro/MWh. Deze prijs is voor kleinverbruikers met 
een warmtecapaciteit van max. 100 kW. Verwacht wordt dat de meeste gebouwen in de 4 dorpen 
kleinverbruikers zijn.  
 
De prijs is gebaseerd op: 
• Warmteprijs van 75,13 Euro/GJ excl. BTW 21% btw 
• G1 tarief Aardgasprijs 2023, zijnde 2,30 Euro/m3 excl. BTW. tussen haakjes 
• De waarde van 2,30 is gebaseerd op 0,49 euro/m3 energiebelasting en 1,81 euro/m3 gasprijs 
• De gasprijs van 1,81 euro/m³ is gelijk aan 185,21 euro/MWh aardgas 
• De waarde van 185,21 is gebaseerd op TTF-call 2023 van 139,83 Euro/MWh en 

leveranciersvergoeding van 45,39 Euro/MWh 
• De TTF-call 2023 is gebaseerd op de gemiddelde TTF-call 2023 prijzen in de handelsperiode 3 

oktober 2022 t/m 2 december 2022 
 
Actuele TTF-belprijzen 
Per 11 januari 2023 in Euro/MWh, zie: https://www.vattenfall.nl/grootzakelijk/energiemarkt/ontwikkeling-
energieprijzen/marktrapport-2023-01/?cmp=EMC-155-2813 
• Call 2024 74,75 resulterend in warmteprijs van 54,36 Euro/GJ excl. BTW. BTW 65,78 Euro/GJ incl. BTW  
• Call 2025 59,70 resulterend in warmteprijs van 49,55 Euro/GJ excl. BTW. BTW 59,96 Euro/GJ incl. BTW  
• Call 2026 40,70 resulterend in warmteprijs van 43,49 Euro/GJ excl. BTW. BTW 49,25 Euro/GJ incl. BTW  
 

 
Figuur 17. Gas TTF prices in €/MWh46 
Vergeleken met de maximale warmteprijs van 90,91 Euro/GJ incl. BTW vastgesteld door ACM hebben de 
DH-bedrijven de volgende prijzen in 2023 (bron Energeia, 30 december 2022): 

• Eteck                    90.91 Euro/GJ incl. BTW 
• Ennatuurlijk        78.24 Euro/GJ incl. BTW 
• Eneco                  90.91 Euro/GJ incl. BTW 

 
46 Source Vattenfall Market Report January 11, 2023 

https://www.vattenfall.nl/grootzakelijk/energiemarkt/ontwikkeling-energieprijzen/marktrapport-2023-01/?cmp=EMC-155-2813
https://www.vattenfall.nl/grootzakelijk/energiemarkt/ontwikkeling-energieprijzen/marktrapport-2023-01/?cmp=EMC-155-2813
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• HVC                      75.63 Euro/GJ incl. BTW 
• Vattenfall           76.45 Euro/GJ incl. BTW 
• SV Purmerend    65.21 Euro/GJ incl. BTW. 

 
Het maximale prijsplafond dat door de overheid is vastgesteld voor 2023 is 47,38 euro/GJ voor de eerste 
37 GJ. Deze gaat naar verwachting een jaar mee, dus niet relevant voor energiebesparingsberekeningen 
op de lange termijn. Ook omdat energiebesparing in de eerste plaats effect heeft op het warmteverbruik 
boven de 37 GJ. In de vier dorpen zullen de meeste woningen door ouderdom en slecht energielabel een 
aanzienlijk hoger warmteverbruik hebben dan 37 GJ, zijnde de 50 tot 80 GJ range. 
 

• Heat price 2023               80 Euro/GJ         based on estimate DH 2023 
• Heat price 2024               70 Euro/GJ         based on TTF call 2024 
• Heat price 2025               60 Euro/GJ         based on TTF call 2025 
• Heat price 2026               50 Euro/GJ         based on TTF call 2026 
• Heat price 2027               52 Euro/GJ         based on KEV 2022, see figure 2.2 below, 0.4 Euro/m3 

natural gas 
• Heat price 2028               54 Euro/GJ         Inflation 4% 
• Heat price 2038               60 Euro/GJ         No references available  

 
Cijfers zijn hetzelfde voor kleine en middelgrote consumenten, geen grootverbruikers verwacht in de vier 
dorpen. 
 
Cijfers zijn het realistische scenario, zijnde tevens het pessimistische scenario. In een optimistisch 
scenario zijn de prijzen 15% lager. 
 

 
Figuur 18. Jaargemiddelde groothandelsprijs aardgas47 
Ennatuurlijk is het enige DH-bedrijf met een DH-net in Groningen, het is gevestigd in de stad Groningen. 
 
De werkelijke warmtetarieven van DH zijn lager dan de maximale ACM-warmtetarieven in het geval dat 
warmte wordt gebruikt die niet op elektriciteit of aardgas is gebaseerd. 
 
  

 
47 Bron: CBS (realisatie) en EC2022 (raming) 
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Vaste kosten 
Naast volume gerelateerde kosten worden vaste kosten in rekening gebracht: 

• ACM-max tarief                   721.21 Euro/year 
• Eteck                                  721.21 Euro/year 
• Ennatuurlijk                        621.02 Euro/year 
• Eneco                                 630.22 Euro/year 
• HVC                                    603.60 Euro/year 
• Vattenfall                             599.98 Euro/year 
• SV Purmerend                    591.54 Euro/year 

 
Warmte, aardgas 
De prijzen zijn vergelijkbaar met stadswarmte in Nederland aangezien ACM het Niet Meer Dan Anders 
principe toepast. Aardgas is de referentiebrandstof. Aangezien aardgas wordt vervangen, moet de 
besparing worden gebaseerd op de aardgasprijs. Een gemiddelde prijs van 60 Euro/GJ, incl. BTW en 
belastingen over de komende jaren is een goed cijfer. 
 
Concluderend kiezen we in dit rapport voor de volgende warmte en aardgastarieven: 

• Optimistische prijs 40 Euro/GJ, gebaseerd op lageprijsscenario KEV 2022 
• Pessimistische prijs 60 Euro/GJ, op basis van gemiddeld/hoog prijsscenario KEV 2022 en TTF-

marktvooruitzichten: Realistisch 
 
Elektriciteit 

 
Figuur 19. Elektriciteitsprijzen basis, van 22:00 tot 08:00 uur48 

 
48 Bron: Vattenfall Markt report 11 januari 2023 
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Figuur 20. Elektriciteitsprijzen pieken, van 08:00 tot 22:00 uur49 
 
De gemiddelde groothandelsmarkt voor elektriciteitsprijzen is basis plus piek gedeeld door twee. 
 

Tabel 38. Elektriciteitstarieven Base, Peak en Average50 

Prices in Euro/MWh Base Peak Average 
Call 2024 187.25 247.67 217.46 
Call 2025 148.76 184.91 166.83 
Call 2026 114.27 157.59 135.93 
Prijs plafond 2023 
Incl. VAT, Taxes 

Zie prijsplafond info Rijksoverheid 400 
2,900 kWh/year 

Prices market 2023 
Incl. VAT, Taxes 

Zie energievergelijk.nl 452 to 829  

 
https://www.energievergelijk.nl/energieprijzen/stroomprijs , prijzen consumentenmarkt d.d. 11 januari 2023 
 
Spark spread elektriciteit versus aardgas op basis van groothandelsmarktprijzen: 

• 2024      2.9, wat betekent dat elektriciteit 2,9 keer duurder is per MWh dan aardgas. 
• 2025      2.8 
• 2026      3.3. 

 
Aangezien marktprijzen zeer volatiel zijn en de spreiding tussen de laagste en de hoogste prijs groot is 
(zie tabel). Het is moeilijk te voorspellen wat een geschikte langetermijn consumentenprijs voor elektriciteit 
moet zijn. 
 
Concluderen kiezen we in dit rapport voor de volgende tarieven voor elektriciteit: 

• Optimistische prijs, is lage prijs, ballpark figure 400 Euro/MWh, inclusief belastingen. 
• Realistische prijs 550 euro/MWh, inclusief belasting. 
• Pessimistische prijs 700 euro/MWh, inclusief belasting. 

  

 
49 Bron: Vattenfall Markt report 11 januari 2023 
50 Bron: Vattenfall Marktrapport 11 januari 2023 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.energievergelijk.nl%2Fenergieprijzen%2Fstroomprijs&data=05%7C01%7Caleksandra.zarzycka%40rhdhv.com%7Cf29d04aa794046c9db8208daf3ef2589%7C15f996bfaad1451c8d179b95d025eafc%7C0%7C0%7C638090506016146930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lCK0O3w7JCRSzNAJaUSJjlOh1w0I7jxPCirMk4T4axk%3D&reserved=0
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A12 Overzicht Projecten Aardgasvrije Wijken 
Hierna volgt per gebied een overzicht van het plan bijhorend bij de subsidie. In totaal gaat het om 12 PAW 
projecten. In onderstaande tabel staat het beoogde eindresultaat en de rijksbijdrage per PAW-project in 
Groningen. 
 

Dorp/project Beoogd resultaat  € Rijksbijdrage (totaal/WEQ) 
De Wijert Groningen Aardgasvrij ready, kierdichting, 

isolatie, hr-glas, lt 
verwarmingssysteem, 
elektrische kookvoorziening 

4.000.000 / 4.420 

Paddepoel en Selwerd 
Groningen 

TEO + isolatie 5.260.000 / 1.503 

Zuidwolde LT warmtenet zonthermie, TEO 
warmtepomp en opslag 

4.000.000 / 9.900 

Boven Pekela en 
Doorsneebuurt 

Lokaal groen gas, hybride 
warmtepomp met 
zonnepanelen 

4.050.300 

Steendam/Tjuchem Zonthermie + hybide 
warmtepomp 

3.991.163 / 14.203 

Opwierde Zuide, Eemsdelta All-electric warmtepomp bij 
sloop/nieuwbouw 

7.374.000 / 18.528 

Zandplatenbuurt Zuid, 
Eemsdelta 

All-electric warmtepomp 4.493.675 / 13.334 

Krewerd, Eemsdelta Groengas RWZI + hybride 
warmtepomp en zonnepanelen 

5.165.425 / 7.540 

Loppersum MT net buurtwarmtenet 3.056.000 / 5.556 
Zonnedorpen Loppersum Hybride warmtepompen en 

heatpipes 
5.201.736 / 4.852 

MOL dorpen Westerkwartier Isoleren, all-electric/hybride en 
zonnepanelen 

4.612.000 / 8.021 

Totaal Versterkingsgebied  € 33.281.990 
Totaal provincie Groningen  € 51.204.300 

 
Deze screenshot geeft aan waar de PAW zijn toegekend. 

 
Figuur 21. Plaatsen met een toegekende PAW-subsidie 
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A13 Baten: subsidies en fiscale regelingen 
Overzicht project-subsidieregelingen voor investeringen in verduurzaming gebouwde omgeving ter 
besparing energie.  
 

 Zie tevens een excelbestand. 
 
De indeling van het batenoverzicht is als volgt: 

• Overzicht generieke (nationale) projectsubsidieregelingen voor verduurzaming gebouwde 
omgeving in de periode 2017-2022 en in de periode 2023-einde looptijd regeling 

• Focus op subsidies voor isolatie, investering in warmtepomp en elektrificatie. Waar mogelijk zijn 
subsidies voor investeringen in PV-panelen uit de bedragen gehaald. Waar niet mogelijk, omdat 
gegevens ontbreken, zijn deze subsidies voor PV gehandhaafd in de bedragen.  

• Overzicht specifieke (voor aardbevingsgebied/Provincie Groningen) projectsubsidieregelingen 
voor verduurzaming gebouwde omgeving in de periode 2017-2022 en in de periode 2023-einde 

• Budgetten per genoemde regeling 
• Inschatting /informatie over beschikte bedragen vanuit de genoemde regelingen voor de drie 

projectgebieden  
• Inschatting beschikbare bedragen voor komende jaren ter verduurzaming gebouwde omgeving. 

 
Hieronder zijn in een tabel de projectsubsidiegegevens benoemd. In het Exceldocument (opgenomen in 
bijlage) staan de bedragen en tellingen weergegeven.  
 
Afbakening overzicht baten/projectsubsidies: 

• Beschikte subsidies, al-dan-niet aangewend, inclusief sinds 2018 toegekende Programma’s 
Aardgasvrije Wijken (PAW) 

• Bestaande regelingen, waarvan gebruik van kan worden gemaakt door rechthebbende, inclusief 
relevante fiscale instrumenten zoals Energie-investeringsaftrek (EIA) 

• Subsidiënt = Rijksoverheid  
• Subsidiebegunstigde = gebouweigenaar (woningcorporatie, particulier, bedrijven, lokale overheid). 
• Niet inbegrepen zijn gelden voor algemene investeringen en bijdragen voor opwek (zoals 

SDE++, SCE), innovatie en economische structuurversterking. Denk aan BO-MIRT gelden, 
Provinciefonds, Gemeentefonds, innovatiesubsidies en middelen uit de reguliere 
overheidsbegroting & leningen of kredieten. Er zijn diverse additionele NL en EU-programma’s 
specifiek voor Groningen/Groningse regio beschikbaar gekomen de afgelopen jaren. Deze 
programma’s richten zich echter meer op economische structuurversterking en innovaties in 
verduurzaming. Zo is het projectgebied van het Interreg NWE programma uitgebreid sinds 2021 
met Noord-Nederland. Ook is de afgelopen jaren door de Rijksoverheid het financiële EFRO-
aandeel voor Noord-Nederland vergroot ten koste van de drie andere landsdelen. Dit vanwege de 
aardbevingsschade. Ook deze EFRO gelden die zich richten op innovaties, zijn niet meegenomen 
in ons overzicht.  De volgende programma’s zijn niet in beeld gebracht: Just Transition Fund 
Programma JTF 2021-2027 | SNN, INTERREG NWE About the Programme 2021-2027 | Interreg 
NWE (nweurope.eu), LEADER Leader Oost Groningen . 

 
  

https://www.snn.nl/strategie-en-programmas/jtf/Programma-jtf-2021-2027
https://www.nweurope.eu/programme-2021-2027/about-the-programme-2021-2027/
https://www.nweurope.eu/programme-2021-2027/about-the-programme-2021-2027/
https://www.leaderoostgroningen.nl/
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Tabel 39. Subsidieregelingen voor investeringen in gebouwde omgeving ter besparing energie 
Subsidieprogramma voor 
verduurzaming met weblink 
(indien beschikbaar)  

Looptijd Doelgroep Inhoud Toegezegd (beschikt) voor 
schaalgebieden 
Groningen [zie Excel] 

Nog beschikbaar voor 
schaalgebieden Groningen 

Bron-info 

GENERIEKE NATIONALE 
programma’s 

      

Proeftuinen aardgasvrije 
wijken (PAW) Programma 
Aardgasvrije Wijken - 
Programma Aardgasvrije 
Wijken 

2018-2022 
Evaluatie 
vindt plaats 
om te 
bepalen of 
en in welke 
vorm het 
programma 
terugkomt. 

Rechtspersonen, 
particulieren.  
Aan te vragen door 
gemeenten. 

Richt zich op integrale 
projecten die zorgen voor 
een aardgasvrije energie-
infrastructuur. Ook 
budgetten voor 
vastgoedbezitters (inclusief 
particulieren) voor 
investeringen in 
verduurzamen vastgoed. 

Voor 4 dorpen: € 125.000 
Voor bevingsgebied: PAW 
Zandplatenbuurt-Zuid 
Eemsdelta 
Zandplatenbuurt Zuid, 
Eemsdelta - Programma 
Aardgasvrije Wijken 
Voor versterkingsgebied: 
€ 38 miljoen. Voor gehele 
provincie Groningen:  
€ 55,9 miljoen 
Voor aardbevingseffect-
gebied komen 2 Friese 
aanvragen hierbij, zijnde 
totaal € 6,7 miljoen =  
62,7 miljoen totaal 
Zie Excel 

Regeling momenteel gesloten. PAW ook mogelijk 
voor PV-
investeringen, 
bedragen wel 
volledig 
gehandhaafd, 
omdat onderscheid 
moeilijk te maken is 

ISDE Investeringssubsidie 
duurzame energie en 
energiebesparing voor 
woningeigenaren (ISDE) 
(rvo.nl) & Investeringssubsidie 
duurzame energie en 
energiebesparing voor 
zakelijke gebruikers (ISDE) 
(rvo.nl) 
 

2018-2030 Particulieren of zakelijke 
gebruikers. 

Voor investeringen in 
energiebesparende 
materialen, zoals 
zonneboilers, 
warmtepompen, 
isolatiemaatregelen 

Via extrapolatie:  
Voor 4 dorpen: € 58.301 
Voor aardbevingsgebied: 
ongeveer € 5 miljoen 
Voor provincie Groningen: 
€ 16,6 miljoen 

Uitgangspunt gemiddeld  
€ 1.500 per maatregel 
Totaal € 380 miljoen per jaar 
beschikbaar 
 
4 dorpen 4 jaar t/m 2021: 
€ 58.301 hoger budget en van 
2022-2030=9 jaar = € 150K 
Bevingsgebied: €13,2 miljoen 
Provincie: ong. € 43 miljoen 

Regionale 
klimaatmonitor - 
Klimaatmonitor 
(databank.nl) 

EIA Energie-investeringsaftrek 
(EIA) voor ondernemers 
(rvo.nl) 

Continu 
(voorlopig) 

Vennootschapsbelasting of 
inkomstenbelastingplichtige 
(rechts)personen 

EIA richt zich op 
duurzaamheidsmaatregele
n die bijdragen aan 
energiebesparing. Regeling 
bestaat al langjarig en is 
succesvol.  

Voor gehele provincie 
circa €120 Mln. Voor 
kleinere schaalgebieden 
niet bepaald. 

Provincie Groningen: Totaal 
komende 8 jaar ruim 
€ 193 miljoen beschikbaar (zie 
Excel) 

Jaarcijfers EIA 
2021 (rvo.nl) 
 

https://www.aardgasvrijewijken.nl/default.aspx
https://www.aardgasvrijewijken.nl/default.aspx
https://www.aardgasvrijewijken.nl/default.aspx
https://www.aardgasvrijewijken.nl/default.aspx
https://www.aardgasvrijewijken.nl/proeftuinen+op+de+kaart/zandplatenbuurt+zuid+eemsdelta/default.aspx
https://www.aardgasvrijewijken.nl/proeftuinen+op+de+kaart/zandplatenbuurt+zuid+eemsdelta/default.aspx
https://www.aardgasvrijewijken.nl/proeftuinen+op+de+kaart/zandplatenbuurt+zuid+eemsdelta/default.aspx
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/zakelijke-gebruikers
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/zakelijke-gebruikers
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/zakelijke-gebruikers
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/zakelijke-gebruikers
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/zakelijke-gebruikers
https://klimaatmonitor.databank.nl/home
https://klimaatmonitor.databank.nl/home
https://klimaatmonitor.databank.nl/home
https://klimaatmonitor.databank.nl/home
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/eia/ondernemers
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/eia/ondernemers
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/eia/ondernemers
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/eia/ondernemers/jaarcijfers-2021#verdeling-over-de-provincies
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/eia/ondernemers/jaarcijfers-2021#verdeling-over-de-provincies
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Subsidieprogramma voor 
verduurzaming met weblink 
(indien beschikbaar)  

Looptijd Doelgroep Inhoud Toegezegd (beschikt) voor 
schaalgebieden 
Groningen [zie Excel] 

Nog beschikbaar voor 
schaalgebieden Groningen 

Bron-info 

Flinke stijging gedetecteerd 
in EIA aanvragen sinds 
2021 

RVV 2019-2021 Woningcorporaties met > 
50 woningen in bezit 

Subsidie voor 
verduurzamingsmaatregel-
en. Subsidie bestond voor 
woningcorporaties uit 
correctie op te betalen 
verhuurdersheffing. 

Voor gehele provincie 
Groningen ongeveer 
€ 5,3 miljoen 

NVT Voorraad 
woningen; 
eigendom, type 
verhuurder, 
bewoning, regio 
(cbs.nl) 

STEP Aan te 
vragen tot en 
met 31 
december 
2017. 
Ontvangst 
subsidie in 
2018 en 
2019. 

Woningcorporaties Tussen € 2.000 en € 4.500 
subsidie per woning. 
Totaalbudget NL was 
€ 395 miljoen 

Via aanname bepaald 
voor gehele provincie 
Groningen (Zie Excel): 
€ 14,1 miljoen 

NVT Geen verdeling 
budget achterhaald 
bron voor aantal 
corporatiewoningen
: Voorraad 
woningen; 
eigendom, type 
verhuurder, 
bewoning, regio 
(cbs.nl) 

SAH Stimuleringsregeling 
aardgasvrije huurwoningen 
(SAH) (rvo.nl) 

1 mei 2020-
31 december 
2023 

Verhuurders (sociaal en 
particulier) van 
huurwoningen  

Voor investeringen in 
huurwoningen die van 
aardgas afgaan. Subsidie 
per woning maximaal € 
5.000,-  

Voor gehele provincie: 
€ 3,8 miljoen subsidie (zie 
Excel) 

Voor gehele provincie lijkt 
€ 3,5 miljoen nog beschikbaar 
(Zie Excel) 

Voorraad 
woningen; 
eigendom, type 
verhuurder, 
bewoning, regio 
(cbs.nl) 

SVOH Subsidieregeling 
Verduurzaming en Onderhoud 
Huurwoningen (SVOH) 
(rvo.nl) 

Medio 2022 
– 31 
december 
2025 

Particulier verhuurders of 
institutionele beleggers 

Energiebesparende 
maatregelen voor woning 

 Nog vrijwel niets uitgekeerd, 
nog ruim € 151 miljoen 
beschikbaar, deel aantal 
overige huurwoningen / deel 
heel NL overige huurwoningen 
42591/1045799=4% 

StatLine - Voorraad 
woningen; 
eigendom, type 
verhuurder, 
bewoning, regio 
(cbs.nl) 

DUMAVA 
Investeringssubsidie 
duurzaam maatschappelijk 
vastgoed (DUMAVA) (rvo.nl) 

Eerste 
trance is op 
4 november 
2022 
gesloten, 
tweede 

Maatschappelijk 
vastgoedeigenaren, zoals 
gemeenten, onderwijs- en 
zorginstellingen 

Verduurzaming van 
maatschappelijk vastgoed 

€ 7,3 miljoen projecten uit 
provincie Groningen 
ingeloot. Beschikkingen 
moeten nog worden 
opgemaakt. 

Waarschijnlijk weer 
€ 150 miljoen subsidie 
beschikbaar. Deel voor 
provincie Groningen 
€ 7..8  miljoen waarschijnlijk. 

Subsidieregeling 
duurzaam 
maatschappelijk 
vastgoed 
(DUMAVA) (rvo.nl) 

https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82900NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82900NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82900NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82900NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82900NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82900NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82900NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82900NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82900NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82900NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82900NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82900NED
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sah
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sah
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sah
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82900NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82900NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82900NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82900NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82900NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82900NED
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svoh
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svoh
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svoh
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svoh
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82900NED/table?dl=56FB1
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82900NED/table?dl=56FB1
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82900NED/table?dl=56FB1
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82900NED/table?dl=56FB1
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82900NED/table?dl=56FB1
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82900NED/table?dl=56FB1
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava#2e-aanvraagronde-dumava
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava#2e-aanvraagronde-dumava
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava#2e-aanvraagronde-dumava
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava#2e-aanvraagronde-dumava
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava#2e-aanvraagronde-dumava
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Subsidieprogramma voor 
verduurzaming met weblink 
(indien beschikbaar)  

Looptijd Doelgroep Inhoud Toegezegd (beschikt) voor 
schaalgebieden 
Groningen [zie Excel] 

Nog beschikbaar voor 
schaalgebieden Groningen 

Bron-info 

tranche in 
2023-2024 

SEEH Subsidie 
energiebesparing eigen huis 
(SEEH) voor VvE (rvo.nl) 

Tot en met 
2022 

Tot en met 2017 
particuliere en VVE’s die 
investeren in duurzame 
maatregelen. Vanaf 2018 
alleen VVE’s (ISDE kwam 
er toen voor particulieren) 

Subsidie voor 
energieadviezen en 
maatregelen voor 
energiebesparing.  

Voor heel NL was er in 
2021 en 2022 een 
totaalbudget van ongeveer 
€ 34,5 miljoen, gezien 
aandeel VVE’s in prv 
Groningen is het circa 
€ 1,6 miljoen 

 2016CVB-
kenmerken-VVE-
DEF-
bladwijzers.pdf 

RRE (Regeling Reductie 
Energiegebruik) 

2019 Huurders in de vorm van 
vouchers 

Subsidie voor 
laagdrempelige 
energiebesparingen. € 87 
Mln beschikbaar gesteld. 

Voor bevingsgebied 
€ 101.160 en voor 
provincie € 1,3 miljoen 

NVT Toekenning RRE 
(rvo.nl) 

RREW (Regeling Reductie 
Energiegebruik Woningen) 

2020 Particulieren en huurders in 
de vorm van vouchers 

Subsidie voor 
laagdrempelige 
energiebesparingen. € 100 
Mln beschikbaar.  

Bevingsgebied heeft 
€ 151.250 ontvangen 
(gem. Midden-Groningen) 
en hele provincie: 
€ 3,58 miljoen 

NVT overzicht 
gemeenten 
toegekende RREW 
(rvo.nl) 

Volkshuisvestingsfonds 
Volkshuisvestingsfonds | 
Home | Volkshuisvesting 
Nederland 

2021 Gemeenten met zwakke 
wijken, focus op particulier 
woningbezit 

Subsidie voor verbeteren 
zwakkere wijken, inclusief 
verduurzaming. Op 
postcodeniveau, 4 dorpen 
niet in aanmerking 

Eemsdelta: € 18.521.090 
Bevingsgebied: 
€ 18.521.090 (Eemsdelta) 
Provincie Groningen: 
€ 29.035.559 (Eemsdelta 
en gemeente Groningen) 

  

SVVE Subsidieregeling 
verduurzaming voor 
verenigingen van eigenaars 
(SVVE) (rvo.nl) 

Opent per 23 
januari 2023 
tot en met 31 
december 
2027 

VVE’s, wooncorporaties en 
woonverenigingen 

Voor verduurzamen 
gebouw 

NVT Voor geheel NL € 47,8 miljoen 
gezien % VVE’s zal er circa 
€ 2,3 miljoen in Groningen 
landen 

 

Nationaal Isolatieprogramma  
Nationaal Isolatieprogramma 
(overheid.nl) 

2022-2030 Verhuurders, huurders en 
particuliere 
woningeigenaren 
 
Gemeenten moeten 
aanvragen doen voor hun 
projecten.  
 

Het doel is om 2,5 miljoen 
woningen te isoleren. Het is 
een programma om 
(kwetsbare) huishoudens te 
ondersteunen bij het 
nemen van 
energiebesparende 
maatregelen. Er zijn divers 
actielijnen: 

In toekomstige telling 
opgenomen, budget is 
recentelijk beschikbaar 
gekomen 

Tot eind 2030 € 4 miljard op 
NL-niveau beschikbaar. Ogv 
aandeel woningen in provincie 
Groningen is een inschatting 
gemaakt van haalbaar 
subsidiebedrag: ruim 
€ 142 miljoen.  

Voorraad 
woningen; 
eigendom, type 
verhuurder, 
bewoning, regio 
(cbs.nl) 

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/seeh-voor-vve
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/seeh-voor-vve
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/seeh-voor-vve
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/02/overzicht-gemeenten-toegekende-rre.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/02/overzicht-gemeenten-toegekende-rre.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/03/overzicht-gemeenten-toegekende-rrew.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/03/overzicht-gemeenten-toegekende-rrew.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/03/overzicht-gemeenten-toegekende-rrew.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/03/overzicht-gemeenten-toegekende-rrew.pdf
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/volkshuisvestingsfonds
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/volkshuisvestingsfonds
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/volkshuisvestingsfonds
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svve
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svve
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svve
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svve
https://open.overheid.nl/repository/ronl-a5cd77601450cc785896d67a48b883fbcfc3cf4c/1/pdf/22_191%20VRO%20Bijlage%20Nationaal%20Isolatieprogramma.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-a5cd77601450cc785896d67a48b883fbcfc3cf4c/1/pdf/22_191%20VRO%20Bijlage%20Nationaal%20Isolatieprogramma.pdf
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82900NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82900NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82900NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82900NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82900NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82900NED
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Subsidieprogramma voor 
verduurzaming met weblink 
(indien beschikbaar)  

Looptijd Doelgroep Inhoud Toegezegd (beschikt) voor 
schaalgebieden 
Groningen [zie Excel] 

Nog beschikbaar voor 
schaalgebieden Groningen 

Bron-info 

Actielijn 1 lokale aanpak 
‘isoleren van 750.000 
koopwoningen’. In 2023 en 
2024 budget € 300 miljoen. 
Actielijn 2 isoleren van 1 
miljoen huurwoningen door 
verhuurders. Actielijn 3 
versneld isoleren van 
750.000 koopwoningen op 
eigen initiatief. Actielijn 4 
energie besparen en 
verminderen 
energiearmoede.  

GEBIEDSGEBONDEN-
programma’s Groningen 

      

Subsidie verduurzaming en 
verbetering Groningen 
Subsidie Verduurzaming en 
Verbetering Groningen – € 
10.000 

1 juni 2021 
tot en met 31 
december 
2025 

Eigenaren die hun woning 
willen verduurzamen of 
verbeteren 

Voor woningen die niet in 
het versterkingsprogramma 
liggen maar wel (financiële) 
schade ondervinden van de 
aardbevingen. Lump sum 
bedrag voor aanpassing 
woning. 

Merendeel budget is nog 
beschikbaar, nu niet 
uitgekeerde bedrag te 
achterhalen 

Totale budget is 
€ 232.800.000, deel voor 
verduurzaming is 70% = 
€ 162.960.000 
 
Voor postcodes 9679, 9681 of 
9682 is totale budget 
€ 79.200.000 (2021) & 
€ 238.000.000 (2022-mei 
2026) 

wetten.nl - 
Regeling - 
Subsidieregeling 
verduurzaming, 
onderhoud en 
verbetering 
gebouwen 
aardbevingsgebied 
Groningen - 
BWBR0045187 
(overheid.nl) 

Subsidie 
Waardevermeerdering 
Subsidie 
Waardevermeerdering 

Loopt vanaf 
3 april 2017 
tot 1 juni 
2023 

Eigenaren die hun woning 
willen verduurzamen of 
verbeteren in het 
bevingsgebied 

Voor verduurzaming 
woningen. 100% subsidie 
tot maximaal € 4.000 per 
woning voor verduurzamen.   

In het bevingsgebied is 
waarschijnlijk binnen dit 
programma € 37.661.000, 
- uitgekeerd. 

Resterend budget 
€ 61.000.000 (totaal 
€ 212.661.000 beschikbaar?) 

stcrt-2017-
15110.pdf 

Subsidie verduurzaming en 
verbetering Groningen 
Subsidie Verduurzaming en 
Verbetering Groningen – € 
17.000 

1 juni 2021 
tot en met 31 
december 
2025 

Eigenaren die hun woning 
willen verduurzamen of 
verbeteren in het 
versterkingsprogramma 

Voor verduurzaming 
woningen 

Merendeel budget is nog 
beschikbaar, nu niet 
uitgekeerde bedrag te 
achterhalen 

Totaal (voor € 17.000 en 
€ 7.000 per woning) 
beschikbaar € 266.000.000 
aandeel voor verduurzaming is 
7/17e = € 109.529.000 

wetten.nl - 
Regeling - 
Subsidieregeling 
verduurzaming, 
onderhoud en 
verbetering 
gebouwen 
aardbevingsgebied 

https://www.snn.nl/particulier/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-eu-10000
https://www.snn.nl/particulier/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-eu-10000
https://www.snn.nl/particulier/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-eu-10000
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://www.snn.nl/particulier/subsidie-waardevermeerdering
https://www.snn.nl/particulier/subsidie-waardevermeerdering
https://www.snn.nl/particulier/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-eu-17000
https://www.snn.nl/particulier/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-eu-17000
https://www.snn.nl/particulier/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-eu-17000
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
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Subsidieprogramma voor 
verduurzaming met weblink 
(indien beschikbaar)  

Looptijd Doelgroep Inhoud Toegezegd (beschikt) voor 
schaalgebieden 
Groningen [zie Excel] 

Nog beschikbaar voor 
schaalgebieden Groningen 

Bron-info 

Groningen - 
BWBR0045187 
(overheid.nl) 

Subsidie Blok-B Subsidie Blok 
B 

Vanaf 15 
november 
2021 tot en 
met 15 
november 
2026 

Voor eigenaren van 
gebouwen die in het 
versterkingsprogramma 
zitten (woningen in 
gemeenten Eemsdelta, 
Groningen, Het Hogeland, 
Midden-Groningen, 
Oldambt) 

Subsidie voor verbetering 
en verduurzaming van 
woningen 

Maximale subsidie per 
woning € 30.000 (waarvan 
€ 13.000 vrij besteedbaar). 
Totale budget voor 5 
gemeenten (verdeeld per 
gemeente) € 147.667.044 

Subsidiplafonds per 
gemeente: 
Eemsdelta: € 106.167.044 
Groningen: € 13.000.000 
Het Hogeland: € 10.000.000 
Midden-Groningen: 
€ 11.000.000 
Oldambt: € 7.500.000 &/17e 
deel voor verduurzaming is  

Regeling per 
gemeente. 
Voorbeeld 
Gemeente 
Eemsdelta: 
Subsidieregeling 
Blok B - gemeente 
Eemsdelta (1).pdf 

Subsidie gebiedsgerichte 
aanpak Eemsdelta Subsidie 
gebiedsgerichte aanpak 
Eemsdelta -71 adressen 

12 oktober 
2022 tot en 
met 12 
oktober 2027 

71 specifieke 
woningeigenaren in 
gemeente Eemsdelta 

Voor verduurzaming of 
verbetering van het huis 

Per woning € 7.000 
beschikbaar. Nu geen 
inzicht in bestede 
bedragen.  

Er is € 497.000 totaal 
beschikbaar  
 

Subsidieregeling 
gebiedsgerichte 
aanpak - 71 
adressen (1).pdf 
 

Subsidie 
waardevermeerdering pilot 
buitengebied NAM Subsidie 
Waardevermeerdering Pilot 
Buitengebied NAM 

Gesloten 
sinds 31 
december 
2020 

Woningeigenaren Voor verduurzaming of 
verbetering van het huis 

Per woning € 4.000 
beschikbaar.  
Totale budget was 
€ 8.000.000  

NVT Waardevermeerder
ingsregeling PILOT 
buitengebied 
NAM.pdf 

Energiebesparing 
aardbevingsbestendige 
woningen Energiebesparing 
Aardbevingsbestendige 
Woningen 

Gesloten Woningeigenaren Voor verduurzaming of 
verbetering van het huis 

Per woning € 7.000 
beschikbaar. Totale 
budget was € 14.000.000 

NVT stcrt-2018-
27837_BVG_.pdf 
 

Subsidie verduurzaming 
Groningen Subsidie 
Verduurzaming Groningen - € 
7.000 

1 juni 2021 
tot en met 31 
december 
2025 

Woningeigenaren in het 
versterkingsprogramma 

Voor verduurzaming of 
verbetering van het huis 

Nu niet inzichtelijk wat 
uitgekeerde bedragen zijn 

100% subsidie, totaal (voor 
€ 17.000 en € 7.000 per 
woning) beschikbaar 
€ 266.000.000* 7/17e = 
€ 109.529.000 

wetten.nl - 
Regeling - 
Subsidieregeling 
verduurzaming, 
onderhoud en 
verbetering 
gebouwen 
aardbevingsgebied 
Groningen - 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://www.snn.nl/particulier/subsidie-blok-b
https://www.snn.nl/particulier/subsidie-blok-b
https://www.snn.nl/particulier/subsidie-gebiedsgerichte-aanpak-eemsdelta-71-adressen
https://www.snn.nl/particulier/subsidie-gebiedsgerichte-aanpak-eemsdelta-71-adressen
https://www.snn.nl/particulier/subsidie-gebiedsgerichte-aanpak-eemsdelta-71-adressen
https://www.snn.nl/particulier/subsidie-waardevermeerdering-pilot-buitengebied-nam
https://www.snn.nl/particulier/subsidie-waardevermeerdering-pilot-buitengebied-nam
https://www.snn.nl/particulier/subsidie-waardevermeerdering-pilot-buitengebied-nam
https://www.snn.nl/particulier/energiebesparing-aardbevingsbestendige-woningen
https://www.snn.nl/particulier/energiebesparing-aardbevingsbestendige-woningen
https://www.snn.nl/particulier/energiebesparing-aardbevingsbestendige-woningen
https://www.snn.nl/particulier/subsidie-verduurzaming-groningen-eu-7000
https://www.snn.nl/particulier/subsidie-verduurzaming-groningen-eu-7000
https://www.snn.nl/particulier/subsidie-verduurzaming-groningen-eu-7000
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
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Subsidieprogramma voor 
verduurzaming met weblink 
(indien beschikbaar)  

Looptijd Doelgroep Inhoud Toegezegd (beschikt) voor 
schaalgebieden 
Groningen [zie Excel] 

Nog beschikbaar voor 
schaalgebieden Groningen 

Bron-info 

BWBR0045187 
(overheid.nl) 

Subsidie Fonds 
kwaliteitsimpuls Overschild 
Subsidie Fonds 
Kwaliteitsimpuls Overschild 
Midden-Groningen 2019 

Tussen 1 
oktober 2019 
en 2024 

Voor bepaalde 
woningeigenaren, in kern 
Overschild (gemeente 
Midden-Groningen) 

Ter verbetering van de 
kwaliteit van de woningen. 
70% subsidie haalbaar  

Maximale budget 
€ 4.132.500. Maximaal 
€ 50.000 per woning. 
 

 Overschild 
kwaliteitsimpuls 
subsverordening 
(6) (1).pdf 
 

Subsidie verduurzaming en 
verbetering Groningen – 
zakelijk Subsidie 
Verduurzaming en 
Verbetering Groningen – € 
10.000 (Zakelijk) 

2019 tot 1 
oktober 2024 

Zakelijke (rechts)personen Voor verduurzaming of 
verbetering van het pand. 
Hiervoor € 7.000 inboeken 
(70%) 

Nu niet herleidbaar wat is 
aangevraagd 

Totale budget is 
€ 232.800.000 (zelfde budget 
als deel particuliere 
aanvragers) * 7/10e = 
€ 162.960.000 

wetten.nl - 
Regeling - 
Subsidieregeling 
verduurzaming, 
onderhoud en 
verbetering 
gebouwen 
aardbevingsgebied 
Groningen - 
BWBR0045187 
(overheid.nl) 

Subsidie verduurzaming en 
verbetering Groningen 
Subsidie Verduurzaming en 
Verbetering Groningen – € 
17.000 (Zakelijk) 

1 juni 2021 
tot en met 31 
december 
2025 

Zakelijke woningeigenaren 
in het 
versterkingsprogramma 

Voor verduurzaming of 
verbetering van het pand 

Nu niet herleidbaar wat is 
aangevraagd 

Totaal (voor € 17.000 en 
€ 7.000 per woning) 
beschikbaar € 266.000.000* 
7/17e = € 109.529.000 

wetten.nl - 
Regeling - 
Subsidieregeling 
verduurzaming, 
onderhoud en 
verbetering 
gebouwen 
aardbevingsgebied 
Groningen - 
BWBR0045187 
(overheid.nl) 

Subsidie verduurzaming 
Groningen Subsidie 
Verduurzaming Groningen - € 
7.000 (Zakelijk) 

1 juni 2021 
tot en met 31 
december 
2025 

Gebouweigenaren in het 
versterkingsprogramma 

Verduurzaming gebouwen Nu niet inzichtelijk te 
krijgen wat is uitgekeerd 

Totaal (voor € 17.000 en 
€ 7.000 per gebouw) 
beschikbaar € 266.000.000* 
7/17e = € 109.529.000 

wetten.nl - 
Regeling - 
Subsidieregeling 
verduurzaming, 
onderhoud en 
verbetering 
gebouwen 
aardbevingsgebied 
Groningen - 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://www.snn.nl/particulier/subsidie-fonds-kwaliteitsimpuls-overschild-midden-groningen-2019
https://www.snn.nl/particulier/subsidie-fonds-kwaliteitsimpuls-overschild-midden-groningen-2019
https://www.snn.nl/particulier/subsidie-fonds-kwaliteitsimpuls-overschild-midden-groningen-2019
https://www.snn.nl/ondernemers/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-eu-10000-zakelijk
https://www.snn.nl/ondernemers/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-eu-10000-zakelijk
https://www.snn.nl/ondernemers/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-eu-10000-zakelijk
https://www.snn.nl/ondernemers/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-eu-10000-zakelijk
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://www.snn.nl/ondernemers/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-eu-17000-zakelijk
https://www.snn.nl/ondernemers/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-eu-17000-zakelijk
https://www.snn.nl/ondernemers/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-eu-17000-zakelijk
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://www.snn.nl/ondernemers/subsidie-verduurzaming-groningen-eu-7000-zakelijk
https://www.snn.nl/ondernemers/subsidie-verduurzaming-groningen-eu-7000-zakelijk
https://www.snn.nl/ondernemers/subsidie-verduurzaming-groningen-eu-7000-zakelijk
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
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Subsidieprogramma voor 
verduurzaming met weblink 
(indien beschikbaar)  

Looptijd Doelgroep Inhoud Toegezegd (beschikt) voor 
schaalgebieden 
Groningen [zie Excel] 

Nog beschikbaar voor 
schaalgebieden Groningen 

Bron-info 

BWBR0045187 
(overheid.nl) 

Subsidie 
Waardevermeerdering zakelijk 
Subsidie 
Waardevermeerdering 
Zakelijk 

Looptijd tot 1 
juni 2023 

Zakelijke woningeigenaren Verduurzaming zakelijke 
woningen 

Nu niet inzichtelijk te 
krijgen wat is uitgekeerd 

Totale resterende budget 
€ 61.000.000  

stcrt-2017-15110 
(1).pdf 

Nationaal Programma 
Groningen Lokaal programma 
- Nationaal Programma 
Groningen 

Vanaf 2018. 
Loopt nog 
enige jaren 
door 

Organisaties binnen de 7 
gemeenten van het 
aardbevingsgebied in 
Groningen die de omgeving 
vooruit willen helpen. 

In brede zin de provincie 
Groningen versterken. 
Subsidies voor 
verduurzaming zijn 
mogelijk, maar minder op 
gebouwniveau. Er is totaal 
vanuit het Rijk € 1,15 Mrd 
beschikbaar gesteld. 

Aanleg warmtenet 
Loppersum Noord 
€ 2.143.450 
Energiecoaches 
Loppersum € 121.000 
Zonthermieproject stad 
Groningen € 2 miljoen 
Pilots aardgasloze wijken 
Midden-Groningen 
€ 6 miljoen. 
Fonds toekomstbestendig 
wonen Oldambt 
€ 750.000. Totaal ruim 
€ 11 miljoen. 

Inschatten toekomstige budget 
aanspraken voor 
verduurzaming gebouwde 
omgeving, programma gaat 
verder dan puur 
verduurzaming vastgoed.  

Downloads - 
Nationaal 
Programma 
Groningen 

  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01#Artikel8
https://www.snn.nl/ondernemers/subsidie-waardevermeerdering-zakelijk
https://www.snn.nl/ondernemers/subsidie-waardevermeerdering-zakelijk
https://www.snn.nl/ondernemers/subsidie-waardevermeerdering-zakelijk
https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/lokaal-programma/
https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/lokaal-programma/
https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/lokaal-programma/
https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/downloads/
https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/downloads/
https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/downloads/
https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/downloads/
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Tabel 40. Totalen subsidieregelingen voor investeringen in gebouwde omgeving ter besparing energie51  

Schaalgebied Historisch  Toekomst 
Totaal beschikbaar 
(gesteld) 

Totale ingeschatte 
kosten (incl. BTW) 
€ 40.000 * aantal 
adressen 

Huidige verhouding 
beschikbare baten/kosten 

       
       
1 (4 dorpen)  €                                                                                   2.447.751,00    €            7.171.853,00   €                   9.619.604,00   €            37.280.000,00  25,80% 

       
2 (versterkingsgebied)  €                                                                               134.842.399,00    €        412.087.777,00   €                  546.930.176,00   €       1.089.240.000,00  50,21% 

       
3 (aardbevingsgebied)  €                                                                               411.617.571,00   

 €     1.035.243.768,00   €               1.446.861.339,00   €      1.640.800.000,00  12,43% 

       
4 (Provincie Groningen)  €                                                                               418.344.914,00   

 €     1.035.243.768,00   €                1.453.588.682,00   €      1.853.120.000,00  12,26% 

       
Uitgangspunten  totale aantal verblijfsobjecten 4 dorpen 932     
 totale aantal verblijfsobjecten versterkingsgebied  27231     

 totale aantal verblijfsobjecten aardbevingsgebied  291020     

 totale aantal verblijfsobjecten Provincie Groningen  296328     

 (bron conceptrapport versterking verduurzamen 16 jan. 2023)      

       

       
Kosten Stel gemiddelde kosten inclusief BTW per woonadres (2022)  €                    40.000,00      
 totaal nodig 4 dorpen  €             37.280.000,00      

 totaal nodig versterkingsgebied  €        1.089.240.000,00      

 totaal nodig aardbevingsgebied  €      11.640.800.000,00      

 totaal nodig Provincie Groningen  €      11.853.120.000,00      

   4 dorpen  Versterkingsgebied aardbevingsgebied Provincie Groningen 
Mogelijke subsidieregime 1/3e subsidie   €          12.426.666,67   €                  363.080.000,00   €      3.880.266.666,67   €           3.951.040.000,00  

 50% subsidie   €          18.640.000,00   €                   544.620.000,00   €      5.820.400.000,00   €           5.926.560.000,00  

 100% subsidie   €          37.280.000,00   €               1.089.240.000,00   €    11.640.800.000,00   €         11.853.120.000,00  

  

 
51 Bronnen: zie twee pagina’s verder. 
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Uitgangspunt is dat alle subsidies en verduurzamingskosten zijn gebaseerd op woongebonden objecten. Subsidies voor zakelijke investeringen 
(zoals EIA) zijn meegenomen, verduurzamingskosten van utiliteitsobjecten zijn gebaseerd op de investeringen in woningen. Thans is geen goed 
inzicht mogelijk in verduurzamingskosten van utiliteitsbouw, vandaar deze uitgangssituatie. Ook het rapport Wientjes gaat niet in op utiliteitsbouw.  
 
De gemiddelde kosten van € 40.000 per woning, zijn gebaseerd op historische bedragen uit 2019 met indexatie naar 2022.  
 
Subsidieprogramma’s voor investeringen in energie-infrastructuur 

• Bovenstaande programma’s richten zich op het geven van een financiële stimulans ter verduurzaming van vastgoed zoals woningen, 
bedrijven en maatschappelijk vastgoed. Het gaat om gebouwgebonden investeringen die dankzij deze subsidies financieel aantrekkelijker 
gemaakt kunnen worden. Zoals in de Excel valt te lezen is er circa € 2,2 miljard aan projectsubsidies toegezegd en is nog ruim € 2 miljard 
voor de gehele provincie beschikbaar. Dit allemaal voor voornoemde maatregelen.   

 
• Echter ook infrastructureel zullen veel investeringen gedaan moeten worden om het vastgoed uiteindelijk te kunnen verduurzamen. Denk 

aan leidingen, kabels, graafwerk, opslag etc. voor aan en afvoer van energie. De kosten hiervan zijn nog niet precies inzichtelijk, maar 
financiële nationale en Europese steun hiervoor is onontbeerlijk. Voor een deel kunnen projectsubsidies hier een rol spelen.  

 
Daarbij valt te denken aan het volgende 

• VEKI Versnelde klimaatinvesteringen industrie: Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) (rvo.nl). Dit programma subsidieert 
investeringen in apparaten, systemen of technieken, die hun werking hebben bewezen en klaar zijn voor de markt. Voor onder meer 
investeringen in lokale infrastructuur is VEKI-subsidie haalbaar. De regeling staat jaarlijks ongeveer zes maanden open. Het totale budget 
voor heel Nederland is € 47.500.000 per openstelling.   

 
• Energie-investeringsaftrek (EIA): Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers (rvo.nl) &  Infographic Industrie (rvo.nl). Deze fiscale 

regeling geeft een financiële impuls aan ondernemers die hun gebouwen willen verduurzamen. EIA is in bovenstaande tabel opgenomen. 
EIA geeft echter ook een financiële impuls aan investeringen in energie-infrastructuur. Zie de meegestuurde infographic. Netto bedraagt de 
subsidie ongeveer 11%.  

 
• Milieu-Investeringsaftrek (MIA-VAMIL): MIA en Vamil voor ondernemers (rvo.nl). Betreft eveneens een fiscaal stimuleringsmiddel. Richt zich 

meer op milieuaspecten in plaats van energie. Gaat om een fiscale korting én om versnelde afschrijvingsmogelijkheden. Voor bepaalde 
onderdelen van energie-infrastructuur is dit programma relevant. Zie de infographic.  

 
• Subsidies voor verduurzaming gebouwde omgeving Vanaf 2018   

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/veki
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/eia/ondernemers
https://infographics.rvo.nl/sectorplaten/industrie/
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mia-vamil/ondernemers
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Bronnen:  
• Duurzaam: resultaten uitgelicht (rvo.nl) 
• Regionale klimaatmonitor - Klimaatmonitor (databank.nl) 
• KlimaatWijzer | Publicatie | Rijksoverheid.nl 
• Toekomstagenda Groningen: duurzaam perspectief | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl  versterkingsoperatie 1,42 Mrd 
• Aardbevingsgebied (cbs.nl) 
• Jaarcijfers EIA 2021 (rvo.nl) 
• SDE_Projecten_in_beheer_januari2023.xlsx (live.com) 
• Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio (cbs.nl) 
• SCE-Projecten-in-beheer-oktober 2022.xlsx (live.com) 
• Tijdelijke verlichting voor huishoudens met energiearmoede | VNG 
• Nationaal Isolatieprogramma: Nationaal Isolatieprogramma (overheid.nl)  
 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/over-ons/klantbeloften/duurzaam-resultaten
https://klimaatmonitor.databank.nl/home
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/06/23/klimaatwijzer
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/03/groningen
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/42/huizen-bevingsgebied-groningen-staan-langer-te-koop/aardbevingsgebied#:%7E:text=Aardbevingsgebied%20Het%20risico-%20of%20aardbevingsgebied%20bestaat%20uit%20alle,Appingedam%2C%20Delfzijl%2C%20Eemsmond%2C%20Loppersum%2C%20De%20Marne%20en%20Menterwolde.
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/eia/ondernemers/jaarcijfers-2021#verdeling-over-de-provincies
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.rvo.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-01%2FSDE_Projecten_in_beheer_januari2023.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82900NED
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.rvo.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-11%2FSCE-Projecten-in-beheer-oktober%25202022.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://vng.nl/nieuws/tijdelijke-verlichting-voor-huishoudens-met-energiearmoede
https://open.overheid.nl/repository/ronl-a5cd77601450cc785896d67a48b883fbcfc3cf4c/1/pdf/22_191%20VRO%20Bijlage%20Nationaal%20Isolatieprogramma.pdf
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