Ministerie van Defensie

Aan STASDEF TER BESLISSING
Van PDGB Datum

15 mei 2024
Afgestemd met CDS, HDFC, DJZ, DCO

Onze referentie
In afschrift aan MINDEF BS2024014157
Opgesteld door

N Ota Defensie Projectenoverzicht 2024 KD:Ambtelijke leiding

@mindef.nl

Aantal bijlagen
1

Aanleiding

Het Defensie Projectenoverzicht (DPO) en de DPO-afwijkingsrapportage zijn het resultaat van de
afspraken van het Defensie Materieel Proces (DMP), het Defensiematerieelbegrotingsfonds en van de
ambitie om de rapportages van Defensie meer integraal te maken. Deze rapportage biedt een
integraal periodiek overzicht van materieel-, vastgoed en wapensysteemgebonden IT-projecten.
Defensie verstuurt het DPO dit jaar voor het eerst op Verantwoordingsdag. De DPO-
afwijkingsrapportage verschijnt op Prinsjesdag samen met de begrotingsdocumenten.

Geadviseerd besluit
U wordt geadviseerd in te stemmen met het DPO 2024.

Kernpunten

e Dit DPO 2024 bevat 103 projecten in onderzoek of in realisatie met een projectbudget boven
de DMP-grens van € 50 miljoen. Dit is evenveel als in de vorige DPO van september 2023.
Sinds die laatste rapportage zijn er 8 projecten bijgekomen, en evenzoveel afgesloten. De
afgelopen jaren zijn veel contracten gesloten; dit leidt tot een groter aantal projecten in de
realisatiefase.

e Op het voorblad van het DPO 2024 prijkt een foto van de Multi Missie Radar (MMR) van Tha-
les-Nederland. De MMR laat zien dat samenwerking met de Nederlandse defensie-industrie
ook kan leiden tot internationale vraagbundelingsinitiatieven. Dit succes is het resultaat van
intensieve samenwerking tussen Thales-Nederland, CLAS en COMMIT. Meerdere landen
(NOR, DNK, LIT, gesprekken met VK) maken gebruik van het Nederlandse contract om deze
radars te verwerven.

e Achterin het DPO is een overzicht opgenomen met de verwachte instroom van de verschil-
lende wapensystemen.

e In de aanbiedingsbrief bij het DPO van vorig jaar heeft u toegezegd na het DPO 2024 met de
Kamer in gesprek te gaan om samen te bezien of de geactualiseerde DMP-afspraken voldoen
en invulling geven aan de oproep van de Kamer tot meer wendbaarheid. Deze toezegging
wordt in deze aanbiedingsbrief herhaald. Het DPO vormt als integrale rapportage over DMP-
plichtige projecten een relevant document voor deze discussie.

De onderstaande projectbladen kunnen gevoelig kunnen zijn, omdat deze onlangs in de media of in
het politieke debat genoemd zijn:
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1. Aanvulling inzetvoorraad munitie: Met de voorjaarsnota is extra budget beschikbaar ge-
maakt voor munitie, dit is vermeld op het projectblad.

2. Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS): Defensie stelt hoge eisen aan de kleding
voor haar militairen. In het verleden heeft de introductie van het nieuwe kledingsysteem
meermaals vertraging opgelopen. 28 maart jl. is het contract voor het nieuwe kledingsys-
teem gesloten. De opbouw van de voorraad t/m 2026 is in het projectblad verwerkt.

3. Radars Wier en Nieuw Milligen: De radar in Wier is inmiddels vervangen, maar in Nieuw Milli-
gen moet deze nog vervangen worden. Tijdelijk wordt gebruik gemaakt van een mobiele
NAVO radar om radardekking te kunnen blijven garanderen. Defensie verwacht deze dekking
zelf weer te kunnen verzorgen vanaf Q3 2024.

Toelichting

Financiéle overwegingen
De projecten in het DPO zijn DLP-gedekt; HDFC heeft het DPO geparafeerd, IRF is akkoord.

Juridische overwegingen
Er zijn geen bijzondere juridische aspecten verbonden aan de aanbieding van het DPO.

Communicatie
DCO is in het redactieteam betrokken. DCO neemt een paragraaf op over het DPO in het
verzamelbericht voor Verantwoordingsdag.

Context

e Het Defensie Materieelproces (DMP) is op verzoek van de Tweede Kamer geactualiseerd. De
Kamer is hierover op 23 april jl. geinformeerd met de brochure ‘DMP bij de Tijd 2.0’. Het
DPO kijkt terug en bevat een actuele weergave van projecten die in uitvoering zijn, met spe-
ciale aandacht voor significante wijzigingen op de criteria product, tijd of geld. De criteria
hiervoor zijn toegelicht in de inleiding van de rapportage.

e Op grond van separate afspraken met de Tweede Kamer in het kader van de Regeling Grote
Projecten zijn de projecten “verwerving F-35", “Vervanging onderzeebootcapaciteit” en
“Grensverleggende IT (GrIT)” niet vermeld in het DPO. Defensie stuurt voor deze projecten
separate voortgangsrapportages naar de Kamer.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt
Persoonsgegevens van de steller en de ondertekenaar worden gelakt vanwege bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID
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