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Inleiding 

Op 25 januari 2024 heeft de Tweede Kamer de motie van het lid Grinwis c.s. aangenomen. In deze 
motie vraagt de Kamer om:  
 

1. Een evaluatie uit te voeren naar de prijsbijstellingssystematiek voor investeringen uit het 
Mobiliteitsfonds en Deltafonds in het afgelopen decennium; 

2. Daarbij tevens vooruit te blikken op het komende decennium en;  
3. Waar nodig en mogelijk met verbetervoorstellen te komen zodat de 

prijsbijstellingssystematiek de reële kostenontwikkeling structureel bijhoudt.”1 
 
Om aan de motie te kunnen voldoen hebben het ministerie van Financiën en het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen de huidige prijsbijstellingssystematiek voor 
investeringen uit het Mobiliteitsfonds en Deltafonds geëvalueerd zoals verzocht in het eerste 
onderdeel van de motie.  
 
De evaluatie valt uiteen in vijf verschillende deelvragen: 

1. Wat is de huidige prijsbijstellingssystematiek? 
2. Wat zijn voordelen en nadelen van de huidige prijsbijstellingssystematiek? 
3. Welke indices zijn voorhanden om de prijsontwikkeling te volgen voor projecten binnen het 

Mobiliteitsfonds en het Deltafonds? 
4. In welke mate komt het verloop van de indices overeen met de voor de fondsen ontvangen 

prijsbijstellingen? 
5. In hoeverre verloopt de kostenontwikkeling binnen infrastructuurprojecten gelijk aan de 

indices? 
 
Na een algemene inleiding over de prijsbijstellingssystematiek en de specifieke 
prijsbijstellingssystematiek voor IenW (de antwoorden op vragen 1 en 2), wordt nader ingegaan op 
de beschikbare indices (het antwoord op vraag 3), de prijsontwikkeling van de afgelopen jaren (het 
antwoord vraag op 4) en tot slot wordt de kostenontwikkeling binnen infrastructuurprojecten 
vergelijken met de indices (het antwoord op vraag 5). Deze evaluatie is zelfstandig leesbaar en 
vormt de basis voor de reactie van het kabinet op de motie van de Tweede Kamer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Kamerstukken 36410 XII, 2023-24, nr. 50. 



4 
 

1. Wat is de huidige prijsbijstellingssystematiek? 

Over de jaren heen stijgen prijzen in de economie. Als op de begroting geen rekening wordt 
gehouden met deze ontwikkeling, is het budget voor uitgaven die vandaag worden geraamd, tegen 
de tijd van besteding (bijvoorbeeld enkele jaren later) onvoldoende waard om (het oorspronkelijke 
doel van) de uitgave te financieren. Om dit probleem te ondervangen maakt het kabinet gebruik 
van de prijsbijstellingssystematiek. Bij de besluitvorming over de Voorjaarsnota beslist het kabinet 
om de voor dat jaar bepaalde prijsbijstelling over te hevelen naar de departementale begrotingen. 
Departementen bepalen vervolgens zelf hoe zij de prijsbijstelling op hun begroting inzetten, 
waarbij zij zich uiteraard houden aan wettelijk bindende afspraken met partijen over indexatie 
(bijvoorbeeld vastgelegd in contracten). Zij kunnen besluiten een deel van de prijsbijstelling in te 
zetten voor een ander doel dan de gestegen prijzen. Dat gebeurt in de praktijk met regelmaat.  
 
Werking van de prijsbijstellingssystematiek 
Een prijsstijging in de economie wordt inflatie genoemd. De prijsstijging per product of dienst kan 
worden verwerkt in een index. Een index is een bepaalde mix van goederen en diensten waarvan 
de gemiddelde stijging van de prijzen over een bepaalde periode wordt bijgehouden. Het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) bepaalt de samenstelling van de index. De bekendste index om de 
inflatie te duiden is de consumentenprijsindex (CPI). Voorbeelden van andere indices zijn de 
prijsindex materiële overheidsconsumptie (IMOC), de grond- weg- en waterbouw-index (GWW-
index) en de index bruto overheidsinvesteringen (IBOI). Per index verschilt de samenstelling van 
de goederen -en dienstenmix. In de systematiek van de prijsbijstelling maakt het kabinet gebruik 
van zeven van deze door het CBS bepaalde prijsindices.  
 
Iedere uitgave op de begroting wordt gekoppeld aan de index die het meest aansluit bij het type 
uitgave. Zo worden uitgaven gerelateerd aan overheidsinvesteringen geïndexeerd met de IBOI en 
kantooruitgaven met de IMOC. De classificering gebeurt door het verantwoordelijke 
beleidsdepartement en wordt vervolgens getoetst, in het najaar, door het ministerie van Financiën. 
Het verloop van de gebruikte prijsindices wordt meerjarig geraamd in de macro economische 
ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Het gebruik van onafhankelijk geraamde indices van 
het CPB is conform de wet Houdbare Overheidsfinanciën (de wet HOF). Het kabinet gebruikt de 
ramingen van het CPB om het daadwerkelijke bedrag van de uit te keren prijsbijstelling te bepalen. 
 
Huidige systematiek IenW 
Het Mobiliteitsfonds en Deltafonds worden via de IBOI geïndexeerd. De IBOI wordt gebruikt omdat 
deze index gebaseerd is op de door het CPB berekende prijsstijgingen van de bruto investeringen 
in de collectieve sector. Deze investeringen bestaan onder meer uit infrastructuur, 
vervoersmiddelen en software. Infrastructuur beslaat ruim 50% van de overheidsinvesteringen en 
weegt relatief gezien zwaar mee in de IBOI.  
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2. Wat zijn voordelen en nadelen van de huidige 
systematiek? 

Met de prijsbijstellingssystematiek wil het kabinet een deel van de prijsstijgingen die 
departementen ervaren compenseren. Het beperkte aantal van zeven prijsindices maakt de huidige 
prijsbijstellingssystematiek uniform en algemeen. Het kan daardoor voorkomen dat de 
daadwerkelijke prijsstijgingen in een specifieke sector, bijvoorbeeld de grond- weg en 
waterbouwsector, niet volledig aansluit bij de door het kabinet uitgekeerde prijsbijstelling aan het 
departement. Departementen kunnen daardoor in het voorjaar meer of minder prijsbijstelling 
ontvangen ten opzichte van prijsontwikkelingen in de markt. Het is in eerste instantie aan het 
departement om dit verschil op te vangen. Bij grote afwijkingen tussen de verwachte prijzen en de 
gerealiseerde prijzen kan het kabinet besluiten om departementen extra te compenseren voor 
prijsstijgingen zoals bij Voorjaarsnota 2023 is gebeurd. Met deze extra compensatie zijn overigens 
niet alle prijsstijgingen volledig gecompenseerd.  
 
De keuze voor de huidige prijsbijstellingssystematiek kent een aantal redenen: 
 
a. Het in stand laten van een prijsprikkel: Indexering heeft niet als doel prijscompensatie te 

bieden. Stijgende prijzen zijn veelal een oorzaak van schaarste in bijvoorbeeld personeel en/of 
grondstoffen. De oorzaak van schaarste is een hogere vraag dan aanbod. Indien prijsstijgingen 
volledig worden gecompenseerd, gaan inkopers van de overheid niet meer op zoek naar een 
goedkoper alternatief en blijft de vraag (te) hoog. Door generiekere indices te hanteren blijft 
deze prijsprikkel voor de inkopers bij de overheid in stand omdat niet de volledige prijsstijging 
wordt gecompenseerd. Wanneer bijvoorbeeld de staalprijs stijgt, is het belangrijk dat dit 
inkopers stimuleert om naar alternatieven te zoeken. 
 

b. Voorkomen prijsopdrijvend effect markt: Hoe specifieker de groep diensten, personeel of 
materieel op basis waarvan de prijsbijstelling wordt berekend, hoe meer de prijsbijstelling te 
beïnvloeden is door een kleine groep aanbieders. Het risico is dat de beperkte groep aanbieders 
steeds hogere prijzen hanteert ten koste van de overheidsfinanciën. Daarnaast neemt volledige 
compensatie van prijsstijgingen de prikkel weg voor aanbieders om met elkaar te concurreren 
en naar goedkope of nieuwe innovatieve alternatieven te zoeken. 

 
c. Hoge mate van stabiliteit: De goederen -en dienstenmix in een prijsindex kan een breed en een 

smal scala aan goederen en diensten bevatten. Des te smaller de index des te hoger de 
volatiliteit van de index. Een volatiele index is lastiger te ramen en biedt departementen 
minder zekerheid dan een index die is samengesteld uit een breder assortiment aan goederen 
en diensten. Met het oog op stabiele en betrouwbare ramingen kiest het kabinet daarom voor 
breder samengestelde prijsindices. Smallere indices als de GWW-index kunnen in specifieke 
jaren zelfs tot afromingen leiden. Dit kan in de praktijk tot grote problemen leiden, aangezien 
departementen al rekening hebben gehouden met het ontvangen van prijsbijstelling.  
 

d. Goed uitvoerbaar: De huidige prijsbijstellingssystematiek is een relatief eenvoudige methode 
om departementen te compenseren voor prijsstijgingen in de economie. Het gebruik van de 
zeven onafhankelijk geraamde indices is overzichtelijk en administratief goed uitvoerbaar. 
Volledige prijscompensatie per sector zou werken met een wildgroei aan indices betekenen, 
met als resultaat toenemende administratieve lasten bij verschillende ambtelijke organisaties. 
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3. Welke indices zijn voorhanden om de 
prijsontwikkeling te volgen voor projecten 
binnen het Mobiliteitsfonds en Deltafonds? 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt gecompenseerd voor prijsstijgingen in de 
vorm van prijsbijstelling. Voor haar eigen begroting als voor de begroting van het Mobiliteitsfonds 
en Deltafonds. Zoals bij het antwoord op vraag 1 aangegeven, gebeurt dit met het gebruik van de 
IBOI. De huidige systematiek is geïntroduceerd tegelijk met het ontwikkelen van het MIT en het 
Infrafonds (1993), de voorlopers van het MIRT (2008), Deltafonds (2013) en Mobiliteitsfonds 
(2022). Het Infrastructuurfonds had een looptijd tot 2020. De looptijd is in 2012 verlengd tot 2028 
en in 2016 tot 2030. Sinds 2017 wordt het fonds automatisch elk jaar verlengd. 
 
Het ministerie van Financiën berekent de indexering over de stand ontwerpbegroting van het jaar 
ervoor. De prijsbijstelling wordt toegevoegd aan de investeringsruimte op de fondsen. De uitkering 
naar de projecten geschiedt op basis van de actuele ramingen van het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat. De indexering wordt uitgekeerd over de nog niet gerealiseerde budgetten van het 
lopende jaar en verder. Vaak betreffen het langjarige contracten. Het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HBWP) wordt bijvoorbeeld tot 2050 geïndexeerd. Voor 
prijsbijstellingen van budgetten van de Aanvullende Post worden separate afspraken gemaakt met 
het ministerie van Financiën.  
 
Prijsindices voor prijsontwikkelingen op het Mobiliteit- en Deltafonds 
Naast de IBOI kunnen prijsontwikkelingen op het Mobiliteit- en Deltafonds ook op andere manieren 
worden bijgehouden. Voor onderstaande indices geldt dat deze zijn gebaseerd op de productprijzen 
zoals bijgehouden door het CBS. In het antwoord op vraag 3 wordt ingegaan op de volgende vijf 
indices: 

 Index Bruto Overheidsinvesteringen (IBOI) 
 Inputprijsindex Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) 
 Indexen Risicoregeling Grond- Weg- en Waterbouw (“CROW-index”) 
 Consumentenprijsindex (CPI) 
 Rijkswaterstaat-index (RWS-index) 

 
Ad. 1 Index Bruto Overheidsinvesteringen (IBOI) 
Kenmerken Bron: CPB 

Ex ante of ex post: De prijsbijstelling is gebaseerd op een jaarlijkse raming in maart 
van het Centraal Economisch Plan (CEP) en vindt ex ante plaats. 
Huidige toepassing: De IBOI is de huidige indexatiegrondslag binnen de 
Rijksbegroting voor lange termijn investeringen. 

Toelichting 
De IBOI is de gemiddelde prijsstijging van de bruto investeringen van de collectieve sector. De 
investeringen bestaan onder meer uit infrastructuur, vervoermiddelen en software. Cijfermatig staat 
dit onderbouwd in de nationale rekeningen in tabel G20. Hierin staan ook de wegingsfactoren; 
infrastructuur beslaat ruim 50% van de overheidsinvesteringen. 
 
Totstandkoming 
De IBOI wordt door het CPB geraamd op basis van ramingen van de gecumuleerde kostenquotes 
(inclusief marge-ontwikkeling)2. Zo werken loonstijgingen voor 54% door in de investeringsprijs van 
de overheid; bij prijsstijgingen van de invoer van grondstoffen is het 12%. Ook wordt rekening 
gehouden met autonome prijsmutaties, zoals de invoering van BTW op openbaar vervoerprojecten. 
 
Toepassing 

 
2 CPB Document 217, SAFFIER II, 1 model voor de Nederlandse Economie in 2 hoedanigheden, voor 3 toepassingen 
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De IBOI wordt vaak gebruikt voor het indexeren van projecten, afspraken en begrotingen in 
constante prijzen. Dit geldt bijvoorbeeld voor projecten van het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat en voor afspraken tussen een gemeente en een wegenbouwer. 

 
Ad. 2 Inputprijsindex Grond- Weg- en Waterbouw (GWW) 
Kenmerken Bron: CBS 

Ex ante of ex post: 4 keer per jaar, 2 maanden na peildatum. Daarmee is de GWW 
een ex post index. 
Huidige toepassing: Voor monitoring van prijsontwikkelingen.  

Toelichting 
Twee maanden na dato van de peildatum van de GWW in januari, april, juli en oktober worden de 
voorlopige GWW-cijfers gepubliceerd. Definitieve cijfers worden 4 tot 16 maanden na de periode 
waarover de cijfers worden berekend vastgesteld. Dit is afhankelijk van bij de GWW-index betrokken 
cao’s. 
 
Totstandkoming 
De bronnen voor deze index zijn gegevens die bij het CBS aanwezig zijn. De loonontwikkeling is 
gebaseerd op de ontwikkeling van de contractuele loonkosten van cao-lonen. De ontwikkeling van 
de materieel -en de materiaalprijzen wordt berekend op basis van prijsindexcijfers die ontleend zijn 
aan de statistiek Producentenprijs Index (PPI), de prijsindexcijfers van de statistiek Dienstenprijzen 
(DPI) of de Consumentenprijsindex (CPI). 
 
De prijsindex van de verschillende deelgebieden binnen de GWW-sector wordt berekend door het 
wegen van prijsontwikkelingen van bepaalde groepen die beschikbaar zijn vanuit de PPI, DPI en CPI 
en de ontwikkeling van de contractuele lonen. Als basis van het wegingsschema zijn de resultaten 
van een onderzoek naar kosten van representatieve projecten in de verschillende deelgebieden 
gebruikt. Daarbij is het verbruik van bouwmaterialen, diensten en arbeid vastgesteld. Het betreft 
het gemiddelde gebruik van bouwmaterialen, diensten en arbeid in de volgende deelgebieden: 

 4211a Wegen, fiets- en voetpaden met open verharding  
 4211b Geasfalteerde wegen en fietspaden met gesloten verharding  
 4211c Onderhoud aan wegen met gesloten verharding  
 4212 Boven- en ondergrondse spoorwegen. 
 4212a Spoorwegen; Aanleg 
 4212b Spoorwegen; Exploitatie/onderhoud 
 4213 Bruggen en tunnels; bouw van bruggen en tunnels.  
 4221 Civieltechnische werken en bouw van civieltechnische werken, voor vloeistoffen  
 4291 Waterbouwkundige werken en bouw van waterbouwkundige werken 
 4312 Bouwrijp maken van terreinen 
 4321 Elektrische installatie 

 
Met behulp van het wegingschema worden de prijsindices van de diverse materialen, diensten en 
lonen samen gewogen tot één prijsindex voor een van de deelgebieden. Om vanuit de indexcijfers 
van de deelgebieden te komen tot prijsindexcijfers voor de totale GWW-sector wordt gebruik 
gemaakt van een wegingschema dat ontleend is aan de uitkomsten van Nationale Rekeningen (NR) 
van 2016 met een update naar 2018.  
 
Toepassing 
De GWW-index wordt gebruikt voor het monitoren van de prijzen in de sector door onder andere 
Rijkswaterstaat en ProRail. De index geeft een goed beeld van de feitelijke ontwikkeling in 
bouwkosten. De deelindexen 4212a, 4212b en 4213 worden toegepast in contracten van ProRail 
met aannemers. Voor de instandhouding van het spoornetwerk (exploitatie, onderhoud en 
vernieuwing) houdt ProRail een egalisatiereserve aan voor het verschil tussen IBOI en CPI. in geval 
de cumulatieve verschillen >2.5% van de omzet overstijgen gaan het beleidsdepartement en de 
uitvoeringsdienst in gesprek. Verschillen zijn in het verleden gedekt uit de investeringsruimte van 
het Mobiliteitsfonds. 
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De investeringen uit de fondsen zijn breder dan enkel de bouwkosten waaruit de GWW-index 
bestaat. De investeringen bestaan bijvoorbeeld ook uit grondverwervingskosten, ingenieursdiensten 
en subsidies. Het zwaartepunt ligt wel bij de bouwkosten.  
 
Voor de GWW-index wordt geen raming en/of prognose opgesteld. Indexering van budgetten kan 
dus enkel ex post plaatsvinden. Dit druist in tegen de huidig gehanteerde systematiek binnen de 
Rijksoverheid. Daarbij is de GWW-index heel volatiel. De GWW-index was soms (zoals in 2015) zelfs 
negatief. In praktijk had het gebruik van de GWW-index dan betekend dat een afroming op het 
Mobiliteitsfonds en Deltafonds had moeten plaatsvinden. Dat zou grote problemen tot gevolg hebben 
gehad, gegeven de verplichtingen die op de fondsen rusten. Daarnaast kan aansluiten bij de 
prijsontwikkelingen van de GWW-sector bovendien prijsopdrijvend werken in deze sector. De GWW-
index wordt niet geraamd door het CPB, is daarmee niet onafhankelijk en wijkt af van de reguliere 
systematiek binnen de Rijksoverheid. 

 
Ad. 3 Indexen Risicoregeling Grond- Weg- en Waterbouw (CROW-index) 
Kenmerken Bron: kennisplatform CROW 

Ex ante of ex post: 12 keer per jaar vindt publicatie plaats, 4 maanden na peildatum. 
De index is daarmee ex post.  
Toepassing: Risicoregeling GWW 1995 voor verrekening loon- en prijsontwikkelingen 
tussen opdrachtgever en aannemer  

Toelichting 
Het kennisplatform CROW publiceert maandelijks de ontwikkeling van een aantal prijzen. Dit is niet 
zozeer een index van een (deel) sector, maar de ontwikkeling van sectorrelevante prijzen. Er is geen 
sprake van een gewogen standaard index voor de GWW-sector. Er is dus geen sprake van een 
algemene “CROW-index” die direct geschikt is voor toepassing op de fondsen. De CROW-index wordt 
niet geraamd door het CPB en wijkt daarmee af van de reguliere systematiek. 
 
Totstandkoming 
De indices zijn ontleend aan de statistiek Producentenprijs Index (PPI), de prijsindexcijfers van de 
statistiek Dienstenprijzen (DPI) of van de Consumentenprijsindex (CPI) van het CBS. De indices van 
de CROW komen overeen met de producentenprijzen die het CBS publiceert of zijn opgebouwd uit 
een sectorspecifieke gewogen producentenprijs van meerdere CBS producentenprijzen. De CROW 
index 18 betonstaal is bijvoorbeeld identiek aan de CBS producentenprijs 27106010 betonstaal. De 
index voor 19 staal exclusief betonstaal is daarentegen een sectorspecifieke gewogen gemiddelde 
van diverse CBS producentenprijzen zoals koudgewalst bandstaal, ruwstaal, gietwerk van staal etc. 
 
De door CROW gepubliceerde indices zijn: 

 00 Loonkosten 
 01 Gasolie hoog accijnstarief 
 02 Gasolie met laag accijnstarief  
 03 Gasolie exclusief accijns 
 04 Elektriciteit 
 11 Grind en industriezand 
 12 Steenslag en brekerzand 
 13 betonmortel 
 14 betonproducten 
 15 Cement 
 16 Breuksteen 
 17 Kunststoffen inclusief PVC, exclusief geosynthetica 
 18 betonstaal 
 19 staal exclusief betonstaal 
 20 wegenbouwbitumen 
 21 bitumineuze bindmiddelen exclusief wegenbouwbitumen 
 22 mineraal asfaltmengsel inclusief brandstof, exclusief bitumen 

 
Toepassing 



9 
 

De risicoregeling GWW 19953 met de onderliggende indices is de GWW-sectorstandaard voor 
verrekening van loon- en prijsontwikkeling. In de regel gaat dat om verrekening tussen 
opdrachtgever en aannemer, maar wordt het ook wel toegepast tussen aannemer en toeleverancier. 
Er is geen sprake van een generieke gewogen index voor de gehele sector. Per contract wordt een 
percentage van de aanneemsom bepaald waarover loonkosten invloed hebben 
(loonkostenbestandsdeel). Daarnaast wordt vooraf per contract gespecificeerd welke indices van 
toepassing zijn. Een indexatievergoeding wordt in de regel enkel toegepast voor contracten die 
meerjarig zijn waarbij voor RWS contracten een vergoeding van 70% wordt gehanteerd. 

 
Ad. 4 Consumenten Prijs Index (CPI) 
Kenmerken Bron: CBS en CPB 

Ex post (CBS): 12 keer per jaar. Publicatie van de raming vindt plaats op de laatste 
werkdag van de maand waarop de cijfers betrekking hebben of kort daarna. 
Ex ante (CPB): 2 keer per jaar, via het CEP en de Macro-economische verkenningen 
(MEV). 

Toelichting 
De CPI bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat een gemiddeld 
Nederlands huishouden aanschaft. Dit wordt de consumentenprijsindex (CPI) genoemd.  
 
Totstandkoming 
De CPI geeft de prijsontwikkeling weer van alle goederen en diensten die door de Nederlandse 
consumenten worden gekocht. Het gewicht waarmee deze goederen en diensten meewegen in de 
CPI is gelijk aan het bedrag dat de Nederlandse consumenten gemiddeld uitgeven aan deze 
goederen en diensten in verhouding tot de totale consumptieve uitgaven van de Nederlandse 
consumenten. Vervolgens worden de prijsstijgingen per categorie gewogen in het cijfer van het CPI. 
Het CBS meet de gegevens per kalendermaand. Het CPB doet dit jaarlijks vooruit op basis van eigen 
ramingsmethodiek. 
 
Toepassing 
Veel partijen gebruiken de CPI (of een onderdeel van de CPI) voor het indexeren van huurcontracten, 
premies of andere tarieven en prijzen. Binnen de Rijksbegroting wordt het gebruikt voor de 
indexering van bijvoorbeeld de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De CPI 
wordt geraamd door het CPB en wordt door het ministerie van Financiën reeds toegepast als 
indexering op bepaalde budgetten.  

 
Ad. 5 Rijkswaterstaat-index (RWS-index) 
Kenmerken Bron: Rijkswaterstaat (RWS) 

Ex post of ex ante: 1 keer per jaar wordt een analyse gedaan van de gerealiseerde 
prijsontwikkelingen. De index is daarmee ex post.   
Toepassing: Analyse en monitoring prijsontwikkelingen specifiek voor RWS 

Toelichting 
Rijkswaterstaat stelt jaarlijks een analyse op van de prijsontwikkelingen van projecten in de RWS-
portefeuille van de afgelopen periode. Hiervoor wordt een RWS specifieke gewogen index opgesteld 
opgebouwd uit diverse CROW-indices en de GWW-index. In de GWW-index weegt de 
prijsontwikkelingen van de bouwkosten en aannemerskosten zwaar mee. Bij de RWS-index weegt 
onder andere het looncomponent zwaarder. Naast de aannemerskosten is namelijk sprake van 
voorbereiding door ingenieursbureaus. Daarnaast wegen aspecten als grondverwervingskosten en 
verleggen van kabels en leidingen zwaarder mee in de RWS-index dan in de GWW-index. 
 
Totstandkoming 
De indices zijn ontleend aan de PPI, de DPI en CPI van het CBS aangevuld met sectorspecifieke 
producentenprijzen van het CROW. 
 
Toepassing 

 
3 Gepubliceerd door stichting CROW: Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de 

Verkeerstechniek. 
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Prijsontwikkelingen zijn doorlopend input voor de actualisatie van de RWS-kostprijzendatabase. Op 
basis hiervan kan RWS ramingen opstellen. De analyse wordt gebruikt om een beeld te schetsen 
van de ontwikkelingen door de tijd heen en het signaleren van trends. De weging van de indexen 
worden door RWS zelf gedaan. De index is hierdoor niet onafhankelijk. Voor de index worden ook 
geen ramingen of prognoses opgesteld. Indexering van budgetten vindt daardoor enkel ex post 
plaats. De RWS-index wordt niet geraamd door het CPB en wijkt daarmee af van de reguliere 
systematiek.  

 
In 2023 vond een herprioriteringsopgave op het Mobiliteitsfonds plaats. De herprioritering 
betekende een schuif van 2,7 miljard euro aan beschikbaar budget voor projecten in de verkenning 
-en plan/studiefase naar projecten in de aanlegfase. De schuif was nodig omdat bij de projecten in 
aanleg sprake was van (onvoorziene) tegenvallers als gevolg van hogere prijzen en andere 
uitvoeringsrisico’s. In de motie wordt gevraagd of het nodig is om de huidige indexatiesystematiek 
aan te passen vanwege de gevolgen van excessieve prijsstijgingen. Het kabinet is hier om 
verschillende redenen zeer terughoudend in. Het kabinet wil voorkomen dat prijsbijstellingen een 
prijsopdrijvend effect hebben in een markt waar grondstoffen en arbeid schaars zijn. Daarnaast wil 
het kabinet voorkomen dat de uitvoerbaarheid van de huidige systematiek onder druk komt te 
staan. Tevens wil het kabinet de onafhankelijkheid en stabiliteit van prijsbijstellingen waarborgen. 
Zie hiervoor ook het antwoord onder vraag 2.  
 
Naast de IBOI en de GWW-index kunnen prijsontwikkelingen binnen de GWW-sector ook op andere 
manieren in beeld worden gebracht zoals hierboven duidelijk wordt. Rijkswaterstaat (RWS) stelt 
jaarlijks een analyse op van de prijsontwikkelingen van projecten van Rijkswaterstaat van de 
afgelopen periode. Hierbij geldt wel dat de index van RWS niet onafhankelijk is zoals wel het geval 
is bij een index geraamd door het CBS. De RWS-index laat wel een vollediger beeld zien van de 
daadwerkelijke prijsstijgingen bij RWS dan alleen de GWW-index of de Consumentenprijsindex 
(CPI). De CPI wordt niet gebruikt als prijsindex voor investeringen van het Mobiliteitsfonds en het 
Deltafonds. De CPI laat wel zien hoe hogere grondstofprijzen doorwerken in prijzen voor 
bijvoorbeeld consumenten en is daarom in de evaluatie meegenomen.    
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4. In welke mate komt het verloop van de indices 
overeen met de voor de fondsen ontvangen 
prijsbijstellingen? 

 
Kwantitatieve vergelijking van de indexen 
In figuur 1 is het verloop van de indices IBOI, CPI, GWW-index en RWS-index weergegeven. In het 
figuur zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- Voor alle indices geldt index 2014=100. De CPI en GWW-index worden door het CBS als 
indexcijfer gepresenteerd. De IBOI en de RWS-index zijn op basis van de jaarmutaties 
omgerekend naar indexcijfers. Alle in de figuur opgenomen indices zijn gebaseerd op 
gerealiseerde waardes.  

- De GWW-cijfers zijn tot en met 2022 definitief. De overige prijsindexcijfers zijn voorlopig. 
De periode dat de prijsindexcijfers voorlopig zijn, is afhankelijk van het moment dat de bij 
de GWW betrokken cao's worden afgesloten. Deze periode kan variëren van 4 tot circa 16 
maanden na de periode waarover de cijfers worden berekend. Bij de IBOI is rekening 
gehouden met de nacalculatie in 2022 van 0,8% bovenop de oorspronkelijke IBOI in 2022 
van 5,2%.  

- De CPI is wel opnieuw berekend. CBS levert deze cijfers zowel in jaarlijkse mutaties als in 
indexcijfers, met 2015=100. Dit is omgerekend naar 2014=100, zodat overal hetzelfde 
basisjaar wordt gehanteerd.  

 

 
Figuur 1: ontwikkeling indices (2014-2023) (Bron: MinFin, CBS en RWS) 
 
Uit de grafiek komt het volgende naar voren: 
• De GWW-index is van 2014 naar 2015 gedaald. Dit in tegenstelling tot de overige indices, die in 

2015 nagenoeg gelijk zijn gebleven. De GWW-index is in 2016 echter flink gestegen ten opzichte 
van 2015, waardoor de index in 2016 hoger dan de overige indices ligt.  

• In de periode t/m 2020 zijn de prijsstijgingen beperkt. De GWW-index en de RWS-index stijgen 
wel harder dan de IBOI en CPI. 

• Vanaf 2021 worden de prijsstijgingen extremer, met name veroorzaakt door de Russische inval 
in Oekraïne, waarbij de GWW -en RWS-index nog harder stijgen dan de IBOI en CPI. 
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• De GWW-index is over het algemeen volatieler dan de andere indices. Dit geldt specifiek ook 
voor de periode 2008-2014. Een gevoeligheidsanalyse laat zien dat een alternatief basisjaar in 
de periode 2008-2016 (nu 2014) het prijspeil van de GWW-index dichter bij de IBOI/CPI kan 
liggen, maar in elk geval hoger uitkomt na 2020.  

 
In figuur 2 zijn de jaarmutaties en gemiddeldes over de periode 2015-2023 van de indices IBOI, 
CPI, GWW en RWS-index weergegeven. Hierbij zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij 
figuur 1. 

 

 
Figuur 2: jaarmutaties indices (2015-2023) (Bron: MinFin, CBS en RWS) 

 
Uit de grafiek komt het volgende naar voren: 
• De GWW (4,4%) en de RWS index (3,5%) zijn in de periode 2015-2023 per jaar gemiddeld 

harder gestegen dan de IBOI (2,2%) en CPI (2,7%). 
• De IBOI en CPI ontlopen elkaar niet veel in de periode 2015-2023. Het verschil van circa 0,5 

procentpunt wordt voornamelijk veroorzaakt door de CPI van 2022. 
• De GWW-index en in mindere mate de RWS-index zijn volatieler dan de IBOI en CPI. Dit wordt 

goed zichtbaar in 2015, 2016, 2021 en 2022. De GWW-index en de RWS-index waren in 2015 
zelfs negatief.  

 
De discrepantie tussen de IBOI en de GWW-index laat de noodzaak zien tot het scherp blijven 
monitoren van het verloop van de verschillende indices. In de praktijk doen zich wel degelijk 
budgettaire knelpunten voor op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds als gevolg van prijsstijgingen. 
Tot nu toe zijn alle te vergoeden prijsstijgingen opgevangen binnen beide fondsen. De gestegen 
prijzen waren een van de oorzaken (naast andere tekorten op projecten door tegenvallers in de 
uitvoering) voor de herprioritering op het Mobiliteitsfonds in 2023. Het valt niet uit te sluiten dat 
dit nog eens nodig blijkt. De wijze waarop het uit elkaar lopen van de IBOI en prijsontwikkelingen 
in de GWW-sector zich uit in budgettaire tegenvallers, kan onderdeel uitmaken van de reguliere 
budgettaire besluitvorming binnen het kabinet. Aankomend voorjaar is het eerstvolgende moment 
dat besproken wordt of aanvullende maatregelen nodig zijn. 
 
Een vooruitblik geven op de prijsontwikkelingen voor het komend decennium is ingewikkeld en ook 
niet passend. Toekomstige prijsontwikkelingen hangen in grote mate samen met economische 
ontwikkelingen. De overheid baseert zich hierbij niet voor niets op ramingen van onafhankelijke 
instituten. In de komende jaren valt daarmee niet uit te sluiten dat de indices zoals de GWW-
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index, de RWS-index, de CPI en de IBOI opnieuw naar elkaar tenderen zoals in het verleden 
eerder is gebeurd. Dit is echter zeer afhankelijk van de ontwikkelingen in de wereld en specifiek de 
ontwikkelingen op de markt van energie (onder andere gas) en grondstoffen zoals staal.     
 
Ter achtergrond: nadere toelichting relevante productprijzen voor IenW 
In de kwantitatieve beschouwing is te zien dat alle indices min of meer dezelfde trend vertonen. 
Daarbij is feitelijk zichtbaar dat  de GWW-index en de RWS-index netto een hoger prijspeil hebben 
ten opzichte van het CPI en de IBOI. Dit komt omdat de GWW-index en de RWS-index op basis van 
de drie belangrijkste kostenbestanddelen: het materiaal, het materieel en de loonkosten van de 
werkelijke kosten ontwikkeling van de infrastructuur berekend zijn. Hieronder wordt uiteengezet hoe 
de prijzen voor de voor IenW relevante productcategorieën zich hebben ontwikkeld. 
 
Prijzen gerelateerd aan de internationale economie zijn relatief stabiel in de periode 2012-2020. De 
oorzaken voor een hoger prijspeil in de GWW-sector in de periode voor 2021 ligt voornamelijk bij 
de producentenprijzen die gerelateerd zijn aan de nationale economie. In 2021 beginnen 
staalproducten en energieprijzen enorm te stijgen, dat laatste vooral als gevolg van energiepolitiek 
van Rusland. In 2022, na de inval in Oekraïne, stijgt de prijs nog meer. Oekraïne was begin 2022 
belangrijk voor onder andere de doorvoer van energie en productie van staal.  

 
Figuur 3. Productprijzen gerelateerd aan de internationale economie 
 
Prijzen van producten die vaak uit Nederland komen en een direct verband hebben met de nationale 
economie, zoals grind, beton en steenproducten, kennen sinds 2016 een groeiende trend. Dit geldt 
ook voor de loonkosten. Als gevolg van verschillende ontwikkelingen in de sector (digitalisering, 
wetgeving e.d.) is de complexiteit van het werk flink toegenomen. De afgelopen jaren zijn daardoor 
relatief meer uitvoerend technisch-administratieve functies (UTA) bijgekomen ten opzichte van 
bouwplaatsmedewerkers. Technisch-administratieve functies kennen een hoger gemiddelde 
loonsom. Daarnaast is de spanning op de arbeidsmarkt voor de bouw sterk toegenomen in de periode 
na 2016 met een piek in 20194. Deze factoren dragen bij aan een hogere loonontwikkeling in de 
bouw ten opzichte van de gemiddelde loonontwikkeling.  
 
Voor een viertal productcategorieën (11 Grind en industriezand, 12 Steenslag en brekerzand, 13 
betonmortel, 14 betonproducten), is de trend van de prijzen vergelijkbaar met de IBOI maar is het 
prijspeil hoger (zie onderstaande grafiek). Het hogere prijspeil in de jaren 2014-2021 gaat mogelijk 
om een inhaaleffect na de financiële crisis van 2008 en de Europese schuldencrisis van 2011. Een 

 
4 Economisch Instituut voor de Bouw (2024): Trends op de arbeidsmarkt 2018-2023 
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gevoeligheidsanalyse laat zien dat met een ander basisjaar (nu 2014) het prijspeil van de GWW 
dichter bij de IBOI/CPI kan liggen, maar in elk geval hoger uitkomt na 2020. Voor 2020 en verder 
is te zien dat Covid beperkt invloed heeft gehad. De invloed van de oorlog in Oekraïne is beperkter 
dan bij productprijzen die internationaal bepaald worden. 

 

 
Figuur 4. productprijzen gerelateerd aan nationale economie 
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5. In hoeverre verloopt de kostenontwikkeling 
binnen infrastructuurprojecten gelijk aan de 
indices? 

 
Contractvormen 
Een groot deel van de kosten van infraprojecten komt voort uit contracten met de markt. De 
meest voorkomende contractvormen voor aanleg zijn UAV-GC-, D&C- en DBFM-contracten,5 en 
voor exploitatie en onderhoud worden prestatiecontracten gebruikt. Voor deze contracten worden 
door RWS opgestelde modelcontracten gehanteerd, waarin standaard de Risicoregeling GWW 1995 
wordt toegepast. Deze regeling maakt duidelijk op welke prijsbijstelling de aannemer contractueel 
recht heeft. De regeling dekt niet de gehele prijsstijgingen af. Wel het grootste deel (circa 70%) 
van een vijftal vooraf bepaalde CROW-productprijsindexen. De keuze van de productgroepen is 
geldig voor de volledige duur van het contract, en kan tussentijds niet worden aangepast. De 
verrekening vindt plaats volgens indexcijfers die periodiek door de Raadscommissie Risicoregeling 
GWW van het kennisplatvorm CROW worden vastgesteld. 
 
Het algemene beeld voor de D&C-contracten is dat het toepassen van de contractbepalingen 
voldoende is om de aannemer te compenseren voor de sterk gestegen prijzen. In een aantal 
gevallen is sprake van  een situatie waarbij maatwerk nodig is omdat na het toepassen van de 
contractuele indexeringsregeling nog steeds sprake kan zijn van excessieve kostenstijgingen die 
het ondernemingsrisico overschrijden. Het ondernemersrisico is de maatlat die in het civielrecht 
gebruikt wordt om te bepalen of kosten nog redelijkerwijs gedragen kunnen worden door de 
opdrachtnemer. DBFM-contracten kennen in de aanlegfase geen indexeringsregeling (wel voor de 
onderhoudsfase die daardoor vergelijkbaar is met de D&C-contracten). Hierdoor worden 
opdrachtnemers bij deze contracten het meeste getroffen door de plotseling sterk gestegen 
prijzen. Ondanks dat in het contract geen afspraken over compensatie zijn gemaakt, kunnen hier 
maatwerkafspraken worden getroffen voor prijsstijgingen die het ondernemersrisico overschrijden. 
 
Maatwerkafspraken 
In enkele gevallen kan sprake zijn van maatwerkafspraken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het 
Project Selectieve onttrekking in IJmuiden waarbij afgesproken is dat de opdrachtgever 
risicodragend is voor de staalinkoop. Deze afspraak is gemaakt, omdat ten tijde van de 
aanbesteding de staalprijzen enorm stegen, geen zicht was op stabilisatie van de prijzen. Bij onder 
andere de Nieuwe Sluis Terneuzen is in het contract opgenomen dat binnen zes maanden na 
gunning een termijncontract moet worden afgesloten om de inkoopprijs van staal vast te leggen. 
Consequentie is dat de inkoopprijs hoger uitvalt dan de op dat moment geldende inkoopprijs, maar 
daarmee wel het risico van prijsstijgingen en het potentiële voordeel van prijsdalingen wordt 
geëlimineerd. Dergelijke afspraken worden incidenteel gemaakt en zijn niet standaard onderdeel 
van de contracten. Baggerbedrijven sluiten bijvoorbeeld termijncontracten af voor 
brandstofprijzen, maar dit wordt niet altijd contractueel opgelegd door de opdrachtgever. 
 
Ondernemersrisico 
De risicoregeling dekt niet de gehele prijsstijgingen af, maar wel het grootste deel (circa 70%). 
Het resterende deel is voor rekening van de opdrachtnemer. Er kunnen marktomstandigheden zijn 
waardoor deze regeling ontoereikend kan zijn. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld: 
 In de 30% die niet in aanmerking komt voor verrekening zitten toch hoge prijsstijgingen die de 

aannemer niet kan dragen. 

 
5 D&C: Design & Construct, DBFM: Design Build Finance Maintain 
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 In de vooraf door de aannemer gedefinieerde productgroepen ontbreekt een productgroep die 
onverwacht veel stijgt. Bij contracten die lang lopen is dit risico groter. 

 Sommige materialen (zoals bijv. biobrandstoffen) kennen nog geen index. 

 De werkelijk prijsstijgingen zijn (in een hoog volatiele markt) hoger dan de door de 
Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde indexcijfers. 

Deze risico’s kunnen er toe leiden dat er sprake is van prijsstijgingen die niet voor verrekening in 
aanmerking komen. Aanvullende compensatie vindt plaats op basis van redelijkheid en billijkheid. 
Wat hieronder kan worden verstaan, is op basis van jurisprudentie goed te onderbouwen. Om te 
bepalen of sprake is van excessieve prijsstijging en mogelijk tot aanvullende compensatie door de 
opdrachtgever moet worden overgegaan, wordt een aantal stappen doorlopen. Het betreft de 
volgende stappen: 
 
 Is één van de productgroepen (materialen) uit het contract met meer dan 10% gestegen en is 

de stijging hoger dan 5% van de inschrijfprijs, dan betreft het een excessieve stijging. 

 Voor het deel van de aannemingssom dat niet volgens de contractuele bepaling in aanmerking 
komt voor verrekening had de aannemer een regulier te verwachten indexering moeten 
meenemen. De prijsontwikkeling wordt gecorrigeerd met deze indexering.  

 De aannemer draagt zelf een deel in de vorm van ondernemersrisico. 

 Hetgeen dat overblijft betreft de grondslag voor compensatie. 

Kostenontwikkeling op projectniveau 
De hiervoor benoemde contractuele aspecten zijn met name in de realisatiefase relevant. Voor IenW-
projecten is over het algemeen de MIRT-fasering van toepassing, met vaak een meerjarige 
doorlooptijd per fase. De projectscope wordt in elke opvolgende fase steeds verder uitgewerkt en 
concreter. Elke faseovergang gaat gepaard met een expliciet besluit van de bewindspersoon. Op dat 
moment moeten de financiën en de projectscope in lijn zijn met elkaar. 
Wanneer een project in de voorbereidingsfase (verkenning en/of planning en studiefase) zit, wordt 
de jaarlijkse IBOI toegevoegd aan het projectbudget. Dit is nog vóór de aanbesteding. Tussen 
voorbereiding en aanbesteding kunnen nog veel wijzigingen voordoen. Pas als een project wordt 
gegund zijn de daar voorafgegane prijsontwikkelingen daadwerkelijk gerealiseerd. Vaak is niet exact 
te achterhalen welk deel van de prijsontwikkeling een gevolg is van ontwikkeling van productprijzen, 
mee- en tegenvallers in de uitwerking, gewijzigde wet- en regelgeving of beleidskeuzes in de scope. 
 
Voor dit onderzoek zijn geen specifieke projecten uitgelicht omdat de impact van project tot project 
zeer uiteen kan lopen en op individuele basis niet representatief is voor het gehele werkpakket van 
IenW. Voor een groot deel van de reguliere beheer- en onderhoudsprojecten valt de 
prijsontwikkeling binnen de bandbreedte van de indexatie. Voor een project zoals Selectieve 
Onttrekking en de Van Brienenoordbrug werkt de prijsontwikkeling van staal sterk door. Een 
baggerproject ondervindt daarentegen meer gevolgen van bijvoorbeeld hogere brandstofprijzen. 
 
De kostenontwikkelingen binnen infraprojecten zijn niet één-op-één gelijk aan de indices. Voor een 
groot deel van de contracten dat vanuit het Mobiliteitsfonds en Deltafonds wordt aangegaan, is de 
Risicoregeling GWW 1995 van toepassing. Deze regeling maakt duidelijk op welke prijsbijstelling 
de aannemer contractueel recht heeft. De regeling dekt niet de gehele prijsstijgingen af, maar wel 
het grootste deel (circa 70%) van een vijftal vooraf bepaalde CROW productprijsindexen. Hierdoor 
kan voor deze contracten in de praktijk sprake zijn van een discrepantie tussen de vergoeding die 
IenW dient te betalen aan de opdrachtnemer en de hiervoor ontvangen prijsbijstelling (IBOI).  
 
Dit betekent dat niet automatisch elke kostenstijging in de markt op de overheid afgewenteld kan 
worden. Dit is ook logisch, omdat de markt anders teveel macht krijgt en dit een prijsopdrijvend 
effect heeft. Er ontstaat op deze manier een gezonde spanning en de prikkel blijft bestaan om tot 
zorgvuldige risico-afweging te komen. Soms dekken de risicoregeling of andere specifieke 
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contractuele afspraken over de risico-verdeling echter het ontstane risico onvoldoende af. Dan is 
een maatwerkafspraak nodig, als het ondernemersrisico redelijkerwijs te groot wordt.  
In beide gevallen, prijsstijgingen die onder de risicoregeling vallen of incidentele 
maatwerkafspraken, geldt de laatste jaren dat deze niet volledig gecompenseerd konden worden 
door de ontvangen prijsbijstelling (IBOI). Deze kosten zijn binnen het Mobiliteitsfonds en 
Deltafonds opgevangen, onder andere met de herprioritering uit 2023. Tegelijkertijd ziet het 
kabinet de afgelopen jaren toegenomen vertragingen ontstaan binnen het Mobiliteitsfonds en 
Deltafonds. Het is belangrijk om rekening te houden met de uitvoerbaarheid van plannen in een 
markt waar grondstoffen en arbeid schaars zijn, juist om prijsopdrijvende effecten te voorkomen. 
De afgelopen jaren zijn het ministerie van Financiën en het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat hierover constructief in gesprek. 
 
Tot slot 
Prijsontwikkelingen van de GWW-sector blijven de aandacht hebben van het kabinet. Dit najaar 
wordt daarom ook, zoals ieder jaar gebruikelijk, per artikel van de begroting onderzocht of de 
toegewezen prijsindex passend is. 


