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1. Samenvatting en conclusies  
In Noord-Holland neemt de vraag naar drinkwater toe door groei van de bevolking en de economie 
en door klimaatverandering. De beschikbaarheid van voldoende schoon grond- en oppervlaktewater 
neemt af:  het voorzieningsgebied van PWN heeŌ sinds 2018 te maken met toenemende verzilƟng 
van het IJsselmeer bij langdurige droogte. In meerdere jaren heeŌ PWN de jaargemiddelde 
chloridenorm voor drinkwater overschreden.  Het IJsselmeer is belangrijkste bron voor 
drinkwaterproducƟe bij PWN. Vervuiling met antropogene stoffen zoals PFAS en steeds strengere 
normen zorgen er daarnaast voor dat de zuiveringsinspanning van PWN steeds groter wordt. 
 
De urgenƟe voor de regio Noord-Holland (PWN) is al vóór 2030 hoog. PWN en de provincie Noord-
Holland hebben al snel een knelpunt vanwege onvoldoende capaciteit: PWN heeft een marge van 
10% boven de vraagprognose (die een groei laat zien) nodig om de fluctuaƟes in watervraag én 
Ɵjdelijk verminderde capaciteit bij onderhoud en renovaƟes betrouwbaar opvangen. Deze marge is 
nu 5% (en per 2027 zelfs snel onder 5%).  
Om dit knelpunt op te vangen is uitbreiding nodig van locatie Heemskerk, alsmede uitbreiding van de 
voorzuivering van de WRK te Andijk. Vanwege de nabijheid van N2000-gebied en daaruit 
voortvloeiende vergunningen (o.a. natuurvergunning) is het de vraag of uitbreiding in Heemskerk kan 
worden afgerond in 2027-2029. 
 
Daarnaast heeft PWN bij Pompstation Andijk (productie drinkwater voor ca. 400.000 inwoners in de 
oostelijke helft van N-H) nu al last van verzilting van het IJsselmeer bij droogte. Als het 
chloridegehalte van het IJsselmeerwater door Rijkwaterstaat onvoldoende laag gehouden kan 
worden, zal er gezamenlijk aan oplossingen gewerkt moeten worden.  
 
PWN kan bij de huidige aanwezigheid van PFAS in het IJsselmeer met de huidige installatie niet 
voldoen aan de strengere PFAS-drinkwaterrichtwaarde. Er is een verlaging van PFAS-concentraties in 
oppervlaktewater nodig indien de lagere RIVM- richtwaarde voor PFAS in drinkwater wettelijk vereist 
gaat worden. Hier ligt een verantwoordelijkheid van verschillende overheden, waaronder het 
ministerie van IenW. 
 
De verwachƟng is dat met de huidige maatregelen 16 Mm3/jaar extra producƟecapaciteit wordt 
gerealiseerd voor 2030, mits de verwachte prioritaire knelpunten snel opgelost worden. 
 
Forse inzet op de prioritaire acties hieronder zijn voor de regio PWN (Noord-Holland) uiterst relevant 
voor het realiseren van de opgaven vóór 2030:  
 

1. Het verkrijgen van  een natuurvergunning (bevoegd gezag Provincie NH) en toestemming 
voor de indirecte lozing van concentraat (bevoegd gezag uiteindelijke lozing: RWS-WNN)  
voor de uitbreiding op locatie Heemskerk. Doel is om de uitbreiding voor zuivering en 
leidingen in Heemskerk tijdig te realiseren  (2027-2029). Niveau: regionaal, PWN, 
provincie/OD en RWS .    
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2. Besluitvorming over nieuwe innamepunten t.b.v. WAAG1. Doel is op korte termijn 
(2024/2025) reservering en bescherming van de te kiezen oppervlaktewaterbron voor WAAG. 
Niveau: nationaal, ministerie IenW, RWS.  
 

3. Kwaliteit van de bron verbeteren door verzilting van het IJsselmeer tegen te gaan. Het doel is 
om door aanpassingen in het watersysteem (IenW: verdeling hoofdwatersysteem, 
maatregelen sluizen Afsluitdijk)  en aanpassingen bij de locatie Andijk (PWN) beter met 
verzilting om te gaan. Niveau: nationaal, IenW (opdrachtgevend), RWS (Uitvoerend). 
 

4. Handelingskader en mogelijk maken / houden lozen reststroom uit membraanfiltratie bij 
huidig gebrek aan Best Beschikbare Technieken (BBT). Nationale regierol voor oplossing 
vergunning voor lozen van concentraat (rijksbeleid). Niveau: nationaal, IenW. 
 

5. Aan een oplossing voor het verruimen van financierbaarheid werken partijen 
(drinkwaterbedrijven, IenW) al in een lopend traject, maar daarmee is de oplossing voor dit 
knelpunt nog niet zeker gesteld.  
 

6. Dynamisch grondwaterbeheer. Door te sturen op een grondwatervoorraad kunnen periodes 
met geen of beperkte beschikbaarheid van oppervlaktewater worden overbrugd. Door 
brondiversificaƟe wordt leveringszekerheid gegarandeerd. Niveau: provincie, PWN, IenW. 
 

De noodzakelijke acties zijn weergegeven in Tabel 3 (hoofdstuk 6). 
 

2. Inleiding 
Dit actieplan is gezamenlijk opgesteld door PWN en de provincie Noord-Holland en afgestemd met 
RWS-MN en Waternet.  
 
RWS en het ministerie van IenW (opdrachtgever RWS, verantwoordelijk voor het beheer van het 
hoofdwatersysteem) hebben een groot aandeel in de verantwoordelijkheid voor het oplossen van 
knelpunten in de beschikbaarheid en kwaliteit van oppervlaktewater (bron waaruit 95% van PWN’s 
drinkwaterproductie voortkomt).  Een deel van de knelpunten in het voorzieningsgebied van PWN 
wordt daarom geadresseerd in het overkoepelende nationale Actieprogramma Beschikbaarheid 
Drinkwaterbronnen waarin afspraken staan tussen Vewin, IPO en Rijk. Voor de regionale knelpunten 
in dit actieplan is RWS betrokken.  
 
Waternet en PWN maken deels gebruik van dezelfde bronnen en van het WRK-systeem2 waarmee 
water uit het IJsselmeer en het Lekkanaal wordt voorgezuiverd en gedistribueerd. De 
drinkwaterbedrijven werken ook samen aan het vergroten van drinkwaterproductie in ‘t Gooi in het 
project Water Aanvoer en Aanvulling ‘t Gooi (WAAG). 
 
Dit actieplan geeft inzicht in knelpunten, effecten van knelpunten (voor en na 2030) en 
oplossingsrichtingen voor de regio Noord-Holland (voor zover voorzien door PWN). Doel van het 
actieplan is om het bestuurlijke gesprek te faciliteren en op lokaal en regionaal niveau partijen te 
bewegen de juiste acties te ondernemen. Voor knelpunten die uitsluitend op landelijk niveau 
oplosbaar zijn, worden bestuurders op rijksniveau aangesproken in het overkoepelende nationale 
Actieprogramma.  

 
1 WAAG: WaterAanvoer en grondwaterAanvulling in ‘t Gooi 
2 WRK: Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland. Hiermee wordt voorgezuiverd rivierwater richƟng de 
Noord-Hollandse duinen gebracht voor drinkwaterproducƟe. 
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De opgave in dit regionaal actieplan is gebaseerd op de resultaten van het RIVM-rapport van april 
2023. Hij is geactualiseerd door middel van interviews die in de tweede helft 2023 met 
vertegenwoordigers van PWN en de provincie Noord-Holland werden gehouden. De focus ligt op 
acties en oplossingen met effect in de periode vóór 2030. Voor maatregelen die eerst na 2030 effect 
hebben zijn veelal ook vóór 2030 stappen nodig. Deze  worden ook benoemd.  

PWN heeft een strategie leveringszekerheid die gericht is op het versterken van de bronnen voor 
drinkwater (Klimaatbuffer, ASR-Hoorn, Duin), het vergroten van de productie en op het verminderen 
van de vraag naar drinkwater. Verwacht wordt dat afname van de totale drinkwatervraag zal niet 
zodanig is dat daardoor de vergroting en versterking van de bronnen achterwege kan blijven. 
Maatregelen met betrekking tot waterbesparing maken geen deel uit van dit regionaal actieplan. 
Deze zijn onderdeel van het Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing. De nationale ambitie is 
om het drinkwatergebruik te reduceren van gemiddeld 128 liter per persoon per dag nu naar 100 
liter per persoon per dag in 2035. Ook het drinkwatergebruik door bedrijven zou met 20% 
gereduceerd moeten worden.  

Hoofdstuk 3 geeft een beeld van het drinkwatersysteem in Noord-Holland en van PWN in het 
bijzonder. In Hoofdstuk  4 is een beeld van de urgentie geschetst rond de beschikbaarheid van 
drinkwaterbronnen tot 2030 in de provincie Noord-Holland, specifiek voor het verzorgingsgebied van 
PWN. De benodigde productiecapaciteit tot 2030 en lopende acties om die te realiseren komen in 
hoofdstuk 5 aan bod. Knelpunten die realisatie belemmeren, oplossingen, acties en de status 
daarvan staan in hoofdstuk 6.  
 
 
 
3. Noord-Hollandse drinkwatervoorziening en PWN 

 
3.1. Drinkwatervoorziening Noord-Holland 
Voor de drinkwatervoorziening hebben PWN en Waternet een relatief sterke basis. Met de 
Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) kan worden gezorgd voor voldoende 
ruwwater uit twee robuuste bronnen: het Lekkanaal bij Nieuwegein (Waterwinstation Cornelis 
Biemond, WCB) en het IJsselmeer bij Andijk (Waterwinstation Prinses Juliana, WPJ). Dit WRK-systeem 
is gerealiseerd in de periode 1950 – 1980 en heeft zich bewezen als essentieel en betrouwbaar 
onderdeel van de drinkwatervoorziening in Noord-Holland. Ca. 60% van het Noord-Hollandse 
drinkwater wordt anno 2024 gemaakt uit WRK-water. In de leveringsplannen die  PWN en Waternet 
opstellen op verzoek van  de ILT is de leveringszekerheid van de WRK een cruciaal uitgangspunt. 
Sinds de start van de WRK werken PWN en Waternet (en hun rechtsvoorgangers) samen aan de 
realisatie en de instandhouding van het WRK-systeem. Elk beheren zij in opdracht van de WRK een 
deel van de assets. 
 
PWN maakt drinkwater vanuit WRK-water door de combinatie van zuivering in Heemskerk en in het 
duin na infiltratie. Via de pompstations Bergen en Wim Mensink (Wijk aan Zee) wordt dit water 
richting de klanten getransporteerd. Waternet gebruikt een vergelijkbare opzet bij Pompstation 
Leiduin. Bij al deze locaties vindt ook winning van een kleinere stroom duinwater plaats.  
 
Aanvullend produceren PWN en Waternet ook drinkwater op de volgende locaties (zonder WRK-
water – dus dit is de overige 40%):  

 Drinkwaterproductiebedrijf Weesperkarspel: met name Bethunepolder (kwelwater), 
aangevuld met ARK-water.  

 Drinkwaterproductiebedrijf Andijk: directe zuivering van oppervlaktewater IJsselmeer tot 
drinkwater.  
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 Drinkwaterproductiebedrijf Laarderhoogt, ’t Gooi: winning van grondwater 
 
Zowel via het WRK-systeem als via de drinkwaternetten zijn PWN en Waternet sterk met elkaar 
verbonden. Regulier vinden er leveringen van drinkwater aan elkaar plaats via het ‘en gros contract’3. 
Er zijn draaiboeken opgesteld om elkaar bij calamiteiten extra water te leveren. 
 

 
Figuur 1: Drinkwatersysteem provincie Noord-Holland. Voor de locaƟe wordt ook de volgende benaming toegepast: Wijk 
aan Zee = ‘Wim Mensink’, Laren = ‘Laarderhoogt’. Andijk = ‘MarƟen den Blanken’.  

 
3.2 PWN 
PWN maakt het drinkwater grotendeels van oppervlaktewater. Het drinkwaterbedrijf heeft vier 
drinkwaterproductielocaties in het voorzieningsgebied: drinkwaterproductiebedrijf (dpb) Bergen, 
dpb Wim Mensink (Wijk aan Zee), dpb Andijk en dpb Laarderhoogt. 

 
3 ‘en gros’-levering: het ‘in bulk’ leveren van drinkwater vanuit het ene drinkwaterbedrijf aan een ander 
drinkwaterbedrijf.  
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Water voor Bergen en Wim Mensink wordt teruggewonnen uit de duinen na infiltratie van 
voorgezuiverd water uit het IJsselmeer en het Lekkanaal. Hier wordt het water na de duinpassage 
nagezuiverd en vervolgens wordt ‘hyperfiltraat’ bijgemengd. Het hyperfiltraat is van oorsprong 
voorgezuiverd oppervlaktewater dat op productielocatie Jan Lagrand (Heemskerk) verder is 
gezuiverd met behulp van ultrafiltratie en omgekeerde osmose. 
Voor drinkwaterproductiebedrijf Andijk wordt het water rechtstreeks gewonnen uit het IJsselmeer. 
Voor drinkwaterproductiebedrijf Laarderhoogt wordt natuurlijk grondwater gewonnen. Hiervoor 
wordt de gehele vergunning benut. De drinkwatervoorziening in ’t Gooi wordt aangevuld met 
ingekocht drinkwater van Waternet. 
 
Naast het producƟebedrijf in Andijk is er in Andijk een voorzuivering, WaterproducƟebedrijf Prinses 
Juliana (WPJ), die via het WRK-III systeem voorgezuiverd water uit het IJsselmeer levert voor 
infiltraƟe in het Noord-Hollands duinreservaat en voor zuivering tot hyperfiltraat (op Jan Lagrand). 
Het water vanuit WRK-III dat voor duininfiltraƟe bestemd is, wordt aangevuld met water uit WRK-I/II 
(vanaf WaterwinstaƟon ir. Cornelis Biemond (WCB) te Nieuwegein). 
 
Op dit moment is de capaciteit van WPJ onvoldoende om verstoringen binnen het gehele WRK-
systeem op te vangen. Om die reden is een project voorbereid om WPJ te vergroten met 4.400 m3/u. 
Voor realisaƟe van dit project is goedkeuring van beide aandeelhouders van de WRK vereist 
(Gemeente Amsterdam & PWN).  
 
PWN verkent verschillende handelingsperspecƟeven voor de middellange termijn en de lange 
termijn om te komen tot uitbreiding van de win- en zuiveringscapaciteit: 
 
HandelingsperspecƟeven middellange termijn (van 2021 tot 2030) 
PWN  wil de producƟecapaciteit rond 2028 vergroten door de voorzuivering in Andijk uit te breiden 
(WRK-III) en de producƟelocaƟe in Heemskerk uit te breiden. Beoogd wordt om in 2030 een marge 
van 10% te hebben ten opzichte van de drinkwatervraag. 
 
Handelingsperspectieven lange termijn (na 2030) 
Voor de lange termijn worden nieuwe producƟelocaƟes en nieuwe bronnen onderzocht. Dit vindt 
plaats in de projecten ‘WAAG’ en ‘drinkwaterproducƟe Overveen’. Ook wordt verkend of op het 
IJsselmeer een voorgeschakeld bekken (“Klimaatbuffer IJsselmeer”) kan worden gerealiseerd. Dit is 
bedoeld om het innamepunt bij Andijk robuuster te maken voor momenten met een slechtere 
waterkwaliteit en om natuurlijke zuivering te vergroten alvorens (steeds) geavanceerde(re) 
zuiveringen worden toegepast.   
 
4. Urgentie  

 
Bij PWN is de situaƟe al vóór 2030 urgent: het bedrijf komt dan onder een marge van 5% ten 
opzichte van de verwachte vraag. Deze is nu ca. 5%, daalt vanaf 2027 snel onder de 5% door een 
groeiende drinkwatervraag, terwijl PWN wil toegroeien naar 10% in 2030. Alleen bij een marge van 
10% kan PWN de fluctuaƟes in watervraag én Ɵjdelijk verminderde capaciteit bij onderhoud en 
renovaƟes betrouwbaar opvangen.  
 
Als de nieuwe installaƟe in Heemskerk (membraanfiltraƟe) gebouwd kan worden is voldoende marge 
ruim vóór 2030 haalbaar én kan tegelijkerƟjd de aanwezigheid van PFAS in drinkwater in de 
westelijke helŌ van Noord-Holland verder worden verlaagd. Technisch en wat betreŌ 
waterbeschikbaarheid lukt het om de producƟelocaƟe in Heemskerk Ɵjdig uit te breiden. Maar in de 
realisaƟe doen zich serieuze knelpunten voor (zie hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6).  
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Bij de belangrijkste bron (het IJsselmeer) heeŌ PWN sinds 2018 steeds vaker last van verzilƟng bij 
droogte. Waddenzeewater komt dan makkelijker het IJsselmeer binnen en zorgt voor meer zout in 
het water. De combinaƟe van de te hoge chlorideconcentraƟes en de noodzakelijke toevoeging van 
ijzerzouten in het zuiveringsproces zorgen voor overschrijding van de jaargemiddelde 
chlorideconcentraƟe in het drinkwater geleverd vanuit PompstaƟon Andijk (2017, 2018, 2019, 2023). 
Gemiddeld mag drinkwater maximaal 150 mg/l chloride bevaƩen. Gemiddeld is de toevoeging van 
ijzerzouten ca. 25 mg/l, wat betekent dat voor PWN een jaargemiddelde IJsselmeerconcentraƟe van 
maximaal 125 mg/l noodzakelijk zou zijn voor het halen van de drinkwaternorm (te leveren water 
aan de klant: jaargemiddeld 150 mg/l4). Die 125 mg/l is lager dan de jaargemiddelde KRW-norm voor 
het oppervlaktewater (150 mg/l). Wanneer niet de juiste ijzerzouten op de (wereld)markt voorradig 
zijn (zoals in 2023), kan de toevoeging oplopen naar ruim 40 mg/l. Aanpassing van het 
zuiveringsproces in Andijk zodat omgegaan kan worden met verzilƟng is zeer ingrijpend, energie-
intensief en levert zoute reststromen op waarvoor goede afvoerroutes beschikbaar moeten zijn.  
 
Omdat PWN vooral oppervlaktewater gebruikt, is in een groot deel van het leveringsgebied de 
concentraƟe PFAS in drinkwater hoger dan door het RIVM geadviseerd, zeker als het aantal PFAS in 
de beoordeling toeneemt (met name TFA). Het drinkwater van PWN voldoet aan de huidige 
weƩelijke norm voor PFAS in drinkwater. Bij een mogelijk strengere weƩelijke PFAS-norm in de 
toekomst kan PWN daar niet op korte termijn aan voldoen, omdat dit om andere 
zuiveringstechnieken vraagt. 
 
Om bij een verder toenemende drinkwatervraag voldoende capaciteit te houden én om diversificaƟe 
van bronnen te bereiken, wil PWN vanaf 2035 verdere uitbreiding van haar producƟecapaciteit 
kunnen realiseren in Overveen en/of ’t Gooi. Voor die laatste locaƟe heeŌ PWN (samen met Vitens 
en Waternet)  
daarvoor de volgende stappen te zeƩen:  

1. RWS werkt aan een kaart waarop indicatief wordt aangegeven waar geschikte gebieden zijn voor inname 
ten behoeve van drinkwaterproductie; 

2. Drinkwaterbedrijven geven aan waar zijn concreet zijn voor toekomstige inname ten behoeve van de 
drinkwater en vragen vergunning aan c.q. doorlopen de noodzakelijk (mer)procedures; 

3. Aanwijzing in het Nationaal Water Programma NWP (Randmeren-Zuid, naast ARK).  

Zodra een vergunning voor inname is verleend, begint ook de bescherming middels het Gebiedsdossier en het 
daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma. Op die manier wordt ook de bescherming van de innamepunten 
verder vormgegeven.  

 
 
5. Opgave en lopende maatregelen 

 
Doel van dit hoofdstuk is het geven van inzicht in de kwantitatieve opgave om in 2030 te beschikken 
over voldoende productiecapaciteit en inzicht in de acƟes die ervoor moeten zorgen dat de 
producƟecapaciteit dan ook daadwerkelijk beschikbaar is. Dat is het vertrekpunt om te toetsen of 
lopende maatregelen toereikend zijn om het verschil Ɵjdig te overbruggen. 
 
5.1 Noodzakelijke productiecapaciteit tot 2030  

 
4 Handleiding chloridenormering drinkwaterbronnen (hƩps://iplo.nl/zoeken/@214714/handleiding-chloridenormering-
drinkwater-bronnen/): jaargemiddeld 150 mg/l chloride in drinkwater én oppervlaktewater. Op dagbasis maximaal 250 
mg/l in drinkwater en maximaal 200 mg/l in oppervlaktewater 
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De ‘maatgevende productiecapaciteit’ in 2020, in combinatie met de opgenomen acties in het RIVM-
rapport5(met name: uitbreiding UF-HF Heemskerk) is toereikend om in 2023 tot 2030 te voldoen aan 
de benodigde drinkwatervraag. Daaraan zit wel een voorbehoud vanwege de ligging van Heemskerk 
vlakbij N2000-gebied. In tabel 1 is de opgave voor de benodigde extra productiecapaciteit tot 2030 
voor PWN weergegeven. Waternet en PWN hebben afspraken over de en gros levering gemaakt. 
Hieronder valt ook levering van PWN aan Amsterdam-Noord. De benodigde extra producƟe hiervoor 
is opgenomen in de tabel. 
 
Tabel 1   Opgave voor PWN tussen 2020 en 2030 (in miljoen m3 per jaar). Bron: PWN, LTP2023 
 

Maatgevende 
productiecapacitei
t in 2020 

Prognose 
noodzakelijke 
productiecapaciteit in 
2030 (10% marge) 

Toename noodzakelijke 
productiecapaciteit 
tussen 2020 en 2030 

Toename productie-
capaciteit na 2030 

103  114 Minimaal +11 +7 (t/m 2050) 
+ inkoop: 18,9 + inkoop: 14,9   

Noot: Basiscijfers in bovenstaande tabel zijn een update van het RIVM-rapport, april 2023 (tabel 6, p48). Ze 
bevaƩen een update van de prognose van PWN (LTP2023) en wijzigingen in het en gros contract met Waternet. 
Opgesteld voorafgaand aan Leveringsplan 2024, waarin de behoeŌedekking nog geactualiseerd is.   
 
Om in 2030 te beschikken over voldoende producƟecapaciteit (incl. 10% marge) moet er minimaal 11 
miljoen m3 per jaar extra producƟecapaciteit gerealiseerd worden. Na 2030 is nog verdere 
uitbreiding nodig door een conƟnu groeiende drinkwatervraag.  
 

 
Door uitbreiding van Heemskerk (ca. 16 miljoen m3 per jaar extra) en het streven om de 
voorzuivering van WPJ te Andijk uit te breiden, wordt de capaciteit voldoende om de toename in 
verbruik op te vangen. Oorzaak van de toename is groei van de bevolking en de economie, en de 
noodzaak om grotere marges aan te houden (10% i.p.v. 5%; cf. het streven in de 4-jaarlijkse 
leveringsplannen). Zo kan een betrouwbare drinkwatervoorziening in stand worden gehouden. 
 
Er spelen twee factoren waardoor voldoende productiecapaciteit ook na realisatie van de uitbreiding 
Heemskerk en uitbreiding van de voorzuivering in Andijk onder druk komt te staan: 

1. Verzilting van het IJsselmeer waardoor de waterkwaliteit voor de inname Andijk verslechtert. 
Dit leidt tot overschrijding van de chloridenorm bij Pompstation Andijk.  

2. Als de geadviseerde richtwaarde voor PFAS in drinkwater de wettelijke norm gaat worden.  
 

5 RIVM-rapport Waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 2030 - knelpunten en 
oplossingsrichƟngen, 3 april 2023   

De noodzakelijke productiecapaciteit omvat de nettoproductie plus productie- en 
distributieverliezen en opslagen voor (1) prognosefouten, (2) onverwachte vraagontwikkeling en (3) 
droge zomers. Bij drinkwater uit grondwater (relatief kleine gebieden voorzien uit 1 winning) wordt een 
opslag van 10% t.o.v. de geprognotiseerde vraag gehanteerd. Bij drinkwater uit oppervlaktewater 
(grote gebieden) was tot 2020 een opslag van 5% gangbaar. De noodzakelijke productiecapaciteit is 
dus altijd 5 tot 10% hoger dan de netto drinkwaterbehoefte (plusminus eventuele ‘en gros’ leveringen 
van/aan andere drinkwaterbedrijven).  
 
Waternet en PWN werken toe naar opslagpercentage van 10%. Dit is in lijn met het streven  binnen de 
drinkwatersector in het kader van de 4-jaarlijkse leveringsplannen aan ILT. Deze verhoging blijkt 
sector-breed nodig om goed om te kunnen gaan met de grillige watervraag en het noodzakelijke 
grootschalige onderhoud. Ze werken dus toe naar een productiecapaciteit die 10% boven de 
geprognotiseerde watervraag ligt (thans: 5%). 
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Verzilting (punt 1). Overschrijding van de chloridenorm in drinkwater wordt door de inspectie 
vooralsnog gedoogd, maar er wordt een actieplan gevraagd om de aanwezigheid van chloride in 
drinkwater te verlagen. PWN  bereidt maatregelen voor bij haar bekkens (Klimaatbuffer IJsselmeer) 
en in de zuivering (zelf minder zouten toevoegen, eventueel ontzilten). Echter, de haalbaarheid van 
beide maatregelen is onzeker door de noodzakelijke financiering (bij alle oplossingsrichtingen) en 
doordat bij ontzilting een zoute reststroom ontstaat. PWN dringt daarom aan op het voorkómen van 
verzilting van het IJsselmeer.  
 
RIVM-richtwaarde PFAS (punt 2). Als de RIVM-richtwaarde van 4,4 ng PEQ/l6 een wettelijke norm 
gaat worden moet PWN meer dan 50%  van haar drinkwater met membranen gaan behandelen 
(momenteel is dat 15%). Nadelen zijn dat membraanfiltratie extra water kost (+25% per m3 
geproduceerd water: dat moet ingenomen, vergaand voorgezuiverd én getransporteerd worden), 
dat verwerking van de reststroom (nu alleen te lozen op oppervlaktewater) lastig is en dat dit 
decennia met veel investeringen vraagt (aanpassingen aan de fabriek kosten veel geld; bestaande 
installaties moeten versneld worden afgeschreven). Een strengere norm voor PFAS leidt tot een 
grotere watervraag uit het IJsselmeer en daar speelt al een tekort aan beschikbaarheid en kwaliteit 
van zoetwater.  
 
5.2 Maatregelen voor voldoende productiecapaciteit in 2030  
Om in 2030 te beschikken over voldoende producƟecapaciteit moet er voor die Ɵjd minimaal 11 
Mm3/j extra producƟecapaciteit gerealiseerd worden. Het zwaartepunt van de maatregelen ligt op: 

- uitbreiden van bestaande zuivering (membraanfiltraƟe) en infrastructuur nabij N2000-
gebied, waarvoor een natuurvergunning nodig is (pompstaƟon Jan Lagrand Heemskerk en 
verbindend leidingwerk) 

- operaƟoneel maken van een bestaande winvergunning door middel van  de voorgenomen  
uitbreiding van een voorzuivering (WPJ Andijk, onderdeel WRK). 

 
In onderstaande tabel 2 is een samenvaƫng van de geplande projecten opgenomen.  
 
Tabel 2   RealisaƟe noodzakelijke producƟecapaciteit vóór 2030 

 LocaƟe 
(drink)water
producƟe 

Extra capaciteit 
(in miljoen 
m3/j) 

Wanneer 
gerealiseerd 

Met wie Noodzakelijke acƟviteiten in voorbereiding 
+ status ( ) 

1 Heemskerk  +16 
(drinkwater uit 
voorgezuiverd 
water) 

2027-2029 Provincie 
Noord-Holland 

Uitbreiding zuivering en infra  
(aanvraag Natuurvergunning in behandeling 
bij Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, 
lozingsvergunning buitenhaven via indirecte 
lozing Noordzeekanaal (bevoegd gezag 
totale lozing is RWS-WNN)) 

2 WPJ Andijk 
(WRK) 

(+30 Mm3/j 
voorgezuiverd 
water t.b.v. 
drinkwater-
producƟe) 

2027-2029 WRK (PWN en 
Gemeente 
Amsterdam) 
PWN 

OperaƟoneel maken van de bestaande 
winvergunning door uitbreiden 
voorzuivering (definiƟef ontwerp). Dit water 
is nog geen drinkwater, maar nodig om een 
stabiele drinkwaterproducƟe op capaciteit 
te houden bij verstoringen en groeiende 
watervraag, en groeiend waterverlies door 
membraanfiltraƟe).  

 Totaal +16,0  
(drinkwater) 

2027-2029   

 
6 PEQ = PFOA equivalenten. Een maat om mengstel van PFAS in toxiciteit uit te drukken.  
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Bij beide maatregelen ligt het belangrijkste knelpunt bij de financieringsruimte. Bij de 
producƟelocaƟe Heemskerk is daarnaast de natuurvergunning een knelpunt. Door de nabijheid van 
N2000-gebied vormt stikstofuitstoot een belemmering voor het uitbreiden van de zuivering 
(membraanfiltraƟe) en het bouwen van de infrastructuur (ca 1 km leidingwerk naar PompstaƟon 
Wim Mensink). PWN wil eind 2024 starten met de bouw van de uitbreiding op locatie Heemskerk, die 
dan in 2027-2029 klaar is. Dat is de periode waarin  de marge bovenop de prognose beneden de 5% 
uitkomt. Daarna is er voorlopig ruim voldoende capaciteit. Als de uitbreiding op de locatie 
Heemskerk tijdig gereedkomt is dat voldoende om de extra noodzakelijke productiecapaciteit tot 
2030 van 11 Mm3/jaar te halen.   
 
5.3 Maatregelen nu voor voldoende productiecapaciteit na 2030  
Er is nu actie nodig om ook na 2030 te beschikken over voldoende bronnen, nieuwe locaties en 
technieken. Dat vraagt reserveringen in ruimte, waterbeschikbaarheid en geld. PWN zoekt daarin de 
samenwerking met Waternet en Vitens: het project ‘WAAG’, Samen vergroten drinkwaterproductie.  
WAAG is een verkenning naar het vergroten van drinkwaterproductie in ‘t Gooi. In 2023 hebben de 
drie waterbedrijven besloten om het plan verder uit te werken.    
De drie bedrijven gaan samen met de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, gemeenten en 
RWS de volgende fase in om te komen tot de ruimtelijke inpassing van een gedragen 
voorkeursalternaƟef. Daarbij is de toekenning en veiligstelling van geschikte bronnen 
(innamepunten) door RWS van groot belang (zie kader) en ook de rol van de provincie Noord-Holland 
in het ruimtelijke traject. 
Als onderdeel van de zorgplicht mag van overheden worden verwacht dat zij het oppervlaktewater 
goed beschermen. Overheden zouden ook oppervlaktewateren moeten reserveren voor de toekomstzekerheid 
van drinkwatervoorziening. Een logische weg hiervoor is via de Nota Ruimte (landelijk), de Nationale 
Omgevingsvisie en de Provinciale Omgevingsvisie. 
 
PWN werkt tegelijkerƟjd ook aan de ontwikkeling van drinkwaterproducƟe in Overveen. Dit terrein is  
beschikbaar en er is via het WRK-systeem voldoende waterbeschikbaarheid om drinkwater te 
produceren. Vooralsnog zijn hier geen aanvullende acƟes in dit acƟeplan vereist (behoudens de 
gebruikelijke procedures).  
 
Water Aanvoer en Aanvulling ‘t Gooi (WAAG) 
WAAG is een verkenning naar het vergroten van drinkwaterproductie in ‘t Gooi. Het project richt zich op 
oppervlaktewater als bron zoals Gooimeer, Eem, Eemmeer en Amsterdam-Rijnkanaal (Nieuwersluis). Eind 2023 
heeft interne besluitvorming plaatsgevonden bij de drie waterbedrijven. Dat heeft geresulteerd in het verder 
uitwerken van een voorkeursvariant.    
 
Naast waterbeschikbaarheid en goede waterkwaliteit vraagt planologische inpassing (Rijk, provincies en 
gemeenten) en de bouw van de producƟelocaƟe veel aandacht! Het is van groot belang om nu al geschikte 
bronnen aan te wijzen en veilig te stellen voor ná 2030. Als onderdeel van de zorgplicht mag van overheden 
worden verwacht dat zij het oppervlaktewater goed beschermen. Net zoals de bescherming van grondwater 
kan oppervlaktewater beschermd worden door een indicatie van geschiktheid aan te geven en deze aan te 
wijzen als reservering voor de toekomst. Dat is van belang voor het bepalen van het voorkeursalternaƟef en 
ruimtelijke inpassing daarvan, maar ook voor het vastleggen en beschermen van het innamepunt in het 
volgende naƟonaal waterprogramma.  
 
Conform de Omgevingswet is voor WAAG een innamevergunning nodig indien voor een nieuw innamepunt 
wordt gekozen. RWS is hiervoor het bevoegd gezag, behalve voor de Eem (bevoegd gezag = Waterschap 
Vallei en Veluwe). RWS ziet een toename van verschillende watervragers op het hoofdwatersysteem. RWS 
geeft aan dat ongeacht waar het innamepunt komt niet kan worden gegarandeerd dat er voldoende water van 
de juiste kwaliteit onttrokken kan worden voor drinkwaterproductie. Naast een innamevergunning is ook een 
vergunning nodig voor het infiltreren en terugwinnen van water en mogelijk ook een  lozingsvergunning bij een 
keuze voor membraanfiltratie. 
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WAAG gaat niet alleen over oppervlaktewater. Er wordt ook beoogd om door  flexibilisering van de huidige 
grondwaterwinning en/of infiltraƟe te zorgen voor voorraad om in te zeƩen bij momenten met piekvraag of 
momenten waarop de oppervlaktewaterkwaliteit onvoldoende is. Onderzoek naar de vormgeving en effecten 
hiervan wordt ondersteund door de provincie Noord-Holland. De omgevingsdienst is bevoegd gezag voor het 
grondwatersysteem i.r.t. winning voor drinkwaterproducƟe.  
 
De elementen oppervlaktewater, grondwater en drinkwater dienen echter ook met elkaar te worden 
verbonden, met daartussen ook de noodzakelijke zuiveringslocaties. Dat maakt WAAG een project met grote 
ruimtelijke impact in verschillende gemeenten. De drinkwaterbedrijven zien het als een groot risico als de 
totale ruimtelijke impact niet voldoende en tijdig in samenhang in de juiste procedure wordt afgewogen en 
vraagt hier aandacht voor bij de overheden. Het gevolg kan dan zijn dat de procedures (incl. bezwaren) een 
veel langere doorlooptijd gaan vragen, waardoor realisatie niet tijdig kan plaatshebben. 
Maatregelen i.r.t. bronkwaliteit voor drinkwaterproductie na 2030 
In haar belangrijkste bron (het IJsselmeer) heeft PWN nu al te maken met verzilting en te hoge 
concentraties PFAS. Daarnaast worstelt PWN op dit moment al met andere kwaliteitsproblemen: 
organische stof, zwevend stof en algengroei. Bronaanpak is een belangrijke maatregel om te zorgen 
dat dit op termijn sterk verbetert, maar vraagt aanvullende acties. Waar bronaanpak onvoldoende is 
of te lang duurt, zal van PWN verwacht worden dat het bedrijf maatregelen neemt om toch een 
goede drinkwaterkwaliteit te bereiken. PWN’s huidige oplossingsrichtingen zijn buffering en verdere 
intensivering van de zuivering (meer membraanfiltratie, zie bv. Heemskerk). Voor dit laatste is een 
zeer betrouwbare, goede ingangskwaliteit een randvoorwaard. De combinatie van het huidige 
(beperkte) bekkensysteem en voorzuivering wordt onvoldoende robuust geacht.  
Meest waarschijnlijke oplossing is een systeem waarbij het IJsselmeerwater in een klimaatbuffer op 
natuurlijke wijze wordt gezuiverd (in natuur en bekkens), als schoonwater wordt vastgehouden (in 
bekkens) en vervolgens hoog-technologisch wordt gezuiverd. Indien nodig kan met een beroep op de 
voorraad in de bekkens ook omgegaan worden met perioden van verzilting. Het aanleggen van een 
klimaatbuffer heeft ruimtelijke impact en vraagt daarom om het doorlopen van de noodzakelijke 
procedures (vóór 2030).  
 
Reststroom is knelpunt 
In de huidige opzet zal de keuze voor meer membraanfiltratie leiden tot een grotere stroom te lozen 
concentraat met tot 5 keer hogere concentraties dan in het oorspronkelijke oppervlaktewater. Met de 
huidige stand van de techniek kan een drinkwaterbedrijf een dergelijke stroom alleen lozen op een 
RWZI of oppervlaktewater. Daarbij kunnen nog (lang) niet alle stoffen verwijderd worden. Lozen op 
oppervlaktewater (direct/indirect) moet aan strenge regels voldoen. Waterbeheerders willen de 
reststroom niet op het oppervlaktewater hebben. Onderzoek loopt naar betere technologieën om 
ook de reststroom zo schoon mogelijk te krijgen, maar dat vraagt tijd. Tot die tijd is er een afweging 
te maken tussen de aanwezigheid van te veel stoffen als PFAS in drinkwater en het teruglozen van 
concentraat.  
Daarnaast leidt de keuze voor membraanfiltratie vanwege bronkwaliteit tot een minder duurzame 
drinkwatervoorziening: water- en energieverbruik neemt toe, en er vindt meer uitstoot van CO2 en 
(bij aanleg) stikstof plaats. 
 
 
6. Knelpunten, oplossingen, acties en actiehouders 
 
Dit actieplan brengt de benodigde acties in beeld om in 2030 te kunnen voldoen aan de verder 
toenemende watervraag. Tegelijkertijd wordt ook nu al gewerkt aan de opgave om ná 2030 
voldoende drinkwater te kunnen leveren.  
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In tabel 3 zijn de prioritaire knelpunten, oplossingen/acties, niveau acties en actiehouders 
opgenomen die gelden voor specifieke productielocaties van PWN. Er is onderscheid gemaakt tussen 
acties die nationaal geregeld worden, die bovenregionaal georganiseerd worden en die regio 
specifiek zijn. De actiehouder die het initiatief neemt is ‘vet gemaakt’.  
 
Onderstaande tabel brengt concreet per productielocatie van PWN in beeld welke knelpunten en 
oplossingen/doorbraken mogelijk zijn om 2030 te halen. 
  
Tabel 3   Prioritaire knelpunten, acties, niveau acties en actiehouders op drie niveaus (tot 2030)7. 
Wanneer het gaat om nationale acties wordt dit gezien als input voor het Nationale Actieprogramma. 
Wanneer gemeenten de actiehouder zijn, dan betreft dit input voor lokale gesprekken met 
gemeenten. Nationaal en lokaal moeten acties dus verder geeffectueerd worden.   

Produc-
tielocatie 

Prioritaire 
knelpunten 

Oplossingen en acties 
 

Niveau actie (voorgestelde) 
actiehouder(s) 

Heemskerk 
en andere 
locaties op 
termijn. 
 

Natuurvergunning 
voor uitbreiding 
membraanfiltratie 
i.v.m. 
stikstofuitstoot bij 
aanleg en 
bedrijfsvoering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toename 
concentraat als 
gevolg van noodzaak 
meer en beter 
zuiveren 
 
 
 
 
 
 
 
 
Productie drink-
water steeds minder 
duurzaam: toename 
water- en 
energieverbruik; 
meer uitstoot CO2 
en stikstof. 

Reductie uitstoot, salderen (in- 
en/of extern al dan niet via een 
stikstofbank), mitigatie, 
compensatie 
 
Drinkwatervoorziening is in de 
toelichting van de nieuwe 
beleidsregels salderen van de 
provincie Noord-Holland opgenomen 
als mogelijk doel van de stikstofbank 
woningbouw(mei 2024): “Projecten 
welke bijdragen aan de 
drinkwatervoorziening voor 
woningen vallen ook onder 
infrastructurele projecten”. 
 
Ambtelijke regietafel vergunning 
opzetten 
 
Bronaanpak: verbeteren kwaliteit 
drinkwaterbronnen zodat ook de 
kwaliteit concentraat verbetert. 
 
Toestaan lozing reststroom op 
oppervlaktewater (buitenhaven 
Noordzeekanaal) en/of RWZI, zolang 
vastgesteld document met Best 
Beschikbare Technieken (BBT) 
ontbreekt. 
 
 
 
Innovatieve oplossing voor herge-
bruik reststroom (lange termijn) 
 
 
Inzetten op andere zuiverings-
technieken (in ontwikkeling; lange 
termijn)  
Zie achter 4.1 

Regionaal  
 
 
 
 
Regionaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionaal 
 
 
Nationaal 
 
 
 
Nationaal 
 
 
 
Nationaal en 
regionaal  
 
 
Zie achter 4.1 

PWN 
 
 
 
 
Provincie Noord-Holland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PWN, provincie Noord-
Holland, OD NHN  
 
Ministerie IenW + EU 
(internationale rivier-
commissies) 
 
Ministerie IenW, samen 
met RWS, waterschappen 
en DW-bedrijf  
 
 
Oppervlaktewater-
bedrijven, RWS en 
waterschappen  
 
 
Oppervlaktewater-
bedrijven 

 
7 De naƟonale acƟes kunnen de regio faciliteren bij het kleiner maken van de regionale knelpunten. Om dit zichtbaar te 
maken zijn de naƟonale acƟes ook opgenomen in het regionale acƟeplan.  
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Andijk  Verminderde 

geschiktheid huidige 
bronnen: afname 
kwaliteit bronnen 
vraagt extra 
zuivering 

Beter beschermen bron.  
 
Extra inzet op VTH8 t.b.v. 
actualiseren bestaande 
lozingsvergunningen (VTH-impuls). 
Dit loopt al. 
 
 
Voor de tussentijd: aanpassen 
inname, bekkens en zuivering. Bij 
PWN een klimaatbuffer voor 
selectieve inname, opslag en 
natuurlijke zuivering, en ecologie. 
Maakt het mogelijk om 
geavanceerdere zuivering robuust 
toe te passen.  

 
 
 
 
 
Nationaal 
+regionaal 
 
 
 
 
Regionaal 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
RWS, Noord-Hollandse 
gemeenten, provincie 
Noord-Holland via OD’en , 
HHNK 
 
 
PWN, gemeente 
Medemblik en Enkhuizen, 
provincie Noord-Holland, 
RWS, IenW/ RVB 
(Rijksvastgoedbedrijf)   
 

Bestaande 
inname-
punten en 
WAAG  
(urgent nu: 
voor plan-
uitwerking 
innamepun-
ten nodig!)  

Zoetwaterbeschik-
baarheid: robuuste 
innamepunten nodig 
voor uitbreiding en 
verplaatsing 
drinkwaterproductie  

Tijdig signaleren houdbaarheid 
huidige en verkennen nieuwe 
innamepunten. 
 
ASV’s voor oppervlaktewater: 
toekomstige robuuste inname tijdig 
zekerstellen door bescherming en 
maatregelen t.b.v. aanvoer en 
waterkwaliteit.  
 
Huidige bronnen voldoende zoet en 
schoon voor eenvoudige 
drinkwaterproductie (KRW). 

Nationaal + 
regionaal 
 
 
Nationaal 
 
 
 
 
 
Nationaal 

DW-bedrijf + RWS 
 
 
 
IenW/RWS  
 
 
 
 
 
IenW 
 

Alle locaties Financierbaarheid 
geeft uitstel of afstel 
van noodzakelijke 
projecten voor 
uitbreiden/vergroten 
robuustheid 

Verhogen WACC zodat DW-
bedrijven meer resultaat kunnen 
genereren en investeringen beter 
kunnen financieren. 
 
Verhogen tarieven (kan pas zodra er 
ruimte ontstaat in de WACC – die 
wordt nu al maximaal benut). 

Nationaal 
 
 
 
 
Regionaal 

Ministerie IenW - 
Traject loopt. 
 
 
 
PWN en aandeelhouder 

Alle 
locaties 

Schaarste in ruimte  Tijdig ruimtelijke reserveringen 
maken en/of update vastgestelde 
ASV’s (zoals bij grondwater). 
 
Ruimte voor drinkwater Nota 
Ruimte, Nationale Omgevingsvisie 
en Provinciale omgevingsvisie 
 
Leidingtracés vastleggen en 
beschermen in ruimtelijke plannen 
om water te 
transporteren/distribueren 

Bovenre-
gionaal 
 
 
Nationaal + 
regionaal 
 
 
 
 
Regionaal 

Provincie Noord-Holland, 
PWN, gemeenten, 
Rijksoverheid  
 
Ministerie IenW, PWN, 
provincie Noord-Holland,  
 
 
 
Provincie Noord-Holland, 
gemeenten 

WAAG, 
Hoorn, duin 

SVerminderde 
geschiktheid huidige 
bronnen: afname 
kwaliteit bronnen 
vraagt extra 
zuivering  

Sturen op benutbare voorraad 
grondwater voor 
drinkwaterproducƟe in VKA – WAAG 
 
Ontwikkelen ASR Hoorn 
(drinkwateropslag ondergrond) 
 
Verkennen vergroƟng benutbare 
voorraad (binnen)duin 

Regionaal PWN, Waternet, Vitens, 
Provincie Noord-Holland  
 
 
PWN, Provincie Noord-
Holland 
 
PWN, Provincie Noord-
Holland 
 

 
8 VTH – Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
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WAAG Vinden juiste vorm 
procedure die 
voldoende 
participatie 
zekerheid biedt voor 
de 
drinkwaterbedrijven 

Drinkwaterbedrijven en overheden 
werken mogelijke oplossingen en te 
volgen procedures in overleg verder 
uit. 
 
 

Bovenre-
gionaal 

PWN, Waternet, Vitens, 
Provincie Noord-Holland, 
provincie Flevoland, 
provincie Utrecht, 9 
gemeenten, 3 
waterschappen, RWS, 
mogelijk IenW 

 
ToelichƟng 
Voor de regio Noord-Holland is de belangrijkste randvoorwaarde voor het Ɵjdig uitvoeren van 
maatregelen uit tabel 3 het verbeteren van de financieringsruimte voor het realiseren van 
investeringen. Wat betreft financieringsruimte loopt PWN tegen de grenzen aan. Oorzaak is de 
WACC-regelgeving: regelgeving om de vermogenskosten en daarmee de winst te reguleren. 
Daardoor staat de verhouding tussen het vreemd vermogen en het totale vermogen (leverage raƟo) 
van PWN onder druk en is het aantrekken van voldoende kapitaal voor investeringen moeilijk.  
 
Personele capaciteit (bij PWN, provincie Noord-Holland en adviesbureaus) en kennis en ervaring over 
beleid- en regelgeving zijn daarnaast randvoorwaarden. 
 
Met vooruitziende blik hebben PWN, provincie Noord-Holland en Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord al een ambtelijke regietafel over het vergunningstraject voor Heemskerk georganiseerd, met 
bestuurlijke afstemming (sinds april 2023) . Dit werkt goed voor de partijen. 
 
De hoeveelheid zoetwater in Noord-Holland is beperkt. Voor de toekomst wordt daarom door PWN 
onderzoek gedaan naar de winning van brak grondwater, zoals in de Haarlemmermeer.  De provincie 
Noord-Holland participeert ook financieel in onderzoeken zoals WAAG die van belang zijn voor het 
grondwaterbeleid van de provincie. 
 
Vanwege schaarste in de ruimte zijn ruimtelijke reserveringen (of strategische aanwijzingen) voor 
drinkwatervoorzieningen tijdig nodig. Voor het tijdig realiseren van WAAG is het nodig vergunning 
aan te vragen en het inname punt op te nemen in het nationaal waterprogramma (NWP). Een 
gebiedsdossier wordt hierna opgesteld met een uitvoeringsprogramma voor de bescherming van de 
waterkwaliteit op het innamepunt. En de leidingtracés om het water te transporteren en distribueren 
moeten vastgelegd worden in ruimtelijke ordeningsplannen zoals de omgevingsplannen 
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BRON: RIVM-RAPPORT ‘WATERBESCHIKBAARHEID VOOR DE BEREIDING 

VAN DRINKWATER TOT 2030–KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN 

 

Bijlage 9 PWN 

Aandachtspunten. De getallen in deze bijlage uit het RIVM-rapport dateren uit 2020. In 
het regionale actieplan voor Noord-Holland is waar nodig een actualisatie opgenomen. 
Daardoor kunnen getallen afwijken van het RIVM-rapport. Daarnaast worden in het kader 
van het leveringsplan 2024 nieuwe prognoses van de watervraag (LTP2023) en 
behoeftedekking opgesteld. Onderstaande getallen komen daarmee niet 1:1 overeen. 
 
Huidige waterbeschikbaarheid 
PWN heeft vier drinkwaterproductielocaties in het voorzieningsgebied: 
drinkwaterproductiebedrijf (dpb) Bergen, dpb Wim Mensink (Wijk aan Zee), dpb Andijk 
en dpb Laarderhoogt. 
Water voor Bergen en Wim Mensink wordt teruggewonnen uit de duinen na infiltratie van 
voorgezuiverd water uit het IJsselmeer en het Lekkanaal. Hier wordt het water na de 
duinpassage nagezuiverd en vervolgens wordt ‘hyperfiltraat’ bijgemengd. Het 
hyperfiltraat is van oorsprong voorgezuiverd oppervlaktewater dat op productielocatie 
Jan Lagrand (Heemskerk) verder is gezuiverd met behulp van ultrafiltratie en 
omgekeerde osmose. 
Voor dpb Andijk wordt het water rechtstreeks gewonnen uit het IJsselmeer. Voor dpb 
Laarderhoogt wordt natuurlijk grondwater gewonnen en gemengd met ingekocht 
drinkwater van Waternet. 
 
Naast het productiebedrijf in Andijk is er in Andijk een voorzuivering, 
Waterproductiebedrijf Prinses Juliana (WPJ), die via het WRK-III systeem voorgezuiverd 
water uit het IJsselmeer levert voor infiltratie in het Noord-Hollands duinreservaat en 
voor zuivering tot hyperfiltraat (op Jan Lagrand). Het gedeelte dat voor duininfiltratie 
bestemd is, wordt aangevuld met water uit WRK-I/II (vanaf Waterwinstation ir. Cornelis 
Biemond (WCB) te Nieuwegein). 
 
Tabel 1 toont de jaarhoeveelheden van de wingebieden volgens de vergunning. De 
innamepunten van oppervlaktewater bij Andijk zijn vergund op uurbasis: 

 WPJ (onderdeel WRK) ten behoeve infiltratie in het duin en voeding voor Jan 
Lagrand voor productie hyperfiltraat: 14.400 m3/u (maximaal 126 miljoen m3 per 
jaar bij volledige benutting) 

 dpb Andijk: 5.000 m3/u voor direct drinkwaterproductie in Andijk (maximaal 44 
miljoen m3/per jaar bij volledige benutting) 

 
Tabel 1. Jaarvergunningen en werkelijk onttrokken volumes (gemiddeld 2015 t/m 2019). 

Wingebied  
Jaarvergunning 

(miljoen m3 per jaar) 
Onttrokken volume 

(miljoen m3 per jaar) 
Grondwater Noord-Hollands 
Duinreservaat 

2* 1 

Grondwater ’t Gooi 5 5 

Andijk (directe zuivering) 44 20 

WPJ** t.b.v. hyperfiltraat*** en 
infiltratie 

126 circa 56 

WCB via WRK-I en -II 
(via Waternet) 

via Waternet Circa 12  

Totaal (maximale, continue 
benutting) 

Oppervlaktewater: 170 
Grondwater: 7 

94 
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* Vergund is circa 1 miljoen m3 per jaar en bij uitzondering maximaal 2 miljoen m3 per 
jaar grondwater. 
** WPJ is onderdeel van de WRK. De getoonde jaarvergunning is ten dienste van de 
WRK. PWN is contractant van de WRK en beheert WPJ. De innamevergunning is ten 
dienste van alle contractanten en is niet per se geheel beschikbaar voor PWN.  
*** Circa 20% verlies bij zuivering met RO. Nettoproductie ten behoeve van drinkwater 
is 16,0 miljoen m3 per jaar. Hiervoor is circa 20 miljoen m3 water per jaar uit WPJ 
noodzakelijk. 
 
Tabel 2 toont de winningscapaciteiten en de maatgevende productiecapaciteit van PWN 
per winning. 
 
Tabel 2. Winningscapaciteiten en maatgevende productiecapaciteit van PWN. 
Winning Winningscapaciteit 

(miljoen m3 per jaar) 
Maatgevende 
productiecapaciteit 
(miljoen m3 per jaar) 

NHD (duin) 51,5* 51,5 
PS Andijk 35** 30,4 
t Gooi (grondwater) 10*** 5 
PS Heemskerk (t.b.v. 
productie hyperfiltraat) 20* 
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Winningscapaciteit 116,5 102,9 

* Ingenomen en voorgezuiverd middels WRK (t.b.v. WPJ en WCB) 
** op basis voorzuivering direct na inname te PSA 
*** NB: vergunning beperkt deze winning tot 5 miljoen m3/jaar 
 
Behoeftedekking PWN op basis productiecapaciteit 
Door de noodzakelijke productiecapaciteit (inclusief 5% marge) in mindering te brengen 
op de maatgevende productiecapaciteit wordt de operationele reserve zichtbaar. Deze 
bedroeg in 2020 door renovaties -1,8 miljoen m³ (er was dat jaar geringe marge door 
grootschalige renovaties), maar zou zonder die renovaties uitkomen op +3,7 miljoen m3, 
zoals vermeld in het RIVM rapport. Na 2020 daalt volgens de meest recente inzichten de 
operationele reserve fors, tot -10 miljoen m3 per jaar in 2030 en -18,5 miljoen m3 per 
jaar in 2050. Oorzaken zijn de snelle groei in de drinkwatervraag, het besluit om 10% 
marge te hanteren en verschuivingen binnen het en gros contract met Waternet. Tabel 3 
toont deze operationele reserves, waarbij rekening is gehouden met een contractuele 
ruimte (inkoop) van 1 miljoen m3 per jaar. 
 
Tabel 3. Berekening van de operationele reserve 2020-2050 (miljoen m³ per jaar) 
inclusief contractuele ruimte- (en gros leveringen Waternet zoals vastgelegd t/m 2035). 
Zonder uitbreidingen. Op basis van maatgevende capaciteit (Lange termijn planning 
(LTP) 2020). 
 2020 2030 2040 2050 
Operationele reserve Noord 
Midden Zuid (NMZ) met 
10% marge per 2030 

-1,8 -10,0 -15,7 -18,5 

Operationele reserve ’t Gooi 
(blijft 5% marge) 

0,4 0,0* 0,0* 0,0* 

*: in ’t Gooi blijft de operationele reserve > 0 door extra levering aan PS Laarderhoogt 
binnen en gros door Waternet.  
 
Knelpunten 
PWN ziet noodzaak om tijdig handelingsperspectieven uit te werken om verbeteringen 
door te voeren. Dit is met name vanwege:  
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- de steeds sneller groeiende watervraag in Noord-Holland, prognoses op basis van het 
CBS in 2020 laten een sterkere groei zien dat de prognoses ten tijdens van opstellen 
leveringsplan in 2020; 

- de wens om de operationele reserve te vergroten. Gestreefd wordt naar een marge 
van 10% bovenop de geprognotiseerde vraag vanaf 2030, zodat er ruimte voor 
noodzakelijk onderhoud blijft.  

- de sterke afhankelijkheid van het IJsselmeer (innamepunt Andijk) en de Rijn 
(innamepunt Lekkanaal);  

- de onzekere effecten van klimaatverandering op watervraag en -aanbod. 
 
Planning winningscapaciteit en oplossingsrichtingen 
PWN verkent verschillende handelingsperspectieven voor de middellange termijn en de 
lange termijn om te komen tot uitbreiding van de win- en zuiveringscapaciteit. 
 
Handelingsperspectieven middellange termijn (van 2021 tot 2035) 
PWN (Noord-Holland) vergroot de operationele reserve rond 2027.  
Hierbij wordt allereerst de inname en de voorzuivering op Waterproductiebedrijf prinses 
Juliana (WPJ te Andijk) vergroot met 4400 m3/uur zodat het WRK-III systeem (vanaf 
voorzuivering WPJ) een grotere capaciteit krijgt. Vervolgens kan ‘stroomafwaarts’ op 
verschillende productielocaties (respectievelijk Andijk, Bergen, Wim Mensink en Jan 
Lagrand) een vergroting van de leveringscapaciteit gerealiseerd worden. Beoogd wordt 
om in 2030 een marge van 10% te hebben ten opzichte van de drinkwatervraag. 
 
Handelingsperspectieven lange termijn (na 2035) 
Voor de lange termijn worden nieuwe productielocaties en nieuwe bronnen onderzocht. 
Ook wordt verkend of op het IJsselmeer een voorgeschakeld spaarbekken 
(“Klimaatbuffer IJsselmeer”) kan worden gerealiseerd om verzilting tegen te gaan en de 
waterkwaliteit te verbeteren. 
 
Resumé 
De bronnen voor de bereiding van drinkwater zijn voor PWN IJsselmeerwater (directe 
zuivering), in de duinen geïnfiltreerd en voorgezuiverd oppervlaktewater (IJsselmeer, 
Lekkanaal), inclusief een klein deel natuurlijk duinwater, en een kleine volume 
grondwater (’t Gooi). PWN heeft vier drinkwaterproductielocaties in zijn 
voorzieningsgebied. Ook heeft PWN één locatie voor de productie van hyperfiltraat. Deze 
levert aan twee van de vier drinkwaterproductielocaties. 
 
Er kan volgens vergunning in totaal maximaal 7 miljoen m3 per jaar grondwater worden 
gewonnen. Deze vergunde ruimte wordt geheel benut. Daarnaast kan er maximaal 124 
miljoen m3 per jaar IJsselmeerwater worden ingenomen voor productie van hyperfiltraat 
en voor infiltratie in de duinen (via WRK-III leiding). Deze vergunde capaciteit is niet 
alleen beschikbaar voor PWN, maar ook voor andere WRK-contractanten. Voor directe 
productie van drinkwater uit het IJsselmeer is er een vergunning van maximaal 44 
miljoen m3 per jaar.  Deze vergunningen zijn op uurbasis en worden nog niet geheel 
benut. De totale winningscapaciteit per jaar bij volledige, continue benuttig is 170 
miljoen m3 oppervlaktewater en 7 miljoen m3 grondwater. Ook via WRK-I en -II wordt 
voorgezuiverd infiltratiewater aangevoerd vanaf winstation Cornelis Biemond, maar deze 
hoeveelheid is niet opgenomen omdat de vergunning op naam van Waternet is.   
De vergunningscapaciteit in het duin (combinatie infiltratiewater en grondwater) is 51,5 
miljoen m3 per jaar (Noord-Hollands duinreservaat). Deze vergunning wordt grotendeels 
benut. 
Op basis van bovenstaande zijn vergunningscapaciteiten momenteel geen knelpunt. 
 
PWN ziet wel noodzaak om tijdig handelingsperspectieven uit te werken om 
verbeteringen door te voeren. Dit is met name vanwege:  
- de steeds sneller groeiende watervraag in Noord-Holland; 
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- de wens om de operationele reserve te vergroten, zodat er ruimte voor noodzakelijk 
onderhoud blijft; 

- de sterke afhankelijkheid van het IJsselmeer (innamepunt Andijk) en de Rijn 
(innamepunt Lekkanaal); de onzekere effecten van klimaatverandering op watervraag 
en -aanbod. 


