
Regionaal Actieplan beschikbaarheid drinkwaterbronnen 
2023 tot 2030 — Dunea en Provincie Zuid-Holland 

1. Inleiding 

Dit actieplan geeft inzicht in de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen voor het drinkwaterbedrijf 
Dunea in de provincie Zuid-Holland. Knelpunten tot 2030, effecten van knelpunten (voor en na 2030) 
en oplossingsrichtingen komen in beeld. Doel van het actieplan is om het bestuurlijke gesprek te 
faciliteren en om op lokaal en regionaal niveau partijen te bewegen de juiste acties te nemen. Voor 
knelpunten die uitsluitend op landelijk niveau oplosbaar zijn, worden bestuurders op rijksniveau 
aangesproken in het overkoepelende Actieprogramma. 

De opgave in dit regionaal actieplan is gebaseerd op het RIVM-rapport van april 2023 en waar nodig 
geactualiseerd met interviews gehouden tweede helft 2023 met vertegenwoordigers van Dunea en 
de provincie Zuid-Holland. De focus ligt op acties met effect op de periode voor 2030. Voor 
oplossingen die pas effect hebben na 2030 zijn veelal ook voor 2030 acties nodig: die worden ook 
benoemd. Het plan is akkoord bevonden door provincie en drinkwaterbedrijf. 
Maatregelen met betrekking tot waterbesparing zijn zeker ook nodig, maar maken geen deel uit van 
het regionaal actieplan. Deze zijn onderdeel van het nationaal plan van aanpak Waterbesparing. 

Hoofdstuk 2 schetst een beeld van de urgentie rond de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen tot 
2030 in de provincie Zuid-Holland en het verzorgingsgebied van Dunea. De benOdigde 
productiecapaciteit tot 2030 en lopende acties om daaraan te voldoen komen in hoofdstuk 3 aan 
bod. Knelpunten die de realisatie belemmeren, oplossingen, acties en status staan in hoofdstuk 4. In 
hoofdstuk 5 zijn de conclusies weergegeven. 

Voor de provincie Zuid-Holland en Dunea is sprake van een hoog urgente situatie. Zowel voor als na 
2030 verwacht men voor de regio watertekorten. 

Veel drinkwaterbedrijven houden een operationele reserve aan van 10% om geen tekorten te hebben 
bij onverwachte schommelingen in de vraag. Dunea wil graag aansluiten bij de landelijke lijn, maar 
dat lukt niet Oar 2030. Tot 2030 heeft Dunea minder dan 5% operationele reserve (OR). Dat dit tot 
kritieke situaties kan leiden bleek tijdens de droge zomer van 2018. Dunea moest toen de volledige 
operationele reserve opmaken. 

Met een tijdige uitvoering van het programma Drinkwater voor de Toekomst (toelichting hieronder) is 
er voldoende productiecapaciteit tot 2030, met afhankelijk van de realisatiesnelheid een OR onder of 
rond de 5%. Er is dus een plan, maar de urgentie zit in het tijdig kunnen realiseren van dat plan. 
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Toelichting aanpak 
Dunea is samen met de omgeving bezig met het programma Drinkwater voor de Toekomst. Daarmee 
geeft Dunea invulling aan de toekomstige vraag en het voorkOmen van tekorten langs twee lijnen: 

1) Verkleinen van de opgave met waterbesparing in het deelprogramma 'Bewust en Duurzaam 
Watergebruik' en met inzet op een bronaanpak met het deelprogramma 'Schone bronnen'; 
(beide lijnen liggen buiten scope van dit actieprogramma) 

2) Investeren in het drinkwatersysteem tot 2030 door het verbeteren en uitbreiden van het 
bestaande Rivier-duinsysteem. Vervolgens in/na 2030 door het toevoegen van nieuwe 
bronnen en zuiveringstechnieken. En na 2040 door de twee systemen slim te combineren tot 
een hybride systeem. 

3. Opgave en lopende maatregelen 

Doel van dit hoofdstuk is het geven van inzicht in de kwantitatieve opgave om in 2030 te beschikken 
over voldoende productiecapaciteit en inzicht in de acties (maatregelen) die ervoor moeten zorgen 
dat de productiecapaciteit daadwerkelijk beschikbaar is in 2030. Dat is het vertrekpunt om te toetsen 
of lopende maatregelen toereikend zijn om het verschil tijdig te overbruggen. 

Noodzakelijke productiecapaciteit tot 2030 

In tabel 1 is de opgave voor de benodigde extra productiecapaciteit tot 2030 voor Dunea 
weergegeven. De getallen in deze tabel zijn gebaseerd op de vraagprognose in 2021 van Dunea. De 
vraagprognose wordt ieder jaar geLipdatet en zal dus varieren. 

Tabel 1 Opgave voor Dunea tussen 2023 en 2030 (in miljoen m3 per jaar) 

Toename benodigde 
productiecapaciteit 
tussen 2020 en 2030 

Operationele 
reserve (OR, %) 

Prognose noodzakelijke 
productiecapaciteit in 2030 

Prognose noodzakelijke 
productiecapaciteit in 
2023 
88,1 
RIVM: 86,1 in 2020  

93,3 inclusief 5% OR 
	

9,6 
RIVM: 93,3 — 97,7 incl. 10%  

5% tot 2030 
10% vanaf 2030 

Om in 2030 te beschikken over voldoende capaciteit moet Dunea 9,6 Mm3 per jaar extra realiseren. 
De prognose van 9,6 Mm3 per jaar is gebaseerd op de vraagprognose in 2021 en afkomstig uit 
genoemd RIVM-rapport, april 2023 (tabel 6, p42). Deze is vertaald naar noodzakelijke 
productiecapaciteit. De operationele reserve (OR) is daarin meegenomen. Dunea hanteert een OR 
van 5% tot 2030. De OR wordt opgehoogd naar 10% vanaf 2030. 

Het programma 'Drinkwater voor de Toekomst' levert voldoende om in theorie de toekomstige 
watervraag te dekken. Praktisch gezien lukt het echter niet om de ingezette programma's tijdig te 
realiseren. Dunea is daarbij mede afhankelijk van derden zoals provincie, gemeenten en 
waterbeheerders. 

Consequentie tot 2030 is dat de operationele reserve in de meeste jaren onder de 5% blijft en er bij 
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Locatie 
drinkwater-
productie 

Extra 
capaciteit 
(in Mm3/jaar) 

Wanneer 
gerealiseerd 

Noodzakelijke activiteiten in 
voorbereiding + status tussen 0 

Met wie 

grote schommelingen in de drinkwatervraag tekorten kunnen ontstaan. Het risico dat de verwachte 
tekorten in praktijk ook echt ontstaan, hangt of van een combinatie van factoren zoals het optreden 
van langdurige piekvraag bijvoorbeeld in een extreem droog voorjaar, hoe de vakantieperiode en vrije 
dagen vallen, de aanvoer van rivierwater naar het duin, of er op dat moment onderhoud wordt 
gepleegd, of onderdelen uit bedrijf zijn, of er problemen zijn bij de buurbedrijven etc. Het is voor 
Dunea nu niet mogelijk om deze kans in to schatten. 

De verwachte drinkwatervraag loopt na 2030 verder op naar ongeveer 100 Mm3 in 2040. In de 
tussentijd wordt gewerkt aan het invullen van de verwachte vraag. Als dat niet Iukt is er sprake van 
tekorten. In de vraagprognose is rekening gehouden met een voorzichtige waterbesparing van 119 
liter per persoon per dag in 2023 naar 109 liter in 2050. 

, Aaatregelen voor voldoende productiecapaciteit tot 2030 

Tot en met 2030 Iigt bij Dunea de prioriteit voor realisatie van 9,6 Mm3 per jaar extra op: 
- 	Renovatie en uitbreiding van het rivier-duinsysteem in programma Berkheide; 
- Maatregelen die tijdelijk extra productiecapaciteit Ieveren zoals inkoop bij buurbedrijven en 

tijdelijk extra diep winnen in duingebied Meijendel. 
- Realisatie van nieuwe bronnen en zuiverings-technieken 

Met uitbreiden en verbeteren van het bestaande Rivier-duinsysteem met maatregelen in Berkheide 
en Meijendel investeert Dunea in vergroten van de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en 
robuustheid van het huidige Rivier-duinsysteem. 
In onderstaande tabel 2 is een samenvatting van de geplande structurele maatregelen (projecten) 
opgenomen. Die zorgen samen voor een toename in capaciteit van 9,6 Mm3 per jaar. 

Tabel 2 Structurele maatregelen voor realisatie noodzakelijke productiecapaciteit voor 2030 
Met wie Locatie 

drinkwater-
productie  

Extra 
capaciteit 
(in Mm3/jaar)  

Wanneer 
gerealiseerd  

Noodzakelijke activiteiten in 
voorbereiding + status tussen 0 

+ 5,5 
(OR = 5%) 

Eind 2029 

+5 
(OR = 10%) 

In 2030 

1 Berkheide 

2 Realisatie 
van nieuwe 
bronnen en 
zu iverings-
technieken  

Provincie Zuid-Holland, 
OD Haag-landen, 
gemeente Wassenaar 

Provincie Zuid-Holland, 
OD Haaglanden, 
gemeenten Wassenaar, 
Den Haag, Katwijk en 
Leidschendam-
Voorburg, RWS, HH 
Rijnland en HH 
Delfland 

Vergunningen en ontheffingen Wet 
Natuurbescherming (incl. stikstof) en 
Omgevingswet (omgevingsproces loopt; 
vergunningen aangevraagd; loopt achter 
op planning). 
mer traject, Vergunningen en 
ontheffingen Wet Natuurbescherming 
(incl. stikstof) en Omgevingswet 
(omgevingsproces en mer traject loopt). 

2030 Totaal > 9,6 

Tabel 3 Tijdelijke maatregelen voor realisatie noodzakelijke productiecapaciteit voor 2030 
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3 Meijendel +2 2024 Provincie Zuid-Holland, 
OD Haaglanden, 
gemeente Wassenaar 

Tijdelijke extra diepe winvergunning 
Waterwet (aanvraag wordt dit jaar 
ingediend) 

4 Inkoop buur-
bedrijven 

+0,5 
+1,0 

2024 
2025 

Oasen 
Evides 

< 2030 Totaal + 3,5 

Tijdelijke extra inkoop 
(gerealiseerd) 

Maatregel Berkheide  
Voldoende productiecapaciteit in 2030 is alleen haalbaar wanneer bij de uitvoering geen vertraging 
ontstaat in de planning. Voor Berkheide loopt Dunea ruim 1 jaar achter op de planning (peiljaar: 
2023). De geplande 5% operationele reserve wordt in 2024 niet gehaald. Echter in 2023 is de vraag 
4% achter gebleven op de prognose en daarmee zijn we in 2023 toch op een OR van 6,6% 
uitgekomen. Hoe dat in 2024 gaat uitpakken is niet te voorspellen. 

Kader 
Dunea participeert met de provincie Zuid-Holland in een traject Waterwetvergunning nieuwe Stijl. Die 
richt zich op doelvoorschriften en monitoren van effecten, niet op middelvoorschriften. Deze 
actualisatie van de Waterwetvergunning kan bijdragen aan meer flexibiliteit in het duingebied. 

Maatregel Realisatie van nieuwe bronnen en zuiverings-technieken  
Voor 2030 zet Dunea in op de realisatie van drinkwater uit de maatregel 'nieuwe bronnen en 
zuiveringstechnieken'. De gewenste extra capaciteit in 2030 is orde grootte 5 Mm3 per jaar. Ook daar 
zijn knelpunten. Er is nu actie nodig om in 2030 over deze extra capaciteit te beschikken. 

Dunea werkt daarom aan een mer traject voor aanvullende bronnen en onderzoekt daarin o.a. 
regionaal oppervlaktewater, brak grondwater en zeewater. De aanvullende bron zal in 2030 
beschikbaar moeten zijn. Dit vraagt om watervergunningen, reserveringen in ruimte boven- en 
ondergronds voor leidingen en productielocaties en om een oplossing voor het restproduct van de 
intensievere zuivering (concentraat, brijn). Ook moet er een keuze gemaakt worden voor de mate van 
bescherming van deze nieuwe bronnen. 

3.3 	Maatregelen ten behoeve van voldoende productiecapaciteit vanaf 2030 

Doorlopende maatregel — ook na 2030 - is het duurzaam inzetbaar houden van bestaande grond- en 
oppervlakte waterwinningen wat betreft kwantiteit en kwaliteit. Dat vraagt om transitie naar een 
toekomstbestendig watersysteem en steviger inzet op schone bronnen. Ook vraagt het grote 
investeringen in bijvoorbeeld transportleidingen en zuiveringen. Verdere uitbreiding van infiltratie via 
het duin ná 2030 is geen optie. Dat zit al in 2030 aan de grenzen van wat het ecosysteem aan kan. Het 
duin kan in de toekomst wel een grotere functie gaan vervullen als voorraad en overbrugging van 
droge periodes, wellicht ondersteund met winning van brak water. 

Daarnaast wordt de extra vraag tussen 2030-2040 opgevangen door verder uitbreiding van het 
systeem van nieuwe bronnen en zuiveringstechnieken. In 2040 zal dit programma in totaal 10 Mm3 
per jaar extra water opleveren. 

Na 2040 zal Dunea langzaam toegroeien naar een hybride systeem: een optimale combinatie van het 
huidige Rivier-duinsysteem (waarin natuurlijke processen centraal staan) en het systeem van nieuwe 
bronnen met membraanfiltratie (waarin de techniek centraal staat). Met de duinen realiseert Dunea 
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onder meer voorraadvorming, temperatuurafvlakking en stabiele zuivering; nieuwe 
zuiveringstechnieken helpen tegelijkertijd om een passend antwoord te vinden op bijvoorbeeld 
nieuwe opkomende stoffen. Deze keuze past ook bij de natuurdoelstelling van Dunea. 

4. Knelpunten, oplossingen, acties en actiehouders 

Dit actieplan brengt de benodigde acties in beeld om in 2030 te kunnen voldoen aan de verder 
toenemende watervraag. Tegelijkertijd wordt ook nu al gewerkt aan de opgave om na 2030 
voldoende drinkwater te kunnen leveren. 

Op hoofdlijnen zijn dit de 10 knelpunten en maatregelen: 

1. Geen tijdige vergunningverlening — specifiek: Omgevingswet N2000-activiteit en Flora- en 
fauna activiteit 
Maatregel: Versnellen en verbeteren proces vergunningen natuur door zowel Dunea als ODH 

2. Regie besluitvorming — specifiek: de processen met stakeholders om te komen tot keuzes en 
besluitvorming over beschikbare ruimte en beschikbaar water vragen veel tijd met als risico 
dat er geen tijdige besluitvorming kan plaatsvinden over een voorkeursalternatief. 
Maatregel: Betere afspraken over de regie op bestuurlijke besluitvorming mer procedure 
DWT 2030-2040 

3. Waterverdeling — specifiek: besluitvorming over zoet waterverdeling in deltaprogramma is 
nodig voor lange termijn bronkeuze 
Maatregel: Toekomstige drinkwatervraag Dunea meenemen in besluitvorming 
Zoetwaterverdeling west-NL na 2040 in Deltaprogramma 

4. Restroom concentraat — specifiek: ontbreken van toepasbaar beleid voor lozing concentraat 
bij drinkwaterproductie (i.v.m. gebruik membraanzuivering) 
Maatregel: PZH en Dunea agenderen bij het Rijk en organiseren regionale afstemming over 
restroomlozing met Bevoegde Gezagen; 

5. Bronbescherming — specifiek: er is nog geen beschermingsniveau vastgesteld voor nieuwe 
bronnen. 
Maatregel: PZH, waterschap en Dunea bepalen na keuze VKA het beschermingsniveau van de 
nieuwe bronnen Dunea. 

6. Capaciteit — specifiek: tekort aan (voldoende) mensen en expertise bij PZH, Dunea en 
partners voor drinkwateropgave 
Maatregel: Aandacht voor voldoende capaciteit op het drinkwaterdossier bij provincie, 
Dunea en partners. 

7. Visie/ strategie drinkwater — specifiek: drinkwater is niet meer business as usual; verbeteren 
is onvoldoende, drinkwatertransitie is nodig 
Maatregel: Opstellen/ herijken drinkwaterstrategie voor provincie Zuid-Holland 
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8. Regie drinkwateropgave — specifiek: Drinkwater is niet meer business as usual; verbeteren is 
onvoldoende, drinkwatertransitie is nodig Maatregel: Inrichten ambtelijke regionale regietafel 
realisatie extra drinkwatercapaciteit, inclusief bestuurlijke escalatie 

9. Ruimtelijke inpassing — specifiek: beschikbare ruimte en water voor bronnen en zuivering zijn 
schaars. 
Maatregel: PZH, Dunea en overheden borgen drinkwateropgave in planvorming 

10. Waterbesparing 
Maatregel: doorzetten op opstellen en uitvoering van het Nationaal plan van aanpak 
waterbesparing 

In tabel 3 zijn de prioritaire knelpunten, oplossingen/acties, niveau acties en actiehouders die gelden 
voor specifieke en voor alle productielocaties verder uitgewerkt. Er is onderscheid gemaakt tussen 
acties die nationaal geregeld worden en die regio specifiek zijn. 
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regionaat  PZH, ODH en Dunea 

Tabel 3 Prioritaire knelpunten, acties, niveau acties en actiehouders op drie niveaus (tot 2030) 

Programma- 	Prioritaire knelpunt(en) 
	

Oplossingen en acties 	 Niveau actie Actiehouder(s) 
onderdeel 

1 Programma 
Berkheide 

(onderdeel van 
Programma 
Drinkwater nu -
2030) 

Vergunningen -> geen tijdige 
vergunningverlening - 
specifiek: Omgevingswet 
N2000-activiteit en Flora- en 
fauna activiteit 

1.1 Versnellen en verbeteren oroces vergunningen natuur door zowel 
Dunea als ODH 

Versnellen en verbeteren proces vergunningen natuur 
De realisatie van programma Berkheide is enkete jaren geteden 
gestart. Er is in totaat 7 miljoen m3 extra drinkwater nodig; er is nu 
circa 2 mitjoen m3 extra drinkwater gerealiseerd. Uitertijk in 2030 
moet de renovatie/ uitbreiding van winningen voor de overige 5 
miljard extra drinkwater gerealiseerd zijn. Hiervoor zijn vergunningen 
nodig voor nninimaat 8 projecten t.b.v. renovatie/ uitbreiding 
winningen. 

Procesafspraken 
Er is nauwe samenwerking tussen de omgevingsdienst en Dunea om 
het vergunningenproces t.b.v. realisatie programma Berkheide zo goed 
en snel mogetijk doorgang te laten vinden. Dit heeft geresulteerd in 
een aantat vergunningen dat inmiddels zijn verleend en afspraken 
over een aantat vergunningen die de komende jaren nog moeten 
worden gerealiseerd. In dit actieptan wordt commitment uitgesproken 
om ook de komende tijd tot bestuiten te kunnen komen voor de 
resterende vergunningen. Hiervoor zijn de volgende afspraken 
gemaaktl: 

Jaartijks bepalen Dunea, ODH en PZH uitertijk in december de 
planning voor vergunningvertening realisatie in september in het 
opvolgende jaar van zowel natuur- als watervergunningen. Bij het 
vaststetten van die jaarplanning worden ook andere projecten 

1  De afspraken en de planning laten de publiekrechtelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de provincie met betrekking tot 
de uitvoering van de VTH-taken onverlet. 
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Prioritaire knetpunt(en) Oplossingen en acties 	 Niveau actie Actiehouder(s) Programma-
onderdeel 

meegenomen (zoals bijvoorbeetd extra diep winnen, winputten 
Solleveld, overbrugging of mer DWT 2030-2040). 
In december 2024 wordt de planning voor vergunningverlening 
bepaald voor start realisatie september 2025. 

➢ Uiterlijk voorjaar 2029 zijn alle projecten t.b.v. renovatie/ 
uitbreiding winning t.b.v. extra drinkwatercapaciteit gerealiseerd. 
Dunea zorgt dat ingediende stukken ten behoeve van de 
vergunningen compleet zijn en van voldoende kwaliteit. 

➢ Voor start realisatie 2024 zijn de volgende afspraken gemaakt: 

Voor de lopende aanvragen van winning 8 en Solleveld is reeds een  
ontwerpbesluit afgerond.  T.a.v. winning 6.1 en 6.3 wordt de urgentie  
qezien en wordt door zowel Dunea als ODH hun uiterste best gedaan  
voor  versnelde behandeling aanvraag winning 6.1 en 6.3 inclusief 
tijdig ontwerp- en/of definitief besluit t.b.v. start realisatie in 
september 2024 
Dit vraagt van ODH, provincie en Dunea: 

a) Een gezamenlijke strakke regie op het proces (ODH, provincie 
en Dunea) om verdere vertraging to voorkomen 

b) Eventuele resterende bezwaren die de vergunningverlening 
in de weg kunnen staan z.s.m. signaleren en gezamenlijk 
oplossen 

Inhoudelijk afspraken 

Integraat afwegingskader toepassen. Dunea, ODH en PZH 
verkennen de waarde van de toepassing van de opgestelde 
'Handreiking dwingende reden van groot openbaar belang en hoe 
de belangenafweging gedaan kan worden' (16 januari 2024)2  bij de 
voorbereiding van de vergunningaanvragen door Dunea en bij de 
afwegingen die PZH en / of ODH moeten maken in beleid of in de 

2 Deze handreiking is opgesteld door Louis-Philippe Dres - juridisch adviseur bij Vewin (de Vereniging van waterbedrijven in Nederland) - en Warner Mossel - 
wetgevingsjurist bij het Ministerie van lnfrastructuur en Waterstaat op de afdeling Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken- . Zij hebben deze juridische analyse 
geschreven voor ORG-ID ter ondersteuning van het Actieprogramma beschikbaarheid drinkwaterbronnen 2023-2030 
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Programma 
drinkwatervoor-
ziening van de 
Toekomst 2030-
2040 

Regie besluitvorming - 
Versnippering van zorgplicht 
voor drinkwater zowel binnen 
als tussen overheden 

De processen met stakeholders 
om te komen tot heuzes en 
besluitvorming over 
beschikbare ruimte en 

2.1 Regie op bestuurlijke besluitvorming mer procedure DWT 2030-
2040 

Prioritaire knelpunt(en) Oplossingen en acties 	 Niveau actie Actiehouder(s) Programma-
onderdeel 

toetsing op de vergunningen. De handreiking is opgesteld om 
partijen te helpen bij de afweging van drinkwater als vitate 
functie met groot maatschappelijk belang, o.a. in juridische 
procedures, ruimtelijke vraagstukken, inclusief instrumentarium 
zodat overheden dit afwegingskader toe kunnen passen en 
invulling kunnen geven aan de Zorgplicht Drinkwater 

PZH, ODH en Dunea inventariseren en bepalen welke 
instrumenten ingezet kunnen worden t.b.v. effectieve 
vergunningverlening. Denk hierbij aan instrumenten zoals: 

a) Vrijstelling soorten - als voorbeeld: mogelijkheden er zijn 
om voor een vrijstelling met voorwaarden voor de 
zandhagendis en rugstreeppad in de duingebieden voor de 
terreinbeheerders 

b) N2000 beheerplan - Binnen het proces om tot het nieuwe 
Natura 2000-beheerplan te komen onderzoeken of de 
werkzaamheden van Dunea binnen het natura 2000 gebied 
zoveel als mogelijk kunnen worden meegenomen en getoetst 
binnen het beheerplan, ook op het vlak van beschermde 
soorten. Vanuit dit proces wordt dan ook duidelijk voor 
welke activiteiten geheel of gedeettelijk alsnog een 
vergunning aangevraagd moet worden. 

c) Gebiedsgerichte aanpak - richten op populatie 

Deze instrumenten moeten Leiden tot verbeterde vergunningverlening 
voor start realisatie projecten in september 2025 en daarna. 

Dunea en PZH hebben allebei een rot en belang bij het aanpakken van 
de drinkwateropgave. Dunea heeft als initiatiefnemer regie op 
Programma drinkwatervoorziening van de Toekomst 2030-2040 en 
faciliteert de mer procedure en het omgevingsproces. PZH zit het 
bestuurlijke overleg voor en is coordinerend Bevoegd Gezag voor de 
mer procedure (gedelegeerd aan ODH). 

Regionaal Provincie Zuid-
Holland, Dunea, 
Waterschappen, RWS, 
gemeenten 
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Prioritaire knelpunt(en) Oplossingen en acties 	 Niveau actie Actiehouder(s) Programma-
onderdeel 

Besluitvorming over zoet 
waterverdeling in 
deltaprogramma is nodig voor 
Lange termijn bronkeuze 

Als er ondanks een goed doorlopen gebiedsproces en heldere 
beslisinformatie geen zicht is op draagvlak of snelle besluitvorming 
staat de provincie positief tegenover het nemen van een 
coordinerende rol om partijen nader tot elkaar te brengen. 
2.2 Besluitvorming Zoetwaterverdeling west-NI na 2040 in 
Deltaprogramma 

Provincie Zuid-Holland en Dunea zorgen ervoor dat de toekomstige 
drinkwatervraag meegenomen wordt in de vraagstukken van het 
Deltaprogramma zoals de strategische keuzes over de 
zoetwaterbeschikbaarheid. Voor een investeringsbeslissing is 
toekomstperspectief nodig voor de waterbeschikbaarheid van een 
bron. 

Regionaal 

beschikbaar water vragen veel 
tijd met als risico dat er geen 
tijdige besluitvorming han 
plaatsvinden over een 
voorkeursalternatief 
Waterverdeling 

2.3 Beleid op reststroomlozing (concentraat uit drinkwaterzuivering) 

Nationaal: Provincie Zuid-Holland en Dunea agenderen bij Rijk, RWS 
en waterschappen de noodzaak voor beleid op restroomlozing i.v.m. 
benodigd handelingsperspectief voor lozing van de reststroom bij 
gebruik van membraanzuivering bij zoet water en/of brak/zout water. 

Regionaal: Dunea organiseert regionale afstemming over 
restroomlozing; Provincie Zuid-Holland faciliteert/ondersteunt. Met 
als doeL: in regio aLle bevoegde gezagen bij elkaar brengen voor 
zoeken naar een opEossing 

a) Uiterlijk in Q4 2024 organiseert Dunea ambtelijke regionale 
afstemming over restroomlozing; PZH faciliteert/ondersteunt. 
Met als doeL: in regio alLe bevoegde gezagen bij elkaar 
brengen voor zoeken naar een oplossing 

b) Na de ambtelijke regionale afstemming over restroomlozing 
PZH en Dunea in Q3 2024 bepa[en PZH/ Dunea - inclusief 
aanpak - wat te agenderen bij Rijk, RWS en waterschappen 
tav de noodzaak voor beleid op restroomlozing i.v.m. 
benodigd handelingsperspectief voor lozing van de 
reststroom bij gebruik van membraanzuivering bij zoet water 
en/of brak/zout water. 

Restroom concentraat 

Ontbreken van toepasbaar 
beleid voor lozing concentraat 
bij drinkwaterproductie (i.v.m. 
gebruik membraanzuivering) 

Nationaal + 

regionaal 

Deltaprogramma zoet 
water, PZH, Dunea, 
Waterschappen, RWS 

Rijk, RWS, DW-
bedrijven + 
waterschappen samen 

Dunea + PZH + 
Bevoegde gezagen 
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PZH, samen met 
Evides, Oasen, Dunea 

PZH, Dunea 

eventueel gemeente/ 
waterschap, andere 
belangenpartij 
betrekken 

Programma- 	Prioritaire knelpunt(en) 
	

Oplossingen en acties 	 Niveau actie Actiehouder(s) 
onderdeel 

Bronaanpak 4 bescherming 
van nieuwe bronnen  

2.4 Beschermingsniveau nieuwe bronnen  regionaal  Dunea + PZH + 
waterschap 

3 Overkoepelend 

PZH, waterschap en Dunea bepalen na keuze VKA het 
beschermingsniveau van de nieuwe bronnen Dunea en PZH en/of het 
waterschap legt dat indien nodig vast in instrumentarium (na 
doorlopen van eventueel benodigd gebiedsproces.) 
3.1 Versterken capaciteit en expertise voor de drinkwateropgave 	regionaal 	PZH en Dunea 

Aandacht voor voldoende capaciteit op het drinkwaterdossier bij 
provincie, Dunea en partners. Eventueel opstarten van een 
uitwisseling/detacheringsprogramma om expertise tussen betrokken 
organisaties zo optimaal mogelijk to benutten. 

Capaciteit 4 
Tekort aan (voldoende) mensen 
en expertise bij PZH, Dunea en 
partners voor 
drinkwateropgave 

regionaal Visie/ strategie drinkwater 4 

Drinkwater is niet meer 
business as usual; verbeteren is 
onvoldoende, 
drinkwatertransitie is nodig 

Regie drinkwateropgave 4 

De omvang van de 
drinkwateropgave vraagt om 
een sterkere regie 

3.2 Opstetten/ herijken)drinkwaterstrategie voor provincie Zuid —
Holland 

Gedragen toekomstvisie op drinkwater in Zuid-Holland incl. 
rolverdeling regulier 4 invulling zorgplicht bij 
transitieopgave (spreiding van bronnen voor drinkwater) 
rolverdeling bij calamiteiten 
samenwerking tussen bedrijven 
inzet op waterbesparing en bronaanpak 
Integraliteit drinkwateropgaven met andere opgaven zoals 
woningbouw, energietransitie, stikstof 
Monitoring op drinkwater vraag ontwikkeling i.r.t. aanbod 4 
drinkwateropgave. 

3.3. Inrichten ambtelijke regionale regietafel realisatie extra 
drinkwatercapaciteit, inclusief bestuurlijke escalatie 

Periodiek ambtelijk overleg tussen PZH en Dunea met als doel 
opvolging/monitoring acties uit Actieprogramma t.b.v. realisatie extra 
benodigde drinkwatercapaciteit. Door bepalen van milestones in de 
processen kan gemonitord worden of realisatie volgens planning 
verloopt 

Specifieke afspraken: 
Plannen eerste ambtelijke regionale regietafel medio september. 

	 In dit overleg over de volgende  punten afspraken maken, zoals: 

regionaal 
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Prioritaire knetpunt(en) Oplossingen en acties 	 Niveau actie Actiehouder(s) Programma-
onderdeel 

o Wanneer: 4x per jaar ambtelijk regionale regietafel of 
indien nodig 

o Wie: Dunea (programmanager Drinkwatervoorziening van 
de toekomst; SOM); PZH (ambtelijk opdrachtgever/- 
nemer; drinkwaterdossier) 

o Doel: opvoEging/monitoring acties uit Actieprogramma 
t.b.v. realisatie extra benodigde drinkwatercapaciteit 

o Escalatie: bepalen escaLatie/ inzetten bestuurlijke regie 
o Evaluatie/ monitoring: jaartijks in Q2 evakiatie van de 

voortgang op de maatregeLen in het lopende 
actieprogramma + inzet regietafel aanscherpen. 

regionaal Ruimtelijke inpassing 
Beschikbare ruimte en water 
voor bronnen en zuivering zijn 
schaars 

De drinkwateropgave vraagt 
ruimte voor nieuwe bronnen, 
zuiveringen en leidingen. De 
huidige zoeklocaties vragen om 
ruimte en water in het gebied 
rondom Den Haag en Leiden: 
een regio waar ruimte en water 
schaars is. Toch moet hier naar 
ruimte gezocht worden voor de 
drinkwateropgave en voor 
diverse andere transitieopgaven 
- energietransitie, mobiliteit, 
woningbouw 

3.4 Borgen drinkwateropgave in planvorming 

Overheden hebben op basis van Artikel 2 van de Drinkwaterwet een 
zorgplicht voor drinkwater en de taak om: 

4 de drinkwateropgave mee te wegen in eigen visie/ 
beleidsvorming 

Gezien de schaarse ruimte drinkwater stevig te borgen 
Dunea [evert de benodigde inhoudelijke informatie aan PZH. 
PZH verankert de drinkwateropgave in relevante beleidstrajecten, 
zoals in Ruimtelijke Voorstel, NPLG/PPLG en Omgevingsverordening. 

PZH, Dunea 

eventueeE gemeente/ 
waterschap, andere 
be[angenpartij 
betrekken 

Waterbesparing 3.5 Doorzetten op opstellen en uitvoering van het Nationaal plan van 
aanpak waterbesparing 

Zie Nationaal Plan van Aanpak 
Drinkwaterbesparing van IenW 

Dunea heeft een programma Bewust en Duurzaam Watergebruik. Met 
dit programma stimuEeert Dunea bewust en duurzaam watergebruik, 
zowel bij (particuliere en zakeEijke) klanten en overheden als binnen 
de eigen organisatie. Provincie Zuid-Holland draagt bij door 
stimuleren van klimaatadaptief en toekomstbestendig bouwen. 
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Programma- 	Prioritaire knelpunt(en) 
	

Oplossingen en acties 	 Niveau actie Actiehouder(s) 
onderdeel 

(Steviger) verankeren en/of mogelijk maken van bewust en duurzaam 
watergebruik in (lokaal) beleid, convenanten en verordeningen. 
Inzetten op bewustwording en gedragsverandering door o.a. 
landelijke communicatie. 
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9 Conrltasips 

Samenvattend is de urgentie Dunea-breed tot 2030 erg hoog. De verwachting van provincie Zuid-
Holland en Dunea is dat de totale opgave van 9,6 Mm3 per jaar in 2030 in theorie ingevuld kan 
worden met renovatie en uitbreiding van het Rivier-duinsysteem (programma Berkheide, 5,5 Mm3/j) 
en de realisatie van nieuwe bronnen, aangevuld met tijdelijke maatregelen zoals inkoop. 

Realisatie van deze opgaven is alleen mogelijk als in de uitvoering geen vertraging optreedt. In de 
praktijk loopt het programma Berkheide ruim twee jaar achter op de planning. Tijdelijke uitbreiding 
van de winning Meijendel en inkoop bij buren worden ingezet als een tijdelijk.noodverband. In 2030 
schakelt Dunea een nieuw systeem bij van bronnen en zuivering -naast het rivier-duinsysteem- om de 
totale opgave van 9,6 Mm3 per jaar in 2030 in to vullen. 

Forse inzet op deze prioritaire acties dragen bij aan het realiseren van de opgave voor 2030: 

PZH en Dunea zetten samen in op: 

1. Versnellen en verbeteren proces vergunningen natuur door zowel Dunea als ODH 
2. Regie op bestuurlijke besluitvorming mer procedure DWT 2030-2040 
3. Toekomstige drinkwatervraag Dunea na 2040 agenderen in Deltaprogramma 
4. Restroom problematiek agenderen bij het Rijk en organiseren regionale afstemming over 

restroomlozing met Bevoegde Gezagen; 
5. Bepalen beschermingsniveau van de nieuwe bronnen Dunea na keuze voorkeursalternatief. 
6. Voldoende capaciteit op het drinkwaterdossier bij provincie, Dunea en partners. 
7. Herijken drinkwaterstrategie voor provincie Zuid — Holland 
8. Inrichten ambtelijke regionale regietafel realisatie extra drinkwatercapaciteit, inclusief 

bestuurlijke escalatie 
9. Borgen drinkwateropgave in planvorming 
10. Doorzetten op opstellen en uitvoering van het Nationaal plan van aanpak waterbesparing 

PZH en Dunea vragen van het Rijk: 

1. lnzicht in waterbeschikbaarheid en -verdeling in de toekomst (Deltaprogramma). Niveau: 
nationaal en bovenregionaal (lenW, RWS, provincies en waterschappen in West-Nederland). 

2. Beleid voor lozen concentraat. Nationale regierol voor oplossing vergunning voor lozen van 
concentraat (rijksbeleid). Niveau: Rijk/RWS, samen met waterschap en/of provincie(s). 
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