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Met genoegen bieden wij u hierbij de eindevaluatie van het onderzoeksprogramma
Sport, Bewegen en Gezondheid (SBG) aangevuld met een reflectie van de externe
evaluatiecommissie en het bestuur van ZonMw, aan.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is het
programma SBG in 2004 gestart met een looptijd tot 2014. Het programma beoogde
de onderzoeksinfrastructuur over sport, bewegen en gezondheid te versterken en te
verankeren en kennis over de positieve en negatieve aspecten van sport en
bewegen te genereren. Daarnaast wilde het programma kennisoverdracht en het
creëren van voorwaarden voor de implementatie van onderzoeksresultaten
bevorderen.

Het programma is in drie tranches uitgevoerd (2004, 2007 en 2012). Het totale
budget voor het programma bedroeg € 6,5 miljoen. Van dat bedrag is 40% voor het
versterken en verankeren van de onderzoeksinfrastructuur, 54% voor
onderzoeksprojecten en 6% voor algemene kosten.

In totaal zijn er 35 projecten gehonoreerd, waarvan 9 onderzoeksinfrastructuur
projecten, 23 onderzoeksprojecten, 1 programmeringsstudie en 2 projecten gericht
op verspreiding en implementatie.

De eindevaluatie van het programma is uitgevoerd door Technopolis b.v..

De eindevaluatie beoogt inzichtelijk te maken in hoeverre de bovenstaande doelen
zijn gerealiseerd en welke processen hieraan hebben bijgedragen. Naast desk
research zijn ook gesprekken met programmabetrokkenen en interviews met
projectleiders gehouden. Daarnaast is een websurvey uitgezet onder alle
gehonoreerde projectleiders en de consortiumpartners in de projecten. Dit
evaluatieonderzoek is begeleid door een interne begeleidingscommissie van ZonMw
bestaande uit een delegatie van de programmacommissie SBG en een externe
evaluatiecommissie. Vanuit de evaluatie zijn de belangrijkste bevindingen en
leerervaringen voor de toekomst geformuleerd.
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De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen gerelateerd aan de
doelstellingen en resultaten

1. Het versterken en verankeren van onderzoeksinfrastructuur
Vier academische kernen (UMC Groningen, Vumc, UMC Utrecht en Maastricht
UMC+: de zogenaamde LOSO-partners) hebben op uitnodiging in totaal
9 subsidieaanvragen ingediend en tot uitvoering gebracht. In de eerste en tweede
tranche waren de projecten (n=8) gericht op het versterken van de
onderzoeksinfrastructuur en werd ingezet op persoonsgebonden subsidie in de vorm
van hoogleraar en of versterking onderzoekstaf. Om de samenwerking tussen de
LOSO-partners en samenwerkingsverbanden tussen onderzoeks- en
praktijkinstellingen op het terrein van sportgezondheidszorg verder te versterken
werd in de derde tranche de LOSO-partners de gelegenheid gegeven om een
gezamenlijke subsidieaanvraag gericht op een verdiepingstudie over preventie of
curatie van sportgerelateerde klachten en medische problemen als gevolg van
sporten in te dienen en uit te voeren.

Uit de evaluatie komt naar voren dat het SBG-programma bijgedragen heeft aan de
onderzoeksinfrastructuur sport, bewegen en gezondheid door de aanstelling van
twee hoogleraren ‘sportgeneeskunde’, omvorming van twee bestaande leerstoelen
naar ‘Sport, Bewegen en Gezondheid’ en het aanstellen van onderzoeksstaf
verdeeld over vier academische kernen. Vanuit het programma is in totaal aan 7,8 fte
aan onderzoeksstaf en hoogleraar bijgedragen. Bij de academische kernen zijn er
geen voornemens om de aanstellingen te beëindigen.
Het programma SBG heeft sinds de start 11 promoties gerealiseerd waarvan
2 sportartsen. Daarnaast zijn de samenwerking tussen de vier academische kernen
(de LOSO-partners) en regionale netwerkvorming voor de samenwerking op het
terrein van SBG gestimuleerd. In de samenwerking en afstemming tussen de LOSO
partners zijn stappen gemaakt door bijvoorbeeld gezamenlijke promotietrajecten te
starten, co-publicaties te schrijven, een gezamenlijke strategisch plan te ontwikkelen
en uit te voeren, bij te dragen aan Sector plan Sportonderzoek en —onderwijs en het
vervolg onderzoeksprogramma Sport.
Het is door andere ontwikkelingen in het veld niet gelukt om de samenwerking
tussen de LOSO-partners structureel voort te zetten. De samenwerking tussen het
LOSO en externe (onderzoeks)instellingen is minder uit de verf gekomen. Dit kwam
gedeeltelijk door bewuste keuzes van de LOSO-partners en ook omdat de match
qua thema’s en soort onderzoek met externe partijen niet altijd kon worden gemaakt.
Voor individuele LOSO-partners is het wel gelukt om verbindingen te maken. Iedere
unilUMC heeft een eigen regionale netwerk opgebouwd voor de samenwerking op
het terrein van SBG.

2. Het vergroten van kennis over de positieve en negatieve aspecten van sport en
bewegen bij de preventie en behandeling van ziekten en aandoeningen en het
ontstaan, diagnostiek, prognose en behandeling van sportletsels

Op de drie oproepen tot indienen van projectideeënl subsidieaanvragen voor
onderzoeksprojecten is met ruime belangstelling gereageerd met in totaal
133 projectideeën en 59 uitgewerkte subsidieaanvragen. Uiteindelijk zijn
23 projecten gehonoreerd evenredig verdeeld over de drie aandachtsgebieden van
het programma (preventie door sport en bewegen, behandeling met sport en
bewegen en sport gerelateerde aandoeningen). Ten behoeve van de doelgroep
chronisch zieken is bovendien een gericht traject voor een programmeringstudie
uitgevoerd.

Universitair Medische Centra (UMC’s) zijn veruit het meest betrokken bij de
projectaanvragen. Praktijkorganisaties (zoals beroepsverenigingen, landelijke
organisaties, sportbonden) speelden een relatief kleine rol. In de eerste twee rondes
lag het accent moer op strategisch onderzoek, terwijl de derde rond juist geënt was
op meer praktijkgericht/toegepast onderzoek.
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Het programma SBG heeft bijgedragen aan kennis over een grote variëteit aan
onderwerpen zoals beweegprogramma’s voor chronisch zieken (bijvoorbeeld
diabetes en parkinson) en kennis over en interventies ter voorkoming en behandeling
van blessures als gevolg van sporten en bewegen (bijvoorbeeld hardlopen, voetbal,
volleybal).

Chronisch zieken en (top)sporters vormden de voornaamste doelgroepen in de
onderzoeksprojecten van de leen 2e tranche. In de 3e tranche lag de nadruk op
(top)sporters, hetgeen logisch is omdat daar expliciet door de programmacommissie
op gestuurd is.

Binnen de gehonoreerde projecten zijn wetenschappelijke publicaties en
congresbijdragen de belangrijkste wetenschappelijke output. De beoogde
wetenschappelijke output is uiteindelijk ook daadwerkelijk gerealiseerd.
Bij de maatschappelijke opbrengsten zijn vakpublicaties en training/onderwijs
modules en aanpassing werkwijze de belangrijkste opbrengsten. Deze zijn veelal
beoogd en ook daadwerkelijk gerealiseerd.

3. Het bevorderen van kennistransfer en het creëren van vooiwaarden voor de
implementatie van onderzoeksresultaten.

Kennisdisseminatie en de implementatie van resultaten van het onderzoek kregen
continu aandacht door een plan van aanpak voor de kennisoverdracht en
implementatie in alle projecten als voorwaarde te stellen,
projectleidersbijeenkomsten te organiseren en twee specifieke subsidies voor
communicatie en implementatietrajecten te verlenen. In dat kader is een methode
Kennistrasfer sportgezondheidszorg (KTS) door de Vereniging van
Sportgeneeskunde ontwikkeld en breed binnen de projecten toegepast. Het tweede
project betrof de Organisatie van een symposium van het Noordelijk Coach Platform
met als titel “Sportgeneeskundig onderzoek in de praktijk”.

De individuele projecten hebben kennis verspreid via (inter)nationale bijeenkomsten
voor verschillende doelgroepen (wetenschappers, beroepsgroepen, onderwijs enz.),
publicaties, stages en afstudeerprojecten.

Programma als geheel
Het programma SBG heeft ertoe bijgedragen dat het domein sport, bewegen en
gezondheid beter op de kaart kwam te staan. Ook is het SBG-domein beter
verankerd in de UMC’s, er is een vervolgprogramma Sport in uitvoering en is de
onderzoeksinfrastructuur versterkt (o.a. door betere faciliteiten). Hot SBG
programma heeft ertoe bijgedragen dat de samenwerking tussen onderzoekers en
praktijkorganisaties gericht op implementatie van de onderzoeksresultaten is
versterkt. De KTS-methodiek is hiervan een mooi voorbeeld.

Gerelateerd aan het relatief bescheiden budget (€ 6,5 miljoen in plaats van door
RGO geadviseerde € 18 miljoen), wordt in de evaluatie gesteld dat het programma te
breed van opzet is geweest. Mogelijk zijn door het RGO rapport in het veld andere
verwachtingen gewekt, zowel wat de focus als het budget betreft. Er is geen gerichte
versterking op een gericht aantal terreinen geweest en dat heeft wellicht implicaties
voor de impact. Het relatief lage budget heeft mogelijk ook zijn weerslag gehad op de
mate van versterking van de academische kernen bij de LOSO-partners.

Aanbevelingen
In het evaluatierapport zijn aanbevelingen geformuleerd over:
- Verstering en verankering van de onderzoeksinfrastructuur
- Vraaggestuurd programmeren
- Mogelijkheden voor sportgeneeskundig onderzoek

Vooraf bepalen van type onderzoek
- Netwerkvorming
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Een aantal van deze aanbevelingen krijgen al uitwerking in het (vervolg)
onderzoeksprogramma Sport dat in samenwerking met
NWOlGeesteswetenschappen en de technologie stichting STW wordt uitgevoerd. In
het onderzoeksprogramma Sport was samenwerking tussen onderzoekers en
(potentiële) gebruikers in de vorm van een consortium een van de belangrijkste
randvoorwaarden voor honorering. De output van het programma bestaat uit
versterking van de kennisinfrastructuur, praktische kennis, inzicht in economisch
rendement, toepasbare producten en interventies, concrete oplossingen voor
maatschappelijke en praktijk problemen. In de monitoring van de projecten wordt
veel aandacht besteed aan het gebruik.

Reactie externe evaluatiecommissie

De externe evaluatiecommissie onder voorzitterschap van
de heer prof. dr. M. van Bottenburg (Universiteit Utrecht) spreekt haar waardering uit
over de evaluatie en onderschrijft de bevindingen. Naar haar mening is de evaluatie
objectief en gedegen uitgevoerd en de rapportage hiervan een getrouwe
verslaglegging. Van de externe evaluatiecommissie kwam de volgende aanvullingen
en aanbevelingen voor de toekomst:

Realisatie van de programmadoelen
Dat het onderzoeksprogramma een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de
erkenning van het SBG-domein in de academische wereld in Nederland, wordt door
de externe evaluatiecommissie onderschreven. De commissie constateert eveneens
dat een impuls is gegeven aan de samenwerking tussen onderzoek en praktijk, al
valt daarin nog veel meer te winnen. De onderzoeksinfrastructuur op het gebied van
sport, bewegen en gezondheid is versterkt door de aanstelling van hoogleraren en
onderzoeksstaf, maar heeft niet geleid tot de vooraf beoogde afstemming en
samenwerking tussen de academische kernen binnen LOSO.

Er is veel kennis gegenereerd over de positieve en negatieve aspecten van sport en
bewegen bij de preventie en behandeling van ziekten, aandoeningen en sportietsels.
Deze kennis is onderzocht bij de beoogde doelgroepen, maar niet bij mensen met
een lage SES en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking als
primaire doelgroep.

In de kennisdisseminatie heeft het accent gelegen op wetenschappelijke publicaties
en presentaties. Een bijkomende winst van het SBG-programma is volgens de
commissie dat het onderwijs op het gebied van sport, bewegen en gezondheid in de
loop van het programma beter is ingebed in curricula van relevante opleidingen. Via
diverse vakpublicaties is de verworven kennis ook verspreid naar de beroepspraktijk.

Op het gebied van implementatie zijn goede resultaten geboekt, maar in dit opzicht
zijn de ambities naar de mening van de commissie beperkt geweest en is een deel
van de beoogde resultaten niet gerealiseerd. Er zijn weliswaar producten en
interventies gerealiseerd maar de toepasbaarheid in de praktijk kan beter. Per saldo
hebben de onderzoeksprojecten zich meer gericht op het realiseren van
wetenschappelijke output dan maatschappelijke opbrengsten.

Aanbevelingen van de externe evaluatiecommissie
Wat betreft de versterking en verankering van de onderzoeksinfrastructuur adviseert
de externe evaluatiecommissie striktere eisen te stellen aan de betrokken
onderzoeksgroepen en hun universiteiten. Bijvoorbeeld wat betreft de uitbouw van
het aantal leerstoeien en/of onderzoeksplaatsen uit eigen universitaire middelen of
andere geldstromen te financieren. De samenwerking tussen de academische
kernen op het gebied van sport, bewegen en gezondheid dient verder te worden
versterkt, zonder hierbij aan te sturen op kartelachtige constructies. Hogescholen
kunnen gezien hun ontwikkeling van kenniscentra bovendien meer bij de
samenwerking worden betrokken.

4/6



Ons kenmerk

êd=— Zo n vj W 2015/0291 1/ZONMW

Datum

19 februari 2015

Wat betreft de onderzoeksprojecten over de positieve en negatieve aspecten van
sport en bewegen, geeft de externe evaluatiecommissie mee aandacht voor
specifieke en relevante doelgroepen voor beleid en praktijk die onderbelicht blijven,
af te dwingen via de programma-opzet.
Daarnaast adviseert zij om duidelijker onderscheid te maken tussen grootschalige
(promotie-trajecten) en kleinere (toepassingsgerichte) projecten, welke zij beide van
belang vindt.

Wat betreft het bevorderen van kennisoverdracht en het creëren van voorwaarden
voor de implementatie van onderzoeksresultaten adviseert de externe
evaluatiecommissie in lijn met het evaluatierapport het praktijkveld nadrukkelijker te
betrekken in de agendering, disseminatie en implementatie van het onderzoek.
Daarnaast is helderheid gewenst over welke type onderzoek (strategisch onderzoek
versus toegepast onderzoek) het programma wil ondersteunen/stimuleren en welke
output en resultaten daarbij verwacht mogen worden.

Reactie ZonMw
Het bestuur van ZonMw heeft kennis genomen van het evaluatierapport en de
reflectie van de externe evaluatiecommissie. Zij onderschrijft de conclusie dat het
programma Sport, Bewegen en Gezondheid een positieve bijdrage heeft geleverd
aan de profilering en positionering van het domein sport, bewegen en gezondheid.

Uit de evaluatie en de programmacommissie SBG is de vraag opgeworpen of de
programmakaders vanuit VWS niet te breed en ambitieus waren opgesteld in relatie
tot het relatief bescheiden beschikbare budget voor dit programma (€ 6,5 miljoen in
plaats van door RGO geadviseerde € 18 miljoen). Daarnaast heeft de ZonMw
commissie SBG binnen de grenzen van haar mogelijkheden getracht de
samenwerking tussen de academische kernen (de LOSO-partners) te stimuleren en
te versterken. Dit door gedurende het traject kritische vragen te stellen en
samenwerkingsaspecten tijdens site visits te agenderen en te bespreken.
Desalniettemin laat de bovenstaande uitkomsten zien dat het programma SBG op
onderdelen succesvol en relevant is geweest. Het was een landelijk programma met
lokaal toepasbare resultaten. Er zijn zowel nieuwe inzichten ontstaan als knelpunten
duidelijk geworden waar de komende jaren aan gewerkt kan worden.
Het ZonMw bestuur onderschrijft de conclusies zoals beschreven door de externe
evaluatiecommissie dan ook van harte.

De externe evaluatiecommissie heeft enkele algemene, het SBG-programma
overstijgende, zaken meegegeven aan het bestuur van ZonMw. Het bestuur heeft
deze aanbevelingen ter harte genomen en acht het zinvol deze overstijgende
bevindingen ook mee te geven aan het Ministerie van VWS. Het betreft immers deels
aanbevelingen waar ZonMw niet altijd rechtstreeks invloed op kan uitoefenen, zoals
aandacht voor sportgeneeskundig onderzoek, type en de duur van programma’s en
de implementatie van resultaten.
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ZonMw hoopt u met deze brief en de bijgevoegde documenten voldoende te hebben
geïnformeerd over de uitvoering en de opbrengsten van het programma SBG in de
periode 2004—2014. Uiteraard zijn wij graag bereid met u in gesprek te gaan over
de aanbevelingen, de invulling hiervan en de verbindingen met uw
beleidsactiviteiten.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

prof. dr. Pauline Meurs Henk J. Smid
voorzitter secretaris

BIjIage(n)
- Eindevaluatie onderzoeksprogramma Sport, 8ewegen en Gezonheid. Den Haag,

december 2014.
- Reflectie van de externe evaluatiecommissie. Den Haag, december 2014.

Kopie

Ministerie van iWS, Directie Sport, t.a.v. Bart Zijlstra en Maarten Koornneef
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Samenvatting

Het onderzoeksprogramma Sport, Bewegen en Gezondheid (SBG)

Het onderzoeksprogramma Sport, Bewegen en Gezondheid (SBG) van ZonMw startte

in 2004, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het programma geeft invulling aan het beleid van het Ministerie van VWS gericht op

het vergroten van gezondheidswinst door en het beperken van de

gezondheidsrisico’s van sport en bewegen.

Het programma stimuleert onderzoek en een sterke onderzoeksinfrastructuur voor

bewegen en sporten. De uitdaging van het programma is om meer mensen te laten

bewegen en sporten én het aantal blessures te verminderen. Meer concreet beoogt

het SBG-programma de volgende doelstellingen:

1. het versterken en verankeren van de onderzoeksinfrastructuur;

2. het vergroten van kennis over de positieve en negatieve aspecten van sport en

bewegen bij de preventie en behandeling van ziekten en aandoeningen en het

ontstaan, diagnostiek, prognose en behandeling van sportletsels;

3. het bevorderen van kennistransfer en het creëren van voorwaarden voor de

implementatie van onderzoeksresultaten

Het programma Sport, Bewegen en Gezondheid bestaat uit twee deelprogramma’s

die onderling nauw met elkaar verbonden zijn:

• Deelprogramma Onderzoeksinfrastructuun een top-down deelprogramma dat als

doel heeft door tijdelijke stimulering duurzame effecten te behalen. Hiervoor

wordt gestreefd naar de centralisatie van onderzoek in enkele academische

centra en wordt het platform Landelijk Overleg Sportgezondheids Onderzoek

(LOSO) verder ondersteund in hun missie.

• Deelprogramma Onderzoeksprojecten: binnen dit deelprogramma worden

bottom-up onderzoeksprojecten ondersteund die betrekking hebben op een

drietal aandachtsgebieden en waarbij tevens wordt gekeken naar specifieke

doelgroepen.

Beide deelprogramma’s leveren een bijdrage aan de derde doelstelling; het

bevorderen van kennistransfer en het creëren van voorwaarden voor de

implementatie van onderzoeksresultaten.

Eindevaluatie Onderzoeksprogramma Sport, Bewegen en Gezondheid 5
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Binnen het programma zijn er drie aandachtsgebieden vastgesteld. Het gaat om de
volgende prioriteiten:

• Preventie door sport en bewegen

• Behandeling met behulp van sport en bewegen

• Sportgerelateerde aandoeningen: preventie en curatie

Het programma kende in totaal drie tranches: de eerste tranche in 2004, de tweede
in 2007 en de derde in 2012. In totaal zijn er 35 projecten gehonoreerd, waarvan 23
onderzoeksprojecten, 9 onderzoeksinfrastructuur-projecten, 1
programmeringsstudie (in de eerste tranche) en 2 projecten gericht op verspreiding
en implementatie (VIMP; in de tweede tranche).

Het totale budget van het programma bedroeg €6,5 miljoen euro. Van dat bedrag
reserveerde de programmacommissie 40% voor het versterken en verankeren van de
onderzoeksinfrastructuur, 54% voor onderzoeksprojecten en 6% voor algemene
kosten zoals vergaderingen, evaluaties en communicatie- en
implementatieactiviteiten.

De evaluatievragen

In 2014 heeft ZonMw de opdracht gegeven tot de eindevaluatie van het programma.
Eerder waren er al twee tussentijdse (zelf)evaluaties uitgevoerd. Technopolis voerde
de eindevaluatie van het programma uit, waarvan dit rapport de resultaten
presenteert.

De evaluatie dient verschillende doelen:

• Een inhoudelijke evaluatie met name gericht op (project)resultaten (voor de
derde tranche direct na afloop van het project) en financiële verantwoording
naar de opdrachtgever VWS.

• Het verkrijgen van inzicht in het programmeerproces; deze procesmatige
evaluatie heeft met name ook betrekking op de wijze waarop ZoriMw en de
commissie invulling hebben gegeven aan hun taken.

• Het formuleren van aanbevelingen voor de ZonMw programmering bij het
uitzetten van praktijkgericht onderzoek.

Aanpak van evaluatie

Voor het uitvoeren van de evaluatie zijn diverse onderzoeksmethoden gebruikt:

6 Eindevaluatie Onderzoeksprogramma Sport, Bewegen en Gezondheid



technopolis —-

• Deskresearch: het bestuderen van alle relevante documentatie.

• Data-analyse: de beschikbare data (o.a. aantal aanvragen, aantal honoreringen,

invulling per (sub)thema, invulling per doelgroep, etc.) van het programma is

uitgebreid geanalyseerd.

• Surveys: er zijn websurveys uitgezet onder alle gehonoreerde projectleiders en

de consortiumpartners in de projecten.

• Interviews: in het kader van de evaluatie is gesproken met tien betrokkenen (o.a.

van de programmacommissie, de LOSO-partners, vertegenwoordigers van

ZonMw en relevante stakeholders).

• Telefonische interviews: ter verdieping van de eerste resultaten van de survey is

een aantal interviews gehouden met projectleiders en consortiumpartners. De

nadruk lag daarbij op het bevragen van de praktijkorganisaties.

De uitkomsten van alle ingezette methoden zijn vervolgens geanalyseerd en

gecombineerd en hebben geresulteerd in een integrale analyse. Die analyse is

verwerkt in de voorliggende rapportage.

De evaluatie is begeleid door een interne begeleidingscommissie van ZonMw en een

externe evaluatiecommissie onder voorzitterschap van prof. dr. Maarten van

Bottenburg.

Conclusies

Conclusies ten aanzien van de totstandkoming en de inhoud

De totstandkoming van het programma SBG door de programmacommissie is goed

verlopen. De suggesties en inhoudelijke prioriteiten uit in het RGO-rapport zijn goed

in het programma verwerkt en de commissie heeft de relevante partijen

geraadpleegd. Het veld is van mening dat het SBG-programma de juiste prioriteiten

bevat en dat er geen belangrijke prioriteiten worden gemist.

De betrokkenen zijn tevens positief over de duale opzet van het programma (de

combinatie van top down subsidie aan de LOSO-partners en open Calls). Belangrijke

meerwaarde van het infrastructurele gedeelte is dat het tot minder versnippering

van de middelen en een groter bestuurlijk draagvlag binnen de (LOSO-)organisaties

leidt.

Toch is er ook fundamentele kritiek geuit op de vormgeving van het programma. Het

betreft twee met elkaar samenhangende punten. Het eerste punt van kritiek is dat er

binnen het programma te weinig focus is aangebracht. Het tweede punt van kritiek is
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het lage budget. Deze combinatie leidt tot de conclusie dat met het oog op het
bescheiden budget, het programma te breed van opzet is geweest. Daarbij moet ook
in ogenschouw worden genomen dat door het RGO rapport in het veld andere
verwachtingen zijn gewekt, zowel wat de focus als het budget betreft. Deze
‘weeffout’ zorgde ervoor dat er geen gerichte versterking op een gericht aantal
terreinen heeft plaatsgevonden en de impact derhalve minder groot is geweest. Het
lage budget heeft daarnaast ook zijn weerslag gehad op de mate van versterking van
de academische kernen bij de LOSO-partners.

Conclusies ten aanzien von de programmacommissie

De samenstelling van de SBG-programmacommissie wordt over het algemeen als
onvoldoende evenwichtig beoordeeld. Over de oorzaken van de onbalans verschillen
de meningen echter sterk. Een deel geeft aan dat de commissie te weinig medische
kennis en academische onderzoeksexpertise bevatte, een ander deel vindt juist dat
er te weinig praktijkexpertise aanwezig was. De commissie had uitgebreid moeten
worden, om een grotere diversiteit af te dekken en de aanwezigheid van de
benodigde expertise te waarborgen. Vanuit het LOSO is verder opgemerkt dat de
programmacommissie zich tijdens de werkbezoeken wel heel erg kritisch opstelde en
te weinig oog had voor de positieve punten.

Belangrijkste conclusies ten aanzien van onderzoeksinfrastructuur

Het infrastructurele gedeelte van het programma heeft voor een deel z’n vruchten
afgeworpen. Het SBG-programma heeft bijgedragen aan de emancipatie van het
domein sport en bewegen binnen de UMC’s. Dat is onder meer gebeurd door: het
verankeren van het domein in de onderzoeksagenda van de deelnemende UMC’s,
het afgeven van een bestuurlijk commitment, het verbeteren van de research
infrastructuur (faciliteiten), betere inbedding van sportgeneeskunde in Organisatie en
een structurele inzet van de gelden (bijvoorbeeld de aanstelling van een gewoon
hoogleraar in plaats van een bijzonder hoogleraar).

Een groot deel van de vooraf beoogde doelstellingen zijn echter in onvoldoende
mate gerealiseerd:

De versterking van de infrastructuur bij de LOSO-kernen is ten dele gerealiseerd.
Er zijn twee hoogleraren aangesteld in plaats van vier, bij de andere twee ging
het om het omvormen van bestaande leerstoelen. De versterking van de senior
staf en de eigen matching is grotendeels gerealiseerd, maar blijft iets onder het
aanvankelijk ambitieniveau. Er zijn tussen de academische kernen wel grote
verschillen te zien. Met name het UMCG springt er in positieve zin uit.
Verklaringen hiervoor zijn volgens de 1050-partners onder meer het gebrek aan
een langjarig perspectief, onvoldoende budget om echt kritische massa te
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creëren binnen de kernen (o.a. voldoende capaciteit hebben om externe

(vervolg)financiering aan te trekken) en de veelal perifere positie van de

sportgeneeskunde binnen de UMC’s. Er zijn geen voornemens om de

aanstellingen te beëindigen.

De samenwerking en afstemming tussen de 1050-partners is traag en

onvoldoende van de grond gekomen. Er zijn zeker stappen gemaakt. Zo heeft

men elkaar veel beter leren kennen, heeft men gewerkt aan diverse co

publicaties, zijn er gezamenlijke promotietrajecten, een gezamenlijk strategisch

plan en is een goede bijdrage geleverd aan een sector plan en het nieuwe

programma Sport. Desalniettemin, is er onvoldoende bereikt. Er heeft geen

nadere specialisatie tussen de LOSO-partners plaatsgevonden, verdergaande

samenwerking werd te weinig proactief opgepakt en was te vrijblijvend. Het

algemene beeld is dat de 1050-partners nog teveel concurrenten zijn gebleven

en te weinig partners zijn geworden. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn de

inhoudelijke verschillen en diverse organisatieculturen, de gebondenheid aan

ook andere prioriteiten van de UMC’s, de druk om externe middelen binnen te

halen en de komst van the Netherlands Institute for Sport Science and Innovation

(NISSI) dat verstorend werkte. Dat alles laat onverlet dat de LOSO-partners er

niet in zijn geslaagd c.q. onvoldoende hebben gestuurd om tot een betere

samenwerking en afstemming te komen.

De samenwerking tussen het LOSO als geheel / eenheid en externe

onderzoeksinstellingen is onvoldoende uit de verf gekomen. Dit is het gevolg van

een bewuste keuze van de LOSO-partners. Bovendien was er niet altijd een

goede match met externe partners. De surveyrespondenten zijn niet heel

uitgesproken over de meerwaarde van het LOSO voor de afstemming van het

sportgeneeskundig onderzoek in Nederland. Ongeveer een derde van

respondenten is positief en een zesde negatief. Voor de individuele LOSO

partners is het wel gelukt om verbinding te maken. Iedere uni/UMC heeft een

eigen regionale netwerk opgebouwd voor de samenwerking op het terrein van

SBG.

• De rol van het LOSO als Organisatie naar de praktijk toe heeft zich geleidelijk aan

ontwikkeld. Het LOSO ondernam verschillende activiteiten om de brug te slaan

naar de praktijkorganisaties. Een van de instrumenten was een klankbordgroep

waarin praktijkorganisaties zitting hadden. Volgens het LOSO en betrokkenen

praktijkorganisaties was de klankbordgroep uiteindelijk van weinig meerwaarde:

het bleek geen instrument voor het gezamenlijk formuleren van

onderzoeksvragen.

• In de afgelopen periode meer sportartsen zijn gepromoveerd dan in eerdere

periodes. Het programma SBG heeft sinds de start 11 promoties gerealiseerd
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waarvan 2 sportartsen. Dit betekent dat sinds 2007 2 van de 12 promoties van
sportartsen aan het SBG-programma zijn gerelateerd.

Conclusies ten aanzien van het verloop van de derde Califor Proposals

De projectleiders zijn positief over het verloop van de derde CaIl for Proposals. De
informatievoorziening vanuit ZonMw was goed, er was voldoende tijd voor het
indienen van de vooraanmeldingen en projectvoorstellen en duidelijk. De
selectieprocedure als geheel krijgt een voldoende. Wel is er kritiek op onderdelen
van de procedure. Men is kritisch over hoe doordacht de procedure was. Bovendien
is minder dan 50% echt positief over gelijke kansen in de procedure en is helemaal
niemand écht overtuigd van voldoende transparantie. Het lijkt erop dat het werken
met twee werkgroepen in plaats van het gebruikelijke systeem met externe
referenten ten koste is gegaan van de transparantie.

Conclusies ten aanzien van de uitkomsten van de drie Califor Proposals

Voor deze eindevaluatie is de data van de drie Calls for Proposals geanalyseerd. Op
basis daarvan kunnen we de volgende conclusies trekken:

• In alle drie de Calls waren ruim voldoende aanmeldingen. Het SBG-programma
lijkt een voldoende breed veld te bedienen.

• Het bruto honoreringspercentage (honoreringen afgezet tegen aantal
vooraanmeldingen) is gemiddeld 17% en het gemiddelde netto
honoreringspercentage (slaagkans van uitgewerkte aanvragen) is 39%. De
slaagkans binnen het programma was niet erg hoog, maar afgezet tegen andere
programma’s bij ZonMw en NWO niet uitzonderlijk laag.

• Universitair Medische Centra (UMC’s) zijn veruit het meest betrokken bij de
projectaanvragen. Daarnaast zijn ook universiteiten, hogescholen en
ziekenhuizen relatief vaak betrokken. Praktijkorganisaties (zoals
beroepsverenigingen, landelijke organisaties, sportbonden) speelden een relatief
kleine rol. Dit is een indicatie van het feit dat het SBG-programma met name
gericht was op strategisch onderzoek en minder op praktijkgericht onderzoek. Dit
geldt zeker voor de eerste twee rondes.

• Jongeren, chronisch zieken en (top)sporters vormen de voornaamste
doelgroepen in de onderzoeksprojecten van de 1e en 2e tranche. In de 3e tranche
ligt de nadruk op (top)sporters, hetgeen logisch is omdat daar expliciet op
gestuurd is door de programmacommissie. Een aantal doelgroepen komt niet
aan bod, zoals mensen met een lage sociaaleconomische status en mensen met
een lichamelijke of verstandelijke beperking. De reden hiervoor is dat er in deze

10 Eindevaluatie Onderzoeksprogramma Sport, Bewegen en Gezondheid



technopolis

categorieën ook geen of heel weinig vooraanmeldingen waren of dat ze

voorstellen kwalitatief niet aan de maat waren. Tevens is er voor mensen met

een beperking een apart ZonMw-programma gestart in 2005.

• Er heeft een evenwichtige invulling plaatsgevonden van de drie

aandachtsgebieden van het programma (preventie, behandeling met sport en

sport gerelateerde aandoeningen). Er is een evenwichtige verdeling over de

aandachtsgebieden van de toegekende projecten. De vooraanmeldingen en de

uitgewerkte aanvragen waren eveneens goed verspreid over de prioriteiten.

• Het criterium om projecten bij voorkeur met LOSO-partners uit te voeren is met

succes gehandhaafd. Alle aanvragen waarin de LOSO-kernen partners waren, zijn

succesvol geweest. In de bottom-up projecten zijn de LOSO-partners als

hoofdaanvrager minder succesvol geweest. Een flink deel van de

subsidieaanvragen is uiteindelijk niet gehonoreerd. Een van de redenen daarvoor

is dat de programmacommissie ook ruimte voor andere partijen wilde laten.

Conclusies ten aanzien van de samenwerking in projecten

Het SBG-programma heeft een impuls gegeven aan nieuwe

samenwerkingsverbanden. De meerderheid heeft in de projecten met een of meer

onbekende partijen samengewerkt. Een ruime meerderheid geeft bovendien aan dat

zij (erg) positief staan tegenover hernieuwde samenwerking.

De belangrijkste meerwaarde van de samenwerking voor de respondenten is

wetenschappelijke kennis gevolgd door vraagsturing uit de praktijk, ondersteuning bij

kennisdisseminatie en implementatie en financiële steun. Voor het welslagen van het

project was de inbreng van wetenschappelijke expertise essentieel, aldus de

respondenten. Samenwerking is niet noodzakelijk voor de maatschappelijke

relevantie van de projecten, maar draagt wel bij aan het realiseren van bruikbare

resultaten voor de maatschappij.

Conclusies ten aanzien van de projectresultaten

De survey geeft aan dat versterking van de wetenschappelijke positie het meest

opgetreden/verwachte effect is van het SBG-programma. Bijna alle respondenten geven

aan dat dit effect is opgetreden. Andere effecten zijn in veel gevallen niet

opgetreden/verwacht. Dit onderstreept dat het programma meer een

onderzoeksprogramma is en in mindere mate een praktijkgericht programma.

Binnen de projecten zijn wetenschappelijke publicaties en congresbijdragen de

belangrijkste wetenschappelijke output. Promoties en bijdragen aan boeken werden

veel minder beoogd. De uiteindelijke wetenschappelijke output komt sterk overeen
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met de verwachtingen. Men heeft veel van wat er is beoogd ook daadwerkelijk
gerealiseerd.

Bij de maatschappelijke opbrengsten zien we dat vakpublicaties en
training/onderwijs modules en aanpassing werkwijze de belangrijkste opbrengsten
zijn. Deze zijn veelal beoogd en ook daadwerkelijk gerealiseerd. Bij andere
opbrengsten, zoals vragenlijsten, diagnostische instrumenten, medische
technologieën en medische testen, heeft in de projecten duidelijk geen prioriteit
gelegen. Deze zijn veelal niet beoogd en ook niet gerealiseerd. Over het algemeen
komen de resultaten van de maatschappelijke opbrengsten sterk overeen met de
doelstellingen.

Conclusies ten aanzien van kennisdisseminatie en implementatie

Binnen het SBG-programma is van meet af aan aandacht geweest voor
kennisdisseminatie en de implementatie van de resultaten van het onderzoek. Dat is
onder meer gebeurd door het opvragen van een plan van aanpak voor de
kennisoverdracht en implementatie in de projecten, specifieke subsidies voor
implementatietrajecten een communicatie- en implementatieplan met bijbehorend
budget op programmaniveau en de ontwikkeling van de Kennistransfer
Sportgezondheidszorg-methode (een methode voor het vertalen van
onderzoeksresultaten naar de sportpraktijk).

Binnen het programma zijn twee type activiteiten voor disseminatie het meest
gebruikt. Bij het eerste type gaat het om vormen van persoonlijk contact, zoals
(inter)nationale bijeenkomsten, kennisoverdracht via een platform of
samenwerkingsverband en lezingen en presentaties voor de beroepspraktijk. Het
andere type is verbonden aan wetenschappelijke doelstellingen, zoals publicaties,
stages en afstudeerprojecten. Activiteiten die zijn verbonden aan concrete producten
— publicaties en onderwijsmodules uitgezonderd —worden weinig ingezet.
Ondersteuning voor deze activiteiten vanuit het programma wordt niet nodig geacht.

Ten aanzien van kennisoverdracht en implementatie ziet Technopolis op basis van de
interviews een aantal aandachtpunten:

• Zorgen voor een goede balans (of duidelijke keuze) tussen fundamenteel
strategisch en meer praktijkgericht (toegepast) onderzoek. Beide elementen zijn
in het SBG-programma aan bod gekomen. In de eerste twee rondes lag het
accent meer op strategisch onderzoek, terwijl de derde rond juist geërn was op
meer praktijkgericht/toegepast onderzoek. Het is zaak ook ten aanzien van de
uitkomsten en opbrengsten van beide type onderzoek een juiste verwachting te
koesteren.
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• Vraagsturing van het onderzoek is heel belangrijk, maar vaak nog niet zo
makkelijk te realiseren. Het simpelweg om tafel zetten van onderzoeker en

praktijkmensen levert niet altijd iets op. Een gestructureerde aanpak, zoals een

roadmap of andere vraaggestuurde methoden zijn nodig om een werkbare op de

praktijk gerichte onderzoeksagenda te ontwikkelen.

• Er bestaan vaak grote cultuurverschillen tussen onderzoek en de praktijk. De

cultuur, de incentives, de competenties en de tijdshorizon verschillen vaak

aanzienlijk. Dit is een meer algemeen probleem. Van beide kanten moet er oog

zijn voor die verschillen.

• Er is zeker draagvlak voor de KTS-methode: dat vindt men een goede manier voor

kennisoverdracht. Punt van aandacht is wel dat er soms extra geld nodig is om de

laatste stap te zetten, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een app of

cursusmateriaal.

• Een duidelijke rol voor de praktijkorganisaties. Het betrekken van

praktijkgerichte organisaties is van groot belang, maar hun rol binnen een project

is niet altijd duidelijk. Moesten zij de relevantie van het onderzoek bewaken, een

bijdrage leveren aan de disseminatie en implementatie of beide?

Succesfactoren vraaggestuurd onderzoek

In het kader van deze eincievaluatie zijn door respondenten diverse succesfactoren

van vraaggestuurd onderzoek genoemd. Technopolis heeft die als volgt

gesynthetiseerd:

• Ondersteuning van vraagarticulatie bij praktijkorganisaties;

• Betrokkenheid vertegenwoordigers van de sportpraktijk;

• Onderzoeksresultaten moeten begrijpelijk en toegankelijk zijn;

• Duidelijke rol en commitment van praktijkorganisatie;

• Bijeenbrengen van verschillende type mensen;

• lncentives voor onderzoekers om ook implementatie-activiteiten te ontplooien,

onder meer door de financiering van disseminatie en implementatie;

• Ambassadeurs die een rolmodel zijn.
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Algemene meerwaarde van het programma

Het belang van het SBG-programma is volgens velen heel groot geweest. Het
programma heeft geholpen om het gebied van sport, bewegen en gezondheid veel
beter op de kaart te zetten. Sinds 2004 heeft het domein sterk aan belang gewonnen
in Nederland en heeft zowel in het beleid als in de onderzoeksprogrammering een
plek gevonden. Het SBG-programma heeft daar zeker aan bijgedragen. Andere
concrete effecten zijn dat het SBG-domein beter verankerd is in de UMC’s, er een
vervolgprogramma Sport is gekomen en de research infrastructuur is verbeterd (o.a.
door betere faciliteiten). Min of meer los van het SBG-programma is
sportgeneeskunde nu officieel erkend als medische discipline. De sterkere
wetenschappelijke basis die mede door het SBG-programma is gelegd heeft hieraan
bijgedragen. De genoemde resultaten betekenen overigens nog niet dat de
emancipatie al voltooid is. De komende jaren zal dat nadere aandacht vergen.

Het SBG-programma heeft een kleine bijdrage geleverd aan de intensivering van de
netwerkvorming in het veld. De projecten van het programma hebben gezorgd voor
nieuwe samenwerkingsverbanden. De samenwerking via het 1050 is daarentegen
onvoldoende van de grond gekomen. Het LOSO heeft in geringe mate bijgedragen tot
betere samenwerking en afstemming.

Het SBG-programma heeft tevens geholpen om de samenwerking tussen
onderzoekers en praktijkorganisaties gericht op implementatie van de
onderzoeksresultaten te versterken. De KTS-methodiek is hiervan een mooi
voorbeeld. Dat laat onverlet dat de verbinding tussen wetenschap en de praktijk nog
wel een aandachtspunt blijft. Het SBG-programma was als geheel meer een
onderzoeksprogramma en minder een praktijkgericht programma. De wisselwerking
tussen onderzoekers en praktijkorganisaties kan nog verder vorm krijgen.

De hierboven genoemde meerwaarde van het programma wordt ook weerspiegeld in
de algemene waardering voor het programma. De respondenten in de survey geven
het programma met een 7,4 een ruime voldoende.

Aanbevelingen

Op basis van de eindevaluatie heeft Technopolis de volgende aanbevelingen voor
toekomstig onderzoek(sprogramma’s) geformuleerd:

• Richt voor de vraagsturing van het onderzoek een breed en gestructureerd
proces in waarbij onderzoekers en stakeholders (c.q. praktijkorganisaties en
medische professionals) betrokken zijn. Dit kan een roadmap zijn of een andere
methode voor vraaggestuurd programmeren.
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• Waarborg voldoende aandacht en mogelijkheden voor het sportgeneeskundig

onderzoek binnen het gehele ZonMw-portfolio. Dat kan bijvoorbeeld als

onderdeel van het Sportprogramma, via Academische Werkplaatsen of binnen

het programma Preventie.

• Maak duidelijk welk type onderzoek wordt gefinancierd (strategisch onderzoek

versus toegepast / praktijkgericht onderzoek) en wees realistisch in het type

outputs en resultaten dat uit dit onderzoek voort kan vloeien. Dit heeft een

belangrijke invloed op het karakter van het programma (een onderzoeks- versus

praktijkgericht programma). Een combinatie is ook mogelijk — en wellicht zelfs

wenselijk — maar hanteer dan geen ‘one size fits all-benadering’.

• Zorg dat de middelen voor het domein van sport en bewegen niet te versnipperd

worden uitgezet. Creëer ook mogelijkheden voor grotere programmatische

subsidies waarin verschillende partijen langjarig kunnen samenwerken. Verbind

dit aan de uitkomsten van het proces van vraagsturing.

• Neem bij het ontwikkelen van nieuwe (rondes voor) vraaggestuurde

programma’s in de toekomst de succesfactoren in acht.

• Voor de versterking van de onderzoeks-/kennisinfrastructuur dienen de volgende

punten in acht te worden genomen:

— Zorg voor een duidelijke nulmeting bij aanvang en stel duidelijke targets voor

de versterking.

— Zorg voor een strategisch plan bij aanvang.

— Hanteer een lange termijn perspectief en zorg ook voor een langdurig

commitment (10 jaar).

— Zorg voor een budget dat in overeenstemming is met de ambities.

• Stel een bescheiden subsidie ter beschikking voor netwerkactiviteiten op het

terrein van SBG (zoals bijeenkomsten, workshops, etc.). Het LOSO kan hierin

mogelijk de voortrekker van zijn. De subsidie hiervoor moet verbonden zijn aan

een concreet plan van aanpak en duidelijke doelstellingen.
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1. Inleiding

1.1 Inleiding

Het onderzoeksprogramma Sport, Bewegen en Gezondheid (SBG) van ZonMw startte

in 2004, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het programma geeft invulling aan het beleid van het Ministerie van VWS gericht op

het vergroten van gezondheidswinst door en het beperken van de

gezondheidsrisico’s van sport en bewegen. Het programma heeft drie tranches van

toekenningen gehad, in 2004, 2007 en 2012.

In 2014 heeft ZonMw de opdracht gegeven tot de eindevaluatie van het programma.

Eerder waren er al twee tussentijdse (zelf)evaluaties uitgevoerd. Technopolis voerde

de eindevaluatie van het programma uit, waarvan dit rapport de resultaten

presenteert.

1.2 De evaluatievragen

De evaluatie dient verschillende doelen, die in de Terms of Reference (T0R) zijn

beschreven. Het gaat om de volgende doelstellingen:

• Een inhoudelijke evaluatie met name gericht op (project)resultaten (voor de

derde tranche direct na afloop van het project) en financiële verantwoording

naar de opdrachtgever VWS.

• Het verkrijgen van inzicht in het programmeerproces, deze procesmatige

evaluatie heeft met name ook betrekking op de wijze waarop ZonMw en de

commissie invulling hebben gegeven aan hun taken.

• Het formuleren van aanbevelingen voor de ZonMw programmering bij het

uitzetten van praktijkgericht onderzoek.

De evaluatie richt dus zowel op het proces als de resultaten van het programma.

Tevens worden er aanbevelingen voor de toekomst van de financiering van

praktijkgericht onderzoek geformuleerd.

In de Terms of Reference wordt tevens nader ingegaan op de focus van de evaluatie.

De ToR geeft drie domeinen aan waar de evaluatie zich op moet richten:

1. De inhoud en resultaten van het programma;

2. De impact van het programma;

3. Het proces van het programma (totstandkoming en management).

1.3 Aanpak

Voor het uitvoeren van de evaluatie zijn diverse onderzoeksmethoden gebruikt:
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• Deskresearch: de evaluatie is gestart met het bestuderen van al het relevante
materiaal, zoals het RGO-rapport ‘Onderzoek Sportgezondheidszorg, sport en
bewegen’ uit 2001, de nota Sport, Bewegen en Gezondheid van het Ministerie
van VWS uit 2001 die aan de basis hebben gelegen van het programma, de
programmatekst, de Calls for Proposals, etc.

• Data-analyse: de beschikbare data van het programma is uitgebreid
geanalyseerd. Het betreft onder meer het aantal aanvragen, aantal
honoreringen, invulling per (sub)thema, invulling per doelgroep en de output van
de projecten en het Landelijk Overleg Sportgezondheids Onderzoek (LOSO).

• Surveys: er zijn websurveys uitgezet onder alle gehonoreerde projectleiders en
de consortiumpartners in de projecten. Een verantwoording van de survey is
opgenomen in Bijlage D.

• Interviews: in het kader van de evaluatie is gesproken met tien betrokkenen. Het
betreft leden van de programmacommissie, de 1050-partners,
vertegenwoordigers van ZonMw en relevante stakeholders. In Bijlage B is een
overzicht opgenomen van de geïnterviewden.

• Telefonische interviews: ter verdieping van de eerste resultaten van de survey is
een aantal interviews gehouden met projectleiders en consortiumpartners. De
nadruk lag daarbij op het bevragen van de praktijkorganisaties.

In het oorspronkelijk plan van aanpak was ook een focusgroep opgenomen. Het is
echter niet gelukt om daarvoor voldoende mensen bijeen te krijgen. Meer in het
algemeen was de animo van de betrokkenen om aan deze evaluatie mee te werken
niet heel erg groot. Zo was de respons van de survey pas na de nodige reminders op
voldoende hoog niveau.

De uitkomsten van alle ingezette methoden zijn vervolgens geanalyseerd en
gecombineerd (m.a.w. er heeft triangulatie van de resultaten plaatsgevonden). Ten
slotte hebben we alle integrale analyses verwerkt in de voorliggende rapportage.

De evaluatie is begeleid door een interne begeleidingscommissie van ZonMw en een
externe evaluatiecommissie onder voorzitterschap van prof. dr. Maarten van
Bottenburg.

1.4 Leeswijzer

Dit evaluatierapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 beschrijft de achtergrond,
opzet en Organisatie van het SBG-programma. Hoofdstuk 3 gaat nader in op het
infrastructurele gedeelte van het programma (LOSO) en in hoofdstuk 4 presenteren
we de resultaten van het CaIl for Proposals voor de projecten. Hoofdstuk 5 geeft
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weer wat de outputs en effecten van het SBG-programma zijn geweest. Hoofdstuk 6

ten slotte bevat de belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor de toekomst.
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2. Het Programma Sport, Bewegen en Gezondheid

2.1 Aanleiding tot het programma

De Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) heeft in 2001 het adviesrapport

‘Onderzoek Sportgezondheidszorg, sport en bewegen” opgesteld waarin lopend

wetenschappelijk onderzoek en de lacunes in de sportgezondheid zijn vergeleken

met het gewenste onderzoek. Het rapport benoemt een aantal zwaartepunten waar

het onderzoek niet in balans is: effectiviteit en doelmatigheid van sporten en

bewegen; overbelasting en blessures; specifieke doelgroepen (in het bijzonder

chronisch zieken/gehandicapten, ouderen, werkenden en jongeren; implementatie

van bewegingsprogramma’s, behandelingsrichtlijnen en preventierichtlijnen;

Organisatie en uitoefening sportgezondheidszorg. Op basis van deze knelpunten

geeft de RGO in het rapport vier aanbevelingen:

1. Het universitaire en buitenuniversitaire onderzoek dient tot enkele

concentratiepunten te worden gebundeld (aan de hand van

leerstoelomschrijvingen).

2. Ter bevordering van coördinatie en afstemming van het onderzoek in de

sportgezondheidszorg dient een landelijk overlegorgaan (het latere Landelijk

Overleg Sportgezondheids Onderzoek) te worden opgericht.

3. Een onderzoekprogramma sportgezondheidszorg wordt ingesteld, onder te

brengen bij ZON, in nauwe samenwerking met MW-NWO (het latere ZonMw).

Het hierboven genoemde overlegorgaan geeft voeding aan het programma met

informatie uit het zorg- en onderzoekveld.

4. Het onderzoek dient zowel top-down als bottom-up aangestuurd te worden,

omdat het onderzoek op dit terrein versnipperd is.

Voor de uitvoering van het in het rapport beschreven onderzoeksprogramma was

volgens de RGO een bedrag van 40 miljoen gulden (ruim € 18 miljoen) nodig.

Op basis van deze aanbevelingen heeft het Ministerie van VWS eveneens in 2001 de

nota ‘Sport, Bewegen en Gezondheid’2opgesteld. Deze nota, die deels aansluit bij het

RGO-advies, heeft als hoofddoelstelling de gezondheidswinst door sport en bewegen

te vergroten en gelijktijdig gezond heidsrisico’s bij sport en bewegen te beperken.

Subdoelstellingen van de nota zijn:

‘Raad voor Gezondheidsonderzoek (2001), OnderzoekSpo eerx,dheidszorg, sporten bewegen.

2Mlr,lsterle van Vo&sgezondheid. Welzijn en Sport (2001), Sport bewegen en gezondheid: noor een octief kabinetsbeleid ter

ieroting von de gerondheid door en bijsporten bewegk’ig.
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• de bevordering van een voldoende mate van sport en bewegen uit oogpunt van
de volksgezondheid (preventie);

• de vergroting van het gezondheidsbevorderende effect van sport en bewegen bij
chronische ziekten, handicaps en arbeidsgerelateerde aandoeningen (curatie);

• de bevordering van een veilige, verantwoorde wijze van sport en bewegen.

Het Ministerie van VWS heeft vervolgens in juni 2003 ZonMw de opdracht gegeven
om een onderzoeksprogramma op dit terrein te ontwikkelen.3 ZonMw voerde voor
de ontwikkeling van de programmatekst een aantal oriënterende gesprekken met
vertegenwoordigers van VWS, RGO, vier universiteiten (Groningen, Maastricht, Utrecht
en de VU/Amsterdam) en vier veidpartijen. Het doel van de gesprekken was te
inventariseren wat de wensen en verwachtingen waren met betrekking tot het
programma. Op basis van de gesprekken heeft ZonMw een concept programmatekst
geschreven. Die concepttekst is vervolgens eind 2003 naar 57 organisaties gestuurd
(onderzoek, praktijk en beleid) en hen de gelegenheid gegeven op de tekst te reageren.
De reacties zijn verwerkt in de uiteindelijke programmatekst, die in februari 2004 aan
het Ministerie van VWS is aangeboden. In april 2004 ontving ZonMw de goedkeuring
van VWS en het verzoek om het programma Sport, Bewegen en Gezondheid uit te
voeren.4

2.2 De opzet en inhoud van het SBG-programma

Figuur 1 geeft schematisch de doelen en activiteiten van het programma Sport,
Bewegen en Gezondheid weer, deze worden hierna verder toegelicht.

3Opdrachtbnef van het Mmistene van VWS, d.d. 24 jun4 2003.

4Goedkeurîngsbriefvan het Mwisterie van JW5, d.d. 22april2004.
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Figuur 1 Schematische weergave van de doelen van het Programma SBG

2.2.1 Missie

Het programma stimuleert onderzoek en een sterke onderzoeksinfrastructuur voor

bewegen en sporten. De uitdaging van het programma is om meer mensen te laten

bewegen en sporten én het aantal blessures te verminderen.

2.2.2 Doelstellingen

Het programma Sport, Bewegen en Gezondheid beoogt:

1. het versterken en verankeren van de onderzoeksinfrastructuur;

Verwachte uitkomsten

Bron: Technopolis Group (2014), op basis van documentatie SBG-programma.
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2. het vergroten van kennis over de positieve en negatieve aspecten van sport en
bewegen bij de preventie en behandeling van ziekten en aandoeningen en het

ontstaan, diagnostiek, prognose en behandeling van sportietsels;

3. het bevorderen van kennistransfer en het creëren van voorwaarden voor de

implementatie van onderzoeksresultaten

Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan drie aandachtsgebieden gebaseerd op de
drie subdoelstellingen van de VWS nota; preventie, behandeling en
sportgeneeskunde.

2.2.3 Activiteiten

Het programma Sport, Bewegen en Gezondheid bestaat uit twee deelprogramma’s
die onderling nauw met elkaar verbonden zijn:

• Deelprogramma Onderzoeksinfrastructuur: dit top-down programma is
gebaseerd op de eerste doelstelling: de verankering en versterking van de
onderzoeksinfrastructuur. Het deelprogramma heeft als doel door tijdelijke
stimulering duurzame effecten te behalen. Hiervoor wordt gestreefd naar de
centralisatie van onderzoek in enkele academische centra en daarom wordt het
platform LOSO verder ondersteund in hun missie.

• Deelprogramma Onderzoeksprojecten: binnen dit deelprogramma worden
bottom-up onderzoeksprojecten ondersteund die betrekking hebben op de drie
aandachtsgebieden, te weten preventie, behandeling en sportgeneeskunde.
Waarbij specifiek wordt gekeken naar de speciale doelgroepen zoals die zijn
genoemd in figuur 1.

Deze twee deelprogramma’s leveren een bijdrage aan de derde doelstelling; het
bevorderen van kennistransfer en het creëren van voorwaarden voor de
implementatie van onderzoeksresultaten.

2.2.4 Inhoudelijke prioriteiten

Binnen het programma zijn er drie aandachtsgebieden vastgesteld die vervolgens
weer zijn opgedeeld in diverse prioriteiten. Het gaat om de volgende prioriteiten:

• Preventie door sport en bewegen

— Onderzoek naar de determinanten van inactieven die actief waren, met
name bij jongeren.

— Inzicht in de minimale en optimale activiteit (sport en bewegen) ter preventie
van ziekten/aandoeningen.

— Effectiviteit en doelmatigheid van beweegprogramma’s voor mensen met
lage sociaal economische status (lage SES) en jongeren.
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— Kosteneffectiviteit van (maatregelen met betrekking tot) sporten en

bewegen in termen van gezondheidswinst en economische voordelen

(arbeidsverzuim, WAO, etc.).

— Sport en bewegen in relatie tot andere beleidsterreinen alsmede

bewegingsonderwijs en jeugdsport.

Behandeling met behulp van sport en bewegen

— Vaststellen van de optimale activiteit (sport en bewegen) ter behandeling

van specifieke aandoeningen.

— Nadere specificatie van een project voor de doelgroepen chronisch zieken en

mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking op basis van een

expertmeeting en/of progra mmeringstudie.

Sportgerelateerde aandoeningen: preventie en curatie

— Onderzoek naar belasting-overbelasting:

o Verloop overbelastingsbiessures als gevolg van (top)sport.

o Blijvende schade (heup, knie, enkel) als gevolg van (top)sport.

o Verklarend/etiologisch onderzoek overbelastingsblessures.

o Onderzoek belastbaarheid jonge (top)sporters.

2.2.5 Uitvoering van het programma

Het programma kende in totaal drie tranches: de eerste tranche in 2004, de tweede

in 2007 en de derde in 2012. In totaal zijn er 35 projecten gehonoreerd, waarvan 23

onderzoeksprojecten, 9 onderzoeksinfrastructuur-projecten, 1 program meringstudie

(in de eerste tranche) en 2 projecten gericht op verspreiding en implementatie

(VIMP; in de tweede tranche). Onderstaande figuur toont het programma over de

tijd, inclusief het aantal toegekende projecten per deelprogramma.
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Figuur 2 Het SBG programma over de tijd

De nadere invulling van het programma zal verder aan de orde komen in de
hoofdstukken 3 en 4.

2.2.6 Programmabudget

Voor de uitvoering van het SBG-programma is door het Ministerie van VWS drie keer
een bedrag ter beschikking gesteld:

• € 2,7 miljoen in 2004 voor de eerste tranche;

• € 2,8 miljoen in 2006 voor de tweede tranche;

• € 1 miljoen in 2011 voor de derde tranche (als overbrugging naar het nieuwe
Sportprogramma (zie paragraaf 2.3)).

Het totale budget van het programma bedroeg daarmee € 6,5 miljoen euro. Het
totale bedrag voor het programma SBG is dus substantieel lager dan het bedrag van
zo’n 18 miljoen euro dat in het RGO-advies werd genoemd. Van dat bedrag
reserveerde de programmacommissie 40% voor het versterken en verankeren van de
onderzoeksintrastructuur, 54% voor onderzoeksprojecten en 6% voor algemene
kosten zoals vergaderingen, evaluaties en communicatie- en
implementatieactiviteiten.

2.2.7 De programmacommissie

Op 13 november 2003 is de programmacommissie SBG officieel geïnstalleerd voor de
duur van het programma. De programmacommissie stond onder voorzitterschap van
prof. dr. Eduard Klasen (LUMC). In de programmacommissie zaten 8 leden vanuit
verschillende disciplines. In 2005 werd één commissielid na zijn vertrek (Heerwaarden)
vervangen met een nieuwe lid (De Bie). Later zijn drie mensen uit de commissie gestapt
(Uyl, Assendelft en De Bie). Bijlage A bevat een overzicht van de leden van de

1
11

ö . . . . . . . . . .
2004 2005 2006 2007 2005 2009 2010 2011 2012 2013 20L4

Bron: Technopolis Group (2014).
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programmacommissie. De programmacommissie was verantwoordelijk voor het

opstellen van het programma en de invulling daarvan (selectie en prioritering van

subsidiabele voorstellen en bewaken van de algehele voortgang). De

programmacommissie leverde ook een bijdrage aan de communicatie over de

project- en programmaresultaten en het creëren van voorwaarden voor de

implementatie van deze resultaten.5

2.3 Het vervolgprogramma Sport

In 2012 hebben ZonMw, STW en NWO in opdracht van het Ministerie van VWS,

NOC*NSF en Stichting Innovatie Alliantie (SlA) gezamenlijk een nieuw integraal

Onderzoeksprogramma Sport ontwikkeld. Het nieuwe Sportprogramma kent drie

pijlers: Presteren (gericht op het optimaliseren van (top)sportprestaties en

bevorderen van innovaties uitgevoerd door STW), Meedoen (gericht op

sportparticipatie, en de betekenis daarvan voor de samenleving, uitgevoerd door

NWO/GW) en Vitaal (uitgevoerd door ZonMw). Dit laatste thema bouwt voort op het

SBG-programma. De pijler Vitaal richt zich op de volgende onderwerpen:

• stimuleren van sportieve/actieve leefstijl;

• preventie en curatie van sportgerelateerde gezondheidsproblemen;

• sport en bewegen als therapie.

Een belangrijk uitgangspunt van het programma is dat de ontwikkelde kennis nauw

aansluit bij de praktijk: landelijk en/of lokaal beleid en de praktijk van de sportsector

(sportverenigingen, sportbonden, etcj, het (sportgerelateerde) onderwijs, de zorg,

het bedrijfsleven, etc. De focus op de praktijk en beleid komt onder meer tot uiting in

de eis dat het bedrijfsleven en/of publieke organisaties van meet af aan betrokken

zijn in de projecten en daaraan ook een bijdrage leveren (cash of in kind).6Verder

dient in elk onderzoeksvoorstel een valorisatieplan opgenomen te worden dat

gericht is op het ter beschikking stellen en gebruik van relevante

onderzoeksresultaten door de (potentiële) gebruikers.

Het onderzoeksprogramma Sport heeft een budget van in totaal € 10,4 miljoen. De

looptijd is 2013 — 2016. De eerste CalI for Proposals was in 2012. Het budget voor die

eerste ronde bedroeg € 9,75 miljoen.

5Taakbesdirijvkig van de programmaczmmisse de programmatekst van het programma 5BG.

6De betrokken partijen wejicen samen bij het articuleren van de onderzoeksvraag. bij het opstellen van een implementatie- of

valodsatieplan en bij de miplementatie, verspreiding van/cmmunacatie over de onderzoeksresuftaten.
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2.4 Visie betrokkenen over de totstandkoming, inhoud en organisatie

In de eerste tussenevaluatie staat vermeld dat de totstandkoming van het
programma SBG door de programmacommissie als “weloverwogen, constructief,
transparant en zorgvuldig” is ervaren.7Dit is in de eindevaluatie nog eens
onderstreept door de geïnterviewden. Een belangrijk punt is dat de
programmacommissie niet in ‘splendid isolation’ werkte, maar met relevante partijen
heeft gesproken en ook een brede veldraadpleging heeft georganiseerd. Met de
opmerkingen vanuit het veld is ook daadwerkelijk iets gedaan, dat heeft gezorgd
voor een breed draagvlak voor het programma.

Een ander belangrijk punt is dat de suggesties uit het RGO-rapport goed in het
programma zijn verwerkt. De inhoudelijke thema’s uit het RGO-rapport komen goed
terug in het SBG-programma. De respondenten uit de survey zijn positief over de
inhoud van het programma. Meer dan 80% van de respondenten geeft aan dat er
geen belangrijke inhoudelijke thema’s missen en dat de gekozen inhoudelijke
thema’s goed waren (zie ook Figuur 3).

Figuur 3 Beoordeling van de opzet van het programma

De inhoudelijke themaj waren goed

.1
Meerwaarde in combinatie an

infrastructuur en projecten

(N=36)

Q: Hoe beoordeelt u afteraf de inhoudelijke opzet van het programma?

Bron: Enquête onder programmadeelnemers, Technopolis Group (2014).

7Tussentise zelfevaluatie van het programma Sport, Bewegen en Gemnteid,.
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De suggestie van een duale opzet van het programma — een gedeelte voor

infrastructuur en een voor projecten — is ook overgenomen uit het RGO-rapport. Alle

betrokkenen zijn positief over deze opzet. Zo ziet de overgrote meerderheid van de

surveyrespondenten (ruim 90%) hierin een meerwaarde (zie bovenstaande figuur).

De meerwaarde bestaat er volgens de geïnterviewden uit dat het infrastructurele

deel zorgt voor minder versnippering van de middelen over losse projecten en een

groter bestuurlijk draagviag binnen de (LOSO-)organisaties. Voor toekenningen in het

infrastructurele gedeelte moest immers een bestuurlijk commitment worden

afgegeven. Daarbij is ook gezorgd voor een verbinding tussen beide delen van het

programma door het criterium bij de projecten dat samenwerking met één van de

vier LOSO-partners de voorkeur had. Op die manier werd een verdere concentratie

van het onderzoek naar sport, bewegen en gezondheid gestimuleerd. Of met andere

woorden, er is sprake van synergie tussen beide delen van het programma.

In deze voorliggende eindevaluatie is echter ook fundamentele kritiek geuit op de

vormgeving van het programma. Het betreft twee met elkaar samenhangende

punten. Het eerste punt van kritiek is dat er binnen het programma te weinig focus is

aangebracht. Hoewel er wel enkele onderwerpen uit zijn gelaten zoals doping,

bestrijkt het SBG-programma een erg breed terrein. Meer specifiek is er kritiek door

veel geïnterviewden geuit op het feit dat programma uiteindelijk te weinig focus

heeft op sportgeneeskunde. Het brede terrein van ‘bewegen’ is ook in het

programma opgenomen. Het opnemen van ‘bewegen’ in het programma paste in de

veranderende maatschappelijke context en de beleidsvisie van VWS. De verbreding

van het programma is uiteindelijk wel ten koste gegaan van de versterking van de

sportgeneeskunde. De programmacommissie heeft wel getracht meer focus aan te

brengen, maar dat is om meerdere redenen niet gelukt. Enerzijds omdat commissie

gebonden was aan de opdrachtbrief van VWS die een bredere thematiek omvatte en

anderzijds omdat de programmacommissie zelf ook geen overeenstemming kon

bereiken over een nadere inperking van de thema’s.

Een tweede punt van kritiek is het lage budget van het programma. In het RGO

rapport werd een bedrag van ruim € 18 miljoen genoemd, terwijl er uiteindelijk maar

€6,5 miljoen beschikbaar was. Daarbij moet nog worden aangetekend dat

aanvankelijk maar € 2,7 miljoen was toegekend en er pas later voor de tweede en

derde tranche extra middelen zijn toegekend. Het knelpunt van de beperkte

financiële middelen wordt ook opgemerkt in de beide tussenevaluaties uit 2005 en

2008.

De conclusie is dat gezien het bescheiden budget, het programma te breed van opzet

is geweest. Daarbij is ook van belang dat door het RGO rapport in het veld andere

verwachtingen zijn gewekt, zowel wat de focus als het budget betreft. De commissie

heeft geworsteld om een goede balans te bewaken tussen met name

sportgeneeskunde en het brede terrein van bewegen, maar is daar naar eigen zeggen
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niet goed in geslaagd. Uit de open antwoorden van de survey komt eveneens naar
voren dat het programma op heel veel onderwerpen iets heeft willen doen, maar er
geen gerichte versterking op een beperkt aantal terreinen heeft plaatsgevonden. De
versnipperde aanpak beperkt volgens de surveyrespondenten de impact van het
programma. Het was volgens hen beter geweest als er duidelijkere keuzes waren
gemaakt op basis van een lange termijn visie.

2.4.1 De programmacommissie

De programmacommissie vervult een belangrijke rol bij ZonMw programma’s, zo ook
bij het SBG-programma. In de tussenevaluaties staat dat de leden van de commissie
goed overweg kunnen met de taakopdracht, maar het werk wel als erg belastend
(tijdrovend) ervaren. De twee fasen rondom het indienen van de subsidieaanvragen
(vooraanmelding en projectvoorstel) zorgden voor veel werk voor de commissie.

De geïnterviewden voor deze eindevaluatie zijn kritisch over de samenstelling van de
commissie. De algemene mening is dat de commissie niet evenwichtig genoeg is
samengesteld. De meningen over de onbalans lopen echter sterk uiteen. Een deel
van de respondenten geeft aan dat de commissie te weinig medische kennis en
academische onderzoeksexpertise bevat, zeker na het vertrek van Uyl en Assendelft.
Een deel van de commissie had te weinig overzicht over het onderzoek, waardoor
men sterk afhankelijk was van het oordeel van de referenten. Een ander deel meent
juist dat er te weinig mensen uit de praktijk in de commissie zitten. Meer in het
algemeen is het gevoel dat de commissie beter met een paar mensen uitgebreid had
kunnen worden om een grotere diversiteit af te dekken en de benodigde expertise te
waarborgen.

Een ander punt van kritiek is dat in de ogen van de LOSO-partners de
programmacommissie tijdens de werkbezoeken zich wel heel erg kritisch toonde.
Volgens het LOSO had de commissie tijdens die bezoeken te weinig oog voor de
zaken die wel goed gingen en legde teveel nadruk op zaken die niet goed liepen.
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3. Onderzoekinfrastructuur

3.1 Doelstellingen infrastructurele gedeelte SBG-programma

Een van de doelen van het SBG-programma was het versterken van de

onderzoeksinfrastructuur. Het infrastructurele gedeelte van het SBG-programma was

gericht op ondersteuning van de vier LOSO-organisaties. In het kader van het SBG

programma werd elk van de LOSO-partners uitgenodigd om een voorstel gericht op

het versterken van de onderzoeksinfrastructuur (persoonsgebonden subsidie) in te

dienen. De voorstellen werden beoordeeld door externe referenten en de

programmacommissie. Subsidiabele voorstellen kregen vervolgens ook een subsidie.

De voorstellen waren niet met elkaar in competitie. In de 3e Cali for Proposals is met

het oog op versterking van de samenwerking het LOSO verzocht — mede op basis van

het relatief geringe beschikbare budget — om gezamenlijk een onderzoeksvoorstel in

te

Het doel van het infrastructurele gedeelte van het SBG-programma is het versterken

en verankeren van de onderzoeksinfrastructuur op dit gebied. Dit is als volgt

geoperationaliseerd:

• Het stimuleren van de aanstelling van twee tot vier hoogleraren met

leeropdrachten die aansluiten bij de doelstellingen en prioriteiten van dit

programma. Het benoemen van ten minste één sportarts tot hoogleraar dient te

worden nagestreefd.

• Het stimuleren van de aanwezigheid van een vaste staf ten behoeve van

onderzoek van ten minste 4 FTE per kern (inclusief hoogleraar).

• Het aanwezige samenwerkingsverband tussen de vier academische kernen

(LOSO) versterken en verankeren.

• Samenwerkingsverbanden tussen de academische kernen en buitenuniversitaire

onderzoeksinstellingen (bijvoorbeeld TNO, RIVM) versterken en verankeren.

• Samenwerkingsverbanden tussen de academische kernen en praktijkinstellingen

(waaronder sportmedische instellingen) versterken en verankeren.

• Het onderzoeken van de wenselijkheid en mogelijkheden om in de praktijk

werkzame sportartsen op te leiden tot onderzoeker.

8 CaRS fOr Proposal 1,2 en 3 tranche.
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3.2 Het Landelijk Overleg Sportgezondheids Onderzoek (LOSO)

In de aanloop van het SBG-programma verenigde vier Nederlandse universiteiten
(Groningen, Maastricht, Utrecht en de VU Amsterdam) zich in het Landelijk Overleg
Sportgezondheids Onderzoek (LOSO). Het Ministerie van VWS stelde in 2002 — 2003
voor deze vier universiteiten een interim subsidie beschikbaar om het onderzoek op
het gebied van sport, bewegen en gezondheid te stimuleren en dit af te stemmen.
Het gaat specifiek om de volgende organisaties:

• Het Universitair Centrum voor Sport, Beweging en Gezondheid van het
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG);

• De Afdeling Sociale Geneeskunde en het EMGO+ Instituut van het VU medisch
centrum Amsterdam (VUmc);

• Het Universitair Centrum voor Sportgeneeskunde (UCS) van het Universitair
Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht);

• MUMC-MOVE van het Maastrichts Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht
U MC+).

In 2009 sloot ook het multidisciplinaire onderzoeksinstituut Musculoskeletal Science
Center (MUSC) van het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) in Rotterdam zich
als 5e partner aan bij het LOSO en is in de derde tranche betrokken bij de
gezamenlijke aanvraag van de LOSO-partners.9

De missie van het LOSO is het “bevorderen van hoogwaardig wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van sport, bewegen en gezondheid in het bijzonder op het
gebied van curatie, preventie en prestatie”.’° Daarnaast wil het LOSO de disseminatie
van de gegenereercie kennis faciliteren (ondersteunen en begeleiden).

Meer concrete doelen van het LOSO zijn:

• Een herkenbaar loket/platform, sturing op zorgvragen;

• Meer draagvlak bij opdrachtgevers van onderzoek (overheid en eventuele andere
partijen);

• Meer volume (meer onderzoeksprojecten met meer onderzoekers);

• Meer output (wetenschappelijke publicaties);

90e invloed van de toeteeding van de EUR is niet uitgebreid aan bod gekomen in deze evaluatie, omdat er destijds al twee
tranches waren geweest en de EUR geen nader omschreven rol had in de specifieke afstemming van de onderzoelcsinen.
10htp://wwbso.nh/nVneuws.asp?adnhinatieID97&menuI27/
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• Operationele samenwerking tussen universiteiten (kennis, proefpersonen,

apparatuur);

• Samenwerking met andere universiteiten en kennisinstituten.11

3.3 Realisatie aanstellingen en matching

De eerste tranche aanvragen van drie LOSO-partners zijn in 2004 gehonoreerd en de

vierde in tweede instantie begin 2005. In 2006 is een tweede ronde gehouden. Het

MaastrichtUMC+ vroeg 2 keer uitstel aan om organisatorische redenen en diende pas

in 2007 een aanvraag in. In het voorjaar van 2007 zijn de drie

infrastructuuraanvragen (onder voorwaarden) gehonoreerd. De aanvraag van

Maastricht is later gehonoreerd. In de 3e tranche is een gezamenlijke

onderzoeksaanvraag van de 1050-partners gehonoreerd.

Onderstaande figuur bevat een overzicht van de realisatie van de aanstellingen en de

matching in de eerste en tweede tranche.

Figuur 4 Overzicht realisatie aanstellingen in de eerste twee tranches.

Sportarts als
Hoogleraren Senior onderzoeker Matchlng

hoogleraar

UMCG 1 FTE Nee 2 FTE 4,3 FTE

UMC Utrecht 0,8 FTE Ja 0,7 FTE 1,5 FTE

vumc 1 FTE Nee 1,6 FTE 0,9 FTE

Maastricht UMC÷ 1 FTE Nee 2 FTE 1,7 FTE

Bron: L05O-partners

Alle vier de 1050-partners hebben een leerstoel op het terrein van Sport, Bewegen

en Gezondheid geïnstalleerd. Bij het UMC Utrecht is de heer F. Backx en bij het

UMCG is de heer R. Diercks aangesteld. Bij het VUmc is de leerstoel van de heer W.

van Mechelen omgezet van ‘sociale geneeskunde in het bijzonder de

bedrijfsgeneeskunde’ naar ‘sociale geneeskunde in het bijzonder de bedrijfs- en

sportgeneeskunde’. In Maastricht is de leerstoel ‘Bewegingswetenschappen’ van de

heer H. Kuipers omgezet in de leerstoel ‘Sport, Bewegen en Gezondheid’. In

september 2010 is de heer Kuipers met emeritaat gegaan. De vacante positie is nog

niet ingevuld. Het Maastricht UMC+ is wel voornemens dit te doen. In Groningen is

later ook nog een tweede leerstoel ingevuld bij bewegingswetenschappen en is er

1tStratagisch Plan 1050, 2(X)9.
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een Universitair Docent aangesteld. Beide aanstellingen zijn mede het gevolg van het
SBG-programma. De facto zijn er twee nieuwe hoogleraarposities ingevuld.

Het streven was ten minste één sportarts tot hoogleraar te benoemen. Deze
doelstelling is gerealiseerd door middel van de aanstelling van de heer Backx in
Utrecht.

Ter behoeven van de academische kernen bij de LOSO-partners is met subsidie van
het SBG-programma tevens seniorstaf aangesteld. In totaal gaat het om 6,3 FTE
(UMCG en Maastricht UMC+ beide 2 FTE, VUmc 1,6 FTE en UMC Utrecht 0,7 FTE).
Daarnaast hebben de LOSO-partners de bijdrage vanuit het SBG-programma ook
gematched met eigen middelen (o.a. voor AlO’s en postdocs). In totaal gaat het
hierbij om 8,4 FTE (UMCG 4,3 FTE, Maastricht UMC+ 1,7 FTE, UMC Utrecht 1,5 FTE en
VUmc 0,9 FTE). Wat opvalt is dat er grote verschillen zitten tussen de academische
kernen. De matching bij het UMCG is bijvoorbeeld veel groter geweest dan bij het
VUmc. De programmacommissie besloot na de eerste tranche geen voorwaarden
voor matching meer te stellen, met het oog op ‘dubbele matching’, hetgeen niet
realiseerbaar was voor de instellingen.

3.3.1 Visie betrokkenen op versterking infrastructuur academische kernen

De programmacommissie toonde zich in de tussenevaluatie teleurgesteld over de
uiteindelijke opbrengst van het infrastructurele gedeelte van het programma. De
hoogleraarsposities in Groningen en Utrecht zijn goed ingevuld, maar dat gold niet
voor de VUmc en Maastricht UMC+.’2 Formeel hebben de LOSO-partners aan de
programmaverplichtingen voldaan, waardoor de programmacommissie daar verder
geen consequenties aan heeft verbonden.

De LOSO-partners geven zelf aan dat het niet altijd makkelijk was om de academische
kern te versterken met extra personeel. Het gebrek aan een Iangjarig perspectief van
het programma was daar onder meer debet aan (zie ook de tussenevaluatie). Meer
in het algemeen was het budget van het SBG-programma te bescheiden om binnen
de LOSO-organisaties echt grote kernen op te bouwen die ook voldoende capaciteit
(kritische massa) hebben om externe (vervolg)financiering aan te trekken om de kern
te bestendigen en uit te bouwen.

Daar staat echter tegenover dat de LOSO-partners aangeven dat het SBG-programma
wel heel belangrijk is geweest om het domein sport en bewegen beter in de eigen
organisaties te verankeren. Door het SBG-programma is het geld structureler ingezet
dan anders, bijvoorbeeld een aanstelling van een gewoon hoogleraar in plaats van
een bijzonder hoogleraar. Tevens heeft het SBG-programma bijgedragen aan de
emancipatie van het domein sport en bewegen binnen de UMC’s. Het thema sport

Tussenevakjatje 2008.
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en bewegen heeft — mede vanwege het minder complexe onderzoek en de minder

sterke relatie met patiëntenzorg — altijd een lastige positie gehad. Door het SBG

programma heeft het onderwerp meer aandacht gekregen en is het bestuurlijk

commitment bij het onderwerp vergroot. Tevens is het thema ingebed in grotere

clusters waardoor het een vastere plek verworven. In enkele UMC’s is het thema ook

een van prioritaire onderzoekslijnen geworden. Ten slotte heeft het programma ook

de infrastructuur verbeterd. Er zijn meer en nieuwere faciliteiten gekomen en in

Maastricht zijn bijvoorbeeld de (lab)faciliteiten voor sport en bewegen

bijeengebracht in een fysieke ruimte.

De academische kernen hebben zich garant verklaard voor structurele continuering

van de aangesteld met SBG subsidie onderzoeksstaf na afloop van de

subsidieperiode. De continuïteit van posities staat momenteel niet onder druk; er is

geen concreet voornemen om de aanstellingen te beëindigen. Daar staat wel

tegenover dat aangekondigde bezuinigingen mogelijk ook de LOSO-partners treffen,

temeer sport en bewegen nog altijd meer perifeer zijn dan veel andere

onderzoeksgebieden. Tevens eindigen de aanstellingen van tijdelijk personeel (AlO’s

en postdocs) die op basis van het SBG-programma zijn gefinancierd.

3.4 Interne samenwerking en afstemming L0SO-partners

Een van de doelstellingen van het LOSO is het versterken en verankeren van de

samenwerking tussen de partners. Met het oog hierop vergaderde de LOSO-partners

4 tot 6 keer per jaar en werden er bijeenkomsten en congressen georganiseerd

waarbij het onderzoek (aan elkaar) werd gepresenteerd. Voor de inhoudelijke

afstemming was door de programmacommissie een matrix met thema’s gemaakt.

Het idee van de matrix was dat de speerpunten van de LOSO-partners geënt waren

op het SBG-programma en werden vastgelegd in de matrix.

In de tweede tussenevaluatie stelt de programmacommissie dat de samenwerking en

afstemming tussen de LOSO-partners traag en onvoldoende van de grond komt. In

deze eindevaluatie zijn de geïnterviewden hier eveneens kritisch over. Exemplarisch

hiervoor is een voorstel in de projectenronde van het programma waarin twee LOSO

partners nauw aan elkaar verwante voorstellen indienden. De programmacommissie

constateerde tevens dat de matrix steeds meer verschoof naar minder specialisatie,

terwijl een nadere profilering juist de bedoeling was. De samenwerking en

afstemming tussen de 1050-partners is uiteindelijk te vrijblijvend geweest, aldus een

deel van de respondenten. Het aanvankelijk idee van een virtueel

onderzoekscentrum voor sport en bewegen is uiteindelijk niet gerealiseerd. Het

algemene beeld is dat de L0S0-partners nog teveel concurrenten zijn gebleven en te

weinig partners zijn geworden.

Dat laat onverlet dat de samenwerking op een aantal punten uiteindelijk wel van de

grond is gekomen. In de interviews kwam naar voren dat de LOSO-partners nu veel

beter weten wat men in huis heeft en elkaar veel sneller weten te vinden. Dit heeft
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onder meer geresulteerd in diverse (11) co-publicaties (Bijlage C bevat een overzicht
van de co-publicaties) en gezamenlijke promotietrajecten. In 2009 zijn de 1050-

partners met een gezamenlijk strategisch plan gekomen en in 2010 leverden de
LOSO-partners een belangrijke bijdrage aan het sectorplan Sportonderzoek en
onderwijs 2010. De 1050-partners hebben tevens een belangrijke rol gespeeld in de
vormgeving van de pijler Vitaal in het nieuwe Sportprogramma en in de laatste cail is
er een gezamenlijke onderzoeksaanvraag op verzoek van programmacommissie
ingediend.

Het voornemen van de programmacommissie in de tussenevaluatie was om sterker
te sturen op samenwerking en afstemming. Dat is voor een deel gedaan door het
opvragen van een strategisch plan van het 1050 en door in de 3e cali een
gezamenlijke onderzoeksaanvraag van de L0S0-partners te vragen.

Tijdens de interviews is een aantal oorzaken genoemd waarom de samenwerking en
afstemming binnen het LOSO niet voldoende uit de verf is gekomen. In de eerste
plaats bleken de verschillende organisatieculturen en inhoudelijke verschillen een
obstakel. Het koste tijd om kennis te nemen van de specifieke expertises en de
organisatorische randvoorwaarden op elkaar af te stemmen. In de tweede plaats zijn
de LOSO-partners niet alleen gebonden aan het SBG-programma, maar ook aan de
prioriteiten van het eigen UMC. Indien de richting niet precies hetzelfde is, kan dit
ten koste gaan van de inhoudelijke afstemming binnen het LOSO. In het verlengde
hiervan is er ook de druk vanuit de instellingen om tweede geldstroom middelen
binnen te halen, hetgeen meer opportunistisch gedrag binnen het SBG-programma in
de hand kan werken. In de derde plaats heeft de komst van the Netherlands Institute
for Sport Science and lnnovation (NISSI) verstorend gewerkt. In 2012 werd het NISSI
gelanceerd en aanvankelijk werd gedacht dat het LOSO op zou gaan in het NISSI. De
uitvoering van het strategisch plan van het LOSO werd om die reden opgeschort.
Uiteindelijk is er — mede op aandringen van het Ministerie van VWS — toch voor
gekozen om het LOSO als zelfstandig orgaan te handhaven en is het NISSI al snel ter
ziele gegaan. De bewegingen rondom het NISSI zijn niet positief geweest voor de
samenwerking binnen het LOSO. Dat alles laat onverlet dat de LOSO-partners er niet
in zijn geslaagd c.q. onvoldoende hebben gestuurd om tot een betere samenwerking
en afstemming te komen.

Het LOSO bestaat nog altijd en de partners komen heel af en toe nog samen. De
LOSO-partners vinden het jammer dat de structurele subsidie vanuit het SBG
programma niet meer bestaat en in het nieuwe programma Sport is gekozen voor
alleen maar open calls. Het belangrijkste argument hiervoor is dat door de open calls
de partijen in het veld — inclusief de LOSO-partners — met elkaar in competitie zijn
voor (schaarse) middelen. Een infrastructurele samenwerking bevordert daarentegen
juist de samenwerking. Daarbij had voortzetting van een infrastructurele subsidie
een verder impuls kunnen geven aan de inbedding van sport en bewegen binnen de
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UMC’s. Een infrastructurele subsidie is daarvoor veel geschikter dan projectgelden

(vanwege garanties, matchingsverplichtingen, et cetera).

3.5 Samenwerking LOSO met externen

Naast interne samenwerking en afstemming was een van de opdrachten van het

LOSO ook om de samenwerkingsverbanden tussen de andere onderzoeksinstellingen

en de praktijkinstellingen te versterken, zowel voor de individuele LOSO-partners als

voor het LOSO als geheel.

In de tweede tussenevaluatie staat te lezen dat de samenwerking van het LOSO als

geheel met externe onderzoeksinstellingen nog niet echt uit de verf is gekomen. In

het vervolg van het programma hebben de LOSO-partners zich eveneens niet sterk

gericht op externe samenwerking. Het enige dat het LOSO heeft gedaan, is het

organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten die ook toegankelijk zijn voor

externen. De aanbeveling in de tussenevaluatie om meer aandacht te geven aan

(verplichte) samenwerking met externen is door de programmacommissie

opgevolgd. De programmacommissie heeft in het kader van het strategisch plan van

het LOSO (2009) verschillende overleggen met het LOSO gevoerd waarin

samenwerking met externe organisaties is besproken. Daarnaast heeft de

programmacommissie in november 2012 een laatste overleg met het LOSO gehad

over het inbedden van de LOSO klankbordgroep in het NISSI om het opgebouwde

infrastructuur in SBG te benutten voor nieuwe initiatieven en om dubbele

activiteiten te vermijden. Dat laat onverlet dat de gezamenlijke rol van het LOSO

richting externen uiteindelijk niet succesvol was.

Voor de individuele partners is dit wel gelukt. Iedere uni/UMC heeft een eigen

regionale netwerk opgebouwd voor de samenwerking op het terrein van SBG. Zo

heeft het VUmc bijvoorbeeld een samenwerkingsverband met TNO (Body at Work)

en UMC Utrecht structurele samenwerking met de KNVB opgebouwd en UMC

Groningen met Hanze Hogeschool.’3

De surveyrespondenten zijn niet heel uitgesproken over de meerwaarde van het

LOSO voor de afstemming van het sportgeneeskundig onderzoek in Nederland.

Ongeveer een derde van respondenten is positief en een zesde negatief. In de

toelichting kwam onder meer naar voren dat men onvoldoende bekend was met het

LOSO.
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Figuur 5 Verbetering van de afstemming in sportgeneeskundig onderzoek

bron: Enquête onder programmadeelnemers, Techrtopoiis Group (2014).

In de interviews hebben de LOSO-partners aangegeven dat er bewust niet heel actief
naar samenwerking met andere partners is gezocht. De belangrijkste reden was dat
de energie nodig was om eerst de interne samenwerking van de grond te tillen.
Daarbij werd ook wel genoemd dat de samenwerking ook op inhoudelijke gronden
niet opportuun was: er was geen match qua thematiek en sommige partijen waren
teveel gericht op toegepast onderzoek.

De rol van het LOSO naar de praktijk toe heeft zich geleidelijk aan ontwikkeld. Het
LOSO ondernam verschillende activiteiten om de brug te slaan naar de
praktijkorganisaties. Zo kan het praktijkveld vragen stellen via de LOSO-website en
heeft het LOSO een klankbordgroep ingesteld. Die klankbordgroep bestaat uit de
LOSO-partners en de strategische partners zoals NOC*NSF, de Vereniging voor
Sportgeneeskunde (VSG), Kennistransfer Sportgezondheidszorg, ZonMw, het
Ministerie van VWS, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en de
Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI). In de klankbordgroep kunnen
onderzoekers en de veldpartijen elkaar ontmoeten en in gezamenhijkheid voorstellen
voor wetenschappelijk onderzoek formuleren. De klankbordgroep is zo’n vier keer bij
elkaar gekomen.

Vanuit het perspectief van het LOSO heeft de klankborg niet aan de verwachtingen
voldaan. De praktijkorganisaties waren niet goed in staat om goede
onderzoeksvragen te formuleren voor voorstellen binnen het SBG-programma, aldus
het LOSO. Voor een deel waren de aangedragen onderwerpen een onvoldoende
basis voor een project, omdat er al veel over bekend is. Voor een ander deel werden
er vragen opgeworpen die een zeer omvangrijk en fundamenteel onderzoekstraject
zou vergen dat niet is in te passen binnen een SBG-project. Omgekeerd geldt dat de
praktijkorganisaties het idee hadden dat het LOSO hun ideeën niet voldoende serieus
namen. Desalniettemin werken de 1050-partners met een aantal praktijkorganisaties
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wel goed samen. De KNVB is voor het UMC Utrecht bijvoorbeeld een belangrijke

partner en de VSG is van meet af aan een duidelijke implementatiepartner geweest.

3.6 Sportartsen

Een laatste doelstelling van het infrastructurele gedeelte was om zoveel mogelijk

werkzame sportartsen op te leiden tot onderzoeker. De geïnterviewden geven aan

dat dit vaak lastig te realiseren is. Het grootste struikelblok is de combinatie van een

praktijk als sportarts en een aanstelling als onderzoeker (promovendus). De

financiële voorwaarden zijn vaak ook niet aantrekkelijk (genoeg) om een

promotietraject te gaan volgen. Dit is echter een algemeen punt dat ook geldt voor

bijvoorbeeld bedrijfsartsen, huisartsen, etc. Een specifiek knelpunt bij het SBG

programma was dat de projectbegroting door de SBG-programmacommissie soms

naar beneden werd bijgesteld, waardoor het nog moeilijker werd om de aanstelling

te realiseren.

Figuur 6 Overzicht promoties sportartsen

Afgeronde Afgeronde Verwachte Totaal Afgeronde

promotles van promotles sinds promotles promotles

1965 tot 2014 2007 gerelateerd

aan

programma

SBG sinds 2005

Utrecht 9 3 3 12

Amsterdam/AMC 3 1 3

AmsterdamfVU 1 - 1 2

Rotterdam 4 3 2 6

Groningen 3 2 3 2

Leiden 1 - 1

Maastricht 5 2 5

Eindhoven 1 1 1 2

Totaal 27 12 7 34 2

Bron: Vereniging van Sportgeneeskunde (VSG) 2014 en SBG-programma

Desalniettemin zijn er in de afgelopen jaren sportartsen gepromoveerd.

Bovenstaande figuur biedt een overzicht van het aantal gepromoveerde sportartsen

in Nederland per instelling. Daaruit blijkt dat in Utrecht veruit de meeste sportartsen

zijn gepromoveerd (een derde van het totaal), gevolgd door Maastricht en

Rotterdam. Als we kijken in de meer recente periode dan zien we dat Utrecht en

Rotterdam nog steeds de meeste promoties hebben. Wel is er een meer

evenwichtige verdeling.
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Wel zien we dat in de afgelopen periode meer sportartsen zijn gepromoveerd dan in
eerdere periodes. Tussen 1990 — en 2000 promoveerde 5 sportartsen tegenover 11

in de periode 2001 — 2010 en 7 sinds 2011 (en nog 7 die verwacht worden op niet al

te lange termijn). Het programma SBG heeft sinds de start 11 promoties gerealiseerd
(5 in de le calI, 5 in de 2 cali en 1 in de 3e cali). Van die 11 zijn er 2 sportartsen. Dit

betekent dat sinds 2007 2 van de 12 promoties van sportartsen aan het SBG

programma zijn gerelateerd.

3.7 Resultaten 1050 in SBG-projecten

De LOSO-partners participeerden naast het infrastructurele gedeelte, ook in de SBG
projecten. Samenwerking tussen het LOSO en andere partijen binnen de projecten
werd gestimuleerd. Onderstaande figuren tonen het succes van de LOSO-partners

respectievelijk als hoofd- en als medeaanvrager in de drie Calls.

Figuur 7 Succes van LOSO partners als hoofdaanvrager bij onderzoeksprojecten

Aantal subsidie-
Gehonoreerd

aanvragen

Universitair Medisch centrum Groningen 8 4 50%

Maastricht universitair Medisch centrum 11 2 18%

Universitair Medisch centrum Utrecht 12 2 17%

VU medisch centrum 10 2 20%

Bron: Technopolis Group (2014) op basis van data van ZonMw.

De figuur laat opvallende resultaten zien in de success rate. Het UMCG heeft subsidie
ontvangen voor de helft van de aanvragen, terwijl van de anderen maar 20% of
minder zijn gehonoreerd.

Alle LOS0-partners zijn succesvol als mede-aanvrager. Onderstaande figuur geeft aan
dat alle aanvragen waarbij het LOSO als mede-aanvrager was betrokken, zijn
gehonoreerd. Betrokkenheid van LOSO-partners werd gestimuleerd vanuit het
programma en dit is door de programmacommissie ook gehonoreerd. De
programmacommissie geeft wel aan dat het terughoudend was om ook aanvragen
van het LOSO als hoofdaanvrager te honoreren. De commissie wil ook ruimte laten
voor andere partijen, al was de kwaliteit en relevantie van het voorstel uiteindelijk
doorslaggevend.
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Figuur 8 Succes van LOSO partners als mede-aanvrager bij onderzoeksprojecten

Aantal subsidie-
Gehonoreerd

aanvragen

Universitair Medisch Centrum Gronmgen 6 6 100%

Maastricht Universitair Medisch Centrum 2 2 100%

Universitair Medisch Centrum Utrecht 2 2 100%

VU medisch Centrum 4 4 100%

Bron: Technopolis Group (2014) op basis van data van ZonMw.

Onderstaande figuur geeft een overzicht van het succes van alle type aanvragers.

Daaruit blijkt dat het LOSO in de eerste twee tranches vergelijkbaar scoort (zo’ri 25%)

als andere Universiteiten en UMC’s. Uit de figuur blijkt ook dat het VUmc en

Maastricht UMC+ in de laatste cali niet als hoofdaanvrager mee hebben gedaan (wel

als medeaanvrager en adviseur), In de 1e en 2e tranche had het LOSO een aandeel

van ongeveer 50% bij vooraanmeldingen en projectvoorstellen, in de 3e tranche ligt

dit veel lager met ongeveer 10%.

Figuur 9 Totaal overzicht bottom-up projecten naar hoofdaanvrager. Het betreft hier

alleen de bottom-up onderzoeksprojecten.

1Tranche ZTranche 3Tranche

VA PV VA PV VA PV Gehono-reerd

L0SOptners 16 10 4 18 10 4 7 2 2

-MahtLM.1C+ 4 1 1 7 3 1 0 0 0

-Vtknc 5 3 1 5 1 1 0 0 0

- L*.iC Utedit 5 4 1 3 3 - 4 1 1

-UMcG 2 2 1 3 3 2 3 1 1

OverigeUMCs/ 4 3 2 13 10 3 1 0 0

unive

Faculteiten

Overigeken 12 4 0 9 3 1 53 17 7

Totaal 32 17 6 40 23 S 61 19 9

Bron: Technopolis Group (2014) op basis van data van ZonMw. VA = Vooraanmeldingen, PV = project

voorstellen.
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4. De SBG-onderzoeksprojecten

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de procedure en de directe resultaten van de

drie Calls for Proposals voor onderzoeksprojecten binnen het SBG-programma.

4.1 Opzet van de Calls for Proposals

In het kader van het SBG-programma zijn er drie Cail for Proposals geweest. In alle

drie de calls is gewerkt met vooraanmeldingen (waarin aanvragers een projectidee

konden indienen) en volledig uitgewerkte aanvragen. De programmacommissie

beoordeelde de projectideeën op relevantie en (globaal) op kwaliteit. Op basis van

die beoordeling kregen de aanvragers een advies om het al dan niet verder uit te

werken. Daarna zijn de volledig uitgewerkte voorstellen ingediend door de

aanvragers. Die voorstellen zijn door drie externe referenten beoordeeld op de

kwaliteit. De indieners mochten op de schriftelijke referentenrapporten reageren

(wederhoor). De SBG-programmacommissie stelde vervolgens op basis van alle

stukken (aanvraag, referentenrapporten en wederhoor) de kwaliteit van de

aanvragen vast en deed een voorstel aan het bestuur van ZonMw voor honorering

(zie ook Bijlage D).

De eerste twee rondes waren gericht op strategisch en toegepast onderzoek.

Strategisch onderzoek is onderzoek waarbij de concrete vraagstelling kan zijn

bepaald door motieven van wetenschapsinterne aard, maar dat is georiënteerd op

praktische toepassing. Bij toegepast onderzoek vloeit de vraagstelling voort uit een

specifiek concreet probleem, met praktische toepassing als doel. De SBG-projecten

moesten passen in de verschillende (sub)thema’s van het programma (zie Hoofdstuk

2). Tevens ging de voorkeur uit naar projecten die zich richten op een aantal

specifieke doelgroepen: jongeren, mensen met een lage sociaal economische status

die te weinig bewegen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke of

verstandelijke beperking. Later zijn daar ook kwetsbare ouderen en mensen van niet-

Nederlandse herkomst aan toegevoegd.14

De derde Cail for Proposals was afwijkend van de eerste twee. De derde Cail stond open

voor praktijkgericht onderzoek. Praktijkgericht onderzoek is “een samenspel tussen

wetenschap en praktijk dat bijdraagt aan praktische en generaliseerbare kennis en

inzichten, toepasbare producten en concrete oplossingen voor praktijkproblemen”. Dit

alles met behoud van de wetenschappelijke betrouwbaarheid en validiteit van het

onderzoek zelf.’5Voor de derde CalI was de thematiek ingeperkt. De Call richtte zich op

onderzoek naar preventie of curatie van sportgerelateerde klachten en medische

‘4 caft for Proposals drie tranches van het sBG-prograrnma.

‘5Oproep tot indIenen van projectideeèn voor de 3e cail for Proposals van het SBG-progransma en

htpijww.zonmw.nVnVovzownw/praktijkgerid1t.OflderZOek
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problemen als gevolg van sporten voor (top)sporters, jeugd, ouderen, chronisch zieken of
motorisch gehandicapten. De uitkomsten van onderzoek moesten primair gericht zijn op
het verbeteren van de gezondheid van de individuele sporter. Daarmee werd invulling
gegeven aan de aanbeveling uit de tussentijdse evaluatie om het programma voor een 3e

tranche meer te focussen. Voor de 3e Cali konden alleen kortiopende projecten worden
aangevraagd (maximaal €75.000 voor de duur van maximaal 18 maanden).

Voor de derde Cail is tevens een andere beoordelingssystematiek gehanteerd. De
projectideeën zijn op relevantie beoordeeld door een werkgroep Kennistransfer
Sportgezondheid (KTS) van de Vereniging van Sportgeneeskunde (VSG). Deze
werkgroep bestond uit leden uit de praktijk met verschillende expertise. De
uitgewerkte aanvragen zijn beoordeeld door een werkgroep Wetenschappelijke
Kwaliteit (WWK), die bestond uit een mix van lectoren, een sportarts,
vertegenwoordiger van een sportbond, wetenschappers en GGD-medewerkers. Elk
projectidee en subsidieaanvraag werd in eerste instantie afzonderlijk door drie leden
beoordeeld en vervolgens in een vergadering van de werkgroep besproken. Het
budget van de derde Call was ook substantieel lager: €600.000 tegenover €1.078.700 (le

Cali) en €1.697.600 (2e CaIl).

4.2 Beoordeling procedure 3 tranche

In deze eindevaluatie hebben we alleen gekeken naar de procedure van de 3e Call for
Proposals. In de survey hebben we projectleiders gevraagd naar hun mening over de
verschillende aspecten van de procedure.

De informatievoorziening vanuit ZonMw beoordelen de projectleiders als goed en
duidelijk. Een aandachtspunt is wel de communicatie over de gevolgde
selectieprocedure. Slechts 34% van de surveydeelnemers vindt de communicatie
over de selectieprocedure (redelijk) duidelijk (zie Figuur 10). Hierbij wordt door
enkele participanten in de open vragen aangegeven dat voornamelijk de
communicatie over de verandering in doelstellingen van het programma minder
goed was.
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Figuur 10 Communicatie over het programma

De beschikbare tijd voor het indienen van vooraanmeldingen en projectvoorstellen

vond men over het algemeen voldoende. Daarbij merkt men wel op dat

praktijkorganisaties in veel gevallen minder nauwgezet de ontwikkelingen van

onderzoeksprogramma’s volgen en hierdoor pas later op de hoogte waren van de

aanvraagmogelijkheden. De daadwerkelijke tijd voor het indienen was daardoor

korter voor een aantal partijen.

Verder beoordeelt 86% van de surveydeelnemers de selectieprocedure als geheel als

voldoende. Men is echter wel kritischer over losse onderdelen van de procedure.

Hierbij is het opvallend dat men de criteria goed geoperationaliseerd vindt, maar dat

men kritisch is over hoe doordacht de procedure was. Bovendien is minder dan 50%

echt positief over gelijke kansen in de procedure en is helemaal niemand écht

overtuigd van voldoende transparantie (zie

Figuur 11). Het lijkt erop dat het nieuwe systeem met een KTS/VSG-werkgroep en

een werkgroep Wetenschappelijke Kwaliteit in plaats van het gebruikelijke systeem

met externe referenten voor de aanvragers minder transparant is geweest.

Seleetiecruena

Dis6eminatie- en implenientatieeiseu 1 13

Doelgroepen (&anlTagers)

Gevuigde selectieprocedure

(N=15)

Q: Was de informatievoorziening over het programma voldoende duidelijk wat betreft:

Redelijk ossduidelijk Redelijk didcljk

Erngszua oeduidelijk totkomen duidelijk

Enigsums duidelijk

Bron: Enquête onder programmadeelnerners, Technopolis Group (2014).
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Figuur 11 De selectieprocedure van het programma

Bron: Enquête onder programmadeelnemers. Technopolts Group (2014).

4.3 Uitkomsten van de Calls for Porposals

In de drie open Calls van het SBG-programma waren er (naast de
infrastructuurprojecten van het LOSO) verschillende soorten projecten: bottom-up
en top-down (verdiepende studie) onderzoeksprojecten, programmeringstudies en
disseminatie- en implementatieprojecten. De onderstaande figuur geeft een
overzicht van alle projecten binnen het SBG programma. De figuur toont de
verschillende type projecten en de verhouding tussen de
vooraanmeldingen/projectideeën, projectvoorstellen en gehonoreerde projecten.’6
Alleen voor de bottom-up onderzoeksprojecten is gewerkt met vooraanmeldingen,
omdat het daar voorstellen in competitie betrof. De andere projecten zijn op verzoek
van de programmacommissie geschreven.

We zien een groeiend aantal vooraanmeldingen gedurende de looptijd, al was de
derde Cali natuurlijk wel gericht op kleinschalige kortiopende projecten. Meer in het

St

Cnteriurn kwaliteit is helder
geoperationaliseerd t)

Ctiterium relevantie is helder
geoperationaliseerd

Selectie verliep eerlijk

Procedure bood gelijke kansen

Procedure is verlopen zoali
gecommuniceerd

Sdeetieprocedure is goed doordacht

Selectie verliep transparant

Helemaal mcc oneens Enigszins slee eens

Oedccltekik mee oneens Gedeelteli mce eens

Enigszins mee oneens Helemaal mee eens

(N=i)
Q: Bent u het eens met de volgende stellingen betreffende de selectieprocrelure?

40 6o

Share of respondenta (%)

‘6Vooraanmeldingen en projectvoorsteen worden ook wel eens proiectideeën en aanvrsgen genoemd.
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algemeen zijn er ruim voldoende aanvragen geweest en lijkt het SBG-programma een

voldoende breed veld te bedienen.

Figuur 12 Overzicht van uitgevoerd onderzoek in het SBG programma

Trandie Deelprogramma vooraanmeldingen Proectvoorstellen Gehonoreerd

Ondeizoeknfrastructuur
4

(Top-down ronde) -

Onderzoeksprojecten
32 17 6

lTranche (Bottom-up ronde)

Programmenngsstudie
- 2 1

(Top-down)

Totaal 32 23 11

Onderzoeksinfrastructuur
- 4

(Top-down ronde)

Onderzoeksprojecten
40 23 8

ZTranche (Bottom-up ronde)

Verspreidingen
- 2 2

implementatieprojecten

Totaal 40 29 14

Onderzoeksinhastnictuur

(Verdiepende studie) - 1

(Top-down ronde)

3’Trandie
Onderzoeksprojecten

61 19 9
(Bottom-up ronde)

Totaal 61 20 10

TOtaaL 133 72 35

Bron: Technopolis Group (2014) op basis van data van ZonMw. 4N,B. In de derde ronde is door de LOSO

op verzoek van de programmacommissie een gezamenlijke onderzoeksaanvraag ingediend.

In onderstaande figuur staan de slagingspercentages voor de drie rondes van de

bottom-up onderzoeksprojecten. We hebben de uiteindelijke honoreringen afgezet

tegen zowel het aantal vooraanmeldingen als het aantal uitgewerkte aanvragen. Het

bruto honoreringspercentage (afgezet tegen aantal vooraanmeldingen) is gemiddeld

17% en het gemiddelde netto honoreringspercentage is 39%. Een slagingskans van

17% is niet erg hoog, maar binnen ZonMw en NWO niet ongebruikelijk. Ter

17Tprojectvoorstellen zijn in eerste instantie niet gehonoreerd en vervolgens samengekomen in een nieuw pmjectvoorstel

dat wel is gehonoreerd. Dit is in de tabel teruggekomen als twee projectvoorstellen en één honorenng.
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vergelijking, de slagingskans bij NWO voor thematische programma’s lag in 2012 op
16% en in 2013 op 20%.18

Figuur 13 Overzicht van het slagingspercentages Calls for Proposals. Het betreft hier
alleen de bottom-up onderzoeksprojecten.

Honorering t.o.v. vooraanmeldingen Honorering t.o.v. projectvoorstellen

1 Tranche 19% 35%

2 Tranche 20% 35%

lTranche 15% 47%

Totaal 17% 39%

Bron: Technopolis Group (2014) op basis van data van ZonMw.

Figuur 14 biedt een overzicht van de deelname van de diverse partijen bij de
projectaanvragen. De figuur geeft aan of een instelling als hoofdaanvrager (kolom
links) dan wel als projectdeelnemer betrokken is. De definjtie van deelnemende
partijen is hier gedefinieerd. Deelnemers in een project kunnen verschillende
functies vervullen: medeaanvrager, projectleider, uitvoerder of adviseur. De figuur
toont dat Universitair Medische Centra (UMC’s) veruit het meest betrokken zijn bij
zowel vooraanmeldingen, projectvoorstellen als gehonoreerde projecten. Daarnaast
zijn ook universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen relatief vaak betrokken.

Binnen de andere spelers is het opvallend dat praktijkorganisaties (zoals
beroepsverenigingen, landelijke organisaties, sportbonden) een relatief kleine rol
hebben gespeeld. Dit is een indicatie van het feit dat het SBG-programma met name
gericht was op strategisch onderzoek en minder op praktijkgericht onderzoek. Dit
geldt zeker voor de eerste twee tranches.

Aantal projecten waarin de Aantal projecten waarin deelname’9
hoofdaanvrager

VA PV Gehonoreerd VA PV Gehonoreerd

Beroepsverenlging 1 0 0 3 2 2

Hogeschool 13 7 2 25 15 6

Landelijke organisatie 3 1 0 5 2 1

NWO 2013.

‘9Meerderefunctjerollen binnen een project meegeteld, maar exdusiet hoofdaanvrager& meerdere peisonei sn zesde
kistelling op zelfde functie.

(.

Figuur 14 Overzicht deelname per instellingcategorie bij aanvragen. Het betreft hier
alleen de bottom-up onderzoeksprojecten.
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Aantal projecten waarin de Aantal projecten waarin deelname19
hoofdaanvrager

VA PV Gehonoreerd VA PV Gehonoreerd

Onderzoelcslnstltuut 15 3 1 38 22 17

5portbond 2 1 1 7 6 6

Un vers,tair Medisch
50 28 13 143 89 68

Centrum

Universiteit 9 7 2 42 28 18

Ziekenhuis 21 8 3 37 23 10

Zorginstelllng 18 4 1 35 11 4

Overig 1 0 0 14 10 9

Totaal 133 59 22 349 208 133

Bron: Technopolis Group (2014) op basis van data van ZonMw. VA = Vooraartmeldingen, PV = project

voorstellen.

4.4 Inhoudelijke focus van de projecten

Voor deze eindevaluatie zijn twee analyses uitgevoerd van de bottom-up projecten2°

op basis van de eindverslagen. De eerste analyse betreft een indeling van de

projecten naar de genoemde primaire doelgroepen, de tweede een verdeling van de

projecten over de verschillende prioriteiten van het programma. We hebben ervoor

gekozen om elk project aan een doelgroep of programmaprioriteit toe te kennen. Bij

het indelen van projecten is steeds gekeken welke doelgroep of prioriteit het meest

prominent naarvoren kwam in de studie.

Onderstaande figuur geeft de verdeling weer van de verschillende doelgroepen. Er

komt duidelijk naar voren dat jongeren, chronisch zieken en (top)sporters de

grootste doelgroepen in de le en 2e tranche zijn. In de 31 tranche ligt de nadruk op

(top)sporters, hetgeen logisch is omdat daar expliciet op gestuurd is door de

programmacommissie. Verder is het opvallend dat er geen projecten zijn

gehonoreerd voor een aantal primaire doelgroepen, zoals mensen met een lage

sociaaleconomische status en mensen met een lichamelijke of verstandelijke

beperking. De reden hiervoor is deels dat er in deze categorieën ook geen of heel

weinig vooraanmeldingen waren. In de tweede tussentijdse evaluatie werd

20ln de bottom-up projecten is o.a. onderzoek gedaan naar het verbeteren van mobiliteit bij diabetes patiënten, een actieve

leefstij bij joreren, effectiviteit van extracorporeal shockwavetherapy bij atleten met een springersknie, beweging voor

Parkinson patiënten, dlnostiek van vaatproblemen bij sporters en preventie van hamatringbiessures in amateurvoetbal.
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aanbevolen om in een vervolgprogramma een deel van de middelen achter te
houden om gericht in te zetten voor bepaalde doelgroepen. Ten aanzien van mensen
met een verstandelijke beperking heeft de programmacommissie medio 2005
besloten dat er een plan van aanpak voor een programmeringstudie moest komen. In
de loop van 2005 werd duidelijk dat ZonMw vanuit VWS een nieuw programma-
opdracht voor de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking had
ontvangen.’ In 2006 is daarom besloten hierop geen verdere actie te ondernemen.
De commissie heeft verder de twee aanvragen die gericht waren op mensen met een
lichamelijke beperking in de tweede tranche echter niet gehonoreerd, omdat ze
kwalitatief niet aan de maat waren. Voor de andere onderbelichte doelgroepen zijn
in de 3e tranche geen aanvragen ingediend. Dit was ook niet voorzien in de Cail for
Proposals van de derde tranche.

Figuur 15 Overzicht van de doelgroep van onderzoeksprojecten Het betreft hier
alleen de bottom-up onderzoeksprojecten.

1’ Tranche 2’Trandie 3’ Tranche Totaal

GtGt

G

Jongeren 4 2 1 8 6 1 3 0 0 2

Mereenmettage
3 3 0 2 2 0 0 0 0 05E5

Qironisdi zieken 9 5 1 12 4 2 6 1 0 3

Mereen meteen

IIdiameHjke 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0
beperking

Mereen met een
verstandelijke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bepeddng

Aliochtonen 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1

(Top)Sportars 8 6 4 11 7 3 49 17 9 16

Anders 4 1 0 6 3 1 1 0 0 1

Totaal 32 17 6 40 23 8 61 19 9 23

Bron: Technopolis Group (2014) op basis van data van ZonMw. VA = Vooraanmeldingen, PV = project -

voorstellen. Er was een aanvraag die ging over allochtonen met een lage SES. Dit project is onder de doelgroep
allochtonen ingedeeld.

210e titel van dat zonMw-programma WOnderzoek voor mensen met een verstandelijke beperkMig Levensloop en
levensfasen’.
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Figuur 16 Verdeling bottom-up projecten per programmaprioriteit.

lTranche22 ZTranche 3Trandie -q

VA PV G VA PV 6 VA PV G

1 12 4 1 15 10 3 6 1 0 4

1W —

e 1ad1ceawaten,metname b

ren1ddatLkan

&agen aan het versterken van de kwkied 5 1 0 6 6 2 0 0 0 2

van bestaande kaisrie iiitiatieven m het

beondewsopde le& van

—
ib h1denst1Énaieeioptiiaieacdviteit

(sporteribewi)terpreventievan 4 1 1 7 2 0 4 1 0 1

—
ic endoeênatieid van

1 wawna’svoor memen met
1 1 0 2 2 1 0 0 0 1

sonorrieOeSE5)en

x

id Kiel1ekvan (maatregelen mht)

o,tanen bewegen klen
2 1 0 0 0 0 2 0 0 0

eonkistenecnomisdie

voodelbekleserzvWAO, ect).

2 Z”51’°’’ 10 6 1 12 5 2 5 0 0 3

i 2a)V envandeoçti11alek1teftsiteiten —

b dovanspoiten bewegen ter

behandevansecdlekeaandoeningen 10 6 1 12 5 2 S 0 0 3

2b)Anderevomienen behandekig met

behuipvan spcxten bewn23

9 7 4 12 7 3 50 18 9 16
pr*eeiaiie

3a

oopnesav.

‘..

-adeschadepbi enkel) a.gv.

(tcport. 6 4 3 6 4 2 29 11 6 11

-V&derzVicdionderzoek

-le

-1derwekbheEip

p—

Diostielçpekvan

oitletsels: 3 3 1 6 3 1 21 7 3 5

—
—

In zowel trandie 1 als tranche 2 is 1 vooraanmelding niet in te delen ki een van de bovenstaande categorieën omdat ze te ver

buiten de scope vallen.

230e exacte omschiijving van prioriteit 26: Nadere specificatie van een project voor de doelgroepen chronisch zieken en

mensen met een lichamelijke of verstandetjke beperking op basis van een expertmeeting en/of programmeririgstudle Op 2b

kon ook niet via een open ronde worden ingediend.
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- Efffteit(landelijketransmurale)

bebandehngspmtocollen.

- Relatie belasting spoft-werk bij de
behandehng van overbelastingsblessures.

Bron: Technopolis Group (2014) op basis van data van ZonMw. v =

voorstellen, 6 = Gehonoreerd.

Bij het indelen van projecten onder de programmaprioriteiten is er per project
gekeken welke programmaprioriteit het meest prominent naar voren kwam in de
studie. We hebben voor de consistentie enkele thema’s samengevoegd, omdat het
anders lastig is om de projecten toe te wijzen.24 In

Figuur 16 is de verdeling over de verschillende programmaprioriteiten te zien.
Preventie, behandeling met sport en sport gerelateerde aandoeningen zijn allemaal
prioriteiten in de l en 2e tranche. In de 3e tranche voornamelijk sport gerelateerde
aandoeningen. De figuur laat een evenwichtige verdeling zien van het aantal
projecten dat is toegekend. De programmacommissie heeft voldoende oog gehad
voor de invulling van de diverse thema’s. Zo is er een evenwichtige verdeling van de
aanvragen met een positief advies voor nadere uitwerking in de eerste twee rondes
(respectievelijk 14, 11 en 14). De verdeling van het aantal vooraanmeldingen in de
eerste twee tranches is ook redelijk gelijkmatig verspreid over de thema’s
(respectievelijk 27, 22 en 21).

24 Prioriteiten 1E en 14 zijn bij elkaar gevoegd in 14 aangezien het daar in beide gevallen draaide om het bereiken en het (weer)
actief maken van jongeren (het woordf onderscheidt de originele prioriteiten). Aan prioriteit 2A is toegevoegd dat het ook
om andere vormen van behandeling met behulp van sport of bewegen kan gaan. Hiermee komt punt 2B te vervallen
aangezien 2A nu alle vormen van behandeling met behulp van sport en bewegen omvat, De originele definitie van prioriteit 2B
vindt u terug in een voetnoot bij de tabel.
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5. De outputs en effecten van het programma

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de concrete resultaten (outputs) en effecten

van het SBG-programma. Tevens komt in dit hoofdstuk de kennisdisseminatie en

implementatie aan de orde.

5.1 Samenwerking in projecten

In de survey is aan de projectleiders gevraagd of het SBG-programma een impuls

heeft gegeven aan nieuwe samenwerkingsverbanden. Dat blijkt het geval. In de

survey heeft 85% samengewerkt met één of meer onbekende partijen en voor 35%

is samengewerkt met drie of meer onbekende partijen. Daarbij geeft bijna 70% aan

dat ze (erg) positief staan tegenover hernieuwde samenwerking met (een van) de

projectpartners. Dit betekent overigens niet het project ook leidt tot een structureel

samenwerkingsverband, dit percentage ligt beduidend lager (zie Figuur 17).

In de survey is ook gevraagd naar de invloed van samenwerking op de

projectresultaten (zie eveneens Figuur 17). Het meest genoemd is dat

wetenschappelijke expertise essentieel was. Het minst genoemd wordt de focus op

maatschappelijke relevantie. Wel geeft bijna de helft van de respondenten aan dat

samenwerking zeker bijdraagt aan resultaten die van belang zijn voor de

maatschappelijke praktijk.
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Figuur 17 Invloed van samenwerking op projectresultaten en structurele
samenwerking

In de toekomst opnieuw samenwerking

____________
___________________________________________

met (een van) de partners

Samenwerking essentieel voor noodzakelijke

_____________
_________________________________

wetenschappelijke expertise

Samenwerking essentieel voor resultaat

____________
___________________________

voor maatschappelijke praktijk

Project heeft geleid tot

___________ ________________________________________________

structurele samenwerking

Samenwerking essentieel voor focus

___________ ________________________
____________________

op maatschappelijke relevantie ...,.

-

0 40 60 So 100

Share of respondents (%)

Mee oneens Mee eens

Eniguins mee oneens Helemaal mee eens

Enigszins mee eens

(N=)
Q: Heeft de samenwerking ook geleid tot betere prujectresultnten en tot structurele samenwerking?

Bron: Enquête onder programmadeelnemers, Technopolis Group (2014).

In de survey is ook gevraagd naar de meerwaarde van de samenwerking. Het
belangrijkste aspect in de samenwerking was wetenschappelijke kennis (79%),
gevolgd door vraagsturing uit de praktijk, ondersteuning bij kennisdisseminatie en
implementatie en financiële steun (alle drie 59%), zie
Figuur 18. Andere redenen voor samenwerking die werden aangegeven in de open
vragen waren: werving van deelnemers voor het onderzoek, menskracht en
specifieke expertise/ervaring.
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Figuur 18 Aspecten die van belang waren bij de samenwerking binnen het project

Zeer onbelangrijk Enigsaino belangrijk

Onbelangrijk Belangrijk

Enlgszinr onbelangrijk Zeer belangrijk

5.2 Overzicht outputs van het programma

Uit de survey is gebleken dat de versterking van de wetenschappelijke positie het

meest opgetreden/verwachte effect is van het SBG-programma. Bijna iedereen (91%)

geeft aan dat dit effect gedeeltelijk of sterk is opgetreden, de categorie van

surveydeelnemers die sterk aangeeft is ook erg groot (61%, zie Figuur 19). Uit de

figuur wordt ook duidelijk dat andere effecten in veel gevallen niet zijn

opgetreden/verwacht. Dit onderstreept dat het programma meer een

onderzoeksprogramma is en in mindere mate een praktijkgericht programma. Of

anders gezegd, het was sterker gericht op de kennisdoelstelling (onderzoek) en in

mindere mate op de kennistransfer en implementatiedoelstelling (zie hoofdstuk 2).

Uit een nadere analyse komt wel naar voren dat er duidelijke verschillen zijn in de

antwoorden van de respondenten die alleen actief zijn geweest in de 1e of de 2e

tranche met die van de 3e tranche. De antwoorden van de deelnemers die alleen

actief zijn geweest in de 3 tranche zijn ook positief voor de versterking van de

wetenschappelijke positie, maar scoren de andere (maatschappelijke) effecten

negatiever. Dat is opmerkelijk, omdat de derde CaIl juist meer op de praktijk gericht

was.

Wetenschappelijke kennin

Vraagsturing vanuit de praktijk

Ondersteuning bij kennisdissemmnatie en implementatie

Financidie steun

Share of respondents (%)

(N34)

Q: In hoeverre waren deza aspecten van belang bij de samenwerkrng binnen het project?

Bron: Enquéte onder programmade&nemers, Technopolis Group (2014).
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Figuur 19 Effecten als gevolg van het project (reeds opgetreden of verwacht)

Bron: Enquête onder programmadeelnemers, Technopolis Group (2014).

Voor deze eindevaluatie is tevens een analyse gemaakt van wat de projecten
daadwerkelijk hebben opgeleverd. In de survey is gevraagd naar de resultaten en
tevens zijn we alle 35 eindverslagen25van de projecten doorgegaan. In de analyse
hebben we zowel gekeken naar de beoogde als de gerealiseerde producten. De
beoogde en gerealiseerde opbrengsten zijn tegen elkaar uitgezet. Op die manier
kunnen we inzicht krijgen in de focus van het project en in de mate waarin de
projecten succesvol zijn (of ze de beoogde outputs ook daadwerkelijk hebben
gehaald).26

Bij de analyse hebben we de outputs gecategoriseerd in vier kwadranten (zie Figuur
20 voor een grafische weergave):

. Rechtsboven staan prioriteiten: wel beoogd — wel gerealiseerd;

Versterking wetenschappelijke positie

Hogere participatie sport/meer bewegen

Beter zorgaanbod

I•,.&

Kosteneffectbotelt

Efficienterzorgaanbod

Nieuw zorgaanbod

13

‘i -,n
Share of respondents (%)

Gedeeltelijk

Naawelijki Sterk

(N=32)
Q: Welke effecten zijn er reeds opgetreden of verwacht u in de toekomst als gevolg van uw project?

25Sommige projecten in de 3e tranche zijn nog niet afgelopen, in dat geval is het voortgangsverslag doorgenomen.
26 Tijdens deze evaluatie waren enkele projecten nog niet afgerond. De te verwachtte output is in dit onderzoek wel

meegenomen, maar in het vervolg van de projecten kan nog wel nieuwe output worden gerealiseerd.
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• Linksonder staan geen prioriteiten: niet beoogd — niet gerealiseerd;

• Rechtsonder staan tegenvallers: wel beoogd — niet gerealiseerd;

• Linksboven staan meevallers: niet beoogd — wel gerealiseerd.

Figuur 20 Uitleg bij de opbrengstdiagrammen

Bron: Technopolis Group (2014).

Meevaller Prioriteit

Geen Tegenvaller
Prioriteit

Binnen de projecten zijn wetenschappelijke publicaties en congresbijdragen het

belangrijkste geweest. Bijdragen aan boeken werd duidelijk veel minder beoogd. Dit

is logisch als men de publicatiecultuur van de betrokken disciplines in ogenschouw

neemt (niet gericht op monografieën). Bij de promoties is het beeld eenduidig; bij

veel projecten (70%) zijn geen promoties beoogd, bij de rest wel en ook gerealiseerd.

Belangrijk is dat de laatste tranche kortlopende projecten betroffen die niet passend

zijn voor een promotietraject. Verder zien we dat de resultaten voor

wetenschappelijke opbrengsten sterk overeen komen met de verwachtingen. Men

heeft veel wat is beoogd ook daadwerkelijk gerealiseerd (zie Figuur 21).

Uitleg diagram

S..

z
Niet Wel

Beoogd
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Figuur 21 Wetenschappelijke uitkomsten uit data-analyse van eindverslagen27

Bron: Eindverslagen (of voortgangsverslagen) van de projecten, Technopolis Group (2014).
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z
Wel
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27Betreffendg de getallen van promoties: Voor drie projecten was nog geen eindverslag beschikbaar en op een enkel project is
een dubbele promotie uit voortgekomen.
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Figuur 22 Maatschappelijke uitkomsten uit data-analyse van eindverslagen
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Bron: Etndverslagen (of voortgangsverslagen) van de projecten, Technopolis Group (2014).
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We hebben een dergelijke analyse ook gemaakt voor de maatschappelijke
opbrengsten, zie Figuur 22. We zijn daarbij uitgegaan van de lijst met
maatschappelijke opbrengsten die door ZonMw zijn vastgesteld (zie Bijlage E).

Bij de maatschappelijke opbrengsten zien we dat vakpublicaties en
training/onderwijs modules en aanpassing werkwijze de belangrijkste opbrengsten
zijn geweest. Deze zijn veelal beoogd en ook daadwerkelijk gerealiseerd. Bij andere
opbrengsten, zoals vragenlijsten, diagnostische instrumenten, medische
technologieën en medische testen, heeft in de projecten duidelijk geen prioriteit
gelegen. Deze zijn veelal niet beoogd en ook niet gerealiseerd. Over het algemeen
komen de resultaten van de maatschappelijke opbrengsten sterk overeen met de
doelstellingen. We zien alleen een afwijking bij richtlijnen, protocollen en nieuwe
werkwijzen. Bij deze groep zien we dat een aantal opbrengsten wel werden beoogd,
maar niet zijn gerealiseerd.

In de survey is gevraagd naar mogelijke oorzaken voor het niet realiseren van de
beoogde producten. Daaruit komt naar voren dat het vaak meer tijd kost dan
aanvankelijk gedacht of dat de benodigde ondersteuning daarvoor ontbrak of is
stopgezet. Tevens kan een project ook negatieve resultaten opleveren. Op basis
daarvan kan bijvoorbeeld geen protocol of richtlijn worden aangepast.

Uit bovenstaande analyse komt naar voren dat het programma niet heel sterk gericht
was op het realiseren van maatschappelijke producten en nieuwe interventies.
Publicaties (zowel wetenschappelijk als vakpublicaties) vormen de hoofdmoot van de
output van de projecten. Dit lijkt wederom te bevestigen dat het SBG-programma
meer een onderzoeksprogramma dan een praktijkgericht programma is geweest.

5.3 Kennisdisseminatie en implementatie activiteiten

Binnen het SBG-programma is van meet af aan aandacht geweest voor
kennisdisseminiatie en de implementatie van de resultaten van het onderzoek. De
gehonoreerde projectvoorstellen moesten een plan van aanpak maken voor de
kennisoverdracht en implementatie (een Verspreidings- en ImplementatiePlan (VIP)
in de ZonMw-terminologie). Om ‘vertaling van kennis naar het beleid en vervolgens
de toepassing in de praktijk’ te realiseren, besloot de commissie om succesvol
afgeronde projecten (effectief bewezen interventies) te stimuleren om extra
verspreidings- en implementatieactiviteiten te ondernemen. In totaal reserveerde de
commissie €51.000 voor ten minste drie VIP-aanvragen.

Behalve op projectniveau is er ook op programmaniveau gestuurd op
kennisoverdracht en implementatie. Voor het programma als geheel is er in 2007 een
zogenaamd Communicatie- en lmplementatiePlan (CIP) opgesteld. Dit CIP is
afgestemd met het LOSO. Een deel van het budget in de programmabegroting
(ongeveer €100.000) is door de commissie gereserveerd voor het uitvoeren van
communicatie- en implernentatie-activiteiten.
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Met het VIP budget is KennisTransfer Sportgezondheidszorg (KTS) ontwikkeld. Het

doel van de KTS-methodiek is het vertalen van onderzoeksresultaten naar de

sportpraktijk, zodat deze kennis wordt omgezet in begrijpelijke en toegankelijke

informatie voor de sporter en zijn/haar omgeving. Binnen de KTS zijn 2 SBG

projecten als pilot gebruikt. Daarnaast is bij de aanvraag van projectsubsidie voor

onderzoek binnen het programma specifiek aandacht gevraagd voor

kennisoverdracht en implementatie. Voor dit onderdeel werd in de derde ronde de

inzet van de KTS-methodiek geadviseerd.28In het merendeel van de derde tranche

projecten is KTS methodiek dan ook ingezet. Een ander VIP-project betrof de

Organisatie van een symposium van het Noordelijk Coach Platform (N0CP) met als

titel “Sportgeneeskundig onderzoek in de praktijk”. Dit symposium vond plaats op

16 oktober 2008.

In de survey is gevraagd naar de activiteiten die zijn ondernomen voor disseminatie

en implementatie. Daaruit komt een heel duidelijk beeld naar voren, zie hiervoor

Figuur 23. Twee type activiteiten worden het meest gebruikt. Bij het eerste type gaat

het om vormen van persoonlijk contact, zoals (inter)nationale bijeenkomsten,

kennisoverdracht via een platform of samenwerkingsverband en lezingen en

presentaties voor de beroepspraktijk. Daarnaast is er een aantal activiteiten sterk

verbonden aan de wetenschappelijke doelstellingen, zoals publicaties, stages en

afstudeerprojecten. Activiteiten die zijn verbonden aan concrete producten —

publicaties uitgezonderd — scoren erg laag. Verder scoren ook activiteiten op het

gebied van onderwijs erg laag.
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Figuur 23 Ondernomen disseminatie- en implementatieactiviteiten
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Q: In hoeverre heeft u deze disseminatie/implementatie activiteiten ondernomen?

Bron: Enquête onder programmadeelnemers, Technopolis Group (2014).

In de survey geven de respondenten verder aan dat ondersteuning voor deze
activiteiten vanuit het programma niet nodig is. Slechts 26% geeft aan hieraan
behoefte te hebben. Een deel van de mensen geeft aan dat er al veel ondersteuning
is vanuit het programma. De survey geeft geen eenduidig beeld over de wijze waarop
die steun gegeven moet worden; door de respondenten worden allerlei vormen
genoemd. Een aantal deelnemers vraagt om meer financiële middelen om zelf meer
activiteiten te kunnen ontplooien.

Surveydeelnemers geven verder aan dat de uiteindelijke gebruikers in grote mate zijn
betrokken in de projecten; 42% geeft aan dat de gebruikers gedeeltelijk en 39% geeft
aan dat de gebruikers zeer intensief zijn betrokken. In de toelichting wordt door een
aantal deelnemers het gebruik van de KTS-methodiek systeem aangehaald. Een deel
geeft aan dat zij het lastig vinden om actieve sporters en trainers in het onderzoek te
betrekken, maar geven aan dat zij wel bij oud-sporters en oud-trainers terecht
kunnen.

In alle interviews zijn kennisoverdracht en implementatie eveneens aan de orde
geweest. Daaruit komt een aantal aandachtspunten naar voren. In de eerste plaats
de balans tussen fundamenteel strategisch en meer praktijkgericht (toegepast)
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onderzoek. Het is enerzijds heel belangrijk dat er fundamenteel onderzoek wordt

gedaan naar (dieperliggende) oorzaken van vraagstukken op het terrein van sport en

bewegen. Anderzijds wil het programma ook dat er concrete resultaten worden

opgeleverd die (direct) in de praktijk worden toegepast. Bij fundamenteel strategisch

onderzoek duurt het traject naar implementatie vaak langer en is er veelal nog een

tussenstap nodig. De vertegenwoordigers van de praktijkorganisaties benadrukken

het belang van toegepast onderzoek (het verzilveren van de kennis die er al is) terwijl

wetenschappers juist wijzen op de noodzaak om vraagstukken fundamenteel te

bestuderen (het vullen van de pijplijn). Beide elementen zijn in het SBG-programma

aan bod gekomen. In de eerste twee rondes lag het accent meer op strategisch

onderzoek, terwijl de derde ronde juist geënt was op meer praktijkgericht/toegepast

onderzoek. Beide vormen hebben hun meerwaarde. Meer strategisch onderzoek

heeft een groter accent op vernieuwing en oplossingen voor de lange termijn terwijl

meer toegepast onderzoek het accent heeft op meer korte termijn oplossingen voor

de praktijk. Tevens zijn er soms ook zaken wel bewezen, maar nog niet verder

uitgewerkt. Die nadere uitwerking is voor de praktijk van groot belang (bijvoorbeeld

beweging helpt bij verminderen diabetes, maar de precieze richtlijnen ontbreken).

Onderzoek naar kosteneffectiviteit is een ander voorbeeld dat vaak niet wordt

opgepakt door universiteiten. Hogescholen kunnen bij het oppakken van het

praktijkgericht onderzoek een veel grotere rol spelen, aldus de geïnterviewden.

Een tweede belangrijk punt is dat vaak te makkelijk wordt gedacht over vraagsturing

vanuit de praktijk. De wetenschappers geven aan dat in hun ogen praktijkorganisaties

vaak niet in staat waren om onderzoeksvragen te formuleren die ook passen binnen

het SBG-programmakader. Een deel van de vragen kan makkelijk beantwoord

worden door het synthetiseren van de bestaande literatuur (zoals bijvoorbeeld

gebeurt via Topsport Topics). Een ander deel van de vragen zijn dermate

fundamenteel van aard, dat dit een langdurig en omvattend onderzoek vergt

hetgeen niet past binnen de projectkaders van het programma. Vraagsturing kan wel

succesvol zijn bij kortlopende projecten. Verschillende geïnterviewden (zowel de

onderzoekers als de praktijkorganisaties) onderstrepen het belang van ondersteuning

van de vraagsturing. Het simpelweg om tafel zetten van onderzoeker en

praktijkmensen levert niet altijd iets op. Een gestructureerde aanpak, zoals een

roadmap29 of andere vraaggestuurde methoden zijn nodig om een werkbare op de

praktijk gerichte onderzoeksagenda te maken.

De cultuurverschillen tussen onderzoek en de praktijk is een derde punt van

aandacht. De cultuur, de incentives, de competenties en de tijdshorizon verschillen

vaak aanzienlijk. Onderzoekers hanteren een lange termijn (soms ook met

29 Een roadmap is een gestructureerde manier van vraaggestuurd programmeren. Centraal staat een toekomstbeeld waaruit

benodigde innovaties worden afgeleid. Op basis van de huidige stand van het onderzoek worden dan vervolgens

innovatiepaden ontwikkeld op basis waarvan onderzoek kan worden geprogrammeerd.
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vervolgonderzoek van meerdere jaren), worden primair afgerekend op
wetenschappelijke publicaties, hebben niet altijd de competenties voor disseminatie
en implementatie (zijn daar ook niet op geselecteerd) en zijn meer gericht op
begrijpen dan op oplossen. De praktijk wil snel bruikbare oplossingen, vinden de
publicaties van de onderzoekers vaak niet begrijpelijk en kunnen zich niet voor een
hele lange periode (financieel) committeren als er geen implementeerbare
oplossingen tegenover staan. Daarbij komt dat sporters niet altijd open staan voor
nieuwe (experimentele) benaderingen, maar liever kiezen voor bewezen
oplossingen. Deze cultuurverschillen zijn overigens niet uniek voor het SBG-domein,
maar gelden meer in het algemeen.

Een vierde punt betreft de KTS-methode. De geïnterviewden geven aan dat zij de
KTS-methode een goede manier vinden voor kennisoverdracht en implementatie. De
methode geniet zeker draagvlak. De inzet van de KTS-methode moet echter geen
verplichting zijn. Soms zijn er al goede samenwerkingsverbanden met
praktijkorganisaties en is het gebruik van de methode niet van toegevoegde waarde.
De methode zelf lijkt goed te werken. Punt van aandacht is wel dat er soms extra
geld nodig is om de laatste stap te zetten, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een
app of cursusmateriaal. Die middelen zijn niet altijd voor handen en er zijn vaak ook
geen andere potjes waaruit men kan putten.

Last but not least wordt het belang van het betrekken van praktijkgerichte
organisaties door veel geïnterviewden onderstreept. In veel SBG-projecten waren
ook praktijkorganisaties betrokken. Het was voor hen echter niet altijd duidelijk wat
hun rol was: moesten zij de relevantie van het onderzoek bewaken, moesten ze een
bijdrage leveren aan de disseminatie en implementatie of beide? En vereist dat een
intensieve samenwerking of kan het ook meer een adviserende rol op afstand zijn?
In de telefonishce interviews kwam naar voren dat ze regelmatig alleen aan het begin
en het einde werden betrokken, maar niet gedurende het onderzoek. Voor zowel de
onderzoekers als de praktijkorganisaties was niet altijd duidelijk wat de meest
geëigende rol moest zijn.

5.4 Succesfactoren vraaggestuurd onderzoek

In de interviews is ook gevraagd naar de succesfactoren van het vraaggestuurd
onderzoek. Op basis van alle interviews is een synthese gemaakt van de
succesfactoren. Het gaat om de volgende punten naar voren.

• Ondersteuning van vraagarticulatie bij praktijkorganisaties: de vraagsturing van
het onderzoek dient bij voorkeur ondersteund te worden door een
gestructureerde methode. Op die manier kunnen vraag en onderzoek op een
goede wijze bij elkaar worden gebracht.

• Betrokkenheid vertegenwoordigers van de sportpraktijk: het is belangrijk dat
vertegenwoordigers van de sportpraktijk bij het onderzoek betrokken zijn,
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gedurende de hele looptijd: bij de opzet van het onderzoeksproject, gedurende

het onderzoek en bij het gehele traject van de disseminatie en implementatie

van de onderzoeksresultaten.

• Onderzoeksresultaten moeten begrijpelijk en toegankelijk zijn: de resultaten

van het wetenschappelijk onderzoek zijn voor veel praktijkorganisaties niet

begrijpelijk en toegankelijk (alleen in wetenschappelijke artikelen). De resultaten

moeten daarom ‘vertaald’ worden en laagdrempeliger worden gemaakt.

• Duidelijke rol en commitment van praktijkorganisatie: de rol die

praktijkorganisatie krijgen in het onderzoek moet van tevoren duidelijk

omschreven zijn. Tevens dient er een duidelijk commitment te zijn, bijvoorbeeld

door een eigen (financiële) bijdrage aan het onderzoek.

• Bijeenbrengen van verschillende type mensen: door verschillende type

praktijkmensen bij het onderzoek te betrekken, wordt de implementatie en

disseminatie vanuit verschillende perspectieven en rollen bekeken (bijvoorbeeld,

coach, arts, sporter). Dit kan de bruikbaarheid van de resultaten ten goede

komen.

• lncentives voor onderzoekers: onderzoekers worden primair afgerekend op

(peer reviewed) publicaties. Om onderzoekers te bewegen meer aandacht te

schenken aan implementatie, zullen er ook andere incentives moeten zijn. Dit

kan bijvoorbeeld door extra subsidies, prijzen, etc. Tevens kan binnen een

programma ook duidelijk gestuurd worden door middel van beoordelingscriteria

en voorwaarden.

• Financiering van disseminatie en implementatie: het traject van disseminatie en

implementatie valt vaak buiten de scope van het onderzoek met als gevolg dat er

ook geen middelen voor beschikbaar zijn. Een geoormerkt budget verbinden aan

duidelijke resultaten is vaak een belangrijke voorwaarde voor succesvolle

disseminatie en implementatie.

• Ambassadeurs die een rolmodel zijn: aansprekende ambassadeurs die een brug

weten te slaan tussen wetenschap en praktijk kunnen anderen over de streep

helpen. Het gaat daarbij zowel om wetenschappers die een waardevolle bijdrage

leveren aan de praktijk als bonden, sporters, etc. die innoveren op basis van

wetenschappelijke kennis.

5.5 Algemene meerwaarde van het programma

Ten slotte is in de survey gevraagd naar de algehele waardering van het SBG

programma. Uit de survey blijkt dat het programma goed is ontvangen, het scoort

gemiddeld met een 7,4 een ruime voldoende.
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Figuur 24 De meerwaarde van het programma

Bron: Enquête onder programmadeelnemers, Technopolis Group (2014).

Volgens de respondenten is het heel belangrijk geweest dat het programma er
gekomen is. Het SBG-programma heeft de betekenis van het vakgebied sterk
verhoogd (zie ook de bovenste balk in Figuur 24). Zo is het vakgebied meer op de
kaart gezet en heeft het programma onderzoek op het gebied van sport, bewegen en
gezondheid meer ingebed/verankerd in het onderzoeksveld. Wel wordt aangegeven
dat deze inbedding/verankering nog aan het begin staat en zeker nog niet is voltooid.
Daarbij refereert men aan het feit dat het een relatief jong vakgebied betreft. In
vergelijking met andere vakgebieden heeft SBG nog steeds een achterstandspositie,
onder meer op het gebied van financiering. Tevens liggen er nog kansen voor
integratie en inbedding in andere gebieden, zoals voeding en zorg.

Een ander veel terugkerend punt in de survey is de versnipperde inzet van de
middelen. Het budget van het programma was volgens de respondenten niet in
overeenstemming met de (enorme) breedte van het programma. Deze aanpak heeft
consequenties voor de focus en massa in het onderzoeksveld. Dit wordt ook
weerspiegeld in de survey, zie hiervoor de derde balk in Figuur 24. Zie ook Hoofdstuk
2. Deze twee bovengenoemde punten werden in veel interviews eveneens naar
voren gebracht.
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Verder reflecteert de survey dat de verbinding met de maatschappij een

aandachtspunt blijft. De relatie tussen de ontwikkeling van kennis en het oplossen

van maatschappelijke problemen wordt als belangrijk gezien. De respondenten

twijfelen echter of het veld op dit moment aan de ambities van praktische

interventies kan voldoen. Het veld is volgens sommigen nog niet ver genoeg

ontwikkeld, menen zij. Daarbij merken ze ook op dat de netwerkvorming tussen de

wetenschappelijke partners en maatschappelijke partners niet voldoende uit de verf

is gekomen, zie ook de tweede en vierde balk in Figuur 24.
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6. Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk zullen we de belangrijkste conclusies nog eens op een rij zetten.

Daarnaast presenteren we een aantal aanbevelingen in dit hoofdstuk.

6.i Belangrijkste conclusies

6.z.i Conclusies ten aanzien van de totstandkoming en de inhoud

De totstandkoming van het programma SBG door de programmacommissie is goed

verlopen. De suggesties en inhoudelijke prioriteiten uit in het RGO-rapport zijn goed

in het programma verwerkt en de commissie heeft de relevante partijen

geraadpleegd. Het veld is van mening dat het SBG-programma de juiste prioriteiten

bevat en dat er geen belangrijke prioriteiten worden gemist.

De betrokkenen zijn tevens positief over de duale opzet van het programma (de

combinatie van top down subsidie aan de LOSO-partners en open Calls). Belangrijke

meerwaarde van het infrastructurele gedeelte is dat het tot minder versnippering

van de middelen en een groter bestuurlijk draagvlag binnen de (LOSO-)organisaties

leidt.

Toch is er ook fundamentele kritiek geuit op de vormgeving van het programma. Het

betreft twee met elkaar samenhangende punten. Het eerste punt van kritiek is dat er

binnen het programma te weinig focus is aangebracht. Het tweede punt van kritiek is

het lage budget. Deze combinatie leidt tot de conclusie dat met het oog op het

bescheiden budget, het programma te breed van opzet is geweest. Daarbij moet ook

in ogenschouw worden genomen dat door het RGO rapport in het veld andere

verwachtingen zijn gewekt, zowel wat de focus als het budget betreft. Deze

‘weeffout’ zorgde ervoor dat er geen gerichte versterking op een gericht aantal

terreinen heeft plaatsgevonden en de impact derhalve minder groot is geweest. Het

lage budget heeft daarnaast ook zijn weerslag gehad op de mate van versterking van

de academische kernen bij de LOSO-partners.

6.i .2 Conclusies ten aanzien van de programmacommissie

De samenstelling van de SBG-programmacommissie wordt over het algemeen als

onvoldoende evenwichtig beoordeeld. Over de oorzaken van de onbalans verschillen

de meningen echter sterk. Een deel geeft aan dat de commissie te weinig medische

kennis en academische onderzoeksexpertise bevatte, een ander deel vindt juist dat

er te weinig praktijkexpertise aanwezig was. De commissie had uitgebreid moeten

worden, om een grotere diversiteit af te dekken en de aanwezigheid van de

benodigde expertise te waarborgen. Vanuit het LOSO is verder opgemerkt dat de
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programmacommissie zich tijdens de werkbezoeken wel heel erg kritisch opstelde en

te weinig oog had voor de positieve punten.

6.i .3 Belangrijkste conclusies ten aanzien van onderzoeksinfrastructuur

Het infrastructurele gedeelte van het programma heeft voor een deel z’n vruchten
afgeworpen. Het SBG-programma heeft bijgedragen aan de emancipatie van het
domein sport en bewegen binnen de UMC’s. Dat is onder meer gebeurd door: het
verankeren van het domein in de onderzoeksagenda van de deelnemende UMC’s,
het afgeven van een bestuurlijk commitment, het verbeteren van de research
infrastructuur (faciliteiten), betere inbedding van sportgeneeskunde in Organisatie en
een structurele inzet van de gelden (bijvoorbeeld de aanstelling van een gewoon
hoogleraar in plaats van een bijzonder hoogleraar).

Een groot deel van de vooraf beoogde doelstellingen zijn echter in onvoldoende
mate gerealiseerd:

De versterking van de infrastructuur bij de LOSO-kernen is ten dele gerealiseerd.
Er zijn twee hoogleraren aangesteld in plaats van vier, bij de andere twee ging
het om het omvormen van bestaande leerstoelen. De versterking van de senior
staf en de eigen matching is grotendeels gerealiseerd, maar blijft iets onder het
aanvankelijk ambitieniveau. Er zijn tussen de academische kernen wel grote
verschillen te zien. Met name het UMCG springt er in positieve zin uit.
Verklaringen hiervoor zijn volgens de LOSO-partners onder meer het gebrek aan
een langjarig perspectief, onvoldoende budget om echt kritische massa te
creëren binnen de kernen (o.a. voldoende capaciteit hebben om externe
(vervolg)financiering aan te trekken) en de veelal perifere positie van de
sportgeneeskunde binnen de UMC’s. Er zijn geen voornemens om de
aanstellingen te beëindigen.

De samenwerking en afstemming tussen de LOSO-partners is traag en
onvoldoende van de grond gekomen. Er zijn zeker stappen gemaakt. Zo heeft
men elkaar veel beter leren kennen, heeft men gewerkt aan diverse co
publicaties, zijn er gezamenlijke promotietrajecten, een gezamenlijk strategisch
plan en is een goede bijdrage geleverd aan een sector plan en het nieuwe
programma Sport. Desalniettemin, is er onvoldoende bereikt. Er heeft geen
nadere specialisatie tussen de 1050-partners plaatsgevonden, verdergaande
samenwerking werd te weinig proactief opgepakt en was te vrijblijvend. Het
algemene beeld is dat de LOSO-partners nog teveel concurrenten zijn gebleven
en te weinig partners zijn geworden. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn de
inhoudelijke verschillen en diverse organisatiecufturen, de gebondenheid aan
ook andere prioriteiten van de UMC’s, de druk om externe middelen binnen te
halen en de komst van the Netherlands Institute for Sport Science and Innovation
(NISSI) dat verstorend werkte. Dat alles laat onverlet dat de LOSO-partners er
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niet in zijn geslaagd c.q. onvoldoende hebben gestuurd om tot een betere

samenwerking en afstemming te komen.

• De samenwerking tussen het LOSO als geheel / eenheid en externe

onderzoeksinstellingen is onvoldoende uit de verf gekomen. Dit is het gevolg van

een bewuste keuze van de LOSO-partners. Bovendien was er niet altijd een

goede match met externe partners. De surveyrespondenten zijn niet heel

uitgesproken over de meerwaarde van het LOSO voor de afstemming van het

sportgeneeskundig onderzoek in Nederland. Ongeveer een derde van

respondenten is positief en een zesde negatief. Voor de individuele LOSO

partners is het wel gelukt om verbinding te maken. Iedere unh/UMC heeft een

eigen regionale netwerk opgebouwd voor de samenwerking op het terrein van

SBG.

• De rol van het LOSO als Organisatie naar de praktijk toe heeft zich geleidelijk aan

ontwikkeld. Het LOSO ondernam verschillende activiteiten om de brug te slaan

naar de praktijkorganisaties. Een van de instrumenten was een klankbordgroep

waarin praktijkorganisaties zitting hadden. Volgens het LOSO en betrokkenen

praktijkorganisaties was de klankbordgroep uiteindelijk van weinig meerwaarde:

het bleek geen instrument voor het gezamenlijk formuleren van

onderzoeksvrageri.

• In de afgelopen periode meer sportartsen zijn gepromoveerd dan in eerdere

periodes. Het programma SBG heeft sinds de start 11 promoties gerealiseerd

waarvan 2 sportartsen. Dit betekent dat sinds 2007 2 van de 12 promoties van

sportartsen aan het SBG-programma zijn gerelateerd.

6.1.4 Conclusies ten aanzien van het verloop van de derde Cailfor Proposals

De projectleiders zijn positief over het verloop van de derde CalI for Proposats. De

informatievoorziening vanuit ZonMw was goed, er was voldoende tijd voor het

indienen van de vooraanmeldingen en projectvoorstellen en duidelijk. De

selectieproced ure als geheel krijgt een voldoende. Wel is er kritiek op onderdelen

van de procedure. Men is kritisch over hoe doordacht de procedure was. Bovendien

is minder dan 50% echt positief over gelijke kansen in de procedure en is helemaal

niemand écht overtuigd van voldoende transparantie. Het lijkt erop dat het werken

met twee werkgroepen in plaats van het gebruikelijke systeem met externe

referenten ten koste is gegaan van de transparantie.

6.1.5 Conclusies ten aanzien van de uitkomsten van de drie Cailfor Proposals

Voor deze eindevaluatie is de data van de drie Calls for Proposals geanalyseerd. Op

basis daarvan kunnen we de volgende conclusies trekken:

• In alle drie de Calls waren ruim voldoende aanmeldingen. Het SBG-programma

lijkt een voldoende breed veld te bedienen.
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• Het bruto honoreringspercentage (honoreringen afgezet tegen aantal

vooraanmeldingen) is gemiddeld 17% en het gemiddelde netto

honoreringspercentage (slaagkans van uitgewerkte aanvragen) is 39%. De

slaagkans binnen het programma was niet erg hoog, maar afgezet tegen andere

programma’s bij ZonMw en NWO niet uitzonderlijk laag.

• Universitair Medische Centra (UMC’s) zijn veruit het meest betrokken bij de
projectaanvragen. Daarnaast zijn ook universiteiten, hogescholen en
ziekenhuizen relatief vaak betrokken. Praktijkorganisaties (zoals

beroepsverenigingen, landelijke organisaties, sportbonden) speelden een relatief
kleine rol. Dit is een indicatie van het feit dat het SBG-programma met name
gericht was op strategisch onderzoek en minder op praktijkgericht onderzoek. Dit
geldt zeker voor de eerste twee rondes.

• Jongeren, chronisch zieken en (top)sporters vormen de voornaamste
doelgroepen in de onderzoeksprojecten van de 1e en 2e tranche. In de 3e tranche
ligt de nadruk op (top)sporters, hetgeen logisch is omdat daar expliciet op
gestuurd is door de programmacommissie. Een aantal doelgroepen komt niet
aan bod, zoals mensen met een lage sociaaleconomische status en mensen met
een lichamelijke of verstandelijke beperking. De reden hiervoor is dat er in deze
categorieën ook geen of heel weinig vooraanmeldingen waren of dat ze
voorstellen kwalitatief niet aan de maat waren. Tevens is er voor mensen met
een beperking een apart ZonMw-programma gestart in 2005.

• Er heeft een evenwichtige invulling plaatsgevonden van de drie
aandachtsgebieden van het programma (preventie, behandeling met sport en
sport gerelateerde aandoeningen). Er is een evenwichtige verdeling over de
aandachtsgebieden van de toegekende projecten. De vooraanmeldingen en de
uitgewerkte aanvragen waren eveneens goed verspreid over de prioriteiten.

• Het criterium om projecten bij voorkeur met LOSO-partners uit te voeren is met
succes gehandhaafd. Alle aanvragen waarin de LOSO-kernen partners waren, zijn
succesvol geweest. In de bottom-up projecten zijn de 1050-partners als
hoofdaanvrager minder succesvol geweest. Een flink deel van de
subsidieaanvragen is uiteindelijk niet gehonoreerd. Een van de redenen daarvoor
is dat de programmacommissie ook ruimte voor andere partijen wilde laten.

6.1.6 Conclusies ten aanzien van de samenwerking in projecten

Het SBG-programma heeft een impuls gegeven aan nieuwe
samenwerkingsverbanden. De meerderheid heeft in de projecten met een of meer
onbekende partijen samengewerkt. Een ruime meerderheid geeft bovendien aan dat
zij (erg) positief staan tegenover hernieuwde samenwerking.

De belangrijkste meerwaarde van de samenwerking voor de respondenten is
wetenschappelijke kennis gevolgd door vraagsturing uit de praktijk, ondersteuning bij
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kennisdisseminatie en implementatie en financiële steun. Voor het welslagen van het

project was de inbreng van wetenschappelijke expertise essentieel, aldus de

respondenten. Samenwerking is niet noodzakelijk voor de maatschappelijke

relevantie van de projecten, maar draagt wel bij aan het realiseren van bruikbare

resultaten voor de maatschappij.

6.1.7 Conclusies ten aanzien van de projectresultaten

De survey geeft aan dat versterking van de wetenschappelijke positie het meest

opgetreden/verwachte effect is van het SBG-programma. Bijna alle respondenten geven

aan dat dit effect is opgetreden. Andere effecten zijn in veel gevallen niet

opgetreden/verwacht. Dit onderstreept dat het programma meer een

onderzoeksprogramma is en in mindere mate een praktijkgericht programma.

Binnen de projecten zijn wetenschappelijke publicaties en congresbijdragen de

belangrijkste wetenschappelijke output. Promoties en bijdragen aan boeken werden

veel minder beoogd. De uiteindelijke wetenschappelijke output komt sterk overeen

met de verwachtingen. Men heeft veel van wat er is beoogd ook daadwerkelijk

gerealiseerd.

Bij de maatschappelijke opbrengsten zien we dat vakpublicaties en

training/onderwijs modules en aanpassing werkwijze de belangrijkste opbrengsten

zijn. Deze zijn veelal beoogd en ook daadwerkelijk gerealiseerd. Bij andere

opbrengsten, zoals vragenlijsten, diagnostische instrumenten, medische

technologieën en medische testen, heeft in de projecten duidelijk geen prioriteit

gelegen. Deze zijn veelal niet beoogd en ook niet gerealiseerd. Over het algemeen

komen de resultaten van de maatschappelijke opbrengsten sterk overeen met de

doelstellingen.

6.i.8 Conclusies ten aanzien van kennisdisseminatie en implementatie

Binnen het SBG-programma is van meet af aan aandacht geweest voor

kennisdisseminatie en de implementatie van de resultaten van het onderzoek. Dat is

onder meer gebeurd door het opvragen van een plan van aanpak voor de

kennisoverdracht en implementatie in de projecten, specifieke subsidies voor

implementatietrajecten een communicatie- en implementatieplan met bijbehorend

budget op programmaniveau en de ontwikkeling van de Kennistransfer

Sportgezondheidszorg-methode (een methode voor het vertalen van

onderzoeksresultaten naar de sportpraktijk).

Binnen het programma zijn twee type activiteiten voor disseminatie het meest

gebruikt. Bij het eerste type gaat het om vormen van persoonlijk contact, zoals

(inter)nationale bijeenkomsten, kennisoverdracht via een platform of

samenwerkingsverband en lezingen en presentaties voor de beroepspraktijk. Het

andere type is verbonden aan wetenschappelijke doelstellingen, zoals publicaties,

stages en afstudeerprojecten. Activiteiten die zijn verbonden aan concrete producten
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— publicaties en onderwijsmodules uitgezonderd — worden weinig ingezet.

Ondersteuning voor deze activiteiten vanuit het programma wordt niet nodig geacht.

Ten aanzien van kennisoverdracht en implementatie ziet Technopolis op basis van de
interviews een aantal aandachtpunten:

• Zorgen voor een goede balans (of duidelijke keuze) tussen fundamenteel
strategisch en meer praktijkgericht (toegepast) onderzoek. Beide elementen zijn
in het SBG-programma aan bod gekomen. In de eerste twee rondes lag het
accent meer op strategisch onderzoek, terwijl de derde rond juist geënt was op
meer praktijkgericht/toegepast onderzoek. Het is zaak ook ten aanzien van de
uitkomsten en opbrengsten van beide type onderzoek een juiste verwachting te
koesteren.

• Vraagsturing van het onderzoek is heel belangrijk, maar vaak nog niet zo
makkelijk te realiseren. Het simpelweg om tafel zetten van onderzoeker en
praktijkmensen levert niet altijd iets op. Een gestructureerde aanpak, zoals een
roadmap of andere vraaggestuurde methoden zijn nodig om een werkbare op de
praktijk gerichte onderzoeksagenda te ontwikkelen.

• Er bestaan vaak grote cultuurverschillen tussen onderzoek en de praktijk. De
cultuur, de incentives, de competenties en de tijdshorizon verschillen vaak
aanzienlijk. Dit is een meer algemeen probleem. Van beide kanten moet er oog
zijn voor die verschillen.

• Er is zeker draagvlak voor de KTS-methode: dat vindt men een goede manier voor
kennisoverdracht. Punt van aandacht is wel dat er soms extra geld nodig is om de
laatste stap te zetten, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een app of
cursusmateriaal.

• Een duidelijke rol voor de praktijkorganisaties. Het betrekken van
praktijkgerichte organisaties is van groot belang, maar hun rol binnen een project
is niet altijd duidelijk. Moesten zij de relevantie van het onderzoek bewaken, een
bijdrage leveren aan de disseminatie en implementatie of beide?

6.1.9 Succesfactoren vraaggestuurd onderzoek

In het kader van deze eindevaluatie zijn door respondenten diverse succesfactoren
van vraaggestuurd onderzoek genoemd. Technopolis heeft die als volgt
gesynthetiseerd:

• Ondersteuning van vraagarticulatie bij praktijkorganisaties;

• Betrokkenheid vertegenwoordigers van de sportpraktijk;

• Onderzoeksresultaten moeten begrijpelijk en toegankelijk zijn;
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• Duidelijke rol en commitment van praktijkorganisatie;

• Bijeenbrengen van verschillende type mensen;

• Incentives voor onderzoekers om ook implementatie-activiteiten te ontplooien,

onder meer door de financiering van disseminatie en implementatie;

• Ambassadeurs die een rolmodel zijn.

6.2 Algemene meerwaarde van het programma

Het belang van het SBG-programma is volgens velen heel groot geweest. Het

programma heeft geholpen om het gebied van sport, bewegen en gezondheid veel

beter op de kaart te zetten. Sinds 2004 heeft het domein sterk aan belang gewonnen

in Nederland en heeft zowel in het beleid als in de onderzoeksprogrammering een

plek gevonden. Het SBG-programma heeft daar zeker aan bijgedragen. Andere

concrete effecten zijn dat het SBG-domein beter verankerd is in de UMC’s, er een

vervolgprogramma Sport is gekomen en de research infrastructuur is verbeterd (o.a.

door betere faciliteiten). Min of meer los van het SBG-programma is

sportgeneeskunde nu officieel erkend als medische discipline. De sterkere

wetenschappelijke basis die mede door het SBG-programma is gelegd heeft hieraan

bijgedragen. De genoemde resultaten betekenen overigens nog niet dat de

emancipatie al voltooid is. De komende jaren zal nadere aandacht vergen.

Het SBG-programma heeft een kleine bijdrage geleverd aan de intensivering van de

netwerkvorming in het veld. De projecten van het programma hebben gezorgd voor

nieuwe samenwerkingsverbanden. De samenwerking via het LOSO is daarentegen

onvoldoende van de grond gekomen. Het LOSO heeft in geringe mate bijgedragen tot

betere samenwerking en afstemming.

Het SBG-programma heeft tevens geholpen om de samenwerking tussen

onderzoekers en praktijkorganisaties gericht op implementatie van de

onderzoeksresultaten te versterken. De KTS-methodiek is hiervan een mooi

voorbeeld. Dat laat onverlet dat de verbinding tussen wetenschap en de praktijk nog

wel een aandachtspunt blijft. Het SBG-programma was als geheel meer een

onderzoeksprogramma en minder een praktijkgericht programma. De wisselwerking

tussen onderzoekers en praktijkorganisaties kan nog verder vorm krijgen.

De hierboven genoemde meerwaarde van het programma wordt ook weerspiegeld in

de algemene waardering voor het programma. De respondenten in de survey geven

het programma met een 7,4 een ruime voldoende.
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6.3 Aanbevelingen

Op basis van de eindevaluatie heeft Technopolis de volgende aanbevelingen voor
toekomstig onderzoek(sprogramma’s) geformuleerd:

• Richt voor de vraagsturing van het onderzoek een breed en gestructureerd
proces in waarbij onderzoekers en stakeholders (c.q. praktijkorganisaties en
medische professionals) betrokken zijn. Dit kan een roadmap zijn of een andere
methode voor vraaggestuurd programmeren.

• Waarborg voldoende aandacht en mogelijkheden voor het sportgeneeskundig
onderzoek binnen het gehele ZonMw-portfolio. Dat kan bijvoorbeeld als
onderdeel van het Sportprogramma, via Academische Werkplaatsen of binnen
het programma Preventie.

• Maak duidelijk welk type onderzoek wordt gefinancierd (strategisch onderzoek
versus toegepast / praktijkgericht onderzoek) en wees realistisch in het type
outputs en resultaten dat uit dit onderzoek voort kan vloeien. Dft heeft een
belangrijke invloed op het karakter van het programma (een onderzoeks- versus
praktijkgericht programma). Een combinatie is ook mogelijk — en wellicht zelfs
wenselijk — maar hanteer dan geen ‘one size fits all-benadering’.

• Zorg dat de middelen voor het domein van sport en bewegen niet te versnipperd
worden uitgezet. Creëer ook mogelijkheden voor grotere programmatische
subsidies waarin verschillende partijen langjarig kunnen samenwerken. Verbind
dit aan de uitkomsten van het proces van vraagsturing.

• Neem bij het ontwikkelen van nieuwe (rondes voor) vraaggestuurde
programma’s in de toekomst de succesfactoren in acht.

• Voor de versterking van de onderzoeks-/kennisinfrastructuur dienen de volgende
punten in acht te worden genomen:

— Zorg voor een duidelijke nulmeting bij aanvang en stel duidelijke targets voor
de versterking.

— Zorg voor een strategisch plan bij aanvang.

— Hanteer een lange termijn perspectief en zorg ook voor een langdurig
commitment (10 jaar).

— Zorg voor een budget dat in overeenstemming is met de ambities.

• Stel een bescheiden subsidie ter beschikking voor netwerkactiviteiten op het
terrein van SBG (zoals bijeenkomsten, workshops, etc.). Het LOSO kan hierin
mogelijk de voortrekker van zijn. De subsidie hiervoor moet verbonden zijn aan
een concreet plan van aanpak en duidelijke doelstellingen. -
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Bijlage A Samenstelling programmacommissie SBG

A.1 Samenstelling programmacommissie SBG

Voorzitter

De heer Prof. Dr. E.C. Klasen

leden

LUMC

De heer Prof. dr. W.JJ Assendelft

Mevrouw A. Bruinsma

De heer dr. R.J. van Heerwaarden

De heer Dr. J.W. Janssens

De heer Dr. G.R.M. Molleman

De heer Prof. dr. W.L. Mosterd

De heer Dr. F.GJ. Oosterveld

Mevrouw Dr. C.A. Uyl - de Groot

De heer Prof. dr. R.A. de Bie

Waarnemer van het ministerie van VWS

De heer Drs. M. Koornneef

LU MC

Vereniging voor Sportgeneeskunde

St. Maartenskliniek Nijmegen

WJH Mulier Instituut en sinds 2009 HvA.

NIGZ en sinds 2008 GGD Nijmegen

Emeritus hoogleraar klinische

sportgeneeskunde

Saxion Hogeschool

IMTA, Erasmus MC

UM

Directie Sport
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Bijlage B Overzicht geïnterviewde n

8.1 Overzicht geïnterviewden

• Frank Backx, UMCU/LOSO

• Ron Diercks, UMCG/LOSO

• Abida Durani, programmasecretaris ZonMw

• Matthijs Hesselink, Maastricht UMC/LOSO

• Eduard Klasen, voorzitter van de programmacommissie SBG

• Maarten Koornneef, waarnemer programmacommissie SBG

• Willem van Mechelen, VUMC/LOSO

• Willem Mosterd, lid van de programmacommissie SBG

• Nicolette van Veldhoven, NOC*NSF

• Evert Verhagen, VUMC/LOSO

• Nelly Voogt, projectleider ICSB

Telefonische interviews:

• Anja Bruinsma, Vereniging Sportgeneeskunde

• Bart de Wolf, Wintersport.nl

• Luc van Loon, Maastricht University

• Goof Schep, Maxima Medisch Centrum

• lnge van den Akker-Scheek, UMCG

• Jo Lucassen, Mulier Instituut
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Bijlage C Overzicht co-publicaties LOSO

C.1 Overzicht co-publicaties 1050

Kluitenberg B, van Middelkoop M, Diercks RL, Hartgens F, Verhagen E, Smits DW,

Buist 1, van der Worp F1. The NLstart2run study: health effects of a running promotion

program in novice runners, design of a prospective cohort study. BMC Public Health.

2013 Jul 26;13:685.

Buist 1, Bredeweg 5W, Lemmink KA, van Mechelen W, Diercks RL. Predictors of

running-related injuries in novice runners enrolled in a systematic training program: a

prospective cohort study. Am J Sports Med. 2010 Feb;38(2):273-80.

Buist 1, Bredeweg SW, Bessem B, van Mechelen W, Lemmink KA, Diercks RL.

Incidence and risk factors of running-related injuries during preparation for a 4-mile

recreational running event. Bri Sports Med. 2010 Jun;44(8):598-604..

Buist 1, Bredeweg SW, van Mechelen W, Lemmink KA, Pepping Gi, Diercks RL. No

effect of a graded training program on the number of running-related injuries in

novice runners: a randomized controlled trial. Am i Sports Med. 2008 Jan;36(1):33-9.

Buist 1, Bredeweg 5W, Lemmink KA, Pepping Gi, Zwerver i, van Mechelen W, Diercks

RL. The GRONORUN study: is a graded training program for novice runners effective

in preventing running related injuries? Design of a RandomizedControlled Trial. BMC

Musculosketet Disord. 2007 Mar 2;8:24.

Zwerver 1, Hartgens F, Verhagen E, van der Worp H, van den Akker-Scheek l,Diercks

RL. No effect of extracorporeal shockwave therapy on patellar tendinopathy in

jumping athletes during the competitive season: a randomized clinical triaL Am J

Sports Med. 2011 Jun;39(6):1191-9.

Zwerver i, Verhagen E, Hartgens F, van den Akker-Scheek t, Diercks RL. The

TOPGAME-study: effectiveness of extracorporeal shockwave thera py in jumping

athietes with patellar tendinopathy. Design of a randomised controlled triaL BMC

Musculoskelet Disord. 2010 Feb 8;11:28.

Schmikli SI, de Vries WR, Brink MS, Backx Fi. Monitoring performance,pituitary

adrenal hormones and mood profiles: how to diagnose non-functional over-reaching

in male elite junior soccer players. Br i Sports Med. 2012 Nov;46(14):1019-23. doi:

10.1136/bjsports-2011-090492.

Schmikli SL, Brink MS, de Vries WR, Backx Fi. Can we detect non-functional

overreaching in young elite soccer players and middle-long distance runners using

field performance tests? Br 1 Sports Med. 2011 Jun;45(8):631-6.
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Brink MS, Nederhof E, Visscher C, Schmikh SL, Lemmink KA. Monitoring
load,recovery, and performance in young elite soccer players. J Strength Cond Res.
2010 Mar;24(3):597-603.

Brink MS, Nederhof E, Visscher C, Schmikli SL, Lemmink KA. Monitoring
load,recovery, and performance in young elite soccer players. J Strength Cohd Res.
2010 Mar;24(3):597-603.
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Bijlage D Criteria en procedure SBG-programma

D.1 Beoordelingscriteria uitgewerkte aanvragen 1r en 2 cali

• De projecten moeten passen binnen de doelstellingen en prioriteiten van het

programma.

• Samenwerking met één van de vier partners van het Landelijk Overleg

Sportgezondheids Onderzoek (LOSO) wordt door de programmacommissie

gestimuleerd om het onderzoek op het terrein van sport, bewegen en

gezondheid zoveel mogelijk te concentreren.

• Gerealiseerde samenwerkingsverbanden tussen onderzoeks- en

praktijkinstellingen, beroepsgroepen en opleidingsorganisaties.

• In de aanvragen dient expliciet aandacht te worden besteed aan mogelijkheden

en voorwaarden voor implementatie van resultaten.

• De matchingvoorwaarde voor het deelprogramma Onderzoeksinfrastructuur

staat los van het deelprogramma Onderzoeksprojecten.

• Projectvoorstellen boven 250.000 Euro dienen in het Engels geschreven te zijn.

• De standaard relevantie- en kwaliteitsselectiecriteria zoals beschreven in de

ZonMw uitgave ‘Procedures’ (2002) zijn daarnaast van toepassing (zie hieronder).

D.2 Standaard procedure ZonMw voor Cali for Proposals

Projectidee: Nadat een oproep tot het indienen van projectideeën is gepubliceerd

kunnen geïnteresseerden een projectidee indienen.

Beoordeling van het projectidee: een programmacommissie beoordeelt het

projectidee vooral op relevantie voor het programma en globaal op kwaliteit.

Daarvoor zijn per programma criteria vastgesteld.

Advies voor subsidieaanvraag: bij een positieve beoordeling nodigt ZonMw de

indiener uit een gedetailleerde subsidieaanvraag op te stellen en in te dienen. Bij een

negatief oordeel ontraadt ZonMw de indiening van een subsidieaanvraag. De

subsidieaanvraag is uitgebreider dan het projectidee.

Referentenoordeel en reactie indieners: ten minste twee externe referenten

beoordelen de kwaliteit van de subsidieaanvraag. De indiener mag schriftelijk op het

oordeel van de referenten reageren (wederhoor).
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Kwaliteitsoordeel: de programmacommissie stelt een eindoordeel over de kwaliteit
vast op basis van de aanvraag, geanonimiseerde oordelen van referenten en de
reactie van de indiener.

Relevantie en prioritering subsidieaanvraag: op grond van het oordeel over
relevantie en kwaliteit stelt de commissie de prioriteit vast.

Honorering/afwijzing: op basis van de beoordeling doet de programmacommissie
een voordracht tot honorering of afwijzing. Indieners ontvangen van de directeur van
ZonMw namens het bestuur een toezegging of gemotiveerde afwijzing.

D.3 Algemene procedure voor het deelprogramma infrastructuur

De beoordeling van subsidieaanvragen verloopt in vijf stappen.

1. Uitnodiging: ZonMw nodigt de vier door de RGO en VWS geïdentificeerde
potentiële academische kernen uit tot het indienen van subsidieaanvragen.

2. Kwaliteitsbeoordeling van de subsidieaanvragen door referenten op basis van
gespecificeerde criteria.

3. Mondelinge toelichting aan (sub)commissie (eventueel aangevuld met expertise).
Gelegenheid tot geven van wederhoor en discussie met (sub)commissie.

4. Beoordeling van relevantie en kwaliteit door (sub)commissie op basis van
werkplan, referentenoordelen, toelichting.

5. Honorering of afwijzing: de programmacommissie doet een voorstel voor
honorering of afwijzing aan de directie. Indieners ontvangen van de directeur van
ZonMw namens het bestuur een toezegging of gemotiveerde afwijzing.
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Bijlage E Overzicht maatschappelijke producten

E.1 Maatschappelijke opbrengsten SBG-programma

• Vakpublicaties, gedefinieerd als Nederlandstalige publicaties in (peer-reviewed)

tijdschriften;

• Richtlijnen, gedefinieerd als een verwijzing in een officiële richtlijn naar een

(wetenschappelijke) publicatie over het verrichte onderzoek. Denk hierbij aan

KNGF, KNGSF, NHG etc. Het aantal wordt geregistreerd en vermelding van

richtlijnorganisatie (KNGSF, NHG, etc).

• Protocollen, gedefinieerd als een verwijzing in een officieel protocol naar een

(wetenschappelijke) publicatie over het verrichte onderzoek.

• Producten die zijn afgeleid van het verrichte onderzoek:

— vragenlijst die is ingebed in reguliere (zorg)praktijk (dus niet voor

onderzoekers);

— werkwijze die is ingebed in reguliere (zorg)praktijk, dit kunnen ziekenhuizen,

SMA’s, fysiotherapiepraktijken zijn maar ook scholen, gemeenten zijn;

— training die is ingebed in reguliere (zorg)praktijk;

— diagnostisch instrument, dat is ingebed in reguliere (zorg)praktijk;

— medische test, die is ingebed in reguliere (zorg)praktijk;

— medische technologie, die is ingebed in reguliere (zorg)praktijk;

— overall: hierin kan de waardering van praktijk-beleid van de producten en de

ondersteuning die via de programma’s is geboden worden meegenomen.

• Zorgaanbod, indien er een product of werkwijze op basis van het onderzoek in de

zorg is ingevoerd c.q. aangepast, bijgesteld.

• Zorgtype, aanduiding van welke sector in de zorg het zorgaanbod is ingevoerd

c.q. aangepast, bijgesteld.

• Kosteneffectiviteit: indien er volgens de onderzoeker sprake is van een

kosteneffectieve interventie c.q. maatregel.

• Efficiëntere zorg: indien er volgens de onderzoeker sprake is van een efficiëntere

zorg, dat wil zeggen een besparing in de huidige zorg of een besparing omdat een

gewenste interventie niet hoeft te worden ingevoerd.
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Bijlage F Resultaten survey

De survey is uitgezet onder alle projectleiders en projectdeelnemers van de
gehonoreerde projecten. In overleg met ZonMw is besloten om niet de afgewezen

aanvragers te enquêteren. De projectleiders van de 1e en 2e tranche zijn niet meer

bevraagd over het proces, de projectleiders van de 3e tranche hebben wel vragen

beantwoord over aanvraag- en beoordelingsproces van de 3e cail.

In de data die van ZonMw is ontvangen hadden alle deelnemers een type functie aan

zich toegekend gekregen. In totaal ging dit om 22 verschillende functies binnen

projecten, lopend van hoofdaanvrager tot bureaumedewerker. Om te zorgen dat de

survey terecht zou komen bij mensen die daadwerkelijk iets te zeggen hadden over

het project heeft Technopolis deze 22 categorieën teruggebracht tot zes, deze zes

waren hoofdaanvragers, mede-aanvragers, projectleiders, uitvoerders, oud

betrokkenen en een overige groep. Hieronder staat de verdeling van de 22 functies

over deze zes groepen:

1. Hoofdaanvragers: Hoofdaanvragers

2. Mede-aanvragers: Mede-aanvragers

3. Projectlelders: Projectleiders, projectleider - penvoerders, mede

projectleiders, project coördinators

4. Uitvoerders: Hoofdonderzoékers, begeleiders, uitvoerders,

promotors, co-promotors

5. Oud betrokkenen: Oud-bestuurlijk verantwoordelijken, oud

hoofdaanvragers, oud-projectleider — penvoerders,

oud-uitvoerders

6. Overig: Bestuurlijk verantwoordelijken, bureaumedewerkers,

commissieleden, faculteitsbeheerders,

portefeuillehouders, projectadviseurs,

projectcommissieleden

Van deze zes groepen zijn alleen groepen een tot en met vier uitgenodigd voor de

survey. Deze selectie gaf Technopolis de mogelijkheid om 75 mensen uit te nodigen

voor het invullen van de survey. Uiteindelijk hebben 36 mensen van de 75 de survey

ingevuld, hetgeen neerkomt op 48%. Deze verzameling heeft plaatsgevonden op

basis van drie verzoeken. Technopolis heeft het eerste verzoek en de eerste

herinnering verstuurd. De tweede herinnering is vanuit ZonMw verstuurd. Naar

inschatting heeft dit laatste verzoek de respons met ongeveer 10 respondenten

verhoogd.
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Uit reacties op het surveyverzoek is gebleken dat veel dezelfde personen en/of
instellingen verantwoordelijk zijn geweest binnen de projecten. Dit levert twee
problemen op bij de survey, er zijn a) minder mensen uitgenodigd dan dat op het
eerste gezicht mogelijk lijkt op basis van het aantal projecten en b) zijn er minder
surveys ingevuld door de uitgenodigde mensen. Er zijn minder mensen uitgenodigd,
omdat het veel voorkomt dat mensen op meerdere projecten hebben gewerkt en
daardoor niet de survey voor/vanuit elk project willen invullen. Daarnaast is het zo
dat meerdere mensen die zijn uitgenodigd voor de survey bij dezelfde instelling
werken en daarom slechts een keer per instelling de tijd kwijt willen zijn voor het
invullen van de survey. De combinatie van deze twee zaken heeft ervoor gezorgd dat
de respons niet hoger is. Een response-rate van 48% achten we in dit kader alleszins
acceptabel.

Bij survey resultaten is het altijd belangrijk te kijken of de participanten van de survey
in zekere zin representatief zijn voor de gehele populatie. Zoals eerder vermeld zijn
er een drietal uitnodigingen verstuurd voor de survey. De eerste twee uitnodigingen
zijn verstuurd vanuit Technopolis, iedere uitnodiging heeft een (verborgen) uniek
nummer met zich mee gekregen zodat Technopolis precies kon zien wie de survey
had ingevuld en wie niet. Dat proces heeft twee voordelen maar ook een nadeel. De
voordelen zijn dat Technopolis een goede vergelijking kan maken van de survey
participanten en de gehele populatie en dat de herinneringen niet worden verzonden
naar de mensen die de survey al hebben ingevuld. Het nadeel is dat de
surveyparticipanten beloofd is dat hun antwoorden anoniem zullen worden
behandeld, dit maakt dat Technopolis de taak heeft om te zorgen dat de resultaten in
dit rapport niet zijn te herleiden naar de individuele participanten. De laatste
uitnodiging is verstuurd door ZonMw, voor de participanten die via deze uitnodiging
hebben meegedaan aan de survey is het niet te achterhalen wie de survey exact
heeft ingevuld omdat zij vanuit ZonMw geen uniek nummer hebben meegekregen.

Uiteindelijk is voor 27 van de 35 participanten een vergelijking te trekken met de
totale populatie. De vergelijking is inzichtelijk gemaakt in Figuur 25, de linker
kolommen (genaamd “Betrokken in onderzoek”) representeert het aantal keer dat
een type instantie betrokken is geweest in het onderzoek en de verdeling tussen die
instanties, de rechter kolommen (genaamd “Survey Technopolis”) geeft de verdeling
weer van de 27 participanten van de survey. Voor beide sets kolommen geldt dat het
alleen de eerder beschreven functie groepen een tot en met vier betreft van
gehonoreerde projecten. In de tabel is duidelijk te zien dat het aandeel van UMC’s en
Universiteiten en hogescholen goed overeenkomt, een gemis is wel dat in de survey
geen enkel ziekenhuis heeft deelgenomen. De andere partijen hebben in de totale
populatie een erg kleine rol, dit maakt ook dat ze lastiger te vangen zijn in een
survey. Een kanttekening is wel dat de reacties in deze survey binnen deze groepen
veelal vanuit een Organisatie komen. Een laatste beperking blijft dat van acht
participanten de gegevens niet beschikbaar zijn, deze acht kunnen echter wel een
substantiële verschuiving in de verdeling bewerkstellen.
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Figuur 25 Verhouding van verdeling van betrokkenen bij projecten en verdeling van

deelnemer aan de survey van Technopolis

Betrokken in onderzoek Survey Technopolis3°

II deelnames % # respondenten

Universitair Medische centra 54 56% 16 59%

Universiteiten en hogescholen 16 17% 5 18%

Ziekenhuizen 9 9% 0 0%

Onderzoeksinstituten 8 8% 2 7%

Zorginstellingen 3 3% 2 7%

Sportbond 3 3% 0 0%

Overige partijen 3 3% 2 7%

Bron: Enquête onder programmadeelnemers, Technopois Group (2014).

De eerdere discussie over het feit dat mensen in meerdere projecten actief zijn

geweest brengt een ander aandachtspunt met zich mee. Dit gaat over de uitsplitsing

van reacties over de 1e,2e tranche en de 3e tranche. Idea liter zouden wij willen

analyseren of reacties uit de 35 tranche andere conclusies met zich meebrengen dan

reacties uit de 1/2 tranche omdat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in het

programma. Projecten zijn natuurlijk makkelijk zijn in te delen in de ld,2e tranche of

de 3e tranche, voor de deelnemers aan de survey is dit echter veel minder het geval.

De reden hiervoor is dat deelnemers in meerdere gevallen in zowel de 1e,25tranche

als de 35 tranche actief zijn geweest. Technopolis heeft voor 22 deelnemers een

opsplitsing kunnen maken, resulterend in een groep van 11 survey participanten voor

de l/2 tranche en een groep van 11 survey participanten voor de 35 tranche. Op

basis van deze 22 kan heel lastig een vergelijking worden getrokken, daarom is het

essentieel dat deze vergelijking alleen een indicatie geeft als er compleet andere

resultaten voor komen. De reden hiervoor is dat 11 reacties een te kleine groep zijn

om iets te zeggen over de verschillen tussen 2 groepen. Uit onze analyse blijkt dat

over het algemeen de vragen in dezelfde sfeer zijn beantwoord. Dit betekend niet

dat het aantoonbaar is dat de groepen niet verschillen van mening, het betekend wel

dat het verschil wat op basis van deze twee groepen van 11 surveydeelnemers

zichtbaar is niet groot genoeg is om hier over te rapporteren. Dit geldt in principe

voor alle vragen uit de survey op één vraag na, deze vraag ging over de effecten die

reeds zijn opgetreden of verwacht zijn aan de hand van de projecten.

30Slechtsvan 27 van de 35 survey participanten is de identiteit bekend.
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Bijlage G Overzicht projectgegevens

Tabel 1 Tabel met de 35 projecten uit het SBG programma. (Doelgroep en pnonteit alleen aangegeven voor onderzoeksprojecten)

Projectnum Einddatum Programma-

men Titel Tranche Type Startdatum (of verwacht) floofdaanvrager Doelgroep prioriteit

Intrastructure for research on

Sponts, Physrcal Aninrty and

75010901 Health le tranche Infrastructuur 01-Jan-Os 01-Jan-08 VU medisch centrum

Unrverslta,r Medisch

75Q12 Laad and Capadt-y le tranche Infrastructuur 01 Dec-04 01-Dec-07 Centrum Utrecht

lnfraçtnactuoronderzrtek

Academisd, Ceeroum noor sport.

Bewegen en Gezondheid

Gron.ngee fmpronemenrt of the

saentaflc .nfrasnructure for sporu.

nrosoeneert and healtir refated Unraerutarr Medisch

750l3 qaestioersinGmnmnrgen letranche fnfrastruct,uar 01-Feb-05 01sep-09 centrumOroningen

Infrastnacture for rcientiflc

research ter Ure MaaOn,çjnt

Unioersaty Centen for Sponlt, Maastricht Unraersltair

75010904 Pfnysioalacunrtyandueafth letrunche Infrastnanuur 01-Dec-Os 01-Dec-08 MedischCentmrn,

The Groningen Nonce Running Universitair Medisch

?5021 (GRONOPUN) Project le tranche Onderzoek 01Apr05 31-Dec-07 Centrum Gronrngen (top)Sportnrs 3a

The eflectrveness and cost

effectrneness of a propemceptrve

balatice board tranringprogranrrne

for the prenentwn Of recurrent

acute lateral ankie spraurs:

75020092 randonrised controlled tnial letrancf.e Onderzoek 01-Aug-OS 01-Feb-09 VU medisch Centrum itoplSprtrlers 3a

Actieve leefstiji en geestekjke

75020093 gezondfnerd bi) jonge udolercenten le tranche Onderzoek 01-ton-OS 01-Jun-06 Unrnernlteu Utrecht Jongeren ik
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Prniectnum Einddarun, Programma
mer Titel Tranche Type Starfdaiurn lot verwacht) Iloofdaannrager Doelgroep prootert

IMPROVING MOBILITY IN DIABETIC

PATTENTS THROUGH RESISTANCE Maastricht Universitair Chronisdn
75020004 TRAINING 1e tranche Onderzoek 01-Aug-OS 30-Sep-10 Medisch Centrunru zieken 2a

Adduci,on-reiated graan hr)uries in

athietes, regular care and a novel Universitair Medisch
75020005 treatn,ent approach. le tranche Onderzoek Ol-Mar-OS 01-Sep-09 Centrum Utrecht jfng)Spoatees 36

presention of oventraming
syndrome In poang (elite) attiletes:

Developmeist of a monitor and
aduanced technlques for clinical Rijksuniversiteit

75020506 diagnomas le tranche Onderzoek 01-Nov-OS 31-Dec-GB Groningen )tep$pozters 3a

Programmenngsstadle Chronische Programmering Uniner air MedIsch
75020067 Zieken en Sport en Bewegen le tranche sstudie 01-Apr-06 01-Oct-06 Centrum IJta-echt

750069530 Sportgeneeskundig onderzoek in Netwnrkbijdrag Universitair Medisch
1 de praktijk 2e tranche e 16-Oct-08 17-Feb-09 Centrum Groningen

750009530 Pilot kennistranifer Vereniging noor
2 sportgeaundheidstorg le tranche VIMP 01-lul-OS 07-Mar-li Sportgeneesbunde

Universitair Medisch
75010055 bad and Capacity-part 2 2e tranche Infrattroctuar 13-Aug-07 O1-Mar-11 Centrum Utrecht

In! rastructure ter research en
Sport. Physical aclivity and Heaith

75010006 2007-21209 2e tranche Intrastractuur O1-Ian-08 31-Dec-10 VU medisch centrum

tmproning the scientific

Infrautrs,clurr tot sports,

inrosement and heatth reiatert Universitair Medisch
75010007 research In Groningen 2etranche tefrasiructuur 01-Dec-07 07-Mar-il Centrum Gronamgen

Estabhshment of a Center for
Sports, Physical Actinity and Health
wlthin the Maastricht network Maastricht Universitair

150115208 ‘MOVE 2e tranclre Infrastructuur 08-Aug-03 08-Aug-11 Medisch Centrum.

750212008 Defining the charactenlstlcs of 2e traricite Onderzoek 01-Jan-08 31-Dec-11 Maas*ncfmt Universitair Cimrerrands 2a
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Einddatum Pro€ramma

mm Titel Tranche Type Sta,tdatum (of nerwacht) Hooi daanvragrr Doelgroep prionteit

effecl,ee exercrse uternent.on in Meuhsch Centrum, ureller
type 2 diabetes

GRONORUN 2 The effect of

precondHiomng prOm 00

running related inj000s RRfs) in Uninersitair Medisch
75020009 nonicenaneers 2etrandhe Onderzoek 01-Jan-08 01-JuI-11 CentrumGronhrgen (top)Spoeters 3a

Effectinenens of Extrcorpo,eal

Shoekwave Therapy In Jompieg

Athietes wOfi Patehae linioerSrtair Medisch

75020010 tendinopatlSy 2etranche Onderzoek 15-Jan-08 13-Mair-11 Centrum Groningen (top)Sporters 3k

Spo.tdmbing Injunes in the upper

75020011 entrimAy 2etraeche Onderzoek 01-Sep-07 01-Jul-12 Erasmus MC (toplsporters 3a

Promollon of Phvs.cal Actruit4 fl

Parkinsons Oiseaze The Parkft Chronisch

75020012 stedy 2etranche Ondertoek 01-Jan-08 01-Apr-12 Radboudumc zieken 2a

The effect of an entecise relerral

program (euerdse 00 peesrziptsozs(

no phynlcaf acflnlly amoog 20-30

yeae old 000-Weslem migrant

wonnen- a randonniond controged Academisch Medisch

75013 tefal 2etrancfle Onderzoek 01-Jan-08 01-jan-11 Centrum Allochtoeefl ic

School, sport and Cne,c.se the

jeljuence of the school

ezwecofln,ent 0e yOOlsg peoples

1 75020014 sport and enerose beflazinur 2e tranche Onderzoek 01-jan-08 01-Jan-11 Muller Instituut Jongeren 1

{ Wied, active adolesuent is 29

75020015 yenrs later an mactrae adult? 2e t,andhe Onderzoek 01-Dec-07 01-jan-10 VU medisch centrum Anders la

Veediepeode Unvers4air Medisch

7S01 15e 0uSd. Nat.onai Running Stady 3e tranche studie 01-Sep-12 01-Sep-14 Centrum Groningen

Gewwirt maken in wedst.djado - Sportmedis,h

Een onderzoek naar de omvang, adviescentrum Jessica

75020016 aard, moteeven er. effecten nun 3e trancite Onderzoek 01-Non-12 0i-May-14 Gul Spurtastsen (top)Sporters 3a
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Projectnum Einddatuns roj
me, Titel Tranche Type ttartdatum (af verwacht) Hoofdaaenrager Doelgroep prioriteit

gewicht maken op de gezondheid

en prestaties van

wedstrijdjudokas

Verbetering van de dagnostiek
van vaalproblemen hij sporters

door toepassing van

pedaaikrachtmeting. Near Int ra M3nrma Medisch
75020017 Red Spertroscopie en EMG. 3e tranche Onderzoek 01Sep-12 01-Mar-14 Centrum (top)Spontees 3h

Omvang en

ontsiaansmechanismen van

schouderblessores bil Meander Medisch
75020012 wedstrljdzwemmers. 3e tranche Onderzoek 01-Sep-12 01-Sep-14 Centrum (top(Spor’ters 3a

lR)esearch In (A)cutevd (D)elayed
75020019 (A)CL (R)econstrucaion (RADAR) 3e tranche Onderzoek 01-Dec-12 01-Oct-14 Medisch Centrum Len (top(Sporters 3k

The TOPPRO-study (Tendinopathy

of Patella Pain ReHeraing Orthoses):

Effect af the use of a pateltar strap

and sports tape en jumpers knee Universitair Medisch
75020020 complaiets 3e tranche Onderzoek 01-Dec-12 01-Aug-14 Centrum Groningen (top)Sporters 3b

Onderzoek naar net gebruik en de

(kostenleffectlviteit van SneeuwFlt
online op het aantal en de ernst Nederlandse Stil

75020021 van blessures bij wintersporters 3e tranche Onderzoek 01-lnl-12 01-Dec-13 Vereniging (top)Spozters 3a

Hardlopende vrouwen en hun

blessures het Niimeegue Hogeschool van
75020022 Marikenloop onderzoek. 3e tranche Onderzoek 01-Oct-12 01-May-14 Amhem en Nijmegen (top(Sportees lv

Onderzoek naar omvang en
markers van overtraarlng hij

eerstejaars ALO studenten en Hogeschool van
75020023 eerstejaars wedstrijdroelers le tranche Onderzoek 01-Oct-12 05-Sep-14 Amsterdam t top)Sporters 3a

Hamstriegblessures In het Universitair Medisch
75020024 amateurvoetbal: het preventieve letranche Onderzoek 01-Nov-12 01-Map-14 Centrum Utrecht (top(Spomters 3v
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Reflectie op Eindevaluatie Onderzoeksprogramma Sport, Bewegen en Gezondheid
door externe evaluatiecommissie Sport, Bewegen en Gezondheid

d.d. 17december2014

1. Inleiding

De externe evaluatiecommissie voor het programma Sport, Bewegen en Gezondheid (hierna: externe
evaluatiecommissie SBG) is door ZonMw ingesteld om reflectie te geven op de eindevaluatie van het
gehele programma Sport, Bewegen en Gezondheid. De externe evaluatiecommissie SBG bestaat uit
vijf deskundigen uit het veld van wetenschap of praktijk van het betreffende aandachtsgebied:
prof. dr. Maarten van Bottenburg, Universiteit Utrecht (voorzitter), prof. dr. Lilian Lechner, Open
Universiteit Nederland, dr. Laura Jonker, KNVB, drs. Harald Miedema, Hogeschool Rotterdam en
drs. Lida Samson, GGD Kennemerland. De externe evaluatiecommissie werd ondersteund door
drs. Resie Kuppens, onafhankelijk secretaris. De commissie is in totaal twee keer bij elkaar gekomen,
waarbij onderzoeksbureau Technopolis, die de eindevaluatie in opdracht van ZonMw uitvoerde, de
resultaten van de eindevaluatie presenteerde. Drs. Abida Durrani was bij deze vergaderingen als
toehoorder vanuit ZonMw aanwezig. De reflectie is tot stand gekomen op basis van de discussies
gedurende twee bijeenkomsten en de aangedragen stukken.

De externe evaluatiecommissie SBG is gevraagd de zelfevaluatie te toetsen en te beoordelen of de
beoogde resultaten realistisch waren en zijn behaald. Ook is de externe evaluatiecommissie SBG
gevraagd te beoordelen of de gekozen program maopzet paste bij de programmadoelstellingen en
aanbevelingen te doen voor eventuele vervolgprogrammering.

De externe evaluatiecommissie SBG spreekt haar waardering uit over de uitgevoerde zelfevaluatie.
Uit een bespreking van de tussen- en eindrapportage met het externe onderzoeksbureau dat de
eindevaluatie heeft uitgevoerd, maakt de commissie op dat de evaluatie objectief en gedegen is
uitgevoerd en dat het rapport Eindevaluatie Onderzoeksprogramma Sport, Bewegen en Gezondheid
hiervan een getrouwe verslaglegging biedt. De externe evaluatiecommissie SBG heeft bij een
tussenrapportage door Technopolis een aantal verbeterpunten aangegeven die adequaat zijn
opgepakt, zoals de geringe input van praktijkorganisaties in de evaluatie en de beperkte informatie
over de gerealiseerde implementatie van de onderzoeksgegevens. Met het oog hierop heeft
Technopolis aanvullend telefonische interviews uitgevoerd met enkele praktijkorganisaties die bereid
waren om mee te werken aan het onderzoek. Ook heeft het bureau op grond van de eindverslagen
van de onderzoeksprojecten beoordeeld in welke mate de projecten zijn geïmplementeerd.

De voorliggende reflectie is gestructureerd op basis van de drie hoofddoelstellingen van het
programma, te weten het versterken en verankeren van de onderzoeksinfrastructuur (2); het
vergroten van kennis op een aantal specifieke themas (3); en het bevorderen van kennistransfer en
het creëren van voorwaarden voor de implementatie van onderzoeksresultaten (4). De reflectie op de
behaalde resultaten vindt voor elk van deze doelstellingen plaats op grond van de
geoperationaliseerde evaluatiecriteria die de programmacommissie en de opdrachtgever (ministerie
van VWS) bij de eerste tussentijdse evaluatie in 2005 hebben opgesteld, met aanvullingen bij de
tweede tussenevaluatie in 2008 en de eindevaluatie in 2014. Na een reflectie te hebben gegeven op
de drie hoofddoelstellingen formuleert de externe evaluatiecommissie SBG haar oordeel en
waardering voor het programma als geheel (5), gevolgd door aanbevelingen voor eventuele
vervolgprogrammering (6).

2. Het versterken en verankeren van de onderzoeksinfrastructuur

De externe evaluatiecommissie SBG is van mening dat het onderzoeksprogramma heeft bijgedragen
aan het versterken van de onderzoeksinfrastructuur. Het programma Sport, Bewegen en Gezondheid
is van belang geweest voor de aanstelling van hoogleraren, senior-onderzoekers en promovendi, die
op haar beurt weer voorwaardelijk zijn voor inbedding in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
aan de Nederlandse universiteiten. De externe evaluatiecommissie SBG constateert dat niet alle
beoogde doelstellingen voor de versterking van de infrastructuur zijn gerealiseerd; zo zijn er twee
hoogleraren aangesteld (in plaats van vier) en zijn twee bestaande leerstoelen omgevormd.
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De externe evaluatiecommissie SBG vindt het nog te vroeg om te concluderen in hoeverre het
programma heeft bijgedragen aan verankering van het onderzoek naar sport en bewegen in het
universitaire onderzoek en onderwijs. Enerzijds geven de partners verbonden in het Landelijk Overleg
Sportgezondheids Onderzoek (LOSO-partners) aan dat het budget te bescheiden is geweest en te
versnipperd is ingezet om te kunnen leiden tot een substantiële uitbouw en bestendiging van de
betreffende academische kernen. Anderzijds merken zij ook op dat het programma van betekenis is
geweest voor de emancipatie van het domein sport en bewegen binnen de UMC’s, leidend tot een
bredere inbedding in de prioritaire onderzoeksthemas en totstandkoming van nieuwere faciliteiten.
Van belang is te volgen in hoeverre deze effecten duurzaam zijn na het wegvallen van de
programmasubsidie.

De externe evaluatiecommissie SBG kijkt genuanceerd aan tegen de opvatting dat het budget te
beperkt van omvang was en te veel versnipperd is ingezet. De inzet van middelen is verdeeld over
vele projecten, waarvan negen waren gericht op versterking van de onderzoeksinfrastructuur.
Bovendien is de focus bij aanvang van het programma en in tegenstelling tot het RGO advies
verschoven van sportgeneeskunde naar het brede terrein van sport en bewegen. Niettemin kan de
toewijzing van bijna vier miljoen euro voor versterking van de infrastructuur over de gehele
programmaduur worden gezien als een bijzonder kenmerk van het onderzoeksprogramma. Dit
kenmerk heeft de versnippering — ook volgens de betrokkenen — juist weer tegengegaan.

Voor de opbouw van een bestendige onderzoeksintrastructuur met voldoende kritische massa is het
budget waarschijnlijk te beperkt geweest, maar dat mocht ook niet van het programma worden
verwacht. Het programma heeft aantoonbaar een bijdrage geleverd aan versterking van de
onderzoeksinfrastructuur, terwijl voor verankering en bestendiging ook andere financieringsbronnen
noodzakelijk zijn. Het programmabudget heeft wel meer mogelijkheden gecreëerd voor het verwerven
van additionele middelen en emancipatie van het onderzoeksterrein. De academische kernen hebben
die mogelijkheden aangegrepen, maar het valt de externe evaluatiecommissie SBG op dat deze
kernen er weinig in zijn geslaagd om het onderzoeksprogramma als vliegwiel te benutten, met de
kanttekening dat sommige kernen hierin beter zijn geslaagd dan andere.

In lijn met de tussenevaluatie komt uit het eindevaluatierapport naar voren dat de samenwerking en
afstemming tussen de LOSO-partners onvoldoende uit de verf is gekomen. Als gevolg van het
onderzoeksprogramma weten de LOSO-partners elkaar beter te vinden, wat in cie programmaperiode
heeft geleid tot een gezamenlijk strategisch plan, een collectieve bijdrage aan het Sectorplan
Sportonderzoek en Sportonderwijs, diverse co-publicaties en enkele gezamenlijke promotietrajecten.
Daar staat tegenover dat het beoogde virtuele onderzoekscentrum niet tot stand is gekomen, dat de
academische kernen zich eerder minder dan meer zijn gaan specialiseren en dat de samenwerking
tussen de LOSO-partners als eenheid en externe onderzoeksinstellingen en praktijkorganisaties
moeizaam tot stand is gekomen.

De externe evaluatiecommissie SBG denkt niet dat de LOSO-partners onwelwillend zijn geweest om
in dit opzicht betere resultaten te realiseren, maar constateert dat elk van hen te maken heeft met een
dynamiek waarin tegengestelde krachten werkzaam zijn. Enerzijds gaat er een convergerende kracht
uit van de eisen van de subsidiegever om meer met elkaar en met de praktijk samen te werken,
snellere resultaten te boeken en concretere toepassingen te realiseren. Anderzijds oefent de
concurrentie tussen universiteiten een divergerende kracht uit op de LOSO-partners. Voor de
verankering van hun onderzoek op het gebied van sport en bewegen moeten zij aansluiten op de
prioritaire onderzoekslijnen van de betreffende universiteit. Ook voelt elke kern druk om zich in
wetenschappelijk opzicht te onderscheiden van andere onderzoeksgroepen, waaronder de LOSOpartners. Waar de convergerende dynamiek vraagt om meer kortlopende onderzoeksprojecten metvragen uit de praktijk, resulterend in bijvoorbeeld vakpublicaties, richtlijnen, protocollen, trainingen eninterventies, vraagt de divergerende dynamiek om meerjarige onderzoeksprojecten gericht op
vernieuwende bijdragen aan de state-of-the-art van de wetenschappelijke literatuur. Subsidies ensubsidievoorwaarden zijn onvoldoende om de academische actoren uit deze spagaat te helpen. Datvraagt om een proces van langere adem, waarin subsidieverstrekkers, academische kernen enpraktijkorganisaties meer met elkaar in gesprek gaan over de oplossing van dit dilemma. Dezeoplossing vraagt wellicht minder om een kartel-achtige samenwerking van de academische kernen enmeer om een benadering clie samenwerking bevordert vanuit de erkenning dat zij ook onderling metelkaar concurreren en dat die concurrentie zowel productief als belemmerend kan werken.
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De externe evaluatiecommissie SBG erkent dat deze factoren een rol hebben gespeeld, maar
constateert tegelijkertijd dat de LOSO-partners blijkbaar in de twaalf jaar durende subsidieperiode niet
in staat zijn geweest om de genoemde dynamiek te doorbreken en een oplossing voor het beschreven
dilemma te vinden.

3. Het vergroten van kennis op een aantal specifieke thema’s

Het onderzoeksprogramma heeft veel kennis gegenereerd over een grote variëteit aan onderwerpen,
zoals:

• trainingsprogramma’s gericht op verbetering van de spierkracht en mobiliteit van mensen met
diabetische polyneuropathie;

• het effect van sport en bewegen op mensen met een chronische aandoening:
• de gewenste aard van fysieke inspanning om bloedsuikerwaarden bij type 2 diabetes

patiënten te verminderen;
• de relatie tussen voldoende beweging en geestelijke gezondheidsproblemen en de

mechanismen die daaraan ten grondslag liggen;
• de relatie tussen school(omgeving) en het beweeg- en sportgedrag van leerlingen:
• de longitudinale effecten van bewegingsgedrag;
• verbetering van de diagnostiek bij sporters met klachten die op vaatproblemen wijzen:
• oorzaken van hardloopblessures;
• blessurepreventie door middel van preventieve fitheids- en oefenprogramma’s;
• effectiviteit van hulpmiddelen zoals sporttape bij blessurepreventie en -behandeling;
• aard en gevolgen van afvallen onder wedstrijdjudoka’s;
• een waarschuwingssysteem waarmee overtraindheid en blessures via maatwerk’ kunnen

worden voorkomen.
Deze onderzoeksthema’s zijn in lijn met de doelstelling van het programma om kennis te genereren
over de positieve en negatieve effecten van sport en bewegen bij de preventie en behandeling van
ziekten, aandoeningen en sportletsels. Het komt de externe evaluatiecommissie SBG voor dat er een
goede balans is gerealiseerd tussen aandacht voor de positieve (zoals eerste zes bullets in
bovenstaande opsomming) en negatieve effecten (laatste zes bullets) van sporten en bewegen.
Hetzelfde kan worden opgemerkt over de balans tussen de drie hoofdthema’s van het programma:
preventie door middel van sport en bewegen, behandeling met sport en bewegen, en preventie en
curatie van sport gerelateerde aandoeningen.

Eén van de doelstelling van het onderzoeksprogramma was om deze kennis in het bijzonder te
ontwikkelen bij specifieke doelgroepen, te weten: jongeren, kwetsbare ouderen, mensen met een lage
sociaaleconomische status (SES), mensen van niet-Nederlandse herkomst, chronisch zieken en
mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking. Het programma is hierin niet in alle
opzichten geslaagd: voor mensen met een lage SES en mensen met een lichamelijke of verstandelijke
beperking, als primaire doelgroep, zijn geen projecten gehonoreerd. Gezien het beperkte budget en
de opzet van het programma komt dit voor de externe evaluatiecommissie SBG niet als een
verrassing. In de derde tranche van het programma is door de programmacommissie gestuurd op
honorering van aanvragen gericht op de doelgroep (top)sporters. Daardoor zijn er in de derde tranche
relatief veel vooraanmeldingen ingediend voor de doelgroep (top)sporters en zijn uiteindelijk in deze
tranche alleen aanvragen met als doelgroep (top)sporters gehonoreerd.

De verdeling van de aandacht over de doelgroepen is een onbedoeld gevolg van de programma-
opzet. Over mensen met een lage SES of mensen met een beperking als primaire doelgroep waren
geen of nauwelijks vooraanmeldingen of geen vooraanmeldingen van afdoende kwaliteit, waardoor zij
niet onder de gehonoreerde projectaanvragen voorkwamen als primaire doelgroep. In de loop van het
programma is hierop niet (bij)gestuurd. Hieruit kan een ongewenst zichzelf versterkend effect
optreden: doordat onderzoeksgroepen zich weinig op deze doelgroepen richten worden geen
onderzoeksaanvragen gehonoreerd die zich hierop richten, waardoor de academische kernen weinig
expertise ontwikkelen over deze doelgroepen, met als gevolg dat de kans klein is dat er in volgende
onderzoeksprogramma’s vooraanmeldingen over deze doelgroepen zullen binnenkomen, etc.
Wanneer het ontbreken van deze doelgroepen inderdaad een structureel karakter heeft/krijgt en dit als
problematisch wordt gezien, kan daarop meer worden gestuurd via de programma-opzet en/of —

voorwaarden.
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Ook bleek dat de programmacommissie in de derde tranche strenger werd bij het selecteren van de
vooraanmeldingen (projectideeën), waardoor er relatief minder vooraanmeld ingen positief advies
kregen om te worden uitgewerkt. Daardoor nam de slagingskans van de ingediende projectvoorstellen
in de derde tranche toe.

4. Het bevorderen van kennistransfer en het creëren van voorwaarden voor de
implementatie van onderzoeksresultaten

Kennistransfer
De kennistransfer heeft zich voltrokken via wetenschappelijke en maatschappelijke opbrengsten. Wat
de wetenschappelijke opbrengsten betreft, heeft het programma voldaan aan de verwachtingen. De
projecten hebben geleid tot de beoogde wetenschappelijke publicaties, congresbijdragen en
promoties. De externe evaluatiecommissie SBG constateert tevens dat onderwijs op het gebied van
sportgeneeskunde, sport en bewegen, en voeding en sport, gedurende de looptijd van het programma
bij universiteiten en hogescholen onderdeel is geworden van het vaste curriculum geneeskunde en
fysiotherapie, evenals de opleidingen tot sportarts en huisarts. Hierbij valt de kanttekening te maken
dat het specifieke aandeel van het onderzoeksprogramma hierin lastig te bepalen is. Over de
resultaten van de gehonoreerde projecten is met name gecommuniceerd via vakpublicaties,
congresbijdragen en bijscholingen gericht op de beroepspraktijk (bijv. huisartsen, bedrijfsartsen,
fysiotherapeuten, coaches, trainers, verzorgers).

lmplementatie
De externe evaluatiecommissie SBG sluit zich aan bij de conclusie in het evaluatierapport dat de
onderzoeksprojecten zich per saldo meer hebben gericht op het realiseren van wetenschappelijke
output dan het implementeren van die resultaten. Er zijn producten en interventies gerealiseerd die
direôt in de praktijk toepasbaar zijn, maar hierop heeft in mindere mate het accent gelegen. Van de
beoogde werkwijzen, richtlijnen en protocollen zijn gezamenlijk 15 van de 48 (31 %) niet tot stand
gebracht. Dat wil niet zeggen dat het onderzoeksprogramma louter tot wetenschappelijk relevante
output heeft geleid. Naast vakpublicaties en trainingen hebben de projecten geresulteerd in nieuwe of
aangepaste interventies, werkwijzen, richtlijnen, protocollen, diagnostische instrumenten en medische
technologieën. Aanvullende activiteiten gericht op communicatie en implementatie hebben via
Kennistransfer Sportgezondheidszorg (KTS) plaatsgevonden; een methodiek die met de SBG
subsidie is ontwikkeld en uitgevoerd. Met KTS zijn zowel effectief bewezen interventies als kennis uit
niet-effectieve interventies verspreid, In de eerste twee tranches zijn twee onderzoeksprojecten als
pilot voor de methodiek gebruikt. In de derde tranche hebben het merendeel van de projecten deze
KTS-methodiek gebruikt.

Op basis hiervan concludeert de externe evaluatiecommissie SBG dat de doelstelling van het
onderzoeksprogramma om de voorwaarden voor implementatie van onderzoeksresultaten te
verbeteren, is gerealiseerd, maar dat de mate en aard van (en de juiste balans tussen)
wetenschappelijke inspiratie en vraagsturing uit de praktijk een belangrijk punt van aandacht blijft. Het
bevorderen van vraagsturing is van groot belang als het wetenschappelijk onderzoek een te sterk
esoterisch karakter heeft of dreigt te krijgen. Tegelijkertijd moet vraagsturing niet leiden tot louter
kortiopende projecten gericht op praktische problemen, omdat daarmee nog geen kennis wordt
gegenereerd over dieperliggende oorzaken en verklaringen, noch over de samenhang tussen
onderzoeksbevindingen uit meerdere projecten. Op basis van de bevindingen kan de externe
evaluatiecommissie SBG niet goed bepalen of deze balans afdoende is geweest. De praktijk was
daarvoor te zeer ondervertegenwoordigd onder de respondenten en geïnterviewden. De extra
inspanning van het evaluatiebureau om de mening van representanten uit de praktijk via telefonischeinterviews te betrekken, leverde te weinig informatie op door een hoge non-respons. De commissieconstateert dan ook dat de evaluatie onvoldoende input uit de praktijk’ heeft opgeleverd en datvertegenwoordigers van die praktijk onvoldoende bereid waren om die input te leveren.

4



5. Overall conclusies, inclusief proces

De externe evaluatiecommissie SBG sluit zich aan bij de conclusies uit het rapport dat het
onderzoeksprogramma een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de erkenning van het SBG
domein in de academische wereld in Nederland. Ook heeft het een impuls gegeven aan de
samenwerking tussen onderzoek en praktijk, al valt daarin nog veel meer te winnen. De
onderzoeksinfrastructuur op het gebied van sport, bewegen en gezondheid is versterkt door de
aanstelling van hoogleraren en onderzoeksstaf, maar heeft niet geleid tot de vooraf beoogde
afstemming en samenwerking tussen de academische kernen binnen LOSO.

Er is veel kennis gegenereerd over de positieve en negatieve aspecten van sport en bewegen bij de
preventie en behandeling van ziekten, aandoeningen en sportletsels. Deze kennis is onderzocht bij de
beoogde doelgroepen, maar niet bij mensen met een lage SES en mensen met een lichamelijke of
verstandelijke beperking als primaire doelgroep.

In de kennisdisseminatie heeft het accent gelegen op wetenschappelijke publicaties en presentaties.
Een bijkomende winst van het SBG-programma is dat het onderwijs op het gebied van sport, bewegen
en gezondheid in de loop van het programma beter is ingebed in curricula van relevante opleidingen.
Via diverse vakpublicaties is de verworven kennis ook verspreid naar de beroepspraktijk. Op het
gebied van implementatie is eveneens een aantal goede resultaten geboekt, maar in dit opzicht zijn
de ambities beperkt geweest en is een deel van de beoogde resultaten niet gerealiseerd. Per saldo
hebben de onderzoeksprojecten zich meer gericht op het realiseren van wetenschappelijke output dan
maatschappelijke opbrengsten.

Daarnaast constateert de externe evaluatiecommissie SBG dat de programma-opzet voor diverse
doelgroepen niet heeft geleid tot het automatisch indienen van aanvragen voor al deze doelgroepen.
Gebleken is dat gerichte sturing van de programmacommissie op een specifieke doelgroep, zoals in
de derde tranche van het programma, voor de doelgroep (top)sporters, wel goed werkt.

6. Aanbevelingen

Doelstelling 1: Het versterken en verankeren van de onderzoeksinfrastructuur
• De kwetsbare positie van onderzoeksgroepen die zich concentreren op onderzoek naar sporten

en bewegen vraagt na uitvoering van het onderzoeksprogramma Sport, Bewegen en Gezondheid
onverminderd om aandacht. Het is evenwel weinig effectief gebleken om via een dergelijk
onderzoeksprogramma te sturen op versterking en verankering van de onderzoeksinfrastructuur
op dit gebied. Hiervoor dienen hardere eisen te worden gesteld aan de betrokken
onderzoeksgroepen en hun universiteiten, bijvoorbeeld over de uitbouw van het aantal leerstoelen
enlof onderzoeksplaatsen, ook uit eigen universitaire middelen of andere geldstromen.

• De samenwerking tussen de academische kernen op het gebied van sport, bewegen en
gezondheid dient verder te worden versterkt, zonder hierbij aan te sturen op kartelachtige
constructies. De samenwerking dient te worden gestimuleerd vanuit de erkenning dat de kernen
(ook) met elkaar concurreren en dat die concurrentie zowel productief als belemmerend kan
werken. Hogescholen kunnen gezien hun ontwikkeling van kenniscentra hierbij worden betrokken.

Doelstelling 2: Het vergroten van kennis over de positieve en negatieve aspecten van sport en
bewegen bij de preventie en behandeling van ziekten en aandoeningen en het ontstaan, diagnostiek,
prognose en behandeling van sportletsels
• Wanneer specifieke doelgroepen structureel onderbelicht blijven en dit vanuit onderzoek of

beleidspraktijk als onwenselijk wordt ervaren, verdient het aanbeveling om (zekere) aandacht voor
deze doelgroepen af te dwingen via de programma-opzet.

• Om versnippering tegen te gaan, adviseert de externe evaluatiecommissie SBG om duidelijker
onderscheid te maken tussen grootschalige en kleinere projecten. Dit onderscheid kan ook
worden benut om meer strategisch onderzoek (gericht op dieperliggende oorzaken en
verklaringen) — veelal promotie-onderzoek — te stimuleren naast kortlopende toepassingsgerichte
projecten.
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Doelstelling 3: Het bevorderen van kennisoverdracht en het creëren van voorwaarden voor de
implementatie van onderzoeksresultaten
• De externe evaluatiecommissie SBG sluit zich aan bij de aanbeveling in het eindrapport dat

helderheid gewenst is over het type onderzoek (strategisch onderzoek versus toegepast
onderzoek) dat het programma wil ondersteunenlstimuleren en welke output en resultaten daarbij
verwacht mogen worden, en of, en zo ja, hoe het programma wenst te stimuleren dat beide typen
onderzoek meer met elkaar worden verweven.

• Het praktijkveld dient een belangrijke(re) inbreng te krijgen in de agendering, disseminatie en
implementatie van het onderzoek.

6


