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In deze rapportage is opgenomen
 → Voortgang thematafels

Voortgang:

 → snelle toetsen

 → transformatieplannen

 → transformatiemiddelen

 → Financiële kaders

 → Stand van zaken arbeidsmarkt

 → Toegankelijkheid van zorg

Voortgang thematafels

Noemenswaardig
 ✓ Lancering Netwerk Leren Transformeren voor kennisuitwisseling 

en transformatie in zorgsamenwerkingen

 ✓ 52 regionale plannen ingediend voor subsidie 
ter versterking van de eerstelijnszorg

 ✓ Doorontwikkeling Landelijk Platform Zorgcoördinatie, 
gericht op beter inzicht in zorgcapaciteit

 ✓ Start evaluatie aanbevelingen Zorginstituut 
over multitraumazorg in acute zorg

Voortgang overzicht
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De uitvoering van de acties uit het IZA vindt plaats in 10 thematafels. Alle relevante partijen 
zitten bij die tafels. De tafels houden zicht op de uitvoering van de acties en sturen bij indien 
nodig. Besluitvorming en bespreking van knelpunten vindt plaats op het Bestuurlijk overleg 
IZA, wat elk kwartaal plaats vindt met de bestuurders van de 14 IZA-partijen. 
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Voortgang thematafels

Onderdeel A. Passende zorg
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Behaalde mijlpalen binnen de thematafel Passende Zorg:
• Het Zorginstituut heeft een maatschappelijk 

agenderingskader gepubliceerd, waarmee onderwerpen 
voor de gezamenlijke pakketagenda 2026-2028 worden 
geselecteerd en geprioriteerd, met focus op passende zorg en 
het tegengaan van niet-passende zorg.

• De werkgroep Beter Pakketbeheer heeft het eindadvies 
gepresenteerd voor verbetering van pakketbeheer, gericht 
op het bevorderen van passende zorg en het voorkomen 
van schaarste. Het advies omvat het ontwikkelen van een 
raamwerk om schaarste in de besluitvorming bij zowel het 
Zorginstituut als zorgprofessionals te integreren.

• Het Kaderprogramma Passende Zorg (KPPZ) is gestart 
door ZonMw, gericht op kennisontwikkeling en uitbreiding 
van de onderzoeksinfrastructuur voor het toetsen van 
pakketwaardigheid in de Zvw-sectoren. Het programma loopt 
tot 2028 en heeft een budget van € 289 miljoen.

Aandachtspunten voor de komende tijd:
• Verdere afspraken in het Zorg- en Welzijnsakkoord en HLO 

om de implementatie van passende zorg te versnellen en de 
schaarste in de zorg op te lossen.

• Behandeling van het wetsvoorstel kwaliteitsregistraties zorg 
door de Tweede Kamer.

Onderdeel B. Regionale samenwerking

0

10

20

30

40

50

60

Afgerond Loopt
voor

Loopt op
schema

Loopt
achter

Nog niet
gestart

11

0

11

1
4

Behaalde mijlpalen binnen de thematafel regionale 
samenwerking: 
• Het Netwerk Leren Transformeren is gelanceerd begin 

2025. Dit netwerk fungeert als vliegwiel voor het 
uitwisselen van ervaringen en leren over transformatie 
binnen samenwerkingsverbanden, zowel regionaal als 
landelijk. Er worden verschillende bijeenkomsten en 
workshops georganiseerd, met thema's zoals digitalisering, 
samenwerking met inwoners en kennisuitwisseling.

Aandachtspunten voor de komende tijd:
• De beleidsregel experiment PatiëntenGroepsgebonden 

Afstemming binnen Zvw-verzekerde Zorg (PGAZ) is vanaf half 
2024 beschikbaar voor inzet in de contractering van 2025. 
De NZa zal het gebruik hiervan monitoren en evalueren.

Dit betreft een zelfrapportage, afgestemd via de thematafels. 
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Voortgang thematafels

Onderdeel C. Acute zorg 
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Behaalde mijlpalen binnen de thematafel acute zorg:
• Er zijn snelle toetsen aangevraagd en transformatieplannen 

ingediend voor de implementatie van zorgcoördinatie in de 
regio’s.

• Het systeem voor inzicht in beschikbare zorgcapaciteit 
(Landelijk Platform Zorgcoördinatie) is doorontwikkeld, en er 
is gewerkt aan de voorbereiding van bestuurlijke afspraken 
om meer inzicht in capaciteit te bieden.

Aandachtspunten voor de komende tijd:
• Er wordt gestreefd naar het maken van bestuurlijke afspraken 

over inzicht in beschikbare zorgcapaciteit.
• De gesprekken over de governance van het Regionaal Overleg 

Acute Zorgketen zullen worden afgerond.
• Partijen zetten zich in om het publiek te informeren over 

het juiste gebruik van spoedzorg met behulp van de toolkit 
“Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg!”.

• Er zal een evaluatie plaatsvinden van de aanbevelingen van 
het Zorginstituut in het rapport “Verder weg omdat het beter 
is” over multitraumazorg.

Onderdeel D: Concentratie en spreiding
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Het IZA kiest voor een stapsgewijze aanpak. In de eerste 
tranche ligt de focus op de concentratie van oncologische en 
vaatchirurgische zorg, en het spreiden van laag complexe zorg. 
Er zijn voorstellen voor hogere volumenormen voor complexe 
behandelingen.

Impactanalyses voor elke regio in Nederland zijn uitgevoerd 
door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Deze analyses geven 
inzicht in de effecten van de hogere normen en eventuele regi-
onale knelpunten. De partijen aan de Ronde Tafels bespreken 
momenteel de betekenis van deze analyses. Eind maart 2025 
wordt een besluit genomen over de normen, waarna regionale 
zorgpartijen afspraken zullen maken over de herverdeling en 
implementatie van zorg.

Onderdeel E. Versterking eerste lijn
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In Q4 2024 zijn belangrijke stappen gezet om de eerstelijnszorg 
te versterken. In samenwerking met ZonMw en veldpartijen 
is gezorgd voor een passend vervolg van programma’s voor 
onderzoek en kwaliteitsontwikkeling, volgens de Kamerbrief 
Versterking van de Eerstelijn. Deze actie is afgerond.

Daarnaast zijn 52 regionale plannen ingediend voor subsidie 
binnen het stimuleringsprogramma voor samenwerking en 
organisatie in de eerstelijnszorg. Met deze subsidies wordt 
de implementatie van de visie eerstelijnszorg in regio’s en 
wijken gestart.

In 2025 worden monodisciplinaire vouchers beschikbaar om 
beroepsgroepen te ondersteunen. De subsidietoekenning 
voor het lerende netwerk, ter bevordering van kennisuitwis-
seling tussen regio's en wijken, wordt binnenkort verwacht. 
De subsidieoproep voor onderzoek naar de effecten van het 
stimuleringsprogramma is in februari geopend.

Dit betreft een zelfrapportage, afgestemd via de thematafels. 
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Onderdeel H. Arbeidsmarkt en ontzorgen
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De thematafel arbeidsmarkt heeft verschillende bijeenkomsten 
gehouden en op diverse thema's stappen gezet. In de Regiegroep 
Aanpak Regeldruk zijn de volgende concrete zaken gerealiseerd:
• Het Live Event [Ont]Regel de Zorg vond in november plaats.
• De veldbevraging is gestart, met de vraag: “Welke administratie 

vinden zorgverleners nuttig en zinnig om vast te leggen, 
passend binnen maximaal 20% administratietijd?”

• VWS, SZW en de Belastingdienst hebben ingezet op 
bewustwording rondom zzp-schap en het opheffen van het 
handhavingsmoratorium op de beoordeling van arbeidsrelaties.

De komende tijd ligt de focus op:
• Het maken van aanvullende afspraken in het kader van het 

Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord.
• Het starten van het systeemoverleg, waarin systeempartijen 

binnen maximaal acht weken een ontregelcasus behandelen.
• In 2025 ondersteunt het kabinet, samen met zorgbranches, de 

Coalitie Digivaardig in de zorg, om meer bewustzijn over digitale 
vaardigheden te creëren.

• De Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg 
(STOZ) wordt in 2025 opengesteld voor aanvragen met een 
totaalbudget van € 27 miljoen.

Dit betreft een zelfrapportage, afgestemd via de thematafels. 

Onderdeel F. Samenwerking SD-HZ-GGZ
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De thematafel heeft recentelijk belangrijke mijlpalen bereikt. 
Zo is de rapportage van de Galan Groep over de stand van zaken 
van de laagdrempelige steunpunten opgeleverd. In dat rapport 
is opgenomen dat er momenteel 278 laagdrempelige steun-
punten in beeld zijn. Daarnaast is er een partij geselecteerd uit 
de Europese aanbesteding die het landelijk ondersteuningspro-
gramma voor deze steunpunten zal verzorgen. Ook is het loket 
voor de laagdrempelige steunpunten live gegaan, wat ervoor 
zorgt dat gemeenten en steunpunten nu beter ondersteund 
worden.

Voor de komende periode vraagt de structurele borging van het 
programma Mentale Gezondheidsnetwerken extra aandacht. 
Een ander belangrijk aandachtspunt is de kwestie rondom de 
KPI’s, die de komende tijd verdere bespreking vereist. Daarnaast 
spelen er verschillende financieringsvraagstukken met betrek-
king tot de afspraken die binnen deze thematafel zijn gemaakt.

Voortgang thematafels

Onderdeel G. Gezond leven en preventie
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Er worden goede vorderingen gemaakt, vooral via de Coalitie 
Leefstijl in de Zorg, die concrete stappen zet en producten 
oplevert. Dit draagt bij aan patiëntinformatie, richtlijnontwikke-
ling, opleidingen en implementatie, en helpt het doel 'leefstijl is 
in 2025 integraal onderdeel van de zorg' te realiseren.
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Onderdeel I.  Digitalisering en 
 gegevens uitwerking
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De thematafel digitalisering en gegevensuitwisseling is het 
jaar begonnen met het afronden van verschillende afspraken, 
waarmee vooruitgang is geboekt. De focus ligt op de vier 
doelstellingen, waarbij intensief wordt samengewerkt aan de 
benodigde randvoorwaarden en onderdelen voor het opschalen 
van digitale zorgprocessen en het realiseren van implementatie 
in het veld:
• Gegevensuitwisseling: Focus op het op orde brengen van de 

basis en implementatie.
• PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgevingen): Focus op het 

beschikbaar stellen van meer informatie en het verhogen van 
het gebruik van PGO’s.

• Digitale en hybride zorg: Focus op het opschalen van 
bewezen processen met passende inzet van digitale 
toepassingen en verbinding met andere IZA-thema’s om de 
doelen voor eind 2026 te realiseren.

• Secundair gebruik van gegevens: De IZA-partijen werken 
samen aan communicatie richting verschillende doelgroepen.

Veel afspraken binnen dit thema zijn doorlopend of hebben 
een deadline van eind 2026. Toch is gebleken dat de volledige 
implementatie van de randvoorwaarden voor gegevensuitwis-
seling in het zorgveld voor eind 2025 niet haalbaar is. Er wordt 
hard gewerkt aan maximale implementatie binnen de gestelde 
IZA-periode. Het MTR gaf aan dat er een implementatieslag 
wordt gemaakt, maar sommige deadlines van IZA-afspraken 
zijn daardoor niet meer realistisch.

Onderdeel J. Contractering
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De afgelopen periode hebben zorgverzekeraars contracten 
afgesloten voor 2025. De eerste bevindingen zullen we bespre-
ken tijdens de thematafel Contractering begin maart. In deze 
thematafel staan we ook stil bij de vier kernboodschappen die 
zorgverzekeraars hebben gebruikt om verzekerden te informe-
ren over de vergoedingen van zorg.

In het tweede kwartaal van 2025 publiceert de NZa een update 
van de informatiekaart Zorgverzekeringen. Deze update 
bevat informatie over verschillende ontwikkelingen rondom 
zorgverzekeringen, waaronder het percentage zorg dat wordt 
vergoed. Dit percentage hangt samen met de contracteergraad. 
Daarnaast zal de NZa de komende periode de Handvatten 
Contractering en de Regeling Transparantie Zorginkoopproces 
Zvw evalueren. De resultaten van deze evaluatie worden 
gebruikt om de regelgeving waar nodig aan te passen en 
het contracteerproces verder in kaart te brengen.

Dit betreft een zelfrapportage, afgestemd via de thematafels. 

Voortgang thematafels
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Voortgang – snelle toetsen

Overzicht voortgang snelle toetsen (peildatum 25 februari 2025)

• Op 25 feb 2025 waren er 395 aanvragen voor een snelle toets aangeleverd.
• De status van deze snelle toetsen is hiernaast weergegeven.
• Een deel van de afgekeurde snelle toetsen zijn voorlopig afgekeurd. 

Zorgverzekeraars hebben in dat geval aan de indieners meegegeven 
op welke punten de plannen moeten worden aangepast om 
wel impactvol te zijn, verzekeraars denken hier ook op mee.

Snelle toetsen per kwartaal
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Voortgang – snelle toetsen
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Toelichting sectoren
• De aantallen die hier zijn weergegeven betreffen het 

aantal goed- of afgekeurde snelle toetsen per sector.
• Een snelle toets kan meerdere sectoren raken.

Toelichting thema's
• De aantallen die hier zijn weergegeven betreffen het 

aantal goed- of afgekeurde snelle toetsen per thema.
• Een snelle toets raakt bijna altijd meerdere thema’s.
• De bandbreedte kan groot zijn, voor een integraal plan 

zijn er bijvoorbeeld wel 8 thema’s gekoppeld.
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Toelichting regio’s
• De aantallen die hier zijn weergegeven betreffen het 

aantal goed- of afgekeurde snelle toetsen per regio.
• Een snelle toets kan meerdere regio’s raken.
• Regio’s die niet zijn weergegeven in de weergave, 

zijn regio’s die nog niet geraakt zijn bij de 
goed- en afgekeurde snelle toetsen.

Voortgang – snelle toetsen

Goed- of afgekeurde snelle toetsen per regio (kan overlap bevatten)
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Voortgang – transformatieplannen

Status transformatieplannen incl. aantallen per kwartaal (peildatum 25 februari 2025)

Transformatieplannen per kwartaal
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• Op 25 feb 2025 stonden er 222 goedgekeurde snelle toetsen in de database.
• Van deze 222 goedgekeurde snelle toetsen zijn:

 - 110 transformatieplannen in uitwerking.
 - 112 transformatieplannen ingediend. De status van deze  

ingediende transformatieplannen is hiernaast weergegeven.
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Voortgang – duiding NZa voortgang impactvolle transformaties

20-februari-2025

In deze duiding gaan we in op een aantal onderwerpen. 
Voor de actuele cijfers over de transformatieplannen 
verwijzen we naar de monitor van Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN).

Transformeren kost tijd
• Uit de database van ZN blijkt dat alle ingediende, 

in beoordeling genomen en goedgekeurde 
transformatieplannen en snelle toetsen gezamenlijk 
op dit moment 2,9 miljard euro bedragen (peildatum 
13-2-2025). De optelsom van alle aangevraagde 
transformatiemiddelen in de database overschrijdt 
hiermee voor het eerst het beschikbare bedrag van 
2,4 miljard euro. Daarbij merken we op dat bedragen 
die bij een snelle toets worden geraamd, in de praktijk 
nog weleens naar beneden bijgesteld kunnen worden 
naarmate het plan concreter uitgewerkt wordt.

• Momenteel zijn 43 transformatieplannen goedgekeurd 
voor bijna 500 miljoen euro (database ZN). Wanneer 
een plan is goedgekeurd, kunnen de afgesproken 
bedragen na een beschikking van de NZa daadwerkelijk 
worden uitgekeerd aan partijen. De NZa geeft 
de beschikking doorgaans binnen een dag na de 
aanvraag af. Op dit moment heeft de NZa voor 32 
transfromatieplannen beschikkingen afgegeven voor 
in totaal 370 miljoen euro. Daarnaast loopt 8 miljoen 
euro via het zgn. ‘ventiel’ van het ministerie van VWS.

• Bij de afhandeling van een beschikkingsaanvraag 
beoordeelt de NZa plannen niet inhoudelijk. De NZa houdt 
het totale budget aan transformatiemiddelen in het oog: er 
is op dit moment feitelijk nog 2 miljard euro beschikbaar.

• Een ding wat deze cijfers ons zeggen, is dat transformeren 
tijd kost en iets van de lange adem is. Dat geldt voor 
transformeren in zijn algemeenheid, maar zeker 
voor het met verschillende partijen bereiken van 
(contractuele) overeenstemming over concrete, 
gezamenlijke doelen, plannen en uitvoering.

• Tegen de achtergrond van ‘transformeren kost tijd’ 
is een verlenging van de looptijd van het IZA via 
aanvullende afspraken een mooie ontwikkeling. 
Belangrijk dat de afgesproken financiële ruimte ingezet 
kan worden ter ondersteuning van dit proces.

De regio als basis voor integrale transformatieplannen
• Bij de meest recente beschikkingsaanvragen 

zijn meer partijen betrokken (tot 15 partijen 
per plan) en hebben de plannen een meer 
sector- en domeinoverstijgend karakter.

• De NZa heeft de beleidsregel aangepast, zodanig dat de 
betaling van Wlz-componenten uit transformatieplannen 
via een centraal, landelijk kashoudend zorgkantoor 
verloopt. Dit was een wens vanuit het veld.

• Met de werkinstructie impactvolle transformaties 
benadrukken IZA-partijen dat de aansturing 
van impactvolle transformaties zijn basis kent 
in de regio. Daar hebben partijen immers met 
regiobeelden en –plannen vastgesteld welke 
opgaven er zijn. De werkinstructie beoogt ook 
om het sociaal domein vroegtijdig te betrekken 
bij transformatieplannen over welzijn.

• Het is van belang dat de regionale prioritaire opgaven 
en de transformatieplannen op elkaar aansluiten, 
zodat de meeste impact wordt behaald.

• Een aandachtspunt dat wij signaleren, is dat in 
verschillende regio’s (op punten) ongeveer dezelfde 
transformaties kunnen worden uitgewerkt als in andere 
regio’s. Hoewel de context kan verschillen, is het 
belangrijk dat partijen van elkaar leren en niet onnodig 
het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Zorgverzekeraars 
die het overzicht over de plannen in verschillende 
regio’s hebben, zouden hierin een rol kunnen spelen. 
Daarnaast staat op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl 
informatie over goedgekeurde transformatieplannen.

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_785772_22/1/
http://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/
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Voortgang – transformatiemiddelen

Totaaloverzicht bedragen goedgekeurde transformatieplannen

Toelichting
Deze grafiek geeft inzicht in de financiële gegevens van alle ingediende transformatieplannen.

• Actueel beschikbaar gesteld = het totaal aangevraagde 
bedrag van alle goedgekeurde transformatieplannen.

• Verwacht = het totale verwachte bedrag van KPI’s die nog 
niet betaalbaar gesteld of betaald zijn.

• Betaalbaar en betaald = het totale definitieve bedrag van 
KPI’s die betaalbaar gesteld of betaald zijn.

• Raming = verwacht + betaalbaar en betaald.

• Definitief vrijgegeven bedrag = het totale bedrag dat niet is 
uitgekeerd (door het niet (volledig) behalen van een KPI) en 
definitief zijn vrijgegeven.

• Nog vrij te geven bedrag = het totale bedrag dat niet is 
uitgekeerd (door het niet (volledig) behalen van een KPI) die 
nog niet zijn vrijgegeven.

• Mogelijk nog vrij te geven = het verschil tussen het 
beschikbare bedrag en het verwachte bedrag voor de nog niet 
behaalde KPI’s.

€ 600.000.000

€ 300.000.000

€ 0
Beschikbaar gesteld

Beschikbaar gesteld 
(€ 495.720.181)

Verwacht 
(€ 404.539.567)

Betaalbaar en betaald 
(€ 91.029.826)

De�nitief vrijgegeven bedrag
(€ 0)

Mogelijk nog vrij te geven
(€ 0)

Nog vrij te geven
(€ 150.788)

Bedragen van goedgekeurde transformatieplannen per status

€ 495.720.181

Raming

€ 404.539.567

€ 91.029.826

De�nitief vrijgegeven bedrag Nog vrij te geven

€ 150.788
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Voortgang – transformatieplannen

Financieel overzicht bedragen goedgekeurde transformatieplannen per sector

Sector

Actueel  

beschikbaar 

gesteld

Verwacht
Betaalbaar  

en betaald

Definitief  

vrijgegeven 

bedrag

Nog vrij te geven 

bedrag

Mogelijk nog vrij 

te geven bedrag

Gemeente  € 17.827.722  € 16.494.387  € 1.333.335  € 0   € 0   € 0  

GGZ  € 46.724.492  € 35.758.499  € 10.965.993  € 0   € 0   € 0  

Huisartsen  € 34.623.137  € 30.096.433  € 4.526.704  € 0   € 0   € 0  

MSZ  € 325.362.004  € 254.731.862  € 70.479.354  € 0   € 150.788  € 0  

Overig (binnen ZVW)  € 8.532.890  € 6.175.871  € 2.357.019  € 0   € 0   € 0  

Overig (niet binnen ZVW)  € 17.869  € 17.869  € 0   € 0   € 0   € 0  

Sociaal Domein Partner  € 1.715.592  € 1.715.592  € 0   € 0   € 0   € 0  

Wijkverpleging  € 58.774.266  € 57.406.845  € 1.367.421  € 0   € 0   € 0  

WLZ  € 2.142.209  € 2.142.209  € 0   € 0   € 0   € 0  

Totaal € 495.720.181 € 404.539.567 € 91.029.826 € 0 € 150.788 € 0
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Actualisatie 2024

In onderstaande tabel is weergegeven wat de stand van de 
uitgaven in 2024 is op basis van verwachtingen van verzekeraars 
na 4 kwartalen aan declaraties (gebaseerd op Q4cijfers van 
het Zorginstituut). Het cijferbeeld 2024 heeft daarmee een 
voorlopig karakter.

MSZ GGZ Wijkverpleging Huisartsenzorg MDZ

1 Uitgaven stand ultimo oktober 2024  € 30.157  € 5.563  € 3.340  € 4.428  € 909 

2 IZA-kader  € 30.215  € 5.303  € 4.415  € 4.318  € 911 

3 Aanspraak Opleidingsfonds 
 wijkverpleging (buiten Zvw)  € 60 

4 Verschil (+ is overschrijding)  € -58  € 259  € -1.015  € 109  € -2

5 Correctie dure geneesmiddelen

6 Resterend verschil  € -58  € 259  € -1.015  € 109  € -2 

7 Balanspost 26% 10% 9% 4% 2%

Toelichting tabel
1. Betreft de actuele verwachting van de uitgaven 2024.
2. Betreft het geldende IZA-kader voor het jaar 2024.
3. Uitgaven die lopen via het fonds opleidingen wijkverpleging.
4. Betreft het verschil tussen regels 1 en 2 en geeft weer wat 

de verwachte overschrijding (+) of onderschrijding (-) van 
het IZA-kader 2024 is. Bij de wijkverpleging is een correctie 
van € 60 miljoen gedaan i.v.m. het fonds.

5. De uitgavengroei dure geneesmiddelen in 2024 bedraagt op 
basis van de actuele cijfers 3,2%. Conform de afspraken in het 
IZA wordt het deel boven de 7% voor 50% gecorrigeerd in de 
mbi-afrekening. Een correctie zou dus niet van toepassing 
zijn op basis van huidige cijfers.

6. Betreft de overschrijding na correctie voor de afspraken over 
dure en wees geneesmiddelen.

7. Betreft de balanspost; dit geeft weer welk deel van de 
voorlopige uitgaven (1) nog niet is gedeclareerd. Hoe hoger 
dit percentage is, hoe onzekerder de raming.

Toelichting bij IZA Q4 cijfers

Deze cijfers geven een beeld van de ontwikkelingen in 
de IZA-sectoren (MSZ, GGZ, Wijkverpleging, Huisartsen 
en MDZ) in 2024. De cijfers van het Zorginstituut zijn 
voorlopig: het gaat om ramingen van verzekeraars, die deze 
deels kunnen baseren op feitelijke declaraties. VWS heeft 
de cijfers volledig overgenomen en gepresenteerd in de 
gebruikelijke kaders om een vergelijking te kunnen maken 
met de IZA-kaders.

De cijfers worden opgenomen in de begrotingsstukken die 
met het parlement worden gedeeld. VWS vraagt partijen 
deze cijfers niet te verspreiden voordat de Kamer deze 
ontvangt, voor 1 juni. Het Zorginstituut publiceert de 
kwartaalcijfers op zijn website, maar de rubriekindeling 
van het Zorginstituut komt voor de meeste sectoren niet 
volledig overeen met de indeling van de Zvw-sectoren. Om 
een gesprek te voeren of het met de implementatie van het 
IZA de juiste richting opgaat en om een duiding te geven 
aan de ontwikkelingen die hierin te zien zijn, worden deze 
voorlopige cijfers wel aan het BO gestuurd.

Financiële kaders
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Financiële kaders

Actualisatie 2023

In onderstaande tabel is weergegeven wat de stand van de 
uitgaven in 2023 is op basis van verwachtingen van verzekeraars 
na 8 kwartalen aan declaraties (gebaseerd op Q4 cijfers van 
het Zorginstituut). Het cijferbeeld 2023 heeft daarmee een 
voorlopig karakter.

MSZ GGZ Wijkverpleging Huisartsenzorg MDZ

1 Uitgaven stand ultimo oktober 2024  € 28.049  € 5.045  € 3.217  € 3.967  € 808

2 IZA-kader  € 28.135  € 4.913  € 4.049  € 3.941  € 825 

3 Aanspraak IZA-Fonds wijkverpleging 
(buiten Zvw)  € 75 

4 Verschil excl. covid(+ is overschrijding)  € -175  € 132  € -757  € 26  € -17

5 Correctie dure geneesmiddelen  

6 Resterend verschil  € -175  € 132  € -757  € 26  € -17

7 Balanspost -1% 0% 0% 0% 0%

Toelichting tabel
1. Betreft de actuele verwachting van de uitgaven 2023.
2. Betreft het geldende IZA-kader voor het jaar 2023.
3. Uitgaven die lopen via het fonds wijkverpleging.
4. Betreft het verschil tussen regels 1 en 2 en geeft weer wat de 

verwachte overschrijding (+) of onderschrijding (-) van het 
IZA-kader 2023 is. Bij de wijkverpleging is een correctie van 
€ 75 miljoen gedaan i.v.m. het fonds, de MSZ betreft het de 
uitgaven exclusief covidgeralateerde meerkosten.

5. De uitgavengroei dure geneesmiddelen in 2023 bedraagt op 
basis van de actuele cijfers 3,5%. Conform de afspraken in het 
IZA wordt het deel boven de 7% voor 50% gecorrigeerd in de 
MBI-afrekening. Een correctie zou dus niet van toepassing 
zijn op basis van huidige cijfers.

6. Betreft de overschrijding na correctie voor de afspraken over 
dure en wees geneesmiddelen.

7. Betreft de balanspost; dit geeft weer welk deel van de 
voorlopige uitgaven (1) nog niet is gedeclareerd. Hoe hoger 
dit percentage is, hoe onzekerder de raming.
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Vacaturegraad
Aantal openstaande vacatures per 1.000 banen.

Verhouding werknemers in Zorg en Welzijn
Aandeel werknemers in Zorg en Welzijn (excl. kinderopvang),
ten opzichte van het totaal aantal werknemers in Nederland.

Regeldruk
Percentage tijd dat besteed aan registratie van 
informatie en verslaglegging.

Ziekteverzuim
het totaal aantal ziektedagen van werknemers per kwartaal, 
in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen 
van de werknemer. 
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Q2 2024:
43 openstaande vacatures per 1.000 banen

Q3 2024: 6,4

Q3 2024: 0,68Q3 2024: 6,9% 
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Q2 2023, 31,8% 
Q2 2022, 30,9% 

Stand van zaken arbeidsmarkt

De bron van onderstaande figuren is de monitor 
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn van het CBS, 
voortkomend uit het programma TAZ.

Samengesteld vanuit Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn  

uitvraag onder werknemers.

https://dashboards.cbs.nl/v4/AZWDashboard/
https://dashboards.cbs.nl/v4/AZWDashboard/
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Algemeen
In dit hoofdstuk zijn gegevens weergegeven uit de monitor 
Toegankelijkheid van Zorg. Deze komt 13 maart uit. De gegevens 
in de monitor kunnen daarom recentere data bevatten dan 
de grafieken hier weergegeven. Het is echter duidelijk dat de 
toegankelijkheid van de zorg nog steeds onder druk staat. Actie 
is nodig om de zorg toegankelijk te houden.

Huisartsenzorg
Op de landkaart zijn het aantal Nederlanders dat zich meldt voor 
zorgbemiddeling bij een zorgverzekeraar, als indicatie voor de 
vraag naar huisartsen in de regio, inzichtelijk gemaakt voor 
kwartaal 4 van 2024. De cijfers reflecteren niet het werkelijk 
aantal Nederlanders zonder huisarts.

Als landelijke trend zien we dat het aantal Nederlanders dat op 
een wachtlijst staat voor een (nieuwe) huisarts iets schommelt 
in Q4, met een uiteindelijke stijging van circa 750 personen.

De zes gemeenten met de hoogste wachtlijsten in de laatste 
maand van kwartaal 4 zijn Enschede, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Leeuwarden, Vlissingen, Purmerend en Bergen op Zoom.

0 wachtenden

1-9 wachtenden

10-49 wachtenden

50-199 wachtenden

200+ wachtenden Bron data: wachtlijsten verzekeraars Q4 2024

Data t/m december 2024

Toegankelijkheid van zorg
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Toegankelijkheid van zorg

Bron data: NZa
Data t/m 18 februari 2025
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Behandeling Polikliniekbezoek Diagnostiek

Wachttijden msz
De wachttijden in de medisch-specialistische zorg lijken landelijk 
ongeveer gelijk te blijven. Het beeld verschilt echter erg per 
regio. Opvallend is dat in de ene regio, zoals Euregio en Oost, 
de wachttijden voor een behandeling even lang of zelfs korter 
zijn dan de wachttijden voor de polikliniek. In andere regio’s, 
zoals Limburg, Noordwest en West, liggen de wachttijden voor 
de polikliniek juist beduidend lager dan die voor een 
behandeling.

Het blijft noodzakelijk om transparantie in de regionale 
zorgcapaciteit en wachttijden te hebben en om in te blijven 
zetten op manieren om sturingsinformatie ten aanzien van 
toegankelijkheid te verbeteren.
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Wachtenden langdurige zorg
We zien hier het aantal wachtenden met een Wlz indicatie in de 
gehandicaptenzorg, de langdurige ggz, en in de verpleging en 
verzorging (V&V).

In de langdurige ggz en de V&V zien we de laatste maanden een 
daling in het aantal wachtenden. In de gehandicaptenzorg zien 
we na een korte stijging in oktober en november 2024 in 
december weer een daling. 

Bron data: ZINL
Data t/m december 2024
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Wachttijden ggz
De gemiddelde totale landelijke wachttijd valt in januari 2025 
voor alle hoofddiagnosegroepen boven de Treeknorm. Dit is de 
veldnorm voor de maximaal aanvaardbare totale wachttijd van 
14 weken. De hoofddiagnosegroep ‘Basis ggz’ is tot en met 
oktober 2024 redelijk stabiel geweest en viel met betrekking tot 
de totale wachttijd meestal precies op de Treeknorm, 
maar vanaf november 2024 zien we een stijging. Deze is het 
beste zichtbaar in de behandelwachttijd.

De gemiddelde landelijke behandelwachttijd is verder voor de 
meeste andere hoofddiagnosegroepen redelijk stabiel en korter 
dan de Treeknorm voor behandeling van 10 weken. 
De Treeknorm voor aanmelding, welke op 4 weken ligt, wordt in 
deze periode als we kijken naar de gemiddelde landelijke 
aanmeldwachttijd voor geen enkele hoofddiagnosegroep 
gehaald en heeft voor meerdere diagnosegroepen een meer 
grillig verloop door de tijd.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de  
informatiekaart wachttijden ggz.
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Bron data: NZa
Data t/m januari 2025

Toegankelijkheid van zorg

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_786033_22/
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