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1. INLEIDING

De geleidelijke totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
houdt in dat er een ruimte zonder binnengrenzen moet worden gecreéerd. In artikel 61 van het
VEG is met het oog daarop bepaald dat er maatregelen moeten worden genomen om het vrije
verkeer van personen te waarborgen overeenkomstig artikel 14 van het VEG in samenhang
met begeleidende maatregelen met betrekking tot controles aan de buitengrenzen, asiel en
immigratie en maatregelen ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit.

In het kader van de intergouvernementele samenwerking die bij de Overeenkomst van
Schengen in het leven is geroepen, hebben de betrokken lidstaten de nodige maatregelen
genomen om de persoonscontroles aan de binnengrenzen op te heffen en het vrije verkeer van
personen ongeacht hun nationaliteit te verzekeren, evenals alle begeleidende maatregelen die
nodig werden geacht met betrekking tot de opheffing van de controles aan de binnengrenzen.
Tot deze maatregelen behoren met name harmonisatie van de controle van en het toezicht op
de buitengrenzen, harmonisatie van het visumbeleid, diverse vormen van politiéle en justitiéle
samenwerking in strafzaken en de invoering van een Schengen-informatiesysteem (SIS).

Het SIS is een gemeenschappelijk informatiesysteem met behulp waarvan de bevoegde
instanties van de lidstaten zich bij de uitoefening van grenscontroles aan de buitengrens en
van andere politie- en douanecontroles in het binnenland via geautomatiseerde bevraging, met
name in verband met de visumverleningsprocedure signaleringen van personen en
voorwerpen kunnen verschaffen. Het SIS is dus een wezenlijke factor voor de goede gang van
zaken in de ruimte zonder grenzen van Schengen en onontbeerlijk voor zowel de toepassing
van de regeling inzake het vrije verkeer van personen als de politiéle en justitiéle
samenwerking in strafzaken in het kader van Schengen.

Het acquis van Schengen, inclusief het SIS, is op 1 mei 1999 geintegreerd in het kader van de
Europese Unie krachtens het bij het Verdrag van Amsterdam gevoegde protocol.

Het huidige SIS is opgezet om de integratie van 18 lidstatengelijk te maken en is tot

stand gebracht op basis van een thans verouderde informaticatechnologie. Volgens de
Schengen-staten zou uitbreiding van het SIS tot een groter aantal staten de operationele
stabiliteit van het systeem in het gedrang brengen en in technisch opzicht zelfs onmogelijk

kunnen blijken. Reeds bij de integratie van het Schengenacquis in het kader van de Unie

hebben zij dan ook vastgesteld dat het noodzakelijk is een SIS van de tweede generatie te
ontwikkelen.

De 15 lidstaten van de Unie, 1Jsland en Noorwegen en een reserveplaats.
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De ontwikkeling van SIS Il vormt een verplichting waaraan binnen de gestelde termijn

moet worden voldaan aangezien enerzijds de toekomstige lidstaten niet in het huidige SIS
kunnen worden geintegreerd en anderzijds hun integratie in SIS 1l een voorwaarde is voor hun
deelneming aan de ruimte zonder binnengrenzen.

Voorts zal het systeem door de ontwikkeling van SIS Il betere prestaties kunnen leveren

aangezien er geavanceerder technologieén zullen worden gebruikt en er nieuwe functies
zullen worden toegevoegd die nuttig zijn gebleken in het kader van de huidige gang van

zaken in de ruimte zonder binnengrenzen.

De Raad JBZ van 28 en 29 mei 2001 heeft bevestigd dat de ontwikkeling van SIS Il in de
periode tot 2006 voorrang heeft. Tevens werd hij het eens over de noodzaak om de
werkzaamheden binnen de structuren van de Raad te coordineren, over de toewijzing van de
nodige intergouvernementele middelen om de technische werkzaamheden in 2001 voort te
zetten en over het beginsel van Gemeenschapsfinanciering voor de ontwikkeling van SIS 1l
vanaf 2002 (ingevolge artikel 41, lid 3, VEU wat betreft de onder de derde pijler vallende
aspecten van het SIS; de onder de eerste pijler vallende aspecten van het SIS vallen
noodzakelijkerwijs onder de Gemeenschapsbegroting).

Ten aanzien van laatstgenoemd punt zij eraan herinnerd dat deze situatie het gevolg is van het
ontbreken van eenstemmigheid ten aanzien van intergouvernementele financiering. Aangezien
deze situatie zich in de toekomst vaker kan voordoen, overweegt de Commissie om, teneinde
een soepeler beheer mogelijk te maken van soortgelijke situaties die voortvloeien uit
artikel 41, lid 3, van het VEU, de mogelijkheid om te gelegener tijd een interinstitutioneel
akkoord voor te stellen waarbij rekening wordt gehouden met de bevoegdheden van elk van
de instellingen en wordt uitgegaan van het reeds in het kader van het gemeenschappelijk
buitenlands en veiligheidsbeleid gesloten akkoord.

Met het oog op voortzetting van de werkzaamheden hebben het Belgisch voorzitterschap en
Zweden twee initiatieven ingediend die de Raad dezer dagen zal aannemen; het ene is
gebaseerd op de eerste pijler en het andere op de derde, en beide beogen de Commissie,
bijgestaan door een comité, te belasten met de ontwikkeling van SIS Il en een rechtsgrondslag
vast te stellen voor de financiering ervan.

Terzelfder tijd heeft de Raad Begroting voorzien in de financiering van voorbereidende acties
in 2002.

De Commissie heeft op 28 september jl. besloten zowel de verantwoordelijkheid voor de
financiering als die voor de ontwikkeling van SIS Il op basis van deze communautaire
financiering op zich te nemen, met dien verstande dat:

- er nauwe samenwerking plaatsvindt met de lidstaten die ervaring hebben opgedaan met
SIS |,

- het Europese Parlement naar behoren bij de werkzaamheden wordt betrokken,
- de Gemeenschappelijke controleautoriteit in voorkomend geval om bijstand wordt verzocht,
- er rekening wordt gehouden met het standpunt van de kandidaatlanden voor toetreding.

Hoewel de Commissie deze verantwoordelijkheid aanvaardt, wenst zij er niettemin op te
wijzen dat de ontwikkeling van SIS II niet uitsluitend onder haar verantwoordelijkheid valt.



Hoewel het duidelijk is dat de Commissie de verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering
van de begroting dienen ook de voorwaarden voor een behoorlijke uitvoering vervuld te zijn.
Wat dit betreft blijven de beide takken van de begrotingsautoriteit (Raad en Parlement)
verantwoordelijk voor het uittrekken van de nodige middelen in de begroting.

Bovendien blijit de wetgevingsautoriteit er verantwoordelijk voor dat de nodige
wetgevingsinstrumenten tijdig worden aangenomen. Vertragingen zouden het tijdschema voor
de invoering van het systeem in gevaar kunnen brengen. Voor de ontwikkeling en installatie
van SIS Il zullen namelijk te zijner tijd wettelijke maatregelen moeten worden getroffen ter
vervanging van de artikelen 92 tot en met 119 van de Overeenkomst van Schengen. Deze
maatregelen zullen gebaseerd moeten zijn op de passende rechtsgrondslagen in de Verdragen,
zodat de andere instellingen hun rol in het institutionele kader van de Europese Unie en van
de Europese Gemeenschap ten volle kunnen spelen.

Met deze mededeling is de Commissie voornemens reeds in 2001 de taken voor te bereiden
waarvoor zij met ingang van 2002 de verantwoordelijkheid zal dragen en een debat te openen
over de verschillende aspecten van de ontwikkeling van SIS I, daarbij toeziend op de
samenhang en de continuiteit met de bij de Raad aangevangen voorafgaande werkzaamheden.
De mededeling heeft vooral betrekking op de periode van ontwikkeling en installatie van SIS

Il tot het jaar 2006. Wat betreft het beheer van SIS Il in operationele vorm kunnen in dit
stadium nog slechts opties worden geschetst. De vraag of een gegeven optie wordt gekozen
hangt af van beslissingen die in een later stadium zullen moeten worden genomen.

2. DE HUIDIGE SITUATIE
2.1 De integratie van het acquis van Schengen in het kader van de Europese Unie
2.1.1. Het SIS en de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen

Het SIS is een hulpmiddel voor samenwerking tussen de betrokken instanties waarmee wordt
beoogd de toepassing te verzekeren van de verschillende beleidsmaatregelen die nodig zijn
voor de verwezenlijking van een ruimte zonder binnengrenzen.

Artikel 93 van de Overeenkomst van Schengen luidt als voltiet Schengen-
informatiesysteem heeft tot doel, in overeenstemming met het bepaalde in deze overeenkomst,
binnen het grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen met behulp van de via dit
systeem verstrekte informatie de openbare orde en veiligheid, met inbegrip van de veiligheid
van de staat en de toepassing van de bepalingen inzake het personenverkeer van deze
overeenkomst, te doen handhaven”.

Het SIS omvat uitsluitend de categorieén gegevens die worden verstrekt door elk van de
lidstaten en die nodig zijn met het oog op uitlevering (artikel 95), weigering van toegang
(artikel 96), opsporing van vermiste personen of personen die moeten worden beschermd
(artikel 97), opsporing van getuigen en verdachte of veroordeelde personen (artikel 98),
onopvallende of gerichte controle (artikel 99) en de opsporing van voorwerpen met het oog op
inbeslagneming of die als bewijsmiddel in een strafprocedure moeten dienen (artikel 100). De
signalerende lidstaat gaat na of het belang van de zaak opneming van de signalering in het SIS
rechtvaardigt (artikel 94 Uitvoeringsovereenkomst).

Het systeem bestaat uit een nationaal deel (de N-SIS) en een technisch ondersteunende functie

die onder verantwoordelijkheid valt van Frankrijk en te Straatsburg is gevestigd; deze wordt
voor gemeenschappelijke rekening beheerd (de C-SIS). Het gegevensbestand van iedere N-
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SIS moet identiek zijn aan het gegevensbestanden van de andere N-SIS, hetgeen wordt
gewaarborgd door de online-overdracht van informatie via C-SIS. De autoriteiten van een
lidstaat kunnen enkel het gegevensbestand van hun eigen N-SIS bevragen (artikel 92, de leden
2 en 3, van de Uitvoeringsovereenkomst).

De Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen omvat voorts een

afzonderlijk hoofdstuk inzake bescherming van persoonsgegevens en gegevensbeveiliging
met betrekking tot het Schengen-informatiesysteem (de artikelen 102 tot en met 118 van de
Uitvoeringsovereenkomst). Er is een Gemeenschappelijke controleautoriteit opgericht, die
met name belast is met de controle van C-SIS (artikel 115 Uitvoeringsovereenkomst).

2.1.2. De maatregelen in verband met de integratie van het Schengenacquis in het kader
van de Europese Unie:

Ingevolge het bij het Verdrag van Amsterdam gevoegde protocol is het Schengenacquis op
1 mei 1999 geintegreerd in het kader van de Europese Unie, en bij zijn besluit van 20 mei
1999 heeft de Raad de elementen vastgesteld van het Schengenacquis die in het kader van de
Unie zijn geintegreerd. Tot deze elementen behoort de regeling inzake het SIS, dat wil zeggen
de artikelen 92 tot en met 118 van de Overeenkomst van Schengen alsmede de desbetreffende
besluiten en verklaringen van het Uitvoerend Comité (inclusief Besluit SCH/Com-ex (98) 29,
herz. van 23.6.1998 betreffende een bezemclausule met het oog op de toepassing van het
gehele technische Schengenacijuiastgesteld in het kader van de werking van het SIS).

Het Schengenacquis is als zodanig, afgezien van enkele onvermijdelijke aanpassingen,
geintegreerd om ervoor te zorgen dat het met ingang van 1 meil999 in het juridische en
institutionele kader van de Unie kon worden toegepast (artikel1 van het Protocol tot
opneming van het Schengenacquis in het kader van de Europese Unie, hierna genoemd
“Schengenprotocol”).

In de context van de werkzaamheden in verband met de voor de integratie van het
Schengenacquis in het kader van de EU nodige maatregelen hadden de diensten van de
Commissie o0.a. de mogelijkheid geopperd een agentschap op te richten om het SIS te
beheren. Dit voorstel was evenwel door de lidstaten verworpen omdat zij twijfelden aan de
mogelijkheid om een dergelijk agentschap tijdig voor de inwerkingtreding van het Verdrag
van Amsterdam in het leven te kunnen roepen en er dus een risico bestond dat afbreuk zou
worden gedaan aan het operationele karakter van het SIS. De lidstaten hadden echter
verklaard dat hiermee geenszins werd vooruitgelopen op de vraag die zich in een later
stadium zou voordoen ten aanzien van het toekomstige beheer van SIS II.

Van de met het oog op de integratie van het Schengenacquis in het kader van de EU genomen
maatregelen is vooral het Besluit van de Raad van 20 mei 1999 tot vaststelling van de

rechtsgrondslagen van elk van de bepalingen of besluiten die het Schengenacquis' vormen
van betekenis. Een van de oogmerken van deze “verdeling” van de elementen van het

Besluit nr. 1999/435/EG tot vaststelling in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie,
van de rechtsgrondslag van elk van de bepalingen of besluiten die het Schengenacquis vormen, PB
nr. L 176 van 10.7.1999, blz. 1.

PB nr. L 239 van 22.9.2000, blz. 144.

Besluit nr. 1999/436/EG van de Raad van 20 mei 1999, PB nr. L 176 van 10.7.1999, blz. 17.
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Schengenacquis tussen de eerste en de derde pijler was namelijk de rechtsgrondslag vast te
stellen van toekomstige voorstellen met het oog op de ontwikkeling van het Schengehacquis

De Raad heeft deze verdeling echter niet kunnen uitvoeren ten aanzien van de regeling inzake
het SIS, waarvan de elementen slechggo memorie” worden vermeld in de bijlagen bij
Besluit 1999/436/EG, zonder dat er een rechtsgrondslag wordt vastgesteld.

Bij gebrek aan een “verdeling” waartoe door de Raad is besloten, worden de bepalingen van
het Schengenacquis ten aanzien van het SIS ingevolge artikel 2, lid 1, infine van het
Schengenprotocolgeacht te zijn gebaseerd op titel VI van het Verdrag betreffende de
Europese Unie”.Volgens artikel 5, lid 2, van genoemd protocol moet echter ieder nieuw
voorstel betreffende het Schengenacquis gebaseerd zijn op de passende rechtsgrondslag of
rechtsgrondslagen in de verdragen, ook al heeft de Raad de desbetreffende elementen van het
Schengenacquis niet verdeeld tussen de eerste en de derde pijler.

2.2. De werking van SIS |

Het SIS is een meldingssysteem, dat wil zeggen een zoekinstrument dat wordt geraadpleegd,
door de politie, de grenspolitie, de douane en de voor het verstrekken van visa en
verblijfstitels bevoegde autoriteiten, met dien verstande dat elk van deze instanties toegang
heeft tot die categorieén gegevens welke voor het vervullen van haar specifieke taak
noodzakelijk zij. De opneming van gegevens in het SIS valt onder de rechtstreekse
verantwoordelijikheid van elke Schengenstaat en de signaleringen in het SIS ressorteren onder
de nationale wetgeving van de Schengenstaat die de signalering heeft doen opnemen, tenzij er
strengere bepalingen zijn vervat in het Schengenacquis.

Aan de hand van de SIS-gegevens kunnen de gebruikers personen en objecten identificeren,
de motieven voor huiszoekingen verifiéren, vaststellen welke prioritaire actie gewenst is en
zonodig de bescherming verzekering van personeel dat belast is met controles. In geval van
een treffer (dat wil zeggen wanneer een persoon of object wordt gevonden) neemt de
betrokken autoriteit gewoonlijk contact op met het nationale SIRENE-bureau om bijkomende
informatie te verkrijgen. Deze wordt verstrekt via bilaterale contracten tussen de betrokken
nationale SIRENE-bureaus, waarbij de in het SIRENE-handboek vastgestelde procedures
strikt worden toegepast.

Het SIS bevat meer dan 10 miljoen gegevens. De grote meerderheid daarvan heeft betrekking
op gestolen, verduisterde of verloren identiteitsdocumenten. Het aantal gesignaleerde
personen (in de zin van de artikelen 95 tot en met 99) bedraagt ruim 1 miljoen; 90% van hen
is gesignaleerd uit hoofde van artikel96. De aan de Raad medegedeelde statistieken
betreffende het aantal treffers zijn weliswaar moeilijk te vergelijken aangezien zij volgens
uiteenlopende nationale methoden worden berekend, maar wijzen er niettemin op dat de
lidstaten een gunstiger beeld hebben ten aanzien van de doelmatigheid van het systeem.

Door jaren van praktische ervaring hebben de gebruikers zich vertrouwd gemaakt met de door
het SIS geboden mogelijkheden, hoewel tevens is gebleken waar er nog verbeteringen nodig
zijn. De Gemeenschappelijke controleautoriteit heeft in dit verband een beslissende rol
gespeeld door adviezen en aanbevelingen uit te brengen met het oog op de juiste werking van
het SIS, en wel overeenkomstig de bepalingen en de rechten inzake gegevensbescherming die
zijn vastgelegd in de Overeenkomst van Schengen. Met name heeft de Gemeenschappelijke

Zie de 4e considerans van Besluit nr. 1999/436/EG.
Artikel 101 van de Overeenkomst van Schengen.
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controleautoriteit in april 2000 15 aanbevelingen gedaan, waarvan de meeste reeds in
aanmerking zijn genomén

In deze context en op basis van de evaluatie die hij heeft verricht betreffende de werking van
het huidige systeem heeft de Raad een begin gemaakt met werkzaamheden met het oog op
ontwikkeling van SIS 1.

2.3. De lopende werkzaamheden

Besprekingen inzake de mogelijke verbeteringen van het SIS vanuit technisch en functioneel
oogpunt werden in 1996 aangevangen en een eerste uitvoerbaarheidsstudie betreffende SIS II
werd in 1998 verricht. Eerst in de laatste tijd zijn de besprekingen in de Raad echter
intensiever gewordénmet name met het oog op de komende uitbreiding van de Unie.

Een nieuwe impuls ontving het project tijdens het Zweedse voorzitterschap, naarmate de
werkgroepen van de Raad vorderingen maakten met de voorbereidende werkzaamheden in
verband met SIS {I De SIRENE-werkgroep heeft, te zamen met die van het SIS, een lijst
opgesteld van mogelijke nieuwe functies

Voortbouwend op deze werkzaamheden en met inachtneming van alle door de lidstaten
ingediende voorstellen en de voorstellen naar aanleiding van de JBZ-raad van 20 september
inzake terrorisme bereidt het Belgisch voorzitterschap thans de bespreking door de Raad voor
van de mogelijke nieuwe vereisten, evenals de volgorde van prioriteiten, waarmee het SIS
zich bezig dient te houden.

De Commissie wenst met nadruk te wijzen op zowel de noodzaak om SIS Il als nieuw

systeem te ontwikkelen als op het belang voortgang te maken bij het vastleggen van de
functionele eigenschappen van het SIS. Zij wijst erop dat een aantal van de voorstellen die
thans worden besproken het doel van het SIS fundamenteel zouden wijzigen, aangezien het
daardoor zou worden veranderd van een meldingssysteem in een meldings- en
onderzoeksysteem. Voorts merkt zij op dat hoewel er voorstellen zijn die reeds zouden

kunnen worden toegepast in het kader van het huidige systeem en waarmee rekening zal

Vijf hiervan zullen in aanmerking moeten worden genomen wanneer SIS |l wordt ontwikkeld. Zo zou

er bijvoorbeeld bij voorrang een blijvende technische oplossing moeten worden gevonden om ervoor te
zorgen dat geen burgers van de EU of andere onder de communautaire wetgeving inzake het vrije
verkeer van EU-burgers vallende personen op de lijst worden geplaatst waarin artikel 96 voorziet.
Voorts zal het vraagstuk van het misbruik van identiteit aan de orde moeten worden gesteld.

SIS 2 COMIX 21;CAT. 9 SIS 30 COMIX 238; CAT. 14 SIS 40 COMIX 304.

Document SN 2728/01, waarin de strategische technische vereisten worden aangegeven inzake een
nieuwe infrastructuur voor SIS, en SIS-TECH 32, dat een beeld geeft van de technische consequenties
van de nieuwe functies die op het ogenblik op Raadsniveau worden bestudeerd.

De huidige SIS-gebruikers hebben vier hoofdtypen nieuwe functies genoemd:

- Informatie; het is noodzakelijk nieuwe categorieén gegevens in het SIS op te nemen, zoals
bijvoorbeeld bijkomende objecten of categorieén personen. Tevens gaat het om wijzigingen van de
informatiesoorten (bijkomende informatie betreffende personen en objecten die zichtbaar kunnen
worden gemaakt op het scherm of het gebruik van foto’s, enz.)

- Technische functies; deze worden geacht het dagelijkse werk van de gebruikers te vergemakkelijken
door de technische mogelijkheden te verbeteren (zoals de verwerking van nationale karakters);

- Bepalingen; een deel van de voorgestelde nieuwe functies heeft betrekking op wijziging van bestaande
regels, zoals inzake de verplichte velden en de duur van een alarm;

- Toegang; de mogelijkheid om SIS Il voor nieuwe gebruikers open te stellen wordt besproken. Behalve
de toegang van de nieuwe lidstaten zal ook de noodzaak om Europol en andere instellingen toegang te
bieden worden geévalueerd.
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moeten worden gehouden in het nieuwe SIS IlI, vele technisch zouden afhangen van de
ontwikkeling van SIS 1.

Tot de aangelegenheden die worden besproken behoren voorstellen in verband met de
mogelijke toegang tot het SIS voor een groter aantal instanties, zoals veiligheids- en
inlichtingendiensten, Europol, rechterlijke instanties, Eurojust en asielautoriteiten, of toegang
tot meer gegevens voor de autoriteiten die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor
verblijfstitels.

Deze voorstellen, en met name die welke voortvloeien uit aanwijzingen van de Europese
Raad of uit reeds eerder geplande initiatieven, zoals de toegang van Etivegaivan sprake

was in het in 1998 tijdens de Europese Raad van Wenen goedgekeurde actieplan, zouden op
betrekkelijk korte termijn kunnen worden uitgevoerd zonder al te ingewikkelde technische
consequenties. De Commissie merkt tevens op dat de toegang van rechterlijke instanties
eveneens zou kunnen worden onderzocht in de context van de besprekingen in de Raad
betreffende het Europees arrestatiebevel. De in het kaderbesluit genoemde autoriteiten dienen
eveneens toegang te hebben tot het systeem. Voorts zou de in artikel 95 bedoelde signalering,
die overeenkomt met voorlopige aanhouding ter fine van uitlevering, zodanig kunnen worden
uitgebreid dat zij alle bijlkomende informatie van het Europese arrestatiebevel bevat en als
grondslag kan dienen voor aanhouding en overlevering.

Er zijn nog andere aspecten die verband houden met eventueel aan het huidige systeem toe te
voegen nieuwe categorieén gegevens of met de mogelijkheid dat de SIS-gegevens in de
toekomst beschikbaar worden gesteld in het kader van bredere politiéle operaties en voor
ruimere doeleinden in verband met het verkeer van personen op het Schengen-grondgebied.

De Commissie is van oordeel dat bij dit debat ten volle rekening dient te worden gehouden
met parallelle ontwikkelingen op andere gebieden die thans binnen de Europese Unie worden
besproken, en dat deze dienen aan te vullen . Met name dient te worden vermeden dat het SIS
dezelfde functies vervult als het informatiesysteem van Europol, dat in 2002 in werking moet
worden gesteld als ondersteuningssysteem voor analyse en onderzoek inzake zware
georganiseerde criminaliteit; het zou zich eerder kunnen toeleggen op de preventie en
opsporing van bedreigingen voor de openbare orde en de nationale veiligheid.

Wat betreft de andere kernfuctie van het SIS, d.w.z. de uitvoering van de bepalingen inzake
het vrije verkeer van personen, dient in het passende kader van de Raad te worden
geévalueerd hoe de rol van het SIS kan worden uitgebreid. In dit verband zij gewezen op punt
26 van de conclusies van de JBZ-Raad van 20 september, waarin wordt opgeroepen tot de
totstandbrenging van een netwerk voor uitwisseling van informatie betreffende verstrekte
visa. Volgens het oordeel van de Commissie dient dit punt te worden bestudeerd in het kader
van de ontwikkeling van SIS Il. Een nieuwe functie inzake uitwisseling van informatie
betreffende verstrekte visa zou informatie betreffen die ook nu reeds door aanvragers van visa
moet worden verstrekt. Een dergelijke functie van het visum zou met name nuttig kunnen zijn
als hulpmiddel voor de identificatie in verband met de volgende doeleinden: bestrijding van
terrorisme en georganiseerde misdaad, verzekeren van de echtheid van verstrekte visa aan de
buitengrenzen, een betere behandeling van visumaanvragen dank zij een gemakkelijker
toetsing van de bonafide status van een reiziger (vanaf de tweede aanvraag om een visum),
vergemakkelijking van het verkeer van reizigers die hun documenten hebben verloren en een

1 Het is hierbij de bedoeling politiéle bijstand met het oog op preventie en opsporing van strafbare feiten

te bevorderen.



vereenvoudiging van de procedure om illegaal in de Unie verblijvende personen terug te
sturen.

Meer in het algemeen wijst de Commissie er in verband met haar taak op het gebied van de
technische ontwikkeling van SIS 1l op dat het belangrijk is dat de Raad in december politieke
richtsnoeren uitstippelt inzake de voorgestelde nieuwe functies, met inbegrip van die welke
verband houden met de eerste pijler, onder technische werkzaamheden te vergemakkelijken.

Tevens wijst zij erop dat voor elk van de nieuwe functies die uiteindelijk door de Raad zullen
worden vastgesteld, met inbegrip van die welke daaraan eventueel geleidelijk op langere
termijn worden toegevoegd, een degelijke evaluatie nodig zal zijn wat betreft de juridische,
gegevensbeschermings-, financiéle en technische aspecten.

Ten slotte herinnert de Commissie eraan dat het standpunt van de Europees Parlement naar
behoren in aanmerking zal moeten worden genomen.

3. DE ONTWIKKELING VAN SIS Il VANAF 2002

3.1 De nodige technische werkzaamheden

3.1.1. Het beheer van het project vanaf 2002

De Commissie, die belast is met het beheer van het technische ontwikkelingsproject vanaf
2002, wenst een aantal hoofdlijnen aan te geven van de aanpak die zij zal volgen om het
welslagen van dit project in het kader van een strikt tjdschema te verzekeren. Er dient

» te worden gezorgd voor zowel samenhang als continuiteit ten aanzien van de
werkzaamheden die in het kader van de Raad plaatsvinden. De ontwikkeling van SIS II zal
in nauwe samenwerking met de lidstaten geschieden, met name via de comitologie waartoe
de Raad naar aanleiding van de Belgisch-Zweedse initiatieven zal beslissen;

te worden verzocht om de nodige middelen voor het beheer van het project. Er wordt op
het ogenblik een team voor projectbeheer samengesteld, dat zich zal bezighouden met de
coordinatie van de ontwikkeling van het project en dat als contactpunt voor de lidstaten zal
fungeren (vgl. bijlage). Er zal zo nodig een beroep worden gedaan op bijkomende externe
deskundigheid;

rekening te worden gehouden met de interne richtsnoeren die zij voor andere belangrijke
IT-projecten heeft ontwikkeld, met name die welke de integratie van de
veiligheidsaspecten in het beginstadium beogen. Inachtneming van deze richtsnoeren zal
ook de toepassing van procedures inzake overheidsopdrachten vergemakkelijken. Voorts
zal de Commissie gebruik maken van voorafgaande werkzaamheden die van nut zouden
kunnen zijn, (bijvoorbeeld bepaalde projecten, studies en onderzoekingen die in het kader
van het technologieprogramma voor de informatiemaatschappij (vijffde kaderprogramma),
het IDA (Interchange of Data between Administrations)-programma, het initiatief e-Europe
of EURODAC zijn uitgevoerd);

» te worden gezorgd voor een externe en onafhankelijke kwaliteitscontrole (inclusief de
uitvoerbaarheidsstudie zoals hieronder beschreven);

» ervoor te worden gezorgd dat de vereisten inzake gegevensbescherming in alle stadia van
de ontwikkelingsfase in acht worden genomen. De Gemeenschappelijke controleautoriteit
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van Schengen zal in dit verband een rol hebben te spelen. Wanneer deze is aangesteld, zal
ook de Europese controleur inzake gegevensbescherming te zijner tijd de rol moeten spelen
die hem bij de verordening van 18 december 26@0toegewezen.

3.1.2. Technische aspecten
3.1.2.1. De fasen van de technische ontwikkeling van het SIS lI-project

Bij de planning van de technische ontwikkeling van SIS II zal de hieronder beschreven
volgorde gelden. De Commissie herinnert er evenwel aan dat voor een goede start van het
project eerst overeenstemming tussen de lidstaten vereist is over de voornaamste functies van
SIS Il en dat zij om het met succes te voltooien het te zijner tijd ook eens moeten worden over
de functies en gegevens die in het kader van definitieve technische oplossing zullen moeten
worden beheerd.

(1)  Voorbereidende werkzaamheden en uitvoerbaarheidsstudie

Ter aanvulling van de voorbereidende werkzaamheden die bij de Raad plaat&Vinden
zal opdracht worden gegeven voor een uitvoerbaarheidsstudie die in nauwe
samenwerking met de lidstaten zal worden voorbereid en betrekking zal hebben op de
technische, financiéle en organisatorische aspecten van de ontwikkeling en installatie
van SIS II.

De studie zal moeten worden verricht onder veranderende politieke en juridische

omstandigheden. Het huidige debat betreffende de aard van het SIS zal van invioed
zijn op de technische oplossing die zal moeten worden overwogen aangezien er
bijvoorbeeld een aanzienlijk verschil bestaat tussen een systeem dat enkel berichten
doorgeeft en een systeem dat tevens verzoeken om inlichtingen van de eindgebruikers
zou behandelen, zoals door sommigen wordt voorgesteld.

In het kader van deze studie zal de mogelijkheid worden nagegaan van een
strategische aanpak, waarbij een elastische technische infrastructuur geleidelijk zou
kunnen worden aangepast aan de huidige en toekomstige vereisten. Tevens zal de
studie een realistisch tijdschema bevatten voor de installatie van het systeem en zal zij
ertoe bijdragen dat de nodige maatregelen worden vastgesteld om eventuele risico’s in
verband met de tenuitvoerlegging te verminderen of op te heffen, terwijl tevens zal
worden nagegaan welke voorwaarden er moeten worden vervuld voor een succesvolle
voltooiing van het project binnen de gestelde termijn.

Daarenboven zal in het kader van de studie worden onderzocht of het doelmatiger zou
zijn een gecentraliseerd of een gedecentraliseerd systeem in het leven te roepen,
hoewel deze keuze boven het technische niveau uitgaat en op politiek niveau zal
moeten worden getrofféf

12

Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens.

De belangrijkste tot nu toe door de werkgroep SIS-TECH van de Raad in het kader van de
voorbereiding van SIS Il opgestelde documenten zullen met zorg worden bestudeerd.

Er dient op te worden gewezen dat de vraag of SIS Il al dan niet een centraal gedeelte dient te bevatten
moet worden onderscheiden van de vraag of er, wanneer SIS Il operationeel zal zijn, een centrale
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(2)

3)

(4)

Ten slotte zal de studie een degelijk uitgangspunt vormen voor het beschikbaar stellen
van de personele en financiéle middelen die vereist zijn voor zowel de voltooiing van
het project als de goede werking van de uiteindelijk gekozen technische oplossing.

Ontwikkelings- en opbouwfase (aanbestedingen)

Het uitschrijven van een aanbesteding voor de selectie van de leverancier van de
technische oplossing die onder verantwoordelijkheid en nauw toezicht van de
Commissie een begin zal maken met de invoering van het systeem luidt de tweede fase
in.

Bij de opstelling van het aanbestedingsdossier voor SIS Il zal gebruik worden gemaakt
van de resultaten van de uitvoerbaarheidsstudie. In het bestek zal terdege rekening
moeten worden gehouden met de door de Raad vastgestelde vereisten (gegevens,
functies, toegang, enz.) dan wel, zal er indien deze op dit punt niet tot
overeenstemming is gekomen, eventueel moeten worden voorzien in de mogelijkheid
nieuwe vereisten op te nemen. Tevens zal de Commissie zeggenschap moeten kunnen
behouden over de ontwikkeling van het systeem.

Aanvaardings- en aanpassingsfasen

Aanvaardingsproeven dienen plaats te vinden vé6r de aanpassing om de voorgestelde
oplossing te toetsen aan de vastgestelde technische vereisten, en tevens na de
aanpassing, in het licht van de gebruikerseisen. De draagwijdte van de aanpassing zal
afhangen van de flexibiliteit van de gekozen oplossing (deze zal moeten worden
aangepast aan nieuwe functies of voldoende flexibel zijn om nieuwe functies uit te
voeren).

Overschakeling op SIS Il en voorbereiding van de operationele fase

De overschakeling van SIS | op SIS Il vormt, tezamen met de voorbereiding van de
integratie van de nieuwe lidstaten, de slotfase van het project.

Wat betreft de overschakeling op SIS Il zal een risicobeoordeling worden uitgevoerd
om uit te maken of het nuttig zou zijn de beide systemen in een preoperationele fase
parallel toe te passen, dan wel rechtstreeks van SIS | op SIS Il over te schakelen.

Daarenboven dient, teneinde de operationele fase op de juiste wijze in te zetten, in de
onder (2) genoemde aanbesteding te worden bedongen dat de contractant zich belast
met de onderhouds- en ondersteuningsfuncties.

3.1.2.2. De technische basisvereisten

Er moet bij het formuleren van de technische vereisten waaraan SIS 1l moet voldoen rekening

worden gehouden met de huidige technische kenmerken van het SIS. In principe houdt de

huidige functie van het systeem in dat berichten van de lidstaten aan alle andere lidstaten
worden gevalideerd en doorgezonden en dat de waarborg wordt gegeven dat alle dezelfde
gegevens bevatten. Het systeem is 24 uur per dag in werking en moet worden beschermd door
voorzieningen die een hoge mate van beschikbaarheid en veiligheid toelaten.

organisatie dient te zijn voor het verrichten van een aantal taken (zoals een helpdesk voor gebruikers of
veiligheidscontrole).
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Met het oog op het voorgaande en op de doelstellingen en functies van het SIS en gezien de
noodzaak om te vermijden dat bestaande tekortkomingen in het nieuwe systeem worden
overgenomen, moet een technische oplossing de volgende basiskenmerken vertonen:

— SIS Il moet gebaseerd zijn op een moderne en onmiddellijk beschikbare technologie zodat
een eenvoudige en soepele oplossing kan worden gehanteerd en de kosten van onderhoud
en het aantal wijzigingen ten aanzien van het huidige systeem worden verminderd;

— de IT-oplossing moet, nadat zij in werking is gesteld, gemakkelijk kunnen worden
aangepast om nieuwe velden of categorieén van gegevens op te nemen. Het moet tevens
mogelijk zijn om al doende de technische oplossing te verbeteren door geleidelijk nieuwe
functies toe te voegen;

— verkorting van de tijd die vereist is voor het testen en uitvoeren van veranderingen, zoals
bijvoorbeeld de integratie van de nieuwe lidstaten, dient een specifieke eis te zijn. In dit
opzicht zou het ontwikkelen van gemeenschappelijke internationale interfaces een
essentieel punt zijn;

— gezien het grotere aantal eindgebruikers en potentiéle nieuwe functies van SIS Il moeten in
het kader van de nieuwe oplossing grotere hoeveelheden gegevens kunnen worden
verwerkt dan in het huidige SIS;

— het is van belang de veiligheid te verzekeren, en in dit opzicht zal moeten worden
voortgebouwd op de volledige lijst van bestaande voorzieningen. Het gebruik van
gemeenschappelijke normen en andere mogelijkheden zal worden onderzocht.

3.1.2.3. Het toekomstige netwerk dat door SIS Il zal worden gebruikt

De omschrijving van het netwerk (en de beveiliging ervan) dat door SIS Il zal moeten worden
gebruikt, dient te worden beschouwd als een afzonderlijk onderdeel van de totale oplossing en
moet ten minste worden behandeld als een deelproject in het kader van het project als geheel.
In het geval van een gecentraliseerd systeem kunnen drie grote keuzemogelijkheden worden
genoemd met het oog op verdere evaluatie:

* het gebruik van het huidige netwerk “SISNET”, uitgebreid en aangepast met het oog op
een groter aantal lidstaten en een moderner communicatieprotocol;

* het gebruik van de algemene IDA-diensten, met name het Europees net van
overheidsdiensten TESTA,;

* een geheel nieuw netwerk. Dit alternatief, dat uiteraard het kostbaarst zou zijn, zou
soortgelijke planning, aanbestedingsvoorwaarden, uitvoeringsfasen enz. vereisen als
hierboven beschreven.

3.2. Het institutionele kader voor het treffen van de nodige maatregelen voor de
ontwikkeling van SIS 1l

De invoering van SIS Il vormt een project van grote politieke betekenis en van grote

draagwijdte. Het is duidelijk dat dit project slechts binnen de gestelde termijn tot een goed
einde kan worden gebracht indien alle betrokken instellingen en de lidstaten zich daartoe
gezamenlijk en aanhoudend inspannen. Zij zullen er evenwel in verschillende mate bij
betrokken zijn naar gelang van de aard van de maatregelen die zullen moeten worden
genomen met het oog op de ontwikkeling van SIS Il en de installatie ervan. Er dient dan ook
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onderscheid te worden gemaakt tussen de maatregelen en besluiten op technisch en
organisatorisch gebied enerzijds en de wetgevingsmaatregelen anderzijds.

De technische maatregelen en besluiten, namelijk het opzetten van de uitvoerbaarheidsstudie
in 2002 en het uitschrijven van een aanbesteding voor de installatie van SIS Il, vallen onder
verantwoordelijkheid van de Commissie.

Zoals hierboven reeds is vermeld, zal zij hierbij niet alleen optreden en zal zij een beroep
doen op de deskundigheid van de lidstaten in het kader van de comitologie waarin de
Belgisch-Zweedse initiatieven voorzien.

Het Europees Parlement zal voorts van de werkzaamheden in kennis worden gesteld
overeenkomstig de comitologie uit hoofde van Besluit van de Raad nr. 1999/468/EG van
28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de
Commissie verleende uitvoeringsbevoegdhéten het akkoord ter zake tussen het Europees
Parlement en de Commissie

De maatregelen op het gebied van de wetgeving, die hoofdzakelijk betrekking hebben op de
in de artikelen 92 tot en met 118 van de Overeenkomst van Schengen bedoelde aspecten van
het SIS, zullen moeten berusten op de passende rechtsgrondslag of rechtsgrondslagen in de
Verdragen en zullen dus niet worden behandeld in het kader van de hierboven bedoelde
comitologie.

De instellingen en de lidstaten zullen dus de rol spelen die hun uit hoofde van deze
rechtsgrondslagen toekomt. Opgemerkt zij dat zowel de lidstaten als de Commissie over het
in de Verdragen vervatte initiatiefrecht beschikken, maar dat de lidstaten, wat betreft de op
titel IV van het VEG gebaseerde maatregelen, slechts tot 30 april 2004 over dit recht van
initiatief beschikken.

De Commissie wijst op het belang van een duidelijke bepaling van de maatregelen die tot elk
van de beide categorieén behoren teneinde het institutionele kader waarin de individuele
maatregelen moeten worden behandeld te kunnen vaststellen. Met het oog hierop zal de
verklaring die naar aanleiding van de goedkeuring van de beide Belgisch-Zweedse initiatieven
zal worden afgelegd lijsten bevatten waarin de elementen worden aangegeven die in het kader
van de ontwikkeling van SIS Il onder de comitologie zullen vallen die tot stand is gebracht ter
ondersteuning van de Commissie in haar technische werkzaamheden, dan wel onder
wetgevingsinitiatieven die zullen moeten worden ontwikkeld in het kader van het programma
waarmee het Belgische Voorzitterschap thans een begin maakt.

3.3. De vaststeling van de passende rechtsgrondslagen voor de
wetgevingsvoorstellen met het oog op de ontwikkeling van SIS 1l

De voor de ontwikkeling van SIS 1l noodzakelijke wetgevende instrumenten moeten
gebaseerd zijn op de passende rechtsgrond of rechtsgrondslagen in de Verdragen. In 1999
speelde in het debat dat betreffende dit onderwerp ten tijde van de integratie van het
Schengenacquis in het kader van de EU werd gevoerd een voornamelijk pragmatische, zij het
op zichzelf legitieme, overweging een rol, namelijk niet het gevaar te lopen dat aan het
operationele karakter van SIS afbreuk zou worden gedaan door een dubbele rechtsgrondslag

15 PB L184 van 17.7.1999, blz. 23.
16 PB L256 van 10.10.2000, blz. 19.
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in de Verdragen vast te stellen. De Commissie is van mening dat op dit punt thans een
akkoord zou moeten kunnen worden bereikt.

Het standpunt van de Commissie, dat zij heeft verdedigd tijdens de debatten in verband met
de indeling van de elementen van het acquis van Schengen, houdt in dat het SIS weliswaar
een wezenlijke factor is voor de in het kader van Schengen tot stand gebrachte samenwerking,
maar geen doel op zichzelf vormt en dient ter verwezenlijking van de in de andere
hoofdstukken van de Overeenkomst van Schengen beoogde samenwerkingsmaatregelen en
-vormen. De bepalingen inzake de oprichting van het SIS en het functioneren en het gebruik
ervan laten in dit opzicht geen twijfel toe, aangezien het SIS tot doel heeft de veiligheid en de
openbare orde te bewaren en bij te dragen tot de toepassing van de bepalingen inzake het
personenverkeer (artikel 93). Het SIS mag dus niet worden herleid tot een instrument dat
uitsluitend ten dienste staat van de politi€le en justitiéle samenwerking in strafzaken in het
kader van Schengen en het valt niet uitsluitend onder titel VI van het VEU, maar het vormt
een tweeledig hulpmiddel dat eveneens onder de eerste pijler valt.

Ter staving van deze interpretatie herinnert de Commissie eraan dat de in artikel 96 bedoelde
signaleringen door de bevoegde instanties worden gebruikt in het kader van procedures voor
het verstrekken van visa, van controles op personen aan de buitengrenzen en binnen het
grondgebied van Schengen (inachtneming van de voorwaarden voor binnenkomst en kort
verblijf), evenals in het kader van de procedures voor het afgeven van verblijfstitels en van de
vreemdelingenadministratie. Het gaat hier om materies die sedert de inwerkingtreding van het
Verdrag van Amsterdam onder het EG-Verdrag vallen, en met name onder artikel 62 daarvan.
De Commissie is dan ook van oordeel dat artikel 96 van de Overeenkomst van Schengen zijn
rechtsgrondslag in het EG-Verdrag vindt (de artikelen 62, 63 en 66).

Hoewel een signalering zoals bedoeld in artikel 96 kan bijdragen tot de instandhouding van de
openbare orde heeft deze niettemin acties tot gevolg die geen politiéle samenwerking
inhouden in de zin van titel VI van het VEU (en van het bepaalde in titel 1l “Politie en
veiligheid” van de Overeenkomst van Schengen). De maatregelen naar aanleiding van een
signalering ter fine van weigering van toegang zijn maatregelen op het gebied van
binnenkomst en verblijf van vreemdelingen, ongeacht er sprake is van weigering van een
visum, weigering van toegang aan de buitengrens of verwijdering indien de betrokkene
binnen het grondgebied van Schengen wordt aangetroffen.

De Commissie is dan ook van oordeel dat de op het SIS betrekking hebbende elementen van
het Schengenacquis die zowel onder de eerste pijler als onder de derde pijler vallen (met name
de bepalingen in verband met de oprichting, het functioneren en het gebruik van het SIS
alsmede betreffende de gegevensbescherming) moeten worden geacht een dubbele
rechtsgrondslag te hebben.

De Commissie wijst er voorts op dat het besluit van de Raad waarbij het Verenigd Koninkrijk
wordt gemachtigd gedeeltelijk deel te nemen aan het SIS, evenals de beide Belgisch-Zweedse
initiatieven, die gebaseerd zijn op de eerste pijler wat betreft het aspect “vrij verkeer” en op de
derde pijler wat betreft de onder de politi€le en justitiéle samenwerking in strafzaken vallende
aspecten, het tweeledige karakter van het SIS bevestigen.

Deze beschouwingen betreffende de “verdeling” van het Schengenacquis tussen de eerste en
de derde pijler gelden eveneens voor de nodige voorstellen inzake de ontwikkeling van SIS 1I.
Wanneer een “pijleroverschrijdend” voorstel, d.w.z. een voorstel dat tegelijkertijd op de eerste
en op de derde pijler is gebaseerd, juridisch niet mogelijk is is de Commissie dan ook van
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mening dat er parallelle initiatieven op basis van de eerste en de derde pijler zullen moeten
worden ingediend.

Dit is een juridisch ingewikkelde materie. Niettemin vormt het vaststellen van de passende
rechtsgrondslagen voor voorstellen die een ontwikkeling inhouden van het Schengenacquis
een verplichting die voortvloeit uit het Schengenprotocol, die op objectieve wijze en met
volledige inachtneming van de verdragen in acht moet worden genomen.

Deze moeilijkheden zijn overigens niet onoplosbaar, en er kunnen juridisch correcte
oplossingen voor worden gevonden, bijvoorbeeld door te besluiten tot de gelijktijdige

inwerkingstelling van het instrument dat onder de eerste pijler en het instrument dat onder de
derde pijler valt.

3.4. De gevolgen van de “variabele geometrie”

Een andere juridische moeilijkheid houdt verband met de “variabele geometrie” die van
toepassing is op de gebieden die onder titel IV van het Verdrag vallen en die het gevolg is van
de bij het Verdrag van Amsterdam gevoegde protocollen betreffende de deelneming van
bepaalde lidstaten van de Europese Unie - Denemarken, lerland en het Verenigd Koninkrijk -
aan de voorgenomen maatregelen. Daarnaast doet zich het vraagstuk voor van de deelneming
van IJsland en Noorwegen aan de ontwikkeling van het Schengenacquis, dat voortvioeit uit de
door deze landen met de Europese Unie gesloten associatieovereenkomst.

Het Verenigd Koninkrijk zal ingevolge Besluit nr. 2000/365/EG van de Raad niet deelnemen
aan artikel 96 van de Overeenkomst van Schengen en zal de andere bepalingen betreffende
het SIS slechts toepassen voor zover zij geen verband houden met artikel 96. Krachtens
artikel 8, lid 2, van dit besluit wordt het Verenigd Koninkrijk onherroepelijk geacht de
voorzitter van de Raad krachtens artikel 5 van het Schengenprotocol in kennis te hebben
gesteld van het feit dat het wenst deel te nemen aan alle voorstellen en initiatieven die
voortbouwen op de elementen van het Schengenacquis, waartoe het Verenigd Koninkrijk bij
dit zelfde besluit is gemachtigd. Dit geldt dus ten aanzien van de voorstellen in verband met
de ontwikkeling van SIS Il, uitgezonderd die welke verband houden met artikel 96.

De situatie ten aanzien van lerland zal waarschijnlijk identiek zijn aangezien de in het op het
ogenblik in behandeling zijnde ontwerpbesluit van de Raad vervatte regeling overeenkomt
met die welke voor het Verenigd Koninkrijk is getroffen.

Voorts zal het vraagstuk van de eventuele deelneming van het Verenigd Koninkrijk en lerland
aan nieuwe eventueel in SIS 1l te integreren functies worden geregeld door de desbetreffende
bij het Verdrag van Amsterdam gevoegde protocollen en/of de bepalingen die ter uitvoering
van deze protocollen zijn getroffen.

Ten aanzien van Denemarken dient onderscheid te worden gemaakt tussen de voorstellen die
gebaseerd zullen zijn op titel VI van het VEU en die op basis van titel IV van het VEG,
aangezien Denemarken volledig aan de aanneming van eerstgenoemde maar niet aan die van
de tweede categorie deelneémtWat betreft maatregelen die de ontwikkeling van het
Schengenacquis beogen zal Denemarken echter krachtens artikel 5 van dit Protocol binnen
een termijn van zes maanden nadat de Raad een dergelijke maatregel heeft vastgesteld,
kunnen besluiten of hij de betrokken maatregel in het Deense nationale recht omzet.

1 Bij het Verdrag van Amsterdam gevoegd Protocol betreffende de positie van Denemarken.
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Wat ten slotte IJsland en Noorwegen betreft, maken de artikelen 92 tot en met 118 van de
Overeenkomst van Schengen deel uit van de materiéle werkingssfeer van de tussen de
Europese Unie en deze beide landen gesloten overeenkomst inzake de wijze waarop zijj
worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het
Schengenacquis. De wetgevingsvoorstellen tot ontwikkeling van SIS 1l zullen dus, ongeacht
hun rechtsgrondslag, eveneens moeten worden behandeld in het kader van het bij deze
overeenkomst in het leven geroepen Gemengde ctité

3.5. De financiéle aspecten van de ontwikkeling van SIS Il

Uit de technische ontwikkeling en installatie van SIS Il vioeien financiéle consequenties voort
die in dit stadium nog niet definitief kunnen worden beschreven, maar waarvan men zich op
basis van de cijfers die de Raad heeft verstrekt in het bij de Belgisch-Zweedse initiatieven
gevoegde financieel memorandum, en op basis van het huidige SIS en van vergelijkingen met
IT-projecten van soortgelijke omvang reeds een beeld kan vormen.

De financiéle gevolgen zullen uiteraard mede afhangen van de structuur en inhoud van het in
te voeren systeem. Deze eerste evaluatie is in detail vervat in een bij deze mededeling
gevoegd financieel memorandum, dat gebaseerd is op een betrouwbare, zij het indicatieve,
raming van de kosten van de diverse aspecten van de projecten, met in begrip van de
betrokken personeelskosten. Zonder toewijzing van de nodige financiéle en personele
middelen aan het project door de begrotingsautoriteit zou de tijdige ontwikkeling van SIS Il
niet mogelijk zijn.

De in 2002 op te zetten uitvoerbaarheidsstudie zou bijkomende informatie moeten opleveren
ter bevestiging van de hieronder genoemde cijfers.

Voorts dient er in dit verband aan te worden herinnerd dat de bijdrage van IJsland en
Noorwegen aan de kosten van ontwikkeling van SIS 1l zal moeten worden vastgesteld
overeenkomstig artikel 12, lid 1, van de met de Unie gesloten overeenkomst.

4. HET BEHEER VAN SIS Il IN DE OPERATIONELE FASE

Een eerste bezinning over het toekomstige beheer van het operationele SIS Il en de eventuele
mogelijkheid het centrale gedeelte ervan aan een agentschap toe te vertrouwen heeft
plaatsgevonden tijdens de werkzaamheden in verband met de integratie van het

Schengenacquis in het wettelijke kader van de Unie. De in dat verband overwogen optie hield

in dat de mogelijkheid zou worden geschapen de institutionele aspecten van het SIS aan te
passen aan het nieuwe institutionele kader ervan. Het voorgenomen besluit moest de besluiten
betreffende de vaststelling en verdeling van het SIS-acquis waarop het betrekking had

aanvullen. Het debat kon echter niet worden voortgezet bij gebrek aan een beslissing over de
verdeling van de bepalingen inzake het SIS tussen de eerste en de derde pijler. Voorts is
onlangs in het in het kader van de evaluatie van de Schengen-samenwerking door het

Europees Parlement opgestelde verslag-Coelho van 21 juni 2001 aanbevolen een afzonderlijk
agentschap op te richten, dat uit de Gemeenschapsbegroting zou moeten worden
gefinancierd®.

18 De wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de werkzaamheden van de Commissie in

het kader van de comitologie zal moeten worden geregeld overeenkomstig de bij de associatie-
overeenkomst gevoegde briefwisseling.
19 Verslag-Coelho, A5-0233/2001
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Naar de mening van de Commissie is het te vroeg om zich uit te spreken voor één van de
opties. Bovendien mag een dergelijk debat in dit stadium de aandacht niet afleiden van de
prioriteit die in het kader van de werkzaamheden moet worden gegeven aan de ontwikkeling
van het systeem zelf.

Toch mag dit debat ook niet geheel en al worden veronachtzaamd aangezien het duidelijk is
dat de Raad, voordat de ontwikkeling en installatie van SIS Il hun beslag hebben gekregen,
tot overeenstemming zal moeten komen over de centrale beheersstructuur van het systeem
omdat anders de goede werking en de geleverde inspanningen voor de ontwikkeling ervan in
het gedrang komen. In feite zou, onafhankelijk van de technische beslissing ten gunste van
een centraal gedeelte in het systeem, een centrale eenheid nodig zijn om een aantal praktische
taken te vervullen (helpdesk, toezicht op de veiligheid en ondeffloud

Bijgevolg wenst de Commissie de volgende punten aan het debat te onderwerpen.

» De Belgisch-Zweedse initiatieven hebben betrekking op één enkel geintegreerd systeem,
welke oplossing ook de Commissie voorstaat. Men dient te bedenken dat bij ieder besluit
tot financiering van het operationele SIS Il terdege rekening zal moeten worden gehouden
met het tweeledige karakter ervan (eerste en derde pijler).

» Bij het onderzoek van de mogelijke opties voor het beheer van de complexe technische
inhoud van SIS Il wenst de Commissie gebruik te maken van de resultaten van het beraad
dat reeds is begonnen in verband met het steeds toenemende aantal situaties waarin de
Gemeenschap wordt geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen in de regelgeving op zeer
technische gebieden die een hoge mate van specialisatie vereisen. Dit is voor de
Commissie aanleiding geweest zich diepgaander bezig te houden met de vraag welke taken
tot externalisering aanleiding kunnen ge¥/eiet beheer van SIS Il kan, gezien zowel het
tweeledige karakter als de zeer technische inhoud ervan, in feite externalisering
noodzakelijk maken.

» Externalisering kan verschillende vormen aannemen, onder andere decentralisatie,
uitbesteding en deconcentratie. Zich vast te leggen op één optie in plaats van op een andere
zou, zoals gezegd, in dit stadium voorbarig zijn aangezien de opties kunnen variéren
naargelang van de beslissingen die worden genomen betreffende de architectuur en de
inhoud van het systeem. Om echter het debat te openen, wenst de Commissie de inhoud
aan te geven van de begrippen die nader zullen worden onderzocht bij de behandeling van
het vraagstuk van het beheer van SIS II:

- Decentralisatie betekent de overdracht van uitvoerende taken aan nationale
publiekrechtelijke lichamen die door de staat gegarandeerde taken op het gebied van de
openbare dienstverlening verrichten en die als partners optreden bij de tenuitvoerlegging van
bepaalde onderdelen van het Gemeenschapsbeleid. Deze optie, die voornamelijk geschikt is
voor een type van management dat plaatsvindt door middel van netwerken wanneer er met
nationale partners moet worden samengewerkt om rekening te houden met plaatselijke
bijzonderheden, is echter wellicht minder geschikt met het oog op het beheer van het centrale
gedeelte van SIS II.

2 In dit stadium moet de uitslag van de uitvoerbaarheidsstudie echter nog worden afgewacht om een
volledig beeld te hebben van de taken van een toekomstige gecentraliseerde eenheid en van de
personeelssterkte die daarvoor vereist is.

2 Mededeling betreffende de aanpassing van het menselijk potentieel aan de activiteiten van de
Commissie (SEC 2000/200).
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- Uitbesteding houdt in dat er externe overeenkomsten met ondernemingen in de
particuliere sector worden gesloten. De contractanten mogen geen openbaar gezag of
discretionaire bevoegdheden uitoefenen en zij mogen slechts worden belast met duidelijk
omschreven technische en uitvoerende werkzaamheden. Deze optie dient echter, hoewel zij
kan worden overwogen in verband met loutere onderhoudstaken, te worden geévalueerd met
het oog op het delicate karakter van het SIS.

- Deconcentratiebetekent de overdracht van uitvoerende verantwoordelijkheden aan
publiekrechtelijke lichamen, die doorgaans “agentschappen” worden genoemd. Wat betreft
agentschappen zijn er verschillende opties mogelijk, mede gezien de bestaande precedenten,
afhankelijk van de vraag of de taken waarmee het betrokken lichaam is belast van louter
uitvoerende aard zijn of directietaken omvatten en of zij op grond van hun mandaat tot de
eerste pijler en/of tot de derde pijler moeten worden gerekend (bijvoorbeeld het EWDD en
Europol).

In dit stadium is het niet mogelijk om exact uit te maken welke taken aan de beheersstructuur
van SIS Il zouden kunnen worden toegewezen. Het is echter duidelijk dat bij de gekozen

oplossing rekening dient te worden gehouden met het tweeledige karakter van SIS 1l en dat er
gezorgd moet worden voor de continuiteit met SIS | met dien verstande dat de voordelen van
€én enkel geintegreerd systeem moeten worden bewaard.

Oprichting van een agentschap op basis van de desbetreffende bepalingen in de verdragen zou
vele voordelen bieden aangezien zelfstandigheid van optreden, integratie van de
deskundigheid van de lidstaten en verantwoordingsplicht zouden worden gecombineerd. Het
voordeel van deze vrij flexibele optie dient tevens te worden gezien in de algemenere context
van de huidige ontwikkeling, resp. discussie in verband met andere operationele en
administratieve instrumenten waarmee een dergelijk agentschap zou kunnen worden belast
(EURODAC, bijvoorbeeld op het gebied van het asiel). De noodzaak om een centraal
SIRENE-bureau op te richten ter verbetering van de codrdinatie en kwaliteit van de
werkzaamheden zou zich met name naar aanleiding van de discussie inzake de nieuwe
functies, uiteindelijk kunnen voordoen. In voorkomend geval zou deze entiteit op dezelfde
plaats kunnen worden gevestigd als het centrale deel van SIS II.

Andere opties, zoals het beheer van SIS Il op te dragen aan een agentschap zoals Europol,
zouden op lange termijn kunnen worden geévalueerd. Bij deze evaluatie dient er echter
rekening mee te worden gehouden dat bepalingen en procedures die tot de derde pijler
behoren niet kunnen worden toegepast op een enkelvoudig systeem dat aspecten omvat die
verband houden met de eerste pijler zonder in conflict te komen met de veranderingen die het
Verdrag van Amsterdam heeft gebracht.

De Commissie is in ieder geval van mening dat de gekozen optie de operationele efficiéntie
en de continuiteit van de werking van het SIS zal moeten verzekeren en zal moeten stroken
met het institutionele kader van de Unie.

5. DE ROL VAN DE TOEKOMSTIGE LIDSTATEN VAN DE EUROPESEUNIE

Artikel 8 van het Schengenprotocol luid’oor de onderhandelingen over de toetreding van
nieuwe lidstaten tot de Europese Unie worden het Schengenacquis en de verdere maatregelen
die de instellingen binnen de werkingssfeer van dat acquis nemen, beschouwd als een acquis
dat door alle staten die kandidaat zijn voor toetreding volledig moet worden aanvaaid".
Schengenacquis en de ontwikkelingen daarvan, met inbegrip van hetgeen betrekking heeft op
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het SIS - moeten dus in hun geheel worden aanvaard en te zijner tijd uitgevoerd door de
nieuwe lidstaten.

In dit verband zij eraan herinnerd dat een lidstaat, om deel te kunnen uitmaken van de ruimte
zonder binnengrenzen, in alle opzichten moet deelnemen aan een operationele SIS. Deze
deelneming vormt een onontbeerlijke voorwaarde voor het opheffen van de controles aan de
gemeenschappelijke grenzen tussen de nieuwe lidstaat en de lidstaten die reeds deel uitmaken
van deze ruimte.

Zoals hierboven is vermeld, is een van de doelstellingen van de ontwikkeling van SIS Il juist
een systeem in het leven te roepen dat de integratie van deze nieuwe lidstaten mogelijk maakt.
Deze integratie zou in de mate van het mogelijke moeten kunnen samenvallen met de datum
van hun toetreding.

Er moet dus tijdig voor worden gezorgd dat de kandidaat-landen op passende wijze worden
betrokken bij de werkzaamheden met het oog op de ontwikkeling van SIS II.

Zij zullen in eerste instantie worden betrokken bij een voorlichtingsfase. De Commissie zal de
kandidaat-landen voor toetreding geregeld op de hoogte stellen van de stand van de
werkzaamheden met het oog op de ontwikkeling van SIS Il. De Commissie zal de
mogelijkheid nagaan in de loop van 2002 een eerste voorlichtingsseminarie te organiseren.
Overigens verzoekt zij de kandidaat-landen nu reeds haar naar aanleiding van deze
mededeling hun eventuele opmerkingen te doen toekomen over SIS Il en de ontwikkeling
daarvan (mede wat betreft hun verwachtingen ten aanzien van de wijze waarop zij bij de
desbetreffende werkzaamheden zullen worden betrokken), evenals alle andere informatie
terzake die de Commissie nodig zou kunnen hebben en die zij in de loop van de ontwikkeling
van het project zal aangeven.

De wijze waarop de kandidaat-landen voor toetreding zullen kunnen worden betrokken bij het
comité dat de Commissie zal bijstaan in verband met de technische aspecten van de
ontwikkeling van SIS Il zal later worden aangegeven, met name rekening houdend met de
algemene beginselen betreffende de deelneming van de kandidaat-lidstaten als waarnemers
aan de werkzaamheden van de comités en met het delicate karakter van het
ontwikkelingsproject van SIS II.

6. CONCLUSIES

Het Schengen-informatiesysteem is een wezenlijke factor voor de totstandbrenging van een
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid omdat het bijdraagt tot de
tenuitvoerlegging van het in het Verdrag vervatte beleid inzake personenverkeer en het een
onontbeerlijk hulpmiddel vormt voor een regelmatige politiéle en justitiéle samenwerking. De
technische evolutie, in de praktijk van het huidige SIS aan de dag getreden nieuwe behoeften,
een door het Verdrag van Amsterdam gewijzigde juridische context en ten slotte het
vooruitzicht van de uitbreiding van de Unie geven aanleiding tot de ontwikkeling van de
tweede generatie van het SIS.

Deze ontwikkeling zal uit de Gemeenschapsbegroting worden gefinancierd. Uit hoofde van
haar in de verdragen vastgelegde bevoegdheden, en met name van haar bevoegdheden op het
gebied van de uitvoering van de Gemeenschapsbegroting, heeft de Commissie ermee
ingestemd de verantwoordelijkheid ervoor op zich te nemen.
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Zij wijst er evenwel op dat de werkzaamheden in verband met de technische ontwikkeling van
SIS 1l moeten kunnen steunen op een duidelijke omschrijving van de functies en doeleinden
van SIS Il. De Commissie vestigt dus de aandacht van de lidstaten op de noodzaak om in dit
debat snel voortgang te maken.

Zij wijst er eveneens op dat de ontwikkeling en installatie van dit systeem binnen de door de
Raad gestelde termijnen, namelijk véér 2006, vereisen dat de nodige middelen, met name op
personeels- en financieel gebied, worden uitgetrokken.

De Commissie zal de haar toegewezen rol vanaf 2002 in alle opzichten vervullen, maar
bereidt zich er nu reeds op voor en wenst duidelijk te maken welke aanpak zij voornemens is
toe te passen.

In deze mededeling wordt een overzicht gegeven van de stand van de lopende voorbereidende
werkzaamheden en wordt een uitvoeringsschema voorgesteld voor de acties die moeten
worden ondernomen. Dit kan in dit stadium nog niet in alle onderdelen eens en voor altijd
worden vastgelegd. Zo zullen bepaalde technische opties afhangen van de politieke
beslissingen die zullen worden genomen. Maar het algehele schema kan reeds worden
vastgelegd en er kan een begin worden gemaakt met de werkzaamheden. Er zal in 2002 een
studie worden verricht als voorbereiding op de aanbesteding die de Commissie met het oog op
de installatie van het systeem zal moeten uitschrijven. Deze studie zal tevens een bijdrage
vormen in het kader van de voorbereiding door de Commissie van een uitgebreid voorstel
betreffende het beheer van SIS II, dat ruimschoots vo6r 2006 zal moeten worden ingediend
om SIS Il zonder onderbreking in werking te kunnen stellen.

Wat betreft de technische ontwikkeling van SIS Il wenst de Commissie erop te wijzen dat zij

de steun en de samenwerking van de lidstaten en het Europees Parlement nodig zal hebben op
de hen betreffende gebieden en wel volgens de vastgestelde procedures. Met name zal een
beroep worden gedaan op de deskundigheid van de lidstaten overeenkomstig de comitologie
die naar aanleiding van de Belgisch-Zweedse initiatieven dezer dagen door de Raad zal
worden aangenomen en in codrdinatie met de werkzaamheden die parallel bij de Raad worden
uitgevoerd in verband met niet-technische maar voor de ontwikkeling van een technische
oplossing onontbeerlijke aspecten.

Om de goede ontwikkeling van de technische aspecten van het project niet in gevaar te
brengen, zal het van wezenlijk belang zijn dat de Raad de nodige consensus bereikt ten
aanzien van de politieke en juridische vraagstukken die verband houden met SIS II.

Het is tevens van wezenlijk belang dat de kandidaat-landen op de hoogte worden gehouden en
dat zij, zodra zulks mogelijk is, bij deze werkzaamheden kunnen worden betrokken gezien het
effect dat deze zullen hebben op hun voorbereiding op hun integratie in de Unie en op hun
deelneming aan de Schengensamenwerking.

De Commissie zal erop toezien dat het Europees Parlement regelmatig op de hoogte wordt
gehouden van de stand van de werkzaamheden.
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BIJLAGE

FINANCIEEL MEMORANDUM

Beleidsgebied(en): JAI

Activiteit(en): Samenwerking in het kader van titel IV VEG (Visa, asiel, immigratie en
andere beleidsterreinen die verband houden met het vrije verkeer van personen) en titel \
VEU (politiéle en justitiéle samenwerking in strafzaken).

BENAMING VAN DE ACTIE : ONTWIKKELING VAN HET SYSTEEM SIS I

1. BEGROTINGSPLAATS(EN) + OMSCHRIJVING(EN)

DEEL A: A-7000 Hulpfunctionarissen; A-7003  Gedetacheerde nationale
deskundigen

A-701 Dienstreizen; A-7030 Vergaderingen; A-7031 Comités

DEEL B: B5-840 - Schengen

2. ALGEMENE CIJFERS
2.1 Totale wijziging voor de actie (deel B): 23,0 miljoer€ aan VK
2.2 Duur:
2002-2006
2.3 Meerjarenraming van de uitgaven:

a) Tijdschema vastleggingskredieten/betalingskredieten (financiering uit de begr(uting)
punt 6.1.1)

in miljoen € (tot op 3 decimalen nauwkeurig)
2002 | 2003| 2004 2003 2006 2007

Totaal
Vastleggings- 0,500 - 5,200| 5,700] 5,00( - 16,440
kredieten

Betalingskredieten 0,300, 0,200 4,000 4,250 4,250 2,400 16}400

b) Technische en administratieve bijstand en ondersteuningsuitaeqrunt 6.1.2)

VK 0,350 | 0,500 | 0,300/ 0,300 0,350 1800

BK 0,300 | 0,500, 0,300 0,300 0,200 0,290 1800
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(afgeronde bedragen)

Subtotaal a+b

VK

0,850 | 0,500 | 5,500/ 6,000 5,350 18,2¢0

BK

0,600 0,700 4,300 4,450 4,450 3,640 18,200

c) Financiéle gevolgen in verband met de personele middelen en andere huishoudelijke
uitgaven gie punten 7.2 en 7.3)

VK/BK 0,500 | 1,000 | 1,100 1,100 1,100 4,800
(afgeronde bedragen)
TOTAAL at+b+c
VK 1,350 | 1,500 | 6,600 7,100 6,450 23,000
BK 1,100 | 1,700| 5,400, 5,650 5,550 3,640 23,000
2.4 Verenigbaarheid met de financiéle programmering en de financiéle
vooruitzichten
M  Voorstel verenigbaar met de bestaande financiéle programmering.
O  Dit voorstel vereist een herprogrammering van de betrokken rubriek van de
financiéle vooruitzichten,
O  inclusief, in voorkomend geval, een beroep op de bepalingen van het
interinstitutioneel akkoord.
2.5 Financiéle gevolgen voor de ontvangsten

M  Geen enkele financiéle implicatie (betreft technische aspecten in verband met
de tenuitvoerlegging van een maatregel)

OF
O  Financiéle gevolgen - Het effect op de ontvangsten is als volgt:

- NB: alle opmerkingen en toelichtingen met betrekking tot de methode waarmee
de gevolgen voor de ontvangsten worden berekend, moeten op een afzonderlijk
blad worden toegevoegd aan dit financieel memorandum.

in miljoen€ (tot op 1 decimaal nauwkeurig)

Voor de Situatie na de actie
actie
Begro- Ontvangsten ﬂai)i' Jaard| n+l | n+2 | n+3 | n+4 | n+5
tingsonder-
deel

a) Ontvangsten in absolute
termert

b)Wijziging van de A
ontvangsteh
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(Elke betrokken begrotingsplaats beschrijven en het passende aantal regels aan de
tabel toevoegen indien het effect betrekking heeft op meerdere begrotingsplaatsen)

3. BEGROTINGSKENMERKEN
Aard van de uitgave Nieuwe Deelname Deelname Rubriek FV
EVA kandidaat-
lidstaten
NVU GK NEE NEE JA Nr. 3
4. RECHTSGRONDSLAG

Dit financieel memorandum is niet gevoegd bij een wetgevingsvoorstel maar betreft het
opzetten van een project. Voor de ontwikkeling en installatie van SIS Il zullen te zijner tijd
wetgevende maatregelen moeten worden vastgesteld op basis van de artikelen 30, 31 en 34
van het VEU en 62, 63 en 66 van het VEG.

5. BESCHRIJVING EN MOTIVERING
5.1 Doel van het communautaire optreden
5.1.1 Doelstellingen

Het SIS vormt een wezenlijk en onmisbaar hulpmiddel voor de praktische tenuitvoerlegging
van het vrije personenverkeer binnen een ruimte zonder controles aan de binnengrenzen, zoals
bedoeld in titel V van het Derde deel van het EG-Verdrag. Het bestaande systeem zoals dit
een tiental jaren geleden is opgezet en sedert 1995 functioneert, moet worden gemoderniseerd
en worden opengesteld voor deelneming van alle lidstaten na de uitbreiding van de EU. De
nodige studies en acties moeten worden opgezet om een SIS van de tweede generatie tot stand
te kunnen brengen. De kosten in verband met de uitvoering van deze studies en deze acties
zullen worden aangewezen op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen.

5.1.2 Genomen maatregelen die onder de evalatientevallen

Dit financieel overzicht betreft het verwerven van technische bekwaamheden en
managementvaardigheden, van apparatuur en programmatuur, enz. gedurende het gehele
project, en het is gebaseerd op:

- de initi€le ramingen van de Belgisch-Zweedse initiatieven;

- de evaluatie van de gevolgen van de binnen de werkgroepen van de Raad uitgevoerde
werkzaamheden;

- de ramingen die gebaseerd zijn op de richtsnoeren van de Commissie en haar ervaringen
met automatiseringsprojecten;
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- de ervaringen met de ontwikkeling en het beheer van het huidige SIS en de voorziene of
verwachte verschillen tussen de beide systemen. Er zij aan herinnerd dat de totale kosten
van SIS 1 en die van de omschakeling op het netwerk SISNET 11 mifokebben
bedragen sedert het project werd opgezet. SIS Il moet een veel groter aantal landen
kunnen omvatten, evenals een uitgebreider assortiment informatie en grotere
hoeveelheden gegevens. Het moet een betere beveiliging bieden en een flexibele
oplossing vormen zodat het ook jaren na de invoering ervan kan worden aangepast aan
nieuwe vereisten.

SIS 1l is een grootschalig project, dat kan worden vergeleken met andere belangrijke
automatiseringsprojecten van de Gemeenschappen zoals het CIS en het systeem voor
douanevervoéf. Het totale bedrag ervan is hoger dan het totale bedrag dat oorspronkelijk
was aangegeven in het financieel memorandum dat bij de Belgisch-Zweedse initiatieven was
gevoegd, waarbij een comitologie werd voorgesteld om de Commissie in haar
werkzaamheden bij te staan, maar het is gebaseerd op een grondige analyse van de normale
behoeften voor automatiseringsprojecten van deze omvang en van een dergelijk delicaat
karakter, met name wat betreft het beheer van het project en de ontwikkeling van het systeem.

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de kosten van het project zijn geanalyseerd, moeten de
vermelde cijfers als werkhypothesen worden beschouwd. De cijfers voor 2002 zijn gebaseerd
op een evaluatie van de behoeften in verband met de lancering van het project. Voor 2003 en
de volgende jaren zijn de cijfers noodzakelijkerwijs indicatief, aangezien zij zullen moeten
worden herzien naargelang van de resultaten van de uitvoerbaarheidsstudie. Zij zouden tevens
kunnen worden beinvioed door besluiten van de Raad die gevolgen hebben voor het project
en de technische oplossing die voor SIS Il moet worden gekozen.

5.1.3 Naar aanleiding van de evaluat& postgenomen maatregelen

(Bij de verlenging van een programma moet hier ook kort worden beschreven welke lessen
moeten worden getrokken uit een tussentijdse evaluatie of een evaxaist.)

Gezien het feit dat de opzet en het beheer van SIS | onder de verantwoordelijkheid van de
lidstaten vallen, is er geen sprake van een evaluatie ex post op communautair niveau. Bij de
ontwikkeling van SIS Il, zoals voorgesteld in deze mededeling, wordt evenwel rekening
gehouden met de ervaring die is opgedaan met de ontwikkeling en het beheer van SIS I.

5.2 Voorgenomen acties en wijze van financiering uit de begroting
(2) Een uitvoerbaarheidsstudie

Er zal een uitvoerbaarheidsstudie worden aangevraagd, die zal worden uitgevoerd in nauwe
samenwerking met de lidstaten en betrekking zal hebben op de technische, financiéle en
organisatorische aspecten van de ontwikkeling en de installatie van SIS II.

De studie zou een degelijk uitgangspunt moeten vormen voor het uittrekken van de nodige
personele en financiéle middelen, zowel met het oog op de voltooiing van het project als op
de goede werking van de uiteindelijk gekozen oplossing.

= Met het "systeem voor douanevervoer", een nieuwe, door de Commissie opgerichte en beheerde

douaneregeling, was in de eerste fase ervan (proefsysteem) een bedrag van 15 miljoen EUR gemoeid,
en het zal in zijn tweede fase nogmaals 15 miljoen EUR kosten.
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In de studie zal worden geévalueerd welke aanpak nodig is om de technische infrastructuur
van SIS Il te ontwikkelen. Tevens zal zij een mogelijk tijdschema bevatten voor de installatie
van het systeem, bijdragen tot het vaststellen van de nodige acties om ieder risico in verband
met de tenuitvoerlegging van het project te verminderen of op te heffen, terwijl tevens zal
worden nagegaan of de noodzakelijke voorwaarden aanwezig zijn om het project binnen de
gestelde termijnen te voltooien en welke oplossing in de vorm van een netwerk voor SIS II,
inclusief de kosten ervan, in aanmerking zou komen.

Voorts zal in de studie worden onderzocht of een gecentraliseerd dan wel een
gedecentraliseerd systeem doeltreffender zou zijn, ook al moet deze keuze, die boven de
technische aspecten uitgaat, op politiek niveau worden getroffen.

(2)  Ontwikkelings- en opbouwfase

De aanbesteding met het oog op de selectie van de leverancier van de technische oplossing die
een begin zal maken met de invoering van het systeem onder verantwoordelijkheid en onder
nauw toezicht van de Commissie luidt de tweede fase in.

(3) Ontvangst- en aanpassingsfasen

De aanvaardingsproeven zullen worden uitgevoerd véér de aanpassing om de voorgestelde
oplossing te toetsen aan de vastgestelde technische eisen, evenals na de aanpassing met het
oog op de behoeften van de gebruikers. De aanpassing zal afhangen van de flexibiliteit van de
gekozen oplossing (afhankelijk van de vraag of de aanpassing zal moeten geschieden aan
nieuwe functies dan wel of het systeem zichzelf aan nieuwe functies aanpast).

(4)  Overschakeling op SIS Il en voorbereiding van de operationele fase

De overschakeling van SIS | op SIS Il en de voorbereiding op de integratie van de nieuwe
lidstaten vormen de slotfase van het project. Met het oog op de overschakeling op SIS Il zal
een risico-evaluatie worden verricht om uit te maken of het doelmatiger zou zijn de beide
systemen in een preoperationele fase parallel te gebruiken dan wel rechtstreeks over te
schakelen van SIS | op SIS .

Daarenboven dient, teneinde de operationele fase in de juiste banen te leiden, in de onder (2)
genoemde aanbesteding te worden bedongen dat de contractant zich belast met onderhoud en
bijstand.

5.3 Tenuitvoerlegging

De ontwikkeling zal worden uitgevoerd onder rechtstreeks beheer van de Commissie, waarbij
gebruik zal worden gemaakt van interne en externe hulpbronnen (hulpambtenaren en
gedetacheerde nationale deskundigen) voor zover er technische deskundigheid op hoog
niveau benodigd is. Voorts zullen de lidstaten nauw worden betrokken bij de werkzaamheden
via de comitologie die met het oog hierop naar aanleiding van de Belgisch-Zweedse

initiatieven in het leven zou moeten worden geroepen.
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6. FINANCIELE GEVOLGEN

6.1

Totale financiéle gevolgen voor deel B (voor de gehele programmeringsperiode)

(De berekeningsmethode voor de in de tabel hieronder vermelde bedragen moet worden

verklaard in tabel 6.2.)

6.1.1 Financiering

VK in miljoer (tot op 3 decimalen nauwkeurig)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 en Totaal
Opsplitsing volgende
begrotings-
jaren

Actie 1 0,500 0,500
Uitvoerbaarheidsstudie
Actie 2 4,700 4,700 4,500 13,900
Verwerving en toepassing
van het systeem
Actie 3 0,500 0,500 1,000
Opstelling en overschakeling
Actie 4 0,500 0,500 1,000
Netwerk

TOTAAL [ 0,500 5,200 5,700 5,000 16,400

6.1.2 Technische en administratieve bijstand, ondersteuningsuitgaven en IT-uitgaven

(vastleggingskredieten)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 en Totaal
volgende
begrotings-

jaren
1) Technische en 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 1,250
administratieve bijstand:
a) Bureaus voor technische
bijstand
b) Andere technische €n0,100 0,250 0,050 0,400
administratieve bijstand:
- intra muros:
- extra muros:
waarvan: voor het opzetten
en onderhouden van
geautomatiseerde
beheersystemen:
Subtotaal 1| 0,350 0,500 0,300 0,250 0,250 1,650
2) Ondersteuningsuitgaven
a) Studies
b)  Vergaderingen  van 0,050 0,050 0,100
deskundigen
¢) Informatie en publicaties
Subtotaal 2 0,050 0,050 0,100
TOTAAL | 0,350 0,500 0,300 0,300 0,300 1,750
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6.2. Berekening van de kosten per overwogen maatregel in deel B (voor de gehele

programmeringsperiode)

(Bij meerdere acties dienen de concrete maatregelen die voor elke actie moeten worden
genomen, te worden gepreciseerd om het volume en de kosten van de prestaties te berekenen)

VK in miljoen € (tot op 3 decimalen nauwkeurig)

Opsplitsing Soort prestaties/ Aantal Gemiddelde Totale kosten
producties prestaties/ eenheidskostery  (totaal voor de
(projecten, producties jaren 1...n)
dossiers,...) (totaal voor de
jaren 1...n)
1 2 3 4=(2X3)

Actie 1

- Maatregel 1

- Maatregel 2

Actie 2

- Maatregel 1

- Maatregel 2

- Maatregel 3

Enz.

TOTALE KOSTEN
Zo nodig de wijze van berekening toelichten.
7. GEVOLGEN VOOR HET PERSONEELSBESTAND EN DE

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

7.1. Gevolgen voor de personele middelen vanaf 2004

Als gevolg van de bij de invoering van SIS Il plaatsvindende iteratieve ontwikkeling
zullen de gevolgen voor de personele en administratieve middelen in 2002 en 2003
dalen zoals hieronder aangegeven:

Aan het beheer van de actie toe te wijzen Beschrijving van de taken die uit de
huidige of extra personeelsleden actie voortvloeien
Soort ambten Totaal
Aantal vaste Aantal tijdelijke
ambten ambten
Ambtenaren of | A 3 3
L 1 1 Zo nodig kan een volledigere
Tijdelijke B s
: - beschrijving van de taken worden
functionarissen 2.
bijgevoegd.
8 8 2 hulpambt. A
Ander personeel 1 GND
4 hulpambt. B
1 hulpambt. C
Totaal 12 12
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Gevolgen voor
1 hulpambt. C

de personele middelen

in  2002: 2 hulpambt. A, 1 GND,

Totale gevolgen voor de personele middelen in 2003: 4 ambtenaren, 2 hulpambt. A,
1 GND, 1 hulpambt. B, 1 hulpambt. C.

7.2 Algemene financiéle gevolgen in verband met de personele middelen
Soort ambten Bedragenn Wijze van berekenirty

432 000 4 ambt. 108 000*4

Ambtenaren

Tijdelijke functionarissen
182 000 2 hulpambt. A 91 000*2

Ander personeel 43 000 1 GND 43000

P 42 000 1 hulpambt. C 42 000
216 000 4 hulpambt. B 54 000*4
Totaal | 915 000

Algemene financiéle gevolgen in verband met de personele middelen in 2002: 267 000

Totale algemene financiéle gevolgen in verband met de personele middelen in 2003:

753 000

De bedragen stemmen overeen met de totale uitgaven gedurende 12 maanden.

7.3

Andere huishoudelijke uitgaven die uit de actie voortvioeien

Begrotingsplaats
(nr. En omschrijving)

Bedrag in€

Wijze van berekening

Totale toewijzing (Titel A7)

A-701 — Dienstreizen

A-7030 — Vergaderingen

A-7031 — Comités die moeten worden geraadpl&&gd
A-7032 Comités die niet hoeven te word
geraadpleedd

A-7040 — Conferenties

A-705 — Studies en adviezen

... Overige uitgaven (aangeven welke)

26 760

60 000

140 000
en

10 dienstreizen Strbg 745*10

12 dienstreizen kand.landen 1800*12
4 vergaderingen p.j.*15.000
10.000 * 14 vergaderingen

Informatiesystemen (A-5001/A-4300)

Overige uitgaven - deel A(aangeven welke)

Totaal

226 760

Andere huishoudelijke uitgaven in 2002: A-7031 - Comités die moeten worden geraadpleegd

100 000€, A-701 - Dienstreizen 8 200

De bedragen stemmen overeen met de totale uitgaven gedurende 12 maanden.

WDe aard van het comité en de groep waar het deel van uitmaakt, vermelden.

l. Jaartotaal vanaf 2004 (7.2 + 7.3)
I. Duur van de actie
lll.  Totale kosten van de actie (I x 1)

1141 760
5 jaar
4 780 760
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(Bij de raming van de voor de actie noodzakelijke personele en administratieve middelen
moeten de DG’s/diensten rekening houden met de besluiten van de Commissie in het kader
van het oriénterend debat over en de goedkeuring van het voorontwerp van begroting (VOB).
Dit betekent dat de DG’s moeten aangeven dat de personeelskosten kunnen worden gedekt
binnen de voorlopige toewijzing waarin bij de goedkeuring van het VOB is voorzien.

In uitzonderlijke gevallen waarin de acties niet konden worden voorzien bij de opstelling van
het VOB, zal de Commissie moeten worden verzocht te beslissen of en hoe (via een
aanpassing van de voorlopige toewijzing, een herschikking ad hoc, een gewijzigde en
aanvullende begroting of een nota van wijzigingen bij het ontwerp van begroting) de
tenuitvoerlegging van de voorgestelde actie kan worden aanvaard).

8. TOEZICHT EN EVALUATIE

8.1 Follow-upsysteem

De Commissie legt de Raad en het Europees Parlement ieder halfjaar een verslag voor over de
stand van de werkzaamheden in verband met de ontwikkeling van SIS II.

8.2 Procedure en periodiciteit van de voorgeschreven evaluatie

De resultaten van de onder 5.2 bedoelde acties 2, 3 en 4 zullen worden geévalueerd nadat de
acties zijn uitgevoerd. De details van deze evaluatie zullen met name in het licht van de
resultaten van de uitvoerbaarheidsstudie worden vastgesteld.

9. FRAUDEBESTRIIJIDINGSMAATREGELEN

De procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten van de Commissie, die de
conformiteit met de communautaire wetgeving ter zake verzekeren, zullen worden toegepast.

30



