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1. Opening

De voorzitter geeft aan dat in het kennismakend overleg met de SG is
aangegeven dat ten aanzien van de vrij te geven budgetten een strakke
advieslijn bewandeld moet worden. Verder is door de SG benadrukt dat
de Belastingdienst (ED) er bij de uitrol van de veranderagenda baat bij
kan hebben meet gebruik te maken van de bij de externe IC leden
aanwezige expertise.

De ED schetst de actuele context van de stand van zaken van de uittol
van de Investeringsagenda. Vervolgens vindt een discussie plaats over
de control en de bestuurbaarheid van het gehele veranderprogramma
van de ED. Diverse IC leden uiten hiet hun zorgen over. Wat is de
roadmap, welke stappen en mijipalen zijn afgesproken? Welke
samenhang zit daartussen? Hoe ziet het dashboard voor de leiding van
de BD eruit op basis waarvan tichting aan het veranderprogramma kan
warden gegeven? Is er voldoende aandacht voor de cultuur binnen de
ED? De ED geeft aan deze vragen te hetkennen en hard te werken aan
alle punten die aan de orde komen. Er is veel (maar nog niet alles) in
place en oak staat nag niet alles op papier, omdat de interne
projectarganisatie in opbouw is en Oliver Wyman (OW) reeds in afbouw.
In alle volgende IC vergaderingen zal dit onderwerp opnieuw op
overzichtsniveau aan de orde komen.

TER INFO RMATIE

Aa n

Het Investment Committee

fl JtitI e Versiag IC 18 maart 2016
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Om de leden van het IC wat meet feeling met de praktijk te laten
krijgen nodigt de BD de leden uit eens bij het PIPP aanwezig te zijn (niet
allemaal tegelijk). In deze programboard vindt binnen de ED de
besluitvorming plaats ovet het overgrote deel van de projecten uit de
investeringsagenda.

2. Verslag IC d.d. 29-01-2016

Het versiag van 29 januari ji. is nog niet officieel vastgesteld, omdat er
verschil van inzicht bestond over het advies inzake de vrijgave van
middelen van OW (€ 6,8 mm. voor het eerste kwartaal 2016). Inmiddels
is de realiteit dat OW pet 18 maart uitfaseert. Het verslag van het IC
van 29 januari zal worden aangepast en gelijktijdig met het versiag van
18 maart worden vastgesteld. In dit versiag zal voor één keer
onderscheid gemaakt worden in het advies van de externe en interne
leden van het IC. In het vervoig zal er sprake van één advies van het
gehele IC.

3. Voortgang afspraken eerdere IC’s

Oplevering afbouwdocument Oliver Wyman
De Belastingdienst licht toe dat men zich in de laatste fase van de
afbouw van de activiteiten van OW bevindt. In deze fase warden slagen
gemaakt am eigen’ capabilities’ in te richten. Hoewel men in een fase
van ‘hercontractering’ zit, wordt op de afzonderlijke projecten voortgang
g emaa kt.

Road map
In het verlengde van de openingsdiscussie over de stand van zaken van
de Investeringsagenda geeft de ED aan dat de volgende roadmap er
over 3 a 4 weken ligt en dus in het volgende IC van 20 mei as.
beschikbaar zal zijn.

(DG EEL) Iicht het funnelproces van de fiscale kolom toe.
Er wordt een voorbeeld gepresenteerd van het proces “IH geen winst”,
waarbij voor dit proces de innovatie aan de verwachte uitstroom van
medewerkers wordt gekoppeld. Dit zal —om behalve op haag niveau oak
op procesniveau deze informatie te verkrijgen- voor alle processen de
komende periode in kaart moeten worden gebracht. De ED kan nag geen
antwoord geven op de vraag wanneer dit gereed is.

4. Budgetaanvragen

A. Switch
Er spelen twee typen problemen: het vraagstuk van beheersbaarheid en
de ‘knoppen’ waarje in dit verband aan kunt draaien en het budgettaire
vraagstuk.

Het IC spreekt zijn zorgen uit over de continuIteit van de organisatie, in
het verlengde daarvan voor de continulteit van de belastingopbrengsten
en het budgettaire plaatje dat met Switch is gemoeid. De ED is van
mening dat de grate hoeveelheid aanmeldingen voor de varianten A t/m
D als een kans moet worden gezien. Vrijwillige uitstroom op dit moment
voorkomt immers verplichte uitstroom op een later moment. Uiteraard
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heeft de BD aandacht voor bovengenoemde mogelijke problemen en
doet de BD er alles aan op zeer korte termijn de beheersmaatregelen
gerealiseerd te hebben.
DGOBR geeft aan dat er in budgettaire zin ook kansen liggen door de
systematiek van groepsfuncties te verlaten en nieuwe medewerkers in
vervolg op een afzonderlijk functieniveau in te laten stromen.

Het IC adviseert op dit moment in lijn met het negatieve advies van de
werkgroep IC. Op dit moment wordt er door het IC richting FEZ en
IRF geadviseerd de gevraagde (meerjarige) budgetten voor
Switch niet vrij te geven. De in november 2015 vrijgegeven reeks is
tot het moment dat positief besloten wordt bij een toekomstige
budgetaanvraag het bedrag (afgerond € 27 mm. Voor 2016) waarmee
Switch bekostigd dient te worden. De gesprekken met de medewerkers
die een aanvraag hebben ingediend kunnen hiermee in ieder geval
bekostigd worden.

Het IC realiseert zich dat de tijd dringt gegeven de aan de medewerkers
aangegeven deadline van uiterlijk 1 april 2016, de datum waarop de
vaststellingsovereenkomsten getekend kunnen worden. Juist met het
oog op de continuIteit is het belangrijk am voor 1 april de budgettaire
besluitvorming op dit punt af te ronden. Het IC vraagt daarom de BD in
een tussenronde (per mail) voor die datum aan het IC de volgende
producten op te leveren:
- Een beter zicht op de eventuele continuIteitsrisico’s op basis van de

aanvragen die voor een van de varianten A t/m D zijn
bin ne n g e ko men;

- Een beter inzicht in de sturingsmogelijkheden van de BD voor de
verschillende varianten;

- Een inzicht in de totale verwachte kosten van Switch.

Voorkomen dient te warden dat de budgetten voor Switch de overige
voor verandering beschikbare middelen opsnoepen. Op basis van het
straks voorliggende totaalbeeld bekijkt het IC (in de schriftelijke
tussenronde) op welke wijze geadviseerd zal warden.
De leden van het IC vragen oak expliciet aandacht voor de soft controls,
de cultuuraspecten van de verandering. Aandacht is niet alleen nadig
voor de mensen die weg gaan, maar oak vaor de mensen die blijven.
Sesteed oak steeds aandacht aan het toekomstverhaal. Er moet ook
oog zijn voor een goede follow up voor de medewerkers die zich reeds
hebben aangemeld. Goede samenwerking is nodig tussen HR
management en lijnmanagement.

3. Mandfe IV Drolecten
Het IC geeft aan positief gestemd te zijn aver de voorliggende
projectvoorstellen en de analyse van de werkgroep IC daarop. De BD
licht na verzoek toe dat het absorptieniveau van de BD toestaat deze
projecten te realiseren. Er zijn diverse pilots geweest en de
implementatieorganisatie is inmiddels werkend. FEZ en IRF spreken nag
de wens uit am behalve de planning oak aandacht te besteden aan een
dashboard met resultaten. De voorzitter brengt op dat bij de volgende
budgetverzoeken het eerder opgestelde toetsingsformat weer in ere
hersteld client te worden.
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Net IC adviseert conform het advies van de werkgroep positief
over het voorliggende mandje met IV (ICT) projecten. Het gaat
am de volgende bedragen per project per jaar:

Verandergebied 1

Natuurlijke dialoog Toeslagen - —

- incid,nteel 0,8 pm

Betalen met DEAL

- incidunte,l 06

Multi-Kanaal Mededelee

- incident,eI 2,7 1,5

Verandergebied 2

Vervau gingTO P-suite

- structureel 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

- incidenteel 1,0 0,6

Werkstroombesturing Toeslagen - - - -

- incidenteel 0,9 0,9

Digitalisering Notaridle Intormatie - -- -

- structureel 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

- incidenteel 4,9 3,5 2,3

Verandergebied 3

Datafundament Toeslagen

— incidenteel 1,7

Verandergebied S

Scripting

- structureel
- 0,7 0,7 0,7

- incidenteel
-

- 0,3 0,6

Robuust Betalingsverkeer

- incidenteel 1,9 1,8 1,4 0,7

Digitael Archief

- incidenteel 1,4 1,5 0,3

Uitstel Bezwaar massaal proces

— incidenteel 0,1

Niet uitbetalen bij status VOW -

— incidenteel 0,1

Automatische Incasso Betalinguregelingen

- incidenteel 0,6

Afschaffen 1’ handmatige aangifte 08

— incidenteel 0,1

Verplicht digitaal suppleren 68 - - -

- incideuteel 0,2

Totaal
- 18,9 12,0 5,2 2,9 2,2
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C. Commissie Financial Control Framework Belastingdienst
Er ligt voor dit project een budgetuitvraag van € 0,5 mm. voor. HetIC
neemt het voorstel van de werkgroep IC over en adviseert
positief over een vrijgave van een bedrag voor dit project van
afgerond C 250.000. De BD geeft aan dat de aanstelling van een
tweede secretaris voor dit project inmiddels op een andere wijze zal
worden ingevuld. Afgesproken is dat mocht blijken dat - om de armslag
van de commissieleden wat te vergroten- toch nog aanvullende
(onderzoeks)middelen nodig zijn de BD dit via een schriftelijke ronde
kenbaar zal maken, waarna advisering dor het IC plaatsvindt.

5. Context/vooruitblikken

A. Aanpak Definition of Success Investeringagenda
B. Voortgang opzet Projectenbureau

Voor beide punten geldt dat er te weinig tijd was om dit te bespreken.
Deze punten schuiven daarom door naar de volgende keer. Eventuele
opmerkingen kunnen voorafgaand aan het IC van 20 mei vast bij de
secretaris per mail worden neergelegd.

6. Vervolgbijeenkomsten van het IC in 2016

-> 20 mei; 13.00-15.30 uur (Utrecht, De Wereld Belastingdienst)
-> 15 juli; 13.00-15.30 (Eindhoven, Kareispoort Belastingdienst)
-> 2 september; 11.00-13.00 uur (Eindhoven, Belastingdienst)
-> 4 november; 11.00-13.00 uur (Eindhoven, Belastingdienst)

7. WVTTK/rondvraag

De AR heeft gevraagd over de vergaderstukken van het IC te mogen
beschikken. Partijen zijn overeengekomen dat aan dit verzoek tegemoet
kan worden gekomen.

Overzichtstabel met actiepunten

Actiepunten Aan zet? Deadline?
1 Verslag IC gaat maandag na afloop van het IC secretaris 21-03-2016

(via de SG) ter kennisgeving naar de
bewindslfeden

2 Definitief besluit over vrijgave kosten OW FEZ/IRF Eind maart
eerste kwartaal 2016

3 Oplevering nieuwe versie roadmap BD 20-05-2016
4 Aanleveren informatie over: BD 0 1-04-2016

# continuIteitsrisico’s mbt varianten A t/m D;
# sturingsmogelijkheden varianten B t/m D;
# een helder inzicht in de kosten van Switch.

5 Agenderen aanpak Definition of Success BD 20-05-2016
6 Agenderen opzet Projectenbureau ED 20-05-2016
7 Terugkoppeling AR vwb verzoek om over secretaris 21-03-2016

vergaderstukken te mogen beschikken
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Inleiding
Tijdens een bespreking op 3 februari bent u beiden geInformeerd over de stand
van zaken van de Investeringsagenda (IA). De minister heeft aangegeven prijs
te stellen op een update medio maart.
Deze update bestaat uit drie delen:

- Voortgang van het programma
- Inhoudelijke voortgang
- Aandachtspunten/risico’s

Voortgang van het programma

Pro grammasturing
In gesprekken bij de staatssecretaris is geconstateerd dat de governance van de
IA verduidelijking behoeft. Er is een memo opgesteld en geaccordeerd waarin
de to/len van principaal (de staatssecretaris), eigenaar (de SG), opdrachtgever
(de DG), gedelegeerd opdrachtgever findividuele leden van tie Raad van
Bestuur) en opdrachtnemer (de programmamanagers, kwartiermakers,
projectielders) zijn beschreven. Op elk van deze niveaus vindt monitoring plaats;
de mate van diepgang varieert al naar gelang de plaats in tie keten. Monitoring
vindt plaats op basis van één set gegevens en met gebruikmaking van een en
dezelfde tool door één monitororganisatie. De output, de rapportage, verschilt
per niveau, rekening houdend met de verantwoordelijkheid en de daarbij
behorende informatiebehoefte van degene aan wie gerapporteerd wordt. Hiertoe
wordt in de eerste heift van 2016 een apart bureau voor planning, monitoring en
rapportage ingericht.
Quality assurance zal op elk van de niveaus en in onderling overleg tussen de
niveaus warden ingevuld.

TER BESPREKING

Aan

tie Minister
de Staatssecretaris

fl ctItIe Stand van zaken Investeringsagenda

PMO

Datum

16 maart 2016

Paraaf Paraaf
de Minister de Staatssecretaris

Via
de secretaris-generaal
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In de afgelopen weken is een document met de zogeheten Definition of success
besproken en afgerond. Het doel van de Definition of Success (DoS) is
tweeledig. Ten eerste, am op een consistente wijze vast te stellen wat succes
betekent voor de IA, door doelen te definiëren welke voortvloeien uit de
overkoepelende missie van de IA. Deze doelen kunnen vervolgens gebruikt
worden voor de communicatie en sturing van het programma. Ten tweede, om
deze doelen meetbaar en scoorbaar te maken in een inhoudelijk consistent kader
door de doelen kwantitatief uit te splitsen en een methodologie toe te passen
waardoor er eenduidig een indicatie van voortgang kan warden gemeten en
waardoor er kan worden gerapporteerd op meer niveaus in de organisatie.

Hiervöór kwam het bureau voor planning, monitoring en rapportage al kort ter
sprake. Sinds begin van dit jaar is door de externe partij gewerkt aan de
noodzakelijke voorbereidingen voor de oprichting van een Profectbureau. SinUs
15 februari is een projectmanager vanuit de Belastingdienst bezig met de
feitelijke inrichting. Dat gebeurt aan de hand van een drietal pilots
(deurwaarderij, debiteureninzicht voor deurwaarders, Inkomensheffing niet
winst) die informatie moeten opleveren over de administratie van projecten,
over het proces ten aanzien van de goedkeuring van projecten, over de business
cases (kosten en benefits) en over de verwerking van gegevens tot rapportages
voor verschillende afnemers. Ten behoeve van de gegevensverwerking is een
tool in gebruik genomen die door projecten e.d. online kan worden gevuld; de
gegevens warden aldus centraal verzameld zodat met een druk op de knop de
gevraagde rapportages kunnen warden opgeleverd.

Zodra het totale pakket maatregelen in het kader van de programmasturing
(rollen, DoS, Projectbureau, tool) gereed is, kan hierover communicatie binnen
Ue organisatie plaatsvinden.

Oliver Wyman

Bij brief van 19 februari 2016 is de overeenkomst met de externe partij voor
strategische adviesdiensten Oliver Wyman met onmiddellijke ingang opgezegd
vanwege een ‘strategische herbezinning’. De opzegtermi]n van één maand is
gebruikt am zo verantwoord mogelijk te komen tot afbouw. Planningen moesten
warden herzien en de voor het eerste kwartaal afgesproken deliverables
moesten worden aangepast. Gegeven de factoren tijd (einde opzegtermijn 19
maart) en geld (de afgesproken vergoeding voor het eerste kwartaal) zijn twee
uitgangspunten bij de afbouw leidend geweest:

- de maximale waarde voor de Belastingdienst behouden van de reeds
uitgevoerde werkzaamheden;

- een op een risicoanalyse gebaseerde afbouw van de verschillende
lopende werkstromen, waarbij de meest kwetsbare werkstromen het
meest werden ontzien en de minste kwetsbare 20 snel mogelijk werden
beeindigd.

In goed overleg tussen OW en PMO is tot een beeindigingsplanning gekomen en
zijn aangepaste deliverables overeengekomen.
Per werkstroom is in beeld gebracht:

- de planning van de afbouw;
- de benodigde wijzigingen in scope/deliverables;
- het effect op de vergoedingen.

Aan de ADR is de opdracht gegeven een audit te doen naar de door Oliver
Wyman opgeleverde producten en naar de overdracht aan de Belastingdienst.

Raad van Bestuur en PMO hebben in een conferentie aandacht besteed aan de
gevolgen van het vertrek van Oliver Wyman. In de komende vEer weken zal,
mede op basis van de review van Oliver Wyman en de (tussen)resultaten van de
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audit van de ADR, een ‘foto’ worden gemaakt van de huidige situatie ten aanzien
van de Investeringsagenda. De sterkten en zwakten zullen in beeld worden
gebracht, waarbij ambitieniveau, prioritering en tempo voor de komende jaren
opnieuw zullen worden bepaald. Daarover zal ook met principaal en eigenaar in
gesprek worden gegaan (met een nieuw ‘contract’ als resultaat).

Budget/Switch
Op 18 maart vindt een bijeenkomst van het Investment Committee plaats. De
Belastingdienst verzoekt het IC positief te adviseren op de vrijgave van € 118
mm. in 2016 (aflopend naar 2 mm. structureel) ten behoeve van:

• Switch (98 mm.)
• Mandje IV-projecten (19 mm.)
• Adviescommissie Financial Control Framework Belastingdienst (0,5 mm.)

Een belangrijke claim betreft dus Switch. Op 22 maart is er een bespreking met
u beiden over de nu voor u liggende notitie en over Switch (IRE en FEZ hebben
daarover op 11 maart jI. aan de minister een afzonderlijke notitie toegezonden).
In bijgaande factsheet zijn de budgettaire claims ten aanzien van Switch
opgenomen en toegelicht.
Bestuurlijk belangrijk is de constatering dat op basis van een analyse kan
worden gezegd dat continuIteitsrisico’s als gevoig van de uitstroom beheersbaar
zijn: 4% uitstroom in 2016 en 5% uitstroom verdeeld over de drie volgende
jaren zi]n nu geen percentages om van te schrikken; er ligt wel een
wervingsopgave.
Een onzekerheid is er nog ten aanzien van het verschuldigd worden van de
zogeheten eindheffing voor pseudo-VUT-regelingen; uiteindelijk zal de bevoegde
inspecteur hierover beslissen.

Inhoudelijke voortgang

Inrichting organisatie
Op 3 maart heeft de medezeggenschap positief geadviseerd op de voorgenomen
besluiten voortvloeiend ult het Target Operating Model. Vervolgens konden de
definitieve besluiten worden genomen waardoor de segmenten zijn vastgesteld
(Grote Ondernemingen, met een subsegment Zeer Vermogende Particulieren,
MKB, Particulieren en Toeslaggerechtigden) evenals de overkoepelende functies
(Centrale Administratieve Processen; Belastingtelefoon; Vaktechniek; Bezwaar,
Beroep en Klachten). Voor deze segmenten en functies zijn ook de directeuren
benoemd. Met het vaststellen van deze bedrijfsonderdelen wordt ook de
bestuurlijke fusie van Belastingdienst/Centrale Administratie en het onderdeel
van voormalig Belastingen, Semi-Massale Processen, een feit; hierdoor is
belangrijke synergiewinst te behalen.

Medezeggenschap
Met het vaststellen van wie bestuurders zijn in de zin van de Wet op de
ondernemingsraden is teven vastgesteld waar er Ondernemingsraden zijn
(‘medezeggenschap volgt zeggenschap’). Met de huidige Ondernemingsraden is
overleg gevoerd over de vraag hoe medezeggenschap tot op de werkvloer het
beste gestalte kan krijgen (de COO-kolom omvat zo’n 15.000 fte en er is maar
één OR). Een werkgroep heeft daar advies over uitgebracht. Uiteindelijk heb ik
gekozen voor een variant waarin zogeheten onderdeelscommissies hun bijdrage
leveren om op alle niveaus in de organisatie tot (informele vormen van)
medezeggenschap te komen.

PIPP
De Programboard Implementatie Primaire Processen vervult inmiddels een
belangrijke rol in de verschillende processen om te komen tot projecten die
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bijdragen aan realisatie van de doelstellingen ult de Investeringsagenda’. De
vergadering bestaat uit drie delen:

- Implementaties van producten uit de Broedkamer (als onderdeel van
Data & Analytics)

- Implementaties van niet-Broedkamerproducten
- IV (ICT-producten)

Bij de Broedkamerproducten ligt het accent flu op het uitrollen van
risicomodellen in het toezicht:

- IH niet-winst gaat op 18 april volledig in productie;
- OB carrousseifraude
- OB negatief: de tweede pilot loopt, waarbij vanuit het model een moole

hitrate wordt behaald; besloten is te starten met een derde pilot, waarbij
onder andere handmatig werk wordt teruggedrongen. CE negatief zou
bij positieve pilotresultaten in het vierde kwartaal van 2016 in productie
moeten gaan;

- Early Warning System (vroegtijdige signalering faillissementsrisico’s bij
Grote Ondernemingen en MKB

- Eerste fase debiteureninzicht en dynamisch monitoren voor buitenland

Niet-Eroedkamerproducten:

- Vanuit het veranderplan Centrale administratieve processen worden drie
onderwerpen opgepakt:

o Afschaffen eerste papieren Aangifte OB (papieren starters
aangifte),

o Digitalisering Notariële Akten en
o Verplicht Digitaal Suppleren OB

- Onderzoek ondersteuning toezicht
- Realisatie Digitaal archief

Iv

Rationalisatie
Het Programma rationalisatie is een belangrijk onderdeel van aandachtsgebied S
van de Investeringsagenda ‘Ondersteuning door informatievoorziening’ en heeft
tot doel om in drie jaar tijd (2015-2017) de verhouding tussen de kosten van
beheer en onderhoud ICT versus nieuwbouw ICT te verbeteren van 85-15%
richting de meer marktconforme verhouding van 7O-30%. Het programma is ook
een belangrijke pijier voor het oplossen van de door de ARK als ernstige
onvolkomenheid beoordeelde legacy problematiek. Op dit moment zijn er
problemen met het vormgeven van de zogeheten refactorstraat, waarmee
applicaties geautomatiseerd vervangen kunnen worden. Dit betreft het
vervangen van een gedeelte van de ‘burning platforms’ Powerbuilder/Sybase,
Coolgen en Groupware applicaties. Na recent bezoek aan Canada is de conclusie
dat er minimaal twee externe partijen zijn die dit lijken te kunnen. De vertraging
kan nog worden ingelopen voor 2017, de geplande einddatum van het
programma.

Portfolio
Het oorspronkelijke beeld waarin de portfolio’s vanuit de Investeringsagenda,
FIOD en Douane volledig apart werden bezien, kon maar deels gerealiseerd
worden, omdat meer voorzieningen gedeeld worden. Daardoor wordt onderkend
dat het wenselijk is om te komen tot één dienstbreed portfolio, waarin een
integraal totaalbeeld en gemeenschappelijke aspecten een plek krijgen.
Door de Raad van Bestuur is een dienstbrede taskforce ingericht, die zich
inspant om de enorme overvraag voor vernieuwing te reduceren via bijstellingen
en onderzoeken (visies op toezicht en gegevens). Hierbij is gekozen voor de

Producten in de sfeer van bedrijfsvoering worden besproken in het MT CFO.
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zogeheten ‘funnel’ (trechter) aanpak, waarin de meest urgente en (financieel)
rendabele IV-projecten voorrang krijgen.
Bij de financiering van het Programma rationalisatie is afgesproken dat er een
meerjarig portfolio ICT (20Q) wordt opgesteld, waarin de IA is verwerkt. Op 9
februari jI. heeft de 3D een —zeer gewaardeerde- presentatie verzorgd voor IRF
en FEZ, die vervolgens ook aan de AR en ADR is gegeven. Afgesproken is de
presentatie over de 20Q voor de zomer te herhalen, maar dan —voor zover
bekend- met de projecten uit de Investeringsagenda erin verwerkt.
Dit zal gebeuren conform de hiervoor geschetste funnelaanpak en de door PMO
gehanteerde planningsmethodiek van drie maanden, drie kwartalen en drie jaren
vooruit. Binnen een tot twee maanden zullen de IA-projecten in het portfolio zijn
verwerkt, voor zover die nu bekend zijn via het PIPP.

Interactie
De ontwikkeling van informatiegestuurd toezicht heeft veel aandacht. Dat is nog
minder het geval met informatiegestuurde interactie. Met uitzondering van het
Toeslagenproject ‘natuurlijke dialoog’ en de aanpassing van de website zijn er
nog weinig initiatieven. Daarvoor moest ook eerste de TOM worden gerealiseerd,
waardoor duidelijk is geworden wie verantwoordelijk is voor de interactie en hoe
deze wordt georganiseerd (namelijk per segment). Inmiddels is een trekker
benoemd om acties in dit verandergebied op gang te brengen.
Een uitgebreide Belastingdienstdelegatie heeft een workshop gehouden bij CX
Company, een grote voortrekker op het gebied van interactie (en bekend van
geavanceerde op de individuele kiant toegesneden voorzieningen bij bedrijven
als KLM en Philips). Deze contacten zullen met enkele aanvullende workshops
verder worden benut.

Aandachtspunten/risico’s

Review OW
De overall situatie van de Investeringsagenda laat zich in twee zinnen
omschrijven: met de Investeringsagenda is de Belastingdienst een ingrijpend
transformatieprogramma gestart van minstens vijfjaar; die transformatie
bevindt zich in een vroege fase, die naar zijn aard fragiel is. Over het geheel
genomen is de huidige status conform wat verwacht mocht worden.
In de woorden van de concept eindconclusie van Oliver Wyman: het ‘seniore’
team dat verantwoordelijk is voor de realisatie van de Investeringsagenda
(individuele leden Raad van Bestuur, kwartiermakers/lijnbazen, PMO) mag trots’
zijn op wat tot nu toe is bereikt. Meet dan de helft van de
transfotmatieprogramma’s faalt in het eerste jaat als gevolg van gebrek aan
energie of gebrek aan het verkrijgen van momentum. Dat is niet het geval bij de
Belastingdienst. Het programma is evenwel in een fragiele toestand en een
aantal sleutelissues moet worden aangepakt. Daarbij spelen de volgende
aandachtspunten/risico’s:

- Gebrek aan implementatie- en verandercapaciteit;
- Grote HR-opgaven: nu gaat alle aandacht naar de vertrekkenden, terwiji

ook de werving en de aandacht voor de blijvende medewerkers (zo’n
15.000) tot de focus zou moeten behoren;

- Datamanagement moet zijn opgebouwd en stabiel zijn voordat
grootschalige(r) implementaties kunnen starten;

- Engagement heeft tot nu toe te weinig aandacht gektegen waardoor
middelmanagers en medewerkers zich te weinig meegenomen voelen;

- We zitten in een ktitische fase waarin het bouwwerk nog fragiel is;
binnen de organisatie er, op grond van ervaringen uit het verleden,
twijfel of de noodzakelijke veranderingen daadwerkelijk kunnen wotden
gerealiseerd;
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De informatiestroom naar het Projectbureau moet op gang gebracht
worden, wat niet eenvoudig is in een cultuur van hardnekkige
onafhankelijkheid.
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Factsheet Switch
Met de pre-vrijwillige fase maakt de Belastingdienst een eerste grote slag voor de beoogde

uitstroom in de investeringsagenda. Van de beoogde krimp van 4800 FTE uit de oorspronkelijke

business case van de Investeringsagenda wordt naar verwachting reeds 2600 FTE ingevuld door

vrijwillige uitstroom1. Ten opzichte van het boventallig verkiaren van a! deze medewerkers zorgt

deze fase voor goodwill in de organisatie en een positief imago van Switch. Hiervan hebben we de

rest van de uitvoering van de investeringsagenda profijt.

Medewerkers kunnen kiezen ult de volgende opties:

• A: ontslag op eigen verzoek met toekenning van een stimuleringspremie.

• B: nog een pen ode te blijven werken en binnen 3 jaar uit te stromen met toekenning van

een stimuleringspremie

• C: een volledig Van-Werk-Naar-Werk-begeleidingstraject in Switch.

• D: nog een aantal Jaren te blijven werken voorafgaande aan pensionering en daarna uit te

stromen zonder stimuleringspremie.

Bij de beoordeling van Switch is het nodig om vanuit verschillende invalshoeken te kijken:

• Instroom/doorstroom/uitstroom via Switch

• ContinuIteit. Binnen de belastingdienst zijn meerdere sessies met directeuren van alle

onderdelen georganiseerd om de continuIteitsrisico’s en mogelijke mitigerende maatregelen

in beeld te brengen

• Werving. Belangrijk om snel te beginnen met de werving. In eerste instantie richten we ons

op werknemers die snel inzetbaar zijn.

• Budgettaire randvoorwaarden

Uit oogpunt van beheersing wordt door de Belastingdienst gewerkt aan een mechanisme dat borgt

dat we de geprognosticeerde uitstroom via variant B/C/D kunnen ondersteunen door

procesinnovaties. Dit heeft alles te ma ken met procesbeheersing en vraagt tijd. Tijd die er ook is

omdat de werkgever de regie heeft op de daadwerkelijke entree in Switch.2

Dit factsheet bevat een cijfermatig overzicht van Switch3 en is als volgt opgebouwd:

1. Aanmeldingen

2. Van aanmeldingen naar uitstroom

3. Oniginele aannames versus prognoses nu (inclusief continulteit)

4. Budgettaire gevolgen

Voor de opbouw van de 2600 FFE zie tabel 3.2
2 Na tekenen van de overeenkomst bepaalt de werkgever welk werk de medewerker doet en wannest van type werk gewisseld
wordt. Wanneer de continuiteit dasrom vraagt, krijgt de medewerker tijdelijk opgedragen het werk te doen dat hij/zij eerder
deed totdat vervanging gerealiseerd is of door procesinnovatie dit werk vervalt.

NB: de opgenomen cijfers dateren van 29-02-2016 om aan te sluiten bij de budgetaanvraag voor het Investment committee.
Het actuele aantal aanmeldingen Iigt 300 FTE hoger.
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1 Aanmeldingen

In totaal waren er op 29 februari 5600 aanmeldingen binnen (waarvan 4500 in de eerste twee

weken na opening; inmiddels afgevlakt tot circa 100 per week). Gecorrigeerd naar dubbele

aanmeldingen (meerdere voor dezelfde variant, of voor verschillende varianten) gaat het om 4700

medewerkers. Omgerekend naar FtE gaat het om 4400 FTE aan aanmeldingen. Onderstaande

tabel bevat een overzicht van de aanmeldingen onderverdeeld naar aanmeldingen voor variant A;

uitstroom in 2016, en de overige varianten; uitstroom vanaf 2017. In het vervoig van de factsheet

wordt overal uitgegaan van ETE.

Tabel Li Aantal aanmeIdi,aen voor gpek_tot en met 29-02 -2016

Uitstroom in 2016 Uitstroom via Totaal
(A) Switch vanaf

2017
Aantal aanmeldingen 1.958 3.412 5.635

Aantal medewerkers 1.792 2.935 4.727

Aantal fte 1.661 2.736 4.396

Tabel 1.2 bevat een overzicht van de aanmeldingen naar Ieeftijdscohort. Het overgrote deel van de

aanmeldingen betreft medewerkers die 55 jaar of ouder zijn. Dit is echter ook een dichtbevolkt

cohort binnen de belastingdienst. Naast de aanmeldingen voor variant A en B is ook het aantal FE

dat zich niet heeft aangemeld en het totaal aantal FTE nu werkzaam bij de Belastingdienst per

cohort opgenomen.

Tabel 12 Aanmeldiu cn naar ie1fljJ.;ohc?r

Uitstroom Uitstroom via Niet Totaal* %aangemeld
in 2016 Switch vanaf aangemeld (A+B)

(A) 2017(B)
t/m 24 jaar 3 165 168 2%
25 tIm 34jaar 20 89 2.808 2.917 4%
35 t/m 44 jaar 20 108 4.299 4.427 3%
45 t/m 54 jaar 38 214 9.444 9.695 3%
55+ jaar 1.583 2.322 8.144 12.049 35%
Totaal 1.661 2.736 24.860 29.257 15%
* bezetting 15-02-2016, percentage betreft aandeel van cohort in totaal

Tabel 1.3 Iaat zien dat de gemiddelde Ieeftijd waarop medewerkers van de Belastingdienst met

pensioen of AOW gaan in de afgelopen jaren is opgelopen van 61,7 jaar in 2006 naar 64,2 jaar in

2015.

Tabel 1.3 Gemiddelde ont&agleeftijd

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Leeftijdsontslag 61,7 61,7 61,6 61,8 62,5 63,1 63,1 63,8 64,2 64,2
Overig ontslag 40,8 39,3 37,8 40,3 41,8 44,7 48,0 48,9 47,0 45,5

Totaal 44,8 4346,7 49,9 54,1 564 57I
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In figuur 1.1 is de verhouding weergegeven tussen het aantal aanmeldingen voor varianten A en B

en de niet-aanmelders in de groep die in de komende 6 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Te zien is dat van de medewerkers die in 2017 of eerder deze leeftijd bereikt, het overgrote deel

zich aangemeld heeft voor variant A. Voor de jaren erna verschuift dit in iets beperktere mate naar

variant B.

Figuur Li: Aanmeldingen naar AOW-gerechtigde Ieeftijd

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de aanmeldingen naar proces (voor de indeling naar

processen is aangesloten bij de verdeling die bij de originele business case van de

Investeringsagenda gebruikt is). Naast de aanmeldingen voor variant A en B is ook het aantal FE

dat zich niet heeft aangemeld en bet totaal aantal FTE nu werkzaam bij de Belastingdienst per

proces opgenomen.

Tabef 1.3. Aanrne!dinm naar proces (inIing BC IA 2015)

1 00%

80%

60 °h

40 °h

20°h

0%
2016 of 2017 2018 2019 2020 2021 2022
eerd er

RUitstroom in 2016 (A)

$ Uitstroom via Switch vanaf 2017 (B)

• Niet aangemeld

Uitstroom in Uitstroom Niet Eindtotaal %
2016 (A) via Switch aangemeld aangemeld

vanaf 2017 (A+B)

Interactie 56 157 900 1.114 19%
Toezicht 665 1.239 8.165 10.069 19%
Invordering 87 214 1.268 1.569 19%
Bezwaarschriften 58 131 833 1.022 19%
Administratie 185 362 1.859 2.405 23%
Management en
staf 139 308 3.217 3.664 12%
IV-Keten 88 228 2.913 3.228 10%
Toeslagen 14 55 401 470 15%
Douane 294 36 4.101 4.432 7%
FIOD 75 6 1.204 1.285 6%
Eindtotaal 1.661 2.736 24.860 29.257 15%
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2. Van aanmeldingen naar uitstroom

Van de medewerkers die een gesprek hebben aangevraagd zal een deel daadwerkelijk gebruik

maken van de regeling en uitstromen Cal dan niet via Switch). Op basis van de gesprekken die

reeds gevoerd zijn, is de verwachting dat van de aanmeldingen voor variant A 73% tot een

vaststellings-overeenkomst zal leiden. Voor variant B is de verwachting dat dit 51% zal zijn. Dit

zijn beide gewogen gemiddelden, opgebouwd ult een verdeling naar leeftijdscohort. In

onderstaande figuur is deze opbouw weergegeven.

Figuir 2.1 Prognose % medewerkers dat gebruik maakt van regeling

Vertrek in 2016 (A): 730/o rnaakt gebruik van regeling

under 60

retirement after > 35 months

retirement wIthin 18 - 36 months

retirement within 18 months

already reached retirement age

0% 20% 40% 60% 60% 100%

•esflmalrrd projected leaves Total

Uitstroom via Switch vanaf 2017 (8): 510/u maakt gebruik van regeling

under 60 f
retirement after> 36 months 1J,J

retirement within 18 - 36 months

retirement within 18 months

100%already reached retirement age

__________________________________

0% 20% 40% 60% 80% 100%

estincated projected leaves Total

Wanneec het totaal aantal aanmeldingen geconfronteerd wordt met het verwachte aandeel

daadwerkelijk gebruik van de regeling (figuur 2.1) dan resulteert het verwachte totale gebruik van

de regeling. In totaal gaat het om circa 2600 FFE aan medewerkers waarvan 1200 FE uitstroom in

2016 en 1400 FE uitstroom vanaf 2017. Op basis van analyse van de continuiteitsrisico’s is

geconcludeerd dat het om een beheersbaar risico gaat.
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Op het totaal van de belastingdienst gaat het om 4°h uitstroom in 2016 en verdeeld over de 3

Jaren erna in totaal om 5°h. Uitstroom vanuit de Belastingdienst was in het verleden uitzonderlijk

laag. Een percentage van 10 wordt in het bedrijfsleven als normaal gezien; bij een omvang van

30.000 medewerkers zou dan verwacht mogen worden dat jaarlijks 3.000 mensen in- en

uitstromen. Omdat wij dit niet gewend zijn, levert dit een wervingsuitdaging op.

Daarbij is van belang op te merken dat voor de opties B/C/D de werkgever het doorstroommoment

naar Switch zelf in de hand heeft. Na tekenen van de overeenkomst bepaalt de werkgever welk

werk de medewerker doet en wanneer van type werk gewisseld wordt. Wanneer de continuIteit

daarom vraagt, krijgt de medewerker tijdelijk opgedragen het werk te doen dat hij/zij eerder deed

totdat vervanging gerealiseerd is of door procesinnovatie dit werk vervalt. Het feit dat voor de

regelingen B/C/D werk opgedragen kan worden, creëert flexibiliteit voor het opvangen van directe

uitstroom.

Tabel 2.1 bevat een overzicht van het verwachte gebruik van de regeling naar proces (voor de

procesindeling is wederom aangesloten bi] de indeling zoals die voor de oorspronkelijke business

case van de Investeringsagenda gebruikt is).

Tabel 2.1 Prognose gebruik van regeling per proces

P rog nose
Bezetting Prognose uitstroom vanaf %

_____

15-2-2016 uitstraom 2016 2017 uitstroom
Interactie 1.114 41 81 11%
Toezicht 10.069 488 640
Invordering 1.569 63 111 11%
Bezwaarschriften 1.022 43 68 11%
Administratie 2.405 138 188 14%
Management en staf 3.664 101 157 7%
IV-Keten 3.228 63 117 6%
Toeslagen 470 10 29 8%
Douane 4.432 210 19 5%
FIOD 1.285 52 3 4%
Totaal

_____

29.257 1.208 1.413
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3. OrgineIe aannames versus prognoses flu

Tabel 3.1 laat zien dat de prognose voor de uitstroom in 2016 op totaalniveau aansluit op de

beoogde uitstroom ult de business case van de investeringsagenda ult voorjaar 2015. Onderliggend

is sprake van verschillen in de onderverdeling naar processen, zo was bijvoorbeeld in de originele

aannames geen rekening gehouden met uitstroom vanuit Toeslagen, Douane en FIOD. Verder is in

bepaalde groepen sprake van een mismatch op schaalniveau. Er was oorspronkelijk bijvoorbeeld

weinig/geen rekening gehouden met uitstroom vanuit de hogere functieschalen.

Dit maakt dat, na verrekening van kleiner productieverlies (ivm pasdagen en ziekte) en na het

nemen van een aantal mitigerende maatregelen, een beperkte mate van vervanging nodig is. Waar

vervangen wordt is vervolgens nog sprake van een terugverdienmogelijkheid. Veelal zal het gaan

om het vervangen van een wat oudere medewerker door een jongere in een lagere schaal en/of

trede waardoor bespaard kan worden op salariskosten.

Een van de mitigerende maatregelen is dat in de planning van innovaties rekening gehouden wordt

net de reeds gerealiseerde en verwachte vrijwillige uitstroom. Zodat die processen waar veel

vrijwillige aanmeldingen zijn ook eerder aan bod komen.

Tabel 3.1 Beogde uitstroom versus prognose 2016

-

_____

Beoogde uitstroom BC IA 2015 Prognose uitstroom 2016 (A)
Interactie 260 41
Toezicht 226 488
Invordering 37 63
Bezwaarschriften 135 43
Administratie 353 138
Management en staf 119 101
IV-Keten 70 63
Toeslagen - 10
Douane - 210
FIOD - 52
Totaal 1.200 1.208
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Tabel 3.2 toont dat met de vrijwillige uitstroom een flinke eerste slag wordt gemaakt voor het

realiseren van de beoogde uitstroom van de Investeringsagenda. Er resteren een klelne 2.200 ETE

aan uitstroom die nag via de inzet van VWNW-beleid gerealiseerd moeten warden.

Ta be! 3.2 Beoogde uitstroom versus progr7cs

______

Beoogde Prognose
uitstroom BC IA vrijwillige Nog te realiseren via

_____

2015 uitstroorn (A+B) VWNW
Interactie 1.043 122 921
Toezicht 905 1.129 -224
Invordering 146 174 -28
Bezwaarschriften 540 111 429
Administratie 1.410 325 1.085
Management en staf 281 258 23
IV-Keten 475 181 294
Toeslagen

- 38 -38
Douane

- 229 -229
FIOD

- 55 -55
Totaal 4.800 2.621 2.179

In de tabellen warden onder prognose steeds alleen de uitstroomcijfers opgenomen voor de

vrijwillige uitstroam. De Belastingdienst is voornemens om in de tweede heift van 2016

medewerkers aan te gaan wijzen in die pracessen waar zich reeds verandering heeft voorgedaan,

maar waar onvoldoende vrijwillige aanmeldingen zijn. Deze medewerkers zullen in Switch worden

apgenomen.
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4. Budgettaire gevolgen

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de budgettaire gevolgen van Switch onder de originele

aannames en de huidige prognose.

Scenarios Switch (x mm. euro) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 cum

Scenario maart 2015 63 91 120 138 120 75 35 6 0 648
w.v. loonkosten Switch 27 75 104 120 111 75 35 6 0 552
w.v. arrangementen 9 18 18 18 9 0 0 0 0 72

Prog nose 124 129 124 126 87 39 8 0 0 636
W.V. loonkosten Switch 59 108 95 93 74 36 8 0 0 473
w.v. arrangementen 87 59 33 29 5 3 0 0 0 216
w.v. bijdrage vanuit kernbedrijf -36 -46 -13 -2 0 0 0 0 0 -97
w.v. apparaat Switch 14 7 9 6 8 PM PM PM PM 44

Verschil met beschikbaar 64 38 4 -12 -33 -36 -27 -6 0
eindheffing 0 73 15 12 0 0 0 0 0 99

• Loonkosten Switch: de loonkosten van medewerkers die in Switch werken. Hier is gerekend

met een middelloonsom van 56 dzd. per FE per jaar voor de aangewezen medewerkers en

met een middelloonsom van 62,5 dzd per FTE voor de vrijwilligere aanmelders.

• Arrangementen: de uitgaven aan arrangementen. Hierin is gerekend met 75 dzd per

arrangement voor varianten A en B. Voor de uitstroom die Switch gaat realiseren is 20 dzd

per FTE gerekend.

• Bijdrage vanuit Kernbedriff: In de huidig prognose is sprake van een snellere daling van

het aantal medewerkers dat bij de Belastingdienst werkt dan eerder voorzien was. De

besparing op salarissen in het kernbedrijf kan worden ingezet ter dekking van de extra

uitgaven aan arrangementen.

• Apparaat Switch: hieronder vallen apparaatsuitgaven van Switch inclusief romp en

organisatie die de gesprekken voert.

• Eindheffing: betreft 52°k belasting over de arrangementen variant A en B wanneer deze

zou worden aangemerkt als regeling voor vervroegde uittreding (wordt in tabel niet

meeget&d in de reeks prognose).

Eindheffing & V’]ii’Ai—bleid

• In het budget zoals aangevraagd bij het Investment committee wordt vanuit

behoedzaamheid rekening gehouden met de eindheffing omdat de Belastingdienst het een

reëel risico acht dat de regeling als regeling voor vervroegde uittreding wordt aangemerkt.

Of dit werkelijk gebeurt zal zich moeten uitwijzen.

• Het is niet verwonderlijk dat in deze eerste fase een oververtegenwoordiging van oudere

werknemers zich aanmeldt. De kaders van het VWNW-beleid van het rijk maken het voor

oudere medewerkers relatief interessanter om hier gebruik van te maken.

• De afspraken zoals de belastingdienst die gemaakt heeft, passen binnen het rijksbrede

VWNW-beleid zoals voorgesteld door BZK en goedgekeurd in de Ministerraad.
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Budgettaire inpasbaarheid

De eindheffing zal moeten worden ingepast. We vinden het van belang dat de investeringsruimte

niet wordt opgegeten door de eindheffing. Naar de huidige inzichten zijn er, door het inzetten van

deze invulling van de VWNW-regeling, mogelijkheden om meer dan 4800 FTE te laten uitstromen

waardoor structureel hogere besparingen gerealiseerd worden en de extra uitgaven gedekt kunnen

word en.

We denken de overrealisatie op Switch voor 2016 op te kunnen vangen middels kasschuiven

vanwege onderbesteding op andere onderdelen van de investeringsagenda (onderbesteding 2015

die is verschoven naar 2016 komt dit jaar nog niet tot besteding). Voor 2017 zal sprake zijn van

belasting van het totale budgettaire beeld. Hiervoor is een kasschuif nodig vanuit latere Jaren.

Gevoeligheid

Om in beeld te brengen wat de gevoeligheid is van eventuele extra aanmeldingen zijn twee

aanvullende scenario’s berekend. De basis van de uitgaven loopt slechts langzaam op en blijft zelfs

bij 4000 FTE nog binnen een marge van 10 mm. van het beschikbare budget. De eindheffing kost

per arrangement een kleine 40.000 euro en blijft oplopen. Voor beide scenario’s geldt dat in de

eerste jaren de uitgaven hoger zijn en in latere jaren wordt terugverdiend.

• 3000 ETE verlaat de belastingdienst met een premie

o cumulatief 9 mm. lagere uitgaven dan budget exciusief eindheffing

o cumulatief 127 mm. eindheffing

• 4000 FFE verlaat de belastingdienst met een premie

o cumulatief 9 mm. hogere uftgaven dan budget exciusief eindheffing

o cumulatief 166 mm. eindheffing
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Ministerie van Financiën

Directie Financieel
TER INFORMATIE Economische Zaken

Aan Inlichtingen

de Minister, de Staatssecretaris
TI

_____________Jminfin.nl

Datum
18 maart 2016

Notitienummer

fl Ot I +i: I e 2016-0000025464

FEZ zijlichtnotitie bij stand van zaken Auteur

Investeringsagenda Belastingdienst I____________
Van
de directeur Financieel
Economische Zaken

Inleiding
Kopieaan

De Belastingdienst (BD) heeft u ter voorbereiding op uw gesprek met hen over de directeur Inspectie der

de voortgang van de Investeringsagenda een stand van zaken notitie Ri]ksfinancten,
directeur-generaaltoegestuurd. Ter voorbereiding op uw overleg met de BD hierover treft u in deze Belastinqdienst,

notitie de visie van FEZ aan op de stand van zaken van de Investeringsagenda. cEo eiastngwenst

FEZ is van mening dat de BD hard werkt aan het realiseren van de diverse
doelstellingen. Er heeft recent veelvuldig overleg plaatsgevonden over tal van
onderwerpen, waaronder het vertrek van de externe consultant Oliver Wyman
per 18 maart jl. en het continuIteitsvraagstuk en de budgettaire gevolgen die
samenhangen met de uitrol van Switch per 1 februari jl. In deze met de BD
afgestemde notitie willen Wi] in onze rd van controller ten aanzien van een
aantal onderwerpen een zijlicht bieden.

Roadmap
FEZ heeft ter voorbereiding op de geplande oplevering begin maart van de 3D
de laatste versie van het concept planningsdocument bij de roadmap ontvangen.
Uit dit document bleek dat er aanzienlijke stappen zijn gezet in bet per
verandergebied weergeven van de voortgang van de diverse Investeringsagenda
projecten. Vanwege het vertrek van Oliver Wyman per 18 maart jI. heeft de 3D
besloten dit document vooralsnog niet te openbaren. Momenteel wordt de balans
opgemaakt hoe dit Investeringsagenda traject verder bewandeld dient te worden
en waar de komende periode de prioriteiten zullen liggen. FEZ is van mening dat
een totaaloverzicht, in welke vorm dan ook, noodzakelijk is om dit grote project
te kunnen besturen en te beheersen. Het in februari in conceptvorm
opgeleverde planningsdocument is wat FEZ betreft een goed vertrekpunt. Daarin
staat immers zeer bruikbare informatie opgenomen. De verdere ultrol van de
Investeringsagenda zal in samenhang met de opzet van bet Projectenbureau
bezien moeten worden.

Switch
FEZ onderschrijft bet belang van Switch. Dit is immers een onmisbare schakel
om de Investeringsagenda (en daarmee het vertrek van circa 5.000 fte) te doen
slagen. Waar de BD vooral de kansen benadrukt van de overweldigende
hoeveelbeid vrfjwillige aanmeldingen (circa 5.200 fte medewerkers begin maart,
met de mogelijkheid dat bet aantal aanmeldingen nog zal toenemen) om de 3D -

al dan niet via een werkzame periode van maximaal drie jaar in Switch- te
verlaten, heeft FEZ vooral zorgen over de continuIteitrisico’s en de budgettaire
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inpasbaarheid van de gevolgen van de met de bonden gemaakte afspraken. Er
heeft de afgelopen periode veelvuldig overleg plaatsgevonden over de aan de
medewerkers (exci. DGBEL) voorgelegde verschillende varianten A t/m D en de
diverse beheersmaatregelen die getroffen zouden moeten worden om het risico
op afnemende belastingontvangsten te doen verminderen. Vooraisnog heeft FEZ
geen overzicht van de hoeveelheid aanmeldingen vanuit de bedrijfskritische
functies voor variant A (directe uitstroom), is er nog geen monitor op
procesniveau en geeft de 3D aan dat er —bij een voorzichtige aanname voor wat
betreft het aantal medewerkers dat op korte termijn verdwijnt- sprake is van
een cumulatief tekort dat oploopt tot € 87 mm. Dit tekort wordt veroorzaakt
doordat de BD in de originele aannames van de Investeringsagenda geen
rekening gehouden heeft met de werkgeverspremie van 52%. Om het risico op
afnemende belastingontvangsten te beperken is een beheersstrategie
noodzakelijk dat erop gericht is de continulteit te waarborgen. FEZ adviseert met
de bonden in gesprek te gaan en afspraken te maken over ‘knoppen’ waar de BD
zeif aan kan draaien om de uitstroom via de A, B, C en D varianten zowel qua
omvang als richting te beheersen. Hierbij is ook een goede strategie gewenst om
een aanzuigende werking te voorkomen.

Stand van zaken IC’s
In de IC’s vinden verhelderende discussies plaats over de met de
veranderagenda gemoeide projecten. Naast een advies op de vrijgave van
middelen (waarna tot op heden FEZ/IRF overgaan tot het vrijgeven van de
middelen) staat in het instellingsbesluit opgenomen dat het IC door de ED als
een klankbord kan worden gebruikt. FEZ is van mening dat de klankbordfunctie
van het IC intensiever kan worden benut, om zodoende maximaal gebruik te
maken van de in het IC aanwezige expertise. Ervaringen Cook buiten de muren
van de rijksoverheid) op onder andere ICT en FIRM terrein kunnen de ED echt
helpen bij het vervolmaken van de lastige veranderopgave waar de ED voor
staat.

De voorbereiding op de IC’s Iijkt beter te gaan verlopen. Stukken voor het
laatste IC zijn door de ED eerder dan voorheen aangeleverd, waardoor de
werkgroep IC nu de tijd heeft gehad de voorliggende budgetaanvragen te
bestuderen en het IC tijdig van een advies te kunnen vootzien. Het IC zelf is
verzocht wat scherper aan de wind te varen en in haar advisering helder te zijn.
Concreet betekent dit dat een budgetaanvraag met een ondetbouwd ‘ja’ of ‘nee’
wordt afgedaan en dat — in feite goed bedoeld om het proces met betrekking tot
de uitrol van de Investeringsagenda niet te willen frustreren- geen
compromisadviezen meet afgegeven zullen worden.

Budget Investeringsagenda
De met de Investeringsagenda gemoeide gelden staan in afwachting van
vrijgave op de aanvullende post (projectgelden) of op onze begroting IX
(Switch). Oorspronkelijk was voot de Investeringsagenda in 2015 een bedrag
begroot van € 76 mm. Daarvan is bij Najaarsnota met een kasschuif € 38 mm
naar 2016 geschoven. Van het budget voot 2015 ad € 38 mm is € 34,5 mm
gerealiseerd. Dit bedrag is ondet andere besteed aan de ondetsteuning van het
programma door het adviesbureau Oliver Wyman (€ 10,4 mm), ICT uitgaven ten
behoeve van een gegevensplatform met bijbehorende licenties (€ 14,8 mm) en
uitgaven voot inhuur in het kader van gegevensverzameling en —analyse
(€ 8,2 mm).
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Door de kasschuif van € 38 mm. naar 2016 is voor dit jaar een totaalbedrag van
€ 314 mm. voor de Investeringsagenda (projectkosten en kosten Switch)
beschikbaar. Tot en met het IC van 29 januari ji. is er voor 2016 ruim € 51 mm.
door FEZ/IRF vrijgegeven, wat betekent dat nog ruim $3% voor het voor 2016
beschikbare bedrag niet aan Investeringsagenda projecten is toebedeeld. Voor
het IC van 18 maart is door de ED een aanvraag voor 2016 van € 118 mm
ingediend, het overgrote deel daarvan voor de kosten (loonkosten en
frictiekàsten van vertrekkende werknemers) die met Switch zijn gemoeid (€ 98
mm.). In geval van een positief advies van het IC en de daarop volgende
budgettaire verwerking door FEZ/IRE zal na het IC van 18 maart de grens van
de budgettaire toedeling aan projecten de 50°h zijn gepasseerd (vooral Switch
en in beperktere mate investeringen). Op het moment van schrijven van deze
notitie heeft het IC zich nog niet over dit budgetverzoek gebogen. Op basis van
de bij FEZ en IRF beschikbare informatie tot en met 11 maart ji. ligt echter voor
dit moment een negatief advies voor op de budgetaanvraag Switch, waarmee
een aanzienlijke kans bestaat dat de aanwending voor een groot deel van de
voor de Investeringsagenda beschikbare middemen pas later dit jaar plaatsvindt.

Aan besparingen dient in 2016 € 38 mm. te worden gerealiseerd. In geval de
verwachte uitstroom van de met stimuleringspremies vertrekkende
medewerkers zich doorzet lijkt dit bedrag eenvoudig te worden gehaald. Er is
echter aanvullende informatie over de verwachte uitstroom nodig (de
vaststellingsovereenkomsten moeten nog getekend worden) om de in 2016 te
verwachten besparing meer precies te kunnen duiden.

Het nu door de ED gepresenteerde cumulatieve tekort van € 87 mm dat als
gevoig van het opleggen van de eindheffing van 52% optreedt zal door de ED
opgevangen moeten worden. Hier doet zich het probleem voor dat enerzijds de
Investeringsagenda middelen niet voor deze niet gebudgetteerde frictiekosten
zijn bedoeld en anderzijds hoofdstuk IX van de begroting geen ruimte Iijkt te
bieden om structurele claims van deze omvang op te kunnen vangen. Het EP
2016/2017, spoor II, BIR en de additionele ‘ruilvoet’ taakstelling vanaf 2017
(€ 47 mm. voor hoofdstuk IX) zijn een aantal problemen die het presenteren van
een sluitende begroting compliceren en die het naar het oordeel van FEZ
onvermijdelijk maken dat de ED het grootste deel van haar meetjarige
problematiek zeif moet oplossen.

Rapportagestructuur
Van belang is om via de roadmap of een ander planningsdocument en
rapportages zicht te krijgen op de voortgang en resultaten van de
Investeringsagenda, inclusief een heldere 0-meting. Dat zicht is er nu nog niet
bij FEZ. Voor 2016 is reeds € 38 mm. aan besparingen ingeboekt en is € 100-
150 mm. aan extra belastingontvangsten voorzien (niet ingeboekt, wel
gecommuniceerd aan de Kamer). In dat kader is het positief dat de ED bezig is
met de oprichting van een projectbureau voor de Investeringsagenda, dat in de
eerste heift van 2016 operationeel zal zijn en de resultaten per project zal
bijhouden en beschikbaar stellen aan betrokken partijen.
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Informatievoorziening (IV)
De voortgang portfolio baart FEZ zorgen: ten eerste is er binnen nu en twee
maanden nog geen planning voor alle IA-projecten, maar alleen de via het PIPP
goedgekeurde, en ten tweede is er, in strijd met de in het kader van het
programma rationalisatie gemaakte afspraken, geen planning vdor 5 maar
slechts voor 3 jaar, waarbij FEZ zich realiseert dat planningen later in de tijd
minUet hard zijn. FEZ dringt erop aan om z.s.m. doch uiterlijk voor de zomer te
komen tot een meerjarig portfolio (20Q), waarin de IA-projecten volledig zijn
verwerkt.

Overig
FEZ is van mening dat voor wat betreft de governance discussie in het overzicht
een coördinerend opdrachtnemer mist.

Bij de Definition of Succes (DoS) worden zoals bekend vier elementen
onderscheiden: beter, goedkoper, meer in control en dat onder de
randvoorwaarde van het behoud van de continuIteit. FEZ is van mening dat de
vier hoofddoelen ieder op zich zo belangrfjk zijn, dat er aftonderlijk over
gerapporteerd moet worden; het samenvatten van de vier hoofddoelen in één
indicator heeft geen toegevoegde waarde.
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Ministerie van Financiën

TER INFORMATIE

Aan

de Minister, de Staatssecretaris

Directie Financieel

Economische Zaken

Inhichtingen

Datum

21 maart 2016

Aanleiding
Afgelopen vrijdag heeft een Investment Committee (IC) plaatsgevonden. Tijdens
dit overleg is overeenstemming bereikt over het definitieve versiag van het IC
van 29 januari ji. Dat versiag treft u bijgaand ter informatie aan (bijlage 1).

Het versiag van het IC van 18 maartjl. is eveneens al uitgewerkt, zodat u dit bij
uw voorbereiding op het overleg met de Belastingdienst op 22 maart a.s. kunt
gebruiken (zie bijlage 2).

notitie
Notitienummer

2016-0000027242

Verslagen Investment Committee 29/1 en 18/3 Auteur

Van

de directeur Financieel
Economische Zaken

Kopie aan
de directeur Inspectie der
Rijksfinanciën, de directeur
generaal van de Rijksbegroting,
directeur-generaal
Belastingdienst

Bijiagen
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VERTROUWELIJK CONCEPT

Aan

de Minister
de Staatssecretaris

Ministerie van Financiën

Paraa Paraaf
de Minister de Staatssecretaris

Via Via
directeur-generaal de secretaris-generaal
Belastingdienst

Medeparaaf Medeparaaf
de directeur Inspectie der de directeur Financieel
Rijksflnancien Economische Zaken

1. Aanleiding

De ontwikkelingen rondom de Investeringsagenda en specifiek de invulling van de
uitstroomregeling vragen om een nadere analyse van de consequenties en een bilk vooruit.
Bijgaande notitie omvat een gezamenhijk advies hieromtrent van de Belastingdienst,
FEZ/IRF en B]Z.

Advies

IRE/FEZ en de BD komen met dit gezamenhijk advies na afstemming met B]Z om z.s.m.
heronderhandelingen met het GOBD te starten. Gegeven de onwenselijkheid van de
resultaten van de huidige regeling (hogere uitgaven). Met als doel een aanscherping in de
reikwijdte van de regeling per 1 juN 2016 via een beroep op het Herenakkoord.

Bespreekpunten t.b.v. overleg woensdag 30 maart
In de bespreking willen we graag focussen op het handelingsperspectief t.a.v. de volgende
twee punten:

• De naderende datum van 1 april 2016: de Belastingdienst acht het afdoen (tekenen)
van vaststellingsovereenkomsten miv 1 april as. essentieel om onrust binnen de
Belastingdienst te voorkomen. FEZ en IRF stellen voor om het gesprek met het
GOBD per direct (váör 1 april) op te starten, zodat nog de optie om niet tot tekening
over te gaan per 1 april a.s. als drukmiddel kan worden gebruikt.

• Strategie voor heronderhandeling met GOBD

2. Inleiding

• In de Investeringsagenda (IA) is uitgegaan van een organisatie die ten opzichte van zijn
huidige formatie sterk krimpt met 4800 FFE, vanwege het verdwijnen of fundamenteel

fl .Dti t I e Uitstroomregeling Belastingdienst (bespreking woensdag
30 maart, 09.00 — 10.00 uur)

PMO

Inhichtingen

Datum
29 maart 2016

Notitienummer
BLKB/

Auteur
PMO fnvesteringsaqenda
Belastingdienst

Bijiagen
1. ]uridische analyse Switch
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veranderen van de inhoud van de functies. De besparingen die deze krimp oplevert is ingeboekt als
een van de opbrengsten van de IA, 292 mm. structureel. De 4800 FTE die hier bedoeld worden zijn
gespecificeetde of te specificeren functies, waarvan de functiehouders zullen uitstromen, gedurende de
looptijd van het programma (2016 tot en met 2023). Deze uitstroom krijgt vorm via het Van Werk
Naar Werk (VWNW) beleid, waarbij medewerkers uit het kernbedrijf vertrekken en/of worden
opgenomen in een daartoe opgeticht werkbedrijf, Switch, alwaar zij zinvol werk doen en/of werken
aan hun definitieve overstap naar een andete baan.

• Tussen de vakbonden, verenigd in het Georganiseerd Overleg Belastingdienst (GOBD), en de
directeur-generaal Belastingdienst, zijn op 15 december 2015, afspraken gemaakt over de invulling
van het VWNW-beleid binnen de Belastingdienst; onderdeel van deze afspraken vormen een generieke
vrijwillige uitstroomregeling, vanaf 1 juli 2016 generaal en specifiek, naast de verplichte
uitstroomregeling. Het doel van deze afspraken is het bevorderen van de mobiliteit.

• Voor de Belastingdienstmedewerkers (inclusief Douane en FIOD, uitgezonderd DGBEL) staat de
belangstellingsregistratie voor deze regeling, die vier verschillende varianten kent, sinUs 1 februari
2016 open.

• Tot nu toe hebben zich ongeveer 6000 medewerkers (in totaal omgerekend 4700 fte) aangemeld. Met
ruim 2.000 (1752 fte) van degenen die zich hadden aangemeld voor variant A, vertrek buiten de
Belastingdienst binnen drie tot maximaal zes maanden zonder in het werkbedrijf Switch te gaan
werken, zijn gesprekken gevoerd. De verwachting is dat hiervan uiteindelijk voor 1200 FTE een
vaststellingsovereenkomst zal worden getekend. Op grond van een met de medewerkers gedeelde
planning is de verwachting gewekt dat de eerste vaststellingsovereenkomsten met vertrekkenden kort
na 1 april a.s. worden gesloten. Om die reden is, ter voorkoming van arbeidsonrust, besluitvorming
vöór 1 april essentieel.

a In het budget voor de IA zijn onder andere gelden opgenomen voor uitstroom van medewerkers en de
bekostiging van Switch (648 mln. cumulatief). De met de vakbonden afgesproken regeling vereist, bij
ongewijzigd beleid een significant hoger bedrag (638 mm. cumulatief, indien de regeling doorloopt tot
2023) en een ander tempo in het beschikbaar komen van deze gelden en vereist daarnaast voor
waarschijnhijk het overgrote deel van de vertrekkende medewerkers, aanvullende financiering vanwege
de zogeheten eindheffing (verschuldigd wanneer een uitstroomregeling in wezen een pseudo VUT
regeling is).

3. Uitstroomregeling Belastingdienst

• Een essentieel onderdeel van de business case van de IA van de Belastingdienst is de krimp van de
Belastingdienst met 4.800 FrE, waarvan het werk vervalt als gevolg van de aanpassing van processen.
Met de generieke en specifieke vrijwillige uitstroomregeling wordt dit onderdeel van de business case
zonder overdreven veel inspanning gerealiseerd.

• Door de keuze voor een vrijwillige regeling ontstaat er bij medewerkers per definitie minder
weerstand. Die vrijwilligheid heeft ook een andere kant: er zullen medewerkers zijn die van de
regeling gebruik maken, terwiji hij in het oorspronkelijke IA-scenario niet voor hen was bedoeld. De
verwachting was dat van de vrijwillige aanmelders ongeveer 80 procent zou vallen in de processen
waar het werk geleidelijk zal verdwijnen.

• In de communicatie met medewerkers is gesteld dat de Belastingdienst tot 1 april nodig heeft om de
continuIteitsrisico’s te inventariseren, voordat kan worden overgegaan tot het tekenen van
vaststellingsovereenkomsten. Deze afweging heeft primair betrekking op de vraag welke datum in de
vaststellingsovereenkomst wordt gehanteerd gegeven het risico van het vertrek van de betreffende
medewerker voor de continuIteit van het werk.

• De nu te tekenen vaststellingsovereenkomsten betreffen medewerkers die kiezen voor optie A; deze
medewerkers verlaten (met een stimuleringspremie) de dienst vanuit hun huidige plaats van
tewerkstelling; ze komen niet in Switch. Om redenen van overdracht van werk en het waarborgen van
de continuIteit kan het vertrek worden uitgesteld tot maximaal zes maanden na het indienen van de
aanvraag. Op grond van een inventarisatie binnen de operatie geldt dat zich ten aanzien van deze
categorie vertrekkenden, naar verwachting, geen continuIteitsrisico’s voordoen.

• Voor de medewerkers in de overige opties (B, C en D) geldt dat de werkgever bepaalt welk werk de
medewerker (al dan niet direct in Switch) krijgt opgedragen en wanneer van type werk kan worden
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gewisseld. Wanneer de continuIteit daarom vraagt, krijgt de medewerker tijdelijk opgedragen het werk
te doen dat hij/zij eerder deed totdat vervanging gerealiseerd is (een collega wordt ingewerkt of
nieuwe instroom wordt georganiseerd) of totdat dit werk door procesinnovatie vervalt. In de
communicatie naar medewerkers op intranet is dit Iaatste tot op heden niet opgenomen i.v.m.
mogelijke aanzuigende werking van de regeling faantrekkelijker cm je elgen werk nog 3 jaar te mogen
doen dan werken in Switch).

• De budgettaire gevolgen van de aanmeldingen (inclusief eindheffing) tot flu toe passen niet binnen het
voor Switch gereserveerde budget (waarin geen rekening is gehouden met de eindheffing). Dit wordt
grotendeels veroorzaakt door de eindheffing die naar verwachting over minimaal 80% van de
vertrekkenden moet worden geheven. In de eerste jaren is sprake van hogere uitgaven dan in het
basisscenario, in latere jaren wordt dit deels terugverdiend door lagere uitgaven dan in het
basisscenario. De overschrijding waaronder de eindheffing zal budgettair moeten worden ingepast.

• Met de bonden is afgesproken Ue regeling in 2018 te evalueren, afgesproken is dat er dan een einde
kan komen aan het huidig beleid. In geval de continuIteit van de bedrijfsvoering in het geding is, is
eerdere evaluatie bespreekbaar (Herenakkoord dat met de bonden is overeengekomen).

Juridisch kader
• De werkingsduur van het VWNW beeid is in duur beperkt tot de Iooptijd van de

investeringsagenda/reorganisatie, van 2016 tot en met 2023. Het werkbedrijf Switch loopt door tot
2023 i.v.m. het leeg managen van het werkbedrijf. Dit geldt zowel voor de vrijwillige als verplichte
fase, in bet geval van reorganisatie.

• De Belastingdienst zal aan de vakbonden moeten aantonen dat een ev&uatie (en eventuele
beeindiging) noodzakelijk is, omdat de bedrijfsvoering door de uitstroom in het geding is. Het VWNW
beleid biedt in beginsel niet de mogelijkheid om de regeling aan te passen, tenzij de continuIteit van
de bedrijfsvoering in bet geding is.

• Het ARAR geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om de duur van de vrijwillige fase te verkorten, na
verkregen advies van de vakbonden. Echter, de in het VWNW beleid gemaakte afspraken en de
daarmee opgewekte gerechtvaardigde verwachtingen maken dat verkorting van de vrijwillige fase voor
1 jan 2018 niet mogelijk is. Heronderhandeling over de gemaakte afspraken is in beginsel mogelijk.

• Een notitie over juridische aspecten van de zijde van BJZ is als bijiage opgenomen.

Impact

Personefe impact
Terugkomen op de afspraken zal leiden tot commotie onder de 6.000 medewerkers die hun belangstelling
hebben kenbaar gemaakt, maar ook onder hun collega’s. Commotie door verlies van vertrouwen in de
dienstleiding zal een negatieve invloed hebben op de continuIteit in het werk, op de realisatie van de IA en
mogelijk leiden tot procedures van de bonden en individuele medewerkers. Kortom, een periode van
toenemende arbeidsonrust kan tegemoet worden gezien.

Impact op belastingopbrengsten
Op het moment dat de regeling tot en met 2023 uitgevoerd zal moeten worden, levert dit uiteindelijk een
veel hogere totale uitstroom op dan beoogd. Indien deze aanvullende uitstroom door budgettaire
beperkingen niet vervangen kan worden, zal dit gevolgen hebben voor de belastingopbrengsten.

Budgettaire impact
Hieronder wordt voor de huidige situatie en de ingeperkte regeling de budgettaire impact uitgewerkt en
toegelicht. Ook zijn de uitkomsten van gevoeligheidsanalyse opgenomen. In de tabellen zijn de volgende
componenten van uitgaven opgenomen:

• Loonkosten Switch: de loonkosten van medewerkers die in Switch werken. Hier is gerekend met een
middelloonsom van 56 dzd. per FE per jaar, voor verplichte aanwijzing en met 62,5 dzd voor
vrijwillige uitstroom.

• Arrangementen: de uitgaven aan arrangementen. Hierin is gerekend met 75 dzd per arrangement voor
varianten A en B. Voor de uitstroom die Switch gaat realiseren is 20 dzd per FFE gerekend.
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• Bijdrage vanuit Kernbedriff: in deze berekeningen is sprake van een snellere daling van het aantal
medewerkers dat bij de Belastingdienst werkt dan eerder voorzien was. De hiermee gemoeide extra
besparing op salarissen in het kernbedrijf kan worden ingezet ter dekking van de extra uitgaven aan
arrangementen. Hier is gerekend met 62,5 dzd.

• Apnaraat Switch: hieronder vallen apparaatuitgaven van Switch inclusief romp en organisatie die de
gesprekken voert.

• Eindheffing: betreft 52°h belasting over de arrangementen variant A en B wanneer deze worden
aangemerkt als regeling voor vervtoegde uittreding.

A. Oenhouden generieke vrijwillige fase t/m 2023
• Dit beeld is opgesteld onder de veronderstelling dat de huidige regeling tot en met 2023 doorloopt,

conform juridische bijiage BJZ. De uitleg van de Belastingdienst van de afspraken is dat de vrijwillige
regeling gesloten kan worden per 1 Januari 2018 (openhouden betekent circa 7800 FE uitstroom).
Momenteel toetst de landsadvocaat welke van deze veronderstellingen kiopt. Deze is de ochtend van
bespreking beschikbaar. Indien reeds per 1 januari 2018 met de vrijwillige fase gestopt zou kunnen
worden leidt dit tot meerkosten van 328 mm. i.p.v. de hieronder genoemde 638 mm.

• De regeling zoals deze met de bonden is overeengekomen blijft bestaan. Dit betekent dat
medewerkers zich voor de duur van de IA mogen aanmelden (tot en met 2023).

• Per saldo leidt dit beeld tot cumulatieve meerkosten van 638 mm. Hiervan heeft 318 mm. betrekking
op de huidige inschatting van 52% werkgeversbijdrage. Onderstaande tabel bevat een overzicht van
de budgettaire gevolgen.

• In de IA is verondersteld dat, over de gehele periode genomen 1200 FTE na aanwijzing van hun proces
als reorganisatiegebied “vrijwillig” zou uitstromen en 3600 FTE gedwongen. Een ruimere vrijwillige
uitstroom maakt het mogelijk om (veel) meet dan 4800 ETE te laten uitstromen (zie ook budgettaire
inpassing).

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 cum

Reeks beschikbaar IA 63 91 120 138 120 75 35 6 0 648

Openhouden regeling tIm 2023 224 149 180 193 167 130 107 68 68 1.286
w.v. loonkosten Switch 84 146 153 172 180 143 104 981
w.v. arrangement 131 65 64 64 63 76 71 45 45 622
w.v. bdrage vanuitkernbedr,jf -72 -101 -78 -81 -115 -127 -104 -679
wv. Eindheffing arrangement 68 33 32 32 32 39 37 23 23 318
w.v. apparaat Switch 14 7 9 6 8 PM PM PM PM 44

Verschil met beschikbaar 161 58 60 55 47 55 72 62 68 638

Zowel FEZ/IRF als de Belastingdienst vinden dit financieel gezien geen gewenste uitkomst, mede ook
gezien het risico voor de belastingopbrengsten. Vandaar het advies om z.s.m. te gaan heronderhandelen.
Eudgettair is dit hieronder verder uitgewerkt.
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B. Onderhandeling bonden om te komen tot aanrassing regeling ter 1 iuli 2016
• Fr wordt heronderhandeld met de bonden en er worden nieuwe afspraken gemaakt over de reikwijdte

van de regeling vanaf 1 juli 2016.
• Er is rekening gehouden met een aanvullende instroom in de regeling tussen flu en 1 juli 2016 tot

3.250 FCE fiscale kolom + 310 FE FIOD en Douane. Dit betreft een extrapolatie gebaseerd op de
huidige verwachte uitstroom op basis van aanmeldingen (flu totaal 2800 FrE). Hierbij is dus rekening
gehouden met extra aanmeldingen tussen flu en 1 juli 2016 (de bij het IC ingediende budgetaanvraag
was gebaseerd op aanmeldingen tot en met eind februari zonder aanvullende aanmeldingen: 2600 FtE
uitstroom).

• Per saldo Ieidt dit voorstel, inclusief de eindheffing tot cumulatieve meerkosten van 123 mm. Hierbij is
rekening gehouden met de meest beperkende onderhandelingsuitkomst (punt 1 onder strategie
overleg GOaD). Onderstaande tabel bevat een overzicht van de budgettaire gevolgen.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 cum

Reeks beschikbaar IA 63 91 120 138 120 75 35 6 0 648

In onderstaande tabel is het voorstel van de Belastingdienst opgenomen om de meerkosten in te passen:

Benodigde kasschuif
* naar 4900 i.p.v. 4800 structureel

• De 20 mm. die vanuit onderuitputting 2015 gefinancierd wordt en de dekking vanuit onvoorzien (30
mm.) beperken de investeringsmogelijkheden voor de IA. De overige posten doen dit niet.

• Als rekenveronderstelling bij de bijdrage Douane/FIOD wordt gerekend met lagere vervanging dan
lOO% (in de berekeningen daarvan uitgegaan).

• Naast dekking is ook een mogelijke kasschuif opgenomen binnen de op de aanvullende post (AP)
gereserveerde middelen voor de IA. Indien gewenst kan worden bezien hoe hier verder in te schuiven.
Per saldo resteert een benodigde kasschuif vanuit het generale beeld.

Strategie overleg GOBD

Voorstel is om in volgorde van meest beperkend naar minder beperkend de volgende aanscherpingen te
verkennen c.q. te bespreken met GOBD:

1. Specifieke vrijwiflige fase beperken in aantal
2. Specifieke (op reorganisatiebereik afgestemde) vrijwillige fase beperken qua functiegroep/schaal
3. Generieke vrijwillige fase beperken in functiegroep/schaal
4. Generieke vrijwillige fase beeindigen per 1/7/2016,

Onderhandelen met Bonden 185 177 166 140 71 29 3 0 fl 771
w.v. loonkosten Switch 80 135 95 67 52 27 3 459
w.v. arrangement 99 77 59 41 3 2 283
w.v. bijdrage vanuit kernbedrijf -59 -81 -26 6 8 -153
WV. eindheffing arrangement 51 39 29 20 139
w.v. apparaat Switch 14 7 9 6 8 PM PM PM PM 44

Verschil met beschikbaar 122 86 46 2 -49 -46 -32 -6 0 123

Budgettaire inpassing Switch 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 cum

Verschil benodigd en oorsronkeIilk 122 49 2 49 49 2 122

Dekking vanuit onderuitputting 2015 -20 -20
Dekking vanuit onvoorzien IA -15 -15 -30
Dekking vanuit 100 extra uitstroom* 0 -1 -1 -2 -3 -3 -5 -6 -6 -27
Bijdrage Douane/FIOD -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 5 5 45
Kasschuif binnen IA (op AP) -30 15 15 0

52 66 55 10 -57 -54 -42 -17 -11 0
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Gevoeligheidsanalyse
Op de berekeningen van de budgettaire gevolgen is een aantal gevoeligheidsanalyses gedaan. Een dee!
van deze gevoeligheden zijn beInvloedbaar, een dee! niet. De beInvloedbare onderdelen kunnen ook als
maatregel worden ingezet ten behoeve van budgettaire inpasbaarheid en beheersbaarheid. Hieronder is
per gevoeligheidsanalyse een korte toelichting opgenomen.

A. De Belasungdienst gaat ervan uit de continulteit te kunnen borgen met een vervangingspercentage
van gemiddeld lS%, zie onderstaande tabel. Wanneer het voor de continulteit nodig zou zijn om
30% van de uitsttoom te vervangen worden de uitgaven hoger. IRE en FEZ zijn van mening dat
omdat er in alle varianten een veel snellere en andere uitstroom (mismatch) plaatsvindt dan bij
het opstellen van de IA voorzien, met het oog op de continuIteit van de organisatie een aanpassing
van het vervangingspercentage (met name in de hogere schalen) van toepassing zou moeten zijn.

B. Zelfde als A maar nu met een vervanging van 5O% in het eerste jaar, aflopend near 0% later.
C. Wanneer meer mensen als boventallig worden aangewezen levert dit een besparing op. NB de

totale reductie in FrE’s blijft in deze berekening op 4800 FCE staan. De opbrengt wordt hoger
wanneer structureel met minder medewerkers gewerkt wordt (verhoging van de bruto besparing
van 4800 FTE structureel, zie ook budgettaire inpassing).

D. In de budgettaire gevolgen wordt gerekend met 15°k vervanging. Wanneer voot de medewerkers
die vervangen worden extra nieuwe mensen worden aangewezen om uit te stromen (deels
oplossen mismatch) leidt dit tot lagere uitgaven. NB totale reductie FE blijft op 4800 FTE.

E. Wanneer in plaats van 50%, 40°h van de medewerkers vanuit Switch near buiten begeleid wordt,
leidt dit tot hogere uitgaven.

F. In de budgettaire gevolgen wordt vanuit het oogpunt van behoedzaamheid gerekend met een
premie van gemiddeld 75 dzd per FrE. Mogelijk komt de gemiddelde premie lager uit (huidige
inschatting gaat omlaag richting 67 tot 70 dzd).

G. In de budgettaire gevolgen wordt vanuit het oogpunt van behoedzaamheid gerekend met een
eindheffing voor alle uit te betalen premies. Wanneer de inspecteur besluit de eindheffing niet op
iedereen van toepassing te verkiaren, leidt dit tot lagere uitgaven.

ççIing open tIm 2023 jpssing per 1 juN BeInvloedbaarheid

Euro % Euro %

Basisgegevens 638 123

A, 30% vervanging 792 24% 266 116% Ja

B. 50/40/30/20/10/0 vervanging 844 32°h 378 207% ]a

C. Extra boventalligheid (2000 ipv 1000) 567 -11°h ]a

D. 1S% vervanging= extra boventalligheid 85 -31%

E. 40% extern plaatsen ipv S0% 640 0°h 139 13°h Deels

F. gemiddelde premie 75 naar 70 573 -10% 96 -22°h Nee

G. eindheffing geldt voor 80% 573 -10% 96 -22% Nee
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Tabel mismatch per functieniveau/per jaar

Prognose uitstroom op Prognose uitstroom
Beoogde krimp - basis van aanmeldingen - binnen_beoqgkrimp

201 201 201 201 201 201
2016 2017 2018 2019 - 2016 2017 8 9 - 6 7 8 9

B 118 118 118 118 - 56 68 51 34 - 56 68 51 34

C 559 559 559 559 - 259 323 242 161 - 259 323 242 161

D - - - - - 38 41 31 20 - - -

F 182 182 182 182 - 231 240 180 120 - 182 182 180 120

F 54 54 54 54 - 113 140 105 70 - 54 54 54 54

I, 1+ 9 9 9 9 - 17 14 10 7 - 9 9 9 7

schaal 5-10 126 126 126 126 91 26 19 13 91 26 19 13
schaal 11-

18 151 151 151 151 196 149 112 74 151 149 112 74

Totaal 1.200 1.200 1.200 1.200 1.000 1.000 750 500 803 812 668 464

Geen mismatch (Bruto) 809/a 81% 89% 93%

De match loopt op van 80°h tot 93%. Dit is bruto. Business case deurwaarders en andere bijstellingen
maken dat het netto tekort minUet is. Met gemiddeld 15°h vervanging zien we dat als een verantwoorde
en onderbouwde maatregel. Tevens is een deel van de mis-match niet structureel. Bijvoorbeeld bij de
schalen F en 11 t/m 1$ is de krimp in de eerste jaren hoog in 2019 weer te laag. Dit is een tijdelijk tekort
waar structurele werving onwenselijk is.
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Bijlage 1 Juridische Analyse Switch door BJZ

Aan BJZ is gevraagd een juridische analyse te maken van het VWNW-beleid Belastingdienst in het kader
van de Investeringsagenda dat met de vakbonden overeen is gekomen.

]uridisch Kader
Op het VWNW-beleid is de volgende regelgeving van toepassing:

- Hoofdstuk Vil-bis Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR), het Van Wetk Naar Werk beleid;
- Regeling procedure bij reorganisatie;
- Regeling overtolligheid Rijk (2013-2015);
- Beleidsregels overtolligheid Rijk (2013-2015);
- Besluit wijziging van het ARAR ivm verlenging VWNW-beleid tot en met 31-12-16;
- Personele Uitvoeringsbepalingen Belastingdienst hoofdstuk 1, onderdeel 7.

VWNW-beleid Belastingdienst n. a. v. de Investeringsagenda
Het voor de Belastingdienst geldende VWNW-beleid is in reikwijdte beperkt tot de Investeringsagenda
Belastingdienst, waarin een vrijwillige fase is overeengekomen. De vrijwillige fase geldt voor alle
medewerkers van de Belastingdienst. De regeling is in beginsel niet van toepassing op de FIOD en
Douane, tenzij een medewerker zich meldt voor 1 juli 2016 als remplacant. Deze medewerkers kunnen
enkel kiezen voor variant A (directe uitstroom uit de sector Rijk met aanspraak op een
stimuleringspremie). Er is geen beperking opgenomen voor het aantal medewerkers dat gebruik kan
maken van het (al dan niet vrijwillig) VWNW-beleid. Dit betekent dat in beginsel de regeling niet eindigt na
een bereikt aantal. In de Kamerbrief over de Investeringsagenda is opgenomen dat een uitstroom is
voorzien van circa 5000 medewerkers. Betoogd zou kunnen worden dat, aangezien het beleid nauw
verweven is met de Investeringsagenda, de regeling slechts is overeengekomen voor dit aantal. Maar dit is
niet expliciet opgenomen in het beleid. Het had in de lijn der verwachting gelegen dat dit expliciet op te
nemen in het beleid, maar nu dit niet is gebeurd kan gezegd worden (door de vakbonden) dat dit niet
beoogd is geweest.

De werkingsduur van het VWNW-beleid is in duur beperkt tot de Iooptijd van de Investeringsagenda (en de
daaruit voortkomende reorganisaties), dus van 2016 tot en met 2023. Dit geldt voor zowel de vrijwillige
fase als voor de verplichte fase (in het geval van reorganisatie).
In het beleid is voor het geval in de in het juridisch kader genoemde regelgeving en beleidsregels
wijzigingen optreden voorzien in de mogelijkheid om te bekijken wat de effecten zijn hiervan op het beleid
en of dit aanpassingen van het beleid verlangt. Over eventuele aanpassingen dient overeenstemming
bereikt te worden. Onderdeel van het juridisch kader is het VWNW-beleid voor de sector Rijk 2013-2015
en het Besluit tot verlenging van het VWNW-beleid tot 2016. De VWNW-beleid sector Rijk is gebruikt als
kader voor het VWNW-beleid Belastingdienst. Aangezien het VWNW-beleid van het Rijk tot eind 2016 loopt
is het niet uit te sluiten dat een nieuw overeen te komen VWNW-beleid sector Rijk tot aanpassingen van
het VWNW-beleid Belastingdienst dient te leiden. Nu hierover nog geen inzicht in is, kan dit niet verder
beoordeeld worden.

Ten aanzien van de vrijwillige fase is opgenomen dat er zich omstandigheden kunnen voordoen, waarbij er
onaanvaardbare risico’s worden gelopen ten aanzien van de continuIteit in de bedrijfsvoering, die van
invloed kunnen zijn op de geldigheidsduur van het beleid. Hiervoor is opgenomen dat periodiek en voor de
eerste keer na twee jaar (begin 2018) een evaluatie plaats zal vinden. Deze tekst is in het GOBD
(georganiseerd overleg belastingdienst) van 14 januari 2016 overeengekomen. In de initiële tekst was dit
anders, namelijk periodiek en uiterlijk na twee jaar (begin 2018) zal een evaluatie plaatsvinden. Een
evaluatie zou met deze tekst eerder hebben kunnen plaatsvinden. Er is bij de in januari aangepaste tekst
wel een ‘Heerenakkoord’ gesloten dat de termijn voor evaluatie bespreekbaar is als blijkt dat de
Belastingdienst (daardoor) niet goed functioneert. Doorsiaggevend voor de evaluatie en een eventuele
beëindiging is dus de continuIteit van de bedrijfsvoering. De Belastingdienst zal dus aan de vakbonden
moeten aentonen dat een evaluatie (en eventuele beeindiging) noodzakelijk is, omdat de bedrijfsvoering
door de uitstroom in het geding is. Het argument dat de regeling ‘niet-betaalbaar’ is, is daarvoor niet
voldoende. Het zal meer moeten gaan om het niet meer uit kunnen voeren van de taken die zijn
opgedragen aan de Belastingdienst.
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ARAR
In het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) is in artikel 49s opgenomen dat een voorgenomen
besluit tot een belangrijke reorganisatie vooraf wordt gegaan door een vrijwillige fase. Het bevoegd gezag
besluit wanneer de vrijwillige fase begint en eindigt en de duur kan door het bevoegd gezag worden
verlengd of verkort. Hieruit kan dus worden opgemaakt dat het bevoegde gezag de duur van de vrijwillige
fase ook kan verkorten. In het beleid is in principe afgesproken dat de vrijwillige fase tot en met 2023
loopt, tenzij uit een evaluatie blijkt dat de continuIteit van de bedrijfsvoering in het geding is, want dan
kan de vrijwillige fase eerder worden beeindigd. In artikel 49t lid 3 ARAR is bepaalt dat de vakbonden in de
gelegenheid moeten worden gesteld (na advies door de betrokken ondernemingsraden) door het bevoegd
gezag om advies uit te brengen over de verkorting van de vrijwillige fase. Van dit advies kan slechts
gemotiveerd worden afgeweken. Het feit dat onlangs is afgesproken met de vakbonden dat de regeling
pas voor het eerst in 2018 wordt geevalueerd, maakt dat het niet mogelijk is de duur van de vrijwillige
fase te verkorten. Het recht is door de gemaakte afspraak immers weggegeven. De vakbonden hebben
met deze afspraak beoogd de regeling 2 jaar ‘veilig te stellen’. Doorsiaggevend argument hierbij is de
opgewekte gerechtvaardigde verwachtingen. Ook andere algemene beginselen van behoorlijk bestuur
dienen in acht te worden genomen (bijvoorbeeld het motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel). Indien toch
wordt besloten tot verkorting dan kunnen de vakbonden naar de rechter gaan om het besluit tot
verkorting van de vrijwillige fase aan te vechten. De rechter zal dan toetsen aan de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur en daarmee onder andere oordelen of voldoende gemotiveerd van het advies van
de vakbonden is afgeweken.

Heronderhandelen
Het is mogelijk om naar de vakbonden terug te gaan voor het aanpassen van de afspraken, maar dit is
niet gebruikelijk, aldus het Expertisecentrum Organisatie en Personeel. Met name omdat de afspraken
mogelijk ten nadele van de medewerkers wordt bijgesteld. De vakbonden zullen hier in beginsel
waarschijnlijk niet positief op reageren. Mogelijk dat aan de vakbonden kan worden aangetoond dat er
zwaarwegende financiële- en/of bedrijfseconomische redenen zijn die een aanpassing van het beleid
rechtvaardigen. Indien het bevoegd gezag beoogd heeft dat de regeling zou eindigen als het aantal van
4800 is bereikt en de overtuiging heeft dat vakbonden dit ook hebben beoogd, dan lijkt er niets aan in de
weg te staan om dit expliciet en ondubbeizinnig schriftelijk vast te leggen.

Conclusie
Het VWNW-beleid biedt in beginsel niet de mogelijkheid om de regeling aan te passen, tenzij de
continuIteit van de bedrijfsvoering in het geding is. Het ARAR geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om
de duur van de vrijwillige fase te verkorten, na verkregen advies van de vakbonden. Echter, de in het
VWNW-beleid gemaakte afspraken en de daarmee opgewekte gerechtvaardigde verwachtingen maken dat
verkorting van de vrijwillige fase vëör 2018 niet mogelijk is. Heronderhandeling over Ue gemaakte
afspraken is in beginsel mogelijk.
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Budgetaanvraag Switch

Aanvraag Budget

Budgetaanvraag Switch 2016

Totale uitgaven Switch (aanpasslng per 1 juli) 185
-I- reeds vrijgegeven budget SWitch 26

Huidige budgetaanvraag 159
w.v. artikel 10 Begrotthg Finandën (IX) 37
w.v. Aanvullende Post (H86) 122

• De Belastingdienst verzoekt 159 mm. vrij te geven voor Switch in 2016.

• In verband met het ondertekenen van de eerste vaststellingsovereenkomsten op 1 april is het,

onder andere met het oog op rechtmatigheid, van belang om in ieder geval voor 2016 nu reeds

budget aan te vragen. Voor de meerjarige verwerking, waar een kasschuif voor benodigd is, zal

op een later moment een vervolgaanvraag gedaan worden.

• Van de gevraagde 159 mm. is 37 mln. in 2016 beschikbaar met het label “Switch” op artikel 10

van de begroting van Financiën. Voor de overige 122 mln. wordt, voor nu, een beroep gedaan

op het budget dat gereserveerd staat op de Aanvullende Post voor de Investeringsagenda

(zonder label Switch). Het is niet de intentie van de Belastingdienst om de volledige 122 mm.

uiteindelijk hieruit te financieren. Dit zal in de vervolgaanvraag worden meegenomen.

Deze budgetaanvraag is gebaseerd de raming die voortvloeit uit het advies zoals FEZ/IRF, B]Z en

de Belastingdienst dat aan de bewindspersonen hebben gegeven (dat is overgenomen): om z.s.m.

heronderhandelingen met het GOBD te starten.

De volgende pagina bevat een overzicht van en toelichting op de meer]arige budgettaire gevolgen

die horen bij de budgetaanvraag.

Pagina 3 bevat een tabel met de budgettaire gevolgen indien het niet zou lukken om met de

bonden nieuwe afspraken te maken en de generieke vrijwillige regeling tot en met 2023

opgehouden zou moeten worden.
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Onderhandeling bonden om te komen tot aannassing regeling net 1 iuli 2016

• Er wordt heronderhandeld met de bonden en er worden nieuwe afspraken gemaakt over de

reikwijdte van de regeling vanaf 1 juli 2016.

• Er is rekening gehouden met een aanvullende instroom in de regeling tussen flu en 1 juli 2016

tot 3.250 FTE fiscale kolom + 310 FTE FIOD en Douane. Dit betreft een extrapolatie gebaseerd

op de huidige verwachte uitstroom op basis van aanmeldingen (flu totaal 2800 FFE). Hierbij is

dus rekening gehouden met extra aanmeldingen tussen flu en 1 juli 2016 (de bij het IC

ingediende budgetaanvraag was gebaseerd op aanmeldingen tot en met eind februari zonder

aanvullende aanmeldingen: 2600 FFE uitstroom).

• Per saldo leidt dit voorstel, inclusief de eindheffing tot cumulatieve meerkosten van 123 mm.

Hierbij is rekening gehouden met de meest beperkende onderhandelingsuitkomst (punt 1 onder

strategie overleg GOBD). Onderstaande tabel bevat een overzicht van de budgettaire gevolgen.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 cum

Reeks beschikbaar IA 63 91 120 138 120 75 35 6 0 648

Onderhandelen met Bonden 185 177 71 9 3 fl 771
w.v. loonkosten Switch 80 135 95 67 52 27 3 459
w.v. arrangement 99 77 59 41 3 2 283
w.v. bdrage vanuitkernbedriff -59 -81 -26 6 8 -153
wv. eindheffing arrangement 51 39 29 20 139
W.V. apparaat Switch 14 7 9 6 8 PM PM PM PM 44

Verschil met beschikbaar 122 86 46 2 -49 -46 -32 -6 0 123

Korte toelichting op de benoemde onderdelen in de tabel:

• Loonkosten Switch: de loonkosten van medewerkers die in Switch werken. Hier is gerekend

met een middelloonsom van 56 dzd. per FE per jaar, voor verplichte aanwijzing en met 62,5

dzd voor vrijwillige uitstroom.

• Arrangementen: de uitgavefl aan arrangementefi. Hierin is gerekend met 75 dzd per

arrangement voor varianten A en B. Voor de uitstroom die Switch gaat realiseren is 20 dzd per

FTE gerekend.

• Bijdrage vanuit Kernbedriif: in deze berekeningen is sprake van een snellere dating van het

aantal medewerkers dat bij de Belastingdienst werkt dan eerder voorzien was. De hiermee

gemoeide extra besparing op salarissen in het kernbedrijf kan worden ingezet ter dekking van

de extra uitgaven aan arrangementen. Hier is gerekend met 62,5 dzd.

• Apnaraat Switch: hieronder vallen apparaatuitgaven van Switch inclusief romp en organisatie

die de gesprekken voert.

• Eindheffing: betreft 52°h belasting over de arrangementen variant A en B wanneer deze

worden aangemerkt als regeling voor vervroegde uittreding.
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Openhouden generieke vriiwillige fase tIm 2023

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 cum

Reeks beschikbaar IA 63 91 120 138 120 75 35 6 0 648

Oøenhouden regeling tIm 2023

w.v. loonkosten Switch

w.v. arrangement

W.V. bijdrage Vanwt kernbedrijf

WV. Eindheffing arrangement

W.V. apparaat Switch

Verschil met beschikbaar

224 149 180 193 167 130 107

84 146 153 172 180 143 104

131 65 64 64 63 76 71

-72 -101 -78 -81 -115 -127 -104

68 33 32 32 32 39 37

14 7 9 6 8 PM PM

161 58 60 55 47 55 72

68 68 1.286

981

45 45 622

-679

23 23 318

PM PM 44

62 68 638
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Ministerie van financiën

I IC 2016-038 I

Directie Financieel
TER ADVISERING Economische Zaken

Aan

Het Investment Committee

Aanleiding
In het afgelopen IC van 18 maart jI. is overeengekomen dat in een schriftelijke
tussenronde een door de Belastingdienst (BD) bijgestelde aanvraag middelen
Switch plaats zou vinden. Afgelopen week heeft overleg met bewindslieden over
de uitstroomregeling Belastingdienst (Switch) plaatsgevonden, de notitie van
afgelopen dinsdag ter voorbereiding op dat overleg treft u als bijlage 2 aan. Uit
deze notitie kunt u opmaken dat bij ongewijzigd beleid de BD voor een groot
budgettair probleem staat, oplopend tot cumulatief€ 638 mm. bovenop de voor
Switch meerjarig beschikbaar gestelde middelen (C 648 mm). Zo spoedig
mogelijk overleg met de vakbonden is hoogst noodzakelijk om de bestaande
regeling in te perken en het cumulatieve tekort te doen verkleinen.

De BD heeft op 31 maart 2016 een budgetaanvraag Switch aangeleverd, zie
bijlage 1. In onderstaande tabel staat de budgetuitvraag Switch voor het jaar
2016 samengevat. De voor dit jaar benodigde middelen zijn afgeleid van het
scenario waarbij het overleg met de bonden succesvol wordt afgerond en er een
aanpassing van de regeling per 1 juli 2016 plaatsvindt, namelijk dat de
generieke vrijwillige fase wordt stopgezet.

Inhichtinen

notitie
Datum
31 maart 2016

Notitienummer
2016-0000032519

Advies vrijgave middelen Switch 2016 Auteur

Van
De werkgroep IC

Bijlagen
2

nvraag Switch

uitgaven Switch (aapsing per 1 juli)
-I- reeds vrçyen budget Switch

2016

Huidige budgetaanvraag
w.v. artikellO 8egroting Financiën (IX)
w.v. Aanvullende Post (H86)

185
26

159
37

122
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Conclusie en advies
In het IC van 18 maartjl. is besloten negatiefte adviseren op de toen
voorliggende meerjarige budgetaanvraag Switch. Het IC heeft aangegeven zich
te realiseren dat de tijd dringt, gegeven de aan de medewerkers aangegeven
deadline van uiterlijk 1 april 2016, de datum waarop de
vaststellingsovereenkomsten getekend kunnen worden. De BD staat momenteel
op het punt de eerste vaststellingsovereenkomsten te tekenen en vraagt fonder
andere met het oog op de rechtmatigheid) het daarvoor benodigde budget voor
dit jaar 2016 aan. Een vervolgaanvraag voor latere jaren volgt op een later
moment.

Agesproken is dat de 3D in deze schriftelijke tussenronde informatie aan zou
leveren m.b.t. de volgende producten:

- Een beter zicht op de eventuele continuIteitsrisico’s op basis van de
aanvragen die voor een van de varianten A t/m D zijn
bin ne n g e ko men;

- Een beter inzicht in de sturingsmogelijkheden van de BD voor de
verschillende varianten;

- Een inzicht in de totale verwachte kosten van Switch.

De 3D heeft aangegeven onvoldoende tijd te hebben gehad om voor 1 april een
continuIteitsmonitor gereed te hebben. De werkgroep IC blijft het belang hiervan
benadrukken en doet een uitdrukkelijk verzoek aan het IC de 3D te verzoeken
dit op zeer korte termijn, doch uiterlijk 18 april, alsnog op te leveren.

Vanwege de juridische onvermijdeliikheid van het tekenen van de
vaststellingsovereenkomsten voor de (vertrekkend&l medewerkers adviseert de
werkgroen IC positief op het voorliggende budgetvoorstel Switch. Dit omdat
reeds individuele rechten ziin gecreëerd. De werkgroep IC adviseert het IC om
de Belastingdienst aan te sporen bij de heronderhandelingen aan te sturen on
het zo spoedia mogelijk beëindigen van de generieke vrijwillige fase, hierbil in
te zetten op een specifieke vriiwillige fase gericht op toeaespitste processen en
lagere salarisschalen en waarbij dient te worden voorkomen dat een nieuwe
weglek zich voordoet.

Vanuit artikel 10 van de begroting van Financiën is nog € 37 mln. beschikbaar
van het budget dat voor Switch gereserveerd staat. De resterende benodigde
middelen voor deze budgetuitvraag 2016 (€ 122 mln.) worden van de
gereserveerde middelen op de aanvullende post gehaald. Dit gaat —in geval
geen alternatieve dekking wordt gevonden- vooralsnog ten koste van de overige
projecten die in het kader van de investeringsagenda moeten worden
gerealiseerd. De BD bespreekt momenteel met FEZ en IRF de precieze wijze van
dekking van deze € 122 mm.

In overleg met de bewmndslieden van Financiën is bevestigd dat het (formele)
overleg met de bonden door de 3D zo snel als mogelijk opgestart moet worden.
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Bijiage bij versiag IC 18 maart 2016

Op 31 maart ji. heeft een schriftelijke IC tussenronde plaatsgevonden, waarbij een budgetuitvraag
Switch voor 2016 voorlag van € 159 mln. Onderstaand staat kort samengevat de aanvraag van de
3D weergegeven, de kern van het advies van de werkgroep IC daarop en de reacties van de IC
leden die per mail zijn binnengekomen.

Aa nvra a g

Aanvraag Budget Budgetaanvraag Switch 2016
Totale uitgaven Switch (aanpassing per 1 juli) 185
-I- reeds vrijgegeven budget Switch 26
Huidige budgetaanvraag 159
w.v. artikel 10 Begroting Financiën (IX) 37
w.v. Aanvullende Post (H86) 122

De Belastingdienst verzoekt 159 mln. vrij te geven voor Switch in 2016.

In verband met het ondertekenen van de eerste vaststellingsovereenkomsten op 1 april is het,
onder andere met het oog op rechtmatigheid, van belang om in ieder geval voor 2016 nu reeds
budget aan te vragen. Voor de meerjarige verwerking, waar een kasschuif voor benodigd is, zal op
een later moment een vervolgaanvraag gedaan worden.

Van de gevraagde 159 mm. is 37 mm. in 2016 beschikbaar met het label “Switch” op artikel 10 van
de begroting van Financiën. Voor de overige 122 mm. wordt, voor flu, een beroep gedaan op het
budget dat gereserveerd staat op de Aanvullende Post voor de Investeringsagenda (zonder label
Switch). Het is niet de intentie van de Belastingdienst cm de volledige 122 mm. uiteindelijk hieruit
te financieren. Dit zal in de vervolgaanvraag worden meegenomen.

Advies werkgroep IC
Vanwege de juridische onvermijdelijkheid van het tekenen van de vaststellingsovereenkomsten
voor de (vertrekkende) medewerkers adviseert de werkgroep IC positief op het voorliggende
budgetvoorstel Switch. Dit omdat reeds individuele rechten zijn gecreeerd. De werkgroep IC
adviseert het IC cm de Belastingdienst aan te sporen bij de heronderhandelingen aan te sturen op
het zo spoedig mogelijk beeindigen van de generieke vrijwillige fase, hierbij in te zetten op een
specifieke vrijwillige fase geticht op toegespitste processen en lagere salarisschalen en waarbij
dient te worden voorkomen dat een nieuwe weglek zich voordoet.

Reacties leden IC

Van: I
Allen,

1k ben afgelopen week ook bijgepraat doorl leni I
Goed dat er ook vanuit minister is aangegeven dat er heronderhandeld moet worden. Geheel in
lijn met ons advies. De onontkoombaarheid van de bestaande afspraken uitvoeren is helaas
onontkoombaar. 1k schrik van het overschrijdings risico van meet dan 600 mm. Zo concreet
hebben we hem nog niet op tafel gehad. 1k kan me voorstellen dat het lastig is cm te gaan
heronderhandelen maar ga ervan uit dat de ED, met steun van IRE, dit echt serieus en stevig
oppakt want de bestaande afspraken met de bonden zijn onbetaalbaar en daarom niet
verantwoord. Dat moet - hoe lastig ook -over te brengen zijn.

_______

Het ontbreekt mu aan tijd om op zo korte termijn metenI lafte stemmen. 1k ga
akkoord met advies van de werkgroep.
Succes



Van :1

Hallol_______

1k volg jouw lijn. Daarmee akkoord om de opgestelde advieslijn te volgen.
Toch enkele opmerkingen.
Switch is een middel en geen doel op zich. Het grotere doel, namelijk de investerings agenda dat
Ieidt tot een andere werkwijze binnen bd staat centraal.
Bij de terechte vraag naar inzicht van continuiteits risico vraag ik ook aandacht of de switch issues
consequenties hebben op de ambitie van verandering van werkwijze. Als het benodigde extra geld
ten koste gaat van de vernieuwing vergeten we mi. het bovengelegen doel. Dit zou ik ook graag
bespreken in de volgende IC.
1k ben niet gerust op de heronderhandelingen met de bonden. Ook het juridisch advies lezen
staan zij sterk. Dus een worst case scenario uitwerken lijkt erg op zijn plaats met daarbij inzicht in
de integrale consequenties. Het bedrag van ruim 600m. is voor mij wel erg groot en extreem
verrassend.
Buiten onze rol als IC maar passend bij de ruimte van breed adviseren adviseer ik voorbereiding
op communicatie en media op het moment dat de heronderhandelingen gaan starten. Hier enkele
interne en externe woordvoeringsli]nen ontwikkelen Iijkt geen overbodige luxe. Het is best
spannend allemaal.

Hartelijke groeten,

Van:I I

Hierbij mijn reactie:
1. De gegeven reactietijd aan de IC-leden (25 uur) is gezien de complexiteit en het belang

van het besluit eigenlijk te gering. Op deze manier is het ook niet mogelijk om te komen
tot een gezamenlijk advies van de IC-leden en wordt het dus een compilatie van
individuele reacties;

2. Gezien de door de Belastingdienst gewekte verwachtingen naar de medewerkers is het
onvermijdelijk om in te stem men met de budgetaanvraag.

3. Daarbij passen een aantal kanttekeningen:
- Bij de berekeningen wordt uitgegaan van een maximaal te bereiken resultaat in het

overleg met de GOBD; dit is dus eigenlijk een optimistisch scenario;
- De budgetaanvraag heeft nu alleen betrekking op 2016; mi. heeft het besluit echter

ook consequenties voor de kosten in latere jaren; eigenlijk is hier dus sprake van een
camelnose; daarbij ben ik wel geschrokken van de totale overschrijding van 600 mm;
die is in mijn ogen groter dan eerder gepresenteerd aan IC

- De budgetaanvraag betekent een forse stijging van de apparaatsuitgaven van de
Belastingdienst; dit behoeft de goedkeuring van de minister van W&R; er is geen
gelegenheid geweest om deze forse stijging bij de minister te sonderen; ik ga er
vanuit dat deze mutatie op de apparaatsuitgaven langs reguliere weg wordt
voorgelegd; daarbij merk ik op dat volgens mijn info er ook nog 11 miljoen
Eindejaarsmarge bij Financien beschikbaar is, die ook bij de afweging t.a.v.
apparaatsuitgavenmutatie betrokken zal moeten worden

- Vooraisnog wordt uitgegaan van dekking binnen de Investeringsagenda; dat betekent
dat andere activiteiten binnen de Investeringsagenda worden geschrapt; niet is
aangegeven om welke projecten dat gaat en welke gevolgen dit heeft voor het
bereiken van de doelstellingen van de Investeringsagenda; als de hogere kosten van
uitstroom er toe eidt dat er minder instroom mogelijk is, zal dit stevige gevolgen
hebben voor het bereiken van de doelstellingen; de Belastingdiesnt zal m.i. de
volgende IC-bijeenkomst moeten kunnen aangeven wat de gevolgen zijn;

- De Belastingdienst is niet in staat gebleken om nadere informatie te geven over de
continuiteitsrisico’s; ook wordt niet aangegeven wanneer men daartoe wel in staat is.
De Belastingdienst zal m.i.. moeten aangeven wanneer ze dit wel kan doen.



4. De Belastingdienst wordt geadviseerd om in het overleg met de GOBD niet alleen het
VWNW-beleid bij de Belastingdienst aan de orde te stellen, maar ook andere specifieke
Belastingdienstregelingen die kostenverhogend zijn en die niet meehelpen om te komen
tot een flexibele organisatie; daarbij wordt o.a. gedacht aan de werkwijze met
groepsfuncties.

Van:I I

All,

1k heb weinig toe te voegen aan de mails van, I I eni I Het was mu de afgelopen
weken al duidelijk dat dit spannend zou gaan worden, maar de stukken lezend onderschrijf 1k het
gevoel van Dat wil zeggen: alvast hele goede woordvoering vooraf en een hele goede
man/vrouw op de heronderhandeling met de bonden.
Ook zou het inderdaad jammer zijn dat de vernieuwingsagenda nu in de schaduw komt te staan
en enkel oog en geld is voor’ vertrekkende medewerkers.
Ook ik ben akkoord met de opgestelde advieslijn.

Groeti I

Van:I I
Beste leden van het IC,

Allen veel dank voor de snelle reactie. Dat wordt zeer gewaardeerd.

FEZ en IRE stemmen ook in met het advies van de werkgroep.

Zoals in de adviesnotitie van de wetkgroep opgemerkt bespreekt de Belastingdienst momenteel
met FEZ en IRE de dekkingsmogelijkheden. We onderschrijven hierbij de door diverse leden geuite
zorg dat de voor de Investeringsagenda beschikbare middelen niet alleen worden benut voor
bevordering uitstroom personeel, maar ook (en juist) voor de beoogde verandering. Omdat geen
extra middelen voor de Investeringsagenda beschikbaar zijn, kunnen zich hierbij dilemma’s
voordoen, die in het volgende IC aan de orde kunnen worden gesteld. Dan is ook meer zicht op
dekkingsmogelijkheden, doorwerking naar volgende jaren, eventuele overschrujding van
apparaatsbudget en perspectief van heronderhandelingen.

Belang van goede communicatiestrategie, zowel extern als intern, wordt onderschreven.

Hartelijke groet, mede namensi I.



Versiag bespreking Uitstroomregeling Belastingdienst (Switch)
30 maart 2016, 9.00-10.00

Aanwezig
Minister Dijsselbloem
Staatssecretaris Wiebes
I ] secretaris-generaal

I IDG Belastingdienst
]DGBeI

IIRF
tedrijfsvaeriflg

B]Z
IBJZ

1 IRE
DGBeI

______________________IBBO

Actiepunten/afspraken
- de informele gesprekken met het GOBD worden nog deze week gestart en lopen door tot en met
volgende week;
- vanaf de week erna (week van 11 april) worden de gesprekken formeel opgestart;
- het doel van de gesprekken is om de generiek vrijwillige fase te beeindigen en de specifiek
vrijwillige fase zoveel mogelijk te beperken en te richten; dit met het oog op het maximaal
terugbrengen van de budgettaire overschrijding om het risico voor de continuIteit BD te beperken;
- de gesprekken met het GOBD warden gestart met een beroep op de redelijkheid en met het
vooruitzicht van een glorend continuIteitsrisico;
- de vaststellingsovereenkomsten (vso’s) kunnen vanaf 1 april warden getekend; hiermee hoeft
niet te worden gewacht op de heronderhandelingen;
- voorafgaand aan de gesprekken wordt het onderhandelingsmandaat vastgesteld in
gezamenlijkheid tussen DGBeI, IRF en FEZ;
- voor het geval publiciteit volgt uit de gesprekken wordt een communicatielijn voorbereid.

Korte weergave gesprek
• Het breed gedragen beeld is dat ongewijzigd beleid zal leiden tot een forse budgettaire

overschrijding van het budget dat voor SWITCH is gereserveerd. Alle partijen aan tafel
adviseren daarom am zo spoedig mogelijk het gesprek met het GOBD op te starten, met als
titel dat een budgettaire overschrijding dreigt en daarmee de continuIteit van de
Belastingdienst in gevaar komt. Door de regeling beter te richten kan warden gezorgd dat de
feitelijke uitstroom goed aansluit bij de beoogde uitstroom, zowel qua inschaling als qua plek in
de organisatie; dit is oak in het belang van het GOBD.

• B]Z koppelt mondeling het advies van de Landsadvocaat terug: de juridische duiding van
afspraken met de bonden is dat.de regeling tIm 2023 open staat als niet wordt ingegrepen. Het
advies is am onder de titel van een risico voor de continuIteit van de BD z.s.m. met de bonden
te gaan onderhandelen. Tegelijkertijd geeft de Landsadvocaat aan dat erjuridisch geen grond
is om niet tot tekening van de vso’s aver te gaan per 1 april (juist oak am procedures
hieramtrent te voorkomen).

• Streven: sluiten generieke vrijwilligheid per 1 juli en praberen te kni] pen op specifieke regeling.
Door zo specifiek mogelijk aan te geven in de organisatie waar de VWNW-kandidaten zitten kan
de regeling optimaal warden gericht, na een gewijzigde scope van de regeling.

• Over het budgettaire beeld na onderhandelingen en hoe de budgettaire uitdaging dan op te
lossen is flu niet gesproken; dat volgt nadat het resultaat van de gesprekken met het GOBD
bekend zijn.

• De DGBeI geeft aan deze en volgende week informeel de gesprekken te willen starten, en
z.s.m. daarna (streven is de week van 11 april) formeel het overleg op te starten

• De Minister geeft aan dat het van belang is dat alle directies goed samenwerken rondom de
gesprekken met het GOBD. DGBeI, IRF en FEZ stemmen in de aanlaap naar onderhandelingen
gezamenlijk at (het mandaat, de budgetten, hefbomen en grenzen).

• Over de cammunicatie random de gesprekken, ook mede vooruitlopend op mogelijke
publiciteit, wordt nagedacht; een woordvaeringslijn wordt opgesteld.


