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Geachte heer Dijkhoff,

Hierbij ontvngt u de eindrapportage van het Platform Opnieuw Thuis. Gedurende de
periode van 1 november 2014 tot half juli 2017 was het platform werkzaam als
adviserend, stimulerend en probleemoplossend gremium bij het proces van de
huisvesting van vergunninghouders in de Nederlandse gemeenten.

Aanleiding oprichting platform
Sinds 2014 nam de instroom van asielzoekers naar Nederland toe en in de loop van dat
jaar werd duidelijk dat veel gemeenten problemen ondervonden bij het huisvesten van
vergunninghouders, zowel qua tijdigheid als qua omvang. Daardoor stokte de uitstroom
uit de opvang en ontstond er ‘een grote groep van op huisvesting wachtende
vergunninghouders in de opvang. Om de uitstroom en dus de huisvesting van
vergunninghouders weer in goede banen te helpen leiden, is besloten tot de instelling
van het “Platform Opnieuw Thuis”.

In het instellingsbesluit1is de taak van het platform als volgt omschreven: “Dit platform
heeft tot taak zorg te dragen voor een gezamenlijke inzet voor het op het vereiste niveau
houden van het tempo van uitpiaatsing van vergunninghouders. Het gemeenschappelijke
doel hierbij is de tijdige en correcte huisvesting, conform de taakstelling, bedoeld in
artikel 28 en 29 van de Huisvestingswet 2014, van de vergunninghouders. Het platform
vervult hierin een ondersteunende rol en doet voorstellen tot verbetering van het
huisvestingsproces en de verbreding van de mogelijkheden die de woningmarkt kan
bieden bij de huisvesting van vergunninghouders”.

In deze eindrapportage zullen wij terugblikken op de ontwikkelingen van de afgelopen
2,5 jaar, de hieraan gekoppelde werkzaamheden van het platform en zullen tenslotte
ingaan op de borging van de resultaten.

Ontwikkelingen instroom en taakstellingen
In tabel 1 is de ontwikkeling van de instroom in deze periode zichtbaar. De verhoogde
instroom had een grote impact op de opvang en de huisvestingsketen, want een
aanzienlijk aandeel van de asielzoekers werd als erkend vluchteling toegelaten tot
Nederland. De ontwikkeling van de taakstelling en de realisaties zijn zichtbaar in tabel 2.

1 Instellingsbesluit van 2 juni 2015; Staatscourant 2015 nr. 16415 19 juni 2015,

PLatloim Opnieuwïhuïs is een samenwerkingsverband van het Rijk,VNG, IPO, CQA en Aedes. OpnieuwThuis ondersteunt
gemeenten en corporaties met het huisvesten van vluchteüngen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders).
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asielaanvragen totaal Eerste Tweede en nareizigers
aanvragen volgende

aanvragen
2014 29.890 21.810 2.720 5.360
2015 59.330 43.090 1.940 13.850
2016 33.670 18.170 1.660 11.810
Tabel 1: asielinstroom totaal en uitgesplitst naar type aanvraag (bron: Rapportage
Vreemdelingenketen)

Taakstellingsperiode taakstelling: Realisatie
2014 —II: 9.250 8.017 achterstand bij start:

1.407
2015 — 1: 14.000 11.357 achterstand bij start:

2.640
2015 —II: 14.900 16.753 achterstand bij start:

5.276
2016 — 1: 20.000 18.089 achterstand bij start:

3.373
2016 — II: 23.000 22.200 achterstand bij start:

5.282
2017 — T: 13.000 18.944 achterstand bij start:

6.082
Totaal 94.150 95.360
Tabel 2: overzicht taakstellingen en realisaties 2014-IT — 2017-1. (Bron: COA)

Bovenstaande ontwikkelingen geven inzicht in de enorme huisvestingsopgave van
gemeenten voor deze periode. In de loop van 2015 liepen gemeenten flink achter met
het realiseren van de taakstelling. Nu, ruim twee jaar later, zijn de gemeenten ‘bij’ met
de taakstellingen. Dat is in het licht van de hierboven gepresenteerde aantallen een
grootse prestatie van met name gemeenten en woningcorporaties. Zij verdienen
daarmee alle lof.

Activiteiten en werkwijze platform
De werkzaamheden van het platform van de afgelopen 2,5 jaar zijn op te delen in drie
onderdelen: werken aan procesverbeteringen t.b.v. een beter lopend huisvestingsproces,
het adviseren van gemeenten bij het huisvesten van vergunninghouders en het leveren
van concrete analyse- en informatieproducten. Gedurende de afgelopen twee en een half
jaar:

- is het uitplaatsingsproces bij het COA versneld en verbeterd. Het opleidingsniveau
en de kennis en kunde van de vergunninghouder spelen in toenemende mate een
rol bij de uitplaatsing, waardoor deze meer op maat is gesneden. Dat moet de
integratie en de participatiegraad van vergunninghouders verder helpen
verbeteren;

- is de inschrijving van vergunninghouders in de Basisregistratie personen (BRP)
geconcentreerd en geprofessionaliseerd in zogenoemde BRP-straten in de
aanmeldcentra, waardoor individuele gemeenten aanzienlijke administratieve
handelingen uit handen zijn genomen en het proces van huisvesting is versneld;

- is ook de aanvraag van huur-, kinder- en zorgtoeslagen voor deze groep
(voorlopig) gecentraliseerd bij het Servicepunt Toeslagen van het COA, zodat
voorkomen wordt dat het eerste verblijf in een gemeenten begint met een schuld.
Dat helpt weer de vergunninghouders eerder zelfstandig te laten functioneren;

- zijn gemeenten geadviseerd en gestimuleerd over de flexibilisering van de
woningmarkt en de inzet —al dan niet tijdelijk- van kantoorpanden of leegstaand
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maatschappelijk vastgoed voor huisvesting van verschillende groepen
woningzoekenden;

- zijn gemeenten geadviseerd en gestimuleerd bij het doorontwikkelen van de
‘eigen’ processen en onderlinge (ambtelijke) afstemming als het gaat om de
huisvesting van vergunninghouders. Er ontstaat daardoor ook meer regionale en
interregionale samenwerking en afstemming.;

- is aan de informatievoorziening tussen departementen en gemeenten een impuls
gegeven, onder andere door de komst van een informatieve en interactieve
website. Ook door het geven van presentaties op bijeenkomsten en conferenties
is de informatievoorziening verbeterd.

Het Platform blikt tevreden terug op de mooie resultaten die behaald zijn, maar wel in
het bewustzijn dat deze resultaten alleen door directe samenwerking met alle betrokken
partners tot stand zijn gekomen; van meet af aan was partnerschap en gelijkwaardigheid
het uitgangspunt bij het zoeken naar oplossingen voor proces- en
huisvestingsvraagstu kken.

Borging en blik op de toekomst
Het werkveld waarbinnen het Platform heeft geopereerd, kenmerkt zich door een
voortdurende dynamiek. Hoge asielinstroom kan binnen een jaar weer omslaan naar
aanmerkelijk lagere aantallen, waardoor een discussie over de snelle komst van
(crisis)opvang een jaar later kantelt naar discussies over juist de sluiting van bepaalde
opvanglocaties. Daarnaast kan ook de samenstelling van de instroom snel veranderen
van bijvoorbeeld alleenstaanden naar gezinnen. Dat dynamische karakter blijft en vraagt
om meer flexibele oplossingen die kunnen meebewegen met deze dynamiek. Het
platform heeft in kunnen spelen op deze dynamiek door constant de samenwerking op te
zoeken en de koers aan te passen op de behoefte die er op dat moment speelt.

De werkzaamheden van het platform zijn per half juli 2017 afgerond op een moment dat
het huisvestingsproces structureel beter verloopt en de gemeenten gelijk lopen met de
taakstelling. Om de geleerde lessen van de afgelopen 2,5 jaar goed te borgen in de
staande organisaties heeft langs de volgende drie lijnen de borging plaatsgevonden:

1. Samenwerking
Het afgelopen jaren heeft het platform op het gebied van samenwerking een breed scala
aan activiteiten opgezet. De volgende activiteiten zullen geborgd worden in de lijn:
- de regionale netwerken die samen met het Ondersteuningsteam Asiel en
Vergunninghouders (OTAV) van de VNG en OTAV gezondheid zijn opgezet worden vanuit
een op te zetten ‘kernteam’ van adviseurs in stand gehouden.
- de gezamenlijke werkgroep procesverbeteringen, die toeziet op de kwaliteit van het
proces van huisvesting, zal door het Ministerie van VenJ worden voortgezet.
- minimaal twee keer per jaar wordt door VenJ een multidisciplinaire
(stakeholders)bijeenkomst georganiseerd, voorafgaande aan de vaststelling van de
halfjaarlijkse huisvestingstaakstelling.

2. Informatie-uitwisseling
- De content van de website www.onieuwthuis.nl wordt ondergebracht bij
www.emeentenvandetoekomst.nl. Het onderdeel ‘Land in Beeld’ wordt ondergebracht
bij www.wonincjmarktbeleid.nl.
- Op gezette tijden zullen voor verschillende gremia (zoals de Landelijke Regietafel, de
provinciaal toezichthouders, de regionale bijeenkomsten van provincie en gemeenten)
analyses over de voortgang van de huisvesting gemaakt worden. Deze informatie zal via
het bovengenoemde kernteam, ook op regionale bijeenkomsten gedeeld worden.

3 Flexibilisering woningmarkt
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Een belangrijke les van 2,5 jaar huisvesting van vergunninghouders is de brede
permanente vraag naar snelle en tijdelijke woonruimte voor veel meer groepen dan
vergunninghouders alleen. Tijdens het slotevenement van het Platform Opnieuw Thuis
van 3 juli jI. in Rotterdam is een manifest aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en
het ministerie van Veiligheid en Justitie overhandigd. In het manifest, dat mede is
ondertekend door de VNG, AEDES en de G32, worden het Rijk, gemeenten en
woningcorporaties opgeroepen om de handen ineen te slaan voor al die mensen die snel
woonruimte nodig hebben, de zogeheten spoedzoekers. Dat kan door het verbreden van
de focus van permanent vastgoed naar een flexibel segment voor personen met spoed.
Het manifest is terug te vinden op de website van de VNG:
httis :1/vng. nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/woonbeleid/nieuws/urgentje
woningmarkt-niet-verdwenen.

Slot
Het Platform en de partners kijken met voldoening terug op de activiteiten en de
behaalde resultaten van de afgelopen 2,5 jaar. De betrokken partijen zullen elkaar
blijvend moeten opzoeken om in te kunnen spelen op de dynamiek van de instroom. Het
huisvesten van vergunninghouders is een maatschappelijke opgave en het belang van
snelle en goede ‘landing’ van de vergunninghouders in een gemeente als opmaat naar
hun integratie en participatie in de samenleving heeft in de afgelopen 2,5 jaar naar onze
mening een veel centralere rol ingenomen in het handelen en denken van zowel Rijks-
als regionale en lokale overheden. Die lijn dient naar de visie van het Platform
vastgehouden te worden. Hier ligt ook een grote uitdaging voor gemeenten. Van de
departementen wordt gevraagd om mee te helpen de voorwaarden voor een meer
flexibel en anticiperend systeem te scheppen. Het Platform meent dat met de
voorgestelde borging hier een goede basis voor wordt gelegd.

Namens de leden van Platform Opnieuw Thuis,

M. Florijn
Ambassadeur Platform Opnieuw Thuis


