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Uitwerken Pijler 2
modelwetgeving

Uitwerking modelbepaling 
STTR

Uitwerken multilateraal verdrag Pijler 1

Uitwerken modelwetgeving Pijler 1

Publicatie en onderhandeling over richtlijnvoorstel Pijler 1

Publicatie en onderhandeling over richtlijnvoorstel Pijler 2

Implementatieraamwerk voor gecoordineerde inwerkingtreding GloBe-regels

Opstellen MLI Pijler 2 - STTR

Technische uitwerking Bedrag B van Pijler 1

Rati�catie multilateraal
verdrag Pijler 1

Uitwerking nationale wetgeving Pijler 1

Uitwerking nationale wetgeving Pijler 2
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Tijdlijn vervolgstappen en
inwerkingtreding Pijler 1 en 2

Deze tijdlijn is een inscha�ing van het traject obv de verwachtingen op dit moment.
Uiteraard is de uiteindelijke planning a�ankelijk van verschillende factoren.
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