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Bij Kamerbrief Basisregistratie Ondergrond (BRO)Fase 2 
en start beleidsevaluatie

Aanleiding
De aanleiding voor deze Kamerbrief is tweeledig:
 Bij de start van het Programma Basisregistratie Ondergrond (BRO) in 2018 is 

toegezegd om de Kamer elk jaar te informeren over de stand van zaken. 

 De wettelijk voorgeschreven evaluatie van de Wet Bro.

Geadviseerd besluit
Het verzoek is om:
1. Kennis te nemen van het volgende:

a. de Basisregistratie Ondergrond is na succesvolle afronding van het 
implementatieprogramma in 2022 in beheer gebracht bij TNO/Geologische 
Dienst. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat er op grond van beperkte 
budgetruimte scherpe keuzes nodig zijn voor de doorontwikkeling van de 
BRO.

b. met de evaluatie van de Wet Bro (die vanaf 1 januari 2018 van kracht is) 
is gewacht totdat alle onderdelen van het implementatieplan waren 
gerealiseerd. De evaluatie, conform de Regeling periodiek 
evaluatieonderzoek (RPE), zal vóór de zomer van 2024 aan de Kamer 
worden aangeboden.

c. de juridische realisatie van BRO fase 2 Milieukwaliteit is conform planning 
voorzien per 1 januari 2025. De investeringskosten van €11,9 mln worden 
door het Ministerie van IenW gedekt. Voor de dekking van de structurele 
kosten voor het beheer van deze uitbreiding (€2,5 mln per jaar) wordt 
door de Ministeries van BZK en EZK overlegd met netbeheerders en 
grondroerders. 

2. Deze brief te ondertekenen en naar de Kamer te sturen.

Kern
a. De BRO is in de periode 2018–2022 in vier tranches ingevoerd, met in totaal 

23 registratieobjecten. De vierde en laatste tranche is op 1 juli 2022 in 
werking getreden. De invoering van Fase 1 van de Wet Bro is hiermee 
voltooid. Daarmee is het lopende Programma BRO Fase 1 succesvol afgerond, 
binnen de geplande termijn en binnen het budget (52,3 miljoen euro). 

Het structurele beheer is, zoals voorzien, na afronding van het Programma 
overgedragen aan TNO, de beheerder van de Landelijke Voorziening BRO.
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Structurele financiering van beheer en doorontwikkeling van de BRO loopt via 
het Geologisch Informatie Programma (GIP) waarin BZK en EZK samen de 
informatietaak van TNO financieren. TNO geeft aan dat dit budget niet meer 
toereikend is. Dit issue wordt meegenomen in een onlangs gestart  financieel 
onderzoek naar de kosten van de geo-basisregistraties. In de huidige situatie 
moeten daarom scherpe keuzes worden gemaakt voor de doorontwikkeling 
van de basisregistratie. Deze keuzes worden voorgelegd aan de Regieraad 
van de BRO.

b. De Wet Bro schrijft een evaluatie vier jaar ná de inwerkingtreding op 
1 januari 2018 voor. Omdat begin 2022 nog niet alle onderdelen van Fase 1 
waren gerealiseerd, is de uitvoering iets uitgesteld. De evaluatie zal in nu het 
vierde kwartaal van 2023 en het eerste kwartaal van 2024 worden uitgevoerd 
en zal vóór de zomer van 2024 aan de Kamer worden aangeboden.

c. Voor de uitbreiding van de BRO met gegevens over milieukwaliteit, stelt IenW 
vanuit uit de middelen voor bodem en ondergrond €11,9 mln. euro 
beschikbaar waarmee de implementatie van deze uitbreiding is gedekt.
In samenwerking met EZK wordt een voorstel uitgewerkt voor de financiering 
van de structurele beheerkosten, geraamd op €1,9 miljoen euro per jaar. 
Netbeheerders en grondroerders hebben aangegeven open te staan voor het 
opbrengen van deze beheerkosten, maar er is nog geen definitieve vorm voor 
afgesproken. Hierover wordt intensief overlegd. 

Politieke context 
Met het toevoegen van bodemkwaliteitsgegevens in de BRO over 2022 en 2023 
wordt voldaan aan de motie Ronnes-Van Gerven en aan de toezeggingen die u en 
uw ambtgenoot in eerdere Kamerbrieven hebben gedaan.

Momentum: Er is brede steun vanuit het gehele werkveld om bij te dragen aan de 
uitbreiding van de BRO met milieukwaliteitsgegevens en het opbrengen van de 
structurele beheerkosten bijvoorbeeld op basis van graafmeldingen. 

De formulering over financiering is interdepartementaal afgestemd met IenW en 
EZK en intern afgestemd met FEZ.

Communicatie
De BRO kent een groot draagvlak is bij alle betrokkenen (overheden, 
netbeheerders, waterbedrijven, onderzoeksbureaus). Er vastgesteld dat inzicht in 
bodem en ondergrond gezien de grote opgaven van groot belang is, wat ook is 
neergelegd in de Nota Water en Bodem sturend. De data en modellen van de BRO 
leveren daar het fundament voor. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd.




