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inleiding
De Tweede Kamer onderzocht tussen 2021 en 2023 
door middel van een parlementaire enquête de gevol-
gen van de gaswinning in Groningen. In het rapport 
‘Groningers boven gas’, uitgebracht in februari 2023, 
concludeerde de parlementaire enquêtecommissie 
aardgaswinning Groningen dat de inwoners van het 
gaswinningsgebied decennialang onevenredig de 
negatieve gevolgen van de gaswinning droegen en 
dat Nederland een ‘ereschuld’ aan de regio heeft in te 
lossen.

D e kabinetsreactie op dit rapport kwam 
in april 2023. ‘Nij Begun’ bevat 50 maat-
regelen waarmee het kabinet opvolging 

geeft aan de conclusies en aanbevelingen. De 
basis daarvoor is een generatielange (30-jarige) 
aanpak voor herstel van én perspectief voor de 
regio. De maatregelen zijn in de kabinetsreactie 
onderverdeeld in vier overkoepelende pijlers:

1.  Bouwen aan herstel: verbeteren van 
 schadeherstel en versterking

2. Bouwen aan sociaal en mentaal welzijn
3. Bouwen aan economisch perspectief
4.  Bouwen aan de overheid: een betere 

 overheid in dienst van de samenleving 

Eén van de 50 beschreven maatregelen is het 
jaarlijks uitbrengen van de Staat van Groningen 
en Noord-Drenthe. Dit monitoringsinstrument 
moet de voortgang van de uitvoering van de 
maatregelen en de effecten van het gevoerde 
beleid volgen. Deze eerste Staat van Groningen 
en Noord-Drenthe is een ‘lichte’ versie, omdat 
het kabinetsbeleid nog niet volledig is uitge-
werkt en de doelstellingen nog niet allemaal 
zijn vastgesteld. We kunnen nu nog niet mo-
nitoren of het kabinet met Nij Begun op weg 
is om de beoogde doelen en impact op brede 

welvaart te behalen. Dat volgt in de rapportages 
voor de Staat van Groningen en Noord- Drenthe 
vanaf 2026. In de Staat van Groningen en 
Noord- Drenthe 2025 hebben we beschikbare 
informatie over alle pijlers geïnventariseerd en 
samengebracht en daarnaast een kijk vanuit de 
bewoners toegevoegd. 

De nadruk ligt in dit rapport op schadeherstel 
en versterking. De voortgang van de schade-
afhandeling en van de versterking is tot en 
met 2024 in kaart gebracht. Denk hierbij aan 
hoeveel schadevergoeding is uitgekeerd door 
het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) 
en hoeveel woningen zijn versterkt door Nati-
onaal Coördinator Groningen (NCG). Schade en 
versterken raken veel inwoners van Groningen 
en Noord-Drenthe. Daarom komen ook inwoners 
aan het woord. Via focusgroepen delen zij hun 
persoonlijke ervaringen met schadeherstel en 
versterking. 

Er wordt veel onderzoek gedaan in de  regio, 
vanuit verschillende kennisgebieden en 
 perspectieven. Denk aan technisch onderzoek 
naar seismiciteit, aan analyses van de haal-
baarheid van de hersteloperatie, aan onderzoek 
naar de gevolgen van de aardbevingsproblema-
tiek voor de gezondheid van inwoners van de 
regio en aan rapporten over de effecten op het 
ondernemersklimaat. Deze kennis geeft richting 
bij het maken van beleidskeuzes en daarom ver-
dient een overzicht van alle rele vante rapporten 
die in 2024 verschenen een plek in deze Staat 
van Groningen en Noord-Drenthe. Dit overzicht 
is te vinden in het hoofdstuk Staat van de 
Kennis. 

Het kabinet stelt in Nij Begun dat er ook maat-
regelen nodig zijn op het gebied van zowel 
 sociaal en mentaal welzijn als economisch 
 perspectief. In Staat van de Aanpak beschrijven 
we de stand van zaken van de maatregelen 
in de drie pijlers die gaan over perspectief en 

vertrouwen. De feitelijke uitvoering van de aan-
pak binnen die pijlers is nog niet of nauwelijks 
gestart en kan nog niet gemonitord worden. We 
blikken daarom terug op het proces in 2024 en 
kijken naar het plan en perspectief voor 2025 
en later. 

De Staat van Groningen en Noord-Drenthe 2025 
heeft twee gezichten. We geven de feitelijke 
stand van zaken weer, een objectieve weergave 
van data en informatie over de voortgang van 
het proces. Versterking, herstel en verduur-
zaming gaan echter niet alleen over stenen, 
installaties en maatregelen, maar vooral ook 
over Groningers en Drenten. Hun stem klinkt 

niet alleen door in de focusgroepen voor schade 
en versterken, maar ook in zeven individuele 
interviews waarin wij vragen naar persoonlijke 
ervaringen. 

In de gesprekken met inwoners en in de aan-
loop daarnaartoe bleek duidelijk dat emoties 
nog steeds heel dicht aan de oppervlakte liggen. 
Het viel ons op dat niet veel inwoners hun 
verhaal (nog een keer) willen vertellen. Mensen 
die inmiddels geholpen zijn kijken liever niet 
achterom en ook mensen die in het proces van 
herstel of versterking zitten praten er liever niet 
(meer) over. Er zijn zeker inwoners die positief 
zijn over hun proces en de oplossingen, maar 
die lijken zich daar niet graag over uit te laten. 
Het sentiment is: er is al zoveel gepraat en dat 
heeft niet (voldoende) geholpen. 

De verhalen laten zien welke wissel de gaswin-
ning heeft getrokken op de samenleving en dat 
herstel van vertrouwen, net als fysiek herstel 
en het creëren van perspectief, misschien wel 
meer dan een generatie tijd nodig heeft. Zo 
levert de Staat van Groningen en Noord-Drenthe 
2025 al met al een beeld op van de feitelijke 
start en voortgang van Nij Begun en van de 
persoonlijke verhalen achter de cijfers.

Uitvoerend consortium 

De Staat van Groningen en Noord-Drenthe is in 
opdracht van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties door CMO STAMM, 
Aletta Advies en KplusV samengesteld.
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Schadeafhandeling 
en herstel

Het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) is de orga-
nisatie die verantwoordelijk is voor de afhandeling van 
mijnbouwschade die is ontstaan als gevolg van de gaswin-
ning. Het IMG beoordeelt en vergoedt schade aan gebou-
wen. Daarnaast biedt het regelingen voor waardedaling en 
immateriële schade, zoals stress en gezondheidsklachten 
door de aardbevingen. In dit hoofdstuk beschrijven wij de 
resultaten van de schadeafhandeling door het IMG in 2024 
en cumulatief sinds de start van de schadeafhandeling door 
het IMG in 2020. Ook gaan we in op hoe de werkwijze van 
het IMG is veranderd als gevolg van de kabinetsreactie op 
de parlementaire enquête sinds 2022. Aansluitend geven 
we ook ruimte aan de ervaringen en gevoelens van inwo-
ners over de schadeafhandelingen. Tot slot geven we een 
kort samengevat beeld van de feiten en een duiding van de 
gevoelens van de inwoners die we spraken.

 “Het IMG is en voelt zich verantwoor-
delijk om gedupeerde inwoners een 
oplossing te bieden en maatregelen 
te nemen, waardoor zij het verleden 
achter zich kunnen laten en hun blik 
op de toekomst kunnen richten. […] 
Daarbij continueren we onze focus op 
de kern van het aardbevingsgebied, 
daar waar de impact van de gas-
winning het grootst is. Daar zijn de 
mensen te vinden met de meest com-
plexe en vaak langlopende dossiers.” 
(Jaarplan 2025, IMG, p. 3)

Tijdlijn oprichting en 
uitvoering het IMG

25 APRIL
Publicatie kabinets-
reactie ‘N� Begun’ 
- 50 maatregelen 

NAM OP AFSTAND
Schadeafhandeling

en versterking

Schadeafhandeling
wordt belegd b�
TIJDELIJKE COMMISSIE
MIJNBOUWSCHADE
GRONINGEN (TCMG)

24 FEBRUARI
Rapport parlementaire

enquêtecommissie
aardgaswinning Groningen 

2012

2018

2020

2021

2023 2024

2023

AARDBEVING HUIZINGE
Zwaarste aardbeving:
3,6 op schaal van Richter

1 JUNI
Start Immateriële
Schadevergoeding
voor Volwassenen

1 NOVEMBER
Start Vaste Vergoeding

23 OKTOBER
Start Immateriele 
Schade voor Kinderen 
en Jongeren

7 MEI
Start Waardedaling 

Niet-Woningen

1 JULI
Start Daadwerkel�k 
Herstel (tot € 60.000)

1 SEPTEMBER
Start Waardedaling

Woningen

1 OKTOBER
Start Herstel 
in Natura

milder, menselijker,  
makkelijker
Na de parlementaire enquête over de gaswin-
ning en de daaropvolgende kabinetsreactie  
‘Nij Begun’ heeft het IMG zijn werkwijze aange-
past om de schadeafhandeling milder, mense-
lijker en makkelijker te maken. Het IMG heeft 
sinds 2023 meer wettelijke ruimte en budget om 
knelpunten op te lossen, ook buiten de aanspra-
kelijkheid van de NAM. Vaste vergoedingen zijn 
aantrekkelijker gemaakt voor een eenvoudige 
afwikkeling van relatief kleine schades, en er 
worden meer opties aangeboden voor daad-
werkelijk herstel van schades, ook om herhaal-
schade in de toekomst te voorkomen. Erfgoed-
eigenaren, boeren en mkb’ers krijgen extra hulp 
en steun. 

Het IMG duidt mild, menselijk en makkelijk 
als volgt: Mild betekent dat schade ruimhartig 
wordt vergoed en dat bij de beoordeling van 
fysieke schade de toets op causaliteit (de mate 
waarin het aannemelijk is dat de trillingssterk-
te als gevolg van een aardbeving dusdanig is 
geweest dat het de schade veroorzaakt kan 
hebben) deels wordt losgelaten. In bijzondere 
gevallen maakt het IMG gebruik van een budget 
voor knelpunten om fysieke schades op een mil-

de wijze af te kunnen handelen. Makkelijk be-
tekent dat processen worden ontwikkeld vanuit 
de burger en het IMG voortvarend zaken oppakt. 
Menselijk betekent een persoonlijke benade-
ring, direct contact, inzet van zaakbegeleiders 
en steunpunten en een correcte bejegening. 

De maatregelen voor schadeafhandeling in de 
kabinetsreactie hebben betrekking op het IMG. 
Het kabinet heeft in de kabinetsreactie op de 
parlementaire enquête verschillende maatre-
gelen genomen om de schadeafhandeling door 
het IMG te verbeteren (zie kader). Het IMG heeft 
hiervoor een zestal nieuwe regelingen ontwik-
keld en bestaande regelingen doorontwikkeld: 

1. Knelpuntenregeling

2.  Vaste Vergoeding bij Herhaalschade

3.  Verhoging Vaste Eenmalige  
Schade vergoeding naar € 10.000

4.  Aanvullende Vaste Vergoeding

5.  Gelijktrekken van Immateriële Schade
vergoeding binnen huishoudens

6.  Daadwerkelijk Herstel tot € 60.000 

Maatregelen voor schade  
en herstel in Nij Begun

 �  Duidelijkheid over het gebied waar 
schade wordt vergoed

 �  Stoppen met onderzoek naar causaliteit 
van schades en gebruik van trillingstool

 �  Het IMG lost knelpunten proactief op
 �  Vaker keuze voor schadeafhandeling met 

vaste vergoeding
 �  Herhaalschades worden voorkomen met 

duurzaam schadeherstel
 �  Hogere overlastvergoeding bij meervou-

dige schademeldingen
 �  Verhogen vergoeding van  immateriële 

schade
 �  Soepeler omgang met termijnen bij 

schadeafhandeling

Een nieuwe manier van werken 
en zes nieuwe maatregelen als 
gevolg van Nij Begun
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Keuzepad schademaat
regelen het IMG

Maatwerkprocedure
met onderzoek naar

causaliteit

Eenmalige
(aanvullende) vaste

vergoeding van
€ 10.000 zonder
onderzoek naar

causaliteit

Vaste 
herhaalvergoeding

DAADWERKELIJK
HERSTEL

met eigen aannemer
of aannemer
van het IMG

KEUZE van bewoner

GELDBEDRAG
DAADWERKELIJK HERSTEL
zonder onderzoek naar
causaliteit tot € 60.000

Locatie van de gasvelden en 
de ‘Cirkel van Huizinge’.

MIDDEN-GRONINGEN

NOORDENVELD

HET HOGELAND

TYNAARLO WESTERWOLDE

WESTERKWARTIER

EEMSDELTA

GRONINGEN
OLDAMBT

STADSKANAAL
AA EN HUNZE

PEKELA

VEENDAM

GRONINGENVELD EN GASOPSLAGEN
6 KM GRENS ROND EEN GASVELD/ GASOPSLAG

Deze QRcode leidt naar de 
digitale versie van de exacte 
gebiedsafbakening van IMG:

Totaaloverzicht van alle 
regelingen (cumulatief op 
peildatum 31 december 
2024)

IMMATERIEEL
€ 260.284.918
131.905 

129.183 

69.920  (54,1%)

ALLE REGELINGEN
€ 2.510.895.999
524.207

501.494 

347.124    (69,2%)

FYSIEK
€ 1.676.949.312 

268.776 

249.113 

189.731  (76,2%)

WAARDEDALING
€ 573.661.769 

123.526 

123.198 

87.473  (71,0%)

meldingen

afgehandeld

toegekend

meldingen

afgehandeld

toegekend

2020 t/m  2024

2020 t/m  2024

Aantal meldingen, afgehan
deld en toegekend in 2024

WAARDEDALING
3.942

3.772

1.583

IMMATERIEEL
46.653

46.353

21.878

nieuwe meldingen

afgehandeld

toegekend

FYSIEK
43.568

47.039

36.568

2024 TOTAAL
94.163

97.164

60.029

Bewoners die kiezen voor een geldbedrag 
hebben de keuze tussen een eenmalige vaste 
vergoeding van € 10.000 óf een maatwerkver-
goeding, waarbij een expert een schadeopna-
me en onderzoek naar de causaliteit doet. Als 
gevolg van de maatregelen die het kabinet heeft 
genomen na de parlementaire enquête, geeft het 
IMG bewoners de mogelijkheid om de schade-
vergoeding aan te vullen tot dit bedrag. Verder 
komt vanaf 2025 een vaste herhaalvergoeding 
beschikbaar bij nieuwe bevingen.

Bewoners kunnen ook kiezen voor ‘daadwer-
kelijk herstel’. Deze optie is beschikbaar als de 
herstelkosten minder dan € 60.000 bedragen. 
Er vindt dan geen onderzoek naar de schadeoor-
zaak plaats, maar enkel naar de herstelkosten. 
Bewoners kunnen zelf een aannemer inhuren 
(Herstel met Eigen Aannemer) of een aannemer 
van het IMG het herstelwerk laten uitvoeren 
(Herstel in Natura). Zie ook: keuzepad schade-
maatregelen het IMG.

In 2024 is daarnaast het gehele gebied waar 
schade afgehandeld wordt in een Algemene 
Maatregel van Bestuur vastgelegd. In de basis 
gaat dit om de ‘cirkel van Huizinge’, plus de ge-
bieden rondom Norg en Winschoten. Hiermee is 
ook een verkleining van het gebied uit mei 2021 
teruggedraaid. 

resultaten
Het IMG voert verschillende regelingen uit: voor 
fysieke schade aan objecten, voor waarde daling, 
en voor immateriële schade. Het IMG en de 
voorganger TCMG hebben samen sinds 2018 in 
totaal meer dan € 2,5 miljard aan schadeherstel 
uitgekeerd vanuit alle regelingen. Het grootste 
deel daarvan is uitgekeerd aan vergoedingen 
voor fysieke schade, namelijk ruim € 1,6 miljard. 
Voor de regeling voor waardedaling is meer dan 
€ 570 miljoen uitgekeerd en aan immateriële 
schade is inmiddels ruim € 260 miljoen uitge-
keerd. 

Bij waardedaling gaat het om waardedaling van 
woningen en andere panden, zoals bedrijfspan-
den. Bij immateriële schade gaat het om een 
vergoeding voor leed en verdriet als gevolg 
van de gaswinning. De vergoedingen voor 
 immateriële schade zijn bedoeld voor erkenning 
van het leed als gevolg van de gaswinning en 
niet om het leed (volledig) weg te nemen. Voor 
alle data geldt de peildatum 31 december 2024.

In 2024 zijn voor de verschillende regelingen 
in totaal ruim 94.000 aanvragen gedaan. Het 
totaal aantal schademeldingen voor alle rege-
lingen sinds de oprichting van het IMG staat per 
31 december op ruim 524.000. Van alle afgehan-
delde meldingen is 69,2% toegekend.1 

1
 We berekenen dit per
centage door het aantal 
toegekende aanvragen af te 
zetten ten opzichte van het 
aantal afgehandelde aanvra
gen (toegekend, afgewezen 
of anders afgehandeld). 

https://www.schadedoormijnbouw.nl/regelingen/schade-aan-gebouwen-en-objecten/extra-informatie/extra-informatie/gebieden-waar-img-schade-vergoedt
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Overzicht regelingen  
voor fysieke schade  
(totaal in 2024)

22.858

23.209 

waarvan in 2024

meldingen
FYSIEKE SCHADE 
268.776 

TOTAAL BEDRAG 
€ 1.676.949.312 

VASTE VERGOEDING
73.024 

71.468 

1.556  

85,8%

MAATWERK
194.969 

177.492 

17.477

72,8% 

meldingen

afgehandeld

nog in behandeling

toegekend

43.568
waarvan in 2024

waarvan in 2024
€ 469.449.312 

19.927 

23.677 

waarvan in 2024

fysieke schade
Om de schadevergoedingen in kaart te brengen 
(tot nu toe, en voor 2024) kijken we vooral naar 
de fysieke schademeldingen die zijn afgehan-
deld via maatwerk en de vaste vergoeding (de 
optie voor daadwerkelijk herstel is pas in 2024, 
in eerste instantie op heel beperkte schaal, 
beschikbaar gekomen). In totaal (in de periode 
2020-2024) zijn meer dan 268.000 aanvragen 
voor een schadevergoeding gedaan. Hiervan zijn 
bijna 42 duizend aanvragen in 2024 ingediend. 
Dit zijn bijvoorbeeld meldingen voor het repa-
reren van scheuren in muren of gevels, herstel 
van daken of verzakkingen aan kozijnen.

Regeling 1. Maatwerk
Maatwerk (met onderzoek naar oorzaak van de 
schade) is tot nu toe de meest gekozen rege-
ling. Op 31 december 2024 waren er 94.969 
 meldingen gedaan, waarvan 19.927 in 2024. 
17.477 aanvragen (8,9%) zijn nog niet afgerond. 
In 2024 zijn er meer meldingen afgehandeld dan 
er nieuw zijn binnen gekomen. 

Van de meldingen die zijn afgehandeld, is in 
72,9% van de gevallen een schadevergoeding 
toegekend. Het toekenningspercentage varieert 
sterk per gemeente.

Het IMG streeft ernaar dossiers binnen een  
half jaar (182 dagen) af te handelen. Op dit 
moment is de gemiddelde doorlooptijd voor 

maatwerk 229 dagen (peildatum 31 december 
2024). Deels is deze hoge doorlooptijd veroor-
zaakt door de pauzering van schadezaken eind 
2023, in  afwachting het nieuwe beleid in het 

Daadwerkelijk en  
duurzaam herstel

Een deel van de uitvoering van de nieuwe 
maatregelen naar aanleiding van de parle-
mentaire enquête is in 2024 begonnen. Daad-
werkelijk Herstel stelt bewoners in staat om 
fysieke schade aan hun woning of gebouw te 
laten herstellen tot een maximumbedrag van 
€ 60.000 zonder dat er een onderzoek naar 
de oorzaak (causaliteitstoets) wordt uitge-
voerd. Deze regeling is sinds eind juni 2024 
beschikbaar.

In 2024 is een pilot uitgevoerd voor de nieuwe 
regeling Duurzaam herstel. Deze regeling 
gaat om het aanpakken van con structieve 
problemen van huizen om de kans op her-
haalschade bij een nieuwe beving te verklei-
nen. Het is geen vergoeding die inwoners zelf 
kunnen aanvragen. IMG toetst of een adres 
voor Duurzaam herstel in aanmerking komt. 
Voor deze regeling wordt samengewerkt met 
NCG op het moment dat een woning ook in 
de versterkingsopgave zit. In dat geval kun-
nen bewoners kiezen om de werkzaamheden 
te combineren. In 2024 werd in totaal € 15,9 
miljoen uitgegeven aan herstelgerelateerde 
werkzaamheden.

kader van Nij Begun. Het gemiddelde wordt 
sterk  beïnvloed door de zaken die na de pauze-
ring in 2024 zijn afgerond en daarvoor zeer lang 
openstonden. Van de 17,4 duizend aanvragen 
die per 31 december 2024 openstonden, waren 
er bijna 10 duizend minder dan een half jaar 
oud. 1.147 aanvragen stonden tussen de 6 en  
12 maanden open. 3.774 aanvragen stonden 1 tot 
2 jaar open en 2.567 aanvragen langer dan twee 
jaar. 

Regeling 2. Vaste vergoeding 
De vaste vergoeding die bij een eerste melding 
kan worden aangevraagd, is een regeling waar-
bij een vast bedrag wordt uitgekeerd waarmee 
alle schade in een woning in één keer wordt 
vergoed en afgehandeld zonder onderzoek 
naar de schadeoorzaak. Het is bedoeld als een 
relatief eenvoudige afhandeling van schade 
met een snelle doorlooptijd. De hoogte van de 
vergoeding was tot 2024 standaard € 5.000.  
In 2024 is de hoogte van de vaste vergoeding 
aangepast. De vaste vergoeding bedraagt nu  
€ 10.000. Voor woningen waarvoor eerder  
€ 5.000 is ontvangen via de vaste vergoeding, 
of waarvoor de eerdere vergoeding voor schade 
via maatwerk lager uitkwam dan € 10.000, kan 
een aanvulling worden aangevraagd tot de nieu-
we grens. Het uitkeren van de aanvulling van 
de vaste vergoeding ging eind 2024 van start. 
Deze regeling is bedoeld om verschillen in het 
verleden recht te trekken en de vergoeding ook 
ruimhartiger en milder te maken.

Sinds de start in 2021, tot en met 31 december 
2024, zijn er 73.024 aanvragen ingediend voor 
een vaste vergoeding, waarvan 22.858 in 2024. 
Er waren per 31 december 2024 nog 1.556 mel-
dingen in behandeling (2,1%). Ook voor de vaste 
vergoeding zijn er in 2024 meer aanvragen 
verwerkt dan dat er nieuw zijn binnen gekomen.

Van alle meldingen die zijn afgehandeld werd 
in 84,5% van de gevallen de schadevergoeding 
toegekend.

Bij het indienen van een fysieke schademelding 
krijgen aanvragers de keuze of ze hun melding 
willen afhandelen via maatwerk, de vaste 
vergoeding of daadwerkelijk herstel. In 2024 
werd iets meer dan de helft van de aanvragen 
afgehandeld via de vaste vergoeding voor eerste 
schademeldingen. Het gebruik van deze rege-
ling verschilt sterk per gemeente. Zo zien we in 
de kern van het bevingsgebied dat er in verhou-
ding weinig schademeldingen worden afgehan-
deld via de vaste vergoeding, mede doordat er 
vaak al sprake is van historische schademeldin-
gen. Voordat de vaste vergoeding in 2021 werd 
ingevoerd, konden bewoners met fysieke scha-
de enkel voor maatwerk kiezen. Met de komst 
van de aanvullende vaste vergoeding zal dat 
veranderen. Maar de schades in deze gebieden 
zijn vaak groter en complexer, waardoor maat-
werk een logischere optie is. In de gemeenten 
Eemsdelta en Het Hogeland koos bijvoorbeeld 1 
op de 10 aanvragers voor een vaste vergoeding 
in 2024. Terwijl in gemeente Assen of gemeente 
Ooststellingwerf 90% van de aanvragers koos 
voor de vaste vergoeding. 

De doorlooptijd voor de vaste vergoeding is 
gemiddeld 11 dagen. Vrijwel alle openstaande 
meldingen zijn minder dan een half jaar oud. 

Speciale dossiers 
Naast woningen liggen er in het aardbevingsge-
bied ook andere gebouwen, zoals winkels, ker-
ken, agrarische bedrijven en andere bijzondere 
gebouwen. Er is binnen het IMG extra aandacht 
voor het midden- en kleinbedrijf (mkb), voor 
erfgoed en agrarische bedrijven en ‘overige’ 
bijzondere gebouwen. 

Overzicht regelingen voor 
speciale dossiers

meldingen

afgehandeld

nog in behandeling

toegekend

meldingen
SPECIALE DOSSIERS 
28.010   

MKB
12.214 

11.039 

1.175 

71,8% 

AGRO
2.604 

2.017 

587 

70,4% 

ERFGOED
6.597 

5.749 

848 

69,9% 

OVERIG
2.238 

2.078 

160  

47,1% 

2.552
waarvan in 2024

In totaal keerde IMG € 1,67 miljard 
aan vergoeding uit
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Overzicht regelingen  
voor waardedaling

1.754 

1.803  

3.942meldingen

€ 18.661.769   

WAARDEDALING 
123.526  

TOTAAL UITGEKEERD BEDRAG 
€ 573.661.769 

NIET-WONINGEN
2.188 

1.969 

219

60,2%  

meldingen

afgehandeld

nog in behandeling

toegekend

WONINGEN
121.338 

121.229 

109

71,2% 

waarvan in 2024

waarvan in 2024waarvan in 2024

waarvan in 2024

2.188 

1.969 

Voor het mkb is er soms specialistische kennis 
nodig voor een schadeopname. In totaal zijn 
er bijna 7,5 duizend meldingen gedaan, waar-
van 934 in 2024. 1.174 meldingen zijn nog niet 
afgerond. 

In totaal zijn zo’n 2.600 meldingen gedaan door 
agrarische bedrijven, 408 daarvan kwamen in 
2024 binnen. 586 meldingen zijn nog niet afge-
rond. Voor eigenaren van erfgoedpanden kijkt 
het IMG extra goed of de vergoeding voldoende 
is om het schadeherstel op een passende manier 
uit te voeren, rekening houdend met de histo-
rische waarde van de panden. Voor erfgoed-
panden zijn in totaal bijna 6.600 meldingen 
ontvangen, waarvan 605 in 2024 en staan 
er nog 848 meldingen open. Voor deze drie 
speciale doelgroepen werd 70% tot 72% van alle 
verwerkte aanvragen toegekend. 

Er is daarnaast een vierde categorie ‘overig’. Dit 
gaat om andere bijzondere gebouwen die niet 
in een van de andere drie categorieën vallen. 
Daarvan zijn in totaal 2.238 meldingen gedaan, 
waarvan er nog 160 open staan. Deze categorie 
heeft het laagste percentage toegekend, name-
lijk 47%.

schade door waardedaling
Het IMG vergoedt ook schade door waarde-
daling. Dat gaat om woningen en ‘niet-woningen’ 
(veelal bedrijfspanden). De regeling waarde
daling is beschikbaar in een specifiek gebied. 
Sinds de start van de regeling (2020) zijn er 
meer dan 123 duizend aanvragen voor vergoe-
ding voor waardedaling ingediend. In totaal is 
er meer dan € 570 miljoen uitgekeerd, waarvan 
ruim € 18,5 miljoen in 2024. 

Regeling 1: waardedaling van woningen
De vergoeding voor woningen is in september 
van 2020 ingevoerd. Huiseigenaren die tussen 
16 augustus 2012 en 1 januari 2021 een  woning 
hadden in het aardbevingsgebied kunnen 
compensatie krijgen omdat de woning minder 
waard is geworden. De meeste aanvragen zijn 
direct in 2020 en 2021 ingediend. Eind 2024 
waren er in totaal ruim 121 duizend meldingen, 
waarvan meer dan 100 duizend aanvragen 
al in de eerste anderhalf jaar zijn ingediend. 
Inmiddels hebben vrijwel alle in aanmerking 
komende eigenaren van woningen een vergoe-
ding voor waardedaling aangevraagd. In 2024 
kwamen er nog 1.754 nieuwe aanvragen binnen. 
Het IMG gaat in 2025 bewoners actief benaderen 
die zich nog niet hebben gemeld, maar wel recht 
hebben op een vergoeding.

Effectgebied voor schade door waardedaling per 1 januari 2023

MIDDEN-GRONINGEN

NOORDENVELD

HET HOGELAND

TYNAARLO WESTERWOLDE

WESTERKWARTIER

EEMSDELTA

GRONINGEN
OLDAMBT

STADSKANAAL
AA EN HUNZE

PEKELA

VEENDAM

Bedrag per jaar voor vergoeding waardedaling woningen 

0

€ 100.000.000

€ 200.000.000

€ 300.000.000

€ 400.000.000

€ 500.000.000

€ 600.000.000

2020 2021 2022 2023 2024

€ 173.400.000

€ 282.100.000

€ 35.138.269

TOEGEKEND IN ÉÉN JAAR
TOTAAL VERGOEDING TOEGEKEND

€ 19.731.381 € 1.447.931

Het toewijzingspercentage is 71%. Er zijn nog 
109 verzoeken die nog geen toekenning of af-
wijzing hebben ontvangen, of die op een andere 
manier inmiddels afgehandeld zijn. De gemid-
delde doorlooptijd is 51 dagen.

Regeling 2: waardedaling van niet-woningen
Naast woningen kunnen ook winkels, kantoren 
en andere bedrijfspanden zonder woonfunctie 
kampen met waardedaling. Medio 2024 is de 
regeling voor waardedaling van niet-woningen 
(zoals bedrijfspanden) opengesteld.

Er zijn 2.188 meldingen ingediend voor be-
drijfspanden en daarvan zijn er 1.969 verwerkt. 
Het toewijzingspercentage is 60%. Er zijn nog 
219 verzoeken die nog geen toekenning of af-
wijzing hebben ontvangen, of die op een andere 
manier inmiddels afgehandeld zijn. De gemid-
delde doorlooptijd is 23 dagen. 
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Overzicht regelingen voor 
 immateriële schade

35.983

33.835 

10.670

12.518  

46.653 meldingen

€ 103.384.918    

IMMATERIËLE SCHADE 
131.905   

TOTAAL UITGEKEERD BEDRAG 
€ 260.284.918  

KINDEREN EN 
JONGEREN
22.655 

22.085 

570

74,1%  

meldingen

afgehandeld

nog in behandeling

toegekend

VOLWASSENEN
109.250

107.098 

2.152

50%  

waarvan in 2024

waarvan in 2024

waarvan in 2024

waarvan in 2024

 inclusief 68 miljoen euro herbeoordelingen 

immateriële schade 
De regeling voor immateriële schade is vanaf 15 
november 2021 gefaseerd opengesteld. In eerste 
instantie ging dit om het vergoeden van imma-
teriële schade aan volwassenen. Sinds novem-
ber 2023 komen ook kinderen en jongeren tot 
en met 17 jaar in aanmerking voor een immate-
riële schadevergoeding. 

De vergoeding is bedoeld voor mensen die 
ernstig leed en verdriet hebben gehad als gevolg 
van de gaswinning. Het gaat bijvoorbeeld om 
mensen met veel schade, of mensen die een 
versterkingstraject hebben doorgemaakt. Deze 
ervaringen hebben een grote impact op hoe 

mensen zich voelen. Deze schade is niet fysiek 
van aard. Het gaat hierbij om emotionele schade, 
zoals verdriet, angst, pijn en psychologische 
problemen gerelateerd aan de (gevolgen) van 
de aardbevingen en de onzekerheden in het af-
handelingsproces. De regeling voor immateriële 
schade is bedoeld om dat te erkennen en leed te 
verzachten. 

In 2024 zijn er 46.653 nieuwe aanvragen in-
gediend voor het vergoeden van immateriële 
schade. Sinds het begin van de regeling gaat 
het in totaal om bijna 132 duizend meldingen. 
In totaal is er tot eind 2024 een bedrag van 
ruim € 260 miljoen uitgekeerd (dit is inclu-

sief  herbeoordelingen ten gevolge van de Nij 
 Begun-maatregelen. 

Regeling 1. Immateriële schade volwassenen
Van de 132 duizend meldingen zijn er 109 
duizend aanvragen voor volwassenen gedaan. 
Daarvan is ongeveer de helft toegekend (zie ook 
volgende paragraaf ‘waardering IMG’). Er zijn 
nog 2.152 aanvragen in behandeling. De gemid-
delde doorlooptijd is 44 dagen. We zien een vrij 
grote spreiding in doorlooptijd. De spreiding 
van doorlooptijd komt omdat veel dossiers 
automatisch afgehandeld worden en dat gaat 
vrij snel. Als een dossier door een medewerker 
beoordeeld moeten worden, duurt dat vaak wat 
langer.

Regeling 2. Immateriële schade 
 minderjarigen
In 2024 zijn er 10.670 nieuwe aanvragen inge-
diend voor immateriële schade bij kinderen en 
jongeren. Sinds het begin van de regeling gaat 
het in totaal om bijna 23 duizend meldingen. 
Deze regeling is in 2023 gestart. 

Van de 22,6 duizend meldingen zijn de meeste 
aanvragen verwerkt. Op de peildatum zijn er 
nog 570 aanvragen van kinderen en jongeren in 
behandeling. In totaal is 74,1% van de aanvra-
gen toegekend. De doorlooptijd van deze relatief 
nieuwe regeling is gemiddeld 39 dagen. 

utvoeringskosten per 
euro schade-uitkering
De uitvoeringskosten van het IMG waren de 
 afgelopen jaren hoog. Ze waren ook geregeld 
aanleiding voor aandacht in de Eerste en 
Tweede Kamer. In 2024 zijn de gemiddelde 
uitvoeringskosten van de schaderegelingen ten 
opzichte van 2023 gehalveerd van € 0,78 per 
uitgekeerde euro naar € 0,39 per uitgekeerde 
euro. Dat komt mede doordat de afhandeling 
van fysieke schade, die in 2023 deels was 
gepauzeerd in afwachting van de invoering 
van de maatregelen uit Nij Begun, in 2024 weer 
opstartte. De omvang van de uitgekeerde ver-
goedingen in 2024 is mede als gevolg hiervan, 
ten opzichte van 2023, meer dan verdubbeld. De 
totale uitvoeringskosten stegen over dezelfde 
periode licht, waardoor de gemiddelde uitvoe-
ringskosten per uitgekeerde euro fors daalden.

De uitvoeringskosten per euro 
schadeuitkering, per jaar

totaal uitvoeringskosten

totaal uitgekeerde schadevergoeding

uitvoeringskosten per euro schade

2020
€ 184.530.076

€ 497.607.997

€ 0,37

2021
€ 258.982.092

€ 606.021.530

€ 0,43

2022
€ 224.640.114

€ 362.546.840

€ 0,62 

2023
€ 240.310.008

€ 309.696.563

€ 0,78

2024
€ 250.148.808

€ 645.318.865

€ 0,39 

Wie komt in 
aanmerking?

Er zijn vier objectieve bouwstenen en 
één subjectieve bouwsteen op basis 
waarvan bepaald wordt of iemand in 
aanmerking komt voor immateriële 
schadevergoeding. De vier objectieve 
bouwstenen zijn de locatie, de veilig-
heid, de omvang van de schade en de 
doorlooptijd. Daarnaast is er een per-
soonlijke impactanalyse middels een 
vragenlijst als subjectieve bepaling. 

Herbeoordelingen

Naar aanleiding van de maatregelen uit Nij Begun zijn 
er automatische aanvullingsrondes voor immateriële 
schadevergoeding geweest. In de automatische aan-
vullingsrondes is gekeken of er een hoger bedrag toe-
gekend zou worden als de aanvraag nu zou worden 
gedaan. Als dat zo is, dan wordt het bedrag automatisch 
aangevuld. Naar aanleiding van de maatregelen uit Nij 
Begun zijn de criteria versoepeld om voor de maxi-
male vergoeding van € 5.000 voor immateriële schade 
in aanmerking te komen. Ook is ervoor gezorgd dat er 
binnen een gezin geen verschillen meer optreden: elk 
gezinslid krijgt automatisch de vergoeding die aan het 
gezinslid met de hoogste vergoeding is toegekend. Tot 
slot krijgen kinderen hetzelfde bedrag als hun ouders.
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waardering img 
Het IMG vraagt doorlopend aanvragers naar hun 
waardering voor (deel)processen en besluiten waar 
zij mee te maken hebben gehad. In 2024 kregen 
ruim 53.000 aanvragers een uitnodiging om een 
vragenlijst over hun ontvangen besluit in te vullen. 
Meer dan 10.000 mensen deelden hun mening 
(19%) in rapportcijfers naar de tevredenheid over 
de uitvoering van de maatregel. 

Rapportcijfers 
waardering voor 
deelprocessen 
van het IMG

Maatwerk (fysieke schade) 6,8

Vaste vergoeding 8,9

Waardedaling (totaal) 6,0

Immateriële schade (volwassenen) 5,5

Immateriële schade (kinderen en jongeren) 5,0

 
Van alle regelingen, waarderen aanvragers van 
de vaste vergoeding het besluit het hoogst, na-
melijk met een 8,9. Daarna heeft de afhandeling 
van  fysieke schade via maatwerk (de maatwerk-
regeling) de hoogste waardering (6,8). De afhan-
deling van de immateriële schade voor kinderen 
en jongeren scoort een onvoldoende.

Er is een duidelijk verschil zichtbaar tussen 
de rapportcijfers van wie de vergoeding voor 
 immateriële schade wel en niet heeft gekregen. 
Bewoners die een vergoeding voor immateriële 
schade ontvingen zijn beduidend meer tevreden 
over de regeling dan bewoners die géén vergoe-
ding ontvingen. Bewoners die de vergoeding 
wel ontvingen, gaven gemiddeld een 7,6. Het 
patroon voor de vergoeding voor immateriële 
schade voor kinderen en jongeren is verge-
lijkbaar: een score van 4,7 gemiddeld door alle 
aanvragers, een score van 7,2 door aanvragers 
die een vergoeding ontvingen. 

De twee waardedalingsregelingen (voor waar-
dedaling van woningen en niet-woningen) 
krijgen gezamenlijk een 6,0. Doordat de regeling 
voor woningen de meeste woningen wel heeft 
bereikt, is het aantal nieuwe aanvragen en be-
sluiten nu laag. Tegelijkertijd is de regeling voor 
niet-woningen nieuw en zijn er in juli 2024 voor 
het eerst tevredenheidscijfers voor opgehaald. 
De respons op de vragenlijst over de waardering 
is als gevolg daarvan aan de lage kant en geeft 
mogelijk niet een goed beeld. 

De waardering voor de regeling voor  immateriële 
schade krijgt het laagste rapportcijfer, een 5,5. 
Het IMG ziet een mogelijke verklaring in het 
hoge afwijzingspercentage. In principe kan 
iedereen een aanvraag voor immateriële schade 
indienen bij het IMG, los van het feit of je binnen 
het effectgebied woont of eerder schade hebt 
gemeld. De beoordeling of een aanvrager wel of 
geen recht heeft op een vergoeding is afhankelijk 
van een aantal factoren, zoals de locatie van de 
woningen, de veiligheid en omvang van de scha-
de en de doorlooptijd (zie tevens het kader op de 
vorige pagina). Het afwijzingspercentage (besluit 
tot geen vergoeding) is dan ook relatief hoog (bij-
na de helft van ontving in 2024 een afwijzing). 

hoge waardering voor 
service en contact
Het Serviceloket en de afdeling Planning (voor 
het maken van een afspraak voor een schade-
opname) kregen respectievelijk een rapportcijfer 
voor hun diensten van een 7,7 en 8,6. Het per-
soonlijk contact op de steunpunten krijgt een 8,7. 

mild, menselijk, makkelijk: 
toekomstplannen
In 2024 ontwikkelde het IMG een vragenlijst 
om de ervaringen van aanvragers op een meer 
algemeen niveau te kunnen meten. De vragen-
lijst voor deze nieuwe monitor is voor het eerst 
in januari 2025 uitgezet. De monitor meet de 
beleving op aspecten als menselijker, milder, 
makkelijker, deskundigheid, professionaliteit, er-
kenning, schadeherstel en vertrouwen over alle 
maatregelen heen. De komende vijf jaar wordt in 
elk geval ieder half jaar onderzocht hoe aan-
vragers die in het half jaar daarvoor een besluit 
hebben ontvangen, de dienstverlening ervaren. 
Het doel is dat het IMG nog beter inzicht krijgt in 
de ervaringen en wensen van aanvragers, om zo 
de dienstverlening verder te verbeteren. 

Meer weten? Voor de meest recente data verwij-
zen we naar het dashboard van het IMG zelf. Op 
www.schadedoormijnbouw.nl/dashboard houdt 
het IMG de voortgang van de aanvragen, het 
aantal besluiten, afwijzingen en toekenningen, 
de hoogte van de vergoedingen, de tevredenheid 
van de aanvragers wekelijks bij.

Door de ogen van inwoners: 
ervaringen met het herstellen 
 van schade

De cijfers over de resultaten van de schadeafhandeling vertellen slechts een deel van 
het verhaal. Om ook het verhaal achter de cijfers te horen, riepen we een focusgroep 
van diverse Groningers bijeen. Zij vertelden hoe zij de afhandeling van schade hebben 
ervaren én wat deze ervaringen doen met hun vertrouwen in de overheid. 

proces en deelnemers
Op 25 februari 2025 spraken we met zeven 
respondenten (allemaal mannen in twee leef-
tijdsgroepen, 35-49 en 50+) die in de laatste 
anderhalf jaar in een schadeafhandelingstraject 
zaten of nog zitten. Deze respondenten hebben 
gereageerd op een oproep in het Groninger  Panel 
om mee te doen aan dit gesprek. We vroegen de 
deelnemers naar hun ervaringen met de scha-
deafhandeling en wat deze ervaringen hebben 
gedaan met het vertrouwen in de overheid. De 
belangrijkste uitkomsten van de focusgroep 
vatten we hier samen. De focusgroep is niet 

representatief, maar de verhalen en ervaringen 
van de deelnemers vertonen wel de nodige over-
eenkomsten met de uitkomsten van onderzoek 
onder grotere groepen inwoners zoals ‘Stap 
 Verder’ van het Gasberaad. Vijf deelnemers 
geven aan vooral negatieve gevoelens te hebben 
en twee deelnemers zijn redelijk positief.

drie keer herstel
Herstel van schade gaat over herstel van 
 fysieke schade aan huizen en gebouwen, herstel 
van immateriële schade en herstel van vertrou-
wen. Het handelen daarna heeft de immateriële 
schade niet doen verminderen en het verbrok-
kelen van vertrouwen veroorzaakt. Vertrouwen 
komt te voet en gaat te paard, is gebleken uit de 
focusgroep over herstel.

onzekerheid en een lang proces
Uit het gesprek blijkt dat de deelnemers veel 
onzekerheid hebben ervaren na hun schademel-
ding. Deze onzekerheid heeft vele oorzaken. Het 
proces waarin ze terecht kwamen was volgens 
de deelnemers lang (van enkele maanden tot 
meerdere jaren) en onoverzichtelijk. Er zijn veel 
verschillende experts en betrokken personen 
en het proces doorlopen vroeg om een hoop 
geduld. Deze onzekerheden hebben geleid tot 

http://www.schadedoormijnbouw.nl/dashboard


18 19d e  s t a a t  v a n  g r o n i n g e n  e n  n o o r d - d r e n t h e s c h a d e a f h a n d e l i n g  e n  h e r s t e l

stress, veel tijdsverlies, een gevoel van onrecht-
vaardigheid en meer. Enkele voorbeelden, soms 
van jaren terug, want de wonden zijn nog steeds 
voelbaar: 

“Schade in de ene kamer werd wel meegenomen 
en dezelfde scheur aan de andere kant van de 
muur in de kamer ernaast, was geen aardbe
vingsschade. Vervolgens ga je oeverloos heen 
en weer. Uiteindelijk moest er een arbiter aan te 
pas komen, kregen we gelijk en werd de schade 
vergoed. Na twee jaar”

“Als burger moet je binnen twee weken reageren. 
Vervolgens heeft het IMG 6 maanden de tijd”

“De regels zijn zo complex, dat je iemand moet 
inhuren om het te begrijpen”

“De eerste expert komt op € 850 schade,  
de tweede op € 18.000”

“Veur dat dit kloar is, lig ik onder de zoden”

De onzekerheid die de respondenten hebben 
 ervaren en nog steeds ervaren, en ontstaat 
regelmatig vanuit tegenstrijdige conclusies van 
experts. De meeste deelnemers aan de focus-
groep vonden de kennis van de experts onder-
maats. Dat geeft weinig vertrouwen. Enkele 
mensen zijn ertoe overgegaan om na te vragen 
wat de opleiding van de expert is.

De onzekerheid wordt door de gespreksdeel-
nemers ook gekoppeld aan hoe ingewikkeld  
het proces is geworden. Dat was niet altijd zo.  
In het begin (voor 2018), toen schade door de 
NAM werd gecompenseerd, was het proces veel 
eenvoudiger, geeft een deelnemer aan. Nu lijkt 
schadeafhandeling voor iedere melding weer 
anders. En wijkt een situatie af van de stan-
daard, dan wordt het ingewikkeld. Zo geeft een 
deelnemer aan dat hij ruim anderhalf jaar moest 
wachten tot uitkering van de schade, omdat de 
eigendomssituatie van zijn woning (zijn dochter 
is ook voor 1% eigenaar van het pand) tot pro-
blemen leidde bij het IMG. Een ander voorbeeld 
is een huis dat op een archeologisch monument 
staat, waar nog steeds geen oplossing voor is, 
terwijl de procedure al enkele jaren loopt. 

oneerlijkheid leidt 
tot verdeeldheid
Door de grote verschillen in de beoordelingen 
van experts ontstond een zekere mate van 
willekeur in de hoogte van de uitgekeerde 

schadevergoedingen. Deze verschillen werden 
ook benoemd door de Commissie Van Geel. Alle 
deelnemers aan de focusgroep hebben deze 
grote verscheidenheid ook ervaren. Verschil-
len ontstaan ook doordat mensen verschillen. 
Laaggeletterdheid komt veel voor in de regio en 
niet iedereen is verbaal even sterk. De deelne-
mers aan de focusgroep geven allemaal aan 
dat inwoners die de regelingen beter begrijpen, 
meer voor ekaar krijgen.

“Mensen die minder goed voor zichzelf kunnen 
opkomen, die krijgen minder.”

Dit werkt verdeeldheid in de hand, want 
 mensen worden jaloers. Het zijn ook met name 
de frustratie en de ongelijkheid die hebben 
geleid tot de (toenemende) immateriële schade. 
Wanneer mensen zien dat de buren verderop 
een hele nieuwe keuken plaatsen, is er onbegrip 
en twijfel over waarom die mensen zoveel meer 
geld hebben gekregen. Terwijl die mensen de 
keuken misschien voor een groot deel betaal-
den vanuit hun eigen spaargeld. Een aantal 
deelnemers aan de focusgroep constateert dat 
dit tot onderling wantrouwen tussen inwoners 
heeft geleid. 

Juist doordat mensen zelf het initiatief moeten 
nemen in het melden van schade, én assertivi-
teit hierin veel effect heeft op de uitkomsten, 
ontstaan grote verschillen. Een deelnemer 
 stelde als oplossing een buurtteam voor, naar 

voorbeeld van buurtzorg: “In de directe leefom
geving van mensen aanwezig. Na een beving, 
direct erop af, scheuren herstellen of opnemen.” 
Proactief, in plaats van reactief.

vertrouwen in de overheid vraagt 
om vertrouwen van de overheid
Het wegnemen van de verschillen en iedereen 
een eerlijke behandeling geven, zijn nodig om 
het vertrouwen in de overheid weer te ver-
groten. De groep benadrukt: luisteren naar de 
inwoners is het belangrijkste. Luisteren en 
 contact hebben is meer van belang dan geld. 
Want “de vergoeding voelde wel als erkenning”, 
maar “dat het voor de deuren van de hel moest 
worden weggesleept hielp niet mee”. “Geen maat
regel is spontaan vanuit de overheid ingesteld.  

Het was altijd onder druk van de bevolking”.  
De immateriële schadevergoeding geeft een 
(kleine) erkenning van het probleem, maar het 
kan het geleden leed nooit wegnemen, is de 
mening van de deelnemers. 

De procedures waarbij het IMG zes maanden 
heeft om met rapporten te komen en schade-
melders vervolgens twee weken hebben om te 
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reageren wordt ervaren als wantrouwen vanuit 
de overheid in mensen. Ook de vele controles 
en ervaringen dragen hieraan bij. “Vertrouwen 
van de mensen in de overheid moet beginnen bij 
 vertrouwen van de overheid in de mensen”.

De consensus in de groep is: “Haal de tussen
stappen eruit”. Er is bij de deelnemers begrip dat 
er getoetst moet worden, het is belastinggeld, 
maar: “Draai het proces om. Zet een aannemer 
aan het werk en ga dan toetsen. Eerst uitvoeren, 
dan controleren”. Dit lijkt op wat er is gedaan in 
de pilot verduurzamen en zoals maatregel 29 
van Nij Begun is vormgegeven. Een deelnemer 
had meegedaan in de pilot en was daarover po-
sitief: “Eerst komt er iemand kijken wat er nodig 
is en wat er kan. Dan gaat een aannemer aan de 
slag en die krijgt het geld direct”.

Die volgorde en manier van werken versimpelt 
het proces, maar vraagt ook flexibiliteit. De 
focusgroep geeft aan dat daar behoefte aan is. 
De starheid en complexiteit van de regels geven 
niet het gevoel dat er met inwoners meege-
dacht wordt. Daarbij wordt ook opnieuw het 
kennisniveau van de schade-experts genoemd. 
Het kennisniveau van de verschillende ex-
perts blijkt heel divers. Sommige experts lijken 
bijvoorbeeld niet eens te weten wat een latei is, 
stelde één van de deelnemers. ‘Incompetent’ is 
het oordeel van een ander. 

Aansluitend gaat het weer over de ervarin-
gen met experts. De deelnemers hebben de 
ervaring dat veel experts en beoordelaars van 
buiten de regio komen. Deze mensen zijn vaak 
slechts één of twee dagen per week in de regio 
en daardoor inflexibel in het maken van een 
afspraak. Zeker wanneer “mensen dan een dag 
van tevoren afbellen, helpt dat niet”. 

Tegelijkertijd wijst een aantal deelnemers ook 
naar zichzelf wanneer het gaat over vertrou-
wen. “Met wijzen naar de overheid los je geen 
problemen op”. Daarvoor is het wel nodig dat 
de overheid met een uitgestoken hand de regio 
ingaat. Hoe verbeter je het vertrouwen in de 
overheid? “Vraag het aan de mensen die hier 
[bij de focusgroep] niet zijn, wat zij nodig heb
ben en hoe ze geholpen kunnen worden. Maak 
contact.”

bevindingen 

S 
inds de oprichting van het IMG (en 
zijn voorganger TCMG) is bijna € 2,5 
miljard uitgekeerd voor schadever
goeding. Het grootste deel van dit 
bedrag, ruim € 1,6 miljard, is besteed 
aan het vergoeden van fysieke schade 
aan  woningen en gebouwen. Meer 
dan € 500 miljoen is uitgekeerd voor 
waarde daling van woningen en ruim  
€ 250 miljoen voor immateriële 
schade. Aanvragers beoordelen de 

regelingen die laagdrempelig zijn, en snel worden 
uitgevoerd, gemiddeld genomen heel positief. 
Denk aan de vaste vergoedingen bij fysieke 
schade, en de vergoedingen voor waardedaling. 
Regelingen die een langere doorlooptijd hebben, 
of waar veel experts bij nodig zijn, scoren minder 
positief. De regeling voor immateriële schade 
kent relatief veel afwijzingen wat de gemiddelde 
tevredenheid flink drukt.

Met de invoering van nieuwe maatregelen na  
de parlementaire enquête, zoals herstel tot  
€ 60.000 zonder causaliteitstoets, zet het IMG 
stappen naar een menselijkere, mildere en 
 makkelijkere aanpak. De komende jaren moet 
blijken of deze veranderingen inderdaad leiden 
tot meer tevredenheid en vertrouwen.

Ondanks inspanningen ervaren bewoners nog 
onzekerheid en onvrede. Kritiek op de deskun
digheid, de complexiteit en de willekeur in de be
sluitvorming maken duidelijk dat de complexe en 
emotionele historie van het schadedossier niet 
snel ongedaan kan worden gemaakt. Duidelijk
heid, transparantie en luisteren naar de ervarin
gen van bewoners blijven hierbij belangrijk.

De deelnemers uit de focusgroep laten zien dat 
de emoties over de schadeafhandeling diep zit
ten. Deze ervaringen gaan vaak nog over oudere 
en/of gestapelde afhandelingen. Hoewel de vraag 
aan de deelnemers specifiek over de laatste 
 periode ging, blijkt dat de gevoelens van eerder 
leed niet direct ongedaan zijn bij invoering van 
nieuwe regelingen. 

Ook het rapport ‘Stap verder’ van het Groninger 
Gasberaad is positief over de nieuwe maatre
gelen. Zij rapporteren dat de introductie van de 
vaste vergoeding positief wordt geëvalueerd en 
dat er ook vooruitgang te zien is in de mate van 
tevredenheid voor de erkenning en afhandeling 
van schademeldingen. Het Groninger Gasberaad 
geeft ook aan dat er nu minder geschillen, bezwa
ren en rechtszaken lopen.

Overkoepelend kan over schadeafhandeling 
en herstel gezegd worden dat de nieuwe maat
regelen positief ontvangen worden door die 
inwoners die er mee te maken hebben. Nieuwe 
verwachtingen ten aanzien van de snelheid van 
de afhandeling van de schademeldingen moeten 
realistischer geschat worden. De afdronk over het 
geheel is dat de beladenheid van de schade en de 
afhandeling in de regio diep zit en dat veel oud 
zeer nog bepalend is voor de gevoelens over deze 
afhandeling en herstel. De nieuwe aanpak zal tijd 
nodig hebben om overal neer te dalen.
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INTERVIEW

Waarde toevoegen 
aan de keukentafel

Jeanet Wemmenhove 
is coördinator van het 
team van onafhankelijk 
inwonersondersteuners van 
de gemeente Eemsdelta. 
De inwonerondersteuners 
zijn nodig, omdat sommige 
inwoners mentaal vastlopen 
door de bevingsproblematiek.

A
an tafel zitten voor een goed gesprek 
is de kern van het werk van Jeanet en 
haar collega’s. Bijna 10 jaar geleden is 
de functie van onafhankelijk inwoners-

ondersteuner ingesteld, omdat binnen het aard-
bevingsdossier meer gerichte hulp en begelei-
ding nodig bleek. Inwoners liepen mentaal vast 
door de bevingsproblematiek. Jeanet: “Mensen 
vinden het heel fijn dat er iemand voor hen is. Ze 
kunnen alles kwijt bij de inwonersondersteuner.”

Jeanet is als coördinator van het team van 
inwonersondersteuners nog steeds betrokken 

bij complexe casussen. Eerder was ze ook zelf 
meerdere jaren als inwonersondersteuner actief. 
“Het kan zwaar werk zijn,” vertelt ze, “wanneer 
je teveel uitzoomt. Inzoomen op de individuele 
keukentafels helpt, want dáár zit de waarde die 
je toevoegt.” Een inwonersondersteuner is geen 
hulpverlener, maar biedt een luisterend oor en 
geeft een duwtje in de rug. Zodat inwoners, op 
termijn, zelf weer verder kunnen.

Voor Jeanet is het heel belangrijk dat ze onaf-
hankelijk is, zoals de functietitel al zegt. Ze is 
in dienst bij de gemeente, als onderdeel van het 

team Aardbevingen de Baas, maar staat buiten 
de reguliere organisatie. Bij andere gemeenten 
zijn mensen in vergelijkbare functies, zoals 
aardbevingscoaches, vaak onderdeel van de af-
deling maatschappelijk werk of sociaal team. Zo 
niet bij de gemeente Eemsdelta: “Wij zijn bewust 
een onafhankelijk team, zodat we niet óver inwo
ners aan het praten zijn maar mét hen praten aan 
de keukentafel. Eens in de twee weken hebben 
we een afstemmingsoverleg, voor de rest zijn we 
er voor de inwoners.”

Een inwonersondersteuner gaat langs de deuren, 
om te luisteren en te helpen. Mensen leggen hun 
frustraties en problemen op tafel. De aanleiding 
voor de gesprekken zijn de versterkings- en 
hersteloperaties, maar daar heeft een onder-
steuner weinig tot geen invloed op. Dat geldt 
ook voor de stress voor inwoners die tijdens het 
versterkingsproces of bij sloop en nieuwbouw 
ontstaat, maar de ondersteuner kan wel kijken 
of die stress draaglijker kan worden gemaakt 
door andere oorzaken van stress weg te nemen. 

“We komen veel andere problematiek tegen, zoals 
ziekte, financiële problemen of conflicten. Soms 
durven mensen niemand meer te bellen. Waar 
we kunnen, helpen we mensen, door bijvoorbeeld 
samen een telefoontje te plegen.”

Jeanet geeft een voorbeeld van een collega die 
een ouder echtpaar ondersteunde. De woning 
van deze mensen was versterkt, maar er waren 
zaken waarover ze niet tevreden waren. Bellen 
durfden ze niet. De collega heeft de aannemer 
gebeld, die een stukje verderop aan de slag was 
en samen zijn ze bij hem in de bouwkeet langs 
geweest voor een goed gesprek. Daarna heeft 

de aannemer een en ander netjes opgelost. 
Zo eenvoudig en waardevol kan het werk als 
inwonersondersteuner zijn. Luisteren, naast de 
inwoners staan en mensen weer in hun kracht 
zetten.

Het is geen makkelijk werk. Mensen zijn vaak 
gefrustreerd. Zowel inwoners als medewerkers 
van instanties. Jeanet heeft ook contact met 
NCG, IMG en woningcorporaties om te kijken 
wat die kunnen doen in een specifieke casus. 
Extra informatie of toelichting bieden is vaak 
genoeg. Jeanet heeft ook begrip voor de positie 
van bijvoorbeeld de woningcorporaties. Ze staan 
voor een onmogelijke taak om het voor iedereen 
goed te doen. Ze begrijpt waarom zaken soms 
lang op zich laten wachten, maar dat is de ratio 
die spreekt. “Voor mensen gaat het om het ge
voel, de emoties. Dat is een andere taal.” Jeanet 
omschrijft dat zo: “Ik kan het uitleggen, maar 
eigenlijk ís het niet uit te leggen.”

Dat zaken lang op zich laten wachten is niet 
eens het grootste probleem. “Snelheid is niet het 
issue”. Zorgvuldigheid wel. En eerlijk, transpa-
rant en met een helder perspectief communi-
ceren. Jeanet: “Geen nieuws, is ook nieuws. Laat 
altijd iets van je horen.”

Mensen vinden het heel fijn 
dat er iemand voor hen is
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Versterken
Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gaat over 
de veiligheidsbeoordeling van alle adressen in de 

 versterkingsopgave en zorgt waar nodig voor de 
 versterking van gebouwen in het aardbevings-
gebied. In 2015 werd NCG ingesteld door de 
Rijksoverheid, provincie Groningen en de gemeen-
ten in het aardbevingsgebied, met als taak te 
beoordelen waar en hoe versterking moet worden 

 gerealiseerd. Per 1 januari 2020 is NCG verantwoorde-
lijk voor de uitvoering van de versterkings opgave.  

Om aan deze verantwoordelijkheid invulling te geven, laat NCG onafhankelijke experts de woningen 
en overige  gebouwen inspecteren. Op basis van de externe onderzoeken versterkt de NCG vervolgens 
de  gebouwen die onveilig zijn. In dit hoofdstuk beschrijven we de stand van zaken van de verster-
king op basis van feitelijke cijfers en geven we een indruk van de ervaringen van inwoners met de 
versterkings opgave en het versterkingsproces.

Tijdlijn oprichting en 
uitvoering het IMG

NAM OP AFSTAND
Schadeafhandeling en

versterking worden
publiek gemaakt

NCG wordt
verantwoordelijk

voor het
uitvoeren van de

versterkingsopgave
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AARDBEVING HUIZINGE
Zwaarste aardbeving:
3,6 op schaal van Richter

Maatregelen voor versterken in Nij Begun

 �  Gebiedsgerichte crisisaanpak voor versnelling van de 
 versterking

 �  NCG maakt de uitvoering van de versterking meer 
 mensgericht 

 �  Meer maatwerk om verschillen tegen te gaan 
 �  Meer aandacht voor ruimtelijke  kwaliteit tijdens de 

 versterking 
 �  Extra geld voor leefbaarheid en wijkontwikkeling 
 �  Extra geld voor herstel van de  openbare ruimte ná  

afronding van de versterking 
 �  Vergoeding voor eigen tijd van  bewoners in versterking 
 �  Indexering gestegen kosten 
 �  Extra budget personeelskosten  decentrale overheden 
 �  Woningen die nog versterkt moeten worden aardgasvrij 

(-gereed) maken (zie ook het hoofdstuk over maatregel 28)
 �  Verduurzamingsstimulering voor woningen in  Groningen en 

Noord- Drenthe (zie ook het hoofdstuk over maatregel 29) 

maatschappelijke opgave ncg
“Inwoners van het aardbevingsgebied moeten 
veilig kunnen wonen, werken en leren. Daarom 
werkt NCG aan het onderzoeken en versterken 
van gebouwen. Dat doen we met aandacht en 
respect voor bewoners en het gebied. Zo wer-
ken we samen aan een sterk, aantrekkelijk en 
duurzaam Groningen. Voor nu en de toekomst.” 
 
(NCG Jaarplan 2024, pagina 2) 

inzet op verduurzaming 
en proces
De introductie van de 50 maatregelen uit Nij 
Begun heeft gevolgen voor hoe NCG werkt en 
wat inwoners van de organisatie mogen ver-
wachten. Een belangrijke verandering is dat de 
versterking van woningen gecombineerd wordt 
met isolatie. Maatregel 28 regelt dat woningen 
die nog versterkt moeten worden, meteen ook 
goed geïsoleerd en aardgasvrijgereed gemaakt 
kunnen worden. Dat geldt voor zware en mid-
delzware versterkingen. Maatregel 29 start rond 
de zomer van 2025 en bevat een isolatiepro-

gramma voor woningen die niet onder maat-
regel 28 vallen. In de Staat van de aanpak gaan 
we uitgebreid op deze maatregelen in.

Naast verduurzaming moet het proces van 
versterken versneld en eenvoudiger gemaakt 
worden. Zo is er een speciaal team opgericht 
dat knelpunten moet oplossen, zodat bewoners 
minder lang in onzekerheid zitten. Ook wordt 
er meer ingezet op bewonersparticipatie. In de 
Dorpenaanpak is in 2023 gestart met participa-
tieteams, dat is in 2024 verder uitgebreid. Alle 
veranderingen samen moeten ervoor zorgen dat 
de versterking milder, menselijker en makkelij-
ker verloopt.

De veiligheidsnorm

Tijdens een aardbeving moeten personen 
in en nabij gebouwen voldoende veilig 
zijn. In de Tijdelijke Wet Groningen wordt 
de Meijdam veiligheidsnorm van 10-5 
gehanteerd. NCG besteedt de opname 
en beoordeling uit aan externe inge-
nieursbureaus en aannemers; zij han - 
teren de Nederlandse Praktijkrichtlijn 
(NPR 9998) voor aardbevingsbestendig 
bouwen (opgesteld door het Nederlands 
Normalisatie Instituut [NEN]). De NPR 
9998 biedt opdrachtgevers, construc-
teurs en aannemers een (technisch) 
houvast bij nieuwbouw en bij het pre-
ventief versterken van woningen. De vei-
ligheidsnorm staat vast. Wel verandert 
het bevingsrisico door het afnemen en 
inmiddels stoppen van de gaswinning.

Adressen

Waar in dit hoofdstuk 
over adressen gespro-
ken wordt, bedoelen 
we woningen en 
gebouwen die binnen 
de versterkingsopgave 
van NCG liggen.  
Op 31 december 2024 
waren dat er 27.713.
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FASE 1 
NOG TE STARTEN 
Er zijn inmiddels bijna 28.000 adres
sen die binnen de versterkingsopgave 
vallen. Ieder adres moet worden opge
nomen in het Lokaal Plan van Aanpak 
van de gemeente. 

FASE 2
OPNAME 
De woning wordt opgenomen in 
het  Lokaal Plan van Aanpak van de 
gemeente. Vervolgens verzamelt een 
ingenieurs bureau bouwtechnische 
gegevens van een woning. NCG kan 
vanaf dit moment een beoordeling 
laten plannen en uitvoeren door een 
onafhankelijke bouwkundige van een 
ingenieursbureau. 

FASE 3
BEOORDELING 
Een deskundige bestudeert alle gegevens 
die zijn verzameld. Op basis van de verza
melde gegevens berekent de deskundige 
of het gebouw voldoet aan de veilig
heidsnorm, en beoordeelt daarmee of een 
woning veilig genoeg is in het geval van 
een aardbeving, of niet. De norm hierbij is 
dat de bewoners in geval van een (zware) 
aardbeving ‘veilig en op tijd’ de woning 
moet kunnen verlaten. NCG controleert het 
rapport: 

 �  Als een woning niet aan de veilig-
heidsnorm voldoet, dan is versterking 
nodig. De woning gaat door naar fase 4.

 �  Als een woning wel voldoet aan de 
veiligheidsnorm, dan is versterking niet 
nodig. Is een woning op norm? Dan ont
vangt de eigenaar een Besluit op norm 
(fase 6). De eigenaar heeft 6 weken de 
tijd om hiertegen in bezwaar te gaan. 

FASE 4
PLANVORMING 
Is versterking nodig? Dan wordt samen 
met de eigenaar een uitvoeringsplan 
opgesteld. Daar komt veel bij kijken. 
Van de persoonlijke wensen, tot de 
keuze van een aannemer. Van uitzoe
ken of er wijzigingen nodig zijn voor 
de hypotheek tot het aanvragen van 
vergunningen. Ook moet duidelijk wor
den of er tijdelijk andere huisvesting 
nodig is. Staat alles vast? Dan wordt 
het uitvoeringsplan vastgelegd in een 
versterkingsbesluit. 

FASE 5
VERSTERKEN 
Als het plan klaar is en het verster
kingsbesluit is genomen, dan kan de 
aannemer starten. Daarbij kan het 
gaan om sloop (en nieuwbouw) of ver
sterking van het bestaande gebouw.

FASE 6
AFGEROND
Is de bouw afgerond, dan is de 
woning versterkt en aardbevings
bestendig. Ook als een adres na 
beoordeling (fase 3) ‘op norm’ 
blijkt, wordt het in deze laatste 
fase  administratief afgerond door 
NCG. 

Herbeoordeling

Het aantal te versterken adressen (15.873) 
zal nog wijzigen: 607 adressen zitten in een 
herbeoordelingsprocedure. Deze eigena-
ren wachten op een herbeoordeling met de 
nieuwste inzichten of moeten de keuze of 
ze hun woning willen laten herbeoordelen 
nog maken. Naar verwachting zal een deel 
van deze adressen voldoen aan de veilig-
heidsnorm, in dat geval neemt het aantal 
te versterken adressen af. Het aantal te ver-
sterken adressen zal tegelijkertijd ook nog 
oplopen, wanneer de resterende 931 adres-
sen worden beoordeeld en een deel hiervan 
niet op norm blijkt te zijn.

resultaten
NCG werkt aan de versterking van in totaal 
27.713 adressen (per datum 31 december 2024). 
De opdracht van NCG is al deze adressen ‘op 
norm’ te krijgen. Als een woning ‘op norm’ is, 
betekent dit dat het huis aan de landelijke 
veiligheidsnorm voldoet. Bewoners hebben dan 
minimaal een half uur de tijd om hun woning 
veilig te verlaten bij een zware beving. Wonin-
gen die niet voldoen aan deze veiligheidsnorm 
worden versterkt of, soms geheel of gedeeltelijk 
nieuw gebouwd.

Om het versterkingsproces inzichtelijk te ma-
ken werkt NCG met 6 fasen, van nog te starten 
tot afgerond. We geven hier een overzicht van 
de resultaten in het jaar 2024 en het totaal tot 
nu toe. Daarvoor tonen we eerst het geheel, dan 
per gemeente en vervolgens per fase. 

stand van zaken per fase
Fase 1 en 2. Nog te starten & de opname en 
 verzameling van gegevens
Het doel voor 2024 was om voor de – op dat 
moment 877 – resterende adressen de opname 
te verrichten. Uiteindelijk zijn er 423 adressen 
opgenomen. 462 van de 27.713 adressen (1,7%) 
moeten nog worden opgenomen. In fase 1 (nog 
te starten) zitten nog 112 adressen. Dat zijn 
adressen die nog niet in het lokale plan van 

aanpak van de gemeente zijn opgenomen. Voor 
350 adressen geldt dat zij wel al zijn opgenomen 
in het Lokaal Plan van Aanpak van de gemeente 
(fase 2), maar nog niet alle gegevens zijn verza-
meld voor de beoordeling.

Voor de adressen waar nog geen opname is 
uitgevoerd licht NCG in haar eindrapportage van 
december toe dat voor ongeveer 300 adressen 
het uitvoeren een opname lastig is omdat ze 
geen contact kan krijgen met de eigenaar, de 
eigenaar niet mee wil werken aan de verster-
king, of de eigenaar de versterking wil uitstel-

len. Daarnaast zijn er ongeveer 150 adressen 
uitgezet bij ingenieursbureaus, waarbij het voor 
een deel om uitzonderingen gaat die maatwerk 
vragen (bron: maandrapportage december 2024).

Fase 3. Beoordeling
Op 1 januari 2024 was er voor 4.521 adres-
sen nog geen beoordelingsrapport. Ook hier 
geldt dat het voor sommige adressen lastig is 
contact te krijgen of dat de eigenaar uitstel wil. 
Uiteindelijk zijn er in 2024 4.158 beoordelings-
rapporten vastgesteld. Daarnaast werden 889 
herbeoordelingen vastgesteld. In totaal is de 
beoordeling voor 26.782 van de 27.713 adressen 
afgerond. 

Hoeveel woningen zijn op norm? Voor 10.909 
van de 27.713 adressen geldt dat zij direct op 
norm (veilig) zijn beoordeeld; deze adressen 
hoeven niet versterkt te worden. 15.873 adres-
sen voldoen of voldeden niet aan de norm; 
hiervan zijn inmiddels 5.687 adressen nieuw of 
versterkt opgeleverd. Op 31 december 2024 moet 
voor 931 van de 27.713 adressen nog een beoor-
delingsrapport worden vastgesteld. Van 469 
adressen is de opname uitgevoerd. De andere 
helft bevindt zich in fase 1 of 2.

Resultaten van  
de versterkingsopgave,  
fase 1 en 2 (in aantallen,  
op 31 december 2024)DOEL 2024 OPNAMES 2024
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Resultaten van de ver
sterkingsopgave, fase 3 
cumulatief (in aantallen,  
op 31 december 2024)
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Resultaten van de ver
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Doel en verwachting. Aan het begin van het jaar 
(2024) verwachtte NCG voor 3.000 adressen 
vast te stellen of ze voldoen aan de landelijke 
veiligheidsnorm. Deze 3.000 adressen zijn opge-
bouwd uit een doelstelling en een verwachting. 
Namelijk de verwachting dat 1.600 adressen 
direct op norm verklaard konden worden en het 
doel om 1.400 adressen te versterken of nieuw 
te bouwen (doelstelling voor ‘bouw gereed’). 

Het doel voor ‘bouw gereed’ is niet behaald: er 
zijn minder adressen middels versterking of 
nieuwbouw op norm verklaard dan verwacht 
(1.223). NCG geeft in haar maandrapportage van 
december aan dat uitvoeringsplannen soms lan-
ger duren om vast te stellen als er onzekerheid 

bestond over de mogelijkheid om de versterking 
te combineren met isolerende maatregelen en/
of duurzaam herstel. In die gevallen konden 
de bouwwerkzaamheden niet of later van start 
gaan. Daarnaast spelen verschuivingen in de 
planning van de aannemer een rol in latere 
startdatums.

Er is voor meer adressen dan verwacht een 
besluit op norm genomen. Waar vooraf 1.600 
werd verwacht, was het resultaat dat er 3.555 
adressen direct op norm zijn verklaard. Het 
totaal van op norm verklaarde woningen ligt 
met 4.778 boven de verwachting van 3.000. 
Een verklaring hiervoor kan deels liggen in de 
manier waarop de veiligheidsnorm werkt. In het 
kader (pagina 29) lichten we de details toe. 

Fase 4 en 5. Planvorming en versterken 
Er zitten 10.186 adressen in de plan- en verster-
kingsfasen. Voor 2.915 woningen is de bouw 
gestart (11% in fase 5). Voor ongeveer de helft 
hiervan is de bouw in het jaar 2024 gestart 
(1.452).

7.271 adressen zitten in de planvormingsfase 
(26%). Dat betekent dat deze groep een beoorde-
ling heeft en weet dat de woning niet op norm is, 
maar nog werkt aan het plan om tot versterking 
over te gaan. In 2024 werd voor 1.586 adressen 
een uitvoeringsplan gestart en werd voor 1.530 
adressen een uitvoeringsplan vastgesteld. 

Fase 6. Afgerond
Eind 2023 zat 43% van alle adressen in fase 6, 
een jaar later op 31 december 2024 geldt voor 
60% van alle adressen dat de versterking is af-
gerond. Dat gaat om 16.596 adressen die (inmid-
dels) voldoen aan de landelijke veiligheidsnorm. 
De doorlooptijd van het traject (opname tot en 
met afronding) varieert van een half jaar tot 
meerdere jaren.

Technische toelichting

Tijdens een aardbeving moeten personen in en nabij gebouwen 
voldoende veilig zijn. In de Tijdelijke Wet Groningen wordt de 
Meijdam veiligheidsnorm van 10-5 gehanteerd. Het Nederlands 
Normalisatie Instituut (NEN) heeft de Nederlandse Praktijkricht-
lijn (NPR 9998) voor aardbevingsbestendig bouwen opgesteld. De 
NPR 9998 biedt opdrachtgevers, constructeurs en aannemers een 
(technisch) houvast bij nieuwbouw en bij het preventief verster-
ken van woningen. Door het stoppen van de gaswinning zal het 
aantal aardbevingen afnemen en de kracht daarvan naar verwach-
ting minder zwaar zijn. De grond zal dan minder bewegen tijdens 
een aardbeving, met als gevolg minder effect op de veiligheid van 
woningen. 

De afnemende dreiging wordt inzichtelijk gemaakt met tijdvak-
ken. In een tijdvak wordt per locatie voor een bepaalde periode 
het risico op bevingen beschreven. 

Welk tijdvak voor de beoordeling van een woning wordt gebruikt, 
hangt af van het moment van opname en beoordeling. Op basis 
van het advies van het ACVG over het toepassen van tijdvakken 
(QR-verwijzing) is in 2023 besloten om vast te blijven houden aan 
tijdvak 5 voor de resterende adressen in de versterking. Dit om 
onnodige verschillen ten opzichte van de huidige versterking te 
voorkomen. Ook voor de industrie wordt vooralsnog vastgehou-
den aan tijdvak 5, tenzij nieuwe inzichten aantonen dat overge-
gaan kan worden naar een ander tijdvak. 

In totaal kwamen 7.256 adressen in aanmerking voor een herbe-
oordeling (NCG). Als hun woning in aanmerking komt voor herbe-
oordeling, mogen bewoners zelf kiezen of ze een herbeoordeling 
willen aanvragen. Bij een herbeoordeling wordt de beoordeling 
uitgevoerd op basis van de nieuwste inzichten. Dat kan leiden tot 
een lichter versterkingsadvies of dat er geen versterking meer 

nodig is. Als er wordt gekozen voor een herbe-
oordeling, krijgen bewoners hiervoor een com-
pensatie en begeleiding vanuit NCG. Bewoners 
vinden het daardoor soms moeilijk om een 
goede afweging te maken.

Resultaten van de versterkingsopgave, per jaar (in percentages, op 31 december per jaar)
Bron: NCG maandrapportage 2024 & dashboardgroningen.nl 
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/09/27/kamerbrief-advies-acvg-tijdvakken
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Resultaten van de 
 versterkingsopgave op  
31 december 2024

Per gemeente
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verschillen per gemeente
Er zijn vijf ‘aardbevingsgemeenten’ waar ver-
sterkt wordt: Groningen, Midden-Groningen, 
Het Hogeland, Eemsdelta en Oldambt. Veruit 
de meeste adressen in de versterkingsopgave 
liggen in de gemeente Eemsdelta (15.966). In de 
gemeente Oldambt liggen de minste adressen 
(510). De andere drie gemeenten hebben res-
pectievelijk 5.172 (gemeente Groningen), 3.358 
(Midden-Groningen) en 2.702 (Het Hogeland) 
adressen die binnen de versterkingsopgave 
vallen. In alle vijf gemeenten voldoet meer dan 
de helft van deze adressen inmiddels aan de 
veiligheidsnorm (fase 6). Dit varieert van 53,6% 
in Het Hogeland tot 76,1% in Oldambt. 

In absolute aantallen ligt in de gemeente Eems-
delta de grootste opgave met betrekking tot de 
opdracht aan NCG om alle adressen te beoorde-
len; hier moeten nog zo’n 250 adressen (1,5%) 
worden opgenomen (fase 1 of 2) om daarna een 
beoordeling te kunnen ontvangen. In de andere 
vier gemeenten gaat dit nog om ongeveer 80 
adressen in zowel de gemeente Groningen (1,5%) 

als in Midden-Groningen (2,1%), 45 adressen in 
Het Hogeland (1,7%), en 20 adressen in Oldambt 
(3,5%). 

Wat betreft de opdracht om alle adressen in de 
versterkingsoperatie af te ronden ligt in de ge-
meente Het Hogeland de grootste opgave: daar 
zijn 46,6% van de adressen nog niet afgerond 
(fase 1 tot en met 5). Hierna volgt de gemeente 
Eemsdelta (44,2% adressen nog niet afgrond), de 
gemeente Groningen (32,8%), Midden-Groningen 
(29,2%), en Oldambt (23,9%).: 

bijzondere gebouwen
In de versterkingsopgave zitten ook bijzondere 
gebouwen. Omdat deze gebouwen vragen om 
een andere benadering zijn hiervoor program-
ma’s opgezet. Deze bijzondere gebouwen zijn 
ingewikkelder. Dat komt bijvoorbeeld door de 
wijze van financiering, door een bijzondere 
doelgroep, zoals bij scholen of zorggebouwen 
het geval is, of door de betrokkenheid van 
andere partijen. Ook geldt er vaak aanvullende 

wetgeving waardoor het belangrijk is om meer 
specialistische kennis in te zetten. 

In de kern van het aardbevingsgebied staan 
ongeveer 1.500 boerenbedrijven. Ruim 500 
van deze gebouwen lopen een (licht) verhoogd 
risico bij aardbevingen en zijn opgenomen in 
het programma voor de agrarische sector (agro) 
van NCG. 30% van de adressen is op norm of de 
versterking is gestart. De grootste groep bevindt 
zich in fase 4: 54% is beoordeeld als niet op 
norm en werkt aan het opstellen van het uit-
voeringsplan. Er zijn nog 32 bedrijven (6%) die 
nog in de startfasen zitten (fasen 1 tot en met 3). 
Het agroprogramma van de provincie Groningen 
ondersteunt agrariërs bij schadeherstel en ver-
sterking van hun bedrijfsgebouwen. Dat gebeurt 
via twee subsidieregelingen. Bij veel agrarische 
bedrijven in het aardbevingsgebied die last 
hebben van de gaswinning is de normale be-
drijfsontwikkeling verstoord. Investeringen zijn 
als gevolg van schadeherstel- en versterkings-
vraagstukken uitgesteld. Om deze investeringen 
weer op gang te helpen, kunnen agrarische 
bedrijven op grond van de Maatwerkregeling 
uit het agroprogramma subsidie aanvragen. De 
maatwerkregeling heeft sinds de start in 2023 
reeds 125 agrarische bedrijven geholpen. Met de 
‘Subsidieregeling deskundigenkosten agrarische 
bedrijven 2021-2025’ kunnen agrariërs een 

deskundige inhuren voor vraagstukken die zijn 
ontstaan door de gaswinning. Sinds de start in 
2021 hebben ruim 175 agrarische bedrijven deze 
subsidie verleend gekregen.

Voor ondernemers in het midden en klein
bedrijf (mkb) biedt NCG ondersteuning bij het 
versterken en herstellen van bedrijfspanden die 
door aardbevingen zijn getroffen. Het program-
ma richt zich op het bieden van maatwerkop-
lossingen om de bedrijfsvoering te continueren 
en economische schade te beperken. 6 van de 
tien mkb-bedrijven is veilig of er wordt aan de 
versterking gewerkt (61,7% in fase 5 en 6 samen). 
Ongeveer 1 op de 3 bedrijven zit in fase 4. Er zijn 
nog 149 bedrijven (4%) die in de onderzoeksfase 
zitten, waarvan 79 in fase 3 (2,2%). Daarnaast 
krijgen mkb’ers ook in bredere zin ondersteu-
ning. Het mkb-programma is een samenwerking 
tussen de provincie Groningen, ondernemers, 
de gemeenten in het aardbevingsgebied en de 
Rijksoverheid. Sinds november 2023 zijn er 
51 ondernemers begeleid of ondersteund door 
consulenten. De Deskundigenkostenregling is 
in februari 2024 opgesteld en heeft 13 onder-
nemers geholpen sindsdien. Verder is er een 
investeringsregling (pilot) voor kleine onderne-
mers met een schade- en versterkingstraject, en 
is er een subsidie Innovatief en Duurzaam mkb 
sinds maart 2023.
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Voor cultuurhistorisch erfgoed is ook vanuit 
NCG en provincie extra aandacht. NCG richt 
zich programmatisch op de versterking van 
monumentale panden. De helft van alle erfgoed-
adressen is (inmiddels) op norm of is bezig met 
de bouw (fase 5). Er zijn 121 adressen die nog 
in de beginfase zitten waarvan 76 in fase 3. De 
provincie zet zich breder in voor het behoud 
van erfgoed (cultureel en historisch waardevol-
le panden). Het Erfgoedloket Groningen, een 
samenwerking tussen de provincie Groningen 
en NCG, biedt eigenaren van erfgoedpanden 
ondersteuning bij vragen over schadeherstel en 
versterking. 

De scholen in het scholenprogramma zijn 
inmiddels bijna allemaal op norm. Naast herstel 
en versterken is in het scholenprogramma 
gekeken naar de gevolgen van krimp, de leer-
lingendaling, het onderwijsaanbod in de regio 
en de huidige eisen die gesteld worden aan 
schoolgebouwen. Er zijn nog 2 gebouwen in fase 
5 waarvan de bouw is gestart, en nog 3 gebou-
wen in fase 4. 

Voor zorggebouwen is ook een speciaal pro-
gramma opgezet. Een kleine 1.800 adressen 
vallen binnen de versterkingsopgave. Het gaat 
daarbij om 50 zorggebouwen die ongeveer 1.300 
adressen omvatten. Een adres gaat om een 
wooneenheid met een eigen voordeur. Voor 20 
gebouwen, en ongeveer 500 adressen, geldt dat 
er nieuwbouw nodig is (valt formeel buiten het 
versterkingsprogramma van NCG). Ongeveer 
een kwart van de adressen is op norm en bij on-
geveer een kwart is de bouw gestart. De andere 
helft is beoordeeld en nog niet op norm, hier 
wordt gewerkt aan het uitvoeringsplan. 

De grootste groep adressen van de bijzondere 
categorieën zijn de corporatiewoningen. Dat 
gaat om ruim 7.200 adressen. Meer dan drie-
kwart hiervan is inmiddels op norm en voor iets 
meer dan 1.000 adressen geldt dat de bouw is 
gestart. Ongeveer 8% (575 adressen) weet dat 
versterking nodig is en werkt aan een uitvoe-
ringsplan (fase 4). Er zijn nog 15 adressen in fase 
3 en 34 in fase 2 (0,7% gezamenlijk). 

Er zijn 38 dorpshuizen die binnen de verster-
kingsopgave vallen. Daarvan zijn er 24 gereed,  
4 bezig met de bouw en de overige 10 werken 
aan het uitvoeringsplan in fase 4. 

waardering ncg 
In 2024 heeft NCG voor de tweede keer een 
een bewonerstevredenheidsonderzoek laten 
uitvoeren door Enneüs (december 2024). De 
respons op het onderzoek was 14,5% (1.807 van 
de 12.475).

lage gemiddelde tevredenheid
Gemiddeld wordt de algemene dienstverlening 
van NCG met een 4,9 beoordeeld, net zoals in 
2023. De grootste ontevredenheid komt door 
(mis)communicatie, veranderende afspraken, 
lange doorlooptijd en gebrek aan expertise bij 
de experts. Meer dan de helft van de respon-
denten (54%) gaf een 5 of lager; 46% een 6 of  
hoger.

Rapportcijfers tevredenheid 
over dienstverlening NCG 
naar fase
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beoordeling verschilt per 
fase en gemeente, maar 
blijft onvoldoende 
De tevredenheid over de dienstverlening van 
NCG verschilt per fase van het versterkingstra-
ject waarin bewoners of eigenaren zich bevin-
den. Respondenten in een vroege fase geven 
lagere cijfers, terwijl bewoners in de afrondende 
fase over het algemeen meer tevreden zijn. In 
alle fases wordt gemiddeld een onvoldoende 
gegeven.

Er zijn verschillen tussen gemeenten. In de ge-
bieden waar de opdracht van NCG het grootst is, 
is de tevredenheid het laagst. Respondenten uit 
Groningen, Midden-Groningen en Oldambt zijn 
positiever dan bewoners uit Eemsdelta en Het 
Hogeland. Midden-Groningen en Oldambt zijn 
samen weergegeven.

Daarnaast is gekeken naar verschillen op basis 
van achtergrondkenmerken. Qua leeftijd is de 
groep van 36-45 jaar het minst positief, terwijl 
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65-plussers het meest tevreden zijn. Opleidings-
niveau speelt ook een rol: respondenten met 
een VMBO-diploma geven het hoogste rapport-
cijfer, terwijl HAVO/VWO-gediplomeerden het 
minst positief zijn. Daarnaast zit er verschil 
tussen gezinssamenstelling: gezinnen met kin-
deren zijn minder tevreden dan andere huishou-
dens, terwijl alleenstaanden zonder kinderen 
het meest tevreden zijn. 

vertrouwen gedaald
Ongeveer een kwart van de respondenten geeft 
aan heel veel (4%) of tamelijk veel (22%) vertrou-
wen te hebben in de dienstverlening van NCG. 
Een bijna even grote groep geeft aan helemaal 
geen vertrouwen te hebben in NCG (25%). In 
2023 was de groep die heel veel of tamelijk veel 
vertrouwen had in NCG iets groter (30%), en 
de groep die geen vertrouwen had in NCG iets 
kleiner (22%). Het vertrouwen in NCG is in 2024 
gedaald ten opzichte van 2023. Klachten over 

communicatie, onvolledige informatie en moe-
ten wachten op reacties kunnen deze dalingen 
in vertrouwen verklaren.

Bewoners in de afrondende fasen (fasen 5 en 6) 
hebben vaker heel veel of tamelijk veel ver-
trouwen in NCG dan bewoners in eerdere fasen. 
Bewoners in fase 3 hebben het vaakst helemaal 
geen vertrouwen in NCG (33%).

bronvermelding
Dit hoofdstuk is gebaseerd op de maandrap-
portages van NCG, in het bijzonder die van 
december 2024. Daarnaast is gebruik gemaakt 
van eerder verzamelde informatie op dash-
boardgroningen.nl, waarvan de oorspronkelijke 
bron eveneens NCG is. De cijfers zijn door NCG 
gecontroleerd. Daarnaast is het rapport ‘Bewo-
nersonderzoek Nationaal Coördinator Gronin-
gen’ uitgevoerd door Enneüs gebruikt voor de 
waardering van NCG. 

Door de ogen van inwoners: 
ervaringen met de  versterking 
van woningen

De cijfers over de resultaten van de versterkingsoperatie vertellen slechts een deel van 
het verhaal. Om ook het verhaal achter de cijfers te horen, riepen we een focusgroep  
van diverse Groningers bijeen. Zij vertellen hoe zij de versterkingsoperatie hebben  
ervaren én wat deze ervaringen doen met hun vertrouwen in de overheid. 

proces en deelnemers
Via het Groninger Panel deden wij een oproep 
aan inwoners. Vanuit de oproep aan de panelle-
den ontstond een groep van negen personen uit 
verschillende gemeenten en dorpen in Gronin-
gen. Deze focusgroep vond plaats op 24 februari 
2025 in de Houtstek in Slochteren. Alle deelne-
mers hebben in de afgelopen jaren te maken 
gehad met de versterking van hun woning. Voor 
het merendeel geldt dat het versterkingsproces 
nog niet is afgerond.  

Op 24 februari gaven we eerst een inleiding. 
Daarna vertelden de deelnemers op welke 
wijze zij de afgelopen periode te maken hebben 
gehad met de versterking en hoe zij die hebben 
ervaren. Vervolgens spraken we over wat deze 
ervaringen hebben gedaan met het vertrouwen 
van de deelnemers in de overheid. 

de uitkomsten 
Hoewel de verhalen allemaal persoonlijk waren 
en allemaal een eigen invalshoek hadden, te-
kenden zich een aantal breed gedeelde ervarin-
gen over de versterkingsoperatie af. Vanzelf-
sprekend zijn de ervaringen niet representatief 
voor de ervaringen van alle inwoners die met 
versterking te maken krijgen. Wel geven ze een 
indruk hoe een deel van de inwoners momen-
teel de versterkingsoperatie ervaart. 

Op basis van de eigen ervaringen formuleerden 
de deelnemers in het laatste deel van de bijeen-
komst conclusies over de versterkingsoperatie 
en het vertrouwen in de overheid. In overleg 
met de deelnemers zijn deze uitkomsten gefor-
muleerd in de vorm van vijf boodschappen van 
de deelnemers aan beleidsmakers. 

https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/binaries/nationaal-coordinator-groningen/documenten/publicaties/2024/12/10/rapport-bewonerstevredenheidsonderzoek-ncg-2024/Rapport_bewonerstevredenheidsonderzoek_NCG_2024.pdf
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/binaries/nationaal-coordinator-groningen/documenten/publicaties/2024/12/10/rapport-bewonerstevredenheidsonderzoek-ncg-2024/Rapport_bewonerstevredenheidsonderzoek_NCG_2024.pdf
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/binaries/nationaal-coordinator-groningen/documenten/publicaties/2024/12/10/rapport-bewonerstevredenheidsonderzoek-ncg-2024/Rapport_bewonerstevredenheidsonderzoek_NCG_2024.pdf
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1.  communicatie: doe wat je zegt 
en maak waar wat je belooft

Onvoorspelbaarheid en een gebrek aan trans-
parantie zijn twee termen die vaak worden 
gebruikt als het gaat over de communicatie 
in de versterkingsoperatie. De wijze waarop 
de communicatie vanuit NCG met de inwoner 
verloopt, leidt tot grote onzekerheid bij inwo-
ners. Het moet beter, volgens de deelnemers. 
Het gebrek aan onderlinge communicatie en 
overdracht tussen de verschillende partijen die 
bij de versterking betrokken zijn, zoals aan-
nemers, bewonersbegeleiders, bouwadviseurs, 
projectleiders, ingenieursbureaus, draagt aan 
deze onzekerheid bij. Te vaak wordt er te laat of 
helemaal geen opvolging gegeven aan gemaakte 
afspraken met bewoners. Soms is het tijden stil 

(‘ook geen nieuws is nieuws’). Nagenoeg alle 
deelnemers hebben wel een voorbeeld waarin 
instanties alsnog terug komen op reeds gemaak-
te afspraken. 

“Als er uitgelegd wordt waarom ik nog even moet 
wachten of welke problemen er zijn,  
dan kan dat ieder geval nog leiden tot begrip.  
Te vaak hoorde ik echter helemaal niets”

Specifieke aandacht wordt gevraagd voor de 
communicatie over keuzes en voortgang van 
de versterking op straat-, wijk- en dorpsniveau. 
Te vaak is het volgens deelnemers voor henzelf 
en hun dorpsgenoten niet duidelijk waarom 
bepaalde blokken in een straat of wijk zijn ver-
sterkt, of voor sloop en nieuwbouw in aanmer-
king komen, terwijl ogenschijnlijk gelijke type 
woningen in eenzelfde straat of wijk nog wach-
ten op versterking of helemaal niet voor ver-
sterking in aanmerking komen. Het gebrek aan 

transparantie hierover zet de sociale cohesie in 
verschillende dorpen en wijken onder druk. Er 
ontstaat een beeld dat sommige dorpsgenoten 
er beter in slagen de wegen in het systeem te 
bewandelen dan anderen in eenzelfde situatie. 

Dit zou niet moeten kunnen, de regels zouden 
voor iedereen moeten leiden tot eenzelfde resul-
taat. Dit leidt tot scheve gezichten en spannin-
gen onderling. Dit verklaart volgens deelnemers 
mogelijk ook dat er maar weinig bewoners zijn 
die positieve ervaringen over de versterking in 
openbaarheid willen en durven delen. 

2. los de ongelijkheid op 
Het gebrek aan transparante communicatie 
draagt bij aan ongelijkheid. Maar ook de wijze 
waarop het systeem is opgezet werkt volgens 
de deelnemers ongelijkheid in de hand. Zo is de 
mate waarin een bewoner voor zichzelf kan op-
komen, bekwaam is rapporten te doorgronden 
en zijn of haar weg weet te vinden naar diverse 
ondersteuningsmogelijkheden, wel degelijk 
ook zeer bepalend voor de snelheid waarmee 
verschillende stappen in het versterkingsproces 
worden doorlopen en de uitkomsten die hier-
mee gepaard gaan. 

3. ontzorg de inwoner
“In de versterking moet je constant opletten wat 
je rechten en plichten zijn als bewoner. Alles 
waar je recht op hebt moet je eerst zelf om vra
gen”.

Deelnemers erkennen dat de versterkingsope-
ratie complex is en er veel wordt gevraagd 
van de bewoners. Onder meer door personele 
wisselingen en tussentijdse wijzigingen van de 

spelregels moet je constant blijven opletten en 
anticiperen op voorstellen en rapporten. Van 
bewoners vraagt dit tijd, inhoudelijke exper-
tise, onderhandelingsvaardigheden en vooral 
veel geduld. De (emotionele) belasting die dit 
met zich meebrengt is zwaar en leidt in enkele 
gevallen tot emotionele uitputting en andere 
gezondheidsklachten. 

Door meerdere deelnemers wordt aangegeven 
dat er vanuit verschillende instanties diverse 
ondersteuningsmogelijkheden zijn, waaronder 
bewonersbegeleiders, aardbevingscoaches en 
bouwadviseurs. De ervaringen hiermee zijn over 
het algemeen positief. Wat deelnemers echter 
zien is dat er te beperkt gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden die er zijn. Een verklaring 
hiervoor is dat ondersteuning vanuit NCG niet 
altijd even proactief wordt aangedragen. Uit de 
verhalen van deelnemers blijkt dat je soms pas 
ondersteuning krijgt als je erom vraagt. Ook het 
feit dat niet alle ondersteuningsmogelijkheden 
bij de medewerkers van NCG zelf bekend zijn 
speelt volgens de deelnemers hierin een rol.
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4.  aandacht voor de 
positie van huurders 

Huurders hebben een unieke positie in de 
versterkingsoperatie. Anders dan woningeige-
naren zitten huurders niet of nauwelijks met 
NCG zelf om tafel. Contacten over de versterking 
van sociale huurwoningen bijvoorbeeld, vinden 
primair plaats tussen de woningcorporaties en 
NCG. Deelnemers geven aan dat de belangen 
van corporaties en verhuurders in de verster-
king niet altijd in lijn liggen met de belangen 
van de huurders. Dit leidt tot een gevoel dat er 
over jou besloten wordt in plaats van met jou. 
Dit leidt tot veel onzekerheid en spanning bij de 
huurder en kan een flinke emotionele belasting 
geven.

5.  geen perspectief 
als problemen niet 
worden opgelost

Om aan het toekomstperspectief van Gronin-
gen en Noord-Drenthe te kunnen werken, en 
daarmee de ereschuld in te lossen, dient eerst 
de basis op orde te zijn. Als één ding duidelijk 
wordt uit de ervaringen van de deelnemers, 
aangevuld met de verhalen die zij vertellen van 
bewoners in hun nabije omgeving, is het wel dat 
er in Groningen nog altijd veel bewoners leven 
in onzekerheid. Alle bewoners die we spreken 
geven aan het niet te kunnen begrijpen, laat 
staan uitleggen waarom de versterkingsope-
ratie nog niet is afgerond, en waarom nog niet 
iedereen een versterkingsadvies heeft. De com-
munictaie en uitleg hierover vanuit de overheid 
en NCG zijn niet toereikend gebleken.

Het vertrouwen in de overheid onder de deelne-
mers is laag. Van de maatregelen in Nij Begun 

wordt gezegd: ‘eerst zien dan gelo-
ven’. Kortom, om het vertrou-

wen van deelnemers in de 
overheid te kunnen ver-
groten, moet na al die 

jaren worden gedaan 
wat is toegezegd. De 

problemen dienen 
daadwerkelijk te 
worden opgelost. 

bevindingen

V
an de bijna 28.000 adressen zijn eind 
2024 462 niet beoordeeld. De opdracht 
aan NCG om in 2024 alle resterende 
adressen in hun werkvoorraad van 
dat moment te beoordelen, is nog niet 
gehaald. Inmiddels is 60% van alle 
adressen op norm, ten opzichte van 43% 
in 2023. Van de oorspronkelijke doelstel
ling om de versterkingsoperatie in 2028 
af te ronden is in 2024 bekend gewor
den dat deze niet haalbaar is. Begin 

2025 geeft NCG aan dat eind 2028 85% tot 95% van 
de versterkingsopgave zal zijn afgerond. De laatste 
adressen verwachten ze uiterlijk tussen medio 2030 
en medio 2032 af te ronden.

NCG ondergaat grote veranderingen in hun taken 
en werkwijze in dienstverlening, onder andere als 
gevolg van de maatregelen van Nij Begun. Op dit 
moment leidt dat nog niet tot een hoger vertrouwen 
of waardering van bewoners. Klachten van inwoners 
gaan vooral over slechte communicatie, onvolledige 
dossiers en lange wachttijden. 

Dit beeld komt overeen met het onderzoek ‘Stap 
Verder’ van Groninger Gasberaad, maar wordt daarin 
wel genuanceerd: ongeveer een derde van hun 
respondenten laat zich positief uit over de informa
tievoorziening en is (zeer) tevreden, 37% is niet on
tevreden noch tevreden en drie op de tien zijn (zeer) 
ontevreden. Bewoners in latere fasen van de verster
king zijn vaker tevreden dan bewoners die wachten 
op vervolgstappen. Hier is een relatie te vinden 
met een uitkomst van het onderzoek van Gronings 
Perspectief dat gezondheidsproblemen, stress en 
negatieve emoties, zoals boosheid en machteloos
heid het grootst zijn tijdens de uitvoeringsfase en 
afnemen na afronding van versterkingen (zie Staat 
van de Kennis). 

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) geeft aan dat ex
tra taken voor NCG in het verleden hebben geleid tot 
vertragingen in de versterkingsopgave. Daarom vindt 
SodM het belangrijk dat NCG zich focust op haar 
kerntaak: het zo goed en zo snel mogelijk afronden 
van de versterkingsopgave. Snelheid is belangrijk 
omdat bewoners en eigenaren van gebouwen in de 
versterkingsopgave vaak al erg lang moeten wach

ten, wat met name een zware wissel trekt op de 
gezondheid en het welzijn van gedupeerde bewoners 
in Groningen. Het is belangrijk dat er niet alleen oog 
is voor het belang van de groep bewoners die nu aan 
de beurt zijn, maar dat er evengoed oog is voor de 
veiligheidsbelangen van de grote groep wachtenden 
op versterking van hun woning. 

SodM heeft de Staatssecretaris geadviseerd om geen 
extra taken meer aan NCG te geven en geen of bij 
hoge uitzondering adressen aan de scope van de 
versterkingsopgave toe te voegen. 

Ook uit gesprekken met bewoners blijkt dat het 
zoeken blijft naar een balans tussen snelheid en 
kwaliteit. Zij benadrukken de noodzaak van betere 
communicatie, het oplossen van ongelijkheid, het 
ontzorgen van bewoners en aandacht voor de posi
tie van huurders, om het vertrouwen in de overheid 
te herstellen. De Staatssecretaris onderstreept 
hiervan eveneens het belang. “Voor bewoners gaat 
het om meer dan alleen de fysieke veiligheid van 
hun huizen: het gaat om vertrouwen in het proces, 
duidelijkheid over wat zij mogen verwachten en de 
zekerheid dat hun zorgen serieus worden genomen. 
De aanpak van de Staatssecretaris is erop gericht 
om bewoners centraal te stellen, hun zekerheid en 
een realistisch perspectief te bieden en tegelijkertijd 
voortgang te blijven boeken in de versterkings- en 
verduurzamingsopgave.” (Beleidsbrief Versterken, 
24 januari 2025). Hij zet in op vier leidende princi
pes voor de versterking, namelijk dat de overheid: 
1. niemand vergeet, zeker ook de zwaarst getroffen 
bewoners en complexe gevallen niet, 2. proactief, 
doelmatig en rechtmatig te werk gaat, 3. luistert én 
handelt, en 4. de veiligheid van de versterkingsope
ratie centraal blijft stellen.

Er zijn, samenvattend, verbeteringen doorgevoerd in 
het uitvoeren van de versterkingsopgave die inmid
dels tot enige versnelling van de versterking leiden. 
Niet iedereen is ontevreden. Tevredenheid is vooral 
te vinden bij inwoners waarbij het proces (bijna) is 
afgerond. Echter, oud zeer en gestapelde verster
kingsprocessen hebben een diepe inbreuk gemaakt 
op het vertrouwen van de inwoners. De ervaringen 
hebben hierdoor vaak een sterke negatieve onder
toon. 



40 41d e  s t a a t  v a n  g r o n i n g e n  e n  n o o r d - d r e n t h e i n t e r v i e w  a n i t a  e n  m a r t e n  b o s

INTERVIEW

Luisteren is meer waard 
dan welke hoeveelheid 
geld dan ook

Anita en Marten Bos wonen 
in Zeerijp in een tijdelijke 
woning, die naast hun eigen 
woning staat. Hun huis 
wordt versterkt vanuit het 
programma ‘Heft in eigen 
hand’. In mei 2025 verhuizen 
ze terug naar hun eigen huis. 
Ze spreken van geluk. 

H
et is druk in de tijdelijke woning van 
Anita en Marten. Vandaag wordt de 
vloer geëgaliseerd en in april ‘25 wordt 
de woning opgeleverd door de aanne-

mer. In mei 2025 verhuist de familie terug naar 
het versterkte huis. “Wij hebben geluk, we zitten 
in een goed traject én hebben al sinds 2017 een 
vaste projectleider.” 

Hun huis wordt versterkt vanuit het program-
ma ‘Heft in eigen hand’, waarin, zoals de naam 
al weergeeft, de inwoner veel inspraak heeft in 
de versterking en mogelijk ook verbouwingen 
naar eigen wens (en aangevuld door eventueel 
eigen budget) kan doorvoeren in overleg met 
een ‘zelf uitgekozen’ aannemer. Zij deden mee 
aan een tweede programmaronde. Dit pro-

gramma leek hun wel wat. Ze hadden namelijk 
zelf nog verbouwingsplannen met de woning 
waarin ze sinds 2007 wonen. Dit programma 
werkt voor hen heel plezierig, want het verloopt 
vrij rechtlijnig. “Iemand maakte een 3D scan, 
een constructeur van NCG. Toen kwam er een 
versterkingsrapport, waarmee je eigen aannemer 
aan de slag kan. Daarin heb je, onder voorwaar
den, je eigen keus. Dat is fijn.”

De bewoners spreken van geluk. Ze voelen dat 
ze een heel goede ervaring hebben gehad met 
NCG. Zij hebben zelf geen miscommunicatie 
ervaren en hebben ook steeds dezelfde project-
leider vanuit NCG gehad, geeft Marten aan. Ze 
horen en zien dat wel eens anders, vooral bij 
mensen die in een dorpenaanpak zitten of in 
andere trajecten. Die zijn overwegend een stuk 
minder positief. Dat maakt het wel eens inge-
wikkeld om een positief geluid te laten horen. 
Door alle verschillende soorten van aanpak en 
ervaringen en uitwerkingen, hebben inwoners 
wisselende ervaringen en ook met wisselende 
uitkomsten. Dat kan wel eens tot jaloezie leiden. 
“Maar je kunt het eigenlijk niet vergelijken, het 
zijn appels en peren. Elk huis is anders en niet 
elk mens is even mondig of in staat tot  hetzelfde 
weerwoord. Ik hoor wel van ouderen die het 
allemaal zo ingewikkeld vinden, die denken, laat 
maar zitten, ik begin er niet aan.” En dat snappen 
Marten en Anita heel goed. “Uiteindelijk komt 
het allemaal en overal wel goed, maar het duurt 
soms heel lang. Hier duurde het door gebrek aan 
aannemers ook veel langer dan oorsponkelijk 
gedacht. En het blijft ingrijpend. Ingrijpender dan 
ik van tevoren dacht,” zegt Anita.

Dat er weinig vertrouwen is in de overheid 
begrijpen ze goed. “De afspraken worden met 
voeten getreden vanuit de kant van de overheid, 
na een paar keer is daar gewoon geen begrip 
meer voor. En dan die hele strakke data voor 
regelingen. Nu ook weer met het triple glas, op
eens moet dat voor 10 maart zijn ingediend. Wat 
als je er nu nog net niet aan toegekomen was?” 

Dat leidt dan weer tot onderlinge verschillen 
in dorpen, het doet het vertrouwen geen goed. 
Eigenlijk zouden de regels voor iedereen gelijk 
moeten zijn, maar tegelijk is er ook maatwerk 
nodig. Maar ja, dat is een valkuil, beide tegelijk 
doen is onmogelijk. “Een oplossing zou kunnen 
zijn dat er een bewonersbegeleider per huis komt, 
en die regelt dan alles, van de constructeur tot en 
met de vergoeding. Met welke instantie dan ook: 
NCG, het IMG of SNN, en dat de inwoners dan 
niet zelf alles hoeven te weten en te organiseren. 
En die moet dan ook heel goed luisteren en de 
 inwoners heel serieus nemen, want nu is er een 
soort van verlamming bij veel inwoners.”

Anita, tot slot: “Luisteren en mensen serieus 
nemen, dat is meer waard dan welke hoeveelheid 
geld dan ook.”

Elk huis is anders en niet elk 
mens is even mondig
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INTERVIEW

i n t e r v i e w  d i a n n e  m a a s - f l i m

Pleidooi voor krachtige 
samenwerking en slim 
ontwerp

Dianne Maas-Flim is 
oprichter van MINT 
Architecten in Groningen en 
Amsterdam. Sinds januari 
2021 vervult Dianne de 
functie van Bouwmeester 
Versterking bij de gemeente 
Groningen. Haar doel is 
kwaliteit toe te voegen 
aan de ruimtelijke opgave 
die door de versterking in 
Groningen nog complexer is 
dan elders in het land. 

D
ianne gelooft dat architectuur impact 
heeft op hoe we ons voelen en hoe we 
omgaan met de uitdagingen van deze 
tijd. In de opgave van Groningen wil 

Dianne, als Bouwmeester Versterking, politiek, 
organisaties, bewoners en ontwerpers verbin-
den. Dat betekent balanceren tussen de indivi-
duele wensen, de geschiedenis en identiteit van 
plekken én de ruimtelijke opgave. Met Dianne 
kijken we terug op het proces van versterken 
tot nu toe en we kijken naar welke mogelijk-
heden Nij Begun biedt voor versterking en de 
ruimtelijke opgave.

Het versterkingsprobleem is volgens Dianne in 
eerste instantie vooral als een veiligheidsopga-
ve aangevlogen. Een technisch proces: rekenen 

en een feitelijk probleem, je maakt een plan en 
een aannemer voert het uit. Maar de werke-
lijkheid is heel anders, veel complexer. Dorpen 
veranderen compleet en veel sneller dan elke 
natuurlijke verandering. Er zijn verschillen tus-
sen inwoners, in de wensen die ze hebben, de 
tijdsduur van projecten, en de uitvoering (maat-
werk), dat is ingewikkeld. Bewoners ervaren 
onzekerheid, omdat er veel verschillende regels 
zijn. Het gaat ook over verschillende proble-
men: schade aan huizen, kapotte funderingen, 
onveiligheid. Dit is niet allemaal in één proces 
ondergebracht. Dit soort gestapelde opgaven 
werkt soms eerdere beslissingen tegen en zorgt 
voor grote dilemma’s bij bewoners. Dat geeft 
onzekerheid en het voedt de ontevredenheid 
van de inwoner. Welke beslissingen moeten er 

genomen worden? Er is zoveel te beslissen en 
de afhankelijkheden en de kaders zijn niet altijd 
duidelijk. 

Dit is voor individuen zo, maar ook voor hele 
straten in het versterkingsgebied. “Kijk,” zegt 
Dianne, “dorpen veranderen altijd, dat hoort zo, 
maar de schaal is nu zo ingrijpend, dat vraagt 
veel precisie en aandacht om de identiteit en 
verbinding in dorpen niet te verliezen.” Terugkij-
kend op de versterking tot nu toe geeft Dianne 
aan dat voor inwoners het grootste probleem is, 
en is geweest, dat ze niet weten waar ze aan toe 
zijn. Er is behoefte aan “transparantie, duide
lijkheid en beloften nakomen.” Dianne: “Wat je 
eigenlijk wil is dat elk gezin zijn eigen casemana
ger zou hebben, die je van A tot Z begeleidt, die 
met deskundigheid naast je kan staan.”

Onderdeel van Nij Begun is maatregel 13. Die 
maatregel gaat specifiek over het verbeteren 
van de ruimtelijke kwaliteit in het versterkings-
gebied. Met aan het roer Regiobouwmeester 
Versterking Enno Zuidema die verantwoorde-
lijk zal worden voor de ontwerpopgave in het 
versterkingsgebied. Want wat willen we, als 
inwoners, als gemeenten, als provincie, voor de 
toekomst? Hoe willen we wonen? Welke kansen 
zien we en binnen welke bandbreedte kunnen 
we - in gezamenlijkheid - beslissingen nemen 
over wat we wel en niet willen, hoeveel ruimte 
is er voor maatwerk? We moeten de opgave 
aangaan, gebiedsgericht en met aandacht voor 
elkaar. Met ruimte voor transparantie, het eigen 
verhaal en met plek voor emoties. Want elk 
huis en elke straat vraagt maatwerk, binnen 
de cultuurhistorische context en binnen de 
dorpsidentiteit. Dianne geeft aan dat bewoners 
de context heel goed kennen. Betrek ze daarom 
bij de beslissingen. 

Dianne zegt dat de noodzaak tot versterking 
ons nu een nieuwe kans biedt, want naast de 
versterking kent dit gebied de reguliere pro-
blematiek die op veel meer plekken speelt: 
klimaatadaptatie, waterberging, energietransi-
tie, bodemdaling, de transitie in de landbouw en 
behoud van erfgoed. Alleen hier moet door de 
versterking alles tegelijk. Laten we dit (en alle 
financiële impulsen) als kans aangrijpen om in 
een snelkookpan slimme mensen mee te laten 
denken over de beste oplossing. “Zodat we een 
laag van nieuwe huizen bouwen waarvan een 
volgende generatie zegt: kijk, die zijn mooi, die 
horen hier, die breken we nooit af.”

Volgens Dianne hebben we nu een kans een 
ruimtelijke agenda op te stellen waarbij alle 
initiatieven die nodig zijn, naast de versterking, 
een plek te geven. Zodat ze ons niet overvallen. 
Met al het geld dat de regio binnenkomt kunnen 
we nu keuzes maken voor een mooie toekomst. 
Een kans om met krachtige samenwerking en 
slim ontwerp een life proof gebied te ontwik-
kelen, waar gedacht is aan klimaatadaptieve 
maatregelen, de energietransitie en leefbaar-
heid. 

Hier moet door de versterking 
alles tegelijk
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STAAT VAN 
DE KENNIS

Kennis is van groot belang voor 
goed beleid. Onderzoek naar de 
gevolgen van de gaswinning gaat 
dan ook onverminderd door. Van 
de 52 publicaties in 2024 laten  
we hier, in de Staat van de Kennis, 
een selectie zien. De  bibliografie 
somt de overige publicaties op. 
We bundelen de rapporten per 
thema. De meeste publicaties gaan 
over de hersteloperatie en de bele
ving van schade en versterking. 
Gezondheid en welzijn blijven ook 
veelbesproken  thema’s. Opvallend 
is dat er in 2024 voor het eerst 
expliciet aandacht is voor onder
nemerschap. Er is één publicatie 
uitgekomen over jongeren en één 
over (Noord)Drenthe.

De Staat van 
Groningen: een 
inventarisatie van het Noord-Nederlandse 
monitor- en onderzoekslandschap 

April 2024
Kennisplatform Leefbaar en 
Kansrijk Groningen

Het vertrekpunt van deze Staat van de Kennis is 
het overzicht van het Kennisplatform Leefbaar 
en Kansrijk Groningen. Dit overzicht uit 2024 
bevat bestaande en geplande monitors, data-
bases en onderzoeken, als voorbereiding op de 
jaarlijkse Staat van Groningen (SvG). Zowel de 
bestaande onderzoeken (‘wat is er al aan ken-
nis’) als de benodigde monitoring (‘wat is er nog 
nodig aan kennis’) worden gepresenteerd. De  
6 pijlers van Nij Begun staan centraal; per pijler 
is een overzicht van zowel directe als indirecte 
effecten en beoogde resultaten opgenomen. Het 
kennisplatform pleit voor een integrale bena-
dering van SvG. Een bruikbaar vertrekpunt zijn 
de 6 pijlers, maar er moet ook oog zijn voor de 
twee overkoepelende sporen van Nij Begun: het 
oplossen van problemen door gaswinning en 
het inlossen van de ereschuld. Aanbevelingen 
voor SvG zijn het vaststellen van operationele 
doelen, het betrekken van wetenschappelijk 
advies en het maken van duidelijke afspraken 
tussen verschillende samenwerkende partijen.

HERSTELOPERATIE

Groningen doorgeven. Meer ruimtelijke 
kwaliteit in de versterkingsopgave

Januari 2024
Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Na 100 dagen in positie geeft de regiobouw-
meester zijn advies over de versterkingsopgave 
aan de Nationaal Coördinator Groningen. Hij 
pleit voor een gebiedsgerichte aanpak met oog 
voor de ruimtelijke kwaliteit en ruimte voor de 
wensen van bewoners. De regiobouwmeester 
geeft tien concrete aanbevelingen, waaron-
der de minimalisering van sloop, stimulering 
van lokale architectuur en verbetering van de 
dialoog met bewoners. Het Groningse karakter, 
duurzaamheid en een versnelling van het alge-
hele proces staan centraal in de voorgestelde 
aanpak.

Stand van de Uitvoering 

Augustus 2024
Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Dit rapport over de voortgang van de verster-
kingsoperatie geeft een kritische reflectie op 
bestaande problemen, zoals onduidelijkheid 
en gebrek aan vertrouwen. NCG benadrukt de 
noodzaak van een meer proactieve houding en 
transparante communicatie richting bewoners. 
Het bevat concrete voorstellen voor een meer 
geïntegreerde aanpak tussen alle betrokken 
partijen en om beleid en uitvoering beter op 
elkaar af te stemmen. De versterkingsoperatie 
moet aangenamer en overzichtelijker worden 
gemaakt voor inwoners door meer effectief be-
leid. NCG benadrukt rust, realisme en eenvoud 
in de aanpak, waarin bewoners centraal moeten 
staan.

Diepteanalyse haalbaarheid 2028 

Augustus 2024
Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Uit deze haalbaarheidsanalyse blijkt dat 31 de-
cember 2028 als einddatum voor afronding van 
de volledige versterkingsoperatie in Groningen 
onder de huidige omstandigheden niet haalbaar 
is. De hoofdoorzaken zijn onder andere wisselend 
beleid, personeelstekorten en vertraging bij net-
werkbedrijven. Voorgestelde maatregelen zijn het 
verbeteren van de kwaliteit van versterkingsad-
viezen en duidelijke afspraken met gemeenten en 
nutsbedrijven. Daarbij is een uniforme werkwijze 
met specifiek ruimte voor maatwerk en transpa-
rante communicatie richting bewoners essentieel. 
Het geschatte moment van afronding zal, wan-
neer deze maatregelen worden genomen, naar 
verwachting tussen het 4e kwartaal van 2029 en 
het 4e kwartaal van 2031 liggen.

Staat van de veiligheid van Groningen in 
verband met de voormalige gaswinning 
uit het Groningen-gasveld

April 2025
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

De toezichthouder concludeert dat ongeveer 
60% van de adressen in de versterkingsopgave 
aan de veiligheidsnormen voldoet, maar ook dat 
naar schatting nog 10.000 tot mogelijk 11.000 
adressen moeten worden versterkt. Extra taken 
voor NCG hebben in het verleden geleid tot 
vertragingen in de versterkingsopgave. Daarom 
vindt SodM het belangrijk dat NCG zich focust op 
haar kerntaak: het zo goed en zo snel mogelijk 
afronden van de versterkingsopgave. Snelheid 
is  belangrijk omdat bewoners en eigenaren van 
gebouwen in de versterkingsopgave vaak al erg 
lang moeten wachten, wat met name een zware 
wissel trekt op de gezondheid en het welzijn van 
gedupeerde bewoners in Groningen. SodM heeft 
de staatssecretaris daarom geadviseerd geen 
extra taken meer aan NCG te geven en geen of bij 
hoge uitzondering adressen aan de scope van de 
versterkingsopgave toe te voegen.

https://www.kennisplatformleefbaar.nl/de-staat-van-groningen
https://www.kennisplatformleefbaar.nl/de-staat-van-groningen
https://www.kennisplatformleefbaar.nl/de-staat-van-groningen
https://www.kennisplatformleefbaar.nl/de-staat-van-groningen
https://www.kennisplatformleefbaar.nl/de-staat-van-groningen
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/diverse-onderwerpen/documenten/rapporten/2024/01/19/100-dagenadvies-regiobouwmeester
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/diverse-onderwerpen/documenten/rapporten/2024/01/19/100-dagenadvies-regiobouwmeester
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/diverse-onderwerpen/documenten/rapporten/2024/01/19/100-dagenadvies-regiobouwmeester
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/documenten/publicaties/2024/08/27/stand-van-de-uitvoering-2024
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/documenten/publicaties/2024/08/27/stand-van-de-uitvoering-2024
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2024/06/30/diepteanalyse-haalbaarheid-2028-ncg-definitief
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2024/06/30/diepteanalyse-haalbaarheid-2028-ncg-definitief
https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2025/4/07/staat-van-de-veiligheid-van-groningen-in-verband-met-de-voormalige-gaswinning-2024
https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2025/4/07/staat-van-de-veiligheid-van-groningen-in-verband-met-de-voormalige-gaswinning-2024
https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2025/4/07/staat-van-de-veiligheid-van-groningen-in-verband-met-de-voormalige-gaswinning-2024
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BODEM

Periodieke rapportage 
seismiciteit Groningen

Mei 2024
TNO/NAM

Halfjaarlijkse rapportage over het aantal en 
over de hoeveelheid en hevigheid van aard-
bevingen. Het onderzoek constateert dat het 
daadwerkelijk aantal aardbevingen in de eerste 
vier maanden van 2024 overeenkomt met de 
modelvoorspellingen. Er is sinds 2014 sprake 
van een dalende trend in de hoeveelheid bevin-
gen. Vooral rond Loppersum is de dichtheid van 
bevingen – hoe vaak een gebied in korte tijd 
getroffen wordt – gedaald.

Onderzoek naar de gecombineerde effecten 
van bodemrekken, bodemkrommingen 
en aardbevingstrillingen door 
gestapelde mijnbouwactiviteiten 
op schade in metselwerk 

September 2024
TU Delft

Rapport over de gevolgen van gestapelde mijn-
bouwactiviteiten om schade en schadeverer-
gering beter te begrijpen. Het grondtype speelt 
hierin een grote rol: stugge zandgrond leidt tot 
meer schade door aardbevingen. De kwaliteit 
van het metselwerk, het gevelpatroon en hoe 
open de gevel is, zijn ook van belang. 

BELEVING VAN SCHADE EN 
VERSTERKING

‘No way! I’ll stay! Who will get me out 
of here?’ House attachment and staying 
intentions of homeowners with a damaged 
dwelling in a rural risk area 

Januari 2024
Rijksuniversiteit Groningen en 
Hanzehogeschool Groningen

Wetenschappelijk artikel over de invloed van 
verbondenheid met een huis op de intentie 
van de bewoners om er te blijven wonen bij 
schade. Verbondenheid speelt op meerdere 
manieren een rol, zoals familiegeschiede-
nis, erfgoed, (agrarische) bedrijfsactiviteiten, 
persoonlijke verbouwingen en sociale banden. 
Uitkomst is dat de keuze om te willen blijven 
een voortdurend proces is van heroverwegen, 
beïnvloed door nieuwe risico’s en schade. Zelfs 
in beschadigde woningen in risicogebieden 
willen eigenaren liever blijven. Dit moet worden 
meegenomen bij schadeherstel, herbouw en 
verhuisplannen.

Wanneer verschijnt de eerste timmerman? 
Ervaringen van bewoners in de plan-
vormingsfase van Experiment Krewerd 

April 2024
Hanzehogeschool Groningen

Onderzoek naar de ervaring van bewoners 
met de planvormingsfase voor versterking van 
Experiment Krewerd. Door het trage tempo, de 
ervaren gebrekkige communicatie vanuit NCG, 
de bureaucratie en de algehele onzekerheid zijn 
zij ontevreden over het experiment. Ze ervaren 
weinig eigen regie. De onderzoekers pleiten voor 
een flexibelere en transparantere aanpak en laat 
zien hoe onvervulde verwachtingen doorwer-
ken in de ervaringen van bewoners. Zij ervaren 
een verslechterde gezondheid en toegenomen 
psychische klachten en stress. Ook staat de 
sociale samenhang in het dorp onder druk. 

Peilstok Groningen 

Oktober 2024
Vereniging Eigen Huis

Uit de meest recente periodieke meting van het 
vertrouwen van Groningers in de aanpak van de 
gaswinning, blijkt dat de meeste respondenten 
de toekomst van Groningen (zeer) negatief zien. 
Ze houden zich veel bezig met de gevolgen. Hoe-
wel er een kleine verbetering is, voelen zij zich 
nog steeds (enigszins) onveilig in hun woning 
ervaren ongelijke behandeling, wat spanningen 
tussen inwoners veroorzaakt. Er is veel onvrede 
over de schadeafhandeling en de communicatie 
met instanties. Vereniging Eigen Huis pleit in 
dit rapport voor een alomvattende aanpak en 
minder bureaucratie.

GEZONDHEID EN WELZIJN 

De psychosociale impact van de    
gaswin ningsproblematiek 
op bewoners in 2023 

April 2024
Gronings Perspectief

Gronings Perspectief doet langlopend onderzoek 
naar de impact van de gaswinning op bewoners. 
Het onderzoek laat de impact van meervoudige 
schade aan woningen op mensen zien: bewo-
ners scoren structureel lager op gezondheid, 
ervaren veiligheid en vertrouwen in de over-
heid. Ze ervaren vaker gezondheidsproblemen, 
stress en negatieve emoties zoals boosheid en 
machteloosheid. Ook zijn ze vaak minder hoop-
vol. Deze problemen zijn het grootst tijdens de 
uitvoeringsfase en nemen af na afronding van 
versterkingen. De onderzoekers adviseren maat-
werk en persoonlijke ondersteuning, actieve 
betrokkenheid van bewoners bij beleid en een 
focus op de mens in plaats van het huis.

Ouderen in het gaswinningsgebied: 
inzichten uit een kwalitatieve studie 

April 2024
Gronings Perspectief

Ouderen ervaren dezelfde problemen als andere 
leeftijdsgroepen, maar hebben extra uitdagin-
gen. Gezondheidsproblemen maken procedures 
zwaarder, digitale communicatie met instanties 
is lastig, en de hersteloperatie zet woonplezier 
en sociale samenhang onder druk. Veel oude-
ren spelen een belangrijke rol in hun lokale 
gemeenschap en helpen anderen waar mogelijk. 
De onderzoekers adviseren maatwerk bij wo-
ningversterking, minder bureaucratie en directe 
betrokkenheid van ouderen bij beslissingen. 
Meer aandacht voor de leefbaarheid van dorpen 
is noodzakelijk.

Gaswinningsproblematiek raakt ook 
Drenthe: schade en psychosociale 
impact voorbij de provinciegrens 

December 2024
Gronings Perspectief

De enige publicatie in 2024 over Drenthe. Het 
feitenblad laat zien dat ook in (Noord-)Drenthe 
de gevolgen van gaswinning merkbaar zijn. 
Bewoners met schade ervaren meer stressge-
relateerde klachten en een slechtere ervaren 
gezondheid. Daarnaast maken veel Drenten zich 
zorgen over toekomstige gaswinning in kleine 
velden. Als bewoners het gevoel krijgen dat hun 
zorgen niet meer tellen, kan het vertrouwen in 
de overheid nog verder afnemen. De onderzoe-
kers benadrukken dat schade verder gaat dan 
alleen fysieke schade aan woningen, maar dat 
ook gezondheid en het vertrouwen van bewo-
ners ernstig worden aangetast. Dit onderzoek 
was de eerste meting en zal in de toekomst 
worden herhaald om langetermijneffecten en 
nieuwe ontwikkelingen te volgen.

https://www.sodm.nl/documenten/brieven/2024/07/12/beoordeling-halfjaarlijkse-rapportage-nam-over-seismiciteit-groningen-november-2023-tot-mei-2024
https://www.sodm.nl/documenten/brieven/2024/07/12/beoordeling-halfjaarlijkse-rapportage-nam-over-seismiciteit-groningen-november-2023-tot-mei-2024
https://www.sodm.nl/documenten/brieven/2024/07/12/beoordeling-halfjaarlijkse-rapportage-nam-over-seismiciteit-groningen-november-2023-tot-mei-2024
https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2024/04/Gronings-Perspectief-Ouderen-in-het-gaswinningsgebied-april-2024.pdf
https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2024/04/Gronings-Perspectief-Ouderen-in-het-gaswinningsgebied-april-2024.pdf
https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2024/04/Gronings-Perspectief-Ouderen-in-het-gaswinningsgebied-april-2024.pdf
https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2024/04/Gronings-Perspectief-Ouderen-in-het-gaswinningsgebied-april-2024.pdf
https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2024/04/Gronings-Perspectief-Ouderen-in-het-gaswinningsgebied-april-2024.pdf
https://www.schadedoormijnbouw.nl/media/1dvjkqum/tudelft-onderzoek-gecombineerde-mijnbouwactiviteiten.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420923006283
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420923006283
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420923006283
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420923006283
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420923006283
https://research.hanze.nl/nl/publications/wanneer-verschijnt-de-eerste-timmerman-ervaringen-van-bewoners-in
https://research.hanze.nl/nl/publications/wanneer-verschijnt-de-eerste-timmerman-ervaringen-van-bewoners-in
https://research.hanze.nl/nl/publications/wanneer-verschijnt-de-eerste-timmerman-ervaringen-van-bewoners-in
https://research.hanze.nl/nl/publications/wanneer-verschijnt-de-eerste-timmerman-ervaringen-van-bewoners-in
https://www.eigenhuis.nl/nieuws/weinig-vertrouwen-bij-groningers-in-herstelaanpak
https://www.eigenhuis.nl/nieuws/weinig-vertrouwen-bij-groningers-in-herstelaanpak
https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2024/04/Gronings-Perspectief-Ouderen-in-het-gaswinningsgebied-april-2024.pdf
https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2024/04/Gronings-Perspectief-Ouderen-in-het-gaswinningsgebied-april-2024.pdf
https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2024/04/Gronings-Perspectief-Ouderen-in-het-gaswinningsgebied-april-2024.pdf
https://www.groningsperspectief.nl/impact-2023-aandacht-ouderen-2/
https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2024/04/De-psychosociale-impact-van-de-gaswinningsproblematiek-op-bewoners-in-2023-2.pdf
https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2024/04/De-psychosociale-impact-van-de-gaswinningsproblematiek-op-bewoners-in-2023-2.pdf
https://www.groningsperspectief.nl/factsheet_drenthe_dec2024/
https://www.groningsperspectief.nl/factsheet_drenthe_dec2024/
https://www.groningsperspectief.nl/factsheet_drenthe_dec2024/
https://www.groningsperspectief.nl/factsheet_drenthe_dec2024/
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JEUGD

Herstel en versterk de Groninger jeugd, 
nu! Een onderzoek naar de brede aanpak 
van immateriële schade bij kinderen en 
jongeren in het aardbevingsgebied 

Maart 2024
Hanzehogeschool Groningen

Kinderen en jongeren ervaren onzekerheid 
en stress door de gaswinning. Ze voelen zich 
onveilig, missen stabiliteit en hebben weinig 
vertrouwen in de overheid. De psychosociale 
hulp is versnipperd, moeilijk vindbaar en vaak 
niet passend. Daarnaast komen aardbevings-
problemen bovenop al bestaande problematiek: 
armoede, krimp en een tekort aan voorzienin-
gen. De onderzoekers pleiten in dit rapport voor 
een masterplan met een integrale aanpak voor 
jongeren, hun ouders en leerkrachten. Aanbeve-
lingen zijn het ontwikkelen van een laagdrem-
pelig signaleringsinstrument, betere scholing 
van professionals, versterking van gezinnen en 
herstel van speelplekken. Duurzame oplossin-
gen moeten lokaal worden ingebed, met actieve 
betrokkenheid van jongeren. Langetermijneffec-
ten zullen moeten worden gemonitord, aange-
zien onderwijsachterstanden en intergeneratio-
neel wantrouwen op de loer liggen.

ONDERNEMERSCHAP

Ontwikkeling mkb-ondernemers 
in aardbevingsgebied 

Juli 2024
Ipsos I&O

Mkb-bedrijven in het aardbevingsgebied pres-
teren slechter door de effecten van gaswinning. 
Hun omzet groeit minder en de productiviteit 
is lager ten opzichte van de rest van Nederland. 
Dit leidt niet direct tot meer faillissementen of 
leegstand, maar heeft wel gevolgen. De onder-
zoekers benadrukken de problematiek van hun 
bevindingen, omdat deze boven op het regionale 
lagere productiviteitsniveau komt: werknemers 
in deze regio zorgen voor minder omzet dan 
collega’s in vergelijkbare bedrijven buiten het 
gebied. Het gat tussen het gaswinningsgebied en 
andere gebieden is waarschijnlijk toegenomen. 
Ook maken lagere inkomsten het moeilijker om 
te investeren, lonen te verhogen of schulden te 
voorkomen. 

Ondernemerschap in het gaswinningsgebied: 
impact, stakeholders en regelingen 

Januari 2025
Kennisplatform Leefbaar en 
Kansrijk Groningen

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk 
Groningen onderzocht hoe de behoeften van 
het mkb zich verhouden tot het aanbod van 
regelingen. De gaswinning heeft invloed op 
bedrijfspanden, bedrijfsvoering en de omzet van 
ondernemers. Er zijn grote verschillen tussen 
ondernemers, maar velen ervaren onzekerheid, 
financiële kwetsbaarheid en een gebrek aan 
erkenning. Het bestaande hulpsysteem is te 
complex. De onderzoekers adviseren maatwerk, 
betere samenwerking, vaste contactpersonen 
en lagere drempels voor ondersteuning. Voor 
succesvol ondernemerschap is er behoefte aan 
een proactieve, persoonlijke en integrale aanpak 
die belemmeringen wegneemt en behoeften van 
ondernemers vooropzet. 

Ondernemen in een bewogen context: 
inzichten uit een kwalitatieve studie 

Januari 2025
Gronings Perspectief

Gelijktijdig uitgebracht met het onderzoek van 
het Kennisplatform is het kwalitatieve onder-
zoek van Gronings Perspectief naar de impact 
van de gaswinning op ondernemers. Onderne-
mers kampen met omzetverlies door de herstel-
operatie, extra personeelskosten en fiscale pro-
blemen door waardedaling van bedrijfspanden. 
Deze financiële kwetsbaarheid zorgt voor stress 
en frustratie, wat hun mentale welzijn onder 
druk zet. Werk en privé lopen door elkaar heen 
en problemen stapelen zich op. Ze maken zich 
zorgen over de toekomst van hun onderneming 
en men vindt de bestaande regelingen en onder-
steuning onvoldoende duidelijk en toereikend. 
Er is daarom behoefte aan één aanspreekpunt 
waar regelingen overzichtelijk gepresenteerd 
worden. 

MONITORS

Leven Lang Ontwikkelen Noord-Nederland

Nationaal Programma Groningen

2024 en 2025
Universiteit van het Noorden, Aletta Advies 
KplusV en Sociaal Planbureau Groningen

Elk jaar verschijnen monitors over de trends en 
ontwikkelingen in de regio. De monitor van het 
Nationaal Programma Groningen richt zich op 
de vijf bevingsgemeenten en maakt verschillen 
en ontwikkelingen zichtbaar met een index. 
Over het algemeen blijkt dat de brede welvaart 
per regio sterk verschilt. De economische aspec-
ten verbeteren, maar er wordt nog geen inhaal-
slag gemaakt ten opzichte van het landelijke 
niveau.

https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/2024/03/herstel-en-versterk-de-groninger-jeugd-nu
https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/2024/03/herstel-en-versterk-de-groninger-jeugd-nu
https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/2024/03/herstel-en-versterk-de-groninger-jeugd-nu
https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/2024/03/herstel-en-versterk-de-groninger-jeugd-nu
https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/2024/03/herstel-en-versterk-de-groninger-jeugd-nu
https://www.ipsos-publiek.nl/actueel/prestaties-mkb-in-aardbevingsgebied-blijven-achter/
https://www.ipsos-publiek.nl/actueel/prestaties-mkb-in-aardbevingsgebied-blijven-achter/
https://www.ipsos-publiek.nl/actueel/prestaties-mkb-in-aardbevingsgebied-blijven-achter/
https://www.kennisplatformleefbaar.nl/onderzoek-ondernemerschap
https://www.kennisplatformleefbaar.nl/onderzoek-ondernemerschap
https://www.kennisplatformleefbaar.nl/onderzoek-ondernemerschap
https://www.groningsperspectief.nl/ondernemen-in-een-bewogen-context-inzichten-uit-een-kwalitatieve-studie/
https://www.groningsperspectief.nl/ondernemen-in-een-bewogen-context-inzichten-uit-een-kwalitatieve-studie/
https://www.groningsperspectief.nl/ondernemen-in-een-bewogen-context-inzichten-uit-een-kwalitatieve-studie/
https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/app/uploads/2023/06/Monitor-2024_Nationaal-Programma-Groningen_digitaal-toegankelijke-versie_oktober-2024.pdf
https://research.hanze.nl/ws/portalfiles/portal/64151217/20231201_Iedereen_Leert_Monitor_Leven_Lang_Ontwikkelen_Noord-Nederland_2023_Interactief.pdf
https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/app/uploads/2023/06/Monitor-2024_Nationaal-Programma-Groningen_digitaal-toegankelijke-versie_oktober-2024.pdf


50 51d e  s t a a t  v a n  g r o n i n g e n  e n  n o o r d - d r e n t h e s t a a t  v a n  d e  k e n n i s

BIBLIOGRAFIE

De overige publicaties uit 2024 en de eerste maanden van 
2025 geven we hier thematisch weer. Binnen de thema’s 
staan de rapporten op volgorde van publicatiedatum. 

PERIODIEKE MONITORS

De Staat van het Onderwijs 2024

April 2024. Inspectie van het Onderwijs. 

Monitor Kansrijke Start 2023 

April 2024. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Vierde rapportage Interventieteam 
Vast gelopen situaties

Mei 2024. Rijksoverheid. 

Groningen Armoedemonitor 2024. Een trend
onderzoek over armoede in de gemeente Groningen

Juli 2024. OIS Groningen. 

Rapport Bewonerstevredenheidsonderzoek NCG 2024

Oktober 2024. Enneüs. 

Het imago van de provincie Groningen

November 2024. Verian. 

Monitor Verduurzaming Gebouwde Omgeving 2024

December 2024. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

NoordNederlandse Innovatiemonitor 2024

December 2024. Expertisecentrum VinCi (RUG), de drie 
Noordelijke provincies, en het Samenwerkingsverband 
Noord-Nederland (SNN). 

JAARVERSLAGEN 

Adviescollege Veiligheid Groningen 

Maart 2024. Jaarverslag 2023.

Instituut Mijnbouwschade Groningen 

Maart 2024. Jaarverslag 2023.

Commissie Bijzondere Situaties 
Mei 2024. Jaarverslag 2023. 

Commissie Mijnbouwschade 

Mei 2024. Jaarverslag 2023. 

Nationaal Coördinator Groningen 
Mei 2024. Jaarverslag 2023. 

HERSTELOPERATIE

Gas extraction governmentality: The  depoliticization 
of Groningen’s extractive territorialization

Januari 2024. Hannah Porada, Rutgerd Boelens en Jeroen Vos.

Visit to the Kingdom of the Netherlands. 
Report of the Special Rapporteur on adequate 
housing as a component of the right to an 
adequate standard of living, and on the right 
to non-discrimination in this context

Februari 2024. United Nations Human Rights Office of the 
High Commissioner (OHCHR).

Staat van de veiligheid van Groningen in 
verband met de voormalige gaswinning 

April 2024. Staatstoezicht op de Mijnen ( SodM)

De waardedalingsregeling van het  
Instituut Mijnbouwschade Groningen:  
kanttekeningen en alternatieven

Mei 2024. George de Kam en Eric Hol. 

The Groningen Gas Field: The Role of 
Science in a Slow-Onset Disaster

Mei 2024. Tom Postmes, Nienke Busscher, Sanne Hupkes, 
Agustín De Julio en Ena Vojvodic. 

Plea for an inclusive approach to risk 

Juni 2024. Barend van Engelenburg en  
Theodor Kockelkoren. 

De behandeling van mijnbouwschadezaken 
door de rechtbank Noord-Nederland

September 2024. Pro Facto en Rijksuniversiteit Groningen. 

De energiearmoedekloof in Nederland.  
Een microdata-analyse van het niveau en  
de ongelijkheid van energiearmoede

September 2024. TNO.

Understanding energy conflicts: From epistemic 
disputes to competing conceptions of justice

December 2024. Nynke van Uffelen.

SodM onderzoek NCG kwaliteitsborging 
van de seismisch constructieve veiligheid 
in de versterkingsopgave 

Februari 2025. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Stap verder. Rapportage schadeafhandeling 
en versterking in het aardbevingsgebied. 

Maart 2025. Groninger Gasberaad.

BELEVING VAN SCHADE EN VERSTERKING

Aftershocks; about the psychological 
 consequences of gas extraction in Groningen

Maart 2024. Ybe Meesters en Robert Schoevers. 

Schadeafhandeling als oorzaak van schade: 
Niet de aardbevingsschade, maar het 
gedoe maakt de burger kwetsbaar

Juli 2024. Michiel Tjepkema. 

“The oil in the soil and the gas under the 
grass”: Social movements and the politics 
of ideas in Ecuador and the Netherlands

November 2024. Andrea Carolina Valladares Pasquel. 

De psychosociale impact van de 
gaswinningsproblematiek op bewoners in 
2024: Gronings Perspectief fase 4.

April 2025. D’Amore, C., Kanis, B., Lichtenberg, L.,  
Douma, F., van der Molen, J., Berends, S., Boendermaker, M., 
Scherpenzeel, A. & Dückers, M.

GEZONDHEID EN WELZIJN 

Draagt woningversterking bij aan 
herstel welzijn Groningers?

Juli 2024. Michel  Dückers, Babet Kanis, Chantal D’Amore  
en Annette  Scherpenzeel. 

Gezondheid & leefstijl. Onderzoeksrapport 
naar de gezondheid en het welbevinden van 
de inwoners in de provincie Groningen

December 2024. Sociaal Planbureau Groningen.

Sociale cohesie in het gaswinningsgebied

December 2024. Kennisplatform Kansrijk en Leefbaar 
Groningen. 

De omvang van de psychosociale 
gaswinningsproblematiek: Een benadering 
op basis van de GGD gezondheidsmonitor

Februari 2025. Kennisplatform Kansrijk en Leefbaar 
 Groningen. 

WERK EN ECONOMIE

Aanknopingspunten voor (een) Nij Begun. 
Richting een economische en sociale agenda 
voor Groningen en Noord-Drenthe

Augustus 2024. Atlas Research.

Regio in Beeld Groningen, 20242025

November 2024. UWV.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2024/04/17/de-staat-van-het-onderwijs-2024
https://www.rivm.nl/publicaties/monitor-kansrijke-start-2023
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2024/05/30/bijlage-vierde-rapportage-interventieteam-vastgelopen-situaties
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2024/05/30/bijlage-vierde-rapportage-interventieteam-vastgelopen-situaties
https://oisgroningen.nl/armoedemonitor-2024/
https://oisgroningen.nl/armoedemonitor-2024/
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/documenten/publicaties/2024/12/10/rapport-bewonerstevredenheidsonderzoek-ncg-2024
https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/app/uploads/2024/11/Imago-Monitor-Groningen-Publieksversie-2024-digitaal-toegankelijk-november.pdf
https://www.rvo.nl/onderwerpen/technieken-beheer-en-innovatie-gebouwen/energiecijfers#monitor-verduurzaming-gebouwde-omgeving
https://www.snn.nl/noord-nederlandse-innovatiemonitor
https://www.adviescollegeveiligheidgroningen.nl/documenten/jaarverslagen/2024/03/28/jaarverslag-2023
https://www.schadedoormijnbouw.nl/documenten#Jaarverslagen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2024/05/30/bijlage-jaarverslag-2023-cbs-online
https://www.commissiemijnbouwschade.nl/documenten/jaarverslagen/2024/05/16/jaarverslag-2023
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/over-ncg/documenten/publicaties/2024/05/23/jaarverslag-nationaal-coordinator-groningen-2023
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962629823001798
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962629823001798
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5553add1-visit-netherlands-report-special-rapporteur-adequate-housing
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5553add1-visit-netherlands-report-special-rapporteur-adequate-housing
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5553add1-visit-netherlands-report-special-rapporteur-adequate-housing
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5553add1-visit-netherlands-report-special-rapporteur-adequate-housing
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5553add1-visit-netherlands-report-special-rapporteur-adequate-housing
https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2024/04/18/staat-van-de-veiligheid-van-groningen-in-verband-met-de-voormalige-gaswinning-2023
https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2024/04/18/staat-van-de-veiligheid-van-groningen-in-verband-met-de-voormalige-gaswinning-2023
https://www.rug.nl/rudolf-agricola-school/news-and-events/2024/ursi-375-waardedalingsregeling.pdf
https://www.rug.nl/rudolf-agricola-school/news-and-events/2024/ursi-375-waardedalingsregeling.pdf
https://www.rug.nl/rudolf-agricola-school/news-and-events/2024/ursi-375-waardedalingsregeling.pdf
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-56995-1_7
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-56995-1_7
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13669877.2024.2360918
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Onderzoek-afdoening-mijnbouwschadezaken-rechtbank-NNE.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Onderzoek-afdoening-mijnbouwschadezaken-rechtbank-NNE.pdf
https://www.tno.nl/nl/newsroom/2024/09/niveau-energiearmoede-in-kaart/
https://www.tno.nl/nl/newsroom/2024/09/niveau-energiearmoede-in-kaart/
https://www.tno.nl/nl/newsroom/2024/09/niveau-energiearmoede-in-kaart/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629624004006
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629624004006
https://www.sodm.nl/documenten/wob-verzoek/2025/02/28/kwaliteitsborging-versterkingsopgave-in-groningen-moet-beter
https://www.sodm.nl/documenten/wob-verzoek/2025/02/28/kwaliteitsborging-versterkingsopgave-in-groningen-moet-beter
https://www.sodm.nl/documenten/wob-verzoek/2025/02/28/kwaliteitsborging-versterkingsopgave-in-groningen-moet-beter
https://www.gasberaad.nl/nieuws/stap-verder-rapport-schade-versterken/
https://www.gasberaad.nl/nieuws/stap-verder-rapport-schade-versterken/
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/en/artikelen/article/50-13301_Naschokken-over-de-psychische-gevolgen-van-de-gaswinning-in-Groningen
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/en/artikelen/article/50-13301_Naschokken-over-de-psychische-gevolgen-van-de-gaswinning-in-Groningen
https://tilburglawreview.com/articles/10.5334/tilr.374
https://tilburglawreview.com/articles/10.5334/tilr.374
https://tilburglawreview.com/articles/10.5334/tilr.374
https://dare.uva.nl/search?identifier=614f79ea-2808-47e0-8939-42c92a72c976
https://dare.uva.nl/search?identifier=614f79ea-2808-47e0-8939-42c92a72c976
https://dare.uva.nl/search?identifier=614f79ea-2808-47e0-8939-42c92a72c976
https://www.groningsperspectief.nl/publicaties/
https://www.groningsperspectief.nl/publicaties/
https://www.groningsperspectief.nl/publicaties/
https://www.socialevraagstukken.nl/draagt-woningversterking-bij-aan-herstel-welzijn-groningers/
https://www.socialevraagstukken.nl/draagt-woningversterking-bij-aan-herstel-welzijn-groningers/
https://sociaalplanbureaugroningen.nl/gezondheid-en-leefstijl-in-groningen-een-overzicht/
https://sociaalplanbureaugroningen.nl/gezondheid-en-leefstijl-in-groningen-een-overzicht/
https://sociaalplanbureaugroningen.nl/gezondheid-en-leefstijl-in-groningen-een-overzicht/
https://www.kennisplatformleefbaar.nl/_files/ugd/baf6e8_9984a10038c847b9aa35a98d9df0da47.pdf
https://www.kennisplatformleefbaar.nl/_files/ugd/baf6e8_47bd7fa6bd9b41dcad091038a1516af1.pdf
https://www.kennisplatformleefbaar.nl/_files/ugd/baf6e8_47bd7fa6bd9b41dcad091038a1516af1.pdf
https://www.kennisplatformleefbaar.nl/_files/ugd/baf6e8_47bd7fa6bd9b41dcad091038a1516af1.pdf
https://www.nijbegun.nl/wp-content/uploads/2024/09/Eindrapport-Atlas-Research-Aanknopingspunten-voor-een-Nij-Begun.pdf
https://www.nijbegun.nl/wp-content/uploads/2024/09/Eindrapport-Atlas-Research-Aanknopingspunten-voor-een-Nij-Begun.pdf
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/regio/groningen/regio-in-beeld-2024


52 53d e  s t a a t  v a n  g r o n i n g e n  e n  n o o r d - d r e n t h e i n t e r v i e w  f l i p  r o d e n b u r g

INTERVIEW

Flip Rodenburg woont in 
een sociale huurwoning in 
Kantens. Zijn verhaal begint 
in 2015, met het project 
H3V. Het hele jaren zestig-
nieuwbouwwijkje viel binnen 
dat versterkingsproject. 
Het blokje op de hoek werd 
het eerst aangepakt. En dat 
betekende een hoop ellende. 

F
lip: “Buitenmuren eruit, kozijnen eruit, 
overal rijplaten, en de bewoners mochten 
soms even bijkomen in een keet.” Flips huis 
zou in januari 2016 worden aangepakt, 

maar er gebeurde niets. Er werden tijdelijke 
maatregelen genomen, er kwamen steeds weer 
nieuwe onderzoeken, er kwamen toezeggingen 
die niet werden nagekomen, maar duidelijkheid 
kwam er niet. En als iets aan je gaat knagen, 

dan is het wel onzekerheid. Nu, tien jaar later, is 
die onzekerheid nog minstens even groot. 

We spreken Flip Rodenburg in zijn huurwoning 
in Kantens, waarover hij zegt: “Ik ben maar een 
huurder, geen eigenaar, maar het is wel mijn 
thuis.” Flip spreekt met passie over zijn tuin, 
waar hij een hoop tijd in heeft gestoken. Daar 
blijft niets van over wanneer zijn huis gesloopt 

Behoefte aan zeggenschap  
en transparantie

wordt. Tien jaar onzekerheid, afwachten en 
de gedachte dat alles misschien over een paar 
maanden gesloopt kan worden, maakt dat je 
minder tijd gaat steken in het onderhoud. Flip 
heeft zijn tuin en al het moois dat hij had opge-
bouwd zien verrommelen. “En ondertussen heeft 
de verhuurder het onderhoud op een laag pitje 
gezet.”

Flip is een van het handjevol doedelzakmakers 
in Nederland: “Er zijn niet veel plekken waar 
mensen terecht kunnen voor het onderhoud van 
een doedelzak, ik ben daar één van.” Hij heeft 
zijn eigen werkplaats gebouwd, waar hij zijn 
werk kan doen. De gedachte dat hij niet alleen 
zijn tuin, maar ook zijn werkplaats verliest bij 
sloop, maakt Flip boos en verdrietig. Radeloos 
ook, want zoals hij zegt: “Ik ben 72 en lichamelijk 
niet de fitste. Na twee keer verhuizen voor sloop 
en nieuwbouw, heb ik door alle stress niet de 
energie om alles weer op te bouwen.”

Voor Flip hoeft een nieuw huis niet. Hij voelt 
zich thuis in een oud huis, is opgegroeid in een 
huis uit de 16e eeuw. Bovendien is volgens Flip 
“statistisch gezien de kans op een zware aard
beving enorm afgenomen en bovendien, als mijn 
huis de zware beving van 2012 aankan, dan zit 
het wel goed.” Alleen is dit niet zijn huis. Het 
huis is van de woningcorporatie. 

Zeggenschap ervaart hij niet en de buren willen 
het nieuwe huis wél. Het zou al veel helpen als 
de corporatie transparant was en communiceer-
de. Er zijn zoveel data gecommuniceerd. In 2019 
kwam het bericht dat het huis van Flip buiten 
de versterkingsopgave viel. Drie maanden later 
kreeg hij het bericht dat ze zijn huis definitief 

toch gingen slopen. “Inmiddels geloof je ook 
gewoon niet meer wanneer er een datum wordt 
gecommuniceerd.”

“Ondertussen leef je constant in een bouwput.” 
Achter het huis van Flip zijn woningen ver-
sterkt, maar niet het hele blok. “Je weet dat de 
andere helft nog moet”. En bouwen betekent 
overlast, vooral die “blèrende radio’s.” Een 

realistische planning en een gedragen steden-
bouwkundig plan ontbreekt. Flip: “In het 
stedenbouwkundig plan is niet gekeken naar de 
waterhuishouding. Onvoorziene zaken worden 
niet ingecalculeerd, daardoor treedt weer vertra
ging op en daarover wordt weer slecht gecommu
niceerd.”

Wat Flip vooral zou willen is dat het “hele gedoe 
wordt afgeblazen, maar die optie wordt niet 
geboden.” De woning is niet van hem, waardoor 
hij het heft niet in eigen hand kan nemen, maar 
nu is zijn gevoel dat anderen over zijn leven 
beslissen. Flip wil als laatste graag nog meege-
ven: “Volgens de wet heb je als huurder recht op 
‘ongestoord woongenot.” Mijn woongenot is al 
tien jaar ernstig verstoord, maar daar heb ik tot 
nu toe geen enkele compensatie voor gekregen.”

Ik ben maar een huurder,  
geen eigenaar, maar het  

is wel mijn thuis
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INTERVIEW

Addy Rutgers woont in Norg, 
gemeente Noordenveld, een 
van de dertien gemeenten 
die onder Nij Begun vallen. 
Addy heeft zelf niet te 
maken gehad met schade 
aan zijn woning. Als maat-
schappelijk betrokken burger 
voelde hij wel de noodzaak 
zich ermee te bemoeien 
en zo zijn ook bij hem de 
gaswinning en de gevolgen 
daarvan onder de huid gaan 
zitten.

E
nkele weken geleden ervaarde Addy een 
déjà vu. Hij was bij een bijeenkomst in het 
kader van Omgevingstraject Grijpskerk 
Norg. Daar ging het over kleinschalige 

gaswinning onder Norg en Langeloo. Daar zijn 
nog geen vergunningen voor verleend en SodM 
moet nog een advies uitbrengen, maar de sfeer 
van het gesprek erover deed hem denken aan de 
vele gesprekken die in Groningen zijn gevoerd 
voordat het kabinet besloot de gaswinning in 
het Groningenveld definitief te stoppen. “De 
mensen in de zaal waren behoorlijk overstuur. In 

Nij Begun gaat het over problemen oplossen en 
ereschuld inlossen, maar ondertussen praten we 
nog steeds over gaswinning, in een gebied net 
buiten het gebied dat is bestempeld voor een Nij 
Begun. Leg dat maar eens uit.”

Addy werkte als erkend vakman, bouwkundig 
adviseur en verbinder en kwam ook later, als 
vrijwilliger, veel in aanraking met inwoners 
en ondernemers die met schade en versterken 
te maken hebben. In zijn beleving zou er in 
politiek en beleid veel meer aandacht moeten 

Liefdevol zijn naar  
elkaar kost helemaal  
niks

zijn voor welzijn en mentale gezondheid. Het 
verhogen van de brede welvaart is weliswaar 
het hogere doel van Nij Begun, maar hij vraagt 
zich af op welke manier afwegingen worden 
 gemaakt tussen de verschillende onderdelen 
van brede welvaart. “Wat is belangrijker? Econo
mie of gezondheid? Ruimte of bedrijvigheid?  
Wie bepaalt welk onderdeel ondergeschikt is 
aan het andere en waarom? Mijn indruk is dat 
 economische welvaart nog altijd een zware 
 stempel drukt op besluitvorming.”

Addy is lang betrokken geweest bij het verzet 
tegen de gaswinning. Hij ervaarde dat verzet 
als emotioneel belastend, maar er waren ook 
heel mooie momenten. Bij de fakkeloptochten 
in  Groningen was hij sfeerbeheerder. “Waar de 
groep die dagelijks op de barricaden stonden 
klein was, kwam hier ineens een hele mensen
massa op gang. Ik haalde daar veel energie uit. 
Na het besluit van Wiebes om het Groningenveld 
te sluiten ervaarde ik dat de actiebereidheid 
wegviel, het was niet meer nodig. Dat zag ik ook 
bij anderen.”

Het bloed kroop echter waar het niet gaan kan, 
want Addy ging zich met andere zaken bezig-
houden, waaronder de luchtvaart rondom Eelde. 
“De plannen rondom oefeningen met de F35’s van 
de Nederlandse Luchtmacht: het is weer hetzelfde 
verhaal. Modellen met data over geluidshinder 
prevaleren boven de ervaringen van de mensen 
die de vliegtuigen boven hun huizen horen. Wat 
denk je dat dat doet met mijn vertrouwen in de 
overheid?” 

Over de toekomst is Addy ondanks al zijn erva-
ringen en zijn neiging op te komen voor burgers 

in verzet positief. “Kijk om je heen. We wonen 
in zo’n prachtig gebied, wat hebben we nog meer 
nodig? We zouden moeten leren meer tevreden te 
zijn met wat we hebben, in plaats van te blijven 
jagen op wat we niet hebben. Als het goed is, 
is het goed. Ik hoop dat we in 2055, na 30 jaar 
Nij Begun, een samenleving hebben waarin we 
liefdevol zijn naar elkaar, respect voor elkaar 
hebben en echt samen leven. Dat kost helemaal 
niks!” 

Dat liefdevolle handelen is ook wat hij adviseert 
aan politici en beleidsmakers. Hij pleit voor 
veel meer transparantie en openheid en voor 
een overheid die inwoners daadwerkelijk be-
trekt bij de planvorming en uitvoering van Nij 
Begun. “Bij voorkeur op de hoogste trede van de 
participatieladder, dat wil zeggen dat inwoners 
eigenaarschap krijgen, maar laten we eerst maar 
eens toewerken naar meebeslissen, dat zou al 
dikke winst zijn.”

Nog een laatste advies: “Zorg dat alle gelden van 
Nij Begun echt in de regio landen, bij inwoners, 
bij lokale ondernemers en bedrijven, zodat het 
geld steeds opnieuw rendeert. Dat zal wel lastig 
zijn met regels voor aanbesteding enzo, maar 
daar is vast een mouw aan te passen. Stel het als 
voorwaarde.”

Inwoners laten meebeslissen 
zou al dikke winst zijn
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staat van  
de aanpak 
Verduurzaming, welzijn, economische 
ontwikkeling en vertrouwen

Nederland heeft een ereschuld aan Groningen, stelde 
de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswin-
ning in Groningen. De belangen van de inwoners van 
Groningen en Noord-Drenthe zijn jarenlang genegeerd. 
Het systeem om de gevolgen van de gaswinning en 
aardbevingen op te lossen faalde. De gevolgen voor 
mensen, huizen, gemeenschappen en de regio zijn 
enorm. 

Het kabinet gaf in haar reactie op de uitkomsten van de parle-
mentaire enquêtecommissie aan niet alleen te willen leren van 
de fouten die zijn gemaakt, maar dat het deze ook wil recht-
zetten. Het oplossen van de problemen in Groningen begint bij 
schadeherstel en veiligheid. Maar er moet ook worden gewerkt 
aan perspectief, zodat huidige en toekomstige generaties 
kunnen wonen, werken en gezond ouder kunnen worden in 
Groningen en Noord-Drenthe. 

Naast maatregelen om de schadeherstel- en versterkingsope-
ratie milder, menselijker en makkelijker te maken, neemt het 
Rijk daarom ook specifieke maatregelen gericht op het inlossen 
van de ereschuld en het bieden van perspectief. In gezamenlijk-

heid werken het Rijk en de regio Groningen en 
Noord-Drenthe dit pakket aan maatregelen uit 
in een Isolatieaanpak, een Sociale Agenda en 
een Economische Agenda. 

Het kabinet werkt aan een voorstel voor de wet 
Groningen, om wettelijk vast te leggen dat de 
Staat van Groningen en Noord-Drenthe jaarlijks 
de voortgang op de uitvoering van de maatre-
gelen monitort. Momenteel is de uitvoering van 
het merendeel van de verschillende maatrege-
len nog in voorbereiding. In deze eerste Staat 
van Groningen en Noord-Drenthe staat daarom 
alleen de stand van zaken van de uitwerking 
van de Isolatieaanpak, Sociale Agenda en 
Economische Agenda beschreven. Naar ver-
wachting kunnen vanaf 2026 daadwerkelijk de 
voortgang en de resultaten van de uitvoering 
van de maatregelen worden gemonitord.

De optelsom aan maatregelen in de kabinets-
reactie moet leiden tot een herstel van het 
vertrouwen in de overheid. De afsluitende 
paragraaf van dit hoofdstuk gaat daarom ook 
in op de vraag hoe het anno 2025 is gesteld met 
het vertrouwen van inwoners van Groningen en 
Noord-Drenthe in de overheid. 

isoleren en  
verduurzamen  
maatregel 
28 en 29
In de kabinetsreactie Nij Begun werd door het 
kabinet geconstateerd dat het schrijnend is dat 
juist in Groningen en Noord-Drenthe sprake is 
van de grootste energiearmoede van Nederland. 
In afwachting van schadeherstel of versterking 
stelt een groot aantal huiseigenaren inves-
teringen in verduurzaming uit. Ook is het zo 
dat woningen in Groningen en Noord-Drenthe 
gemiddeld ouder en groter zijn dan elders in 
Nederland. Daardoor gebruiken ze meer energie. 
Bovendien ligt het gemiddelde inkomen van 
huishoudens in deze regio lager dan het lan-
delijke gemiddelde. Door deze combinatie van 
factoren voelt het kabinet de morele verplich-
ting om inwoners in dit gebied te helpen met het 
nemen van isolatiemaatregelen die hun energie-
rekening omlaag brengen en het wooncomfort 
vergroten. Met twee specifieke maatregelen 
wil het Rijk hier in samenwerking met de regio 
invulling aan geven. 

wat is er tot nu toe gebeurd? 

2023

2024

2024

2025

2025
SEPTEMBER
Start van Maatregel 28. Woningen in 
een middelzwaar of zwaar versterkings-
traject kunnen, indien gewenst, gel�k-
t�dig geïsoleerd worden.

NAJAAR
In het najaar 2024 rondde NCG de proef met het combineren 
van lichte versterking met isolatie af. Op basis van de 
positieve resultaten is besloten dat NCG de isolatie volgens 
de uitgangspunten van de subsidieregeling meeneemt b� 
lichte versterkingen.

10 MAART
Maatregel 29 is 
voorgelegd aan de 
Tweede Kamer. 

6 MAART 
De uitgangspunten voor de 
uitwerking van de subsidie-
regeling voor maatregel 29 
z�n vastgesteld.

8 T/M 27 JANUARI 
Loopt�d internetconsultatie 
voor de subsidieregeling voor 
maatregel 29.

Maatregel 28

Een maatregel (in de vorm van extra middelen en taken 
voor NCG) waarbij woningen in het aardbevingsgebied 
van Groningen, die nog een middelzware of zware ver-
sterking nodig hebben, gelijktijdig worden geïsoleerd 
om ze aardgasvrij-gereed te maken. De insteek is dat 
dit gebeurt zonder de versterkingsoperatie te vertra-
gen.

Maatregel 29

Een subsidieregeling om woningeigenaren te stimuleren 
om aan de slag te gaan met de isolatie van hun woning. 
In 10 jaar tijd moeten in totaal 300.000 woningen (zowel 
koopwoningen als huur) voldoen aan de isolatiestan-
daard die nodig is om woningen aardgasvrij te kunnen 
maken. De regeling komt beschikbaar voor woningeige-
naren die niet in aanmerking komen voor maatregel 28. 
Het gaat om inwoners van alle gemeenten in de provin-
cie  Groningen en van de Noord-Drentse gemeenten Aa en 
Hunze, Tynaarlo en Noordenveld. Bij bewoners met een 
lichte versterking voert NCG de isolatie uit volgens de uit-
gangspunten van de subsidie.
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het resultaat: de maatregelen
28. Woningen die nog versterkt moeten wor-
den aardgasvrij(-gereed) maken
Maatregel 28 combineert zware- en middelzwa-
re versterkingen van woningen met het isoleren 
ervan. Wanneer de bouwtijd in het kader van 
de versterking minimaal 4 maanden duurt 
en de bewoners langdurig niet thuis kunnen 
wonen, komen de bewoners in aanmerking voor 
maatregel 28. Het doel is dat deze woningen na 
één periode van verbouwing versterkt zijn en 
zijn voorbereid op een toekomst zonder aardgas 
(aardgasvrij-gereed). NCG werkt samen met be-
woners die nog in de versterking zitten aan het 
vinden van een passende oplossing per woning. 
Deelname aan de verduurzaming is vrijwillig: 
bewoners beslissen zelf of ze er gebruik van 
willen maken.

29. Verduurzamings stimulering voor  
woningen in Groningen en Noord-Drenthe
Deze maatregel richt zich vooral op het krijgen 
van een lagere energierekening voor inwoners 
van de 13 gemeenten. Daarom is er voor maat-
regel 29 een bedrag van € 1,65 miljard beschik-
baar gesteld. Dat is ongeveer het dubbele van 
wat elders in Nederland aan subsidie beschik-
baar is. Naast het verminderen van energie-
armoede, gaat het ook om het verbeteren van 
de leefomstandigheden en het verhogen van het 
wooncomfort. 

Met maatregel 29 kunnen alle huiseigenaren 
in het gebied in Groningen en Noord-Drenthe 
subsidie krijgen voor het isoleren van wonin-
gen wanneer hun huis nog niet voldoet aan de 
standaard voor woningisolatie. Deze ‘standaard’ 
geeft aan of een huis voldoende geïsoleerd is om 
aardgasvrij te kunnen verwarmen. 

Woningeigenaren binnen het versterkings-
gebied, en zij die maximaal 140% van het 
wettelijk  minimumloon verdienen krijgen 
100% subsidie. Het maximum is € 40 duizend. 

Woning eigenaren in de rest van het aardbe-
vingsgebied in de provincie Groningen en drie 
gemeenten in Noord- Drenthe krijgen voor 
 noodzakelijke maatregelen tot ‘de standaard’ 
een subsidiebijdrage van 50%, tot maximaal  
€ 20 duizend. 

Voor huurders van woningcorporaties komt er 
geld beschikbaar voor isolatie via de woning-
corporatie. Voor de woningcorporaties is in 
totaal € 222 miljoen gereserveerd. Woningen 
met energielabel E, F en G worden door woning-
corporaties uiterlijk in 2028 versneld geïsoleerd, 
volgens de Nationale Prestatie Afspraken. De 
isolatiemaatregelen mogen niet tot hogere 
 huren leiden. Huurders moeten dus zelf voor-
deel hebben door lagere energiekosten.

De maatregel moet nog ingaan, maar in de aan-
kondiging (maart 2024) werd aangegeven dat 
mensen niet hoefden te wachten met isoleren 
en vast konden beginnen. Er kan met terugwer-
kende kracht subsidie worden ontvangen voor 
isolatie vanaf 25 april 2023. Na de publicatie van 
de subsidieregeling kon tussen 8 en 27 januari 
2025 gereageerd worden op de maatregel via 
een internetconsultatie. Er bleken veel vragen 
en onduidelijkheden te zijn over wat wel en 
niet gesubsidieerd gaat worden. Op basis van de 
consultatie is de regeling aangepast. 

hoe verder?
De subsidieregeling is op 10 maart 2025 voor-
gelegd aan de Tweede Kamer. Het is mogelijk 
dat de regeling daarna nog wijzigt. Het doel is 
dat de regeling in mei van kracht wordt. In juni 
kunnen woningeigenaren die hebben geïsoleerd 
met terugwerkende kracht subsidie aanvragen. 
Na de zomer wordt de regeling, gefaseerd per 
postcode, opengesteld voor nieuwe aanvragen. 
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de  
sociale  
agenda  
maatregel 34
De Sociale Agenda is een belangrijk onderdeel 
van de kabinetsreactie, gericht op het bieden 
van nieuw perspectief en op het verbeteren van 
de brede welvaart in de regio. In totaal is er  
€ 3,5 miljard te besteden gedurende dertig jaar. 
Dit geld wordt geïnvesteerd in het verbeteren 
van (mentale) gezondheid, de leefbaarheid, kan-
sen voor kinderen en jongeren. Daarnaast wordt 
er gewerkt aan meer werk en minder armoede. 
Een goede afstemming met de Economische 
Agenda is belangrijk. 

wat is er tot nu toe gebeurd? 

2023

2024

2024

2025

2025
NOVEMBER
Henk N�boer werd benoemd tot 
kwartiermaker. Samen met z�n team 
heeft h� de opdracht om de Sociale 
Agenda op te stellen.

JUNI
De doelen voor de Sociale Agenda z�n gepresen-
teerd. Dit document vormde de basis voor de agenda: 
de centrale opgave, de missie, visie en uitgangspun-
ten op basis waarvan regio en R�k aan de slag gaan.

MAART
In maart hebben Raden en Staten hun ziensw�ze 
gegeven. Inwoners konden tot 1 maart 2025 aangeven 
welke maatregelen z� het belangr�kste vinden en 
ideeën meegeven voor de uitvoering ervan.

MAART 
Er waren vier grote b�eenkomsten in verschillende 
plaatsen in de aardbevingsregio. Henk N�boer: “We z�n 
begonnen met luisteren. De invulling van de agenda is 
vanuit de inwoners gekomen.”

JANUARI 
De Sociale Agenda is gepresenteerd.

2025

JUNI
De definitieve besluitvorming 
volgt door het kabinet en de 
Kamer.

het resultaat: de sociale agenda 
Het doel van de Sociale Agenda is om de gezondheid, kansen voor kin-
deren, leefbaarheid en bestaanszekerheid substantieel te verbeteren. Er 
is gekozen voor een focus op fundamentele, langlopende projecten met 
zekerheid van dertig jaar financiering. Belangrijk daarbij is de structurele 
inzet. Voor een deel gebeurt dat zonder te veel kaders en regels, zodat men-
sen zelf kunnen kiezen wat het belangrijkste is voor hun eigen gemeen-
schap. De agenda heeft in het bijzonder aandacht voor samenredzaamheid, 
gemeenschapszin en trots. Op basis van de gesprekken met inwoners, 
professionals en experts komt de Sociale Agenda tot drie fundamenten die 
de agenda vormen: 

1.  Het stimuleren van gemeenschapszin en trots. Inwoners krijgen meer 
vertrouwen en steun voor bestaande initiatieven. Er wordt geïnvesteerd 
in ontmoetingsplekken. Ook komt er budget voor maatschappelijke, 
culturele en sportieve activiteiten.

2. �Er�eerder�bij�zijn. Kinderen op de basisschool krijgen meer lestijd, met 
extra uren voor muziek, sport en persoonlijke ontwikkeling. Door eerder 
hulp te bieden op school, in de wijk en tijdens de zwangerschap kunnen 
grotere problemen worden voorkomen.

3.  Fundamentele problemen structureel aanpakken. Langlopende 
 programma’s richten zich op het bestrijden van armoede, schulden 
en laaggeletterdheid. Investeringen in lees- en digitale vaardigheden 
 helpen inwoners vooruit. Mensen in armoede krijgen begeleiding van 
buddy’s en er komt extra aandacht voor het voorkomen van school-
uitval.

welke rol hadden inwoners, 
bedrijven en maatschappelijke 
organisaties? 
Tijdens vier grote bijeenkomsten, met in totaal 
meer dan 700 inwoners en betrokkenen, gingen 
de kwartiermaker en zijn team in gesprek met 
de regio. Daarnaast voerden ze honderden 
individuele gesprekken en organiseerden ze 
sessies met jongeren. Ze vonden het van belang 
eerst te luisteren. Steeds opnieuw kwam naar 
voren dat gemeenschapszin en trots essentiële 
waarden zijn die mensen in de regio waarderen. 
De agenda is dan ook, zoals de kwartiermaker 
het omschrijft, ‘Soamen Moakt’.

Jongeren vroegen in het bijzonder aandacht 
voor de mentale gezondheid en het beperken 
van stress. Aandacht voor mentale gezondheid 
komt in de agenda bijvoorbeeld tot uiting in de 
inzet van brugfunctionarissen in het onderwijs, 
sportcoaches, het tegengaan van schooluitval 
en initiatieven zoals 2BE, een organisatie die 
jongeren tussen de 11 en 27 jaar ondersteunt in 
de regio Eemsdelta en Oost-Groningen.

hoe verder?
“In 2025 gaan we aan de slag met de uitwerking 
en uitvoering van de agenda. We willen zor
gen dat inwoners echt gaan merken dat er wat 
gebeurt. Belangrijk is dat het geld daar terecht
komt waar het is bedoeld en dat verspilling wordt 
voorkomen. We sluiten zoveel mogelijk aan bij 
bestaande, mooie initiatieven. Voor bestaande 
programma’s zoals de Tijd voor Toekomst is het 
immers belangrijk dat die zonder onderbreking 
door kunnen gaan. Daarnaast is het belangrijk 
goed in de gaten te houden wanneer de agenda 
een succes is. We zullen goed monitoren of de 
gemaakte afspraken worden gehaald en of we de 
doelen bereiken,” aldus Henk Nijboer.
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concept  
economische 
agenda  
maatregel 35 
De regio heeft een economische impuls nodig. 
Er is een grote stap nodig om de regio duurzaam 
economisch te versterken. Daarom zet het kabi-
net in aanvulling op en ter versterking van de 
Sociale Agenda in op een Economische  Agenda. 
Voor de Economische Agenda is tot 2055 in 
totaal € 4,5 miljard beschikbaar. Het meeste 
daarvan, € 3,25 miljard, is bedoeld voor een 
investering van dertig jaar in sleutelprojecten 
voor de versterking van de economische struc-
tuur. De overige € 1,25 miljard is bedoeld voor 
 extra ondersteunende investeringen. Dit helpt 
om de agenda sneller uit te voeren en belangrij-
ke randvoorwaarden te realiseren. 

wat is er tot nu toe gebeurd? 

2023

2024

2024

2024

2025
DECEMBER
Het Startdocument voor de 
Economische Agenda is 
opgeleverd door R�k en regio. 
Het Startdocument beschr�ft de 
inhoudel�ke kaders van de 
Economische Agenda en bevat de 
opdracht aan een kwartiermaker 
om een agenda op te stellen.

JULI
De uitgangspunten van de kwartiermaker 
en z�n team z�n gepubliceerd. Deze 
uitgangspunten gaan over perspectief, 
samenwerking, aanpak en beloften. Ook 
wordt duidel�k gemaakt waar de agenda 
niét voor is. Groningers en Noord-Drenten 
konden tot eind september 2024 hun 
mening over deze uitgangspunten geven.

JANUARI EN FEBRUARI
Het bestuurl�k 
besluitvormingsproces 
vond plaats. Het R�k 
en de regio hebben 
ingestemd met de 
concept Economische 
Agenda. 

APRIL 
Jakob Klompien is gestart als 
kwartiermaker. Jakob Klompien werkt 
samen met z�n team aan het opstellen 
van de Economische Agenda. Het team 
is samengesteld met medewerkers uit 
de regio en van het R�k.

22 OKTOBER
De conceptdoelen z�n gepubliceerd. 
Daarna is de tweede online participatie-
ronde gestart over de doelen en de 
subdoelen. Inwoners z�n opnieuw 
uitgenodigd mee te denken via de 
Stem van de provincie Groningen. 

2025

2025
JUNI

De formele besluitvor-
ming zal plaatsvinden 

over de definitieve 
Economische Agenda. 

6 MAART
De concept Economische Agenda 
is openbaar gemaakt.

Parallel aan de consultatie van 
volksvertegenwoordigingen, is 
op deze datum ook een derde 
online participatieronde gestart. 

het resultaat: de concept 
economische agenda
De Economisch Agenda is uitgewerkt in de 
vorm van een investeringskader. Dat betekent 
dat de agenda richting geeft aan toekomstige 
 financiële besluiten en dus aan hoe het geld 
gebruikt moet worden om de economische 
structuur van Groningen en Noord-Drenthe  
de komende dertig jaar te versterken. 

De agenda heeft vijf doelen. Samen met de 
 doelen van de Sociale Agenda moeten deze 
doelen ervoor zorgen dat de brede welvaart in 
Groningen en Noord-Drenthe binnen dertig jaar 
minstens op het landelijk gemiddelde komt.  
Om de doelen te bereiken, geeft de Economische 
Agenda ruimte om te investeren in onderwijs, 

kennis en arbeidsmarkt, het vestigingsklimaat, 
digitalisering en profilering. Daarnaast is er 
ook ruimte voor investeringen in specifieke 
sectoren, zoals duurzame energie, gezondheid, 
landbouw, industrie en vrijetijdseconomie.

Door al deze investeringen samen moet er in de 
praktijk meer bedrijvigheid, innovatie en ken-
nisontwikkeling ontstaan. Ook wordt de export 
versterkt en moeten ondernemers, kennisin-
stellingen en overheden elkaar beter kunnen 
vinden en samenwerken. De ambitie is dat er zo 
een economie ontstaat die volop bijdraagt aan 
de welvaart en het welzijn van de inwoners van 
Groningen en Noord-Drenthe. 

Tot slot beschrijft de Economische Agenda hoe 
de uitvoering van de agenda wordt georgani-
seerd. Deze structuur wordt in de loop van 2025 
verder uitgewerkt. 

welke rol hadden inwoners, 
bedrijven en maatschappelijke 
organisaties? 
Jakob Klompien: “Opvallend veel mensen en 
partijen hebben in de afgelopen periode over het 
eigen belang heen durven kijken en groot durven 
denken. Alleen met die inzet is het ons gelukt een 
inhoudelijk breed gedragen Economische Agenda 
met advies voor de uitvoering op te leveren” 

Voor een succesvolle uitvoering van de agenda 
is een brede samenwerking en veel draagvlak 
nodig. Daarom heeft de kwartiermaker samen 
met zijn team veel mensen gesproken. Ze be-
zochten congressen, gingen op werkbezoek en 
voerden gesprekken met ondernemers, bestuur-
ders, belangenorganisaties en inwoners. Daar-
onder waren ook veel jongeren en scholieren. 
Daarnaast spraken ze met kennisinstellingen en 
andere experts uit de praktijk en wetenschap, 
zowel individueel als in groepen.

Niet alleen deze gesprekken hebben de agenda 
gevormd. Ook verschillende (wetenschappelijke) 
onderzoeken en analyses over de sociaalecono-
mische situatie van de regio zijn gebruikt bij het 
opstellen van de agenda. 

hoe verder?
“Samen met de overheden, kennisinstellingen, 
bedrijven, inwoners en maatschappelijke orga
nisaties werken we in het restant van dit jaar 
toe naar een concreet uitvoeringsplan voor de 
komende periode. We richten een structuur in 
waarlangs het plan kan worden uitgevoerd en 
geven de instrumenten die we nodig hebben om 
daadwerkelijk resultaten te kunnen behalen ver
der vorm. Zodanig dat we vanaf 2026 volop klaar 
zijn om jaarlijks € 100 miljoen te investeren in 
de economische versterking van de regio,” aldus 
Jakob Klompien

Op 16 december 2024 
kwamen 100 jongeren van-
uit het mbo en voortgezet 
onderwijs samen tijdens een 
Tienskipdag. Tienskip is een 
stichting die zich inzet voor 
het verkleinen van de kloof 
tussen jongeren en (lokale) 
democratie. De jongeren 
vertelden aan de kwartier-
maker en zijn team welke 
doelen van de Economische 
Agenda zij het belangrijkst 
vinden.



64 65d e  s t a a t  v a n  g r o n i n g e n  e n  n o o r d - d r e n t h e s t a a t  v a n  d e  a a n p a k

vertrouwen  
en functioneren 
van de overheid 
Er zijn in Nij Begun specifieke maatregelen 
(maatregel 36 tot en met 50) opgenomen, die 
in combinatie met de overige maatregelen, 
moeten leiden tot een herstel van vertrouwen 
in de overheid. Een sterke sociale samenhang is 
cruciaal voor een goed functionerende samenle-
ving en brede welvaart. Dit gaat niet alleen over 
relaties tussen mensen, maar ook over vertrou-
wen in de overheid en het rechtssysteem. In het 
gaswinningsgebied is dat vertrouwen ernstig 
geschaad. 

het vertrouwen in de 
overheid is beschadigd
Veel bewoners moesten jarenlang vechten om 
erkenning en een gevoel van rechtvaardigheid. 
Kinderen en jongeren groeiden op met aardbe-
vingen, terugkerende schade aan hun wonin-
gen en ouders die geen hulp kregen. Hierdoor 
zijn meerdere generaties tekortgedaan in hun 
kwaliteit van leven en heeft het wantrouwen 
in de overheid zich verdiept. De manier waarop 
de overheid met de gaswinning en de afhande-
ling van schade is omgegaan, heeft inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke partijen 
sceptisch gemaakt over nieuwe politieke 
beloften. In Noord-Nederland speelt, naast de 
moeizame erkenning van schade, de armoede 
in de Veenkoloniën en de groeiende kloof in 
ontwikkelkansen en voorzieningen tussen 
krimpgebieden en economisch sterkere regio’s. 
Landelijke kwesties, zoals de toeslagenaffaire 
en de opvangcrisis van asielzoekers, versterken 
het gevoel dat de overheid ver weg staat van de 
lokale werkelijkheid.

waar staan we nu? 
Vertrouwen in landelijke instituties lager  
dan landelijk 
Het vertrouwen in landelijke instituties, zoals 
de Tweede Kamer, politie en rechters, is in 
Groningen lager dan het landelijke gemiddelde. 
Volgens de Brede Welvaart Monitor Groningen 
en Drenthe (2024) vertrouwt 58% van de Gro-
ningers deze instituties en 59% van de Drenten, 
tegenover 61% landelijk. Binnen de provincies 
zijn er grote verschillen: in de gemeente Gronin-
gen is het vertrouwen met 65% het hoogst, ter-
wijl in Eemsdelta slechts 49% van de inwoners 
vertrouwen heeft in deze instituties. In Drenthe 
hebben inwoners van de gemeente Tynaarlo het 
meeste vertrouwen in instituties (65%). 

Veel Groningers voelen zich onvoldoende verte-
genwoordigd door de landelijke politiek. Uit een 
peiling onder het Groninger Panel begin 2025 

blijkt dat meer dan de helft van de Groningers 
vindt dat de politiek niet weet wat er speelt on-
der de bevolking. Daarnaast vindt 62% dat poli-
tici onvoldoende rekening houden met bepaalde 
groepen in de samenleving, terwijl slechts 15% 
van de Groningers zich daadwerkelijk vertegen-
woordigd voelt.

Meer vertrouwen in lokaal bestuur  
dan in landelijke instanties
Naast landelijke instituties speelt ook het 
vertrouwen in regionale en lokale overheden 
een belangrijke rol. Het provinciale en gemeen-
telijke bestuur hebben directe invloed op de 
leefomgeving en worden vaak beter beoordeeld. 
Onderzoek door Gronings Perspectief (2025) 
toont aan dat 46% van de Groningers vertrou-
wen heeft in de Rijksoverheid, terwijl 68% ver-
trouwen heeft in de provincie en 71% in de eigen 
gemeente. Ook blijkt dat bewoners met meer-
voudige schade aanzienlijk minder vertrouwen 
hebben (Gronings Perspectief, 2024).

hoe werkt het kabinet 
aan herstel?
De optelsom van specifieke maatregelen en 
maatregelen binnen versterking, schade, iso-
latieaanpak, sociale agenda en economische 
agenda moet volgens het Rijk leiden tot herstel 
van vertrouwen. Het kabinet wil het vertrou-

wen herstellen door in gesprek te blijven met de 
inwoners van Groningen en Noord-Drenthe en 
door concrete resultaten te laten zien. Dit sluit 
aan bij aanbeveling 11 van de parlementaire 
enquêtecommissie. Volgens het kabinet kan het 
vertrouwen van gedupeerden alleen terugko-
men als de overheid en uitvoeringsinstanties 
hen vanaf het begin serieus nemen. De en-
quêtecommissie wees erop dat de aanpak van 
schadeafhandeling en versterking vaak nieu-
we stress, onzekerheid en emotionele schade 
heeft veroorzaakt. Daarom gaf het kabinet in 
Nij Begun aan te kiezen voor een fundamentele 
verandering: geen belastende procedures meer, 
geen onnodige controles, geen eindeloze discus
sies over de causaliteit van  individuele schades, 
niet sturen op geld, maar op resultaat (Nij Begun, 
pagina 8).

Om dit te waarborgen, zet de overheid ver-
schillende maatregelen in om transparanter, 
verantwoordelijker en effectiever te werken. 
De wet geving richt zich op het vastleggen van 
duidelijke processen, het betrekken van belang-
hebbenden en het garanderen van financiële 
middelen. Op deze manier wil het kabinet een 
overheid creëren die betrouwbaarder en beter 
in staat is om de gevolgen van de gaswinning 
aan te pakken en het vertrouwen van inwoners 
te herstellen.
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INTERVIEW

i n t e r v i e w  m a r t i n  j u r n a

De impact van de versterking 
op kleine ondernemers wordt 
onderschat

Martin Jurna woont en onderneemt 
in Loppersum. Hij heeft al decennia 
een kapperszaak in het hart 
van Loppersum en is een actief 
dorpsbewoner. Het pand waarin 
hij woont en werkt moet worden 
versterkt. 

M
artin heeft sinds 2008, direct vanaf 
de eerste beving te maken gehad met 
schade aan zijn woning en bedrijf, en 
eigenlijk waren er direct onduidelijk-

heden over herstel- en compensatieplannen. “Ik 
zag vanaf mijn bed het plafond scheuren. En nog 
steeds, bij de laatste aardbeving stonden we weer 
buiten om te kijken wat er gebeurde. Hoe we dit 
verhaal kunnen samenvatten…? Je komt papier 
tekort, de verhalen beginnen eigenlijk al voor de 
eerste beving 3,6 op de schaal van Richter. Vanaf 
Huizinge in 2012 begon het echt te lopen, maar 
inmiddels is het al 2025.”

Frustraties komen bij hem vooral door lange 
wachttijden, slechte communicatie en onduide-
lijke procedures van instanties als NAM, NCG 
en het IMG. “Je voelt je soms weleens machteloos 
en onbegrepen, vooral wanneer het gaat om de 
compensatie en de aangedragen tijdelijke woon 
en werkoplossingen.’’

Met name als het gaat om mogelijke compen-
satie voor de tijdelijke onderbreking van de 
bedrijfsvoering bij versterkingswerkzaamhe-
den, vindt Martin het onbegrip van betrokken 
ambtenaren bijna niet te begrijpen. “Al mijn 
bedrijfsplannen moesten worden aangepast, een 

potentiële overnamekandidaat van mijn zaak is 
in de loop der jaren afgehaakt. Constant moet er 
weer onderhandeld worden. De mate waarin je 
daar als inwoner in slaagt, bepaalt de uitkomst. 
Als je alleen komt om geld te besparen voor NCG, 
daar heb ik geen zin meer in. Het tijdpad veran
dert ook steeds, zo kun je geen afspraken maken 
en zo ga ik geen verbouwing plannen.”

Voor de impact op ondernemers is volgens 
Martin te beperkt aandacht. Te kleine tijdelijke 
units, geen compensatie voor kosten van vrije 
dagen voor werknemers die moeten verhuizen 
naar tijdelijke woningen zijn voorbeelden van 
gevolgen van de versterkingsoperatie, die finan-
cieel allemaal optellen. NCG lijkt dat in de ogen 
van Martin niet te begrijpen. Dit brengt onzeker-
heid en stress met zich mee. Daarnaast benoemt 
hij dat de tijdelijke afwezigheid of verplaatsing 
van bedrijven in het dorp ook gevolgen heeft 
voor de gemeenschapsdynamiek: de afname 
van het aantal inwoners, de toename van ge-
zondheidsproblemen en verlies van vertrouwen 
in de overheid. 

Martin is ook hoopvol. Ondanks alles is er toch 
ook nog steeds een sterk gemeenschapsgevoel 
in Loppersum. Er is hoop voor de toekomst, 
vooral als de situatie eenmaal is opgelost. “Je 
blijft er maar in zitten én er constant mee bezig. 
Tevredenheid is er alleen bij mensen die klaar 
zijn, maar tot die tijd is het een strijd. Of over de 
betaling of over wat ze willen. Dit hele proces is 
zeer onprettig. En als je klaar bent, dan heb je 
opluchting. Je krijgt wel een beeld van mensen 
om je heen, veel spanning en soms na afloop 
toch opluchting en tevredenheid.”

Martin geeft aan dat er te weinig steun is vanuit 
de overheid om de moeilijkheden van het pro-
ces aan te pakken. Er wordt een verschil erva-
ren in de behandeling van mensen, afhankelijk 
van hun onderhandelingspositie. Dit geldt zowel 
voor individuele inwoners als voor onderne-
mers. “Maar ik snap niet waarom ze zo moeilijk 
doen, wanneer je als inwoner eerlijk en oprecht 
bent. Waarom doen ze dan zo moeilijk.” 

Martin denkt dat het proces nooit gelijkheid 
geeft voor iedereen en dat de overheid weinig 
begrip toont voor de daadwerkelijke impact 
van de versterkingsmaatregelen, vooral voor 
kleinere ondernemers. Het is niet eerlijk, maar 
gelijkheid in het proces en in de besluiten is 
tegelijkertijd een illusie, aldus Martin: “Mensen 
zijn verschillend, huizen zijn verschillend, daar
om is de vergoeding ook verschillend”. 

Ondanks het feit dat een potentiële overname-
kandidaat van de kapperszaak door alle 
onzekerheid rondom de versterking en tijdelijke 
verhuizing is afgehaakt, is Martin hoopvol voor 
de toekomst: “Ik heb nog wel hoop dat het goed
komt, maar het duurt gewoon wel heel lang, het 
verandert je wel, dat kan niet anders.” 

Tevredenheid is er alleen bij 
mensen die klaar zijn, maar 
tot die tijd is het een strijd
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INTERVIEW

Laat de Agenda’s niet  
de aandacht afleiden  
van de versterking

Albert Hartman (57) 
woont en werkt in Zeerijp. 
Hij is eigenaar van een 
akkerbouwbedrijf. In 
zijn spaarzame vrije tijd 
ondersteunt hij zijn vrouw 
en haar compagnon, die op 
het erf een zorginstelling 
hebben voor kinderen en 
jongeren van 6 tot 18 jaar 
die zijn uitgevallen binnen 
het regulier onderwijs. 

W
e treffen Albert aan in de tijdelijke 
noodwoning op zijn erf. Al in 2015 
ontvingen Albert en zijn vrouw de 
eerste berichten dat de gebouwen op 

het erf aanpassingen nodig hadden om zwaar-
dere aardbevingen veilig te kunnen doorstaan.

“Het echte besef dat de situatie voor ons eigen 
gezin én de jongeren die hier worden begeleid 
niet veilig was, kwam door een brief eind 2018. 
Toen wij in 2019 ook vanuit de gemeente werden 
bericht dat wij op de lijst met verhoogd risico 
stonden, was de maat vol. We konden niet langer 
wachten, we moesten zelf met een oplossing 
komen.”

Albert geeft aan dat er in de eerste jaren na 
2015, op veel onderzoek na, weinig is gebeurd. 
Na sterk aandringen heeft de projectleider van 
NCG in 2020 goedkeuring gegeven dat zij zelf 
voor een passende noodvoorziening voor de 
zorg instelling zouden zorgen. Tot die tijd vond 
de begeleiding van de jongeren plaats vanuit 
één van de daarvoor ingerichte schuren op het 
erf. 

“Eigenlijk was NCG best wel blij met ons voorstel 
dan maar zelf een tijdelijke oplossing te regelen. 
Ze gaven aan nooit op zo’n korte termijn vanuit 
de eigen organisatie met een noodoplossing te 
kunnen komen. We spraken af dat wij zelf de 

noodgebouwen aan zouden kopen en dat ook de 
rentelasten van de benodigde lening voor reke
ning waren van NCG.”

Albert geeft aan dat het in de jaren daarna een 
gevecht is geweest om, ondanks de afspraken, 
de investering vergoed te krijgen. De belangrijk-
ste verklaring in de ogen van Albert is dat juris-
ten van NCG vastliepen in de uitvoering van de 
door de eigen projectleider gemaakte afspraken. 
Dit maakt dat tot op de dag van vandaag de 
rentelasten nog altijd niet zijn vergoed. 

“Niemand is bij NCG gaan werken om het ons 
moeilijk te maken. Wij hadden het geluk dat we 
in de positie zaten dat we zelf de regie konden 
blijven houden. We hebben risico genomen 
en met de hulp van de bank zelf veel vooruit 
betaald. Je uitgangspositie is bepalend, onder
nemers die het minder hebben getroffen zijn 
volledig overgeleverd aan NCG. Het is niet eerlijk.”

Als gevolg van inspectierapporten die niet com-
pleet zijn, onduidelijkheid over indexering van 
kosten, verandering van projectleiders en her-
nieuwde constructieberekeningen, verloopt de 
sloop-nieuwbouw van de gebouwen moeizaam. 
Dat sinds de aardbevingen ook één van zijn per-
celen te nat is geworden voor akkerbouw, heeft 
Albert min of meer geaccepteerd. Hij heeft niet 
langer de energie om ook hier weer opnieuw het 
gevecht over aan te gaan. 

Samen met de gemeente wordt op dit moment 
gezocht naar een permanente plek voor de 
begeleiding van de kinderen en jongeren. Door 
een forse groei van de activiteiten, kan in ieder 
geval niet terug worden gegaan naar de inmid-

dels versterkte schuur. Een verbouwing van de 
huidige noodlocatie, met omzetting naar een 
permanente vergunning, is één van de mogelijk-
heden. Een nieuwe start op een andere plek in 
de gemeente ook. 

“De alternatieven die nu voorliggen hebben totaal 
verschillende prijskaartjes. Wij hebben duidelijke 
kaders nodig van NCG: wat is binnen schade door 
versterking mogelijk? Zolang dit niet helder is, 
kunnen wij geen plannen voor de komende jaren 
maken.”

Ondanks de onzekerheid ziet Albert de toe-
komst rooskleurig in. Met Nij Begun heeft hij 
niet veel. Albert geeft aan dat de agenda’s niet 
de aandacht moeten afleiden van de verster-
kingsoperatie. Voor beleidsmakers heeft hij nog 
wel een laatste tip: “Kijk om je heen! Deze regio 
is prachtig. Begin er mee om voor elke woning 
die in de versterking wordt gesloopt één extra 
woning terug te zetten. Het is nu voor inwoners 
die hier geboren zijn lastig om een huis te vin
den.”

Je uitgangssituatie is 
bepalend, ondernemers die het 
minder hebben getroffen zijn 

volledig overgeleverd aan NCG
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Kijk om je heen!  
Deze regio is  
prachtig.
Albert Hartman“
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verantwoording
Het kabinet markeert Nij Begun met vijftig concrete maatregelen. In het kader van  
‘Geen beloften zonder daden meer’ heeft het kabinet toegezegd om jaarlijks verant-
woording af te leggen over de voortgang en geboekte resultaten middels de Staat van 
Groningen en Noord-Drenthe. 

Onze opdracht van het Ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de 
Staat van Groningen en Noord-Drenthe 2025 was 
vooral verzamelen en beschrijven op basis van 
gegevens die zijn aangeleverd door de opdracht-
gever, NCG, het IMG en de kwartiermakers van 
de sociale en economische agenda. De verant-
woordelijkheid voor de juistheid en volledigheid 
van deze gegevens, en van de rapportages die 
daarop zijn gebaseerd, ligt bij deze instanties. 
Onze werkzaamheden bestonden uit het verza-

melen, verwerken, ordenen en samenvatten van 
zowel cijfermatige als beschrijvende gegevens. 
Dit hebben we aangevuld met gesprekken met 
inwoners. De gegevens die zijn verwerkt in de 
monitor waren beschikbaar tot en met 7 maart 
2025. Informatie die na deze datum beschikbaar 
kwam, is niet meer meegenomen.

Een nadere toelichting op deze werkzaamheden 
volgt hieronder. 

11 voortgang problemen oplossen 
schade en versterken
Om definitieve data over 2024 van zowel het 
IMG als NCG te krijgen, heeft er tweewekelijks 
een dataoverleg plaatsgevonden. Beide uit-
voeringsinstanties werken met complexe data 
op individueel niveau en werkten in dezelfde 
 periode aan hun jaarverslag. Begin maart zijn 
de definitieve cijfers ontvangen. Door verdere 
 analyse en opschoning is het mogelijk dat de 
data in de jaarverslagen van de uitvoerings-
instanties licht afwijken van de data die begin 
maart geleverd is. Er is geen aanvullende 
 primaire data verzameld.
A.  Data voor hoofdstuk schadeherstel: het IMG 

heeft hiervoor een draaitabel aangeleverd 
met de aantallen (o.a. meldingen, toegekend, 
afgewezen, afgerond) per gemeente en het 
totaal. Er is onderscheid gemaakt tussen het 
resultaat van 2024 en het totaal sinds de 
start van het IMG (peildatum 31 december 
2024). De dataset is gebaseerd op de jaarcij-
fers van 2024 en de ADR (Audit Dienst Rijk) 
voor eerdere jaren. De uitgekeerde bedra-

gen zijn geleverd voor het totaal en de drie 
overkoepelende domeinen (fysieke schade, 
waardedaling en immateriële schade). De 
uitgekeerde bedragen voor de regelingen 
binnen die domeinen zijn niet bekend. Voor 
klanttevredenheid hebben we de kerncijfers 
ontvangen, deze zijn integraal overgenomen.

B.  De data van NCG hebben we als statistieken 
overgenomen uit het jaarverslag (maandrap-
portage van december 2024). Voor klant-
tevredenheid hebben we gewerkt met het 
publiek beschikbare rapport van Enneüs.

C.  Het SodM werkt aan hun verslag over NCG 
op basis van het interne dashboard van NCG. 
De ‘0.9’ versie hiervan is met ons gedeeld, 
waarmee de conclusies van het hoofdstuk 
over versterken beter geduid konden wor-
den. Omdat de data in het verslag van de 
toezichthouder nog voor een feitencheck  
bij NCG lag op de uiterlijke datum van  
7 maart, zijn deze cijfers niet opgenomen  
in dit rapport. 

22 focusgroepen twee 
groepsgesprekken 
In een uitvraag van het Inwonerspanel van 
Sociaal Planbureau Groningen is een oproep ge-
daan om in gesprek te gaan. Het Groninger Pa-
nel bestaat uit ruim 6.000 inwoners. Het is een 
afspiegeling van de Groninger bevolking van 
18 jaar en ouder. Het is een mix van jongeren, 
ouderen, verschillende opleidingsachtergron-
den, mannen, vrouwen, mensen met veel geld 
en mensen met minder geld uit alle Groninger 
gemeenten. (Voor meer informatie verwijzen 
wij naar de site van Sociaal Planbureau Gro-
ningen). In januari 2025 kregen de panelleden 
een reguliere vragenlijst (in dit geval over de 

bekendheid, de waardering en het vertrouwen 
in Nationaal Programma Groningen). De respons 
op deze vragenlijst was 39%. Panelleden kregen 
de vraag of zij wilden meewerken aan een ver-
volgonderzoek. Met twee vragen is bepaald of 
geïnteresseerden konden deelnemen: 
A.  Had u in 2024 een lopend schadedossier bij 

het IMG? Of is uw schadedossier in 2024 
afgewezen of afgerond door het IMG?  
i.  Van welke regeling van het IMG maakt u 

gebruik of heeft u gebruik van gemaakt? 
B.  Wordt, of is uw woning (als eigenaar of huur-

der) of (agrarisch) bedrijfspand door NCG 
versterkt?  
i.  Waar in het proces van versterken bevindt 

u zich? 
Deze vragen leidden tot 157 mogelijke deelne-
mers. Na aanschrijving bleven er 22 potentiële 
deelnemers over. Uiteindelijk deden negen res-
pondenten mee in de focusgroep over verster-
king en zeven respondenten spraken met ons 
over schade. Bij navraag bleek dat veel mensen 
uit het aardbevingsgebied onderzoeksmoe zijn. 
Ze hebben er doorgaans al veel over gesproken 
en zien geen meerwaarde in deelname. Er is al 
zoveel gezegd over deze dossiers en er is nog 
niet veel verandering gekomen. 

De respondenten in beide focusgroepen zijn 
op basis van aanmelding geselecteerd en er is 
verder geen mogelijkheid geweest de groep in te 
delen om de representativiteit te vergroten. In 
totaal deden er 13 mannen mee en twee vrou-
wen, alle respondenten vielen in de leeftijds-
groepen 35-49 jaar en 50+. De uitkomsten van 
de focusgroepen zijn niet representatief, maar 
geven een anekdotisch beeld van hoe gedupeer-
den in Groningen zich kunnen voelen en hoe de 
basis van het vertrouwen in de overheid is in dit 
gebied.

33  in beeld brengen van de staat 
van de aanpak op verduurzaming, 
welzijn en economische 
ontwikkeling en staat van het 
vertrouwen in de overheid
Voor maatregel 28 en 29 hebben we gebruik ge-
maakt van de beslisnota, beleidsbrieven en con-
ceptregeling voor maatregel 29. Er hebben twee 
gesprekken plaatsgevonden met de betrokken 
rijksambtenaren. De eerste als toelichting op 

https://sociaalplanbureaugroningen.nl/over-het-groninger-panel/
https://sociaalplanbureaugroningen.nl/over-het-groninger-panel/
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de documenten, de tweede ter validatie van de 
concepttekst voor de Staat van Groningen en 
Noord-Drenthe. 

Voor de Sociale Agenda (maatregel 34) hebben 
we de publieke documentatie verwerkt, evenals 
de uiteindelijke agenda. Daarnaast heeft een 
gesprek plaatsgevonden met de kwartiermaker 
en de coördinator van de kwartiermakerij. 

Voor de Economische Agenda volgde een ver-
gelijkbaar proces. Op basis van de openbare 
documenten en een gesprek met de coördinator 
van de kwartiermakerij is een concepttekst 
opgesteld. 

Alle teksten zijn door de betrokkenen gecontro-
leerd op feitelijke juistheid. 

44  opstellen van de bibliografie 
staat van de kennis
We hebben een inventarisatie gedaan van recent 
uitgekomen rapportages en artikelen. We heb-
ben als criterium gehanteerd dat ze moeten zijn 
uitgekomen in 2024 of de eerste maanden van 
2025. We namen alleen rapporten, publicaties 
en wetenschappelijke artikelen op. Dat betekent 
bijvoorbeeld geen nieuwsberichten of opinie-
stukken. Ons startpunt betrof De Staat van 
Groningen: een inventarisatie van het NoordNe
derlandse monitoren onderzoekslandschap van 
Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen. 
Inhoudelijk zochten we naar een directe link 
met één van de zes pijlers uit de notitie van het 
Kennisplatform. De inventarisatie is besproken 
met en aangevuld door het Kennisplatform. 

Het hoofdstuk ‘Staat van de kennis’ is bedoeld 
als naslagwerk en geeft van ongeveer 20 pu-
blicaties een korte beschrijving. Alle 53 docu-
menten zijn met een link naar de vindplaats 
opgenomen in de digitale versie van de Staat 
van Groningen en Noord-Drenthe. 

55  interviews gedupeerden 
en experts zeven 
persoonlijke gesprekken
Het plan was om acht verschillende persona’s 
te gebruiken. Deze persona’s geven samen een 
goed en divers beeld van de inwoners en gedu-
peerden in het aardbevingsgebied. De bedoeling 
was om mensen te selecteren op basis van een 
adressenlijst van de beide uitvoeringsinstanties. 
Ondanks verschillende pogingen om mensen uit 
te nodigen voor een gesprek, is het niet gelukt 
om deelnemers te vinden. In totaal zijn onge-
veer 100 mensen benaderd. 

Daarna heeft het Ministerie van BZK contact 
gezocht met Stut en Steun en het Groninger 
Gasberaad. Ook hebben wij als consortium men-
sen uit het eigen zakelijke netwerk benaderd. 
Dit heeft uiteindelijk geleid tot vijf gesprekken 
met inwoners en ondernemers. Daarnaast zijn 
er twee gesprekken gevoerd met professionals 
die betrokken zijn bij de versterking en de 
afhandeling van schade. De vijf gesprekken met 
inwoners en ondernemers sluiten aan bij vijf 
van de acht gekozen persona’s. Deze gesprekken 
geven, hoewel ze niet representatief zijn, een 
duidelijk beeld van het gevoel en de ervaringen 
van inwoners.

Begeleiding en klankbord 

Deze opdracht is begeleid door een bege-
leidingscommissie en een klankbordgroep 
waarin de volgende organisaties zitting had-
den: het IMG, NCG, Groninger Bodem Bewe-
ging, de regiowerkgroep (een afvaardiging 
van de 13 gemeenten en provincie), Groninger 
Gasberaad en vanuit het Rijk als opdrachtge-
ver het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 
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76 d e  s t a a t  v a n  g r o n i n g e n  e n  n o o r d - d r e n t h e

Nederland heeft een 
‘ereschuld’ aan de regio  
in te lossen

Een nieuwe manier van werken 
en zes nieuwe maatregelen als 
gevolg van Nij Begun

milder, menselijker,  
makkelijker

duidelijkheid, 
transparantie en 
luisteren naar de 
ervaringen van 
bewoners blijven 
belangrijk

Verduurzaming, welzijn, 
economische ontwikkeling 
en vertrouwen

Geen beloften zonder 
daden meer

Er is in 2024 weer veel 
onderzoek gedaan in de regio

Stand van zaken 
van de versterking

Liefdevol zijn naar elkaar 
kost helemaal niks

Jaarlijkse 
verantwoording 
door het kabinet 
over de voortgang 
en geboekte 
resultaten

Meer wettelijke ruimte en budget 
om knelpunten op te lossen
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