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Voor:   Bestuur Stichting EVC 
Van:   Stichting EVC 
Betreft:  Eindrapportage pilot EVC 
Datum:  mei 2025 
 

 

Inleiding 

In deze rapportage zijn de concrete verbeterpunten en aanbevelingen die voortvloeien uit de werving, 

de selectie, het assessment en het cursorisch onderwijs (in combinatie met het praktijkdeel in het geval 

van Scenario 3) van de pilot EVC tot en met 31 december 2024 op een rij gezet. Het doel van dit 

document is om verantwoording af te leggen over de pilot EVC in relatie tot de bestede subsidiegelen. 

De pilot heeft gelopen van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024. De voorliggende rapportage 

is inhoudelijk en gekoppeld aan een financiële verantwoording van de bestede gelden. Tevens worden 

er enkele adviezen voor voortzetting van EVC gegeven die het mogelijk maken om de opbrengsten te 

borgen. De bedoeling daarvan is om EVC optimaal te doen landen in de reguliere opleidingsetting tot 

gezondheidspsycholoog en is afgestemd met de relevante partijen in het werkveld. 

De projectopdracht pilot EVC  

Doel van de EVC-pilot zoals deze in 2023 gestart is was een ‘proof of concept’ neer te zetten waarin 

ervaren masterpsychologen via een verkort traject naar een BIG-registratie als Gz-psycholoog konden 

worden geleid. Doelstelling van de pilot-EVC was om, met een beperkt aantal opleidingsplekken, te 

onderzoeken of het mogelijk is om kandidaten via scenario 2 en scenario 3 (zie voor een toelichting 

bijlage 1) een verkorte route te bieden die voldoet aan de geldende kwaliteitseisen van de GZ-

opleiding. Scenario 2 betrof daarbij alleen cursorisch onderwijs van 6 maanden en Scenario 3 betrof 1 

jaar cursorisch onderwijs en 1 jaar praktijk. Daarbij ging het er vooral om het concept te toetsen met 

daarbij de vraag of er op deze wijze verkort opgeleid kon worden. 

De vragen die hierin werden onderzocht betroffen tevens: 

Kan er met behulp van de EVC procedure verkort opgeleid worden met behoud van de eisen die gesteld 

worden aan de kwaliteit van opleiden (Wet BIG, artikel 3 gz-psychologen). Geven de resultaten van de 

pilot voldoende richting aan de implementatie van EVC in heel Nederland? Wat betekent het gebruik 

van EVC voor (on)beschikt opleiden, verticale substitutie, reguliere opleidingsplekken en de 

verdeelsystematiek. Wat zijn aandachtspunten? 

Er is gekozen voor een pilot met een kleine groep te selecteren kandidaten. Op deze wijze kon op kleine 

schaal ervaring worden opgedaan met de inhoud en procedure.  Per onderdeel diende de evaluatie te 

leiden tot een eventuele bijstelling van de opzet, inhoud en/of uitvoering. De gedachte daarbij was het 

voorkomen van onnodige en impactvolle koerswijzigingen tijdens de daadwerkelijke implementatie.  

De volgende onderdelen van de EVC zijn opgezet, uitgevoerd en geëvalueerd:  

Assessment: doel, inhoud, procedure en uitvoering; 
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Scenario 2: doel, inhoud en uitvoering; 

Scenario 3: doel, inhoud en uitvoering. 

Samenvatting 

Het belangrijkste resultaat van de pilot EVC tot op heden is dat inhoudelijk en organisatorisch de 

werving, selectie, het assessment en het cursorisch onderwijs van een verkorte opleiding via het 

principe van Eerder Verworven Competenties (EVC) in één van de twee door ons ontwikkelde vormen 

een goede toegang tot het GZ-diploma blijkt te zijn. Het gaat daarbij om Scenario 3 dat succesvol te 

noemen is. Scenario 2 is onvoldoende succesvol gebleken. De vraag was om een ‘Proof of Concept’ te 

doen, namelijk kan er op deze twee wijzen verkort opgeleid worden? De resultaten van de pilot zijn 

voor scenario 3 positief. De vorm waarin de werving, selectie, het assessment en het cursorisch 

onderwijs is gegoten lijkt een goede voorsorteerroute om verkort op te kunnen leiden. Tevens is er veel 

draagvlak in het veld bij alle veldpartijen (Opleidingsinstellingen, HCO-GZ, LPO, TOP-

Opleidingsplaatsen, vLOGO, Ned GGZ en NIP). Deze ervaringen zijn vastgelegd op basis van interviews 

met het bestuur en de programmaleiding van de Stichting EVC, de opleidingsinstellingen, de P-

opleiders, de assessoren en de deelnemers evenals de hierboven genoemde veldpartijen rondom de 

Stichting EVC (bijlages op afroep beschikbaar). Tevens is er november 2024 een werkconferentie met 

de veldpartijen geweest omtrent de evaluaties en de mogelijke vervolg scenario’s. Alle 

belanghebbenden hebben de Stichting laten weten dat zij een nader onderzoek naar het mogelijkerwijs 

laten landen van EVC binnen een reguliere opleidingssetting als noodzakelijk en waardevol zien.  

In dit document komt allereerst de evaluatie van de pilot aan de aan orde op basis van het 

activiteitenplan waarop de subsidie is verstrekt. Er wordt verantwoord wat de resultaten zijn van de 

pilot en wat er met de verstrekte subsidiegelden is gebeurd in de zin van uitgaven. De rapportage zal 

afgerond worden met de beantwoording van de door het ministerie van VWS gestelde vragen. Deze 

zijn verwoord in een aantal voorstellen van de zijde van de Stichting en wordt gezien als noodzakelijk 

voor de borging van de huidige processen en opbrengsten en voor de verdere afhechting van de 

behaalde resultaten van de pilot EVC. Ook wordt benoemd wat er nog niet gereed is en wat er nodig is 

om de successen van de pilot EVC ook een resultaat te laten zijn waar het hele psychologisch 

opleidingsveld wat aan heeft. 

De bedoelde voorstellen zijn geschreven om concreet te maken wat voor de Stichting EVC noodzakelijk 

is om EVC te laten landen in het huidige stelsel. 

De basis voor de verantwoording: het Activiteitenplan 

De pilot EVC is bekostigd als een projectsubsidie  (projectnummer 90001290) bedoeld in de 

Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. De subsidie was bestemd voor de activiteiten zoals vermeld 

in de activiteitenplannen en zoals voorzien in de begroting. Het ging hierbij om de volgende activiteiten:  

• Uitvoering van werving & selectie van kandidaten en assessments door kandidaten pilot 

• Ontwikkeling en uitvoering van cursorisch onderwijs (scenario 2 en 3), waaronder;  

o vaststellen doelen onderwijsontwikkeling  

o toetsing door hoofddocenten en opleiders  

• Praktijkonderwijs (scenario 3), waaronder een bijdrage voor;  
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o cursorisch onderwijs  

o loonkosten  

o kosten opleiders  

• Projectondersteuning 

• Bestuurs- en kantoorkosten  

• Overige kosten ter ondersteuning van het project. 

Hieronder komen alle punten langs die onderdeel zijn van de terugkoppeling. Naast de voorbereiding 

en uitvoering van de Scenario’s 2 en 3 heeft de Stichting EVC ook nog 521 psychologen met een Kind- 

en Jeugdcertificaat NIP gecertificeerd voor het aanvragen van een BIG-titel,  het zogenaamde Scenario 

1. Deze zal hieronder als eerste kort besproken worden. 

Scenario 1 

Eind maart 2023 is, op gezamenlijk verzoek van de hoofdopleiders en het NIP,  samen met het NIP 

gestart met de afgesproken omzetting van psychologen met een Kind- & Jeugd registratie NIP naar een 

registratie als gezondheidszorgpsycholoog. Hiermee is er uitvoering gegeven aan het advies zoals 

beschreven in het EVC rapport van APV-1 (bijlage 2). De hoofdopleiders hebben onderzoek gedaan naar 

de competenties van de NIP K&J psycholoog en de inhoud van het gevolgde opleidingstraject tot dit 

diploma, en hebben geconcludeerd dat kandidaten die tot dan toe het opleidingstraject tot NIP K&J 

psycholoog met goed gevolg hadden doorlopen,  voldeden aan de competenties van de gz-psycholoog. 

Dit omdat  zij reeds een intensief opleidingstraject hadden afgelegd, welke vergelijkbaar werd geacht 

met het traject van gz-psycholoog dat bestaat uit een combinatie van cursorisch onderwijs (minimaal 

480 uur)  en werkervaring (minimaal 2790 uur).  Er hebben zich in het totaal 521 KJ psychologen met 

een NIP-registratie voor 1 maart 2023 aangemeld. Vervolgens is er op 10 juli 2023 een feestelijke 

plechtigheid gehouden waar de getuigschriften zijn uitgereikt door de hoofdopleider.  Ook is de 

beroepseed afgenomen door de hoofdopleider gezondheidszorgpsychologie. De hele omzetting is 

vooral een proces gebleken van goede afspraken maken, een strakke planning en een goede 

samenwerking en vergde de nodige organisatorisch-administratieve inzet vanuit de Stichting EVC.  

Fases binnen de pilot m.b.t. scenario 2 en 3 

Er kan een onderscheid gemaakt worden in de verschillende fases binnen de planning. Hieronder zullen 

deze op een rij gezet worden. Eerst zal de inhoudelijke evaluatie toegelicht worden en daarna zal er 

organisatorisch en procedureel teruggekoppeld worden. De verschillende fases komen terug in de 

financiële rapportage.  

Fases 

In 2023 is er geworven, voorgeselecteerd en een definitieve beoordeling gedaan (onder andere op 

basis van externe assessoren) waarna de kandidaten de opleiding zijn gestart in september 2023 

(Scenario 3, cursorisch onderwijs gekoppeld aan een praktijkplek) en eind oktober 2023 (Scenario 2, 

alleen cursorisch onderwijs). 
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Van januari 2023 tot juli-september 2024 zijn de onderstaande fases doorgelopen. 

Schematisch is hierbij het volgende traject doorgelopen, het activiteitenschema 

Fase Oplevering Resultaat 

Voorbereiding

sfase 

Opstellen Criteria deelnemers met toetsing 

traject door opleiders, traject (incl. portfolio), 

commitment hoofdopleiders, opzetten 

projectorganisatie, landelijk draagvlak 

organiseren bij relevante stakeholders in het 

veld.  

Op- en vaststellen curriculum ook tbv. 

Portfolio. 

1. Vastgestelde 

toelatingscriteria 

2. Vastlegging van de 

werving- en 

selectieprocedure 

3. Vastleggen 

assessmentcriteria en 

training 

4. Portfolio-eisen vastgesteld 

Selectiefase Commitment P-opleiders, vacaturestelling, 

selectieproces en voordracht van 44 

deelnemers 

44 namen voorgedragen (22 

per route) 

Assessment Selectie & training assessoren, assessment 

deelnemers, beoordeling assessments door 

hoofdopleider en definitieve goedkeuring. 

Assessments uitgevoerd en 

beoordeeld door de 

hoofdopleider, totaal 40 

kandidaten opleiding gestart 

(22 route 3 en 18 route 2; 4 

kandidaten voor scenario 2 

zijn vooraf afgewezen in de 

assessmentprocedure)  

Uitvoering Uitvoering van Curriculum Scenario 2 en 3, 

organisatie cursorisch onderwijs door 

samenwerking van meerdere 

opleidingsinstellingen, uitvoering cursorisch 

onderwijs. Organisatie praktijkonderwijs, 

uitvoering praktijkonderwijs. Afronding 

cursorisch en praktijk onderwijs. 

40 kandidaten cursorisch (en 

22 ook praktijk) gevolgd. 

Intensieve samenwerking 

gerealiseerd tussen 4 

opleidingsinstelling m.b.t. 

EVC. 

 

In de voortgangsrapportage pilot EVC 2023, zie ook Bijlage 2,  is uitgebreid te lezen wat de evaluatie 

van de werving, de selectie en het assessment aan aandachts- en verbeterpunten heeft opgeleverd. 
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Algemeen 

Met betrekking tot het proces van de inrichting en de uitvoering van pilot in de genoemde fases van 
de Stichting EVC zijn er enkele zaken relevant: 
 

• Het is belangrijk gebleken om tijd te nemen voor een goede voorbereiding en daarin het 
ministerie, de Opleidingsraad en andere relevante stakeholders (denk aan de Nederlandse 
GGZ, vLOGO) mee te nemen. Dus, bereid een eventuele verlenging van de pilot goed voor.  

• Zorg dat het subsidietraject hierin mee loopt. Dus dat er bij de start van de pilot financiering 
is.  

• Zorg dat het tijdpad strak is, maar op de goede momenten ruimte biedt (bijv. bij de assessments 
i.v.m. herbeoordelingen). 

• Een onafhankelijk bestuur en de aansturing van de pilot EVC met een goede 
vertegenwoordiging van hoofdopleiders, P-opleiders en het veld naast een goede 
ondersteuning hierin zijn noodzakelijk gebleken om EVC landelijk te laten slagen. Dit geeft 
zowel het bestuurlijk draagvlak als de organisatorische slagkracht om dit te realiseren. Ook 
voor de toekomst voor het landen in een reguliere setting van EVC is dit een belangrijk 
aandachtspunt. 

 
(Meer over de kwalitatieve aandachts- en verbeterpunten in Bijlage 3)  
 
Ontwikkeling en uitvoering van cursorisch onderwijs (scenario 2 en 3), waaronder: 
 

o  Vaststellen doelen  
o  Onderwijsontwikkeling  
o  Toetsing door hoofddocenten en opleiders. 

 
Over het proces van de ontwikkeling van het cursorisch onderwijs zijn een aantal zaken in positieve zin 
terug te koppelen. De samenwerking tussen de vier opleidingsinstellingen (van de zes), die zich 
aangeboden hebben om, samen met de hoofdopleiders (in de vorm van een Curriculumcommissie) het 
cursorisch aanbod te ontwikkelen, is zeer positief verlopen. Zo werd er bijvoorbeeld voor alle cursisten 
met het gezamenlijke opleidingsportaal van de RINO-Groep in Utrecht gewerkt, omdat deze het meest 
servicegericht en het best ontwikkeld bleek te zijn. 
Het cursorisch aanbod van Scenario 2 (6 maanden) is ook in een meer uitgebreide vorm in Scenario 3 
(10 maanden) gegeven. In Scenario 2 werden de metacompetenties onderwezen of aangeleerd en in 
Scenario 3 werden daarnaast ook een aantal kennisonderwerpen aangeboden. In uren betekende dit 
dat Scenario 2 132 contacturen had en Scenario 3 240 contacturen. 
Inhoudelijk heeft dit opgeleverd dat van iedere opleidingsinstelling de beste inhoudelijke module en 
de beste docent is aangeleverd. Dit heeft overigens tot een aantal evaluatie- en verbeterpunten in 
proces en vorm geleid, zoals beter en meer synergie- en efficiencyvoordelen benutten indien EVC 
voortgezet gaat worden. Dit moet nog nader uitgewerkt bij een voortzetting van EVC. 
 
De evaluaties over het cursorisch onderwijs lieten zien dat de beoordelingen van de aangeboden 

blokken positief zijn. De punten die er ter verbetering waren zijn alle vastgelegd en waren vooral 

procesmatig van aard. 
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Praktijkonderwijs naast cursorisch onderwijs (scenario 3), waaronder een bijdrage voor: 
 

o cursorisch onderwijs  
o loonkosten  
o kosten opleiders. 
 

De conclusie 

De conclusie, m.b.t. de voorbereidingen van de pilot (deze vonden in 2023 plaats), is dat deze alle 

aanleiding gaven om positief te zijn.  Met de koppeling aan het cursorisch onderwijs vanaf ca. 

september, oktober 2023 en de afronding daarvan in de periode juli tot oktober 2024 is inmiddels 

duidelijk geworden (uit de evaluatie van het cursorisch onderwijs van beide scenario’s) dat alleen de 

variant waarin er duaal opgeleid is (Scenario 3) door de hoofdopleiders in de Curriculumcommissie 

positief bevonden is als voldoende generiek om verkort op te kunnen leiden tot gz-psycholoog. 

Evaluatie Scenario 2 

De aanname die getoetst is bij dit scenario was of het mogelijk is om in 132 uren onderwijs (ca. 6 

maanden gedurende 1 dag per week) er verkort opgeleid kon worden tot de eindcompetenties van gz-

psycholoog voor mensen die al een ruime werkervaring (meer dan 5 jaar) hebben. De vraag hierbij was 

of het aangeboden curriculum in zo’n korte periode (6 maanden) daartoe kon leiden. De conclusie door 

de hoofopleiders GZ verenigd in de Curriculumcommissie is dat dit onvoldoende mogelijk is.   

Als voorbeeld: het eindgesprek met de hoofdopleider bestaat (net zoals bij de 2-jarige opleiding) uit 

een half uur. Gebleken is dat er eigenlijk niet getoetst kan worden (in een half uur) op basis van dit 

korte cursorische onderwijs zonder input van een praktijkbegeleider, werkbegeleider of supervisor of 

een deelnemer ook daadwerkelijk over deze eindcompetenties beschikt. Het cursorische aanbod alleen 

geeft  de hoofdopleiders onvoldoende zicht op het competentieniveau van de opleidelingen om het 

getuigschrift van gz-psycholoog te kunnen toekennen. Er zijn daarmee onvoldoende 

beoordelingsinstrumenten om een gewogen oordeel te kunnen geven.  

De conclusie is dat er blijkbaar (anders dan voorzien in scenario 2) meer (praktijkopleiding) nodig is om 

te kunnen toetsen of een kandidaat voldoet aan de eindcompetenties van gz-psycholoog. Met name 

het aanleren van de generieke competenties en de competenties op het gebied van diagnostiek en 

behandeling bleken in dit traject onvoldoende geborgd. Daarmee geldt op dit moment dat Scenario 2 

onvoldoende opleidt tot het generieke beroep van gz-psycholoog door het ontbreken van de 

praktijkcomponent waarin de geformuleerde ontwikkelcomponenten nader onderzocht en getoetst 

kunnen worden. Dat betekent dat verder opleiden met deze verkorte variant niet als succesvol en 

wenselijk wordt gezien. 

Evaluatie Scenario 3 

De aanname was dat kandidaten met 200 erkende cursusuren (als vooropleiding) en minimaal 3 jaar 

praktijkervaring aan dit basisniveau zouden voldoen om de opleiding in 1 jaar te kunnen volbrengen 

tot de gewenste eindcompetenties. Tijdens het cursorisch onderwijs is specifieke aandacht besteed 

aan psychodiagnostiek, ‘evidence based’ behandelen en overstijgende GZ-competenties. Weggelaten 

zijn blokken gericht op psychopathologie en cognitieve gedragstherapie. Bij de evaluatie met de 

hoofdopleiders bleek dat het toevoegen van de eis ‘gevolgd hebben van een basiscursus CGT‘ binnen 
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de 200 uur geaccrediteerde cursus noodzakelijk is. Dit is van belang, omdat voor het merendeel van de 

behandelingen CGT bewezen effectief is en het een behandeling is die volgens de laatste 

wetenschappelijke inzichten toegepast kan worden. Bij een verdere uitrol van EVC zal dit dan ook 

meegenomen worden. Daarmee is de door de hoofdopleiders voorgestelde aanpassing dat er van de 

noodzakelijke vooropleidingseis van de 200 uren gevolgde cursussen door de erkende verenigingen er 

minimaal 100 uren CGT zijn. De conclusie is dat de verkorte opleiding die Scenario 3 biedt voor ervaren 

master-psychologen adequaat is en met enkele aanpassingen in organisatie, toelatingscriteria en 

inrichting goed toegepast kan worden. 

Conclusies t.a.v. het praktijkdeel van de opleiding 

Over het praktijkdeel kan gezegd worden dat dit een noodzakelijk onderdeel lijkt te zijn van de verkorte 

opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. De opleiding tot gz-psycholoog leidt op tot een generiek 

beroep en het alleen bieden van kortdurend onderwijs (132 lesuren bij Scenario 2) is te weinig en te 

eenzijdig (is voor nu de conclusie) om voor dit generieke beroep op te kunnen leiden. 

De opleidings- en de praktijkopleidingskosten 

Voordat overgegaan zal worden naar de financiële verantwoording van de van de in de pilot gevolgde 

en bekostigde activiteiten zal er hieronder eerst aandacht gegeven worden aan de vragen die tevens 

van belang zijn geacht om te beantwoorden in de pilot.  Deze worden hier effect- en 

continueringsvragen genoemd. 

 

Effect- en continueringsvragen 

Het ministerie van VWS heeft de Stichting EVC enkele aanvullende vragen bij de start van de pilot 

voorgelegd. Het betrof het verzoek om naast de ‘proof of concept’ toetsing (vraag 1) de volgende 

vragen te onderzoeken: 

1. Kan er met behulp van de EVC procedure verkort opgeleid worden, met behoud van de eisen 

die gesteld worden aan de kwaliteit van opleiden en eindproducten (Wet BIG, artikel 3 gz-

psychologen)? 

2. Geven de resultaten van de pilot voldoende richting aan de implementatie van EVC in heel 

Nederland? 

3. Wat betekent het gebruik van EVC voor (on)beschikt opleiden, verticale substitutie, reguliere 

opleidingsplekken en de verdeelsystematiek? Wat zijn aandachtspunten? 

De beantwoording van bovenstaande vragen in relatie tot een verder implementatie van EVC dient 

echter gekoppeld te worden aan de uitgangspunten van EVC. 

Uitgangspunten bij voortgang EVC 

• EVC was en is een tijdelijke maatregel, ontstaan om het tekort aan gz-psychologen te 

verminderen met een verkorte opleiding met ervaren masterpsychologen. 

• EVC is om deze reden een tijdelijke vorm van opleiden, omdat het een planbare en te ramen 

volume aan master- (en doctoraal) psychologen betreft die zich in een zogenaamd stuwmeer 

bevinden. 
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• Er is een directe aansluiting en afstemming met APV en de master-gz aansluiting.  

Vraag 1. Kan er met behulp van EVC verkort opgeleid worden? 

Deze vraag  is in de pilot EVC en in deze eindevaluatie positief beantwoord voor Scenario 3. Er kan 

daarmee verkort en duaal opgeleid worden, waarbij een aantal zaken meegegeven zijn als 

verbetervoorstellen. Te denken valt aan bijvoorbeeld: 

• Voorbereiding/selectie/assessmentfase: 

o Laat selectie lopen via de Regionale samenwerkingsverbanden (RSV) als opvolging op 
de proeftuinen. 

o Neem genoeg tijd voor selectie/assessment. 

• Cursorisch onderwijs: 

- Integreer optimale onderwijs vanuit de verschillende opleidingsinstellingen. 

- Centreer bij kleine groepen het onderwijs  

• Praktijk 

Stem de organisatie en financiering van praktijkplekken beter af. 

• Organisatorisch: 

o Maak een stichting die dit aanstuurt voor bestuurlijke en organisatorische slagkracht. 

o Laat EVC ook landen in de regelgeving (College, Kwaliteit en Erkenningskader). 

(De hele evaluatie is beschikbaar bij de Stichting EVC) 

Vraag 2. Geven de resultaten van de pilot voldoende richting aan de implementatie van EVC in 

Nederland? 

De Stichting EVC is van mening dat er voor nu voldoende steun is voor de aanname dat EVC werkt en 

kan werken, in ieder geval met Scenario 3. EVC is vanuit maatschappelijk perspectief een tijd- en 

kosteneffectieve route die tijdelijk en additioneel naast de reguliere opleiding van 2 jaar tot gz-

psycholoog kan worden ingezet. Tijdelijk en additioneel geldt ook voor de hoeveelheid beschikte 

plekken. Er dient echter naar wegen te worden gezocht waardoor EVC, bijvoorbeeld in het kader van 

transitiegelden, verder kan landen in het opleidingsveld. Transitiegelden zijn beschikbaar voor 

initiatieven die bijdragen aan de IZA doelen en besparingen in de zorg. Concreet gaat dit vooral over 

minder medicaliseren en meer focus op gezondheid, regionale samenwerking voor de juiste zorg op de 

juiste plek, het waarborgen van de toegankelijkheid van zorg en het afnemen van de druk op de 

zorgprofessional.  

Een tijdelijke aanspraak doen op deze transitiegelden in het kader van de opleidingskosten van EVC 

voor enkele  jaren voor nader af te spreken volumes en afstemming hierover met het Capaciteitsorgaan 

geeft de mogelijkheid om een aantal aanbevelingen uit EVC nader uit te werken, zaken te verbeteren 

en te laten landen in het opleidingsveld. Dat geeft de Stichting EVC de kans om onderstaande zaken te 
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implementeren. Een dergelijke tijdelijke bekostiging dient gezien te worden tegen het licht van een 

verdere borging via een beschikbaarheidsbijdrage.  

Intern. 

Procesmatig en organisatorisch 

Het is zinvol (ook waar het het momentum betreft) om de voorgestelde verbeterpunten uit het proces 

tot op heden en de ‘lessons learned’ van de opgeleide groepen mee te nemen om te komen tot een 

robuust EVC instrument. In het proces zijn een aantal zaken te optimaliseren om tot een efficiënter 

proces te komen. De verbetervoorstellen liggen er.  

Extern 

Het Capaciteitsorgaan schrijft in haar raming van december 2022 dat er de komende 10 jaren een 

jaarlijkse instroom van 1885 gz-psychologen moet zijn wil aan de zorgvraag tegemoet gekomen 

worden. Hierbij gaat het om 965 plekken die verband houden met de (groeiende) zorgvraag en 920 

plekken per jaar gericht op verticale substitutie. Dit laatste betreffen masterpsychologen die 

momenteel taken uitvoeren op GZ-niveau terwijl ze de competenties hiervoor nog niet hebben. Juist 

deze groep is geschikt voor EVC. Daarbij waarschuwt het orgaan in het rapport voor gevolgen 

(bijvoorbeeld een verdere toename van de wachtlijsten) bij het niet volgen van de raming. Door een 

verdere uitrol van EVC kunnen er zaken worden verbeterd en kan het volume omhoog. Een directe 

afstemming met het Capaciteitsorgaan is van belang. Verder is het noodzakelijk dat EVC wordt uitgerold 

via de recent geïmplementeerde regionale samenwerkingsverbanden. Hierdoor is gegarandeerd dat er 

breed opgeleid kan worden en dat EVC onder dezelfde opleidingscondities valt als de reguliere 

opleiding (erkende praktijkopleidingsplek). 

Hoe te bekostigen? 

De kosten voor een EVC traject zelf zijn lager dan de kosten van een reguliere route. Dit komt niet, 

omdat de totale kosten voor het opleiden van kandidaten lager zijn, maar omdat er een groep (vooral) 

masterpsychologen en pedagogen werkzaam is in de gezondheidszorg die buiten de GZ-opleiding 

scholingsactiviteiten hebben gevolgd en werkervaring hebben opgedaan en deze kosten zelf (of samen 

met een werkgever) eerder hebben gedragen. Deze kosten zijn dus al gemaakt. De route via EVC betaalt 

slechts de aanvullende kosten. 

Wie moet het betalen? Beschikt opleiden heeft in het werkveld de voorkeur. Hiermee drukken de 

kosten niet op de deelnemers of op de zorg en ontstaat geen risico op staatssteun. Beschikt opleiden 

heeft als doel om ervoor te zorgen dat bepaalde vormen van zorg of voorzieningen beschikbaar blijven 

voor Nederland die niet volledig door marktwerking wordt gestimuleerd, zoals opleiden zonder 

ramingen met zich mee kan brengen. De beschikbaarheidsbijdrage wordt rechtmatig verleend, omdat 

de financiering van het opleiden niet mogelijk zou zijn vanuit de zorgtarieven.  

De Stichting EVC vindt het van belang om de opgedane kennis over te dragen aan het opleidingsveld 

en een kleine subsidie zal nodig zijn om het hierboven geschetste gedachtengoed uit te werken om na 

de eerste helft van 2025 met een concreet voorstel te komen dat gedragen wordt door de partijen in 

het veld en levensvatbaar is, ook in de ogen van het ministerie van VWS. Dit verzoek om subsidie zal 

dan ook ingediend worden in dezelfde periode als het opleveren van deze eindrapportage in 2025.  
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Vraag 3. Wat betekent het gebruik van EVC voor (on)beschikt opleiden, verticale substitutie, reguliere 

opleidingsplekken en de verdeelsystematiek. Wat zijn aandachtspunten?  

De verkorte opleiding tot gz-psycholoog van 1 jaar (Scenario 3) kan een (substantiële) bijdrage leveren 

in de verticale substitutie. Juist masterpsychologen met veel ervaring kunnen via EVC een certificaat 

van gz-psycholoog krijgen. Dat betekent dat het evenwicht tussen de vraag naar gz-psychologen en het 

aanbod van gz-psychologen eerder bereikt gaat worden en dat dient een groot maatschappelijk belang. 

Dat evenwicht dient gehaald te worden wil er balans zijn in het werkveld tussen de geraamde behoefte 

aan gz-psychologen en de beschikbaarheid van diezelfde gz-psychologen. Het eerder bereiken van dat 

evenwicht tegen maatschappelijk meer aanvaardbare kosten is dan ook een volgende logische stap.  

Aandachtspunten hierbij zijn dat EVC niet ten koste mag gaan van reguliere opleidingsplekken noch tot 

verdringing mag leiden van de masterspsychologen die de 2-jarige opleiding willen gaan doen. 

Een nader onderzoek m.b.t. de landing van EVC zou hier meer licht op kunnen laten schijnen. Met 

betrekking tot eventueel onbeschikt opleiden is nog onduidelijk wat de impact van  EVC gaat worden 

op de huidige praktijk, waarbij het onbeschikt opleiden de laatste jaren sterk is teruggedrongen (maar 

nog niet geheel weg is).  Een eerste gedachte hierover op basis van de pilot is dat, wanneer EVC meer 

ingezet wordt, er in het werkveld minder de neiging is om onbeschikt op te leiden. De incentive voor 

instellingen om onbeschikt op te leiden zal vermoedelijk dalen als EVC regulier ingezet kan worden om 

ervaren masterpsychologen verkort op te leiden. De praktijkinstellingen realiseren zich dat de 

complexiteit van hun werk vraagt om bevoegde en competente gz-psychologen en zullen via EVC een 

andere (en vermoedelijk betere) manier hebben om gz-psychologen op te leiden dan via onbeschikt 

opleiden.  

Of EVC wat gaat betekenen voor de reguliere opleidingsplekken zal afhangen van de vraag hoe EVC een 
tijdelijke plek gaat krijgen in het stelsel en of het onderdeel gaat uitmaken van de verdeelsystematiek. 
Dat laatste lijkt de Stichting EVC voor een nader vast te stellen periode (tijdelijk) noodzakelijk.   
 
Er zijn twee varianten denkbaar: 

- Wanneer EVC ingezet gaat worden als ‘vrijstellingsmodule’ dan is de verwachting dat het aantal 
mensen dat hier gebruik van maakt substantieel is wat kan leiden tot uitholling van de reguliere 
opleiding (veel mensen die nu de tweejarige variant doen zullen dan kiezen voor de eenjarige 
opleiding na in het voortraject de benodigde cursussen bij elkaar gesprokkeld te hebben).  

- Wanneer EVC ingezet kan worden als extra opleiding (bijvoorbeeld via de verdeelsystematiek 
en bij voorkeur met een beschikbaarheidsbijdrage), en voor een geoormerkt aantal plekken 
(dat laatste is cruciaal), dan zal het eerder de samenwerking tussen de opleidingsinstellingen 
en de praktijkinstellingen versterken en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de 
opleiding, en niet leiden tot uitholling van de reguliere opleiding. EVC zorgt er zo ook voor dat 
er een aantal jaren eerder een evenwicht (dan tot nu geraamd) kan worden gevonden tussen 
het aanbod van tot gz-opgeleide psychologen en de vraag naar gz-psychologen. Zo bezien is 
dat ook maatschappelijke meerwaarde. Het nadere onderzoek dat de Stichting EVC hiernaar 
wil doen zal hier meer helderheid in geven. Of EVC mogelijk is via de reguliere 
verdeelsystematiek is onderwerp van nader onderzoek waarin de nieuwe projectsubsidie een 
plek heeft. Hierbij kunnen de volgende aandachtspunten meegenomen worden voor 
vervolgonderzoek, namelijk: 
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• Wat is er nodig om EVC te doen landen in de reguliere verdeelsystematiek (hiervoor is  

afstemming noodzakelijk  met onder meer Capaciteitsorgaan, TOP-Opleidingsplaatsen, NZa, 

VWS en HCO-GZ). 

• Is er een schatting of een raming over de omvang van deze groep te maken? 

• Wat is de wenselijke en beschikbare opleidingscapaciteit EVC op jaarbasis? 

• Voor welke (tijdelijke) periode is het maatschappelijk wenselijk om EVC in te zetten?  

• Bij wie wordt de verantwoordelijkheid voor EVC belegd voor de langere termijn en de verdere 

inregeling daarvan? 

Bij een nieuwe projectsubsidie denken wij aan de volgende onderzoeksvraag: 

Kan EVC geïmplementeerd worden op basis van een reguliere beschikbaarheidsbijdrage (vast te stellen 

door de NZa) en met de huidige verdeelsystematiek  of dient dit (al dan niet tijdelijk) te verlopen via 

bijv. een andere bekostigingsvorm? Het gaat bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag om het 

verkennen van de verschillende mogelijkheden hetgeen gaat leiden tot een concreet advies. 

Deze kleine vervolgsubsidie zal separaat worden ingediend als subsidieverzoek na indiening van deze 

eindrapportage. 

Tevens ligt er een  wijzigingsverzoek van de pilot over 2023-2024, vanwege onderbesteding van de 

subsidiegelden. Dit verzoek is eind december ingediend. Doordat er een zekere onderbesteding is (ca. 

45K€) willen de nog niet bestede gelden graag benutten voor onder andere: 

• Het goed afronden van de pilot EVC door het beschrijven en overdragen van protocollen, 

vastgelegde procedures en draaiboeken; 

• Op basis van bovenstaande moet het mogelijk zijn om ook het EVC-archief te beleggen bij een 

andere organisatie (overkoepelend wellicht) en de kennis in die zin over te dragen en te borgen. 

• Hiervoor is afstemming met het werkveld nodig. Dit is reeds opgestart, maar nog niet afgerond. 

• Ontmanteling en overdracht van de huidige EVC-organisatie op een correcte wijze. Notaris, 

accountant, bestuur, slapende stichting wellicht, website nog in de lucht houden of niet. 

Wij hebben om die reden hiertoe verzocht. 


