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Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 8 maart 2016 

Op 18 februari 2016 heb ik het verzoek ontvangen uw Kamer te infor-
meren over de stand van zaken van het MIRT project Afsluitdijk. 

Bij de Afsluitdijk is sprake van een versterkingsopgave en daarnaast een 
opgave voor het vergroten van de capaciteit voor de waterafvoer vanuit 
het IJsselmeer naar de Waddenzee. Na de voorkeursbeslissing watervei-
ligheid (Rijksstructuurvisie Afsluitdijk) van december 2011 en de 
voorkeursbeslissing waterbeheer van augustus 2012 is hiertoe de 
planuitwerking opgepakt. Met de regionale partners (provincies Noord-
Holland en Fryslân en gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en 
Harlingen) zijn afspraken gemaakt om gedurende deze planuitwerking te 
zoeken naar kansen voor synergie en samenwerking om ambities op 
gebied van natuur, duurzame energie en recreatie en toerisme te 
combineren met de versterkingsopgave. 

Rijksopgave 

De scope van de Rijksopgave is de volgende: 
− Versterken van gehele dijklichaam over 32 kilometer. De buitenbekle-

ding dient geheel vervangen te worden. Er is gekozen voor een 
overslagbestendige dijk waarbij bij een extreme storm er water over 
de dijk mag komen. 

− Versterken van de bestaande spuisluiscomplexen bij Den Oever en 
Kornwerderzand. 

− Bouw nieuwe keersluizen (stormvloedkering) voor bestaande 
schutsluizen in Den Oever en Kornwerderzand. Bij Kornwerderzand 
wordt er hierbij rekening gehouden met de benodigde doorvaart-
breedte voor het initiatief van de regio om een nieuwe bredere sluis te 
bouwen. 

− Bouw van pompen in of bij het spuisluiscomplex bij Den Oever. Hier 
wordt het grootste gemaal van Europa gebouwd. 
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− Voor bovenstaande opgave is € 831 mln. gereserveerd in de begroting. 

Samenwerking met de regio 

Naast de rijksopgave hebben rijk en regio afgesproken om een aantal 
ambities op de Afsluitdijk te realiseren. De regio heeft het voortouw bij het 
realiseren van deze ambities en is primair verantwoordelijk voor de 
financiering ervan. Het rijk ondersteunt de realisatie van deze ambities, 
onder andere door het beschikbaar stellen van grond en een bijdrage1. 
Het Rijk heeft in 2012 de toezegging gedaan om € 20 mln. bij te dragen 
aan de ambities2, met de afspraak dat de regio zorg draagt voor tenminste 
eenzelfde bijdrage (niet zijnde andere rijksmiddelen). Het gaat hierbij om 
de realisatie van duurzame en innovatieve projecten, zoals een vismigra-
tierivier en projecten rond Blue Energy en stromingsenergie. Van 
genoemde € 20 mln. is inmiddels ruim € 6 mln. besteed dan wel 
toegezegd, voornamelijk aan energieprojecten. Ik verwacht dat de regio 
dit jaar voor het resterende deel aanvragen zal indienen, temeer daar de 
bijdrageregeling dit jaar eindigt. 

Samenhang met DBFM contract 

Met de provincies en gemeenten is een aantal realisatieovereenkomsten 
overeen gekomen die momenteel voor liggen in Raden en Staten. Hierin 
zijn afspraken gemaakt over de samenhang tussen een aantal van de 
regionale ambities en het DBFM contract voor de versterking: 
− Aanleg van een coupure (doorlaatmiddel) voor een vismigratierivier in 

de Afsluitdijk, als onderdeel van het DBFM-contract voor de Afsluitdijk. 
Hier wordt slim werk met werk gemaakt waarbij integrale waterveilig-
heid geborgd blijft. De aanleg van de «voor- en achtertuin» (het 
«riviergedeelte» van de vismigratierivier) zal door de regio zelf 
gebeuren. Totale kosten van de vismigratierivier worden momenteel 
ingeschat op circa € 50 mln. waarvan € 17,5 mln. onderdeel uit maakt 
van het DBFM-contract. De regio is voornemens om een bijdrage van 
IenM te vragen voor de vismigratierivier. Het gaat hierbij om circa € 8 
mln. uit ambitiegeld en € 5,3 mln. budget dat gereserveerd is voor een 
KRW-maatregel bij Kornwerderzand. 

− Aanleg van een tweetal recreatieve fietspaden aan de Waddenzeezijde 
als onderdeel van DBFM-contract voor de Afsluitdijk. De fietspaden 
worden aangelegd op de trajecten Noord-Hollandse kust – Monument 
en Friese kust – Kornwerderzand. De fietspaden worden volledig 
gefinancierd door de regio. 

− Kwaliteitsimpuls van het Monument van Dudok en verzorgingsplaats 
bij het Monument. 

− Voor de huidige pilots Blue Energy en Stromingsenergie (Tidal Testing 
Centre) zijn afspraken gemaakt om deze maximaal in bedrijf te houden 
tijdens de grote renovatie van de Afsluitdijk. 

Overige werkzaamheden die worden meegenomen in het contract, maar 
niet als «ambitie van de regio» worden bestempeld, zijn: 
− De versterking van een aantal havendammen, die in beheer zijn bij 

Rijkswaterstaat maar bijdragen aan de veiligheid van Den Oever. Met 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is in september 2015 
een Realisatieovereenkomst gesloten voor het slim combineren van de 
werkzaamheden voor de dijkversterking bij Den Oever en de verster-
king van de Afsluitdijk. 

− Actualiseren van het wegontwerp van de A7. 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
2 Zie Stcrt. 2012, nr. 20959
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Overige meekoppelkansen 

Met de regio zijn ook afspraken gemaakt over de gezamenlijke ambitie 
van een energieneutrale dijk in 2022 en het faciliteren van opschaling van 
pilots rondom duurzame energie. Daarnaast wordt er bij Kornwerderzand 
eind 2017 een Beleefcentrum geopend waar bezoekers op een interactieve 
manier geïnformeerd worden over de Afsluitdijk. Aan Daan Roosegaarde 
is gevraagd de icoonwaarde van de dijk te versterken. Hij heeft hiervoor 
een ontwerp gemaakt dat bestaat uit verschillende elementen die een 
«belevingslaag» van licht en interactie toevoegen aan de dijk. Later dit 
jaar zal het ontwerp worden onthuld. Het «Icoon Afsluitdijk» wordt los van 
het DBFM contract gerealiseerd. 

Planning & vervolg 

Op 21 mei heb ik uw Kamer geïnformeerd over de tervisielegging van het 
ontwerp rijksinpassingsplan.3 Op 9 februari jl. is het definitief rijksinpas-
singsplan tezamen met Nb-wetvergunning en Flora & Fauna-ontheffing 
gepubliceerd. Deze besluiten staan 6 weken open voor beroep bij de Raad 
van State. De start van de aanbesteding van het DBFM-contract staat 
gepland voor het einde van dit jaar. Vanaf 2018 zal de aannemer aan het 
werk zijn zodat eind 2022 de dijk weer veilig is. Hierna is de aannemer 
circa 25 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud aan de dijk. 

De komende jaren zal ik u in het kader van het MIRT blijven informeren 
over de voortgang van dit mooie project. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

3 Kamerstuk 34 000 A, nr. 61

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 300 A, nr. 60 3


