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Tijdens mijn kennismakingsbezoek aan uw commissie IWO op 
28 november 2017 heb ik toegezegd u na het kerstreces te informeren 
over de planning van de invoering van de Omgevingswet en de daarmee 
samenhangende wetgevingstrajecten, de stand van zaken van de 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de concretisering van de taakver-
deling tussen mijn collega-bewindspersonen van IenW en mij als gevolg 
van de departementale herindeling. Via de commissievergadering IWO op 
12 december 2017 heeft u mij ook verzocht om in deze brief in te gaan op 
de financiële aspecten van de invoering van de Omgevingswet. 

In deze brief zal ik u eerst informeren over de voortgang van de stelselher-
ziening en wat dit betekent voor de inwerkingtreding, inclusief de stand 
van zaken NOVI en de relatie hiervan met de stelselherziening. Daarna 
geef ik een concreet overzicht van dossiers die onder de verantwoorde-
lijkheid van mijn collega-bewindspersonen van IenW of mijzelf vallen. Een 
gelijkluidende brief stuur ik aan de voorzitter van de Tweede Kamer, zoals 
ik daar ook heb toegezegd tijdens het WGO-debat op 11 december 2017. 

1. Stelselherziening omgevingsrecht  

De transitie naar een nieuw stelsel voor het omgevingsrecht moet leiden 
tot een stelsel dat eenvoudiger en beter is, voor bedrijven, burgers en 
overheden. Bij aanvang van deze transitie zijn de volgende verbeterdoelen 
geformuleerd: 
• Het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het 

gebruiksgemak van het omgevingsrecht; 
• Het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de 

fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving; 
• Het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en 

flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor 
de fysieke leefomgeving; 
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• Het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de 
fysieke leefomgeving. 

Om dit te bereiken wordt een nieuw wetgevingsstelsel opgebouwd dat 
digitaal wordt ondersteund. Dit wetgevingsstelsel zal vanaf 1 januari 2021 
in werking treden. Vanzelfsprekend wordt voorzien in overgangsrecht, 
waarmee we op een zorgvuldige en rechtszekere manier overgaan naar 
het nieuwe stelsel. Om het beoogde effect van het nieuwe wetgevings-
stelsel te realiseren in de praktijk is een andere manier van werken nodig 
bij overheden; die cultuurverandering vraagt om een goede begeleiding 
en kost ook tijd. De transitie naar een nieuw stelsel is een omvangrijke 
opgave, die zoals is afgesproken met de bestuurlijke partners, in 2029 zal 
zijn afgerond. 

Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd. Dat geldt ook voor de 
stelselherziening: stapsgewijs, gefaseerd en beheerst wordt toegewerkt 
naar een afronding van deze transitie in 2029. Vanaf de fundamenten 
wordt een nieuw wetgevingsstelsel gebouwd: niet alle wetgevingspro-
ducten worden tegelijkertijd in één keer ontwikkeld, maar ze bouwen 
voort op elkaar en worden in nauwe samenhang met elkaar tot stand 
gebracht. Eerst bereikten we overeenstemming op de hoofdlijnen en 
grondslagen, daarna volgt een concrete uitwerking binnen deze kaders. 
Hiermee staat op 1 januari 2021 een nieuw wetgevingsstelsel dat logisch, 
samenhangend en werkbaar is. Op dezelfde manier wordt een Digitaal 
Stelsel Omgevingswet (DSO) gebouwd. Via een agile werkwijze wordt 
stapje voor stapje toegewerkt naar een DSO dat aansluit op de wetgeving 
en dat werkt in de praktijk; bij de bouw van dit systeem wordt uiteraard 
ook het BIT-advies benut. De gebruikers van het wetgevingsstelsel en van 
het digitaal stelsel bereiden zich ondertussen voor op de overgang naar 
dit nieuwe stelsel, want de benodigde verandering in instrumenten, 
werkwijze en cultuur vraagt tijd. Dit doet het kabinet in overleg met alle 
betrokkenen en voortdurend toetsend of het «klopt» en bijdraagt aan de 
verbeterdoelen. 

U heeft mij gevraagd u inzicht te geven in de planning van de invoering 
van de Omgevingswet en de daarmee samenhangende wetgevingspro-
ducten. Dit zal ik doen door eerst in te gaan op de voortgang van zowel de 
ontwikkeling van de wetgevingsproducten als die van de implementatie. 
Daarna zal ik een duiding van de voortgang geven zodat u zich een beeld 
kunt vormen wat dit betekent voor de inwerkingtreding. 
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1.1 Voortgang wetgevingsproducten stelselherziening 
omgevingsrecht 

Voordat ik in ga op de voortgang van elk specifiek wetgevingsproduct licht 
ik graag nog een keer de opbouw van het stelsel toe. De stelselherziening 
van het omgevingsrecht bestaat uit drie sporen: 
• In het hoofdspoor wordt het nieuwe wetgevingsstelsel gebouwd: de 

inmiddels aangenomen Omgevingswet, met bijbehorende uitvoerings-
regelgeving (vier AMvB’s en een regeling). 

• De overgang van het bestaande naar het nieuwe wetgevingsstelsel 
wordt geregeld via het invoeringsspoor: dit omvat de Invoeringswet 
met onderliggende invoeringsregelgeving. 

• Via de aanvullingssporen worden beleidsontwikkelingen en een aantal 
lopende wetgevingsproducten opgenomen in de Omgevingswet. De 
bedoeling is dat de wetgevingsproducten uit de aanvullingssporen bij 
inwerkingtreding integraal onderdeel vormen van de omgevingswet-
geving. Zodat er bij de inwerkingtreding één wet, vier AMvB’s en één 
regeling zijn. 

In de volgende figuur is weergegeven hoe deze sporen met elkaar 
samenhangen. 

1.1.1. Voortgang hoofdspoor: ontwikkeling van een nieuw stelsel  

In het hoofdspoor wordt het nieuwe wetgevingsstelsel gebouwd, 
bestaande uit de Omgevingswet, vier AMvB’s en de Omgevingsregeling. 
Deze wetgevingsproducten worden gefaseerd uitgewerkt en gepubliceerd, 
zij zullen tegelijkertijd in werking treden, namelijk op 1 januari 2021. 
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De Omgevingswet is in maart 2016 aangenomen door de Eerste Kamer en 
gepubliceerd in het Staatsblad; dit is het eerste wetgevingsproduct van de 
totale stelselherziening dat is afgerond. De Omgevingswet bevat de 
grondslagen voor de AMvB’s en de ministeriële regeling. 

Vier nieuwe AMvB’s bundelen een groot aantal bestaande AMvB’s en 
geven uitvoering aan de Omgevingswet: 
• Het Omgevingsbesluit (Ob): bevat zowel algemene als procedurele 

bepalingen die voor alle doelgroepen relevant zijn, dus voor zowel 
burgers en bedrijven, als overheden; 

• Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl): stelt inhoudelijke normen aan 
het handelen van bestuursorganen; 

• Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal): stelt algemene, rechtstreeks 
werkende regels aan met name milieubelastende activiteiten en 
lozingsactiviteiten in de leefomgeving. Dit besluit is gericht op 
iedereen die deze activiteiten uitvoert, maar met name op bedrijven; 

• Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl): bevat algemene, 
rechtstreeks werkende regels aan bouwwerkgerelateerde activiteiten in 
de leefomgeving. Ook dit besluit is gericht op iedereen die deze 
activiteiten uitvoert, met name op burgers en bedrijven. 

Op 19 december 2016 heeft in het kader van de voorhang het notaoverleg 
over deze ontwerp-AMvB’s met de Tweede Kamer plaatsgevonden; uw 
Kamer heeft op 30 mei 2017 de AMvB’s besproken. De moties en 
toezeggingen uit deze debatten zijn in de ontwerp-AMvB’s verwerkt en 
deze zijn vervolgens voor de zomer 2017 voor advies aan de Afdeling 
advisering van de Raad van State aangeboden. Op 22 december 2017 
heeft de regering het advies op deze AMvB’s ontvangen. Na verwerking 
van het advies worden de AMvB’s gepubliceerd in het Staatsblad; ik 
verwacht dat de AMvB’s rond de zomer 2018 worden gepubliceerd. Ik zal 
u, zoals toegezegd tijdens het debat met uw Kamer op 30 mei 2017, de 
gepubliceerde AMvB’s en het advies van de Afdeling advisering van de 
Raad van State ter informatie toesturen. 

De ministeriële regeling onder de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, 
is het sluitstuk van het hoofdspoor en bevat vooral uitvoeringstechnische 
en administratieve bepalingen ter uitvoering van de Omgevingswet en de 
vier AMvB’s. Deze Omgevingsregeling bundelt de regels uit diverse 
bestaande ministeriële regelingen en levert daarmee een belangrijke 
bijdrage aan de verbeterdoelstelling van de stelselherziening van het 
omgevingsrecht. 
De ontwikkeling van de Omgevingsregeling is begin 2017 van start 
gegaan. Het afgelopen jaar zijn er expert- en werksessies georganiseerd 
om kennis en expertise vanuit de praktijk bij de ontwikkeling van de 
regeling te betrekken. De input hiervan wordt nu verwerkt in een 
ontwerp-Omgevingsregeling, die naar verwachting begin 2019 in toetsing 
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en consultatie zal gaan. De planning is erop gericht de regeling in de 
zomer van 2019 te publiceren. 

1.1.2 Voortgang Invoeringsspoor: de overgang naar een nieuw stelsel  

Het invoeringsspoor is nodig om het nieuwe stelsel in werking te kunnen 
laten treden. Dit spoor regelt de overgang van het bestaande naar het 
nieuwe wetgevingsstelsel: bestaande wet- en regelgeving wordt 
aangepast of ingetrokken. Ook regelt het invoeringsspoor het overgangs-
recht dat onder meer helderheid geeft over de rechtsgeldigheid van 
besluiten die onder het «oude» recht zijn genomen, zoals omgevingsver-
gunningen of bestemmingsplannen, en de procedures die onder het 
«oude» recht zijn gestart maar na de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet moeten worden afgehandeld. Dit spoor vult daarnaast het 
hoofdspoor op een aantal belangrijke inhoudelijke onderdelen aan; 
hierover is op 19 mei 2016 een brief1 aan uw Kamer gezonden. 

Dit spoor bestaat uit de Invoeringswet Omgevingswet, het Invoeringsbe-
sluit en de Invoeringsregeling. Ook deze wetgevingsproducten worden 
gefaseerd uitgewerkt en gepubliceerd en zullen op 1 januari 2021 in 
werking treden. 

Na verwerking van de consultatiereacties is de concept Invoeringswet 
voor de zomer van 2017 voor advies aan Raad van State aangeboden, 
tegelijkertijd met de vier AMvB’s uit het hoofdspoor, conform de 
toezegging in het nader rapport bij de Omgevingswet en tijdens de 
voorhangprocedure van de AMvB’s in de Eerste Kamer. De regering heeft 
op 22 december 2017 het advies van de Raad van State ontvangen en ik 
verwacht dat het wetsvoorstel deze zomer aan de Tweede Kamer kan 
worden aangeboden. Na behandeling in de Tweede Kamer, die uiteraard 
haar eigen agenda bepaalt, wordt het voorstel aan u aangeboden. 

Het Invoeringsbesluit bouwt voort op de Invoeringswet. Het besluit vult de 
vier AMvB’s uit het hoofdspoor aan, zorgt voor intrekking en wijziging van 
andere AMvB’s en regelt het overgangsrecht. Het besluit zal eind 2018 ter 
toetsing en consultatie worden voorgelegd. Voorhang van het ontwerp-
Invoeringsbesluit is voorzien voor voorjaar 2019. Ik informeer u daarvoor 
nog over de hoofdlijnen van het Invoeringsbesluit. 

Het sluitstuk van het invoeringsspoor is de Invoeringsregeling. De 
ambtelijke voorbereiding hiervan zal in de zomer van 2018 worden 
opgestart. 

1 Bijlage bij Kamerstukken I 2015/16, 33118;33 962, nr. A.

Eerste Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 33 118, AF 5



1.1.3 Voortgang Aanvullingssporen: beleidsontwikkelingen landen in het 
nieuwe stelsel  

Parallel aan het hoofd- en invoeringsspoor worden vier aanvullingswetten 
en bijbehorende onderliggende regelgeving opgesteld. Deze wetgevings-
producten zullen deel uitmaken van het nieuwe stelsel en zullen dus 
tegelijkertijd met het hoofdspoor en het invoeringsspoor op 1 januari 2021 
in werking treden. 

Tijdens het opstellen van de Omgevingswet werd op een aantal thema’s 
nog volop gewerkt aan beleidsontwikkeling, namelijk bodem, geluid en 
grondeigendom. Om over deze beleidsvernieuwingen zorgvuldig het 
debat te kunnen voeren, is ervoor gekozen deze thema’s geen onderdeel 
te laten uitmaken van het hoofdspoor, maar deze via zogenaamde 
aanvullingssporen in het stelsel te laten opgaan. Voor elk van de drie 
genoemde thema’s zullen aanvullingswetten met uitvoeringsregelgeving 
worden opgesteld. Via een vierde aanvullingsspoor wordt de Wet 
natuurbescherming, die eind 2015 door uw Kamer is aangenomen, 
inclusief onderliggende regelgeving, beleidsneutraal opgenomen in het 
nieuwe stelsel. 

Aanvullingswet bodem 

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft voor de zomer 2017 
ook advies uitgebracht over het voorstel voor de Aanvullingswet bodem. 
Dit wetsvoorstel is door de Staatssecretaris van IenW op 23 januari 2018 
ter behandeling aan de Tweede Kamer aangeboden2 en zal mogelijk 
najaar 2018 aan uw Kamer worden aangeboden, waarbij uiteraard beide 
Kamers de eigen agenda bepalen. 
Ondertussen wordt ook gewerkt aan het Aanvullingsbesluit bodem. In de 
zomer 2018 zal gestart worden met de toetsing en consultatie. Na 
verwerking van deze reacties zal dit besluit begin 2019 ter voorhang 
worden aangeboden. 

Aanvullingswet geluid 

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft voor de zomer 2017 
advies uitgebracht over het voorstel voor de Aanvullingswet geluid. Het 
wetsvoorstel zal naar verwachting voorjaar 2018 ter behandeling aan de 

2 Kamerstukken II 2017/18, 34 864, nr. 1.

Eerste Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 33 118, AF 6



Tweede Kamer worden aangeboden. De Staatssecretaris IenW zal het 
wetsvoorstel naar verwachting najaar 2018 aan uw Kamer aanbieden. 
Ondertussen wordt ook gewerkt aan het Aanvullingsbesluit geluid. In de 
zomer van 2018 zal gestart worden met de toetsing en consultatie. Na 
verwerking van deze reacties zal dit besluit begin 2019 ter voorhang 
worden aangeboden. 

Aanvullingswet grondeigendom 

De Aanvullingswet grondeigendom heeft in de zomer van 2016 ter 
toetsing en consultatie voorgelegen. Naar aanleiding van de uitkomsten 
van de toetsing en consultatie is de Tweede Kamer op 20 januari 20173 

geïnformeerd over de positie en de bescherming van de eigenaar in de 
onteigeningsregeling zoals die in de consultatie- en toetsversie van het 
wetsvoorstel was opgenomen. Het afgelopen jaar is het voorstel om de 
voorgestelde onteigeningsprocedure zo te versterken dat de bestuurs-
rechter bij elke onteigening betrokken zal zijn, in overleg met meest 
betrokken partijen uitgewerkt en zijn de uitkomsten uit de toetsing en 
consultatie in het wetsvoorstel verwerkt. Op 25 oktober 2017 is de Tweede 
Kamer geïnformeerd over de planning van het wetsvoorstel voor de 
Aanvullingswet grondeigendom4. Er wordt toegewerkt naar het 
aanbieden van het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State in het 
voorjaar van 2018. Na verwerking van het advies van de Raad van State 
zal het voorstel eind 2018/begin 2019 aan de Tweede Kamer worden 
aangeboden en zo mogelijk tweede helft 2019 aan uw Kamer. 
Ook voor deze aanvullingswet zal onderliggende regelgeving worden 
opgesteld; de start van de voorhang van het Aanvullingsbesluit grondei-
gendom staat gepland voor medio 2019. 

Aanvullingswet natuur 

De inhoud van de Wet natuurbescherming en de daarop gebaseerde 
uitvoeringsregelgeving zal via een aanvullingsspoor bij inwerkingtreding 
van de Omgevingswet in het nieuwe stelsel opgaan. Via de Aanvul-
lingswet natuur wordt de Omgevingswet aangevuld. De consultatiere-
acties zijn verwerkt in het wetsvoorstel, waarna het voorstel voor advies 
aan de Raad van State is aangeboden. Na verwerking van het advies zal 
het wetsvoorstel later dit jaar aan de Tweede Kamer worden aangeboden. 
Er wordt op dit moment ook gewerkt aan het Aanvullingsbesluit natuur; 
de voorhang is voorzien voor eerste helft 2019. 

3 Kamerstukken II 2016/17, 33 118, nr. 84.
4 Kamerstukken II 2017/18, 33 118, nr. 99.
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1.1.4 Overzicht: een stapsgewijze opbouw van het nieuwe stelsel  

De hoofdlijnen van de hiervoor beschreven voortgang van de wetgevings-
producten van de stelselherziening vindt u samengevat in onderstaande 
figuur. 

Zoals hierboven is geschetst wordt het nieuwe stelsel stapsgewijs 
opgebouwd. Dat gaat via het hoofdspoor, het invoeringsspoor en de 
aanvullingssporen. Uiteindelijk ontstaat daardoor een samenhangend en 
coherent vernieuwd stelsel van omgevingsrecht. 

Het is belangrijk dat ook tijdens de bouw van het nieuwe stelsel de 
samenhang en de gevolgen van de diverse onderdelen inzichtelijk zijn. 
Om die reden zijn het voorstel voor de Invoeringswet en de ontwerpen 
van de vier AMvB’s tegelijk voor advies aan de Afdeling advisering van de 
Raad van State voorgelegd. Dit advies is vervolgens onderdeel van de 
Kamerstukken voor de parlementaire behandeling van het voorstel voor 
de Invoeringswet Omgevingswet. Op dat moment bevindt naar 
verwachting het Invoeringsbesluit zich in de voorhang. Bij de behandeling 
van de Invoeringswet in uw Kamer bestaat dus een goed beeld van de 
voortgang en samenhang van alle wetgevingsproducten alsook de 
voortgang van het DSO, zoals ik u verderop in deze brief zal toelichten. 

Daarnaast wordt per onderdeel van de stelselherziening inzichtelijk 
gemaakt op welke wijze dit doorwerkt in het stelsel van de 
Omgevingswet. Zo is tegelijk met de internetconsultatie van het voorstel 
voor de Invoeringswet Omgevingswet een geconsolideerde tekst 
bijgevoegd van de Omgevingswet met de daarin voorgestelde wijzigingen 
via het voorstel voor de Invoeringswet. 

Op die manier wordt helder hoe de voorgestelde wijzigingen in de tekst 
van de Omgevingswet doorwerken en ontstaat een geïntegreerd beeld. 
Dit is ook gedaan bij de internetconsultatie van het voorstel voor de 
Aanvullingswet natuur en zal in de toekomst ook worden gedaan bij de 
voorhangprocedure van de wijzigingen van de vier AMvB’s op grond van 
de Omgevingswet via het Invoeringsbesluit en de Aanvullingsbesluiten. 
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Door deze aanpak kan uw Kamer stapsgewijs, gedurende het totstandko-
mingsproces, niet alleen de afzonderlijke wetgevingsproducten behan-
delen, maar bij de parlementaire behandeling ook betrekken wat de 
gevolgen zijn voor de samenhang binnen het nieuwe stelsel. 

1.2 Voortgang implementatie stelselherziening omgevingsrecht 

Om gemeenten, provincies, Rijk en waterschappen, burgers en bedrijven 
voor te bereiden op de implementatie van het hiervoor beschreven 
nieuwe stelsel is het interbestuurlijke implementatieprogramma Aan de 
Slag met de Omgevingswet ingesteld. Dit programma, dat georganiseerd 
wordt door de koepels en het Rijk, heeft tot doel dat alle betrokkenen goed 
voorbereid zijn op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Gezamenlijk werken Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen via 
het implementatieprogramma Aan de slag met de Omgevingswet aan de 
implementatie van de Omgevingswet langs twee hoofdsporen: Invoe-
ringsondersteuning en de ontwikkeling van een Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO). Door ervaring op te doen met de Crisis- en 
herstelwet wordt toegewerkt naar de implementatie van de 
Omgevingswet. 

1.2.1 Invoeringsondersteuning: voorbereiden op de komst van het nieuwe 
stelsel  

Het eerste spoor binnen het implementatieprogramma is de Invoeringson-
dersteuning. Ondersteuning is van groot belang voor een succesvolle 
invoering van het nieuwe stelsel, ik zet daar dus samen met de medeover-
heden vol op in. Ik geef u een aantal voorbeelden. Bij Invoeringsonder-
steuning worden overheden, bedrijven en burgers op een praktische en 
vraaggerichte manier ondersteund bij de invoering van het stelsel. De 
Invoeringsondersteuning richt zich op het leren werken met de wet en het 
vergroten van de kennis over de nieuwe wetgeving. 
Het leren werken met de wet in deze fase van de implementatie gebeurt 
veel door in de praktijk te oefenen, bijvoorbeeld via gaming (Buurtje 
Bouwen5), waarmee invulling wordt gegeven aan de motie Smaling om 
interactieve games te ontwikkelen6, en interbestuurlijke leerreizen, waarin 
deelnemers met elkaar antwoorden op vragen en dilemma’s vinden. 
Resultaten zijn en worden breed gedeeld. 
Kennis van de wet is van groot belang om te kunnen implementeren. Er 
wordt kennis gedeeld via de website van het programma7 en het 
achterliggende Informatiepunt. Er worden veel bijeenkomsten in het land 
georganiseerd op allerlei terreinen en kennisproducten ontwikkeld over 
bijvoorbeeld de samenhang van de wettelijke instrumenten. Zo zijn 
groepen overheden samen met enkele consortia uit het bedrijfsleven 
staalkaarten voor het Omgevingsplan aan het maken; dit zijn voorbeelden 
van hoe men bijvoorbeeld de energietransitie kan verwerken in het 
omgevingsplan. In de inspiratiegids participatie8 komen kennis van en 
ervaringen met participatie samen; dit is rondom gezondheid ook 
gerealiseerd in een Gids Gezonde Leefomgeving9. 
Sinds een jaar komen elk kwartaal implementatiemanagers van 
overheden in regionaal verband via het programma bij elkaar. Rondom 

5 Een game op de smartphone waarbij ruimtelijke vraagstukken in de stedelijke omgeving 
centraal staan. Deelnemers kruipen in de huid van een buurtbewoner met eigen wensen voor 
de herinrichting van de buurt.

6 Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 131.
7 www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.
8 https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/aandeslag/thema/participatie/inspiratiegids.
9 www.gezonde leefomgeving.nl.
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kerninstrumenten, digitalisering en vele gedragskanten van deze transitie 
leren en werken ze met elkaar, en geven mede vorm aan de Invoeringson-
dersteuning die zij nodig achten voor een succesvolle implementatie. 
De benodigde transitie naar het nieuwe stelsel gaat verder dan een 
«wetsimplementatie», het gaat ook om een andere manier van werken. 
Daar sluiten de betrokken overheden, die individueel ook zeer actief zijn, 
en gezamenlijk de Invoeringsondersteuning uitvoeren, zoveel mogelijk bij 
aan. 

Een onderdeel van Invoeringsondersteuning is de implementatiemonitor. 
Uit de lopende monitor blijkt dat bijna alle overheden bezig zijn met de 
wet en dat de bewustwording bij andere overheden succesvol is. 
Inmiddels zitten de overheden in de verdiepingsfase, maar blijft de 
bewustwordingsfase voor nieuwe doelgroepen doorlopen. In deze 
verdiepingsfase wordt op veel deelaspecten geoefend en zal kennis 
worden ontwikkeld en gedeeld. Voordat de wet in werking treedt, zal ook 
nog een fase aanbreken waarbij de werkprocessen bij en tussen de vele 
overheden bekeken worden en aangepast. Het implementatieprogramma 
zal dat zo goed mogelijk vraaggestuurd ondersteunen. 

Sinds 2010 vinden via de Crisis- en herstelwet (Chw) bij gemeenten en 
provincies experimenten plaats die steeds vaker worden gekoppeld aan 
de voorbereidingen op de Omgevingswet. Daarmee wordt de Chw een 
steeds belangrijker instrument voor de voorbereiding op de invoering. 
Realisatie van woningbouwprojecten wordt bijvoorbeeld door de Chw 
versneld omdat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
voor projecten van meer dan 11 woningen binnen een half jaar uitspraak 
doet in een zaak. Dat is twee keer zo snel als normaal. 

De Chw heeft verschillende experimenteersporen, onder andere experi-
menteermogelijkheden om op een innovatieve en duurzame manier 
maatschappelijke problemen aan te pakken. 
Steeds meer gemeenten maken van die mogelijkheid gebruik en willen 
starten met een experiment onder de Chw. Zo experimenteren gemeenten 
met bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte en 
bestemmingsplannen-plus, vooruitlopend op de omgevingsplannen uit de 
Omgevingswet. Al 180 gemeenten, ofwel meer dan een derde van alle 
Nederlandse gemeenten, is gestart met één of meer van deze twee 
bijzondere voorzieningen. En dat aantal loopt nog steeds op. Ik heb in het 
Algemeen Overleg met de Tweede Kamer van 31 januari jl. naar 
aanleiding van vragen van de heer Ronnes (CDA) aangegeven dat ik de 
Chw wil aanpassen om de realisatie van de woningbouwproductie te 
versnellen. Ik streef ernaar om de aanpassing van de Crisis- en herstelwet 
voor de zomer naar de Tweede Kamer te zenden. Ik wil de Chw op drie 
onderdelen aanpassen: 
1. Vereenvoudigen van de aanwijzingsprocedure voor duurzame 

innovatieve experimenten, door aanpassing van de criteria voor 
aanwijzing; 

2. Verkorten van de aanwijzingsprocedure van duurzame innovatieve 
experimenten en ontwikkelingsgebieden, door het toevoegen van 
nieuwe projecten aan bestaande experimenten bij ministeriële regeling 
te laten plaatsvinden; 

3. Verbreden van de reikwijdte van de Chw, zodat experimenten nog 
beter kunnen aansluiten bij de Omgevingswet. 
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Daarnaast ben ik in gesprek met maatschappelijke partijen om in kaart te 
brengen tegen welke knelpunten wordt aangelopen bij de realisatie van 
de woningbouwproductie. Dit gebruik ik bij de uitvoering van de motie 
van de heer Ronnes10. 

1.2.2 Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO): digitale ondersteuning van het 
nieuwe stelsel  

Het tweede spoor binnen het implementatieprogramma is de ontwikkeling 
van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Tegelijk met de inwerking-
treding van de Omgevingswet zal het DSO in werking treden. Het is een 
digitaal stelsel van landelijke en lokale voorzieningen dat de processen 
van de Omgevingswet ondersteunt. Het biedt het bevoegd gezag de 
mogelijkheid omgevingsdocumenten aan te bieden, een ieder kan kennis 
nemen welke regels er gelden op een locatie, de initiatiefnemer kan 
checken of hij een vergunning nodig heeft en deze indienen, het bevoegd 
gezag kan deze aanvraag of melding ontvangen en via zijn eigen systeem 
afhandelen. 

De komende jaren zal de landelijke voorziening van het DSO stapsgewijs 
worden ontwikkeld. Dit biedt de kans om voor inwerkingtreding van de 
wet onderdelen in de praktijk te toetsen en het bevoegd gezag kan zich 
dan voorbereiden op aansluiting van hun eigen systemen, gebruik en 
vulling van het DSO. Bij de ontwikkeling wordt zoveel mogelijk aange-
sloten op bestaande systemen en voorzieningen, zoals de voorziening die 
nu wordt gebruikt voor bekendmaken en beschikbaar stellen van 
overheidspublicaties. 

Dit sluit aan bij het Bestuursakkoord waarin met de andere overheden is 
afgesproken om het DSO stapsgewijs te realiseren, waarbij bij inwerking-
treding een basis wordt gelegd die vergelijkbaar is met het huidige 
dienstverleningsniveau. 

Het Bureau ICT-Toetsing (BIT) is in 2017 gevraagd om het programma 
DSO te toetsen. Deze toets heeft in het voorjaar van 2017 plaats 
gevonden. Het BIT geeft aan waardering te hebben voor het streven om 
de wetten en regels, het aanvragen van vergunningen en het doen van 
meldingen eenvoudig en inzichtelijk te maken voor burgers en bedrijven, 
en wil met het advies bijdragen aan de bespoediging van de ambitie uit 
het bestuursakkoord. 
Het BIT heeft in zijn advies twee hoofdaanbevelingen gedaan. Ten eerste 
adviseert het BIT om het DSO te beperken tot een minimale invulling van 
het huidige dienstverleningsniveau en van daaruit gecontroleerd verder te 
werken. Ten tweede adviseert het BIT om de invloed van het bevoegd 
gezag op het ontwerp van het DSO te versterken. 
Er is naar aanleiding van het BIT een Taskforce ingesteld om met een 
voorstel te komen voor de door het BIT geadviseerde minimale invulling 
bij inwerkingtreding. Over het voorstel van de Taskforce moet nog 
interbestuurlijke besluitvorming plaats vinden. Vervolgens zal dit worden 
vertaald in een implementatiestrategie. Deze implementatiestrategie tot 
aan inwerkingtreding geeft weer welke no-regret stappen moeten worden 
gezet en helpt partijen in de keten om ook tijdig de benodigde maatre-
gelen te treffen voor inwerkingtreding. Ook over de invulling van het 
tweede advies van het BIT dient nog interbestuurlijke besluitvorming 
plaats te vinden. 

10 Kamerstukken II 2017/18, 29 383, nr. 288.
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Ik zal uw Kamer over de uitkomsten van de interbestuurlijke besluit-
vorming informeren, zoals toegezegd in mijn brief met de reactie op het 
BIT-advies11. 

De voortgang van de implementatie wordt bewaakt via de implementatie-
monitor. Dit is voor mij een belangrijk instrument om te zien wat de stand 
van de implementatie is op basis waarvan ik kan bijsturen. Uw Kamer 
wordt jaarlijks over de monitor, de implementatie en de voortgang op de 
ontwikkeling van het DSO geïnformeerd. Dit geeft u het inzicht hoe de 
voorbereidingen op de implementatie verlopen. Daarnaast ontvangt uw 
Kamer jaarlijks de Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet. 

1.2.3 Stand van zaken Nationale Omgevingsvisie  

In de Omgevingswet is opgenomen dat gemeenten, provincies en het Rijk 
een Omgevingsvisie moeten opstellen. De Nationale Omgevingsvisie 
(NOVI) wordt de Omgevingsvisie voor het Rijk; vooruitlopend op de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt dus deze eerste Nationale 
Omgevingsvisie opgesteld. De NOVI wordt conform de Omgevingswet op 
rijksniveau de strategische langetermijnvisie op de ontwikkeling van de 
gehele fysieke leefomgeving. Voor het Rijk geldt daarmee dat de NOVI een 
belangrijk onderdeel is van haar eigen implementatietraject van de 
Omgevingswet. 
Nederland heeft een beperkt grondgebied dat intensief wordt bewoond en 
gebruikt. Desondanks hebben wij een goed functionerende en 
hoogwaardige leefomgeving weten te bereiken en behouden. De 
Omgevingswet – in al zijn facetten – moet ertoe bijdragen dat dit ook in de 
toekomst zo zal zijn. De NOVI is één van de belangrijke instrumenten 
daarin. De druk op de leefomgeving vraagt voortdurend om afweging van 
verschillende belangen welke voortkomen uit urgente en grote opgaven, 
waaronder wonen, duurzame economie, energie & klimaat, bereik-
baarheid, landbouw en natuur en de unieke (cultuurhistorische) waarden 
van Nederland. Al deze opgaven spelen dwars door schaalniveaus, 
beleidsterreinen en bestuurlijke grenzen heen. De opgaven en ambities 
leggen allemaal claims op de leefomgeving, zowel in ruimtelijke zin als op 
aspecten als milieu, gezondheid en veiligheid. Dit maakt keuzes en 
combinaties noodzakelijk. Keuzes die in gezamenlijkheid en integraal 
gemaakt moeten worden over hoe de leefomgeving wordt ingericht en de 
manier waarop daar gebruik van wordt gemaakt nu en in de toekomst. 
Daarmee geeft de NOVI ook uitvoering aan de verbeterdoelstellingen van 
het nieuwe stelsel: door een samenhangende benadering binnen de 
fysieke leefomgeving en door de afwegingsruimte zoveel mogelijk op 
lokaal en regionaal niveau te leggen. Bij de uitvoering wordt gebruik 
gemaakt van de instrumenten van het vernieuwde omgevingsrecht die de 
inzichtelijkheid, het gebruiksgemak en de besluitvorming over de 
projecten zullen verbeteren. 

In de NOVI worden de keuzes vastgelegd die op nationaal niveau worden 
gemaakt inzake de uiteenlopende belangen die claims leggen op de 
fysieke leefomgeving. 
De Nationale Omgevingsvisie komt in ieder geval in de plaats van het 
strategische gedeelte van het nationale waterplan de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte en delen van het nationale natuurbeleidsplan 
(natuurvisie in de Wet natuurbescherming) en het nationale milieube-
leidsplan. 

11 Kamerstukken I 2017/18, 33 118, AE.
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Ik vind het van belang om met u het gesprek te voeren over de Nationale 
Omgevingsvisie. In februari 2017 heeft de Tweede Kamer de startnota «De 
opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie»12 ontvangen. In de startnota 
worden de trends en ontwikkelingen op het gebied van de fysieke 
leefomgeving, de sectorale opgaven en de vier strategische opgaven 
geagendeerd: naar een duurzame en concurrerende economie, naar een 
klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving, naar een toekomstbe-
stendige en bereikbare woon- en werkomgeving en naar een waardevolle 
leefomgeving. Na een in 2017 uitgevoerde ambtelijke verdiepende 
verkenning van beleidsopties voor deze vier strategische opgaven zullen 
keuzes worden gemaakt die verder worden uitgewerkt tot de ontwerp-
NOVI. 

Ik bereid de Nationale Omgevingsvisie voor op grond van de eisen van 
huidige wetgeving en de eisen van de Omgevingswet. Zodoende kan de 
visie al worden vastgesteld voordat de Omgevingswet in werking treedt. 
Ik geef op dat moment ook aan welke delen van structuurvisies met deze 
visie worden vervangen. Zodoende krijgt de NOVI al zijn werking. De 
NOVI zal ook voldoen aan de eisen die op grond van de Omgevingswet 
aan een Omgevingsvisie worden gesteld. 
Voor de Nationale Omgevingsvisie wordt een planMER opgesteld. Dit 
voorjaar zal ik een kennisgeving cf. artikel 7.9 van de Wet milieubeheer 
uitdoen. 
Ik streef ernaar om medio dit jaar de hoofdlijnen van de NOVI en eind 
2018 de ontwerp-NOVI gereed te hebben. De Nationale Omgevingsvisie 
kan dan in 2019 worden vastgesteld. 

1.3 Financiële consequenties stelselherziening omgevingsrecht 

U heeft mij via het verslag van de commissievergadering IWO op 
12 december 201713 gevraagd in te gaan op de financiële aspecten van de 
invoering van de Omgevingswet. Op 8 december 2017 heb ik een brief 
aan de Tweede Kamer gestuurd14, u ontving een afschrift van deze brief, 
waarin ik aangaf samen met mijn collega van IenW te werken aan de 
overdracht van de Omgevingswet. Inmiddels is de nota van wijziging van 
de begroting van BZK vastgesteld. 

Zoals per brief van 6 oktober 201715 is toegezegd, zal ik u bij 
Voorjaarsnota meer duidelijkheid geven over de financiële consequenties 
van de herplanning en de opvolging van het BIT-advies. 

1.4 Samengevat: duiding inwerkingtreding stelselherziening 
omgevingsrecht 

Ik heb u bovenstaand inzicht gegeven in de voortgang van de wetgevings-
producten en de implementatie. De wetgevingsproducten worden in 
samenhang met elkaar ontwikkeld. Er wordt een ondersteunend digitaal 
systeem gebouwd. Overheden moeten zich op het nieuwe stelsel 
voorbereiden. Ook bedrijven en burgers in Nederland krijgen hiermee te 
maken. 

De overgang naar het nieuwe stelsel doen we langs een beheerste 
overgang, een transitie. Deze heb ik al eerder in mijn brief toegelicht. 

12 Kamerstukken II 2016/17, 34 682, nr. 1.
13 Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) 

van 12 december 2017.
14 Kamerstukken II 2017/18, 33 118, nr. 100.
15 Kamerstukken I 2017/18, 33 118, AE.
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Alle producten worden in samenspraak met de uitvoeringspraktijk 
ontwikkeld. Via botsproeven, overleggen en toetsing en consultatie 
worden overheden, bedrijven en burgers betrokken bij de ontwikkeling 
van wetgevingsproducten. Daarnaast worden zij ook al in een vroeg 
stadium van deze ontwikkeling gevraagd hun kennis en expertise in te 
brengen en worden tussenproducten getoetst en afgestemd. Het DSO en 
de invoeringsondersteuning worden ontwikkeld via een interbestuurlijk 
opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Medeoverheden zijn op deze 
manier direct betrokken bij de ontwikkeling ervan, waardoor het stelsel 
straks aansluit op hun behoeftes. De agile werkwijze waarlangs het DSO 
wordt ontwikkeld zorgt ervoor dat straks ook daadwerkelijk het systeem 
wordt opgeleverd dat gebruikt wordt in de praktijk. 
Deze uitgebreide afstemming met alle betrokken partijen kost uiteraard 
tijd, maar zorgt er ook voor dat alle producten die ontwikkeld worden, 
straks breed gedragen zullen zijn. 

Het parlement is steeds nauw betrokken. Niet alleen via debatten en uw 
gebruikelijke rol als parlement, maar ook door u bijvoorbeeld vroegtijdig 
te informeren over voorgenomen stappen via beleidsbrieven. Ook in de 
toekomst zal het kabinet dit blijven doen. Ik heb u bijvoorbeeld toegezegd 
dat ik u ook zal informeren over de hoofdlijnen van het Invoeringsbesluit. 
En ik blijf u informeren over de voortgang van de implementatie, onder 
andere via de eerder genoemde implementatiemonitor. 

De uitgebreide interdepartementale en interbestuurlijke afstemming 
waarlangs producten tot stand komen en uw parlementaire betrok-
kenheid, betekenen dat producten keer op keer getoetst worden aan de 
doelstellingen van de stelselherziening, op uitvoerbaarheid, werkbaarheid, 
consistentie et cetera. Deze aanpak geeft vertrouwen dat er straks op 
1 januari 2021 een robuust en vernieuwend stelsel staat dat een breed 
draagvlak zal kennen. 

Tot slot wil ik graag benadrukken dat in de eerder genoemde brief van 
6 oktober 2017 aan u is toegezegd dat ik de voortgang van de stelselher-
ziening elk jaar zal monitoren en toetsen en dat u hierover jaarlijks 
geïnformeerd zult worden. 

2. Taakverdeling bewindspersonen BZK en IenW  

Bij koninklijk besluit16; zijn taken op het terrein van ruimtelijke ontwik-
keling, ruimtelijke ordening, de stelselherziening Omgevingsrecht en het 
Kadaster onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) gebracht; deze taken vielen 
voordien onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Infra-
structuur en Milieu (IenM). U heeft mij om een nadere uitwerking van de 
overheveling van de in het Besluit benoemde taken gevraagd. Hieronder 
heb ik deze taken geconcretiseerd naar specifieke thema’s en aangegeven 
of deze onder de verantwoordelijkheid van de Minister van BZK, de 
Minister van IenW of de Staatssecretaris van IenW vallen. 

De Minister van Binnenlandse Zaken is in deze (o.a.) verantwoordelijk 
voor: 
• Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief Structuurvisie en Nationale 

Omgevingsvisie), ruimtelijke ordening en Wet ruimtelijke ordening 
(Wro), wat onder meer de volgende thema’s omvat: 
– Programma Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 
– Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet 
– Exploitatie en doorontwikkeling Basisregistraties 

16 No. 2017001806.
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– Basisregistratie Ondergrond 
– Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
– Beleid GEO informatie 
– Kadaster 
– Digitaal Stelsel (Ruimtelijke Plannen en Omgevingsloket) 
– Verkenningen op het gebied van ruimtelijk beleid 
– Krimp/Leegstand 
– Stad/Verstedelijking 
– Erfgoed en Ruimte 
– Ontwikkeling en Monitoring 
– Proeftuinen van Morgen/Wij maken Nederland 
– Ruimtelijke Ordening Internationaal 
– Energie en Ruimte 
– Aansturing PBL 
– Ruimtelijk ontwerp 
– Structuurvisie Buisleidingen 
– Structuurvisie Wind op Zee 
– Structuurvisie Wind op Land 
– Structuurvisie Elektriciteitsvoorziening 
– Ruimtelijk-economisch beleid 
– Regionale doorvertaling ruimtelijk beleid 
– Beheer Nieuwe Sleutelprojecten (NSP), Budget Investeringen 

Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK), Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) en 
nota ruimte budgetten 

– Rijk-Regioprogramma-Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) 
– Ontheffingen Barro en schorsing/vernietiging in het kader van de 

Wet ruimtelijke ordening 
– Kustpact 
– Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed (ICRV) 
– MIRT: gebiedsagenda’s en strategische gebiedsoverleggen 

• Stelselherziening omgevingsrecht (inclusief implementatieopgave) 
• Crisis- en herstelwet 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat is in deze (o.a.) verantwoor-
delijk voor: 
• Schipholvraagstuk: primair bij IenW, in samenwerking met BZK 
• Luchthavenbesluit: primair bij IenW, in samenwerking met BZK 
• Klimaatadaptatie en Nationale Adaptiestrategie: voortouw bij IenW, in 

samenwerking met BZK 
• Global Centre of Excellence on Climate Adaptation 
• Gebiedsaanpak Grote Wateren 
• MIRT: Bereikbaarheidsprogramma’s en vervolgstappen 
• Tracéwet/Tracébesluit 
• Opdrachtgeversrelatie PBL 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is in deze (o.a.) 
verantwoordelijk voor: 
• Aanvullingsspoor bodem 
• Aanvullingsspoor geluid 
• Structuurvisie ondergrond 
• Coördinatie Planbureau Leefomgeving 
• Wet VTH (inclusief de taken en verantwoordelijkheden voor de 

omgevingsdiensten) 

De overheveling van deze specifieke taken is inmiddels geformaliseerd 
tussen de Ministeries van IenW en BZK. 
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Ik hoop dat ik u met deze brief voldoende inzicht heb gegeven in de 
inwerkingtreding van de stelselherziening omgevingsrecht, de stand van 
zaken NOVI en de thema’s die geraakt worden door departementale 
herindeling tussen de departementen van BZK en IenW. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren
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