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35 925 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het 
Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 

Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN 
WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 15 maart 2022 

Op 26 januari jl. heeft de Koning de Zeesluis IJmuiden geopend. Eerder 
bent u geïnformeerd over de problemen tijdens de bouw van Zeesluis 
IJmuiden (Kamerstuk 34 775 A, nr. 74 d.d. 3 juli 2018). 

Door OpenIJ was vervolgens een financiële claim ingediend bij Rijkswa-
terstaat en deze is door Rijkswaterstaat afgewezen. Vanaf dat moment is 
een contractueel vastgestelde geschillenprocedure gestart. Met deze brief 
informeer ik u over de uitkomst. 

Inmiddels heeft een onafhankelijke geschillencommissie een bindend 
eindadvies gegeven. De geschillencommissie is tot het oordeel gekomen 
om van de claim van OpenIJ € 59,9 mln. toe te kennen. Onderdeel van dit 
bedrag is € 10,4 mln. aan contractuele wijzigingen die Rijkswaterstaat 
altijd heeft erkend en waarin het projectbudget voorziet. Het resterende 
bedrag van € 49,5 mln. heeft voornamelijk betrekking op vertragings- en 
financieringskosten die door OpenIJ zijn aangedragen. Voor dekking van 
deze aanvullende kosten was binnen het Ministerie van IenW reeds een 
risicoreservering getroffen binnen de Investeringsruimte van het 
mobiliteitsfonds. De betaling kan tijdelijk worden opgevangen binnen het 
artikel 15 hoofdvaarwegennet. De bijstellingen die nodig zijn om de 
middelen in het juiste jaar te zetten worden bij Voorjaarsnota verwerkt. 

Na de officiële opening begin dit jaar kan met de afhandeling van dit 
geschil ook de bouwfase van Zeesluis IJmuiden afgerond worden. De 
onderhoudsfase van het DBFM-contract loopt nog tot 2047. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
M.G.J. Harbers
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