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Aanleiding

Goede huisvesting voor onze nieuwe generaties militairen is van cruciaal
belang voor een veilige leer- en leefomgeving en daarmee ook voor de
werving en het behoud van deze militairen. Op het Koninklijk Instituut
voor de Marine (KIM) in Den Helder, onderdeel van de Nederlandse
Defensie Academie, vindt de initiéle opleiding van toekomstige marineof-
ficieren plaats, gericht op onderwijs en vorming. De legering op dit
instituut en het daarbij gehanteerde internaatsysteem is een belangrijk
onderdeel van het vormingsproces. De technische, functionele en
economische levensduur van de huidige legering is al geruime tijd
verstreken. Het gebouw is ouder dan vijftig jaar waarbij ook sprake is van
achterstallig onderhoud. Het op niveau brengen van het gebouw is
financieel niet doelmatig. Hierdoor voldoet de huidige legering niet meer.
Daarnaast groeit het aantal studenten structureel van 330 naar 380,
waardoor er onvoldoende legering is. Een ingehuurd legeringsschip vangt
dit tekort tijdelijk op, tot uiterlijk 1 oktober 2029. Het project vervanging
legering KIM voorziet in de nieuwbouw van een legeringsgebouw in

Den Helder op het KIM en de aanpassing van één van de bestaande
gebouwen op het terrein van het KIM. De nieuwe legering wordt
opgeleverd in het tweede kwartaal van 2028.

Behoefte

Het doel is een nieuw legeringsgebouw te realiseren om alle studenten
aan het KIM tijdens de initiéle opleiding te kunnen huisvesten. Daarnaast
gaat het om het huisvesten van een aantal studenten van het technische
deel van Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie
Academie. De nieuwbouw moet voldoen aan de actuele wet- en regel-
geving. Hiermee realiseert Defensie duurzaam en modern vastgoed. Het
project behelst ook de aanpassing van één van de bestaande gebouwen
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op het terrein van het KIM waar 100 studieplekken worden gecreéerd om
wonen en studeren van elkaar te scheiden tijdens de allereerste fase van
de opleiding waarbij de studenten slapen in slaapzalen. Dit gebouw maakt
deel uit van een beschermd stadsgezicht en moet daarom behouden
blijven.

Uitwerking
Personeel

Personeel is het fundament van de Defensieorganisatie. Het nieuwe
legeringsgebouw en de aanpassing van het studiegebouw dragen bij aan
een veilige leer- en leefomgeving voor de studenten aan het KIM.

Duurzaamheid

Nieuwe gebouwen voldoen bij oplevering aan alle duurzaamheidseisen
en zijn brandveilig en technisch op norm. Daarbij wordt gestreefd om de
nieuwbouw klimaatbestendig te maken zodat het legeringsgebouw ook in
de toekomst aan veranderende klimaatdoelstellingen blijft voldoen. Ook
de nieuwbouw in dit project dient minimaal te voldoen aan de
BENG-eisen voor overheidsgebouwen en biedt mogelijkheden om meer te
doen ten aanzien van duurzaamheid.

Ruimtelijke ordening, regio en omgeving

Defensie is op dit moment in goed overleg met de gemeente Den Helder
over de te volgen procedure in de ruimtelijke ordening om het project te
kunnen realiseren. Verder is uw Kamer op 29 juni 2023 geinformeerd over
het bestuursakkoord «ontwikkeling Maritiem cluster Den Helder»
(Kamerstuk 36 124, nr. 34) tussen het Ministerie van Defensie, provincie
Noord-Holland en de gemeente Den Helder. Het project vervanging
legering KIM geeft mede inhoud en vorm aan het element «personeel»
doordat deze legering wordt gerealiseerd op het KIM buiten het haven-
terrein nabij de binnenstad van Den Helder. Hierdoor wordt de binding
met de stad versterkt en kan de realisatie van dit project bijdragen aan de
werving van personeel. Door te investeren in nieuwe legering en
studeermogelijkheden voor het KIM draagt Defensie tot slot ook bij aan de
versterking van het onderwijs in de regio.

Risico’s

Voor dit project is een risicobeoordeling gemaakt met aandacht voor
marktwerking, capaciteit, levertijden, beschikbaarheid van materialen,
bezwaarprocedures en verstoring van bedrijfsprocessen. De beoordeling
van deze risico’s heeft geleid tot een verhoging van de risicoreservering
van 2,5% naar 5%.

Het legeringsschip mag tot 1 oktober 2029 worden gebruikt. Daarna is het
gebruik van het legeringsschip op deze locatie in strijd met het bestem-
mingsplan. De nieuwe legering is volgens de huidige planning voor

1 oktober 2029 gerealiseerd.

Financién

Het programmabudget van dit vastgoedproject zit, inclusief risicoreser-
vering, in de bandbreedte van 50 tot 250 miljoen euro. Deze investering
komt ten laste van het investeringsbudget van Defensie. Binnenkort stuur
ik u een brief met een voorstel tot verhoging van de grens voor het
versturen van A-brieven voor vastgoedprojecten conform het Defensie
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Materieel Proces, zoals toegezegd op verzoek van uw Kamer
(TZ202402-006 van 29 januari 2024).

Vooruitblik

Met dit project realiseert Defensie duurzame en toekomstbestendige
huisvesting voor de nieuwe generaties studenten aan het KIM waarbij
tevens een veilige leer- en leefomgeving is gewaarborgd.

Vanwege het projectvolume en de beperkte complexiteit van het project,
ben ik voornemens het Defensie Ondersteuningscommando te manda-
teren voor dit project. De Tweede Kamer zal over de voortgang van dit
project worden geinformeerd via het Defensie Projectenoverzicht.

De Minister van Defensie,
C.A. van der Maat
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