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Betreft Antwoorden op vragen van het lid Boswijk (CDA) aan de 

staatssecretaris over het bericht ‘Stop procedure voor de 

radar in Herwijnen’ (kenmerk 2021Z05745) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Boswijk (CDA) aan de 

staatssecretaris over het bericht ‘Stop procedure voor de radar in Herwijnen’ 

(kenmerk 2021Z05745 van 12 april 2021). 

 

Op 15 april jl. heeft de Vaste Commissie voor Defensie (VCD) mij verzocht 

(kenmerk 2021Z05140/2021D13577) te reageren op de brief van de fractie 

Leefbaar Lokaal Belang (LLB) West Betuwe d.d. 28 maart 2021 over “Reactie 

fractie LLB West Betuwe met betrekking tot ontwikkelingen rondom radar in 

Herwijnen”. Ik constateer dat de inhoudelijke vragen van de fractie LLB West 

Betuwe grotendeels overeenkomen met de vragen van het lid Boswijk (CDA). Ik 

beschouw daarmee de beantwoording van de vragen van het lid Boswijk als een 

reactie op de brief van de fractie LLB West Betuwe. Ik informeer de fractie LLB 

separaat over mijn reactie op de brief.   

 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE 

 

 

 

Drs. B. Visser 
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Antwoorden op de vragen van het lid Boswijk (CDA) aan de 

staatssecretaris van Defensie over het bericht ‘Stop procedure voor de 

radar in Herwijnen’ 

 

1. Heeft u kennis genomen van de berichtgeving 'Brief naar Den 

Haag: Stop procedure voor de radar in Herwijnen’? 1) 

 

Ja. 

 

2. Klopt het dat het college van B&W van de gemeente West-Betuwe 

een brief aan u gestuurd heeft met het verzoek om concreet aan te 

geven dat u stopt met de RCR-procedure, gericht op plaatsing van 

de SMART L-radar in Herwijnen? 

 

Ja. 

 

3. Klopt het dat deze brief een reactie is op de onrust die eind vorige 

maand ontstond na een uitzending van het NPO Radio 1 Journaal, 

waarin een medewerker van Defensie suggereerde dat de radar 

mogelijk toch in Herwijnen geplaatst gaat worden? 

 

Op 1 april 2021 heb ik een brief ontvangen van de gemeente West Betuwe 

waarin wordt verzocht om de RCR-procedure voor het militaire 

radarstation te stoppen en te zoeken naar een andere locatie. In deze 

brief wordt onder andere gesproken over de uitzending op NPO Radio 1 

van 26 maart jl.  

 

4. Klopt het dat er vanuit Defensie het volgende gesteld is in het 

Radio 1 Journaal: ‘Dat 'het zou kunnen' dat hij (de radar) er niet 

komt ,‘maar het zou ook kunnen dat hij er wel komt.’? 2) 

 

Ja. 

 

5. Hoe verhouden zich deze uitspraken tot de bewering van de 

wethouder Ruimtelijke Ordening van West-Betuwe dat de 

gemeente een brief gekregen heeft van het ministerie van defensie 

waarin gesteld wordt dat de RCR-procedure echt wordt gestopt? 

 

6. Waarom laat Defensie kennelijk de mogelijkheid open dat de radar 

toch in Herwijnen wordt geplaatst, in strijd met de uitdrukkelijke 

uitspraak van een ruime Kamer meerderheid om te stoppen met de 

RCR-procedure, en op zoek te gaan naar een andere locatie dan 

Herwijnen? 

 

8. Hoe verhoudt zich dit tot uw reactie op de motie Van Helvert c.s. 

4), waarin u aangeeft dat u de ‘intentie’ heeft om deze uit te 

voeren? Bent u bereid zo snel mogelijk de RCR-procedure stop te 

zetten? Zo nee, waarom niet? 

 

In mijn brief aan de gemeente West Betuwe van 3 maart 2021 (ref. 

BS2021004628, bijlage 1) en de Kamerbrief van 3 maart 2021 (Kamerstuk 

27830, nr. 336) geef ik aan dat ik de intentie heb om uitvoering te geven 
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aan de motie Van Helvert c.s. (Kamerstuk 27830, nr. 332). Tegelijkertijd 

vereist de zorgvuldigheid dat ik meer zicht heb op de gevolgen van het 

stoppen van de RCR-procedure, zodat duidelijk is hoe op andere wijze 

invulling zou kunnen worden gegeven aan de bewaking van het 

Nederlandse luchtruim. Het is de verantwoordelijkheid van Defensie en het 

kabinet om een afweging te maken tussen de motie, het nationaal 

veiligheidsbelang van de bewaking van het luchtruim en een zorgvuldige 

inpassing in de omgeving. Mijn standpunt hieromtrent is onveranderd. 

 

Het streven was om u in april/mei 2021 nader te informeren. De 

onderzoeken in het kader van de motie Belhaj (Kamerstuk 35570-X-29) en 

van Helvert c.s. (Kamerstuk 35570-X-24) spelen hierin een grote rol. Deze 

onderzoeken zijn namelijk bouwstenen voor het bepalen hoe en waar op 

een andere wijze kan worden voorzien in de luchtruimbewaking. Een 

zorgvuldige uitvoering van de benodigde analyses neemt echter meer tijd 

in beslag dan verwacht. Hieronder licht ik dat toe.  

 

Het onderzoek in het kader van de motie Belhaj (Kamerstuk 35570-X-29) 

bestaat uit drie stappen. Het proces en de voortgang is als volgt: 

• Stap 1 is het bepalen van de maximale hoogte van de radar 

zonder significant verlies van de radarprestaties. De leverancier 

Thales heeft berekend dat de maximale hoogte van de radar 34 

meter boven het maaiveld is. Daarboven nemen de operationele 

prestaties af.  

• Stap 2 is het bepalen van het effect van een radarantenne op een 

hoogte van 34 meter op de stralingsbelasting voor de omgeving 

ten opzichte van een radarantenne op een hoogte van 24 meter. 

Deze stap is nog niet gereed, onder meer vanwege de impact van 

het antennepatroon. Door dit patroon kan het verhogen van de 

radarantenne op sommige plekken leiden tot verlaging van 

stralingsbelasting, maar op andere plekken juist tot een 

verhoging.  

• Stap 3 is de validatie van deze berekeningen met 

praktijkmetingen. Hiervoor is het rapport van de stralingsmetingen 

in Wier benodigd, dat naar verwachting binnenkort beschikbaar 

komt.  

 

Het kan zijn dat deze validatie impact heeft op stap 2. Om deze reden is 

stap 2 nog niet afgerond. Als blijkt dat de waardes van de berekeningen 

en de metingen teveel uiteenlopen, zal TNO kritisch kijken naar de 

berekeningen uit stap 2 en deze, indien nodig, aanscherpen. Daarna wordt 

het rapport afgerond. Zodra het definitieve rapport beschikbaar komt zal ik 

dit per brief met uw Kamer en de gemeente West Betuwe delen en zal het 

rapport worden gepubliceerd op de website www.defensie.nl/radarstations.  

 

Vooruitlopend op het definitieve rapport naar aanleiding van de motie 

Belhaj, zijn we, omwille van de gewenste snelheid, al gestart met het 

onderzoek naar alternatieve locaties naar aanleiding van de motie Van 

Helvert c.s. (Kamerstuk 35570-X-24). Het onderzoek naar alternatieve 

locaties bestaat uit zeven stappen. De afronding van de eerste twee 

stappen leidt tot de vaststelling van het zoekgebied, in de stappen daarna 

volgt de doorrekening en beoordeling van potentiele locaties. Het proces 

http://www.defensie.nl/radarstations
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en de voortgang is als volgt: 

• Stap 1 is het vaststellen van het zoekgebied op basis van een 

radarantenne op een grotere hoogte dan 24 meter met volledige 

radardekking op lagere hoogte boven de Randstad en met 

optimale radardekking boven gebieden in Nederland die niet 

afgedekt wordt door de radar in Wier. Op het moment dat  de 

informatie over de maximale hoogte van 34 meter beschikbaar 

kwam, kon deze stap worden gestart. Stap 1 is bijna afgerond, 

wanneer het zoekgebied uit stap 1 beschikbaar komt zal ik deze 

op de website www.defensie.nl/radarstations publiceren. Het is 

van belang om hierbij te benadrukken dat dit nog niet het 

definitieve zoekgebied is, deze volgt namelijk pas na afronding van 

stap 2.  

• Stap 2 is het nader verfijnen van het zoekgebied op basis van 

ruimtelijke uitsluitingscriteria, zoals rivieren/kanalen, grote 

infrastructuur, windturbines, hoogspanningsmasten, 

natuurgebieden, stedelijke gebieden en hoogbouw, bebouwde 

kommen en woningen. Na deze verfijning in stap 2 wordt het 

zoekgebied vastgesteld. Aan deze stap wordt momenteel gewerkt. 

De uitkomsten van stap 2 zullen ook worden gepubliceerd op de 

website www.defensie.nl/radarstations. 

• Stap 3 is het selecteren van potentiele locaties en het berekenen 

van de radardekking per potentiele locatie. In deze stap worden 

ook de aangedragen locaties meegenomen die buiten het 

zoekgebied vallen die volgen uit de motie Van Helvert c.s. 

(Kamerstuk 35570-X-24), zoals Gilze-Rijen en de Vrachelse Heide.  

• Stap 4 is het beoordelen van de potentiele locaties op 

operationele geschiktheid. Deze stap bepaalt de operationeel 

acceptabele alternatieve locaties.  

• Stap 5 is het beoordelen van de ruimtelijke situatie van deze 

locaties.  

• Stap 6 is het uitvoeren van de analyse van de lokale 

stralingsbelasting per locatie.  

• Stap 7 is de concluderende stap. Na stap 7 zullen de 

(deel)uitkomsten van het onderzoek definitief worden vastgesteld. 

Het definitieve rapport zal op de website 

www.defensie.nl/radarstations worden gepubliceerd. 

 

De (deel)uitkomsten van stap 1 en stap 2 en het definitieve rapport zullen 

op de website www.defensie.nl/radarstations worden gepubliceerd. Het 

definitieve rapport van het onderzoek naar alternatieve locaties zal ik per 

brief delen met uw Kamer en de gemeente West Betuwe en beschikbaar 

stellen op de website www.defensie.nl/radarstations. 

 

Daarnaast beziet Defensie of er plausibele alternatieve mogelijkheden 

binnen afzienbare tijd beschikbaar zijn om te kunnen voorzien in de 

benodigde radardekking ten behoeve van luchtruimbewaking. Hierbij 

wordt ook gekeken naar mogelijkheden buiten het zoekgebied, zoals 

gedefinieerd in het onderzoek naar alternatieve locaties. Tevens wordt 

momenteel gewerkt aan de uitwerking van de juridische en de bestuurlijke 

consequenties van het stoppen van een RCR-procedure.  

 

http://www.defensie.nl/radarstations
http://www.defensie.nl/radarstations
http://www.defensie.nl/radarstations
http://www.defensie.nl/radarstations
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De samenhang en volgordelijkheid tussen de trajecten en de beschikbare 

capaciteit bij de verscheidene partijen spelen een belangrijke rol in een 

langere doorlooptijd. Naar verwachting zullen alle inzichten van 

bovenstaande trajecten in de zomer 2021 beschikbaar komen.  

 

Ik begrijp dat spoedige duidelijkheid gewenst is. Dat is ook in het belang 

van Defensie. De verwachting is dat ik de Kamer en de gemeente West 

Betuwe na de zomer 2021 over alle uitkomsten kan informeren. Tot die 

tijd worden er geen onomkeerbare stappen gezet. 

 

7. Waarom wordt op de website van Defensie nog steeds gesteld dat 

er geen betere, snel beschikbare locaties zijn dan Herwijnen en 

dat vertraging en de risico’s die daarbij horen ‘niet te accepteren’ 

zijn, dat daarvoor het beschermen van het Nederlandse luchtruim 

té belangrijk is en dat Defensie ‘daarom bij haar keuze voor 

Herwijnen blijft’? 3) 

 

9. Bent u bereid de website van Defensie, die nota bene ook bedoeld 

is voor publieksinformatie, aan te passen? Zo nee, waarom niet? 

 

Ja, inmiddels is de website www.defensie.nl/radarstations aangevuld met 

informatie en toelichting over de intentie om uitvoering te geven aan de 

motie (zoals beschreven in Kamerstuk 33570-X-77) en de lopende 

onderzoeken om een afweging maken tussen de motie, het nationaal 

veiligheidsbelang en een zorgvuldige inpassing in de omgeving. Op basis 

van de op dit moment beschikbare onderzoeken is de locatie in Herwijnen 

vooralsnog de beste locatie. Het lopende onderzoek naar alternatieve 

locaties kan mogelijk leiden tot een ander inzicht. Ik kan niet vooruit lopen 

op de uitkomsten van een lopend onderzoek. Zie aanvullend het antwoord 

op de vragen 5, 6 en 8.  

 

8. Hoe verhoudt zich dit tot uw reactie op de motie Van Helvert c.s. 

4), waarin u aangeeft dat u de ‘intentie’ heeft om deze uit te 

voeren? Bent u bereid zo snel mogelijk de RCR-procedure stop te 

zetten? Zo nee, waarom niet? 

 

Zie het antwoord op vraag 5 en 6.  

 

9. Bent u bereid de website van Defensie, die nota bene ook bedoeld 

is voor publieksinformatie, aan te passen? Zo nee, waarom niet? 

 

Zie het antwoord op vraag 7. 

 

10. Hebt u begrip voor de - opnieuw door Defensie veroorzaakte - 

ontstane onrust in Herwijnen? Wat gaat u doen om deze weg te 

nemen? Herkent u zich in de burgemeester van West-Betuwe die 

stelt dat dit tot enorme opluchting in de gemeente West-Betuwe 

zal leiden, met name bij inwoners van Herwijnen en direct 

omwonenden van de projectlocatie aan de Broekgraaf? 

 

Ik betreur het als er onduidelijkheid is ontstaan en ik begrijp dat er snel 

duidelijkheid gewenst is. Het standpunt zoals geformuleerd in de 

http://www.defensie.nl/radarstations
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Kamerbrief van 3 maart 2021 (Kamerstuk 27830, nr. 336) is onveranderd. 

Het zorgvuldig uitvoeren van deze analyses kost tijd, daarvoor vraag ik 

begrip. Het is mijn streven om hier na de zomer 2021 meer duidelijkheid 

over alle onderzoeken te kunnen bieden aan de Kamer en de gemeente 

West Betuwe. Over de ontwikkelingen blijft Defensie graag in gesprek met 

de gemeente West Betuwe. Tot die tijd worden er geen onomkeerbare 

stappen gezet. 

 

 

1) https://www.ad.nl/rivierenland/brief-naar-den-haag-stop-procedure-voor-de-

radar-in-herwijnen~ae0fdc5e/ 

2) https://www.gelderlander.nl/west-betuwe/defensie-hint-dat-radar-misschien-

toch-in-herwijnen-komt-westbetuwe-verbaasd-procedure-zou-stoppen~a3382618/ 

3) https://www.defensie.nl/onderwerpen/radarstations/locatie-herwijnen-voor-

militair-radarstation 

4) Kamerstuk 27830, nr. 332 

 

 


