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De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft een aantal 
vragen en opmerkingen voorgelegd aan de minister voor Klimaat en 
Energie 
over de brief van 22 maart 2024 over de Programma-aanpak Small 
Modular Reactors(Kamerstuk 32 645, nr. 123).  
 
De vragen en opmerkingen zijn op 26 april 2024 aan de minister voor 
Klimaat en Energie voorgelegd. Bij brief van 10 juni 2024 zijn de vragen 
beantwoord. 
 
De fungerend voorzitter van de commissie, 
Stoffer 
 
Adjunct-griffier van de commissie, 
Reinders 
 
 



 
Vragen en opmerkingen vanuit de fracties en reactie van de 
minister 
 
Vragen en opmerkingen van de leden van de PVV-fractie 
De leden van de PVV-fractie danken de minister voor de brief over de 
Programma-aanpak Small Modular Reactors. Deze leden juichen de 
ontwikkeling van small modular reactors (SMR’s) toe. Zij hebben de 
volgende vragen.  
 
1 
De leden van de PVV-fractie vragen op welke manier, in welke mate en 
op welke termijn er in deze en andere landen essentiële praktijkervaring 
worden opgedaan ten behoeve van programmalijnen 1 en 2. 
 
Antwoord  
Ik volg internationale ontwikkelingen met grote interesse. Leren van 
lessen uit het buitenland voorkomt mogelijk first-of-a-kind problematiek 
en is essentieel in de kennisopbouw over SMR’s. Daarvoor is regelmatig 
contact over nucleaire ontwikkelingen met de overheden van onder meer 
Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zuid-Korea, de Verenigde 
Staten, Zweden, Slovenië, Tsjechië en Polen. Veel van dit contact is erop 
gericht om relevante kennis op te doen over de SMR-ontwikkelingen . 
Verder worden, zoals benoemd in mijn brief over de voortgang 
ontwikkelingen nucleaire kennis- en innovatiestructuur van 20 december 
jl., samenwerkingsverbanden afgesloten met Zuid-Korea, Frankrijk en de 
Verenigde Staten. Hierbij wordt ook verkend wat de mogelijkheden zijn 
om samen te werken op het gebied van SMR’s. 
 
Wat betreft multilaterale samenwerking volgt Nederland onder meer 
twee verschillende gremia op de voet, om zo uit eerste hand relevante 
kennis- en praktijkervaring vanuit andere landen op te doen. Nederland 
neemt bijvoorbeeld deel aan het nieuwe initiatief van het Nucleaire 
Energie Agentschap (NEA) van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO): Accelerating SMR’s for Net 
Zero. Ook volg ik de zogenoemde Industriële Alliantie voor SMR’s met 
grote interesse. De Alliantie is in februari gelanceerd door de Europese 
Commissie (EC) en zet zich onder meer in om de uitrol van SMR’s in 
Europa te versnellen en de Europese nucleaire industrie voor te bereiden 
op de SMR-ontwikkelingen. Ik sta positief tegenover de oprichting van 
deze Alliantie en zet mij actief in om Nederlandse marktpartijen te 
koppelen aan dit initiatief. Dit initiatief kan mogelijk bijdragen aan het 
versterken van de positie van de Nederlandse maakindustrie, zowel op de 
lokale als op de internationale markt. Tijdens een startevenement eind 
maart in Brussel bleek dat een aantal Nederlandse partijen lid zijn 
geworden van de Alliantie. De kennis en ervaringen die worden gedeeld 
binnen deze internationale gremia kunnen bijdragen aan het versnellen 
van de SMR-ontwikkelingen in Nederland.  
 



Verder zoekt de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 
(ANVS) actief internationale samenwerking op om essentiële 
voorbereidende kennis op te doen. Ter voorbereiding op een mogelijk 
vergunningstraject van SMR’s onderzoeken toezichthouders uit 
verschillende landen hoe (een gedeelte van) elkaars 
veiligheidsbeoordeling kan worden gebruikt. De vergunningverlening kan 
mogelijk worden versneld wanneer delen van de veiligheidsbeoordeling 
uit andere landen door de ANVS kunnen worden gebruikt. 
 
2 
De leden van de PVV-fractie vragen hoe groot en concreet de 
belangstelling voor (de toepassing van) SMR’s in het bedrijfsleven, 
onderzoek en lokaal bestuur momenteel is.  
 
Antwoord 
Een aantal provincies en gemeenten heeft concrete belangstelling voor 
(de toepassing van) SMR’s in hun provincie of gemeente (zie ook het 
antwoord op vraag 4). Deze interesse varieert van het doen van 
onderzoek naar de mogelijkheden van SMR’s tot concrete doelstellingen 
voor het realiseren van één of meerdere SMR’s. Ook is er belangstelling 
voor SMR’s vanuit potentiële (industriële) afnemers die willen voorzien in 
hun behoefte aan CO2-vrije energie. Verder zijn er verschillende 
bedrijven en kennisinstellingen uit de nucleaire sector en daarbuiten met 
belangstelling voor SMR’s, zowel in de onderzoeksfase als in de 
bouwfase. De ontwikkelingen rondom SMR’s bieden mogelijk kansen 
voor de Nederlandse maakindustrie zowel in Nederland als daarbuiten. 
Eén van de doelstellingen van de programma-aanpak is dan ook om de 
mogelijke kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen te 
concretiseren, afhankelijk van de vorderingen en 
financieringsmogelijkheden in Nederland en het buitenland. Met het oog 
op bedrijfsgevoelige informatie wordt hier niet ingegaan op individuele 
partijen of kennisinstellingen. 
 
3 
Op welke schaal en op welke termijn verwacht de minister simulaties 
(programmalijn 1) met stakeholders?  
 
Antwoord 
Naar verwachting starten de simulaties in het vierde kwartaal van dit 
jaar en lopen deze in ieder geval door tot medio 2025. Op dit moment 
worden de simulaties verder uitgewerkt, waarbij actief de samenwerking 
wordt opgezocht met medeoverheden. Naar verwachting zullen er vijf 
verschillende simulaties plaatsvinden die aansluiten bij de vijf thema’s 
van programmalijn 2 van de programma-aanpak. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om vraagstukken rondom ruimtelijke en energetische 
inpassing, vergunningverlening en bouw en waardeketen. Een simulatie 
duurt naar verwachting een aantal dagen. De thematische insteek geeft 
stakeholders, waaronder provincies, de mogelijkheid om aan te sluiten bij 
de simulaties op thema’s die voor hen relevant zijn. 



 
4 
Welke lokale besturen zien welke mogelijkheden ten aanzien van SMR’s? 
 
Antwoord 
Een aantal provincies heeft zich in de provinciale coalitieakkoorden 
expliciet uitgesproken over (het realiseren van) kernenergie, mogelijk via 
SMR’s. Het gaat dan om de provincies Zeeland, Gelderland, Noord-
Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Flevoland, Limburg en Utrecht. 
De mogelijkheden die worden gezien verschillen per provincie en de 
inzet focust zich in de meeste provincies tot nu toe op het doen van 
onderzoek, bijvoorbeeld naar de mogelijke rol van SMR’s in lokale 
energiesystemen of geschikte locaties voor de realisatie van SMR’s. Een 
aantal provincies, waaronder Limburg, Overijssel en Drenthe heeft 
interesse in het realiseren van één of meerdere SMR’s. Verder zijn er in 
de afgelopen periode in verschillende provincies moties aangenomen 
over SMR’s, waarin bijvoorbeeld wordt opgeroepen tot het doen van 
locatie-onderzoek. Ook in een aantal gemeenten is concrete interesse in 
de (realisatie van) SMR’s.  
 
5 
De leden van de PVV-fractie vragen welke lokale vraagstukken 
momenteel spelen bij de provincies die een belemmering voor de 
gesimuleerde scenario’s kunnen zijn.  
 
Antwoord  
De simulaties zijn nog niet gestart (zie ook het antwoord op vraag 3). De 
simulaties hebben onder andere tot doel om op een laagdrempelige 
manier mogelijke knelpunten bij de ontwikkeling van SMR’s in Nederland 
in kaart te brengen, waaronder bij de provincies. De thematische insteek 
geeft stakeholders, waaronder provincies, de mogelijkheid om aan te 
sluiten bij simulaties op thema’s die voor hen relevant zijn. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om vraagstukken rondom ruimtelijke en energetische 
inpassing, vergunningverlening en bouw, en de waardeketen. 
 
6 
De leden van de PVV-fractie vragen waarom de rol van SMR’s niet eerder 
– ook vóór 2030 – verkend, zeker vanwege ruimtelijke vraagstukken. 
 
Antwoord  
Met de programma-aanpak wordt de mogelijke potentie voor en de rol 
van SMR’s in het Nederlandse energiesysteem verkend. Ruimtelijke 
vraagstukken maken daar deel vanuit. Deze verkenning vindt nu plaats 
zodat er, mochten er op commerciële schaal SMR’s beschikbaar komen, 
tijdig op realisatie kan worden ingezet. Bij de uitwerking van de 
ruimtelijke vraagstukken zal worden aangesloten bij de richtingen uit de 
nieuwe Nota Ruimte, waar momenteel aan wordt gewerkt. De realisatie 
van een SMR in Nederland vóór 2030 lijkt op dit moment niet realistisch 



met oog op de doorlooptijden van vergunningverlening en bouw.1 De 
programma-aanpak levert naar verwachting een scherper beeld op van 
de doorlooptijden van de verschillende aspecten van realisatie.  
 
7 
De leden van de PVV-fractie vragen welke noodzakelijke 
randvoorwaarden aangaande ruimtelijk beleid de minister thans voor 
ogen heeft.  
 
Antwoord  
Er is vanuit verschillende stakeholders behoefte aan duidelijkheid over 
de sturing op ruimtelijke inpassing, met name wat betreft het bevoegd 
gezag en daarbij behorende verantwoordelijkheidsverdeling, participatie, 
en de wijze waarop er wordt toegewerkt naar een locatiekeuze. Om de 
geschiktheid van potentiële locaties te kunnen beoordelen moet er in 
ieder geval worden gekeken naar vraagstukken rondom veiligheid, de 
(lokale) elektriciteit- of warmtevraag en het aanbod vanuit een mogelijk 
geselecteerd type SMR, de technische vereisten van het type SMR, 
specifieke karakteristieken van de locatie en de effecten op leefomgeving 
en milieu (door middel van de Milieueffectenrapportage).  
 
8.1 
Welke ruimtelijke belemmeringen voorziet de minister voor SMR’s door 
de huidige uitrol van de Regionale energiestrategieën (RES), waarin 
SMR’s immers niet worden verkend? 
 
Antwoord  
Op dit moment bevat de opdracht aan de Regionale Energie Strategieën 
(RES’en) geen expliciete verkenning van SMR’s. Het staat de regio’s 
uiteraard vrij om de rol van SMR’s in regionale energiesystemen te 
verkennen voor de periode na 2030. Om te komen tot een visie op 
inpassing in het lokale en regionale energiesysteem bouwt de 
programma-aanpak voort op de Cluster Energiestrategie 3.0 (CES 3.0) en 
de provinciale Cluster Energiestrategieën (pCES’sen). Hierdoor wordt 
specifieke kennis opgehaald die nodig is voor de inpassing van SMR’s in 
regionale energiesystemen. Wanneer inzichten uit het SMR-programma 
leiden tot een ander beeld ten aanzien van doorlooptijden voor realisatie, 
kan dit mogelijk leiden tot herziening van de manier waarop SMR’s 
kunnen worden meegenomen in de RES’en. 
 
8.2 
De leden van de PVV-fractie vragen hoe de aangenomen motie-Kops 
(Kamerstuk 36200-XIII, nr. 33) over het uitbreiden van de capaciteit van 
de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming uitgevoerd.  
 
Antwoord  
Zoals toegelicht in mijn brief aan uw Kamer van 22 maart is het mogelijk 
dat andere toetsingskaders nodig kunnen zijn voor geavanceerde typen 

 
1 Kamerstuk 32 645, nr. 123 



SMR’s.2 Dit vraagt om investeringen in de capaciteit van de ANVS, naast 
de benodigde extra capaciteit voor de nieuwbouw van conventionele 
kerncentrales. De invulling van beide capaciteitsvraagstukken wordt op 
dit moment uitgewerkt, in samenspraak met de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat. De verwachting is dat de ANVS op korte 
termijn de eerste mensen kan werven. In een eerder stadium zijn ook 
financiële middelen toegekend aan de extra capaciteitsopbouw van de 
ANVS om te anticiperen op de bedrijfsduurverlenging en de nieuwbouw.  
 
9 
Welke versnelling in de ontwikkeling van SMR’s zou hier mogelijk zijn? 
 
Antwoord  
De vergunningverlening bepaalt voor een deel de tijd die nodig is om te 
komen van een concept tot realisatie (bouw) van een kerncentrale. Op 
het moment dat er in andere landen een SMR wordt vergund, zou dat 
mogelijk de realisatie in Nederland kunnen versnellen. Zoals aangegeven 
bij het antwoord op vraag 1, zoekt de ANVS actief internationale 
samenwerking op om essentiële voorbereidende kennis op te doen. De 
vergunningverlening kan mogelijk worden versneld wanneer delen van 
de veiligheidsbeoordeling uit andere landen door de ANVS kunnen 
worden gebruikt. 
 
Vragen en opmerkingen van de leden van de GroenLinks-PvdA-
fractie 
De leden van de GroenLinks-PvdA-fractie hebben met interesse 
kennisgenomen de brief over de Programma-aanpak Small Modular 
Reactors.  
 
10 
Deze leden vragen tegelijkertijd of de verwachtingen van SMR’s niet te 
hoog oplopen, gezien de grote risico’s en onzekerheden omtrent de 
technische en financiële haalbaarheid ervan. 
 
Antwoord  
SMR’s kunnen mogelijk een belangrijke rol spelen in een stabiel, CO2-
neutraal en divers energiesysteem. Tegelijkertijd zijn er op dit moment in 
gelijkgezinde landen nog geen SMR’s gerealiseerd. Om die reden kan er 
nog geen volledige zekerheid worden gegeven over de technische en 
financiële haalbaarheid van SMR’s. Gelet op het voorgaande, is de 
programma-aanpak gericht op het anticiperen op mogelijke realisatie in 
Nederland en het beantwoorden van urgente vragen van stakeholders. 
Het doel is om de mogelijke potentie en voorwaarden voor ontwikkeling 
en bouw van SMR’s verder te concretiseren en om stakeholders in een 
geïnformeerde positie te brengen. Op die manier kan in gezamenlijkheid 
de vooruitgang op het gebied van SMR’s worden gevolgd en kan er 
adequaat op die ontwikkelingen worden ingespeeld. Met de stapsgewijze 
aanpak die volgt uit de programma-aanpak zal meer inzicht worden 

 
2 Kamerstuk 32 645, nr. 123 



verkregen over de mogelijke potentie van SMR’s in het Nederlandse 
energiesysteem.  
 
11 
De leden van de GroenLinks-PvdA-fractie zien dat SMR’s nog in hun 
kinderschoenen staan. Klopt het dat er nog geen SMR’s, naast een enkele 
proefreactor, operationeel zijn? 
 
Antwoord 11 
Nee, dat klopt niet. In zowel Rusland (twee KLT-40S reactors met een 
elektrisch vermogen van 2x35 MW) als in China (een HTR-PM reactor 
met een elektrisch vermogen van 210 MW) zijn er SMR’s operationeel.  
 
12 
Kan er desondanks een inschatting worden gemaakt van de 
ontwikkeltermijn en kosten van SMR’s en de kosten per kWh in 
vergelijking tot bijvoorbeeld wind- en zonne-energie en waarop baseert 
de minister zich hierbij?  
 
Antwoord  
De marktanalyse die NRG begin 2023 in opdracht van het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft uitgevoerd, geeft een 
overzicht van de verschillende ontwikkeltermijnen en kosten voor diverse 
typen SMR’s.3 In deze marktanalyse wordt de minimale doorlooptijd voor 
vergunningverlening en bouw van een SMR op circa zeven jaar geschat, 
mits deze is gebaseerd op conventionele technieken en het een ontwerp 
betreft dat al eens is gebouwd. 
 
De marktanalyse geeft ook een nadere duiding voor wat betreft 
kostenramingen. Deze ramingen lopen sterk uiteen. Een indicatieve 
waarde die kan worden genoemd is de levelized-cost-of-electricity 
(LCOE), die voor SMR’s grofweg tussen de 42 €/MWh en 102 €/MWh ligt. 
Kosten voor een first-of-a-kind (FOAK) liggen hoger dan voor een 
zogenoemde n’th-of-a-kind (NOAK). Volgens de marktanalyse is een 25% 
kostenreductie te verwachten bij een NOAK t.o.v. een FOAK. De LCOE 
ligt daarmee hoger in vergelijking met wind en zonne-energie. Het is 
echter belangrijk om de prijs van elektriciteit uit kerncentrales ook te 
bezien vanuit het perspectief van systeemkosten, waarbij eveneens 
gekeken wordt naar de benodigde investeringen in aspecten als de 
opslagcapaciteit en transmissie bij verschillende vormen van 
elektriciteitsproductie. Kerncentrales kunnen een zeer stabiele basislast 
aan elektriciteit leveren en zijn daarmee binnen het energiesysteem 
complementair aan hernieuwbare energiebronnen zoals wind- of zonne-
energie, die meer fluctueren op basis van de weersomstandigheden. 
 
De scenariostudie kernenergie van 2022, uitgevoerd door 
Witteveen+Bos, biedt inzichten met betrekking tot de mogelijke kosten 

 
3 NRG, Small Modular Reactors 2023, Marktanalyse. Mei 2023. nrg-marktanalyse-small-
modular-reactors-2023-rapport-mei-2023-1.pdf 

https://www.nrg.eu/media/aqvfmpy1/nrg-marktanalyse-small-modular-reactors-2023-rapport-mei-2023-1.pdf
https://www.nrg.eu/media/aqvfmpy1/nrg-marktanalyse-small-modular-reactors-2023-rapport-mei-2023-1.pdf


van SMR’s en hoe deze op basis van hun kostenprofiel passen in het 
Nederlandse energiesysteem. De conclusie van deze scenariostudie is 
dat, mits SMR’s hun voorziene kostenontwikkeling kunnen waarmaken, 
er een belangrijke rol kan zijn voor SMR’s in een toekomstig 
energiesysteem.4 
 
13 
Zijn er reeds plekken vastgesteld waar een SMR moet komen? 
 
Antwoord  
Nee, er zijn nog geen locaties vastgesteld waar een SMR kan komen. Om 
te kunnen komen tot locatiekeuzes voor SMR’s, is het belangrijk om in 
kaart te brengen wat de potentiële rol van SMR’s kan zijn voor het 
toekomstige Nederlandse energiesysteem. Verder is het van belang om 
ruimtelijke randvoorwaarden te concretiseren. Gekozen wordt om te 
starten vanuit een visie op inpassing in het lokale/regionale 
energiesysteem door voort te bouwen op de Cluster Energiestrategie 3.0 
(CES 3.0) en de provinciale Cluster Energiestrategieën (pCES’sen). Na 
het uitkomen van de CES 3.0 (september 2024) wordt een eerste analyse 
van de lokale energievraag gemaakt. 
 
Verder wordt gestart met een beleidsanalyse om de ruimtelijke 
randvoorwaarden te kunnen verhelderen. Voor de ruimtelijke 
randvoorwaarden moet in ieder geval worden gekeken naar 
vraagstukken rondom veiligheid, de (lokale) elektriciteit- of warmtevraag 
en het aanbod vanuit een mogelijk geselecteerd type SMR, de technische 
vereisten van het type SMR en locatiekarakteristieken en de effecten op 
leefomgeving en milieu (door middel van de Milieueffectenrapportage). 
Ook is het van belang om te kijken naar in hoeverre locaties geschikt zijn 
voor het realiseren van beschermingsmaatregelen, mocht zich 
onverhoopt een ongeval voordoen. Op basis van de energetische en 
ruimtelijke analyse kan er uiteindelijk worden toegewerkt naar mogelijke 
locatiekeuzes. Bij het uitwerken van ruimtelijke voorwaarden wordt 
aansluiting gezocht bij de Nota Ruimte, waarin (integrale) ruimtelijke 
keuzes worden gemaakt over de toekomstige inrichting van Nederland. 
 
14 
De leden van de GroenLinks-PvdA-fractie constateren dat enkele 
provincies de mogelijkheden voor SMR’s onderzoeken. De provincie 
Gelderland hoopt binnen acht jaar een draaiende SMR te hebben ten 
koste van nieuwe windenergieprojecten. Acht de minister dit haalbaar?  
 
Antwoord  
In de marktanalyse van NRG wordt de minimale doorlooptijd voor 
vergunningverlening en bouw van een SMR op circa zeven jaar geschat, 
mits deze is gebaseerd op conventionele technieken en het een ontwerp 

 
4 Witteveen+Bos, eRisk Group, HCSS, Rethink Zero, Scenariostudie Kernenergie, 
september 2022. Scenariostudie kernenergie | Rapport | Rijksoverheid.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/09/07/scenariostudie-kernenergie


betreft dat al eens is gebouwd.5 Op basis van deze overwegingen lijkt het 
op dit moment niet haalbaar om binnen acht jaar een SMR te realiseren 
in Nederland. Eventuele ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op 
de genoemde doorlooptijden van vergunningverlening tot bouw worden 
met interesse gevolgd. 
 
15 
Wanneer denkt de minister dat er een beredeneerde knoop kan worden 
doorgehakt over het al dan niet bouwen van een SMR?  
 
Antwoord  
De programma-aanpak bestaat uit drie programmalijnen en wordt langs 
een aantal stappen volgordelijk uitgewerkt. De twee eerste 
programmalijnen zorgen voor de beschikbaarheid van de noodzakelijke 
informatie om op een concrete en gedetailleerde manier beslissingen te 
kunnen nemen over de mogelijke rol van SMR’s in Nederland. Nadat 
deze programmalijnen zijn gestart en onderweg zijn kunnen de keuzes en 
doelen verder worden geconcretiseerd. De opgedane inzichten bieden 
daarmee een basis voor het formuleren van een visie op SMR’s in 
Nederland en bepalen van de rol van de overheid binnen programmalijn 
3. De activiteiten uit programmalijnen 1 en 2 starten medio 2024 en 
lopen in ieder geval door tot medio 2025. Vanaf medio 2025 wordt 
toegewerkt naar een nationale visie op SMR’s waarin ook wordt ingegaan 
op de mogelijkheden voor inpassing in het energiesysteem en de 
verschillende toepassingsmogelijkheden van een SMR in Nederland. De 
verwachting is dat op basis van deze nationale visie onderbouwde 
beslissingen kunnen worden gemaakt over de eventuele realisatie van 
SMR’s in Nederland. 
 
16 
Acht de minister het een wensbare ontwikkeling dat niet bestaande 
kernenergie projecten de ambities voor schone energie afremmen? 
 
Antwoord  
De inzet van het kabinet is dat kernenergie complementair is aan 
hernieuwbare energiebronnen. Dat geldt ook voor de mogelijke realisatie 
van SMR’s in Nederland. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het Nationaal Plan 
Energiesysteem, waar het potentieel aan kernenergie (7 GW) naast de 
doelen voor hernieuwbare energie komt. 
 
17  
De leden van de GroenLinks-PvdA-fractie hebben vernomen dat wordt 
afgezien van de bouw van een SMR bij Chemelot. Wat waren hiervoor de 
redenen?  
 
18 
Welke lessen zijn hieruit getrokken? 

 
5 iNRG, Small Modular Reactors 2023, Marktanalyse. Mei 2023. nrg-marktanalyse-
small-modular-reactors-2023-rapport-mei-2023-1.pdf 
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Antwoord 17 en 18 
De Limburgse SMR alliantie heeft zich gericht op het in kaart brengen 
van locatiefactoren om de (on)geschiktheid van locaties te kunnen 
beoordelen. De alliantie heeft samen met Chemelot de veiligheid- en 
technische mogelijkheden verkend indien een concreet initiatief zich op 
Chemelot zou presenteren. Chemelot constateert dat vanwege de 
onderlinge risico’s van chemische installaties, gecombineerd met de 
veiligheidseisen rondom een SMR, de locatie Chemelot ongewenst is. De 
conclusie die uit het algehele proces volgde, is dat voorlopig de mate van 
geschiktheid van locaties sterk zal afhangen van het type SMR, de 
aanwezige infrastructuur en de nabijheid van de vraag.6 
 
De leden van de GroenLinks-PvdA-fractie constateren dat veelvuldig naar 
de ontwikkelingen in de Verenigde Staten wordt verwezen door partijen 
die enthousiast zijn over SMR’s. In 2015 werd gestart met de 
ontwikkeling van een SMR in Idaho die operationeel had moeten zijn in 
2023.  
 
19 
Is dat inmiddels het geval? 
 
Antwoord  
Nee, dat is niet het geval. 
 
20 
Hoe heeft het kostenplaatje zich tijdens het project ontwikkeld?  
 
21 
Hoeveel subsidie is daarvoor toegezegd en eraan uitgegeven? 
 
Antwoord 20 en 21 
Het project van NuScale in Idaho (Verenigde Staten) had een omvang 
van 462 MW, met in totaal 6 units, van elk 77 MW. Het project werd 
aangekondigd in 2015, met units van 50 MW. Naarmate het project 
vorderde werden de reactorconcepten verbeterd tot 77 MW. Dit leverde 
voordelen op voor wat betreft de te verwachten kosten van de SMR. In 
oktober 2020 is door het Department of Energy een subsidie toegezegd 
voor tien jaar, ter grootte van USD 1.3 miljard. In 2023 is het project in 
zwaar weer gekomen toen, onder meer door inflatie, de kosten 
wereldwijd omhoog schoten. In november 2023 is het project stopgezet 
omdat er niet genoeg zekerheid van afname kon worden geboden. Het 
toegekende subsidiebedrag lijkt ten minste USD 200 miljoen te zijn. 
 
22 
De leden van de GroenLinks-PvdA-fractie vrezen dat er te veel 
ongegronde hoop wordt gevestigd op SMR’s. Deelt de minister de 

 
6 Mededeling portefeuillehouder inzake uitvoering motie 2947 “Tot de (kleine) kern 
komen”, brief gedeputeerde van Caldenberg van 19-3-2024 (GS DOC-00634831) 



mening dat provincies en Rijk in het maken van hun klimaatplannen geen 
rekening zouden moeten houden met SMR’s zolang de onzekerheden 
daaromtrent zo groot blijven? 
 
Antwoord  
Voor de twee nieuw te bouwen centrales heeft het kabinet gekozen voor 
conventionele kerncentrales (generatie III+) omdat dit type kernreactor 
gebruikmaakt van bewezen techniek.7 Daarmee is dit de snelste route 
naar een significante bijdrage van kernenergie aan een stabiel, CO2-
neutraal en divers energiesysteem. SMR’s kunnen daar mogelijk een 
aanvulling op zijn. Om in 2050 ruim verviervoudiging van het totale 
elektriciteitsaanbod ten opzichte van het huidige gebruik mogelijk te 
maken wordt via het Nationaal Plan Energiesysteem 2050 (NPE) ingezet 
op snelle opschaling van wind-, zon- en kernenergie. In het Nationaal 
Plan Energiesysteem 2050 wordt daarbij uitgegaan van de voorbereiding 
op de mogelijke ontwikkeling en inpassing tot 7GW kernenergie, inclusief 
de bouw van de twee voorgenomen conventionele centrales en mogelijk 
ook SMR’s.  
SMR’s bieden potentieel oplossingen voor (deel)problemen van de 
energietransitie (netcongestie, ruimteproblematiek). Het SMR-
programma is erop gericht om de mogelijke potentie en voorwaarden 
voor ontwikkeling en bouw van SMR’s verder te concretiseren en om 
stakeholders in een geïnformeerde positie te brengen. Met de 
antwoorden en informatie die voortkomen uit deze aanpak, worden – in 
een fase waarin de techniek zich verder ontwikkelt – de kansen en 
bijbehorende noodzakelijke randvoorwaarden in kaart gebracht. Op die 
manier kunnen onderbouwde beslissingen worden gemaakt over de 
eventuele realisatie van SMR’s in Nederland.  
 
 
 
Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie 
De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de brief over de 
Programma-aanpak Small Modular Reactors. Deze leden hebben enkele 
vragen en opmerkingen. De leden van de VVD-fractie merken op dat een 
stabiele energiemix voor een klimaatneutraal Nederland bestaat uit 
meerdere vormen van energie, waarvan SMR’s een belangrijke 
component kunnen worden in de toekomst. Deze leden zijn dan ook erg 
positief dat er opvolging wordt gegeven aan de motie-Erkens /Bontenbal 
over het opstellen van een SMR programma-aanpak (Kamerstuk 32813, 
nr. 1255). De leden van de VVD-fractie achten tijdig beleid op SMR’s 
cruciaal voor het realiseren van toekomstige reactoren die met name bij 
de verduurzaming van onze industrie een belangrijke rol kunnen spelen.  
 
23 
De leden van de VVD-fractie lezen dat er bij verschillende provinciale 
coalitieakkoorden animo blijkt voor realisatie van SMR’s. Zij vinden dit 
een positief signaal. Deze leden vragen om een overzicht van provincies 

 
7 Kamerstuk 32 645, nr. 116. 



die interesse hebben in SMR’s en welke stappen reeds zijn gezet door en 
met deze provincies. 
 
Antwoord  
Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik naar het antwoord op vraag 
4.  
 
24 
Deze leden vragen welke acties volgen naar aanleiding van de plannen 
voor SMR’s in de provinciale coalitieakkoorden. 
 
Antwoord  
Afgelopen jaar heb ik meer zicht gekregen op de impact van de 
coalitieakkoorden van de provincies. Uit verschillende provinciale 
coalitieakkoorden blijkt animo voor (de realisatie van) SMR’s. Ik heb 
hierover ook gesproken met de betreffende gedeputeerden. Om beter 
inzicht te krijgen in de verschillende vraagstukken en behoeftes die 
spelen bij de ontwikkelingen rondom SMR’s in Nederland, en in het 
bijzonder in de provincies, heb ik een uitgebreide stakeholderanalyse 
laten uitvoeren. Op basis van deze gesprekken en die analyse die daaruit 
volgde, heb ik de programma-aanpak opgesteld. Verdere concretisering 
van de benodigde acties volgen uit de eerste twee programmalijnen van 
programma-aanpak. Hiervoor wordt nadrukkelijk de samenwerking met 
medeoverheden opgezocht.  
 
25 
Zij vragen hoe de minister deze provincies ondersteunt in zowel 
onderzoek als realisatie. 
 
Antwoord  
De programma-aanpak ondersteunt, onder andere via de simulaties 
onder programmalijn 1, op een actieve manier medeoverheden en andere 
stakeholders in de opbouw van kennis en ervaring met SMR’s. Via de 
simulaties onder programmalijn 1 en gerichte onderzoeken onder 
programmalijn 2 worden de benodigde onderzoeksvragen en mogelijke 
kansen en knelpunten in aanloop naar realisatie geïnventariseerd. De 
programma-aanpak is er dus in essentie op gericht om op een 
gestructureerde wijze de kennis- en ervaring met SMR’s bij 
medeoverheden te vergroten en het ondersteunen van provincies in het 
doen van onderzoek in aanloop naar mogelijke realisatie. 
 
26 
Deze leden vragen of er al voorbereidende maatregelen kunnen worden 
genomen met deze provincies, zoals zoekgebieden, kennisdeling en 
versnelling van vergunningverlening.  
 
Antwoord  
De programma-aanpak is bedoeld als gestructureerde aanpak voor alle 
provincies die geïnteresseerd zijn in SMR-ontwikkelingen. Het doel is om 



met die gestructureerde, stapsgewijze aanpak in gezamenlijkheid de 
vooruitgang op het gebied van SMR’s te volgen zodat er adequaat op die 
ontwikkelingen kan worden ingespeeld. De eerste twee programmalijnen 
zorgen voor de beschikbaarheid van de noodzakelijke informatie (bijv. op 
het gebied van locaties en kennisdeling) om op een concrete manier 
beslissingen te kunnen nemen over de volgende stappen in de SMR-
ontwikkelingen in Nederland. Provincies kunnen de uitkomsten van en 
inzichten uit de programma-aanpak uiteraard gebruiken om zelf 
voorbereidende maatregelen te treffen.  
 
27 
Is er ruimte voor maatwerk per provincie?  
 
Antwoord  
Ja, er is tot op een bepaalde hoogte ruimte voor maatwerk per provincie, 
bijvoorbeeld binnen de simulaties onder programmalijn 1. Het doel van 
de simulaties is om te voorzien in de informatiebehoefte van relevante 
stakeholders. De invulling van de simulaties zal daarom worden 
afgestemd op de belangrijkste vragen vanuit de provincies en andere 
relevante stakeholders.  
 
28 
Wordt er door provincies samengewerkt op dit gebied?  
 
29 
Hoe wordt dit gefaciliteerd door de minister?  
 
Antwoord 28 en 29 
Om keuzes onder de programma-aanpak goed te kunnen maken, is 
gedeelde en breed gedragen besluitvorming met medeoverheden en 
andere stakeholders van groot belang. Dit gaat zowel over keuzes in de 
uitvoering van de eerste twee programmalijnen, als de uiteindelijke 
keuzes die kunnen worden geformuleerd onder programmalijn 3. De 
provincies werken samen in een SMR-werkgroep via het Interprovinciaal 
Overleg (IPO). Het ministerie van EZK neemt op ambtelijk niveau deel 
aan deze werkgroep. Op bestuurlijk niveau vindt afstemming en 
voorbereiding van politieke besluitvorming plaats in het Bestuurlijk 
Overleg Klimaat & Energie, waarin ook medeoverheden zijn 
vertegenwoordigd. 
 
30 
Deze leden vragen hoe lang het vergunningstraject voor een SMR zal 
duren.  
 
Antwoord  
De ANVS geeft aan dat voor een vergunningverleningstraject, inclusief 
inhoudelijk vooroverleg, drie jaar nodig is van het begin van het 
vooroverleg tot het verlenen van de definitieve vergunning, het 
beoordelingswerk en de formele procedure. Dit is vanaf het moment dat 



er een locatie gekozen is en de relevante omgevingsaspecten in beeld 
zijn gebracht, en het ontwerp en de bijbehorende 
veiligheidsdocumentatie beschikbaar zijn, ervan uitgaande dat de 
beschikbare veiligheidsanalyse volledig en voldoende gedetailleerd is. 
Daarnaast moet er een organisatie zijn ingericht met voldoende kennis 
en kunde om het inhoudelijk vooroverleg met de ANVS te kunnen voeren. 
De drie jaar zijn nodig om de uitgebreide, technisch inhoudelijke 
veiligheidsdocumentatie goed te kunnen beoordelen en de wettelijke 
vergunningverleningsprocedure inclusief inspraak te doorlopen. 
 
31 
Verder lezen zij dat er simulaties zullen worden uitgevoerd. Deze leden 
vragen wanneer de eerste resultaten van deze simulaties beoogd zijn en 
waarom er pas eind 2024 wordt begonnen aan de simulatie. 
 
Antwoord  
Ik wil de simulaties ordentelijk voorbereiden - en in die voorbereiding 
relevante stakeholders meenemen - zodat stakeholders hun kennis van en 
ervaring met SMR’s ook daadwerkelijk kunnen vergroten. Voor de 
begeleiding van de simulaties wordt een externe partij ingeschakeld. Het 
gaat in dit geval om een Europese aanbesteding met reguliere 
doorlooptijden. Na afronding van de aanbesteding in het derde kwartaal 
van dit jaar, is er nog enige tijd nodig voor de opdrachtnemer om de 
precieze details in te vullen. Hierdoor lijkt een startdatum in het vierde 
kwartaal van dit jaar realistisch. De resultaten die volgen uit de 
simulaties worden medio 2025 verwacht. 
 
32 
Ook vragen zij welke stakeholders en kennis- en onderzoeksinstellingen 
hierbij betrokken zijn. 
 
Antwoord  
Stakeholders die in ieder geval bij één of meerdere simulaties zullen 
worden betrokken, zijn de medeoverheden, de toezichthouder, 
netbeheerders, cluster- en brancheorganisatie, en kennis- en 
onderzoeksinstellingen. Op dit moment worden de simulaties verder 
uitgewerkt, waarbij ook de rol van de hiervoor genoemde partijen zal 
worden concretiseren.  
 
33 
Tot slot vragen de leden van de VVD-fractie of er meerdere simulaties 
per provincie worden uitgevoerd.  
 
Antwoord  
Naar verwachting zullen er vijf verschillende simulaties plaatsvinden die 
aansluiten bij de vijf thema’s van programmalijn 2 van de programma-
aanpak. Het gaat dan bijvoorbeeld om vraagstukken rondom ruimtelijke 
en energetische inpassing, vergunningverlening en bouw en 
waardeketen. Een simulatie duurt naar verwachting een aantal dagen. 



Binnen deze opzet krijgen provincies de ruimte om binnen deze thema’s 
de voor hen meest belangrijke vragen op het gebied van SMR’s aan te 
leveren. Die vragen kunnen specifiek betrekking hebben op locatie-
onderzoek of inpassingsvraagstukken. De thematische insteek geeft 
stakeholders, waaronder provincies, de mogelijkheid om aan te sluiten bij 
de simulaties op thema’s die voor hen relevant zijn. Er worden dus geen 
afzonderlijke simulaties per provincie uitgevoerd.  
 
34 
Hoe worden daarnaast de wensen van provincies en industrieclusters 
meegenomen in de simulaties? 
 
Antwoord  
De doelstelling van de simulaties is om te voldoen aan de 
informatiebehoefte van stakeholders. Op dit moment worden de 
simulaties verder uitgewerkt. De eerste stap is om helder te krijgen wat 
de concrete informatiebehoefte vanuit de stakeholders is en welke 
vragen er precies leven. Om gezamenlijk tot een beeld te komen welke 
concrete informatiebehoefte leeft bij lokale/regionale stakeholders zoals 
industrieclusters wordt actief de samenwerking opgezocht. Op deze 
manier wordt bij de verdere invulling van de simulaties zo veel mogelijk 
rekening gehouden met de wensen van de provincies en andere 
stakeholders, waaronder industrieclusters.  
  
De leden van de VVD-fractie merken op dat de motie-Erkens de regering 
verzoekt om als onderdeel aan de SMR-programma-aanpak toe te voegen 
dat het Rijk pilotprojecten voor SMR’s faciliteert en koerst op het 
realiseren van minimaal één pilotproject voor 2030 (Kamerstuk 32813, 
nr. 1380).  
 
35 
Deze leden vragen hoe de minister van plan is deze pilotprojecten aan de 
programma-aanpak toe te voegen.  
 
36 
Deze leden vragen wat er concreet wordt gedaan om deze pilotprojecten 
op te starten.  
 
37 
Zij vragen tevens of er gesprekken zullen worden gevoerd met provincies 
voor de opzet van een dergelijk pilotproject en/of er al locaties zijn die 
een voorkeur hebben voor een eerste pilotproject.  
 
38 
Deze leden vragen hoe een pilotproject eruit zal zien.  
 
42 
Wie allemaal beoogt de minister te betrekken bij realisatie van een 
pilotproject? 



 
Antwoord 35, 36, 37, 38, 42 
In reactie op de motie Erkens8 over het faciliteren van pilotprojecten in 
de programma-aanpak en het realiseren van minimaal één pilotproject 
voor 2030, heb ik destijds in het Tweeminutendebat een aantal 
overwegingen benoemd.9 De doelstelling van de programma-aanpak is 
het voorbereiden van en het anticiperen op de realisatie van SMR’s in 
Nederland. Ik vind het van belang om eerst de noodzakelijke 
randvoorwaarden voor realisatie in beeld te krijgen, zowel op het gebied 
van ruimtelijk beleid als energetisch beleid. De simulaties die dit jaar 
starten, bereiden stakeholders voor op hun mogelijke rol in dit proces. 
Deze stappen zijn sowieso noodzakelijk voor de realisatie van 
pilotprojecten en SMR’s in Nederland. Binnen programmalijn 3 van de 
programma-aanpak is ruimte voor het formuleren van verdere 
doelstellingen en het bepalen van de mogelijke rol van de Rijksoverheid 
bij realisatie van een SMR. Het ligt voor de hand dat na de simulaties 
pilots in beeld gaan komen. Op dit moment zijn er nog geen concrete 
verzoeken voor pilots die al zo rijp zijn dat je kan spreken van een pilot; 
niet van bedrijven, en ook niet van provincies. Doordat met de simulaties 
een scherper beeld wordt verkregen over tegen welke knelpunten 
stakeholders aanlopen en welke behoeften daarbij leven, kunnen die 
verzoeken van bedrijven of provincies tijdens de uitvoering van de 
simulaties wel concreter worden. Uiteraard staat het regio’s, 
industrieclusters en ontwikkelaars in de tussentijd vrij om aan de slag te 
gaan met een pilotproject. 
 
39 
Ook vragen deze leden of er dergelijke pilotprojecten al worden 
uitgevoerd in andere (Europese) landen.  
 
40 
Kan de minister hier een overzicht van geven? 
 
Antwoord 39 en 40 
In enkele landen zijn er pilotstudies gestart naar (rand)voorwaarden voor 
realisatie van SMR’s. Pilotstudies die op dit moment bij mij bekend zijn, 
zijn een pilotstudie uit 2022 in Zweden, uitgevoerd door Vattenfall, en 
een pilotstudie door Fermi Energia (met samenwerking van Vattenfall) in 
Estland. De inzet van deze studies is om de voorwaarden voor realisatie 
in beeld te brengen en is daarmee vergelijkbaar met de faciliterende 
aanpak die Nederland heeft opgezet onder de programma-aanpak SMR’s. 
Een aantal landen, waaronder Tsjechië, Polen, Roemenië, Frankrijk, het 
Verenigd Koninkrijk en Zweden lijken expliciet in te zetten op realisatie 
van een first-of-a-kind-SMR in de eerste helft van de jaren 2030. Dit 
vraagt om naar verwachting om een grotere rol en financiële bijdrage 
vanuit de overheid. Dit wordt verder toelicht in de antwoorden op de 
vragen 52 en 53.  

 
8 Kamerstuk 32 813, nr. 1380 (motie van het lid Erkens (VVD)) 
9 Tweeminutendebat Klimaat en Energie (algemeen), 18 april 2024.  



 
 
41 
De leden van de VVD-fractie vragen ook of daar al lessen uit kunnen 
worden getrokken en of er kan worden samengewerkt met deze landen 
om de Nederlandse pilots sneller tot een succes te maken.  
 
Antwoord  
Hiervoor verwijs ik naar het antwoord op vragen 1 en 40.  
 
43 
De leden van de VVD-fractie achten een tijdige voorbereiding op de 
komst van SMR’s belangrijk voor het slagen van de energietransitie en 
het zorgen voor leveringszekerheid op de lange duur.  
 
44 
Deze leden vragen welke voorbereidingen al worden getroffen op het 
gebied van energie-infrastructuur. Deze leden vragen of er al plannen 
worden gemaakt voor mogelijke inpassing in het energiesysteem.  
 
Antwoord 43 en 44 
Onder programmalijn 2 van de programma-aanpak wordt gestart met 
verschillende onderzoeken naar de mogelijke toepassing en inpassing 
van SMR’s voor de Nederlandse industrie. Vertrekpunt daarbij is een 
analyse van de regionale vraag, beginnend bij de (provinciale) Cluster 
Energie Strategieën voor wat betreft de industriële kant. Ook wordt 
gekeken of het meerwaarde heeft om een aanvullende studie op te zetten 
– in aansluiting op het Programma Energiehoofdstructuur – naar de 
impact van SMR’s op de energie-infrastructuur. Een dergelijke studie kan 
gebaseerd worden op de inzichten die in de programma-aanpak worden 
opgedaan. Daarnaast wordt – mits er voldoende interesse is vanuit de 
clusters – de energetische vraagarticulatie in de CES 3.0 gebruikt als 
input voor een detailstudie naar de potentiële toepassing/inpassing van 
SMR’s voor de industrie. Dit geeft een startpunt voor de berekening van 
waar SMR’s potentieel kunnen voorzien in aanbod van energie op basis 
van lokale vraag, ook als eventuele aanvulling of vervanging van 
bestaand aanbod. Het is eveneens van belang dat SMR’s worden 
meegenomen in de scenario’s van netbeheerders. Hierover worden 
gesprekken met de netbeheerders gevoerd om dit in samenwerking op te 
pakken. 
 
45 
Ook vragen zij of er voorkeurslocaties worden aangewezen voor het 
plaatsen van SMR’s bij energie-intensieve bedrijven, zoals bij 
industrieclusters.  
 
46 
Deze leden vragen in hoeverre SMR’s worden meegenomen in de 
plannen voor de verduurzaming van de industrie.  



 
47 
Ziet de minister ook dat de mogelijke netkosten fors lager kunnen zijn 
mits een SMR dicht bij energie-intensieve industrie geplaatst wordt?  
 
48 
Hoe wordt de industrie betrokken in de verschillende programmalijnen?  
 
49 
Heeft er al overleg plaatsgevonden met de brancheorganisaties?  
 
Antwoord 45 t/m 49 
Er is tot nu toe nog geen gedetailleerde studie naar de effecten die 
SMR’s, ingepast dicht bij energie-intensieve industrie, kunnen hebben op 
het Nederlandse elektriciteitsnet. De programma-aanpak zet allereerst in 
op het verkennen van de mogelijke vraag vanuit industrieclusters voor 
SMR’s. Aansluitend op de vraagarticulatie vanuit de Cluster Energie 
Strategieën (CES) zal nader onderzoek worden gedaan naar de effecten 
van SMR’s op het elektriciteitsnet. 
 
Binnen de programma-aanpak SMR’s wordt op verschillende manieren 
ingezet op het in kaart brengen en benutten van de kansen en 
mogelijkheden voor potentiële afnemers in industriële clusters. Grote 
potentiële afnemers worden op verschillende momenten betrokken. Om 
interesse voor SMR’s vanuit de verschillende Nederlandse industriële 
clusters te peilen, wordt in het derde kwartaal van dit jaar een 
evenement voor clusterorganisaties en de provincies georganiseerd. 
Hierbij kunnen ook vertegenwoordigers van cluster 6 bedrijven 
aansluiten. Na het uitkomen van de CES 3.0 zal een eerste analyse 
worden opgezet van de lokale energievraag vanuit de clusters. Mits er 
voldoende interesse is vanuit de clusters, wordt de energetische 
vraagarticulatie in de CES 3.0 gebruikt als input voor een detailstudie 
naar de potentiële toepassing/inpassing van SMR’s voor de industrie. 
Door deze aanpak met de industrieclusters ontstaat begin 2025 een goed 
beeld van de mogelijke rol van SMR’s in de Nederlandse 
industrieclusters.  
 
50 
Deze leden vragen of er vooral wordt ingezet zal worden op directe 
levering van elektriciteit of voor de productie van waterstof. 
 
51 
Deze leden vragen hoe SMR’s kunnen worden ingepast in de 
waterstofbackbone.  
 
Antwoord 50 en 51 
Een uitgangspunt van programmalijn 2 is om op basis van een analyse 
van lokale en regionale energievraag, de potentie van SMR’s in kaart te 
brengen. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de verschillende 



toepassingsmogelijkheden van SMR’s en de energetische inpassing. Op 
basis daarvan kan ook worden gekeken op welke wijze SMR’s kunnen 
worden ingezet en ingepast voor de productie van waterstof.  
 
52 
De leden van de VVD-fractie benadrukken nogmaals het belang van een 
goede voorbereiding voor de komst van SMR’s. Zij verzoeken zo snel 
mogelijk aan de slag te gaan met onderzoek en realisatie van SMR’s. 
Deze leden vragen dan ook of er mogelijkheden zijn om de realisatie van 
SMR’s te versnellen. Zij vinden de ambitie om de eerste SMR’s rond 
2040 te realiseren nogal mager, deze leden denken dat dit sneller kan.  
 
53 
Kan de minister ingaan op de tijdslijnen die andere Europese landen voor 
zich zien rondom de realisatie van SMR’s?  
 
Antwoord 52 en 53 
Volgens Ontario Power Generation (Canada) kan – na jarenlange 
voorbereidingen – de eerste SMR in 2029 operationeel worden in 
Canada. In het VK wordt ingezet op een definitieve investeringsbeslissing 
in 2029, wat naar verwachting resulteert in de eerste SMR’s in de eerste 
helft van de jaren 2030. Het is op dit moment onzeker op welk moment 
en tegen welke kosten SMR’s zouden kunnen worden gerealiseerd in 
Nederland. Op basis van de uitgebreide stakeholderanalyse in het najaar 
van 2023 ben ik tot de conclusie gekomen dat het op dit moment 
belangrijk is om eerst de mogelijke potentie van SMR’s in kaart te 
brengen, door zicht te krijgen op de mogelijke toepassing en inpassing 
van SMR’s in het energiesysteem en transportnetwerk. Verder is het van 
belang om helderheid te creëren over noodzakelijke randvoorwaarden 
(zoals ruimtelijk beleid) en om stakeholders – waaronder medeoverheden 
– te ondersteunen in het opbouwen van kennis over en ervaring met 
SMR’s. Zo bereiden we ons stapsgewijs voor op de komst van SMR’s in 
Nederland, terwijl de techniek zich verder ontwikkelt. Met of zonder 
doelstellingen op realisatie blijft het in mijn optiek nodig om de stappen 
uit de programma-aanpak te doorlopen.  
 
Een studie van NRG (begin 2023) schat de minimale doorlooptijd voor 
vergunningverlening en bouw van een SMR in op circa zeven jaar, mits 
deze is gebaseerd op conventionele technieken en het een ontwerp 
betreft dat al eens is gebouwd. De publicaties van de IAEA en OECD-
NEA, die op dit moment laten zien dat de inzet van een first-of-a-kind 
SMR realistisch kan zijn in de eerste helft van de jaren 2030, worden 
hierbij nauw gevolgd. Leren van lessen uit het buitenland voorkomt 
mogelijk first-of-a-kind problematiek in Nederland. Op basis van deze 
verwachtingen lijkt de realisatie van SMR’s tegen 2040 in Nederland 
mogelijk. Indien de lessen uit first-of-a-kind problematiek niet worden 
afgewacht en de realisatie van een SMR eerder wordt gestart in 
Nederland zullen naar verwachting de risico’s (veel) groter zijn en zal 
een grotere rol en financiële bijdrage vanuit de overheid nodig zijn. De 



verwachting over wanneer een SMR in Nederland gebouwd kan zijn, kan 
uiteraard worden bijgesteld bij nieuwe inzichten. Internationale 
(markt)ontwikkelingen worden met grote interesse gevolgd.  
 
Andere Europese landen met ambities op kernenergie zijn onder andere 
Tsjechië, Polen, Roemenië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en 
Zweden. Deze landen lijken in te zetten op realisatie van een SMR in de 
eerste helft van de jaren 2030, waarbij het beleid in Roemenië is gericht 
op het bouwen van een eerste SMR tegen 2029. Deze landen zetten 
daarmee expliciet in op de realisatie van een first-of-a-kind SMR, waarbij 
bijbehorende risico’s en leergeld worden geaccepteerd.  
 
 
54 
Welke doelen uit de programmalijnen moeten op welk moment worden 
gehaald om realisatie van SMR’s in 2035 mogelijk te maken?  
 
55 
Welke aanpassingen zou dit vergen in het tempo van de huidige 
programmalijnen?  
 
Antwoord 54 en 55 
In de programma-aanpak wordt ingezet op het voorbereiden van 
Nederland op de komst van SMR’s, door stakeholders in een 
geïnformeerde positie te brengen en de nodige kennis en kunde op te 
halen. Hiervoor zijn verschillende doelen geïdentificeerd: i) de potentiële 
toepassing van SMR’s en bijdrage aan het voorkomen van netcongestie 
identificeren, ii) duidelijkheid creëren over de sturing op ruimtelijke 
inpassing, met name wat betreft het bevoegd gezag en daarbij behorende 
verantwoordelijkheidsverdeling, participatie, en de wijze waarop er 
wordt toegewerkt naar een locatiekeuze, iii) het inrichten van een 
passende governance structuur, waarbinnen stakeholders op 
verschillende niveaus kennis en informatie kunnen uitwisselen, om zo bij 
te dragen aan een gedegen besluitvormingsproces, iv) het 
(door)ontwikkelen en verspreiden van relevante kennis onder 
stakeholders, v) kansen voor de Nederlandse maakindustrie in de SMR 
waardeketen identificeren, en vi) ondersteunen van de toezichthouder. 
Deze doelen moeten met afronding van de eerste twee programmalijnen 
medio 2025 zijn behaald. Inzetten op eerdere realisatie van een SMR 
vergt geen aanpassingen in het tempo van de huidige programmalijnen. 
Met of zonder doelstellingen op realisatie blijft het in mijn optiek nodig 
om de stappen uit de programma-aanpak te doorlopen. 
 
56 
Deze leden vragen ook om een tijdslijn op de volgende punten. Ten 
eerste vragen zij om een tijdslijn van onderzoek naar pilotprojecten. 
Wanneer wordt beoogd om te starten met het eerste pilotproject? 
Wanneer wordt beoogd om de eerste SMR te realiseren?  
 



Antwoord  
Hiervoor verwijs ik naar de antwoorden op vragen 35, 36, 37, 38, 42. 
 
57 
Deze leden verzoeken tevens tot tijdslijnen van de verschillende 
programmalijnen, met name de tijdslijn voor programmalijn 3 
‘Toekomstige visie en doelen’ is onduidelijk.  
 
Antwoord  
De activiteiten uit programmalijnen 1 en 2 starten medio 2024 en lopen – 
afhankelijk van de precieze invulling – in ieder geval door tot medio 
2025. Programmalijn 3 wordt gebaseerd op de eerdere twee 
programmalijnen. Een nationale visie en bijbehorende tijdlijn volgt uit 
het onderzoek naar de potentie en inpassing van SMR’s in het 
energiesysteem en het articuleren van belangrijke randvoorwaarden.  
 
Voor een specifiekere tijdlijn van programmalijn 1 verwijs ik naar het 
antwoord op vraag 31.  
 
Er is reeds gestart met het verder uitwerken en opzetten van de 
verschillende thema’s en acties onder programmalijn 2. Onder andere 
zijn er eerste stappen gezet om een governance structuur in te richten en 
zijn er voorbereidende stappen getroffen voor de SMR-module van de 
Nuclear Academy. Over de verdere uitwerking van de verschillende 
onderdelen van programmalijn 2 vinden gesprekken plaats met 
verschillende stakeholders.  
 
58 
Tot slot vragen de leden van de VVD-fractie een overzicht van budget en 
financiën die beoogd zijn en welke nodig zijn voor de realisatie van 
SMR’s de komende jaren.  
 
59 
Daarbij vragen zij ook hoeveel additionele investeringen hiervoor nodig 
zijn bovenop het bestaande programmabudget.  
 
Antwoord 58 en 59 
Bij de Voorjaarsbesluitvorming 2023 is een bedrag van € 65 miljoen 
gereserveerd voor het SMR programma tot en met 2030. Bij de EZK-
begrotingsbehandeling voor 2024 is per amendement dit bedrag 
toegekend. Het uitgavenbudget voor 2024 is verhoogd naar € 10 miljoen 
en het verplichtingenbudget voor 2024 is verhoogd naar de volledige € 
65 miljoen. Bij de Voorjaarsbesluitvorming 2024 zijn de toegekende 
middelen verdeeld over de jaren 2024 t/m 2030. Ik vind het belangrijk 
om via de programma-aanpak tot een visie op SMR’s in Nederland te 
komen en de financiële middelen in te zetten bij de uitrol van deze visie. 
Het beschikbare budget voor 2024 en 2025 (€ 10 miljoen respectievelijk 
€ 4,5 miljoen) wordt daarom voor nu vooral ingezet voor onderzoek en 
begeleiding van de eerste twee lijnen van de programma-aanpak, waarbij 



het in ieder geval de verwachting is dat het uitgavenbedrag van € 10 
miljoen voor 2024 niet volledig benut gaat worden. 
 
Voor dit jaar worden in ieder geval de volgende uitgaven vanuit de 
programma-aanpak voorzien: inhuren externe partij voor de 
voorbereiding van en begeleiding bij de verschillende simulaties en voor 
externe ondersteuning bij de uitvoering van de diverse onderzoeken, 
middelen voor de versterking van de kennisinfrastructuur met het oog op 
de benodigde kennisopbouw bij stakeholders, mogelijk additionele 
middelen voor de onderwerpen Generatie-III en Generatie-IV SMR’s 
binnen het MMIP Kernenergie en de versterking van de toezichthouder. 
Tot slot zijn er middelen gereserveerd voor de uitvoering en verdere 
ontwikkeling van het SMR-programma door het ministerie van EZK. 
 
De uitkomsten uit de eerste twee programmalijnen en de visie die 
geformuleerd zal worden onder programmalijn 3, zullen de 
onderbouwing geven om te komen tot een doelmatige allocatie van de 
resterende middelen van € 55 miljoen. Over de invulling van de plannen 
met de in totaal € 55 miljoen (voor de jaren 2025 tot en met 2030) wordt 
dus in een latere fase besloten.  
 
Voor het overige verwijs ik naar de antwoorden op vragen 52 en 53. 
 
60 
De leden van de VVD-fractie vinden het belangrijk dat het bedrijfsleven 
mee wordt genomen in de voorbereiding en realisatie van SMR’s. Deze 
leden vragen of er een industriële waardeketen wordt opgezet. Deze 
leden constateren dat er de komende jaren nog veel centrales nodig zijn 
en daarmee onderdelen en componenten. Zij zien hier een groot 
potentieel voor Nederlandse bedrijven op deze potentieel grote Europese 
markt.  
 
61 
De leden van de VVD-fractie vragen hoe Nederland zich zal positioneren 
ten opzichte van deze nieuwe markt.  
 
62 
Hoe zal worden gestimuleerd dat deze waardeketen in Nederland wordt 
opgezet?  
 
63 
Deze leden vragen of er een industriële strategie wordt opgesteld om 
deze waardeketen voor te bereiden en later te realiseren.  
 
64 
Zij vragen hoe de Nederlandse maakindustrie worden betrokken bij de 
opzet van een waardeketen.  
 
Antwoord op 60 t/m 64 



Voor het stimuleren van de Nederlandse maakindustrie en het stimuleren 
van een industriële waardeketen wordt ingezet op verschillende 
initiatieven. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met 
vertegenwoordigers van de Nederlandse maakindustrie, waaronder VNO-
NCW en FME, en deze partijen worden ook betrokken bij verdere 
uitwerking van de programmaonderdelen die betrekking hebben op de 
rol van de Nederlandse maakindustrie in de SMR-ontwikkelingen. Het 
ligt voor de hand om eerst duidelijk te krijgen welke bedrijven vanuit de 
Nederlandse maakindustrie mogelijk interesse hebben om in te stappen 
op de nucleaire ontwikkelingen, nationaal en internationaal, voordat kan 
worden overgegaan tot de vormgeving van een industriële strategie.  
 
Zoals uiteengezet in de programma-aanpak wordt, voor het stimuleren 
van de rol van de maakindustrie bij de ontwikkeling van SMR’s, ingezet 
op:  

1. De Industriële Alliantie voor SMR’s. Dit is een initiatief opgezet 
door de Europese Commissie in februari 2024. De alliantie zet zich 
in om de uitrol van SMR’s in Europa te versnellen, en partijen uit 
de (nucleaire) industrie te koppelen aan SMR-ontwikkelingen. 
Verschillende Nederlandse partijen hebben zich hier al bij 
aangesloten. Dit initiatief kan mogelijk bijdragen aan het 
versterken van de positie van de Nederlandse maakindustrie, zowel 
op de lokale als op de internationale markt.  

2. Inventarisatie van de kansen voor de Nederlandse maakindustrie. 
Op basis van de bevindingen van de technische 
haalbaarheidsstudies voor de grootschalige centrales die de drie 
technologieleveranciers op dit moment uitvoeren, wordt gestart 
met de inventarisatie naar de kansen voor de maakindustrie in de 
ontwikkelingen rondom kernenergie (zowel conventioneel, als 
SMR’s). De FME analyse over de kansen voor de maakindustrie in 
de ontwikkeling van elektrolysers kan hierbij als voorbeeld dienen.  

3. Aansluiting bij het Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma 
(MMIP) Kernenergie. Het voornemen is om het onderwerp SMR’s 
op te nemen in het Wetenschappelijk Onderzoeksprogramma 
(gericht op fundamenteel onderzoek) en in het Technologie 
Ontwikkelingsprogramma (gericht op het stimuleren van innovatie 
bij met name het bedrijfsleven). In de tweede helft van dit jaar 
worden inventarisatiestudies uitgevoerd om de kennis- en 
onderzoeksvragen over acht prioriteitsthema’s van het MMIP, 
waaronder reactor- en splijtstoftechnologie en radioactief afval, op 
te halen. Het onderwerp SMRs – met een focus op de 
techniekontwikkeling van zowel Gen III- als Gen IV-kernreactoren – 
wordt als afzonderlijk thema opgenomen in deze 
inventarisatiestudies. Met de resultaten van deze studies zal de 
concrete invulling van het onderwerp SMR’s in het MMIP 
Kernenergie en een eventuele (aanvullende) bijdrage vanuit de 
SMR-middelen worden bepaald. 

 
65 



De leden van de VVD-fractie hebben vernomen dat Frankrijk heeft 
geïnvesteerd in de Nederlandse nucleaire start-up Thorizon. Deze leden 
zien dit als een gemiste kans voor Nederland om te investeren in onze 
kennisinfrastructuur en in de nucleaire markt in Nederland. Deze leden 
vragen hoe het heeft kunnen gebeuren dat Nederland hier zelf geen rol 
inspeelt en of de minister het risico ziet dat we hier de boot missen.  
 
66 
Ook vragen zij hoe Nederland in de toekomst dit soort investeringen wel 
zal doen.  
 
67 
De leden vragen of er ruimte wordt gemaakt dat dergelijke toekomstige 
start-ups ook in Nederland financiering kunnen krijgen.  
 
Antwoord 65, 66 en 67 
De Nederlandse overheid draagt al vele jaren financieel bij aan 
onderzoeken naar nieuwe vormen van CO2-vrije nucleaire energie 
opwekking, zoals ook SMR’s en gesmolten-zout-technieken (een 
voorbeeld van een zogenoemde generatie-IV-reactor). Dit wordt 
voortgezet en via de middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van 
het MMIP kernenergie, versterkt. Onderzoeken naar nieuwe vormen van 
CO2-vrije nucleaire energie opwekking worden bijvoorbeeld uitgevoerd 
door NRG in Petten – waar Thorizon een spin-off van is – en de 
Technische Universiteit Delft. In 2022 heeft Thorizon met succes 
aanspraak gemaakt op een bijdrage van € 1.5 miljoen van Invest-NL.  
 
Vanuit het MMIP Kernenergie worden er dit jaar inventarisatiestudies 
uitgevoerd om de kennis- en onderzoeksvragen binnen de thema’s uit het 
MMIP te concretiseren, waaronder reactor- en splijtstoftechnologie en 
radioactief afval. Het voornemen is om het thema SMR’s op te nemen in 
het Wetenschappelijk Onderzoeksprogramma (WO, gericht op 
fundamenteel onderzoek) en het Technologie Ontwikkelingsprogramma 
(TO, gericht op het stimuleren van innovatie bij met name het 
bedrijfsleven). Het onderwerp SMR’s, met een focus op de 
techniekontwikkeling van zowel generatie-III als generatie-IV-reactoren, 
is als afzonderlijk thema opgenomen in de inventarisatiestudies. Met de 
uitkomsten van deze inventarisatiestudie kan meer concreet invulling 
worden gegeven aan het kennis- en innovatieprogramma van het MMIP 
Kernenergie, inclusief het onderwerp SMR’s. Met de inzichten uit de 
inventarisatiestudie wordt in samenwerking met RVO het Technologie 
Ontwikkelingsprogramma verder ingericht. Voor beide programma’s zijn 
financiële middelen gereserveerd in het MMIP Kernenergie. Voor het WO 
is ruim € 13 miljoen beschikbaar tot en met 2030. Voor het TO is in totaal 
€ 16 miljoen beschikbaar vanaf 2025 tot en met 2030. Ik ben voornemens 
om binnen het Technologie Ontwikkelingsprogramma volgend jaar de 
eerste ronde van subsidieaanvragen open te stellen. Vanuit het budget 
van de programma-aanpak SMR’s kan eventueel nog een additionele 
financiële bijdrage worden geleverd aan beide programma’s; dit wordt 



bepaald na het afronden van de genoemde inventarisatiestudies.  
 
68 
Deze leden vragen tevens hoe Nederland zich zal inzetten voor 
internationale samenwerking.  
 
Antwoord  
Hiervoor verwijs ik naar het antwoord op vraag 1.  
 
Vragen en opmerkingen van de leden van de BBB-fractie 
De leden van de BBB-fractie hebben kennisgenomen van de brief over de 
Programma-aanpak Small Modular Reactors. Deze leden hebben enkele 
vragen en opmerkingen. 
 
69 
De leden van de BBB-fractie lezen dat ontwikkelaars en initiatiefnemers 
van SMR’s in Europa ook naar Nederland kijken als mogelijkheid voor de 
verwezenlijking van ontwerpen en plannen. Deze leden zijn benieuwd 
welke stappen ondernomen zijn om deze ontwikkelingen naar Nederland 
toe te trekken, waar dit goed gaat en welke obstakels er zijn.  
 
70 
Ook zijn deze leden benieuwd hoe concreet deze plannen al zijn, en of, en 
zo ja hoe, deze plannen rekening houden met de bouw en 
vergunningverlening die als voornaamste redenen worden genoemd dat 
er waarschijnlijk dit decennium nog geen SMR’s op grote schaal zullen 
worden toegepast. 
 
 
Antwoord 69 en 70 
Ontwikkelaars kijken met interesse naar Nederland om verschillende 
redenen. Zo heeft Nederland met een bestaande kerncentrale en 
onderzoeksreactoren al een zekere kennisbasis en -infrastructuur. Ook 
de ambities voor de bouw van grote kerncentrales blijven internationaal 
niet onopgemerkt. Onder de programma-aanpak is de inzet om deze 
kennisbasis verder te vergroten en stakeholders, zoals medeoverheden 
en de toezichthouder, te ondersteunen. De Nederlandse inzet binnen 
internationale gremia (zie vraag 1) kan bijdragen aan het inventariseren 
van kansen en het koppelen van de Nederlandse (maak)industrie aan de 
(internationale) SMR-ontwikkelingen. Tot op heden zijn er nog geen 
concrete initiatieven in Nederland en is er binnen Europa nog geen SMR 
vergund of gerealiseerd. De projectie tegen 2040 komt verder voort uit 
een aantal andere overwegingen. Hiervoor worden onder meer de 
conclusies van de NRG-marktanalyse (2023) gevolgd, die laten zien dat 
de minimale doorlooptijd minstens 7 jaar voor vergunningverlening en 
bouw realistisch is voor een SMR, mits deze is gebaseerd op 
conventionele technieken en het een ontwerp betreft dat al eens is 
gebouwd. Onderdeel van deze doorlooptijd zijn de drie jaar die worden 
toegerekend aan het doorlopen van het vergunningstraject bij de 



toezichthouder. Ter voorbereiding daarop werkt de ANVS intensief 
samen met nucleaire regulators uit andere landen om kennis uit te 
wisselen over veiligheidsbeoordelingen van SMR’s. De verwachting over 
wanneer een SMR in Nederland gebouwd kan zijn, kan worden bijgesteld 
bij nieuwe inzichten. 
 
71 
De leden van de BBB-fractie lezen dat de SMR-programma-aanpak vooral 
gericht wordt op het anticiperen op een mogelijke realisatie in 
Nederland. Deze leden vinden dit een weinig concrete richting, en zijn 
benieuwd of deze richting vergelijkbaar is met bijvoorbeeld een koploper 
als Groot-Brittannië.  
 
72 
Daarnaast vrezen deze leden dat op het moment dat we anticiperen op 
een mogelijke realisatie, de komst van de SMR-technologie ons gaat 
overvallen op het moment dat het zich aandoet. Waarom is er in de 
programma-aanpak voor deze richting gekozen en niet voor een meer 
concrete richting waarin we in 2040 of eerder de eerste SMR willen 
hebben? 
 
Antwoord 71 en 72 
Het huidige beleid vanuit het Verenigd Koninkrijk is gericht op 
techniekselectie van SMR’s en de realisatie van een SMR in de eerste 
helft van de jaren 2030. Met deze aanpak maakt het Verenigd Koninkrijk 
een expliciete keuze om actief, met bijbehorende (financiële) risico’s, in 
de SMR-ontwikkeling te participeren en om een first-of-a-kind SMR te 
realiseren. Dit beleid is al jarenlang in voorbereiding: de eerste plannen 
voor techniekselectie dateren al uit 2016. Verder zijn er in het VK in de 
afgelopen jaren grote publiek-private investeringen in de SMR-
ontwikkelingen gedaan.10 Inmiddels zijn de ontwikkelingen op de markt 
verder, waardoor een dergelijke grote rol vanuit de overheid minder voor 
de hand ligt: op dit moment zijn er wereldwijd immers meer dan tachtig 
verschillende ontwerpen van SMR’s in ontwikkeling. 
 
De Nederlandse aanpak is er daarom op dit moment op gericht om de 
mogelijke potentie en voorwaarden voor ontwikkeling en bouw van 
SMR’s in Nederland verder te concretiseren en om stakeholders in een 
geïnformeerde positie te brengen. Die aanpak is dus meer faciliterend 
van aard. Met de antwoorden en informatie die voortkomen uit deze 
aanpak, worden – in een fase waarin de techniek zich verder ontwikkelt – 
de kansen en bijbehorende noodzakelijke randvoorwaarden in kaart 
gebracht. Daarbij wordt ook bekeken wat de rol van de overheid moet 
zijn in de verdere ontwikkeling van SMR’s, hoe ver die rol strekt en waar 
die precies moet liggen. Deze informatie is nodig om de ontwikkeling van 
SMR’s in Nederland te kunnen faciliteren en versnellen. Op die manier 
kunnen onder meer onderbouwde beslissingen over de wenselijkheid van 
(nut en noodzaak) en eventuele methode voor selectie van een SMR-

 
10 UK government invests £215 million into small nuclear reactors – UKRI. 

https://www.ukri.org/news/uk-government-invests-215-million-into-small-nuclear-reactors/


techniek zoals in het VK worden genomen. Ook wordt er bijvoorbeeld 
uitgebreid gekeken naar vraagstukken zoals ruimtelijke inpassing, 
toepassingsmogelijkheden en vergunningsvereisten. Zo bereiden we ons 
stapsgewijs voor op de mogelijke komst van SMR’s in Nederland en 
worden we niet overvallen als de eerste initiatieven zich aandienen in 
Nederland. Deze richting van de programma-aanpak is vergelijkbaar met 
– maar dan een sterk versnelde versie van – de Canadese aanpak, waarin 
eerst een uitgebreid consultatieproces is gehouden, waarna in 2018 een 
Roadmap werd gepubliceerd.   
 
Vragen en opmerkingen van de leden van de CDA-fractie 
De leden van de CDA-fractie hebben met interesse kennisgenomen van 
de Programma-aanpak Small Modular Reactors (SMR’s) en hebben 
daarover nog enkele vragen. 
 
De leden van de CDA-fractie spreken hun waardering uit voor het feit dat 
er nu een programma-aanpak ligt en verwachten dat deze aanpak bij zal 
dragen aan de realisatie van kleine modulaire kernreactoren in 
Nederland. Deze leden zouden graag zien dat de realisatie van SMR’s in 
Nederland zoveel mogelijk wordt versneld en dat Nederland daarin niet 
achterblijft bij andere Europese landen. Deze leden merken in dit kader 
op dat de minister stelt dat realisatie van SMR’s tegen 2040 in Nederland 
mogelijk lijkt.  
 
73 
Zij vragen de minister in hoeverre de tijdspaden uit de SMR programma-
aanpak en de bijbehorende programmalijnen ook op dit jaartal zijn 
ingericht.  
 
74 
Welke doelen uit de drie programma lijnen moeten op welk moment 
worden gehaald om realisatie van SMR’s in 2040 mogelijk te maken?  
 
Antwoord 73 en 74 
Hiervoor verwijs ik naar de antwoorden op de vragen 54 en 55. 
 
 
75 
Kan de minister tevens het tijdspad voor de komende vier jaar met 
bijbehorende investeringen schetsen, om uit te komen op realisatie in 
2040?  
 
76 
Welke aanpassingen in deze tijdspaden en bijhorende investeringen 
zouden er nodig zijn om te koersen op eerdere realisatie, bijvoorbeeld in 
2035?  
 
78 
De leden van de CDA-fractie vragen de minister welke mogelijkheden hij 



ziet om de realisatie van SMR’s in Nederland te versnellen indien blijkt 
dat SMR’s niet pas tegen 2040 maar bijvoorbeeld, zoals door sommige 
deskundigen wordt ingeschat wordt, al rond 2030 of 2035 beschikbaar 
zouden komen. Kan het tempo van de programmalijnen dan worden 
aangepast en versneld? 
 
Antwoord 75, 76 en 78 
Hiervoor verwijs ik naar het antwoord op vraag 35, 36, 37, 38, 42, 52, 58 
en 59. 
 
77 
De leden van de CDA-fractie merken op dat Eurocommissaris Kadri 
Simson bij het aankondigen van de Europese Industriële Alliantie voor 
SMR’s over de eerste SMR’s heeft gezegd dat de Europese Unie heeft 
besloten een industriële alliantie omtrent SMR’s te vestigen, om zo de 
realisatie van de eerste reactors rond 2030 te stimuleren. Deze leden 
maken daaruit op dat de Europese Commissie de inschatting maakt dat 
de eerste reactoren tegen het jaar 2030 gerealiseerd kunnen worden in 
de lidstaten die daarop inzetten. Zij vragen de minister welke redenen er 
zijn om al bij voorbaat aan te nemen dat realisatie rond 2030 niet ook in 
Nederland mogelijk zou zijn? 
 
Antwoord  
Hiervoor verwijs ik naar de antwoorden op vragen 52, 69 en 70. 
 
79 
Tevens vragen deze leden hoe er zal worden ingezet op onderzoek naar 
en de ontwikkeling van generatie vier SMR’s. Dit nieuwere type 
reactoren staan weliswaar qua tijd verder af van introductie op de markt 
maar biedt wel diverse voordelen. Welke mogelijkheden ziet de minister 
om daar wel vroegtijdig op in te spelen en in te investeren?  
 
Antwoord  
Hiervoor verwijs ik naar de antwoorden op vragen 65, 66 en 67.  
 
80 
De leden van de CDA-fractie achten het van belang dat er in de 
programma-aanpak ook wordt ingezet op internationale samenwerking. 
Deze leden zijn daarom tevreden met onder andere de Nederlandse inzet 
op deelname aan initiatieven, zoals Accelerating SMR’s for Net Zero en 
de Industriële Alliantie voor SMR’s. Deze leden vragen de minister om te 
schetsen hoe de ontwikkeling van SMR’s in omliggende landen 
momenteel plaatsvindt.  
 
81 
Kan de minister een overzicht geven van de plannen van Europese 
landen op het gebied van SMR’s, de tijdslijnen die daarbij worden 
gehanteerd en in hoeverre er te verwachten valt dat er daarbij ook voor 
de realisatie van SMR’s in Nederland relevante ontwikkelingen plaats 



zullen vinden?  
 
Antwoord 80 en 81 
Hiervoor verwijs ik naar de antwoorden op vragen 1, 39 en 40.  
 
82 
De leden van de CDA-fractie vinden het goed dat er in de programma-
aanpak SMR’s ook aandacht is voor de kansen voor de Nederlandse 
maakindustrie, bijvoorbeeld in de Industriële Alliantie voor SMR’s. Deze 
leden vragen de minister de maakindustrie en de industriële clusters 
concreet bij het SMR programma zullen worden betrokken. Zijn er al 
overleggen geweest met brancheorganisaties, zoals FME, VNO-NCW en 
Bouwend Nederland?  
 
Antwoord  
Hiervoor verwijs ik naar de antwoorden op vragen 45-49 en 60-64.  
 
83 
Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat dit soort partijen vroegtijdig bij 
het proces worden betrokken en kan hij een overzicht geven van de 
partijen die in ieder geval bij het SMR-programma betrokken zouden 
moeten zijn?  
 
Antwoord  
Bij het opstellen van de programma-aanpak zijn gesprekken met 
brancheorganisaties gevoerd en deze gesprekken worden voortgezet bij 
de verdere uitwerking van de programma-aanpak. Partijen die in ieder 
geval betrokken zijn bij de uitwerking van de programma-aanpak zijn 
medeoverheden, de ANVS, netbeheerders, de ontwikkelaars van SMR’s, 
cluster- en brancheorganisaties en onderzoeks- en kennisinstellingen.   
 
84  
Deze leden hebben vernomen dat er in ieder geval met FME onderzoek 
zal worden gedaan naar welke bedrijven er in de Nederlandse nucleaire 
maakindustrie actief zijn of willen worden. Kan de minister aangeven op 
welke wijze en op welke termijn dit onderzoek zal worden opgezet en 
uitgevoerd?  
 
Antwoord  
Op basis van de bevindingen van de technische haalbaarheidsstudies 
voor de grootschalige centrales die de drie vendors op dit moment 
uitvoeren, wordt in het najaar gestart met een inventarisatie naar de 
kansen voor de maakindustrie in de ontwikkelingen rondom kernenergie 
(zowel conventioneel als SMR’s). De FME-analyse over de kansen voor de 
maakindustrie in de ontwikkeling van elektrolysers dient hierbij als 
voorbeeld.11  

 
11 FME: Elektrolysers: Kansen voor de Nederlandse Maakindustrie. Regionale 
kansenkaart en aanbevelingen voor de ontwikkeling van een Nederlandse 
productieketen voor elektrolysers, 2020 



 
85 
De leden van de CDA-fractie vragen de minister of hij ermee bekend is 
dat in het verenigd Koninkrijk bij de bouw van reguliere kerncentrales 
een minimum percentage van 60% van de contractwaarde door nationale 
bedrijven moet worden ingevuld.  
 
Antwoord  
Ja, daar ben ik mee bekend.  
 
86 
Wordt in Nederland ook dergelijke maatregel overwogen om te 
garanderen dat het Nederlandse bedrijfsleven zoveel mogelijk kan 
profiteren van, en bij kan dragen aan, de ontwikkeling van kernenergie in 
Nederland? 
 
Antwoord  
Op basis van de bevindingen van de technische haalbaarheidsstudies 
voor de grootschalige centrales die de drie technologieleveranciers op dit 
moment uitvoeren, wordt gestart met de inventarisatie naar de kansen 
voor de maakindustrie in de ontwikkelingen rondom kernenergie (zowel 
conventioneel, als SMR’s). Uit de technische haalbaarheidsstudies volgt 
ook informatie die van belang is bij het bepalen van de contractwaarde 
die door nationale bedrijven bij de bouw van kerncentrales moet worden 
ingevuld.  
 
87 
De leden van de CDA-fractie zijn voorts ook benieuwd hoe 
kennisinstellingen, zoals onder meer TNO, NRG en de TU-Delft, worden 
betrokken bij de uitvoering van het SMR-programma. Kan de minister 
daarop ingaan? (88) Deelt de minister de mening dat het van groot 
belang is het SMR-programma te benutten voor (verdere) opbouw van 
Nederlandse kennis van nucleaire technologie? (89) In hoeverre leidt het 
SMR-programma tot verdere impulsen in het versterken van de nucleaire 
kennisinfrastructuur?  
  
Antwoord 87, 88 en 89 
Ja, ik vind het belangrijk dat de programma-aanpak wordt benut voor de 
verdere opbouw van de Nederlandse kennis van nucleaire technologie. 
SMR’s vormen om die reden al een belangrijk onderdeel van het MMIP 
Kernenergie, dat tot doel heeft de nucleaire kennisinfrastructuur te 
waarborgen, versterken en toekomstbestendig te maken door gericht te 
investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie. Het gaat daarbij, naast 
kennisontwikkeling rondom de huidige nucleaire technologieën, om het 
versterken van de kennisbasis met betrekking tot nieuwe reactortypen 
die in 2050 mogelijk onderdeel zijn van een stabiele, CO2-vrije 
energievoorziening. Het MMIP loopt tot 2030 en is tot stand gekomen via 
nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en 
kennisinstellingen, waaronder partijen als TNO, NRG en de TU-Delft. Ik 



ben voornemens de verdere inzet op SMR’s binnen het MMIP 
Kernenergie te versterken, door het onderwerp SMR’s als afzonderlijk 
onderwerp op te nemen in het MMIP; in zowel het Wetenschappelijk 
Onderzoeksprogramma als het Technologie Ontwikkelingsprogramma. 
Verder worden de genoemde kennis- en onderzoeksinstellingen worden 
betrokken bij de simulaties onder programmalijn 1.  
 
Begin 2023 is in samenwerking met TU Delft en Nuclear Research and 
consultancy Group (NRG) de Nuclear Academy opgericht. De Nuclear 
Academy was onderdeel van de eerste impuls die is gegeven om de 
nucleaire kennisbasis en -infrastructuur te versterken.12 De Nuclear 
Academy organiseert daarnaast activiteiten voor medeoverheden, 
waaronder bijeenkomsten over kernenergie en SMR’s. Verder wordt in 
het kader van de programma-aanpak SMR’s samen met de Nuclear 
Academy gewerkt aan een specifieke SMR-module, die medeoverheden 
moet ondersteunen in het opbouwen van kennis over SMR’s. 
 
90 
De leden van de CDA-fractie vinden het van groot belang dat ook de 
verschillende regio’s die kansen zien voor de realisatie van SMR’s goed 
zijn aangehaakt bij het SMR-programma. Zij vragen de minister hoe de 
provincies betrokken zijn bij de verdere uitwerking van het SMR-
programma.  
 
Antwoord  
Hiervoor verwijs ik naar de antwoorden op vragen 28 en 29.  
 
91 
Kunnen provincies bijvoorbeeld specifieke wensen aangeven voor 
deelname aan het SMR-programma en in hoeverre is er ruimte voor 
maatwerk per provincie?  
 
Antwoord  
Hiervoor verwijs ik naar de antwoorden op de vragen 3, 27, 28 en 29. 
 
92 
De leden van de CDA-fractie lezen in de brief van de minister dat het 
regio’s vrij staat om de rol van SMR’s te verkennen voor periode na 
2030. Wat als een regio, industriecluster of andere ontwikkelaar al voor 
2030 aan de slag wil met een pilotproject? Zijn daar dan mogelijkheden 
voor binnen het SMR-programma? 
 
Antwoord  
De doelstelling van de programma-aanpak is het voorbereiden van en het 
anticiperen op de realisatie van SMR’s in Nederland. Het is van belang 
om de noodzakelijke randvoorwaarden voor realisatie in beeld te krijgen, 
zowel op het gebied van ruimtelijk beleid als energetisch beleid. Het ligt 
voor de hand dat na het uitvoeren van de simulaties pilots in beeld gaan 

 
12 Kamerstuk 32 645, nr. 101. 



komen. Op dit moment zijn er nog geen verzoeken voor pilots die al zo 
rijp en concreet zijn dat je kan spreken van een pilot; niet van bedrijven, 
en ook niet van provincies. Met de simulaties krijgen we meer 
duidelijkheid over knelpunten en kansen rondom de ontwikkeling van 
SMRs, en brengen we stakeholders in een geïnformeerde positie. 
Hierdoor kunnen verzoeken van bedrijven of provincies voor pilots in de 
komende periode mogelijk wel concreter worden. Uiteraard staat het 
regio’s, industrieclusters en ontwikkelaars in de tussentijd vrij om aan de 
slag te gaan met een pilotproject, ook voor 2030.  
 
93 
Deze leden merken op dat er simulaties van het proces van 
vergunningverlening en de realisatie van een SMR virtueel worden 
doorlopen. Zij vragen de minister wanneer deze simulaties worden 
gestart, of er meerdere simulaties worden doorlopen in meerdere 
provincies en hoe worden de wensen van de diverse provincies daarbij 
worden betrokken. De leden van de CDA-fractie lezen dat in 
programmalijn 2 van het SMR-programma onder andere naar de 
inpassing van SMR’s in het energiesysteem wordt gekeken.  
 
94 
Zij vragen de minister of in deze programmalijn dus ook wordt gekeken 
naar welke locaties het meest geschikt zijn voor het realiseren van 
SMR’s.  
 
95 
Zo ja, naar welke aspecten er zal worden gekeken bij het bepalen van 
geschikte locaties voor SMR’s?  
 
96 
Deelt de minister de mening dat bijvoorbeeld de locatie Dodewaard een 
hele geschikte locatie zou kunnen zijn voor een SMR?  
 
Antwoord 93 t/m 96 
Hiervoor verwijs ik naar de antwoorden op de vragen 7 en 13. Met de 
informatie die volgt uit deze verschillende stappen is het mogelijk een 
inschatting te kunnen maken of Dodewaard een mogelijke locatie kan zijn 
voor de realisatie van SMR’s.  
 
97 
De leden van de CDA-fractie lezen dat in een latere fase zal worden 
besloten over de invulling van de plannen met de resterende 55 miljoen 
euro voor het SMR-programma. Zij vragen de minister wat het tijdspad is 
voor de investeringen van de overige 55 miljoen euro.  
 
98 
Betekent dit dat er voor het jaar 2025 en 2026 nog geen gelden 
beschikbaar komen totdat helder is wat uit programmalijn 3 komt?  
 



Antwoord 97 en 98 
Hiervoor verwijs ik naar de antwoorden op de vragen 58 en 59. 
 
 
 
99 
Ook vragen deze leden hoe de middelen voor het SMR-programma zich 
verhouden tot de middelen van het Meerjaren Missiegedreven Innovatie 
Programma (MMIP) van het Topsectoren beleid? 
 
Antwoord 99Bij de Voorjaarsbesluitvorming 2023 is een bedrag van € 65 
miljoen gereserveerd voor het SMR-programma, tot en met 2030. Deze 
middelen staan los van de middelen voor het MMIP Kernenergie. Tijdens 
de Voorjaarsbesluitvorming 2024 zijn de gereserveerde middelen voor de 
nucleaire kennisbasis en -infrastructuur vanuit het Klimaatfonds in zijn 
geheel toegekend. Dit betekent dat er voor de komende jaren tevens in 
totaal nog eens een bedrag van € 65 miljoen beschikbaar is voor de 
versterking van de nucleaire kennis- en innovatiestructuur en dat de 
uitvoering van het MMIP Kernenergie voortvarend kan worden opgepakt. 
Verder verwijs ik hiervoor ook naar het antwoord op vraag 65-67.  
 
100 
Is daarbij sprake van overlap en hoe loopt het proces van het MMIP in 
relatie tot het SMR-programma? 
 
Antwoord  
Ik verwijs hiervoor naar de antwoorden op de vragen 65, 66, 67 en 99.  
 
Vragen en opmerkingen van het lid van de JA21-fractie 
Het lid van de JA21-fractie heeft kennisgenomen van de brief over de 
Programma-aanpak Small Modular Reactors. Hij heeft enkele vragen en 
opmerkingen. 
 
Het lid van de JA21-fractie constateert dat de ontwikkeling van SMR’s in 
de westerse wereld razendsnel gaat en dat een realisatie van SMR’s in 
Europa voor 2035/2040 niet onwaarschijnlijk is.  
 
101 
Kan de minister aangeven of hij bereid is om de scope van 2050 los te 
laten en te vervroegen naar 2035/2040?  
 
102 
Zo nee, waarom niet?  
 
103 
Kan de minister tevens aangeven welke investeringen er nodig zouden 
zijn om de doelstelling te vervroegen naar 2035/2040?  
 
Antwoord 101, 102 en 103 



Hiervoor verwijs ik naar het antwoord op vraag 52.  
 
104 
Kan de minister aangeven welke tijdspaden hierbij worden gehanteerd, 
uitgaande van de drie programmalijnen?  
 
105 
Kan de minister concreet aangeven welke doelen uit de programmalijnen 
moeten worden gehaald en op welk moment dit moet gebeuren om de 
realisatie van SMR’s in 2040 mogelijk te maken?  
 
Antwoord 104 en 105 
Hiervoor verwijs ik naar de antwoorden op vragen 54 en 55. 
 
106 
Kan de minister tevens aangeven hoe het tijdspad er voor de komende 
jaren uitziet en welke investeringen er nodig zijn om een realisatie van 
SMR’s uiterlijk in 2040 mogelijk te maken? 
 
Antwoord  
Hiervoor verwijs ik naar de antwoorden op de vragen 31, 57, 58 en 59. 
 
107 
Het lid van de JA21-fractie wil graag weten hoe provincies betrokken 
worden bij het uitwerken van het SMR-programma. Kunnen provincies 
specifieke wensen aangeven voor deelname aan het SMR-programma?  
 
108 
In hoeverre en op welke manier stimuleert het rijk samenwerking tussen 
de provincies?  
 
109 
In hoeverre blijft er per provincie ruimte voor maatwerk?  
 
Antwoord 107, 108 en 109 
Hiervoor verwijs ik naar de antwoorden op de vragen 3, 27, 28 en 29. 
 
110 
Wanneer komt er voor provincies meer duidelijkheid over welke 
besluitvorming over bijvoorbeeld vergunningverleningen van locaties bij 
hen ligt?  
 
Antwoord  
De gemeente is op dit moment Bevoegd Gezag aangezien SMR’s 
elektriciteitscentrales zijn onder de 500 MW onder de Energiewet. Dat 
betekent dat er op dit moment, met een gemeentelijk bestemmingsplan 
dat de toepassing van kernenergietechniek toestaat en een vergunning 
van de ANVS, in theorie overal in Nederland een SMR kan worden 
gerealiseerd. Zodra helderheid is over in welke gebieden SMR’s 



potentieel een bijdrage kunnen leveren aan het energiesysteem en we 
weten welke eisen op locaties nodig zijn, dan kan een conclusie 
getrokken worden welk randvoorwaardelijk beleid nodig is, en op welke 
laag van de overheid (nationaal, provinciaal, lokaal). Zoals toegelicht in 
de programma-aanpak SMR’s start programmalijn 2 medio 2024 en loopt 
deze in ieder geval door tot medio 2025. Daarna is het mogelijk meer 
duidelijkheid te bieden over de rolverdeling tussen overheden en andere 
stakeholders in het kader van bevoegdheidsverlening.  
 
111 
Kan de minister concreet aangeven per provincie hoeveel aanspraak is 
gedaan op de 10 miljoen euro die met het amendement-Eerdmans/Stoffer 
(Kamerstuk 36410-XIII, nr. 17) is vrijgemaakt?  
 
Antwoord  
Er is door de provincies geen aanspraak gedaan op deze middelen. Zoals 
toegelicht in de Kamerbrief van 22 maart jl. ondersteunt de programma-
aanpak, onder andere via de simulaties onder programmalijn 1, op een 
actieve manier medeoverheden en andere stakeholders in de opbouw van 
kennis en ervaring met SMR’s. Vanuit het Klimaatfonds zijn er eerder 
uitvoeringsmiddelen toegekend aan de medeoverheden. In deze fase 
worden geen aanvullende uitvoeringsmiddelen voor de provincies 
gealloceerd binnen het SMR-programma. Dit is ook zo besproken met de 
provincies. 
 
112 
Waarop baseert de minister de verwachting dat het uitgavenbedrag van 
10 miljoen euro in 2024 niet volledig benut gaat worden?  
 
113 
Is de minister bereid om deze middelen alsnog optimaal in te zetten, 
mocht dit niet zijn gebeurd? Zo ja, op welke manier is de minister dit van 
plan?  
 
Antwoord 112 en 113 
Op dit moment worden de verschillende onderdelen van het SMR-
programma opgestart. Dit vraagt om ambtelijke capaciteit en inzet – 
zowel bij de verschillende departementen als bij medeoverheden en de 
ANVS. Omdat de doelmatige allocatie van de middelen voor het SMR-
programma belangrijk is voor het succes ervan, wordt ervoor gekozen om 
dit proces zorgvuldig op te zetten. Om die reden wordt waarschijnlijk het 
uitgavenbedrag van € 10 miljoen in 2024 nog niet volledig benut.  
 
114 
De minister schrijft dat over de invulling van de plannen met de 55 
miljoen euro in een latere fase wordt besloten. De beschikbare 10 miljoen 
euro zal volgens de minister voornamelijk worden ingezet voor onderzoek 
en begeleiding van de eerste twee programmalijnen. In hoeverre zijn er 
voor 2025 en 2026 middelen beschikbaar voor programmalijn 3? 



Mochten hiervoor geen middelen beschikbaar worden gesteld, wordt 
hiermee geen kostbare tijd verloren?  
 
115 
En kan de minister een inzicht geven hoe de investeringen van de overige 
55 miljoen euro, die gereserveerd zijn met het amendement 
Eerdmans/Stoffer, worden besteed.  
 
Antwoord 114 en 115 
Het beschikbare budget wordt voor nu vooral ingezet voor onderzoek en 
begeleiding van eerste twee lijnen van de programma-aanpak. De 
uitkomsten hiervan en de visie die geformuleerd wordt binnen 
programmalijn 3 zullen de onderbouwing geven om te komen tot een 
doelmatige allocatie van de resterende middelen van € 55 miljoen. Dit 
bedrag is dus gekoppeld aan programmalijn 3 en daarmee aan de jaren 
2025 en verder. Verder verwijs ik naar de antwoorden op de vragen 58 
en 59.  
 
116 
Tot slot, kan de minister aangeven hoe de middelen uit het Meerjaren 
Missiegedreven Innovatie Programma van het Topsectorenbeleid zich 
verhouden tot deze middelen? 
 
Antwoord  
Hiervoor verwijs ik naar het antwoord op vraag 99. 
 
117 
Het lid van de JA21-fractie vraagt in hoeverre de minister ziet dat SMR’s 
een verlichting kunnen bieden voor de huidige netcongestie-
problematiek, mits ze op strategische plaatsen worden gerealiseerd.  
 
Antwoord  
Hiervoor verwijs ik naar het antwoord op de vragen 43 en 44 
 
118 
Kan de minister aangeven aan welke (wettelijke) criteria de 
zoekgebieden voor SMR’s generatie 3 moeten voldoen?  
 
Antwoord  
Hiervoor verwijs ik naar de antwoorden op vragen 7, 13 en 95.  
 
119 
Het lid van de JA21-fractie vraagt of de minister bereid is om ook MSR 
(Thorium) te betrekken bij de gesuggereerde ontwikkelingskaders en te 
investeren in de ontwikkeling en onderzoek hiervan, zoals bijvoorbeeld 
ook Frankrijk doet met Thorizon. 
 
Antwoord  
Gesmolten-zout-reactoren zijn zogeheten Generatie-IV-reactoren. Ik 



verwijs voor een nadere toelichting hierop naar de antwoorden op vragen 
65, 66 en 67.  
 
120 
Het lid van de JA21-fractie constateert dat in de eerste programmalijn 
simulaties van het proces van vergunningverlening en realisatie van een 
SMR virtueel worden doorlopen. Het lid van de JA21-fractie wil graag 
weten wanneer deze simulaties worden gestart en wanneer wordt 
verwacht dat de eerste resultaten afgerond zijn en of er meerdere 
simulaties in verschillende provincies worden uitgevoerd?  
 
121 
Worden deze resultaten ook gedeeld met de provincies en de Kamer?  
 
122 
Verder wil het lid van de JA21-fractie graag weten welke 
kennisinstellingen er bij deze programmalijn betrokken worden en in 
welke fase dit geschiedt.  
 
123 
Dit lid is verder benieuwd in hoeverre de wensen van provincies daarbij 
betrokken worden.  
 
Antwoord 120 t/m 123 
Hiervoor verwijs ik naar het antwoord op vraag 3. Onder andere via het 
missieteam Kernenergie is de programma-aanpak met Nederlandse 
kennisinstellingen besproken. De precieze invulling van hun 
betrokkenheid bij de simulaties wordt nader bepaald. De resultaten van 
de simulaties zullen worden gedeeld met de provincies en uw Kamer. 
 
124 
Hij is van mening dat de tijdlijn die nu wordt aangehouden demotiverend 
kan werken op bedrijven die sneller van de SMR-technologie gebruik 
zouden willen maken en is benieuwd in hoeverre de minister het met 
deze constatering eens is.  
 
Antwoord  
Ik verwijs hiervoor naar de antwoorden op vragen 35, 36, 37, 38, 39, 40 
en 42. 
 
125 
Het lid van de JA21-fractie vraagt of de minister op de hoogte is dat er 
SMR-ontwikkelaars zijn die van bewezen technologie gebruik maken (en 
die geen aanspraak maken op financiële overheidssteun) en in hoeverre 
de minister bereid is deze ontwikkelaars te stimuleren om sneller 
projecten te realiseren dan nu beschreven in de programma-aanpak. 
 
Antwoord  
Er zijn wereldwijd meer dan tachtig verschillende ontwerpen van SMR’s 



in ontwikkeling. Een aantal SMR-ontwikkelaars maakt binnen hun 
ontwerp gebruik van bewezen technologieën en geeft daarbij aan geen 
aanspraak te maken op financiële overheidssteun. Tot op heden zijn er 
nog geen concrete initiatieven in Nederland en is er binnen Europa nog 
geen SMR vergund of gerealiseerd. De programma-aanpak ondersteunt 
deze partijen echter al wel door te werken aan faciliterende 
randvoorwaarden, zoals ruimtelijke inpassing en ondersteuning van de 
toezichthouder om zo op die manier de SMR-ontwikkelingen in 
Nederland te versnellen.  
 
126 
Kan de minister aangeven wat naar zijn mening de impact zal zijn voor 
de ontwikkeling van SMR’s in Nederland en zijn beleid wanneer er in 
andere Europese landen reeds in de tweede helft van het huidige 
decennium SMR’s in werking worden gebracht?  
 
 
Antwoord  
Op het moment dat er in andere  landen een SMR is gerealiseerd, zou dat 
mogelijk de realisatie in Nederland kunnen versnellen. Ter voorbereiding 
op een mogelijk vergunningstraject van SMR’s onderzoeken 
toezichthouders uit verschillende landen (waaronder de ANVS) hoe delen 
van elkaars (een gedeelte van) veiligheidsbeoordeling kunnen worden 
gebruikt. De ANVS zoekt daarvoor actief internationale samenwerking 
op. Hiervoor verwijs ik ook naar het antwoord op vraag 9. Verder kan in 
dat geval mogelijk gebruik worden gemaakt van bijkomende 
(schaal)voordelen van het realiseren van een n’th-of-a-kind (NOAK) in 
plaats van een first-of-a-kind model.  
 
127 
Deelt de minister de mening dat het ruimtelijk beleid en de ruimtelijke-
ordeningsregelgeving op dit moment geen belemmering vormt om SMR’s 
in Nederland te vestigen? 
 
Antwoord  
Op dit moment kan er, met een gemeentelijk bestemmingsplan dat de 
toepassing van kernenergietechniek toestaat en een vergunning van de 
ANVS, in theorie overal in Nederland een SMR worden gerealiseerd. 
Nederland is echter te klein om heel vrij om te kunnen gaan met de 
ruimte. Daarom moeten de ruimtelijke opgaven in samenhang met het 
energiesysteem worden bezien, zodat nieuwe vormen van 
energieopwekking ruimte-efficiënt en energie-efficiënt ingepast worden. 
In samenhang met eventuele ruimtelijke kaders is het van belang te 
beoordelen welke overheidslaag het meest geëquipeerd is om 
vergunningaanvragen te coördineren. Afgewogen kan worden op welke 
gronden een eventuele verdeling wordt gemaakt (o.a. in ogenschouw 
nemen van vermogen, oppervlakte of mogelijk ook een bepaalde 
techniek). Tot slot dient besloten te worden of er een bepaalde verdeling 
tussen overheden dient plaats te vinden, zoals bijvoorbeeld bij 



windparken en elektrolysers. 
 
128 
Het lid van de JA21-fractie wil graag weten hoe de ontwikkeling van 
SMR’s in andere Europese landen geschiedt en of de minister hiertoe een 
overzicht kan geven welke plannen en vorderingen andere Europese 
landen boeken.  
 
Antwoord  
Hiervoor verwijs ik naar het antwoorden op vragen 1 en 53.  
 
129 
In hoeverre kijkt de minister naar het Verenigd Koninkrijk waar de 
overheid de bouw van reguliere kerncentrales stuurt op een 
minimumpercentage van 60% van de contractwaarde die door nationale 
bedrijven moet worden ingevuld? 
 
130 
In hoeverre wordt een dergelijke benchmark ook voor Nederland 
overwogen, waardoor het Nederlands bedrijfsleven kan profiteren van de 
ontwikkeling van SMR’s en kernenergie in het algemeen in Nederland? 
 
Antwoord 129 en 130  
Hiervoor verwijs ik naar de antwoorden op vragen 85 en 86.  
 
131 
Kan de minister aangeven in hoeverre de maakindustrie en de industriële 
clusters betrokken worden bij het SMR-programma en in hoeverre de 
minister de regie neemt om partijen vroegtijdig bij elkaar te brengen.  
 
132 
Kan de minister tevens aangeven of er reeds overleggen zijn geweest met 
brancheorganisaties, zoals bijvoorbeeld VNO-NCW?  
 
Antwoord 131 en 132 
Hiervoor verwijs ik naar de antwoorden op vragen 48 en 49.  
 
133 
Kan de minister tot slot een overzicht geven van de partijen en 
kennisinstellingen die van belang zijn om bij (het proces van) de 
ontwikkeling van SMR’s te betrekken?  
 
Antwoord  
Hiervoor verwijs ik naar de antwoorden op vragen 83, 87, 88 en 89.  
 
 


