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Den Haag, 3 september 2024

Hierbij ontvangt de Kamer de antwoorden op de vragen van het lid
Soepboer (NSC) van 9 augustus 2024 over de startdatum van de
werkzaamheden aan het Julianakanaal (Aanhangsel Handelingen I
2023/24, nr. 2428) alsmede de second opinion uitgevoerd door een
materiedeskundige zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 7
augustus (Kamerstuk 36410 A, nr. 63).

Het ministerie van lenW is blij met de conclusies en aanbevelingen
uit de second opinion. Sommige aanbevelingen kunnen direct door
Rijkswaterstaat worden overgenomen, andere aanbevelingen
moeten nog nader worden uitgewerkt voordat erover besloten kan
worden.

Ten aanzien van de aanbevelingen over de aanvullende scope zal,
om een goede fasering in te bouwen zonder vertraging van de
uitvoering, in de maand september een heroverweging
plaatsvinden van de aanvullende scope aan de oevers en de bodem
voor de westkolk bij sluis Born. Zodra in oktober het kanaal
droogstaat, zal een beoordeling van de toestand van het kanaal
plaatsvinden aan de hand van een visuele inspectie.

De aanbevelingen op monitoring van de bodem en monitoring van
lekverlies tijdens verwijderen van de tijdelijke dam zijn reeds
geimplementeerd. De aanbeveling ten aanzien van
lekverliesmeting vooraf en achteraf is weliswaar zinvol, maar niet
wenselijk om uit te voeren. Er kan namelijk geen vergelijkbare
situatie ‘vooraf’ en ‘achteraf’ worden bepaald omdat de dam
meteen na realisatie nog in enige mate zal lekken, wat vervolgens
in de loop der tijd zal afnemen. Hierdoor zijn deze twee metingen
niet goed met elkaar te vergelijken. Daarnaast ligt het werk ten
behoeve van deze metingen twee keer 48 uur stil waardoor de
stremming vier dagen langer zal duren.

Ten slotte wordt er nog een aantal aanvullende aanbevelingen
gedaan ten aanzien van het (toekomstig) gebruik en de
instandhouding van het kanaal, deze worden ook overgenomen.



De minister van Infrastructuur en Waterstaat,
B. Madlener



