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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 februari 2025

Onlangs heeft het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) mij het advies over
het project Module Handhaving KMar (project MHHK) toegezonden. Ik wil
het AcICT danken voor het uitgevoerde onderzoek en de waardevolle
adviezen.

Het project MHHK heeft tot doel om continuïteitsrisico’s te voorkomen,
door het 37-jaar oude IT-systeem Bedrijfs Processen Systeem (BPS) te
vervangen. Met deze brief informeer ik u over de adviezen van AcICT en
mijn reactie daarop. Tevens informeer ik u over vervolgstappen die ik
inmiddels in gang heb gezet.

Advies AcICT

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek van AcICT is dat de gekozen
aanpak de continuïteitsrisico’s voor de handhavingsprocessen niet oplost.
Het AcICT adviseert om de realisatie van de Module Handhaving op de
huidige wijze te stoppen en BPS met een gecontroleerde, incrementele
ontwikkeling te vervangen. Ik herken de conclusies, onderschrijf de
adviezen en heb deze inmiddels opgevolgd door de realisatie van de
Module Handhaving te stoppen.

Vervolgstappen

De keuze om de huidige aanpak te stoppen heeft consequenties die nader
onderzoek vereisen. De leverancier van de functionaliteit was een externe
partij die ondanks een eerdere ingebrekestelling niet aan de verplich-
tingen heeft voldaan. De KMar en ketenpartners gebruiken het platform
dat voor de handhavingsprocessen aangepast werd op dit moment ook
voor de opsporingsprocessen. Samen met die ketenpartners richt ik me
op het borgen van de bestaande functionaliteit voor de opsporingspro-
cessen aangezien hier sprake is van een gezamenlijk belang. Er is
inmiddels overleg gestart om het borgen van de opsporingsprocessen als
een gezamenlijk traject op te pakken.
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Het bestaande BPS moet door het stoppen van de ontwikkeling van MHHK
de handhavingsprocessen langer ondersteunen. Ik neem extra maatre-
gelen om het continuiteitsrisico van BPS zoveel als mogelijk te beperken.
Voor de toekomstige IT-ondersteuning van de handhavingsprocessen laat
ik meerdere scenario’s onderzoeken. Hierbij zullen de adviezen van AcICT
worden meegenomen.

Tot slot

Concluderend informeer ik u dat ik het project Module Handhaving KMar
niet zal continueren met de huidige aanpak. Ik zal de Kamer rond de
zomer informeren over de gekozen aanpak voor het vervolg.

De Staatssecretaris van Defensie,
G.P. Tuinman
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