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Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN
WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 februari 2025

In het tweeminutendebat Maritiem van 14 januari 2025 heb ik Kamerlid
Soepboer (NSC) toegezegd uw Kamer een brief te sturen met de planning
van de restwerkzaamheden in relatie tot de opening van de Nieuwe Sluis
in Terneuzen in oktober vorig jaar (TZ202501-077). Hieronder volgt een
toelichting.

Feestelijke opening

De Nieuwe Sluis Terneuzen is op 11 oktober 2024 officieel geopend door
de koningen van Nederland en België. De sluis is echter nog niet in
gebruik genomen.
Daarvoor moet de aannemer nog resterende werkzaamheden uitvoeren
en moeten nog proefvaarten plaatsvinden.

Oplevering

De bouw van de Nieuwe Sluis bevindt zich in de afrondende fase. De
aannemer voert de komende periode de laatste werkzaamheden op het
sluizencomplex uit. Dit om ervoor te zorgen dat de sluis veilig kan
functioneren en in de toekomst adequaat onderhouden kan worden. Zo
wordt in de deurkassen en voorhaven de laatste aanslibbing verwijderd.
Op de Schependijk worden nog onder andere bolders, ladders en
kadebescherming geplaatst en in de Dienstenhaven zijn recent drijvende
steigers gerealiseerd en worden er nog walstroompunten en watertap-
punten aangelegd.

Ook de testfase is vergevorderd. Zo zijn veel systemen, zoals de sluis-
deuren, bruggen en het bedieningssysteem, al uitvoerig getest.
Restpunten die voortkomen uit deze testen worden vervolgens door de
aannemer verholpen, zoals het aanpassen van de bruggen. In de eerste
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maanden van 2025 worden de laatste testen uitgevoerd, waaronder het
testen van de blussystemen en de toegangssystemen. Na de testen en
werkzaamheden volgt nog een afsluitende integratietest, met onder meer
de hulpdiensten en de nautische dienstverleners, waarbij alle systemen in
gezamenlijkheid worden getest voor het veilig gebruik van de sluis.

De verwachting is dat de Nieuwe Sluis in het voorjaar van 2025 door de
aannemer wordt opgeleverd. Daarna wordt gestart met proefvaarten. Tot
die tijd blijft de scheepvaart – inclusief de binnenvaart – gebruik maken
van de West- en Oostsluis van het Noordzeesluizencomplex in Terneuzen.

Proefvaarten

Na oplevering van de Nieuwe Sluis starten proefvaarten met verschillende
typen schepen. Door zijn omvang is de uitwisseling van zout en zoet water
bij de Nieuwe Sluis groter dan bij de West- en Oostsluis. Bij het schutten
mengen deze twee soorten water en daarbij kunnen krachten ontstaan.
Het is belangrijk dat bootlieden, loodsen, sleepdiensten en operators hier
ervaring mee opdoen.
De nautische gebruikers willen ervaring opdoen tijdens de verschillende
getijden. De proefvaarten beginnen met kleinere schepen, zoals binnen-
vaartschepen, en worden stapsgewijs uitgebreid naar grotere zeeschepen.

Ingebruikname

De Nieuwe Sluis wordt gefaseerd in gebruik genomen. Naarmate de
proefvaarten succesvol verlopen, zullen steeds meer en grotere schepen
gebruik kunnen maken van de Nieuwe Sluis. Zodra de proefvaarten met
alle scheepstypen goed zijn doorlopen, is de sluis volledig operationeel.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
B. Madlener
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