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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 7 september 2023 

Voor de bewaking en beveiliging van het Nederlandse luchtruim maakt 
Defensie gebruik van radarstations. Defensie doet dat zowel voor de 
nationale veiligheid als voor de integriteit van het NAVO-luchtruim. Met 
deze brief informeer ik u over de continuïteit van de radardekking voor 
luchtruimbewaking en -verdediging. 

Continuïteit radardekking en vereiste interim maatregelen 

Om ook in de toekomst het luchtruim adequaat te kunnen bewaken, is het 
oude Medium Power Radar (MPR-)station in Wier vervangen door een 
nieuw SMART-L radarstation (Noord) en wordt het MPR-radarstation in 
Nieuw-Milligen vervangen door een SMART-L radarstation in Herwijnen 
(Zuid). Verschillende factoren hebben geleid tot vertragingen in de 
vervanging van beide radarstations, waardoor het niet meer mogelijk is 
om de overgang van de oude naar de nieuwe radarstations volledig op 
elkaar aan te laten sluiten. Om de continuïteit van de radardekking toch te 
kunnen garanderen, zijn verschillende interim maatregelen onderzocht, 
zoals aangekondigd in mijn brief van 3 juni 2022 (Kamerstukken 31 936, 36 
124 en 27 830, nr. 940). Door het nemen van interim maatregelen kan 
Defensie, ondanks een beperking in radardekking, een periode van 
nagenoeg geen radardekking in het noorden en later in het zuiden van 
Nederland voorkomen. 

Continuïteit Noord-Nederland 

Het MPR-radarstation in Wier is reeds vervangen door een SMART-L 
radarstation. Het radarstation voldoet op dit moment niet aan de geldende 
geluidsnormen voor de avond- en nachturen en zou daarom alleen 
overdag aan mogen staan. Vanwege de verslechterde veiligheidssituatie 
in Europa is dit SMART-L radarstation sinds maart 2022 toch 24/7 in 
gebruik. Om geluid-reducerende maatregelen (een koepel en aangepaste 
aandrijving) te realiseren wordt het radarstation tussen oktober 2023 en 
maart 2024 verbouwd en daarvoor tijdelijk uit gebruik genomen. 
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Om de verbouwingsperiode te overbruggen, kiest Defensie voor de inzet 
van de NAVO Deployable Air Defence Radar (DADR-)capaciteit op 
vliegbasis Leeuwarden. De NAVO DADR is toegezegd in de periode van 
oktober 2023 tot en met maart 2024 en is inmiddels al gearriveerd op de 
vliegbasis. Met deze interim maatregel voorkomt Defensie de afwezigheid 
van een noordelijke radar en borgt daarmee een basis radardekking in het 
noordelijke verantwoordelijkheidsgebied in deze periode. De NAVO DADR 
is niet geschikt als structureel alternatief, de radar biedt een basis 
radardekking tijdens deze interim periode. De benodigde vergunning 
wordt momenteel door Defensie samen met de Inspectie Leefomgeving 
en Transport afgestemd. 

In onderstaande tabel 1 is de beschikbaarheid van de interim en struc-
turele radarsystemen voor het noordelijk deel van het luchtruim in beeld 
gebracht. 

Continuïteit Zuid-Nederland 

Het zuidelijke MPR-radarstation in Nieuw Milligen is zoals bekend sterk 
verouderd. Om verschillende redenen neemt het risico op uitval toe. Op 
basis van actuele informatie gaat Defensie er momenteel van uit dat het 
MPR-radarstation in Nieuw Milligen blijft werken tot en met het eerste 
kwartaal van 2024, al kan dit ook langer of korter zijn vanwege onver-
wachte uitval van onderdelen. Het SMART-L radarstation in Herwijnen 
neemt, volgens planning vanaf eind 2026, de taak van het 
MPR-radarstation over. Dit betekent dat zonder interim maatregelen een 
significant verlies van radardekking ontstaat in het zuidelijke verantwoor-
delijkheidsgebied tussen april 2024 en eind 2026. 

Defensie schaft daarom de Groundmaster 400a (GM400a) radar aan en 
gebruikt deze als interim maatregel om dit gat in de radardekking in het 
zuidelijke verantwoordelijkheidsgebied zo goed mogelijk te overbruggen. 
Hoewel de GM400a radar significant minder radardekking biedt dan de 
SMART-L, is deze het best haalbare tijdelijke alternatief. De GM400a wordt 
geplaatst op militair terrein in Nieuw Milligen omdat de locatie en de 
benodigde randvoorwaarden beschikbaar zijn voor de gestelde termijn. 
Dit is niet het geval voor de locatie Herwijnen. 

De GM400a is volgens plan vanaf het derde kwartaal van 2024 
beschikbaar. Defensie heeft de NAVO verzocht om de NAVO DADR na 
inzet op Leeuwarden te verplaatsen naar het militair terrein in Nieuw 
Milligen, om in het tweede kwartaal van 2024 radardekking te verzorgen in 
het zuidelijke deel van het luchtruim. De NAVO beziet op dit moment of 
dat mogelijk is. De continuïteit van de radardekking voor Zuid-Nederland 
in het tweede kwartaal van 2024 is daarmee nog onzeker. Defensie 
onderzoekt daarom wat de eventuele uiterste mogelijkheden zijn voor het 
verlengen van het gebruik van het MPR-radarstation en onderzoekt 
verdere mogelijkheden voor het gebruiken van radarcapaciteiten van 
bondgenoten. Zodra er duidelijkheid is omtrent de continuïteit van de 
radardekking in het tweede kwartaal van 2024, zal ik daar de Kamer over 
informeren. 

Tabel 1 Continuïteit Noord: indicatieve beschikbaarheid SMART-L radar en interim 
maatregel Noord
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In onderstaande tabel 2 is de verwachte beschikbaarheid van de interim 
en structurele radarsystemen voor het zuidelijke deel van het luchtruim in 
beeld gebracht. 

Op basis van de huidige plannen is het aannemelijk dat Defensie met een 
basis radardekking, haar luchtruimbewaking en -verdedigingstaken in het 
noordelijke en zuidelijke deel van het luchtruim waarborgt. De planning is 
krap, maar lijkt vooralsnog haalbaar. Voor onze nationale veiligheid en 
uitvoering van de bondgenootschappelijke taken blijft het noodzakelijk om 
de 24/7 inzet van de SMART-L radarstations in Wier en Herwijnen zo 
spoedig mogelijk te realiseren. 

Contact met de omgeving 

Defensie is in contact met belanghebbenden in de omgeving van de 
verschillende locaties en heeft hen geïnformeerd over de plannen voor de 
bewaking en beveiliging van het Nederlandse luchtruim. 

Met de geplande verbouwing van het SMART-L radarstation in Wier 
verwacht Defensie aan de geluidsnorm te gaan voldoen en de daarmee 
gepaarde geluidsoverlast weg te nemen. Zoals in deze brief beschreven, is 
sinds maart 2022 sprake van geluidsnormoverschrijding en -overlast. Voor 
het begrip van de omwonenden en het dulden van de impact op hun 
leefomgeving, heb ik in het verleden persoonlijk mijn dank uitgesproken 
aan de omwonenden. Defensie zal daarom in samenspraak met de 
Kerngroep Wier als blijk van waardering een financiële bijdrage leveren 
aan een project in het kader van energietransitie ten behoeve van het dorp 
Wier. Met deze blijk van waardering wordt de geluidshinder niet wegge-
nomen, maar maakt Defensie een gebaar om dankbaarheid te tonen voor 
het begrip van de inwoners van Wier. 

Tot slot 

Hoewel de radardekking de komende periode verminderd zal zijn ten 
opzichte van de gewenste toekomstige dekking met twee SMART-L 
radarstations, bieden de verschillende interim maatregelen het best 
haalbare alternatief voor een basis radardekking. Verminderde radar-
dekking is onwenselijk, maar het alternatief – geen radardekking – is geen 
optie. 

Defensie zet daarom alles op alles om de interim maatregelen zo spoedig 
mogelijk te realiseren en de omwonenden in de omgeving van de 
inzetlocaties zo goed mogelijk over de voortgang te informeren. 

De Staatssecretaris van Defensie, 
C.A. van der Maat

Tabel 2 Continuïteit Zuid: indicatieve beschikbaarheid radarsystemen en interim 
maatregelen Zuid
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