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In mei jl. bent u door mijn ambtsvoorganger geïnformeerd over de 
stand van zaken rondom het staatssteuntraject betreffende het 
PALLAS-programma1. Met de bouw van een nieuwe reactor in 
Nederland wordt de voorzieningszekerheid van medische isotopen 
voor patiënten in Nederland, de Europese Unie en wereldwijd 
geborgd, en wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuwe 
kankertherapieën. De totale financiering van het programma 
bedraagt € 2.000 miljoen2. In deze brief is aangegeven dat uw 
Kamer geïnformeerd zal worden op het moment dat de Europese 
Commissie een besluit heeft genomen over de steunmaatregel. 
 
Eind juli heeft de Europese Commissie het besluit genomen dat de 
steun, die Nederland – middels de investering in de bouw van de 
PALLAS-reactor ter vervanging van de Hoge Flux Reactor (HFR) in 
Petten – verleent en tot nu toe verleend heeft aan het PALLAS-
programma, geoorloofd is. Daarmee heeft de Commissie onder 
meer geconstateerd dat er geen sprake is van ongeoorloofde 
marktverstoring. 
 
Met het positieve besluit over de steunmaatregel wordt er 
overgegaan van de voorbereidende fase naar de uitvoerende fase 
van de bouw van de PALLAS-reactor. Voordat met de 
uitvoeringsfase gestart kan worden, moet de zogeheten gate 
review succesvol doorlopen zijn door de PALLAS-organisatie. 
Middels de gate review wordt getoetst of de projectorganisatie 
klaar is om daadwerkelijk te starten met de uitvoeringsfase. Naar 
verwachting zal de gate review in het begin van het vierde kwartaal 
van 2024 plaatsvinden. 
 
Daarnaast kan de geplande fusie van de twee huidige stichtingen, 
Stichting Pallas en Stichting Nuclear Research and Consultancy 
Group (NRG), de huidige exploitant van de HFR, worden gestart. De 
nieuwe gefuseerde stichting wordt omgezet in een 
kapitaalvennootschap waar het ministerie van Volksgezondheid, 

 
1 Kamerstuk 33 626, nr. 24.  
2 Prognose eindstand PALLAS-nieuwbouwprogramma per 30 juni 2024 
(prijspeil 2024).  



 

 

Welzijn en Sport enig aandeelhouder van wordt. Dit proces zal naar 
verwachting eind 2024 worden afgerond. Met het oprichten van de 
deelneming en met het ondertekenen van financieringsdocumenten 
tussen de Staat en NRG|PALLAS,  worden de sturingsmogelijkheden 
van de Staat als aandeelhouder versterkt.  
 
Uw Kamer wordt via voortgangsrapportages op de hoogte 
gehouden van de voortgang van het PALLAS-
nieuwbouwprogramma, de eerstvolgende rapportage volgt in het 
derde kwartaal van 2024.  
 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
M. Agema  
 


