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In hoofdstuk 4 worden de volgende projecten beschreven:

Nieuwbouwprojecten

Pieter Vlamingstraat: De Key
Perspectiefwoning: Acantus
Irenehof: Wonen Limburg
PEP huizen: Woonveste
Prachthuis: Woonbron
Zijdevlinder: Kleurrijk Wonen
De Molenstraat: De Woonplaats
Zandleij: Wonen Breburg
Ridderhof: Wold en Waard 

Tussentijdse investeringen

Complex 1: Openbaar Belang
Van Dekemalaan: Accolade
E-flats: ZVH
Briandlaan: Ymere

Bijlagen: Begeleidingscommissie
Geïnterviewden



De onrendabele top wekt verwarring

• Sinds de brutering wordt de waarde van corporaties berekend 
met de bedrijfswaarde. Dit is een contante waarde berekening 
waarvan de uitgangspunten en parameters zijn vastgelegd door 
de sectorinstituten (Autoriteit woningmarkt en WSW).

• Corporaties rapporteren bij de sectorinstituten over de 
rentabiliteit van investeringen door de stichtingskosten af te 
trekken van de bedrijfswaarde. De som van dit plaatje is vaak 
negatief, de zogenaamde onrendabele top. Dat heeft mede te 
maken met de voorzichtige uitgangspunten en parameters die 
de sectorinstituten hanteren.

• Veel corporaties kijken bij de interne besluitvorming niet naar de 
onrendabele top, maar naar het interne rendement van de 
investering (IRR), een eigen contante waarde berekening 
(beleidswaarde), de marktwaarde verhuurde staat of de VON-
prijs. Zij sturen ook op de kostprijs-kwaliteitverhouding, soms 
met de benchmark Watkostdebouwvaneenhuurwoning.

• Een veelgebruikt criterium bij investeringen is een 
rendementseis (IRR). De hoogte van de eis verschilt per 
corporatie en soms ook per type woning of wijk.

• Investeringen zijn volgens dit criterium dan meestal financieel 
rendabel. Hier kan beargumenteerd van zijn afgeweken.

Waarom dan toch de onrendabele top?

• De bedrijfswaarde was, tot voor kort, de enige uniforme 
waarderingsmethode bij corporaties. De onrendabele top is 
daardoor de enige manier om de rentabiliteit van investeringen 
op eenduidige wijze te monitoren op sectorniveau.

Wat zegt de onrendabele top?

• De onrendabele top laat zien hoe (on)rendabel een investering is 
volgens de voorzichtige criteria van de  sectorinstituten.

• De rentabiliteit van investeringen kan in perspectief geplaatst 
worden door de onrendabele top te benchmarken.

• De onrendabele top is een goede indicator voor de ontwikkeling 
van de rentabiliteit van investeringen in de tijd.
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Vooraf over de onrendabele top

Nieuwbouw is rendabeler sinds 2010

• De onrendabele top van nieuwbouw nam af van €102.000 per 
woning in 2010 tot €50.000 per woning in 2014.

• Dat komt door het bouwen van kleinere woningen, door hogere 
aanvangshuren en door lagere stichtingskosten.

• De aanvangshuren per m2 gebruiksoppervlakte zijn in de 
periode 2008 tot en met 2015 gestegen met 35% respectievelijk 
55% voor een- en meergezinswoningen, tegen een inflatie van 
15%.

• Tussen 2011 en 2015 daalde de stichtingskosten per woning van 
€202.000 tot €164.000 in 2015, vooral door dalende 
bouwkosten.

• Het is rendabeler om eengezinswoningen te bouwen dan om 
meergezinswoningen te bouwen. Dat komt door lagere 
bouwkosten per m2 gebruiksoppervlakte en doordat bij 
eengezinswoningen geen sprake is van servicekosten.

De effecten van nieuwe regels, nieuwe sectorparameters en de 
indexatie van de huurprijzen op de rendabele huurwoning

• In 2014 heeft Fakton de maximale exploitatielasten en 
stichtingskosten bepaald van een rendabele huurwoning, 
uitgaande van een maximale huurprijs.

• De effecten van nieuwe regels, nieuwe sectorparameters en de 
indexatie van de huurprijzen zijn bepaald ten opzichte van deze 
rendabele huurwoning.

• De maximale contante waarde van de huuropbrengst en 
restwaarde van de rendabele meergezins huurwoning in 2015 is 
€197.000, na correctie voor het bevriezen van de liberalisatie-
grens (-€11.000) en de nieuwe sectorparameters (+€13.000).

• Dat vertaalt zich in een investeringsruimte van maximaal 
€119.000 stichtingskosten voor een meergezinswoning met een 
huur op de liberalisatiegrens in 2015. Dit is het verschil tussen de 
opbrengsten uit huur en restwaarde (€198.000) min de kosten 
voor onderhoud en overige lasten, te weten €79.000, inclusief 
€21.000 verhuurdersheffing.

Conclusies

Conclusies



• De maximale investeringsruimte voor rendabele 
meergezinswoningen met een huur gelijk aan de hoge en lage 
aftoppingsgrens is respectievelijk €109.000 en €102.000.

• De maximale investeringsruimte voor eengezinswoningen ligt 
hoger doordat geen sprake is van servicekosten. De 
investeringsruimte is respectievelijk €123.000, €113.000 en 
€105.000 voor woningen met een aanvangshuur gelijk aan de 
liberalisatiegrens, de hoge en lage aftoppingsgrens.

• Het ontwerpbesluit energieprestatievergoeding (EPV) biedt de 
mogelijkheid om de extra kosten voor energiemaatregelen te 
dekken die nodig zijn om eengezinswoningen nul-op-de-meter te 
bouwen. De extra opbrengsten variëren tussen de €18.000 en 
€51.000 bij een energieprestatievergoeding van respectievelijk 
€60 en €168.

• Dat vertaalt zich in een investeringsruimte tussen de €129.000 
en €149.000 wanneer de extra opbrengsten naar rato verdeeld 
worden tussen de stichtingskosten en de onderhouds- en 
overige lasten.

De nieuwbouw van dezelfde woningen wordt naar verwachting 
minder rendabel, tenzij…

• De verwachting is dat de onrendabele investering per woning  
weer gaat toenemen voor een woning van dezelfde kwaliteit.

• Dat komt doordat ook de nieuwbouw deels passend toegewezen 
zal gaan worden. De maximale opbrengsten bij een huur gelijk 
aan de hoge en lage aftoppingsgrens zijn respectievelijk 92% en 
86% van de maximale opbrengsten bij een huur gelijk aan de 
liberalisatiegrens. De aanvangshuren zijn in 2015 voor het eerst 
sinds 2008 lager dan in voorgaand jaar.

• Daarnaast gaan de bouwkosten stijgen als gevolg van het 
aantrekken van de markt voor nieuwbouw van (koop) woningen.

• Corporaties zullen een andere kwaliteit woning moeten bouwen 
of een ander exploitatiemodel hanteren om het rendement 
gelijk te houden voor nieuwbouw.
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…corporaties zoeken naar andere kwaliteiten, andere 
businessmodellen en een betere kostprijs-kwaliteitverhouding

• Uit de beschreven projecten blijkt dat corporaties zoeken naar 
een andere kwaliteit in de nieuwbouw (kleinere woningen met 
hoge woonkwaliteit), andere businessmodellen 
(energieprestatievergoeding, energie BV, tijdelijke exploitatie 
met restwaarde, hergebruik van materialen) en lagere 
stichtingskosten door meer conceptueel en regisserend te 
bouwen.

• De mate waarin de investeringen in nieuwbouw onrendabeler 
worden hangt af van de mate waarin het lukt om een andere 
kwaliteit te bouwen, een betere kostprijs-kwaliteitverhouding te 
realiseren en/of andere businessmodellen te introduceren.

• Van de negen beschreven projecten zijn er drie rendabel.

De investeringen verschuiven naar de bestaande voorraad

• Een groot deel van het corporatiebezit is verouderd.

• Van de €5,2 miljard investeringen in 2013 bestond 75% uit 
nieuwbouw en 25% uit investeringen in de bestaande voorraad 
(tussentijdse investeringen). Dit aandeel neemt toe tot 47% in 
2019.

• Het aandeel tussentijdse investeringen de komende vijf jaar (als 
percentage van de totale investeringen in nieuwbouw en 
tussentijdse investeringen) is toegenomen van 25% in de 
prognoses van 2011 tot 37% in de prognoses van 2014.

Nieuwbouw is rendabeler dan tussentijds investeren

• Tussentijdse investeringen en sloop-nieuwbouw zijn lastig te 
vergelijken alternatieven. Een verbeterd complex zal eerder 
weer moeten worden aangepakt dan een nieuw gebouw. Dit 
verschil is lastig te vertalen in (financiële) afwegingsmodellen.

• Bij tussentijdse investeringen is het aandeel onrendabel als 
percentage van de totale investering (45% in 2013) groter dan 
bij nieuwbouw (28% in 2013).

Conclusies
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• De vier projecten illustreren dat het investeringsniveau bij 
tussentijdse investeringen sterk varieert, en dat gezocht wordt 
naar optimalisaties.

• Soms wordt gekozen voor een tussentijdse investering ook al is 
sloop-nieuwbouw financieel gunstiger. De voorkeur van 
huurders voor een tussentijdse investering en/of de 
karakteristieke uitstraling van soms monumentale woningen zijn 
dan vaak redenen om een tussentijdse investering te prefereren. 
De huurders hebben veel invloed op de keuze omdat 70% van 
hen in moet stemmen met ingrijpende maatregelen.

• De huurprijs van verbeterde woningen is over het algemeen 
lager dan van nieuwbouw. De keuze voor de alternatieven hangt 
daarom ook samen met de gewenste producten en 
bijbehorende huren in het portefeuillebeleid.

• Verbeteringen leiden vaak tot lage onderhoudslasten, zeker in 
de eerste jaren na de investering. Dit voordeel wordt niet altijd 
ingerekend, waardoor investeringen ongunstiger lijken dan ze in 
werkelijkheid zijn.

• Buiten de financiële informatie van Corpodata is er geen 
landelijke database waarmee de relatie kan worden gelegd 
tussen kwaliteit, kosten en opbrengsten van tussentijdse 
investeringen op projectniveau.

• Het is bijvoorbeeld niet bekend hoeveel woningen per jaar 
worden verbeterd in de sector.

Energieprestaties

• Indicatief heeft 7% van de nieuwbouw een energieprestatie-
coëfficiënt lager dan de norm in het bouwbesluit.

• De extra investering die nodig is om een eengezinswoning te 
bouwen die in aanmerking komt voor een 
energieprestatievergoeding* kan gedekt worden met de 
inkomsten uit deze vergoeding.

• Een veel gebruikte maatregel om in aanmerking te komen voor 
de energieprestatievergoeding is het plaatsen van 
zonnepanelen. Bij meergezinswoningen is het lastig om 
voldoende zonnepanelen te plaatsen.

Conclusies

• De hoogte van de energieprestatievergoeding is gebaseerd op 
de energierekening van een energielabel B. De energieprestatie 
van een nieuwbouwwoning met epc 0,4 is gunstiger dan die van 
een woning met energielabel B. Een huurder in een 
nieuwbouwwoning heeft daarom lagere woonlasten in een 
woning met epc 0,4 dan in een vergelijkbare woning met de 
maximale energieprestatievergoeding.

• Een energie BV is een alternatief waarmee investeringen in extra 
energiemaatregelen kunnen worden gedekt uit inkomsten van 
lagere energierekeningen. Hierbij is het niet noodzakelijk om het 
ambitieniveau te realiseren dat nodig is om in aanmerking te 
komen voor de energieprestatievergoeding.

• De mogelijkheden die het ontwerpbesluit 
energieprestatievergoeding biedt voor nieuwbouw zijn niet 
bekend bij alle corporaties.

* zoals omschreven in het ontwerpbesluit energieprestatievergoeding dat in 
behandeling is bij de Tweede Kamer



De Tweede Kamer heeft gevraagd om inzicht in rendabel bouwen 
tijdens het overleg over de staat van de woningmarkt op 4 juni 2015. 
De minister wil hieraan tegemoet komen met een actualisatie van 
het onderzoek ‘Rendabel sociaal bouwen’ van 
Watkostdebouwvaneenhuurwoning. Daarbij is vooral behoefte aan 
inzicht in innovaties die leiden tot het rendabeler en duurzamer 
bouwen van sociale huurwoningen.

Het EIB stelt dat tachtig procent van de huidige sociale voorraad in 
2040 afgeschreven is (Investeren in Nederland, 2015, EIB). Deze 
woningen dienen vervangen of vernieuwd te worden. Op de korte 
termijn vindt een verschuiving plaats van nieuwbouw naar 
investeringen in de bestaande voorraad (dPi, 2014). Daarom is in dit 
rapport ook aandacht besteed aan tussentijdse investeringen, ofwel 
renovaties en woningverbeteringen.

6

Inleiding

1 INLEIDING

Dit rapport is opgesteld door Thijs Luijkx. Berry Blijie van ABF 
Research heeft de informatie uit Corpodata geanalyseerd en 
commentaar geleverd op eerdere versies van het rapport. De 
begeleidingscommissie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties werd voorgezeten door Arend Bongers.

Wij danken Vincent Paardekooper (Autoriteit woningmarkt) voor zijn 
hulp bij de interpretatie van de cijfers uit Corpodata. 

Vooraf over de onrendabele top

De onrendabele top wekt verwarring

• Sinds de brutering wordt de waarde van corporaties berekend 
met de bedrijfswaarde. Dit is een contante waarde berekening 
waarvan de uitgangspunten en parameters zijn vastgelegd door 
de sectorinstituten (Autoriteit woningmarkt en WSW).

• Corporaties rapporteren bij de sectorinstituten over de 
rentabiliteit van investeringen door de stichtingskosten af te 
trekken van de bedrijfswaarde. De som van dit plaatje is vaak 
negatief, de zogenaamde onrendabele top. Dat heeft mede te 
maken met de voorzichtige uitgangspunten en parameters die de 
sectorinstituten hanteren.

• Veel corporaties kijken bij de interne besluitvorming niet naar de 
onrendabele top, maar naar het interne rendement van de 
investering (IRR), een eigen contante waarde berekening 
(beleidswaarde), de marktwaarde verhuurde staat of de VON-
prijs. Zij sturen ook op de kostprijs-kwaliteitverhouding, soms met 
de benchmark Watkostdebouwvaneenhuurwoning.

• Een veelgebruikt criterium bij investeringen is een rendementseis 
(IRR). De hoogte van de eis verschilt per corporatie en soms ook 
per type woning of wijk.

• Investeringen zijn volgens dit criterium dan meestal financieel 
rendabel. Hier kan beargumenteerd van zijn afgeweken.

Waarom dan toch de onrendabele top?

• De bedrijfswaarde was, tot voor kort, de enige uniforme 
waarderingsmethode bij corporaties. De onrendabele top is 
daardoor de enige manier om de rentabiliteit van investeringen 
op eenduidige wijze te monitoren op sectorniveau.

Wat zegt de onrendabele top?

• De onrendabele top laat zien hoe (on)rendabel een investering is 
volgens de voorzichtige criteria van de  sectorinstituten.

• De rentabiliteit van investeringen kan in perspectief geplaatst 
worden door de onrendabele top te benchmarken.

• De onrendabele top is een goede indicator voor de ontwikkeling 
van de rentabiliteit van investeringen in de tijd.



• In 2014 heeft Fakton theoretisch de rendabele huurwoning 
bepaald.

• Sindsdien is het besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 
in werking getreden en zijn de huurgrenzen en 
sectorparameters aangepast.

• In dit hoofdstuk worden de effecten van de belangrijkste nieuwe 
regels, de nieuwe huurprijzen en de sectorparameters verwerkt 
in de rendabele huurwoning 2015.

• De belangrijkste wijzigingen in de regelgeving zijn de bevriezing 
van de liberalisatiegrens en het passend toewijzen. De 
verhuurdersheffing was meegenomen in de rendabele 
huurwoning van 2014.

• Daarnaast is wetgeving in voorbereiding waardoor corporaties 
een energieprestatievergoeding in rekening kunnen brengen bij 
woningen met hoge energieprestaties.

• De wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel en de overstap 
naar marktwaarde worden hier buiten beschouwing gelaten.

• Dat geldt ook voor de mogelijke wijziging van de 
aanbestedingsregels.

• Achtereenvolgens worden de effecten op de opbrengsten in 
beeld gebracht van:

• De nieuwe sectorparameters
• De nieuwe liberalisatiegrens
• Passend toewijzen
• De energieprestatievergoeding.

• De verhouding tussen de stichtingskosten en exploitatiekosten 
verandert door de nieuwe sectorparameters.

• De overige aanpassingen hebben betrekking op de opbrengsten. 
Dit effect is vervolgens naar rato van de nieuwe verhouding 
verdeeld over de stichtingskosten en exploitatiekosten.
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Actualisatie van de rendabele huurwoning
De effecten van nieuwe regels, huurprijsstijgingen 
en de nieuwe sectorparameters

2 ACTUALISATIE VAN DE RENDABELE HUURWONING



• Fakton gebruikt een total cost of ownership (tco) benadering 
voor de beschrijving van de rendabele sociale huurwoning 2014.

• Daarbij zijn de maximale kosten van de rendabele huurwoning 
gelijk gesteld aan de maximale opbrengsten van een woning 
met een huurprijs gelijk aan de liberalisatiegrens.

• De WSW-parameters voor de bedrijfswaarde zijn het 
uitgangspunt voor het berekenen van de contante waarde van 
kasstromen.

• De opbrengsten, €196.000, bestaan uit de contante waarde van 
de huurinkomsten en de restwaarde.

• De huurprijs van €675 is €24 lager dan de liberalisatiegrens in 
2014 (€699), in verband met servicekosten bij 
meergezinswoningen.*

• De restwaarde is bepaald als de grondwaarde min de 
sloopkosten, conform de uitgangspunten van het WSW.

• De kosten bestaan uit de totale kosten van het eigenaarschap, 
dus inclusief de onderhouds-,  beheer- en overige 
exploitatielasten. De verhuurdersheffing is daarin meegerekend.

• De stichtingskosten zijn €116.000, inclusief btw.**

• De contante waarde van de onderhouds-, beheer- en overige 
exploitatielasten is €80.000.**

• De rendabele huurwoning is een financiële benadering, waarbij 
de kwaliteit van de woning niet omschreven is.
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* De liberalisatiegrens geldt voor de huurprijs inclusief servicekosten. Het 
investeringsbedrag wordt bepaald door de huur exclusief servicekosten. Dit 
geldt in de praktijk alleen voor appartementen
** De rendabele huurwoning 2014 is bijgesteld omdat de index voor 
beheerlasten in 2014 3,0% was in plaats van 2,0%

De rendabele huurwoning 2014

2 ACTUALISATIE VAN DE RENDABELE HUURWONING
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De rendabele huurwoning 2014

*** Verschillen door afronding



Het effect van de nieuwe sectorparameters is een €10.000 hogere opbrengst

• Het WSW en de Autoriteit woningmarkt hebben de parameters voor de bedrijfswaardeberekening als volgt aangepast:

• De discontovoet wordt 5,0% (was 5,25%)

• De kostenstijging wordt 2,5% (was 3,0%)

• Hierdoor wordt de contante waarde van de opbrengsten hoger, totaal €206.000 (+€10.000).

• En het aandeel exploitatielasten wordt kleiner (saldo effect lagere disconto en lagere kostenstijging).

• De extra opbrengsten slaan voor €7.000 neer in de stichtingskosten en €3.000 in de exploitatielasten.

De verhoging van de liberalisatiegrens heeft een additioneel effect van +€3.000

• In 2015 zijn de huurprijsgrenzen opgetrokken met 1,6%.

• De huurstijging heeft een effect van +€3.000 op de opbrengsten, bovenop het effect van de sectorparameters.

• De maximale stichtingskosten van de meergezinswoning zijn €125.000.

De opbrengsten van eengezinswoningen zijn hoger doordat geen sprake is van servicekosten

• Bij eengezinswoningen is meestal geen sprake van servicekosten.

• De maximale huur is  in dat geval gelijk aan de liberalisatiegrens.

• De extra opbrengsten ten opzichte van meergezinswoningen zijn €8.000.

• Eengezinswoningen hebben een totale opbrengst van €217.000 en maximale stichtingskosten van €130.000.
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De opbrengsten worden hoger als gevolg van de nieuwe sectorparameters en de huurprijsstijging

2 ACTUALISATIE VAN DE RENDABELE HUURWONING

130.000

125.000

123.000

116.000

87.000

84.000

83.000

80.000

217.000

209.000

206.000

196.000

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

Eengezins na huurstijging, huur €711

Meergezins na huurstijging, huur €686

Het effect van nieuwe parameters, huur €675

De rendabele huurwoning 2014, huur €675

Stichtingskosten Exploitatielasten Opbrengsten



Bevriezen liberalisatiegrens

• De liberalisatiegrens wordt drie jaar bevroren, en blijft in 2016, 
2017 en 2018 gelijk aan 2015.

• De liberalisatiegrens blijft daardoor de resterende 
exploitatieperiode lager dan zonder de bevriezing.

• De contante waarde van het verschil is €11.000, zowel bij een-
als meergezinswoningen.

Rendabele huurwoning 2015 met een huur op de liberalisatiegrens

• De bevriezing is hieronder afgezet tegen de een- en 
meergezinswoning met nieuwe huurprijzen en berekend met de 
nieuwe sectorparameters.

• De contante waarde van de maximale opbrengsten van een 
nieuwe sociale huurwoning in 2015 komt daarmee op €198.000 
en €205.000 voor respectievelijk een meer- en 
eengezinswoning.
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• Per 1 juli 2015 zijn de aftoppingsgrenzen:

• €576,87 voor één- of tweepersoonshuishoudens (lage aftoppingsgrens)

• €618,24 voor drie of meerpersoonshuishoudens (hoge aftoppingsgrens)

• Voor meergezinswoningen is gecorrigeerd voor de servicekosten naar rato van het huurniveau van de rendabele huurwoning 2014

• De totale opbrengsten van eengezinswoningen met deze huurprijzen zijn €176.000 en €188.000, inclusief restwaarde voor respectievelijk de lage en 
hoge aftoppingsgrens. De stichtingskosten zijn respectievelijk €105.000 en €113.000.

• Voor meergezinswoningen zijn de opbrengsten respectievelijk €170.000 en €182.000 voor de lage en hoge aftoppingsgrens. De stichtingskosten zijn 
€102.000 en €109.000.

• De opbrengsten en daarmee de kosten zijn respectievelijk 86% en 92% van de bedragen van woningen die verhuurd worden op de liberalisatiegrens 
(inclusief bevriezing).

11

De opbrengst van woningen die passend toegewezen worden is respectievelijk 86% en 92% van de opbrengst bij 
een huur gelijk aan de liberalisatiegrens voor de lage en hoge aftoppingsgrens

2 ACTUALISATIE VAN DE RENDABELE HUURWONING
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Stichtingskosten Exploitatielasten Opbrengsten



De energieprestatievergoeding
• De energieprestatievergoeding (epv) is opgenomen in het 

ontwerpbesluit energieprestatievergoeding huur.*
• Deze regeling is gericht op de renovatie van huurwoningen, 

maar ook van toepassing op nieuwbouwwoningen.
• Door deze wet kunnen corporaties een epv in rekening brengen 

bij huurders van woningen die een gegarandeerd gunstige 
energieprestatie hebben (Nul-Op-De-Meter).

• De woning moet zeer goed geïsoleerd zijn en een zeer lage 
warmtevraag hebben. De duurzame energie die op de woning 
wordt opgewekt moet volledig voorzien in de warmtevraag.

• In het ontwerpbesluit is een indicatieve tabel opgenomen met 
de hoogte van de epv.

• De maximale epv voor woningen varieert tussen de €1,00 en 
€1,40 per m2 gebruiksoppervlakte, afhankelijk van de 
energieprestaties.

Het effect van de energieprestatievergoeding 
• Om het effect van de epv inzichtelijk te maken wordt een 

meergezinswoning 2015 vergeleken met en zonder epv.
• Om de bandbreedte van de extra opbrengsten te bepalen is een 

variant berekend met de hoogste epv, van €1,40 per m2 voor 
een woning van 120 m2 (epv = €168) en een variant met de 
laagste epv, van €1,00 per m2, voor 60 m2 (epv = €60).
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De energieprestatievergoeding levert €18.000 tot €51.000 extra opbrengsten op

* Publicatiedatum 8 september 2015, momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer

2 ACTUALISATIE VAN DE RENDABELE HUURWONING

• De huurprijs is €686 en de bevriezing van de liberalisatiegrens is 
ingecalculeerd in alle drie de varianten.

• De bandbreedte van de extra opbrengsten is €18.000 tot 
€51.000.

• Hierbij zijn de inkomsten van de energieprestatievergoeding 
voor 50 jaar geïndexeerd met inflatie en contant gemaakt met 
de discontovoet van 5,0%.

• De bijbehorende bandbreedte van de stichtingskosten is tussen 
de €129.000 en €149.000.

• De Stroomversnelling voor de renovatie van huurwoningen 
hanteert het uitgangspunt dat de onderhoudslasten van 
woningen met een hoge energieprestatie gelijk zijn aan 
reguliere woningen. 

• Bij gelijke onderhoudslasten wordt het aandeel stichtingskosten 
hoger. De stichtingskosten worden respectievelijk €137.000 en 
170.000 bij een epv van €60 en €168.

• Dit uitgangspunt is risicovol als dit onderhoudsniveau niet 
contractueel is vastgelegd voor 50 jaar, omdat het voor de hand 
ligt dat extra energiemaatregelen zoals installaties, naast een 
extra investering extra onderhoud vragen.
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Stichtingskosten Exploitatielasten Opbrengsten
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Stichtingskosten Exploitatielasten Opbrengsten

• Bij een rendabele huurwoning zijn de totale opbrengsten 
maatgevend voor de totale kosten.

• De maximale opbrengst voor een meergezinswoning met een 
huur gelijk aan de liberalisatiegrens is €198.000, waarvan 
€119.000 voor stichtingskosten. Het verschil met de rendabele 
huurwoning 2014 is het saldo van de effecten van de 
huurprijsindexatie, de bevriezing van de liberalisatiegrens en het 
effect van de nieuwe sectorparameters.

• De maximale opbrengst voor een eengezinswoning met een 
huur gelijk aan de liberalisatiegrens is €205.000, waarvan 
€123.000 voor stichtingskosten. Naast de effecten die ook bij 
meergezinswoningen optreden heeft een eengezinswoning 
meer investeringsruimte doordat er meestal geen sprake is van 
servicekosten. De maatgevende huur voor de opbrengsten die 
aangewend kunnen worden voor het bouwen en exploiteren 
van de woning is daarom hoger dan bij meergezinswoningen 
waar vaak wel sprake is van servicekosten.
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De maximale opbrengsten en stichtingskosten bij de verschillende huurprijsgrenzen voor een- en 
meergezinswoningen en de extra investeringsruimte die de epv biedt

2 ACTUALISATIE VAN DE RENDABELE HUURWONING

• De opbrengsten en kosten van woningen die passend worden 
toegewezen zijn respectievelijk 86% en 92% van de opbrengsten 
voor een woning met een huur gelijk aan de liberalisatiegrens.

• Een- en meergezinswoningen met een huur gelijk aan de lage 
aftoppingsgrens hebben een opbrengst van respectievelijk 
€176.000 en €170.000, stichtingskosten €105.000 en €102.000.

• Een- en meergezinswoningen met een huur gelijk aan de hoge 
aftoppingsgrens hebben een opbrengst van respectievelijk 
€188.000 en €182.000, stichtingskosten €113.000 en €109.000.

• De opbrengst van een meergezinswoning 2015 met een huur 
van €686 en epv van €60 is €216.000, stichtingskosten 
€129.000.

• De opbrengst van dezelfde woning met een epv van €168 is 
€249.000, stichtingskosten €149.000.

• Dit is de bandbreedte van het effect van de epv wanneer de 
extra opbrengsten naar rato verdeeld worden over de 
stichtingskosten en exploitatielasten.

• De nieuwe woning moet Nul-Op-De-Meter zijn om in 
aanmerking te komen voor de epv.

Effect:
• Sectorparameters
• Huurstijging
• Bevriezing 
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Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkelingen binnen de nieuwbouw en 
tussentijdse investeringen van huurwoningen in termen van het 
woningbouwprogramma, de kwaliteit van de woningen, de 
stichtingskosten en de opbrengsten in termen van bedrijfswaarde. 
Voor de rapportage is gebruik gemaakt van de laatste dPi (2014, 
Corpodata) en de benchmark Watkostdebouwvaneenhuurwoning. De 
dPi bevat financiele gegevens over de (verwachte) nieuwbouw en 
tussentijdse investeringen van corporaties van 2013 tot en met 2019. 
Watkostdebouwvaneenhuurwoning bevat projectinformatie van 2007 
tot en met 2016.

De investeringen van corporaties verschuiven naar de bestaande 
voorraad (tussentijdse investeringen). Van de totale investeringen in 
2013, €5,2 miljard bestond 25% uit tussentijdse investeringen. Dit 
aandeel neemt in de prognose van 2014 toe tot 47% in 2019. 

De ontwikkeling van kwaliteit, kosten en opbrengsten in de nieuwbouw en bij tussentijdse investeringen
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Uit de prognosecijfers van voorgaande jaren blijkt dat bij nieuwbouw 
vaak sprake is van een boeggolf aan projecten. Dit vertekent het beeld 
van de verhouding tussen nieuwbouw en tussentijdse investeringen. 
Ook het gemiddelde aandeel tussentijdse investeringen over de vijf 
prognosejaren neemt toe, van 25% in de prognose van 2011 tot 37% 
in de prognose van 2014.

Het hoofdstuk behandelt eerst nieuwbouw (3.1), dan de tussentijdse 
investeringen (3.2) en afsluitend worden de onrendabele 
investeringen van nieuwbouw en tussentijdse investeringen tegen 
elkaar afgezet (3.3). 

De informatie over tussentijdse investeringen is beperkt. Buiten de 
financiële informatie van Corpodata is er geen landelijke database 
waarmee de relatie kan worden gelegd tussen kwaliteit, kosten en 
opbrengsten op project- of woningniveau.



De ontwikkeling van de kwaliteit van de nieuwbouwwoningen, de 
stichtingskosten en de opbrengsten is beschreven aan de hand van 
de benchmark Watkostdebouwvaneenhuurwoning. Deze dataset 
beslaat circa 8% van alle nieuwbouw volgens Corpodata in de 
periode 2013 tot en met 2016.

Ten opzichte het onderzoek uit 2014 zijn de ontwikkelingen in deze 
rapportage per woning (dat was per woning in een project). Ook is 
geen minimumoppervlakte gehanteerd voor de woningen.

In 2016 staan negen projecten met eengezins-, drie met 
meergezinswoningen en twee combinatieprojecten in de 
benchmark. De gemiddelden kunnen behoorlijk vertekenen doordat 
uitschieters veel invloed hebben bij dit lage aantal projecten.

De studentenwoningen zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze 
te zeer afwijken in grootte en daarmee in kosten en opbrengsten. De 
combinatieprojecten (een- en meergezinswoningen) worden niet 
apart geanalyseerd maar zijn wel meegenomen in de totalen.
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Het aantal nieuwbouwwoningen in Corpodata en in 
Watkostdebouwvaneenhuurwoning

Datasets nieuwbouw: Corpodata en Watkostdebouwvaneenhuurwoning
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De verdeling van de productie naar huurprijscategorie
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De productie gaat naar 17.000 woningen per jaar

• In 2013 zijn 26.900 nieuwe huurwoningen opgeleverd.

• De productie in de periode 2014 tot en met 2016 is gemiddeld 
19.800 per jaar en neemt daarna geleidelijk af tot 11.000 
woningen in 2019 (prognose dPi, 2014).

In de productie neemt het aandeel betaalbare en woningen tot de 
toeslaggrens toe ten koste van goedkope woningen en woningen 
boven de huurtoeslaggrens

• Het aandeel woningen boven de huurtoeslaggrens neemt 
geleidelijk af van 12% in 2013 tot 4% in 2019.

• Het aandeel nieuwbouw tussen de aftop- en huurtoeslaggrens 
neemt toe van 51% in 2013 tot 64% in 2019.

• Het aandeel betaalbare nieuwbouw neemt toe van 20% en 21% 
in 2013 en 2014 tot 26% tot 29% in de jaren erna tot 2019.

• Het aandeel goedkope woningen neemt geleidelijk af van 17% in 
2013 tot 6% in 2019.
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De landelijke productie van 17.000 woningen per jaar concentreert zich vanaf 2014 
geleidelijk op de huurprijscategorieën betaalbaar en tot de huurtoeslaggrens

3.1 ONTWIKKELINGEN NIEUWBOUW

Bron: Corpodata

Het aantal nieuwbouwwoningen naar prijscategorie
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62%

2014-2017

Corporaties bouwen meer meergezins- dan eengezinswoningen

• De benchmark bevat 528 projecten met 20.404 woningen met 
oplevering in de periode 2007 en 2018. Daarvan zijn 507 met 
18.565 woningen betrokken, omdat de studentenwoningen en 
de jaren 2017 en 2018 buiten beschouwing worden gelaten.

• In 170 van de 507 projecten zijn eengezinswoningen gebouwd, 
met 4.241 woningen. Dat is gemiddeld 25 woningen per project.

• In 294 van de 507 projecten zijn meergezinswoningen gebouwd, 
met 11.723 woningen. Gemiddeld 40 woningen per project. In 
de overige projecten zijn zowel een- als meergezinswoningen 
gebouwd (Combi).

• Vanaf 2014 is het aantal woningen lager dan in de periode 2010 
tot en met 2013. Dit komt doordat de benchmark is gestart met 
een onderzoeksdatabase met projecten uit de periode 2007 tot 
en met 2013.

Het aandeel eengezinswoningen neemt toe 

• In de periode 2007 tot en met 2013 bestond 23% van de 
nieuwbouw uit eengezinswoningen en 77% uit 
meergezinswoningen. Het aandeel meergezinswoningen is 
hoger dan het gemiddelde van de totale productie in Nederland 
in 2012 en 2013, respectievelijk 54% en 61% (Syswov).

• In de periode 2014 tot en met 2017 is het aandeel 
eengezinswoningen 38%.

• Uit nadere analyse van de corporaties die zowel voor als na 2013 
deelnamen blijkt dat dit waarschijnlijk komt doordat zij relatief 
meer eengezinswoningen zijn gaan bouwen.
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Aantal woningen in de benchmark

Het aandeel een- en meergezinswoningen in de perioden 2007-2013 
en 2014-2017
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De productie bestaat voor 62% uit meergezinswoningen, maar het aandeel eengezinswoningen neemt toe
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De benchmark heeft een betere dekking in gemeenten groter dan 
100.000 inwoners

• In de benchmark is 60% van de productie in de steden groter 
dan 100.000 inwoners. Dat is meer dan de 35% die wordt 
voorzien in de prognose informatie van de corporaties (dPi) voor 
de periode 2012 tot en met 2016.

• Het aandeel van de productie in gemeenten met 50.000 tot 
100.000 is gelijk in de benchmark en de dPi.

• De benchmark bevat minder nieuwbouw in gemeenten kleiner 
dan 50.000 dan in dPi, respectievelijk 23% en 49%.

Productie bestaat vooral uit meergezinswoningen

• In gemeenten kleiner dan 50.000 en tussen de 50.000 en 
100.000 inwoners bestaat respectievelijk 32% en 37% van de 
nieuwbouw uit eengezinswoningen, in de periode 2007 tot en 
met 2016.

• In gemeenten groter dan 100.000 inwoners bestaat 16% van de 
productie uit eengezinswoningen en 68% uit 
meergezinswoningen.

• Ook het aandeel combinatieprojecten is in steden groter dan 
100.000, met 17%, groter dan in kleinere gemeenten.
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Het aandeel per woningtype naar gemeentegrootteklasse

De benchmark bevat relatief veel nieuwbouw in grote steden

49%

17%

35%

Watkostdebouwvaneenhuurwoning dPi 2012-2016

Het aandeel productie naar gemeentegrootteklasse
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De spreiding over de regio’s is een redelijke afspiegeling van de 
totale spreiding naar regio 

• De meeste woningen worden gebouwd in het westen van het 
land, 54%.

• De productie in het zuiden, noorden en oosten is respectievelijk  
16%, 17% en 13% van alle woningen in de benchmark.

• Dit is een redelijke afspiegeling van de landelijke productie van 
sociale huurwoningen naar landsdeel in 2013 (Syswov).

Het aandeel binnenstedelijk is toegenomen na 2011

• Het aandeel binnenstedelijke productie in de benchmark is 73% 
in de periode 2007 tot en met 2016.

• In de periode 2007 tot 2011 was dat gemiddeld 66%.

• Tussen 2012 en 2016 was de gemiddelde binnenstedelijke 
productie 80%.
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Het aandeel woningen op uitleglocaties en binnenstedelijk

Syswov

Het aandeel woningen per landsdeel in 
Watkostdebouwvaneenhuurwoning en Syswov

De benchmark is redelijk gespreid over de regio’s in het land 
Landelijk concentreert de productie zich op binnenstedelijke locaties
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44% van de aanbestedingen is traditioneel, 16% in bouwteam en 
40% design and build

• De wijze van aanbesteden wordt uitgevraagd sinds 2013.

• 62% van de projecten is traditioneel, in bouwteam of design and
build aanbesteed tussen 2013 en 2016. Van de overige projecten 
is de wijze van aanbesteden niet bekend of valt niet binnen de 
categorieën.

• De verhouding tussen traditioneel, in bouwteam en design and
build aanbesteden is 44%, 16% en 40%.

De wijze van aanbesteden wordt te kort uitgevraagd om een 
duidelijke trend te signaleren

• Het aandeel van de verschillende wijzen van aanbesteden is 
vergelijkbaar in 2013, 2014 en 2015.
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Het aandeel van de verschillende wijzen van aanbesteden

Het aantal projecten per wijze van aanbesteden per jaar
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De meeste projecten worden traditioneel of met design and build aanbesteed 
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De gebruiksoppervlakte is bij eengezinswoningen constant en 
neemt af bij meergezinswoningen

• De gebruiksoppervlakte van eengezinswoningen varieert tussen 
de 101 en 113 m2 in de periode 2007 tot en met 2015, met een 
uitschieter van 97 m2 in 2013.

• In 2016 is de gebruiksoppervlakte per woning kleiner dan 100 
m2 (99m2), op basis van 9 projecten met 406 woningen.

• Bij meergezinswoningen is de gebruiksoppervlakte per woning 
geleidelijk gedaald van 97 m2 in 2007 tot 74 m2 in 2015. In 2016 
is de gemiddelde gebruiksoppervlakte van de 3 projecten in de 
benchmark 67 m2.

De epc volgt de normstelling in de wet

• De epc-norm is aangescherpt van 0,8 tot 0,6 en van 0,6 tot 0,4 in 
2011 en 2015.

• De gerealiseerde epc’s in de benchmark volgen de norm.

• De normen worden later gerealiseerd dan het jaar van invoer 
omdat de norm geldt bij de aanvraag van de bouwvergunning, 
terwijl de epc’s in de benchmark worden weergegeven in het 
jaar van oplevering.

• Het is niet mogelijk het aantal projecten met een ambitie hoger 
dan de norm te achterhalen, omdat het moment van de 
aanvraag van de bouwvergunning niet bekend is. Indicatief is in 
7% van de projecten in de periode 2015 -2017 de ambitie om 
een epc kleiner dan 0,4 te realiseren.

• Dit lijkt relatief weinig vergeleken met de resultaten van de EPC-
steekproef woningen en utiliteitsbouw 2014 (MoBius consult, 
2015).
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De gebruiksoppervlakte per woning in de periode 2007 - 2016

Corporaties bouwen kleinere meergezinswoningen en volgen de epc-normen
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De grondkosten stijgen

• De gemiddelde grondkosten zijn toegenomen van €18.000 in 
2008 tot €27.000 in 2015.

• De toename is geleidelijk voor zowel een- als 
meergezinswoningen, behalve een piek bij eengezinswoningen 
in 2013.

• In 2016 lijken de grondkosten voor het eerst te gaan dalen.

De grondslag van de grondkosten verschilt

• De grondkosten van projecten kunnen bestaan uit grondprijzen 
(gemeentelijk of intern grondprijsbeleid) of uit werkelijke 
grondkosten. Binnen deze laatste categorie is een nader te 
onderscheid te maken tussen grondkosten in- en exclusief 
inbrengwaarde van bestaand onroerend goed.

• Van 55% van de projecten is de grondslag bekend. Dit zijn vooral 
projecten na 2013, omdat de grondslag sinds dat jaar worden 
uitgevraagd.

• De grondslag voor de grondkosten is bij 44% van de projecten de 
grondprijs, bij 10% de grondkosten, 23% grondkosten inclusief 
inbrengwaarde en van de overige 24% is de grondslag anders.

• De gemiddelde grondkosten per type grondslag variëren tussen 
de €20.000 en €23.000. De grondkosten van de projecten 
waarvan de grondslag onbekend is zijn gemiddeld €17.000. De 
bedragen zijn geïndexeerd naar prijspeil 2013 met de GWW-
index van het CBS.
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De ontwikkeling van de grondkosten per woning, inclusief btw

De verhouding tussen de typen grondslagen voor grondkosten

De grondkosten per woning inclusief btw naar type grondslag

De grondkosten stegen van €16.000 in 2008 tot €27.000 in 2015
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Vanaf 2011 zijn de bouwkosten per woning gedaald van €149.000 
tot €117.000 in 2015

• De gemiddelde bouwkosten per woning namen toe van 
€117.000 in 2007 tot €149.000 in 2011 en zijn daarna gedaald 
tot €117.000 in 2015. In 2016 gaan de bouwkosten naar 
€100.000 in de prognoses van 14 projecten.

• De bouwkosten van meergezinswoningen zijn over de periode 
2007 tot en met 2015 gemiddeld 6% hoger dan 
eengezinswoningen, terwijl de meergezinswoningen gemiddeld 
kleiner zijn.

De prijs per m2 gebruiksoppervlakte neemt toe bij 
meergezinswoningen en af bij eengezinswoningen

• Bij eengezinswoningen nemen de bouwkosten per m2 af van 
€1.300 per m2 in 2011 tot €1.050 in 2015. Dat komt door 
dalende bouwkosten.

• Bij meergezinswoningen zijn de bouwkosten per m2 in 2015, 
met €1.600 per m2, €100 boven het niveau in 2008. De 
bouwkosten per m2 gebruiksoppervlakte stijgen doordat 
kleinere meergezinswoningen worden gebouwd. De 
bouwkosten voor een m2 gebruiksoppervlakte is relatief hoger 
bij kleinere woningen omdat er relatief veel verkeersruimte is.
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De ontwikkeling van de bouwkosten per woning inclusief btw

De ontwikkeling van de bouwkosten inclusief btw per m2 
gebruiksoppervlakte

Vanaf 2011 zijn de bouwkosten gedaald door lagere marges van bouwers
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De bouwkosten zijn gedaald door minder marges bij bouwers

• De bouwkosten in de benchmark hebben zich ontwikkeld zoals 
de bouwkosten outputindex van het CBS, de bouwsommen zoals 
aangegeven bij de aanvraag van de bouwvergunning (landelijk).

• Vanaf 2009 lopen de bouwkosteninputindexen (CBS en BDB) en 
de bouwkostenoutputindexen (CBS en 
Watkostdebouwvaneenhuurwoning) uit elkaar. De inputindex is 
opgebouwd uit de prijsontwikkeling van de lonen en materialen. 
Het verschil tussen de input- en outputindex is de marge van de 
bouwers.

• Tussen 2009 en 2014 is de bouwkosteninputindex (CBS) 
gestegen met 6%, ongeveer gelijk aan inflatie (CPI). In die 
periode is de bouwkostenoutputindex met 15% gedaald.

• Het lijkt aannemelijk dat de bouwkosten gedaald zijn door de 
lagere marges van bouwers.

De markt trekt aan, waardoor de kosten kunnen gaan stijgen

• Efficiënter bouwen wordt vaak aangedragen als reden voor 
lagere bouwkosten. De CBS statistiek maakt echter aannemelijk 
dat de conjunctuur een grote rol speelt.

• De markt voor woningbouw trekt aan. Het aantal 
bouwvergunning dat is aangevraagd in het eerste kwartaal 2015 
is meer dan twee keer zo hoog als tijdens het dieptepunt in 2013 
(230%). De orderportefeuilles van bouwers waren in 2014 met 
35% toegenomen ten opzichte van 2013* en zijn ook dit jaar 
beter gevuld geraakt (persberichten EIB).

• Tegelijk is de productiecapaciteit van de bouw de laatste jaren 
afgenomen, als gevolg van de vraaguitval.

• De verwachting is dat de bouwkosten zullen aantrekken. Het EIB 
stelt dat ‘er een einde  lijkt te komen aan de daling van prijzen 
die bouwbedrijven in rekening brengen.*
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Aanname is dat de bouwkosten in Watkostdebouwvaneenhuurwoning twee 
jaar voor oplevering tot stand kwamen

Prijsindexen bouwkosten, input en output en inflatie

De bouwkosten gaan mogelijk stijgen, voor het eerst sinds 2011

Het aantal verleende bouwvergunningen voor nieuwe woning per 
kwartaal, CBS

* Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid, 2015, EIB)

60

70

80

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CBS input CBS output CPI

BDB WKDB

3.1 ONTWIKKELINGEN NIEUWBOUW

Bron: Watkostdebouwvaneenhuurwoning

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

 35.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



0

10.000

20.000

30.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Eengezins
Meergezins
Totaal

65%

35%
Direct bijkomend

Indirect bijkomend

Sinds 2011 dalen de bijkomende kosten

• De bijkomende kosten zijn tussen 2007 en 2011 gestegen van 
€26.000 tot €31.000 per woning. Dat is meer dan inflatie.

• Van 2011 tot 2014 zijn de bijkomende kosten gedaald tot 
€27.000. In 2015 liggen de bijkomende kosten nog lager, op 
€19.000 om dan in 2016 weer naar €24.000 te stijgen.

• De stijging in 2016 is gebaseerd op enkele projecten.

• De ontwikkeling loopt redelijk parallel aan de bouwkosten.

De direct bijkomende kosten zijn 65% van de bijkomende kosten

• Sinds 2011 wordt bij de uitvraag voor de benchmark 
onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte bijkomende 
kosten. De directe bijkomende kosten bestaan uit externe 
kosten zoals leges, architect, constructeur, milieuadviseur en 
andere adviseurs. De indirect bijkomende kosten bestaan uit 
rente, algemene kosten (ak).

• Niet alle corporaties rekenen rente en ak toe. De grafieken 
geven de verdeling tussen direct en indirect bijkomende kosten 
weer op basis van de 107 projecten waarbij beide bekend zijn.

• Het aandeel direct bijkomende kosten is 65% van de totale 
bijkomende kosten tussen 2010 en 2016.

• De verhouding direct en indirect bijkomende kosten is vrij stabiel 
door de jaren. Deze verhouding zou beïnvloed kunnen worden 
doordat projecten in een eerder planstadium worden 
aanbesteed. In dat geval komt een deel van de direct 
bijkomende kosten in de bouwkosten terecht, omdat de 
architect en constructeur vaak worden aangestuurd door de 
aannemer bij design and buildcontracten.  Voor de periode 2013 
tot en met 2015 zijn echter geen grote verschuivingen 
opgetreden in de wijze van aanbesteden (zie sheet 20).
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De verhouding tussen direct en indirect bijkomende kosten 2010-
2016

De ontwikkeling van de direct en indirect bijkomende kosten per 
woning
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bijkomende kosten blijft gelijk

De ontwikkeling van de bijkomende kosten per woning inclusief btw
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De stichtingskosten dalen sinds 2011

• Tussen 2007 en 2011 stegen de stichtingskosten van €161.000 
tot €202.000 per woning. Daarna zijn de stichtingskosten 
geleidelijk gedaald tot €164.000 in 2015.

• In 2016 is de verwachting dat de bouwkosten verder dalen tot 
€147.000, op basis van 14 projecten.

• Tussen 2007 en 2015 zijn de stichtingskosten van 
meergezinswoningen 5% hoger dan van eengezinswoningen, 
ondanks dat meergezinswoningen kleiner zijn.

• Het niveau van de stichtingskosten in de benchmark is circa 
€10.000 hoger dan in de dPi in de periode 2013 en 2015*. In 
2014 is dat verschil €20.000. Dit komt waarschijnlijk doordat het 
aandeel meergezinswoningen in de benchmark groter is.

26

De ontwikkeling van de stichtingskosten per woning inclusief btw

De verhouding grond-, bouw- en bjikomende kostenHet aandeel grondkosten is toegenomen

• De verhouding tussen bouw- en bijkomende kosten is stabiel 
tussen 2007 en 2015.

• Het aandeel grondkosten is toegenomen van 11% in 2007 tot 
16% in 2015.
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* inclusief btw, prijspeil 
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De spreiding op projectniveau is groot

• De spreiding in de stichtingskosten per project is groot.

• Naast kwaliteitsverschillen van de woningen hangt dit vaak 
samen met stedenbouwkundige randvoorwaarden zoals de 
ligging langs een grote weg.

• Op projectniveau kunnen verschillen ook samenhangen met hoge 
of lage grondkosten.

De stichtingskosten versus de gebruiksoppervlakte per woning

De stichtingskosten dalen sinds 2011
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* De benchmark (exclusief studentenwoningen) en de dPi zonder de 
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De aanvangshuren stijgen niet verder

• De aanvangshuren zijn gestegen van €497 in 2007 tot €624 in 
2013. In 2014 was de aanvangshuur €692, 13% hoger dan 2013.

• De aanvangshuren zijn in deze periode sterker gestegen dan de 
liberalisatie- en hoge aftoppingsgrens sinds 2007 en daarmee 
sterker gestegen dan inflatie.

• In 2015 zijn de aanvangshuren, met €686 voor het eerst sinds 
2008 lager dan voorgaand jaar. Deze trend lijkt zich voort te 
zetten in 2016.

• De huren voor een- en meergezinswoningen zijn over de hele 
periode nagenoeg gelijk, terwijl de gebruiksoppervlakte van de 
eengezinswoningen gemiddeld groter was. De gemiddelde 
woninggrootte van meergezinswoningen is gedaald sinds 2007. 
De huurpijs-kwaliteitverhouding van meergezinswoningen is dus 
verslechterd ten opzichte van eengezinswoningen.

De aanvangshuren per m2 stijgen wel, vooral bij 
meergezinswoningen

• Bij de eengezinswoningen zijn de aanvangshuren gestegen van 
€4,80 per m2 in 2008 tot €6,50 in 2015. Dat is een stijging van 
35%.

• Bij meergezinswoningen is de aanvangshuur gestegen van €5,90 
in 2008 tot €9,10 in 2015. Dat is een stijging van 55%.

• De inflatie en dus de huurprijsgrenzen zijn in dezelfde periode 
15% gestegen.
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De ontwikkeling van de aanvangshuren per woning

De ontwikkeling van de aanvangshuur per m2 gebruiksoppervlakte

De aanvangshuur stabiliseert vanaf 2014
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De bedrijfswaarde* ontwikkelt zich gelijk aan de huur

• De bedrijfswaarde in de benchmark was in 2013 gelijk aan dPi. In 
2014 is in dPi verhuurdersheffing ingerekend. In 2015 is zowel in 
de dPi als de benchmark verhuurdersheffing ingerekend. In de 
benchmark zijn vanaf 2015 ook de nieuwe sectorparameters 
ingerekend (disconto 5,0% en kostenstijging 2,5%).

• De bedrijfswaarde in de benchmark is gestegen van €83.000 in 
2007 tot €144.000 in 2014. De bedrijfswaarde stabiliseert in 
2015 en lijkt in 2016 lager te worden.

• De stijging tot 2014 hangt vooral samen met de stijging van de 
aanvangshuren. Vanaf 2014 wordt ook met lagere onderhouds-
en bedrijfslasten gerekend op projectniveau.

• De bedrijfswaarde van meergezinswoningen is 6% lager dan van 
eengezinswoningen tussen 2007 en 2015. Dat komt door de 
hogere onderhoudslasten bij meergezinswoningen.

Het saldo van de effecten in 2015 is circa €8.000 negatief

• De verhuurdersheffing is niet bekend in de benchmark.

• Daarom is voor de verhuurdersheffing een bedrag van €21.000 
per woning meegenomen vanaf 2015. Dit is het uitgangspunt 
voor de rendabele huurwoning.

• Ook zijn de nieuwe sectorparameters ingerekend. Vanaf 2015 is 
de disconto 5,0% (was 5,25%) en de kostenstijging 2,5% (was 
3,0%). Het effect van de nieuwe parameters is +€13.000.

• Het saldo van de verhuurdersheffing en de nieuwe 
sectorparameters op de bedrijfswaarde van nieuwe woningen is 
-€8.000.
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De ontwikkeling van de bedrijfswaarde per woning

De bedrijfswaarde stabiliseert vanaf 2014

De effecten van de verhuurdersheffing en de nieuwe 
sectorparameters op de bedrijfswaarde per woning in 2015, zoals 
verwerkt in de gegevens van Watkostdebouwvaneenhuurwoning
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Nieuwbouw wordt rendabeler

• Van 2010 tot 2014 daalt het tekort op nieuwbouw van €102.000 
tot €50.000. Deze daling komt vooral door de stijgende 
bedrijfswaarden en in mindere mate door de dalende 
stichtingskosten.

• In 2015 en 2016 is het tekort €25.000 en €34.000, naar 
verwachting. De daling komt nu voor het eerst vooral door 
dalende stichtingskosten. De huren en daarmee de 
bedrijfswaarde stijgen minder sterk.

Het resultaat in dPi is positiever

• Het resultaat in dPi is positiever dan in de benchmark vanaf 
2014.

• Dat komt deels doordat in dPi relatief meer eengezinswoningen 
zitten.

• Een deel van het verschil komt doordat in de benchmark vanaf 
2015 de nieuwe sectorparameters zijn ingerekend.

Eengezinswoningen zijn rendabeler dan meergezinswoningen

• Het tekort op meergezinswoningen is gemiddeld circa €15.000 
groter dan bij eengezinswoningen, terwijl de eengezinswoningen 
groter zijn.

• Dit komt door hogere stichtingskosten (per m2) en hogere 
onderhoudslasten.

• De (kale) huur per nieuwe woning is vergelijkbaar bij een- en 
meergezinswoningen. Huurders van meergezinswoningen 
betalen servicekosten bovenop deze kale huur.

29

0

50.000

100.000

150.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Eengezins
Meergezins
Totaal

De ontwikkeling van het resultaat per woning

De ontwikkeling van het resultaat naar een- en meergezins

De nieuwbouw wordt rendabeler, zowel bij een- als meergezinswoningen
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De ontwikkeling van de kwaliteit, kosten en opbrengsten van 
tussentijdse investeringen is beschreven met de informatie daarover 
in Corpodata. De informatie over tussentijdse investeringen wordt in 
Corpodata vastgelegd per activiteit.

Deze paragraaf geeft de ontwikkeling van de tussentijdse 
investeringen weer op basis van de informatie in Corpodata (dPi
2014). Corpodata onderscheidt de activiteiten verbeteringen > 
€20.000, verbeteringen < €20.000, samenvoegingen, splitsingen en 
energiemaatregelen. Een investering kan uit meerdere maatregelen 
bestaan en ook uit meerdere maatregelen per woning. 

De opvraag van CorpoData is bedoeld om inzichtelijk te maken welke 
ingrepen er plaatsvinden en niet in welke woningen. Hierdoor is niet 
inzichtelijk wat de gemiddelde investering per woning is. Een 
benchmark met gegevens over kwaliteit, kosten en opbrengsten per 
woning, zoals Watkostdebouwvaneenhuurwoning voor nieuwbouw, 
bestaat niet voor tussentijdse investeringen.

De rapportage gaat daarom in op de totale investeringen in de sector 
en de verhouding tussen de activiteiten.
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Dataset tussentijdse investeringen: Corpodata

3.2 ONTWIKKELINGEN TUSSENTIJDSE INVESTERINGEN



Tussentijdse investeringen bestaan vooral uit verbeteringen

• Binnen de tussentijdse investeringen wordt onderscheid 
gemaakt tussen energiemaatregelen, samenvoegingen, 
splitsingen, verbeteringen > €20.000 en verbeteringen < 
€20.000.

• Een investering kan in één van deze categorieën vallen, terwijl 
de maatregelen in de praktijk bijna altijd combinaties zijn van 
bijvoorbeeld een verbetering (comfort) en energiemaatregelen.

• Het aandeel splitsingen en samenvoegingen is nihil.

• De verhouding tussen het aantal verbeteringen > €20.000, 
verbeteringen < €20.000 en energiemaatregelen is 11%, 65% en 
24%.

Het aandeel investeringen in energiemaatregelen loopt op

• De totale tussentijdse investeringen lopen op van €1,3 miljard in 
2013 tot €2,2 miljard in 2016. Daarna lopen de investeringen 
terug tot €1,6 miljard in 2019.

• Het grootste aandeel van de investeringen bestaat uit 
verbeteringen.

• Samenvoegingen en splitsingen zijn nooit meer dan 1% van het 
totaal.

• Het aandeel energiemaatregelen neemt toe van 12% in 2013 tot 
23% in 2016 om daarna weer af te nemen tot circa 17%.
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De bedrijfswaardenstijging neemt toe tot €2,2 miljard en daarna 
weer af tot €1,6 miljard 

• De stijging van de bedrijfswaarde is de financiële opbrengst van 
een tussentijdse investering.

• De bedrijfswaardestijging van de tussentijdse investeringen 
neemt toe van €730 miljoen in 2013 tot €2,2 miljard in 2016. 
Daarna nemen ze weer af tot €1,6 miljard in 2019.

• De bedrijfswaardestijging is niet bekend per type maatregel.

40% van de tussentijdse investeringen is onrendabel

• Het onrendabel neemt toe van €600 miljoen in 2013 tot €860 
miljoen in 2016.

• Het aandeel onrendabel ten opzichte van de totale investering is 
45% in 2013 en daarna tussen de 40% en 42%.
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De tussentijdse investeringen zijn voor 40% onrendabel
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Het aandeel onrendabel bij nieuwbouw is lager dan bij tussentijdse 
investeringen

• Het aandeel onrendabel als percentage van het totaal 
geïnvesteerde bedrag bij nieuwbouw loopt op van 28% in 2013 
tot 36% in 2019.

• Bij de tussentijdse investeringen is het aandeel onrendabel 40% 
tot 42% van 2014 tot 2019.

• De nieuwe sectorparameters zijn hierbij niet meegenomen.

Het aandeel van de onrendabele investeringen door tussentijdse 
investeringen neemt toe van 34% in 2013 tot 50% in 2019

• Corporaties investeren in 2013 €1,7 miljard onrendabel.

• Dat neemt toe tot €2,1 in 2016 om daarna weer af te nemen tot 
€1,3 miljard in 2019.

• Dit onrendabele bedrag wordt in 2013 voor 34% veroorzaakt 
door de tussentijdse investeringen en voor 66% door 
nieuwbouw.

• In 2019 wordt de helft van het onrendabel geïnvesteerde bedrag 
veroorzaakt door tussentijdse investeringen en de helft door 
nieuwbouw.
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Nieuwbouw is rendabeler dan tussentijdse investeringen en het aandeel onrendabel door tussentijdse 
investeringen neemt toe 

De ontwikkeling van het aandeel onrendabel van de totale 
investeringen in nieuwbouw en tussentijdse investeringen
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3.3 ONTWIKKELINGEN NIEUWBOUW EN TUSSENTIJDSE INVESTERINGEN

Bron: Corpodata



34

H4 Innovatieve projecten

Renovatie en woningverbetering

Dit hoofdstuk beschrijft vier renovatie- of verbeterprojecten die 
samen een beeld schetsen van de huidige praktijk op dat gebied. De 
beschrijvingen zijn gebaseerd op informatie over kwaliteit, kosten en 
opbrengsten, documentatie en een interview. Er is geen benchmark 
beschikbaar van renovaties en woningverbeteringen, waartegen de 
projecten afgezet konden worden.

De verhuurdersheffing is minder relevant bij tussentijdse 
investeringen omdat de opbrengst bepaald wordt door het verschil in 
de bedrijfswaarde. De verhuurdersheffing blijft in veel gevallen gelijk, 
omdat investeringen vaak geen effect hebben op de WOZ-waarde.

Er is gezocht naar innovatieve projecten met verschillende 
bouwjaarklassen en woningtypen.

1. Complex 1: Openbaar Belang

2. Van Dekemalaan: Accolade

3. E-flats: Poelenburg

4. Briandlaan: Ymere

Nieuwbouw

Corporaties zoeken naar de manier om nieuwe woningen te bouwen 
die passen binnen het eigen beleid, rekening houdend met het 
besluit toegelaten instelling en de veranderende markt. Dat levert 
inspirerende voorbeelden op van projecten met andere kwaliteiten, 
andere verdienmodellen en andere manieren van ontwikkelen.

Dit hoofdstuk bevat 9 nieuwbouwprojecten die illustreren op welke 
nieuwe manieren nieuwbouw wordt benaderd. Er is actief gezocht 
naar projecten met een nieuwe benadering van kwaliteit, proces 
en/of businessmodel, die goed scoren op de benchmark.

De projecten zijn beschreven aan de hand door de betreffende 
corporatie aangeleverde informatie en een interview. Alle projecten 
zijn afgezet tegen de benchmark. Tevens is geïnventariseerd wat de 
nieuwbouwopgave is, op welke financiële parameters gestuurd wordt 
en of de energieprestatievergoeding in beeld is.

De benchmark gaat uit van een genormeerde bedrijfswaarde in 
verband met vergelijkbaarheid. De huur, de onderhoudslasten en de 
overige exploitatielasten worden opgegeven door de corporaties. De 
parameters zijn conform de uitgangspunten die het WSW aanhoudt. 
In de beschrijvingen is gerekend met de nieuwe sectorparameters in 
de bedrijfswaarde (disconto 5,0% en kostenstijging 2,5%). De 
verhuurdersheffing is ingerekend als 0,536% van de stichtingskosten 
in de benchmark en bij projecten waarbij de verhuurdersheffing niet 
was ingerekend.

1. Pieter Vlamingstraat: De Key

2. Perspectiefwoning Acantus

3. Irenehof: Wonen Limburg

4. PEP huizen: Woonveste

5. Prachthuis: Woonbron

6. Zijdevlinder: Kleurrijk Wonen

7. De Molenstraat: De Woonplaats

8. Zandleij: Wonen Breburg

9. Ridderhof: Wold en Waard

4 Innovatieve projecten
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Conclusies nieuwbouwprojecten

* Genormeerde berekening met huur, onderhoud en exploitatielasten volgens opgave corporatie en parameters conform WSW (nieuwe parameters)
** Inclusief energieprestatievergoeding

Corporaties zoeken naar:

Een andere kwaliteit woningen
• Pieter Vlamingstraat: meergezinswoningen van 30 tot 50 m2 met 

een hoge woonkwaliteit.
• Perspectiefwoning: aardbevingsbestendige, gelijkvloerse 

eengezinswoningen van 76 m2.
• Irenehof: meergezinswoning van 36 m2.

Andere exploitatiemodellen
• Irenehof: 10 jaar exploiteren, restwaarde.
• Perspectiefwoning: eengezinswoningen, 20 jaar exploiteren.

• Woonbron: disconto lager dan WSW, 60 jaar doorexploiteren

• PEP huizen: extra investeringsruimte met de epv.

• Ridderhof: energiemaatregelen exploiteren met energie BV.

Andere wijzen van aanbesteden en samenwerken met 
marktpartijen

• Zijdevlinder: conceptueel gebouwde appartementen waarbij het 
onderhoud mee is aanbesteed.

• De Molenstraat: resultaatgericht samenwerken leidt tot een 
efficiënter proces van ontwikkelen, bouwen en onderhouden.

Een scherpe kostprijs-kwaliteitverhouding

• Zandleij: traditioneel ontwikkelde appartementen met een 
goede kostprijs-kwaliteitverhouding.

4.1 Overzicht en conclusies nieuwbouwprojecten
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Overzicht nieuwbouwprojecten

Pieter 
Vlaming

Perspectief

woning
Irenehof PEP huizen Prachthuis Zijde-

vlinder
De Molen-
straat

Zandleij Ridderhof

Corporatie De Key Acantus Wonen 
Limburg

Woon-
veste

Woonbron Kleurrijk 
Wonen

De Woon-
plaats

Wonen
Breburg

Wold en 
Waard

Plaats Amsterdam Finsterwolde Panningen Vlijmen Rotterdam Culemborg Enschede Tilburg Leek

Woningtype mgw egw mgw egw egw mgw egw mgw mgw

Bijzonderheid Studenten-
huisvesting

Gelijkvloers
20 jaar 
exploitatie

10 jaar 
expl. met 
restwaarde

Energiepres
tatievergoe
ding

Ander be-
drijfswaard
emodel

Concept,
inc onder-
houd

Onderhoud 

mee aan-
besteden

Scherpe 
kostprijs-
kwaliteit

Energie BV

Aanbestedingsvorm DB Bouwteam DB Op bestek DB DBM DBM Op bestek Op bestek

Gebruiksoppervlakte 28 76 36 105 108 82 110 75 87

Epc 0,59 0,6 0,6 -0,36 0,4 0,6 0,2 0,6 0,73

Huurprijs 554 621 465 702 711 672 710 716 662

Epv 0 0 0 87 0 0 0 0 0

Stichtingskosten 96.000 87.000 65.000 193.000 135.000 180.000 163.000 128.000 180.000

Bedrijfswaarde* 117.000 82.000 38.000 159.000** 148.000 130.000 146.000 132.000 137.000

Resultaat*** +22.000 -5.000 -27.000 -34.000 +13.000 -50.000 -17.000 +4.000 -42.000

* Genormeerde berekening met huur, onderhoud en exploitatielasten volgens opgave corporatie en parameters conform WSW (nieuwe parameters). Daar waarde 
verhuurdersheffing niet bekend is, is deze geschat op 0,536% van de stichtingskosten, omdat de WOZ waarden niet bekend zijn in de benchmark
** Inclusief energieprestatievergoeding
***verschillen door afronding

4.1 Overzicht en conclusies nieuwbouwprojecten
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Conclusies tussentijdse investeringsprojecten

De variatie in verbeteringen is groot

• Het investeringsniveau in de voorbeeldprojecten varieert tussen 
de €50.000 en €123.000. Bij hoge investeringen hoort een 
grotere kwaliteitssprong.

Er wordt gezocht naar optimalisaties

• Door te renoveren in bewoonde toestand (Briandlaan en E-flats).

• En door in een vroeg planstadium aan te besteden, waardoor 
optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis van de markt 
(Briandlaan, E-flats en Complex 001).

Het effect van verbeteringen op de onderhoudslasten is groot maar 
wordt niet altijd ingerekend

• De eerste decennia na de woningverbetering zijn de 
onderhoudslasten laag (lager dan gemiddeld).

• In de projecten wordt ook geïnvesteerd in maatregelen die 
bijdragen aan de verlaging van de onderhoudslasten.

• Dit voordeel wordt niet altijd doorgerekend in de bedrijfswaarde. 
Dat komt doordat gerekend wordt met gemiddelde bedragen 
voor onderhoud, die hoger zijn dan de werkelijk te verwachten 
onderhoudslasten in de eerste jaren na de investering.

• De bedrijfswaarde lijkt daarom minder gunstig dan de werkelijk 
te verwachten kasstromen.

4.2 Overzicht en conclusies tussentijdse investeringsprojecten
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Overzicht tussentijdse investeringsprojecten

Complex 001 Van Dekemalaan E-flats Briandlaan

Corporatie Openbaar Belang Accolade ZVH Ymere

Plaats Zwolle Heerenveen Zaanstad Haarlem

Woningtype Egw/mgw Egw Mgw Mgw

Bouwjaar 1980 1910 1964 1974

Bijzonderheid Onderhoud mee 
aanbesteed

Renovatie naar 
nieuwbouw niveau

Prestatiegericht 
aanbesteed, bewoonde 
toestand

Renovatie in bewoonde 
toestand

Aanbestedingsvorm DBM DB Prestatiegericht Bouwteam

Gebruiksoppervlakte 60 72 76 60

Energielabelstappen Van D naar A/B Van F naar A+ Van D/E naar A Van E/F naar C

Huursprong in € per maand 9 250 60 31

Levensduurverlenging 0 50 25 25

Stichtingskosten (investering) 17.300 119.000 60.000 50.000

Verhoging bedrijfswaarde (incl subsidie)* 16.900 73.000 50.000 29.000

Resultaat -400 -45.000 -10.000 -20.000

* Bedrijfswaarde zoals opgegeven

4.2 Overzicht en conclusies tussentijdse investeringsprojecten
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Overige conclusies

• Corporaties sturen op verschillende waarderingsgrondslagen, 
rendementen en kosten.

• De energieprestatievergoeding staat nog niet overal op het 
netvlies. De voorwaarden voor de epv zijn lastiger voor 
meergezinswoningen. Bij eengezinswoningen kan het 
energieprestatieniveau om in aanmerking te komen voor de epc
gehaald worden met zonnepanelen. Dit is voor 
meergezinswoningen niet mogelijk, omdat het dakoppervlak dat 
niet toestaat.

• De maximale energieprestatievergoeding levert een hogere 
rekening op voor huurders dan de energierekening van een 
nieuwbouwwoning met epc 0,4. Dit is een reden voor 
corporaties om niet te streven naar de maximale 
energieprestatievergoeding volgens het ontwerpbesluit. Bij een 
lagere vergoeding wordt ook de extra investeringsruimte minder 
groot.



Pieter Vlamingstraat: De Key

De Key richt zich op starters met beperkte middelden die binnen de 
ring van Amsterdam willen wonen. In het verlengde van dit doel zet 
de corporatie in op de bouw van kleine appartementen. De beperkte 
woninggroote wordt gecompenseerd met een hoogwaardige 
functionele kwaliteit waardoor de woonkwaliteit hoog is.

Kwaliteit
De eerste projecten nieuwe stijl zijn gericht op studenten. In de 
Pieter Vlamingstraat wordt een complex gebouwd met 145 
zelfstandige studentenwoningen op een plek waar verouderde 
woningen gesloopt zijn. In de plint van het gebouw is een 
bedrijfsruimte voorzien. Er zijn geen parkeerplaatsen gerealiseerd 
voor dit project.

Het gebouw is ontsloten met trappen, één entree, één lift en 
galerijen. De meeste woningplattegronden zijn 20 tot 25 m2. Op de 
hoeken zijn enkele grotere woningen. De woningen zijn voorzien van 
een keukenblok en badkamer met toilet.

Aanbesteding

Het project is (deels) prestatiegericht aanbesteed volgens de EMVI 
methode, waardoor de aannemer verantwoordelijk wordt voor 
ontwerp- en uitvoeringsrisico’s. De aannemers hebben meer ruimte 
om eigen bouwsystemen toe te passen. Tijdens de uitvoeringsfase is 
minder inzet nodig van de Key.

Kwaliteit

Plaats Amsterdam

Aantal huurwoningen 145

Jaar van oplevering 2016

Gebruiksoppervlakte 28

Bruto vloeroppervlakte 39

Epc 0,59
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Kleine woningen bouwen met een hoogwaardige woonkwaliteit
De Key onderzoekt de bouw van kleine woningen voor woonstarters 
(30-50  m2). Kwaliteit is meer dan oppervlakte alleen. Kleine 
huishoudens kunnen prettig wonen in kleine woningen in de stad als 
de woning een grote functionele kwaliteit heeft, zoals een goed bed 
en een goede badkamer en keuken. Zaken die veel ruimte vergen op 
woningniveau, zoals wasmachine, buitenruimte, keuken en 
woonkamer, kunnen worden gedeeld. Belangrijk is dat de kleine 
woning als een volwaardige woning voelt. 
Bijkomend voordeel is dat kleinere woningen mogelijk rendabeler 
geëxploiteerd kunnen worden met een huurprijs onder de 
aftoppingsgrens voor kleine huishoudens. De Pieter Vlamingstraat 
illustreert dat dit binnen handbereik is.

4.3 Nieuwbouwprojecten



Resultaat Pieter Vlaming Benchmark

Resultaat op bedrijfswaarde +22.000 -18.000

Resultaat op marktwaarde -11.000 onbekend

Opbrengsten Pieter Vlaming Benchmark

Huur 554 535

Genormeerde bedrijfswaarde 117.000 96.000*

Marktwaarde verhuurde staat 85.000 onbekend

Kwaliteit
De gemiddelde woning in de benchmark is groter dan in de Pieter 
Vlamingstraat, omdat het aantal referenties anders te beperkt is. De 
kleinere woningen in de benchmark zijn ook studentenwoningen.

De verhouding tussen het gebruiksoppervlak en de bruto 
vloeroppervlakte is relatief ongunstig ten opzichte van de 
benchmark, omdat de verkeersruimte relatief groter is bij kleine 
woningen. De bruto-nettoverhouding is relatief gunstig voor 
appartementen van gemiddeld 28 m2. Dat kan doordat het gebouw 
één entree en één lift heeft en weinig verkeersruimte.

Kosten
De grondkosten bestaan uit de grondprijs zoals afgesproken met de 
gemeente en historische plankosten. De inbrengwaarde van het oude 
complex is niet meegenomen. De grondprijs is relatief laag in verband 
met de erfpachtconstructie. De historische plankosten (geen btw) zijn 
gemaakt voor een eerder plan, dat is herontwikkeld omdat het niet 
paste binnen de ontwikkelingen op de woningmarkt. De grondkosten 
zijn hoger dan de benchmark door de herontwikkelingskosten.
De bouwkosten per woning zijn lager dan de benchmark. Het 
efficiënte ontwerp en de gunstige markt zijn de belangrijkste 
oorzaken hiervoor. Door de EMVI aanbesteding heeft de aannemer, 
Bot Bouw, zijn eigen bouwsysteem kunnen hanteren.

De bijkomende kosten zijn scherper dan de benchmark. De indirect 
bijkomende kosten zijn inclusief algemene kosten en rente, terwijl 
dat niet bij alle projecten in de benchmark is toegerekend. Het 
voordeel van minder inzet door prestatiegericht aanbesteden (EMVI) 
bleek in de praktijk minder groot dan verwacht.

Opbrengsten
De huur is hoger dan de benchmark, ondanks de kleinere woningen, 
en lager dan de aftoppingsgrens voor kleine huishoudens. De 
genormeerde bedrijfswaarde (€117.000) is hoger dan de benchmark. 
De onderhoudslasten van De Key zijn laag bij kleine woningen, terwijl 
daar in de benchmark niet altijd voor wordt gecorrigeerd. De 
bedrijfslasten van de Key zijn relatief laag in de sector. 

Resultaat
Het resultaat is + €22.000. Dit wordt nog gunstiger als de 
herontwikkelingskosten niet worden meegerekend.
De marktwaarde conform het handboek marktwaarde verhuurde 
staat is €85.000. Het resultaat op marktwaarde, - €11.000, is €33.000 
lager dan het resultaat tegen de bedrijfswaarde. St
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Gebruiksoppervlakte  (m2 go)

Kwaliteit Pieter Vlaming Benchmark

Gebruiksoppervlakte 28 37

Bruto vloeroppervlakte 39 45

Epc 0,59 0,62

Kosten Pieter Vlaming Benchmark

Stichtingskosten inclusief btw 96.000 114.000

Vergelijking met de benchmark

De benchmark bestaat uit 12 
projecten met 
meergezinswoningen tot 50 
m2 gbo, prijspeil 1-1-2015

*De verhuurdersheffing is 
ingerekend als percentage van 
de stichtingskosten, omdat de 
WOZ-waarden in de 
benchmark niet bekend zijn
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• De Key zet in op wonen binnen de ring voor starters.

• De nieuwbouw is gericht op dit segment.

• De Key stuurt op marktwaarde volgens het handboek en op 
de beleidswaarde. Dit is een contante waardebepaling met 
exit yield, die aansluit bij het gevoerde beleid.

• De Key anticipeert niet op de regelgeving omtrent de 
energieprestatievergoeding omdat dit voor appartementen 
(met name in vooroorlogse bouw) niet eenvoudig te halen is. 
De prioriteit ligt op betaalbare woningen voor woonstarters.

Succesfactoren

De Key zoekt naar een andere kwaliteit

De Key zoekt naar een andere kwaliteit woningen die aansluit bij de 
woningbehoefte van starters met een beperkt inkomen die binnen de 
ring van Amsterdam willen wonen. Daarbij wordt afgestapt van de 
woninggrootte die vaak werd gebouwd. De kleinere woninggrootte 
wordt gecompenseerd met een functioneel hoogwaardige woning en 
de gunstige ligging in de stad. Bijkomend voordeel is dat dit type 
woningen rendabeler geëxploiteerd kan worden.

De Pieter Vlamingstraat is een studentencomplex waarmee deze 
denkrichting beproefd is. De hoogwaardige woonkwaliteit in 
combinatie met een rendabele exploitatie illustreert de 
mogelijkheden.

EMVI aanbesteden

De EMVi aanbesteding heeft geleid tot een scherpe aanbesteding. De 
aannemer heeft zijn eigen bouwmethode kunnen kiezen.

Hoge huren binnen de ring van Amsterdam

De huurprijzen van de Pieter Vlamingstraat kunnen gerealiseerd 
worden door de locatie binnen de ring van Amsterdam. Buiten de 
ring is dat ook mogelijk blijkt uit projecten met kleine appartementen 
van commerciële partijen. Dat past echter niet bij het beleid van de 
Key om buiten de ring lagere huren te realiseren voor de doelgroep. 
De gunstige businesscase van de Pieter Vlamingstraat staat daardoor 
buiten de ring meer onder druk.

Investeringsbeleid De Key
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Perspectiefwoning: Acantus

Acantus heeft samen met Geveke Bouw de perspectiefwoning 
ontwikkeld om te voorzien in de behoefte aan betaalbare 
levensloopbestendige woningen voor senioren. De woningen worden 
gebouwd voor 20 jaar omdat de toch al beperkte behoefte in de 
krimpregio, tijdelijk is. Daarnaast zijn de woningen 
aardbevingsbestendig en ontwikkeld met de beperkte financiële 
kaders als gevolg van met name de verhuurdersheffing en het lage 
inkomen van de huurders.

Kwaliteit

De perspectiefwoning is een gelijkvloerse eengezinswoning met een 
gebruiksoppervlakte van 76 m2. De woningen voldoen aan het 
bouwbesluit en zijn opgetrokken uit hout. De woningen boeten niet 
in op kwaliteit. Ze zijn voorzien van vloerverwarming, kunststof 
kozijnen, mechanische ventilatie, HR++ glas en een HR combiketel. 
De materialen zijn opnieuw te gebruiken na de exploitatietermijn van 
20 jaar.

De woning wordt voor €568 verhuurd en kan daarmee passend 
toegewezen worden.

Aanbesteding

De eerste vier woningen zijn gebouwd in Finsterwolde. Het concept is 
in bouwteam ontwikkeld. De bouwtijd was 3 maanden en de 
inschatting is dat dit sneller kan als meer onderdelen geprefabriceerd 
worden.

Kwaliteit

Plaats Finsterwolde

Aantal huurwoningen 4

Jaar van oplevering 2015

Gebruiksoppervlakte 76

Bruto vloeroppervlakte 80

Epc 0,6
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Woningplattegronden
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Resultaat Perspectief won Benchmark

Resultaat op bedrijfswaarde -5.000 -30.000

Opbrengsten Perspectief won Benchmark

Huur 621 659

Genormeerde bedrijfswaarde* 82.000 120.000*

Kwaliteit
De gebruiksoppervlakte van de woningen is gelijk aan de benchmark. 
De bruto vloeroppervlakte is kleiner doordat de woning gelijkvloers 
is. De epc is 0,6 tegen gemiddeld 0,63 in de benchmark.

Kosten
De genormeerde grondprijzen waar Acantus mee rekent zijn de basis 
voor de grondkosten. Dit bedrag ligt lager dan de benchmark. 
Het grote verschil met de stichtingskosten in de benchmark zit echter 
in de lage bouwkosten. Om de lage bouwkosten te verwezenlijken, is 
er zoveel mogelijk gewerkt met geprefabriceerde onderdelen. Ook 
het eenvoudige ontwerp drukt de kosten. Dit is bijvoorbeeld terug te 
zien in het dicht bij elkaar plaatsen van de natte cellen en de keuken 
Hierdoor zijn de leidingen kort. Ook is de bruto-nettoverhouding van 
de oppervlakte gunstig doordat de woningen gelijkvloers zijn. De 
bijkomende kosten zijn laag omdat veel gangbare adviseurs 
(architect, constructeur) werden aangestuurd door de aannemer. De 
kosten vallen daarom onder de bouwkosten.

Opbrengsten
De bedrijfswaarde is lager dan de benchmark. Dit komt door de lage 
huren en de exploitatietermijn van twintig jaar. De bedrijfswaarde is 
verder berekend met de uitgangspunten van het WSW. De 
onderhoudslasten zijn laag omdat groot onderhoud niet nodig is 
binnen de exploitatietermijn. De overige bedrijfslasten 
(verzekeringen, belastingen, bedrijfsvoering en verhuurdersheffing) 
zijn niet te beïnvloeden tijdens de ontwikkeling en staan vast.

Resultaat
De woningen zijn bijna rendabel volgens deze berekening. Voor 
Acantus is dit een acceptabel resultaat voor deze eerste pilot. De 
rendabele huurwoning die twintig jaar blijft staan lijkt binnen de 
mogelijkheden te liggen. Hiermee kan Acantus voorzien in de 
specifieke nieuwbouwbehoefte in het aardbevings- en krimpgebied in 
Noordoost- en Oost-Groningen.
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Gebruiksoppervlakte  (m2 go)

Kwaliteit Perspectief won Benchmark

Gebruiksoppervlakte 76 77

Bruto vloeroppervlakte 80 125

Epc 0,6 0,63

Kosten Perspectief won Benchmark

Stichtingskosten inclusief btw 87.000 160.000

Vergelijking met de benchmark

De benchmark bestaat uit 17 
projecten met 
eengezinswoningen tussen de 
55 en 90 m2 gbo, opgeleverd 
tussen 2011 en 2015, prijspeil 
1-1-2015

*De verhuurdersheffing is 
ingerekend als percentage van 
de stichtingskosten, omdat de 
WOZ-waarden in de 
benchmark niet bekend zijn
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* De genormeerde berekening is opgesteld door 
Watkostdebouwvaneenhuurwoning en uitgangspunten voor de exploitatie 
van de perspectiefwoningen

4.3 Nieuwbouwprojecten



Succesfactoren

Scherpe kaders stellen

• Acantus heeft de perspectiefwoning ontwikkeld door de  eigen 
kaders : betaalbaar, exploitatieduur van 20 jaar, 
aardbevingsbestendig en een lage kostprijs als vertrekpunt te 
nemen.

• Vervolgens is met kennis uit de markt gekeken wat gebouwd kan 
worden binnen deze kaders.

• Dit heeft een woning opgeleverd met een goede woonkwaliteit, 
die binnen de kaders past.

Klantperspectief

• Door deze aanpak is het mogelijk om ook in krimpgebied nieuwe 
huurwoningen aan te bieden.

• Passend toewijzen was nog geen beleid tijdens de 
planontwikkeling. De woningen kunnen wel passend toegewezen 
worden en zijn dan zo goed als rendabel.

Ontwerpkeuzes

• De verhouding bruto vloeroppervlakte en gebruiksoppervlakte is 
gunstig doordat de woning uit 1 laag bestaat.

• Een eenvoudig ontwerp met weinig leidingwerk doordat de  
technische voorzieningen dicht bij elkaar zitten.

• Symmetrisch, licht en laag bouwen in aardbevingsgebied.

De businesscase klopt bij een exploitatieduur van 20 jaar

• De korte exploitatieduur maakt dat de opbrengsten lager zijn. Dit 
wordt vooral gecompenseerd door lage stichtingskosten.

• De lage onderhoudslasten bij een exploitatie van 20 jaar zorgen 
daarnaast voor een (relatief) gunstige bedrijfswaarde.

Overige succesfactoren

• De scherpe kaderstelling levert nieuwe inzichten en producten 
op.

Investeringsbeleid Acantus
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• Het werkgebied van Acantus is een krimpregio. De 
investeringsopgave bestaat vooral uit renovatie en vervangende 
nieuwbouw.

• Bij  nieuwe investeringen wordt geanticipeerd op de 
Energieprestatievergoeding.

• Acantus stuurt op de onrendabele top en marktwaarde.

4.3 Nieuwbouwprojecten



Irenehof: Wonen Limburg

In het werkgebied van Wonen Limburg gaat het aantal huishoudens 
op de middellange termijn naar verwachting dalen. Wonen Limburg 
heeft daarom in het pilotproject Irenehof 20 woningen laten bouwen 
die 10 jaar worden geëxploiteerd en dan weer afgebroken of 
verplaatst kunnen worden. De doelgroep voor deze tijdelijke 
huisvesting is woonurgenten. Dit kunnen starters zijn, maar ook 
statushouders, zorgcliënten of scheidingsgevallen. Eigenlijk voor 
iedereen die om wat voor reden dan ook urgent behoefte heeft aan 
woonruimte.

De Irenehof is haalbaar omdat de materialen en onderdelen 
hergebruikt kunnen worden aan het einde van de exploitatie, 
bijvoorbeeld voor een tijdelijke supermarkt of sporthal. Het 
businessmodel ziet er dus anders uit dan gebruikelijk, met een 
exploitatieduur van 10 jaar en een restwaarde voor de materialen.

Kwaliteit

De Irenehof bestaat uit 20 appartementen, waarvan 16 met een 
gebruiksoppervlakte van 30 m2 en 4 van 61 m2. De woningen 
voldoen aan het bouwbesluit en hebben een EPC van 0,6.

Het gebouw staat op een laag zand met daarop een laag schelpen 
voor de isolatie. De constructie bestaat voornamelijk uit stalen 
elementen, hout en kunststof panelen. Elke woning heeft een 
keukenblok en een douche. Een deel van de energie komt van de 
zonnepanelen op het dak.

Aanbesteding

De rollen en verantwoordelijkheden zijn anders dan gebruikelijk. 
Wonen Limburg heeft de grond beschikbaar gesteld. Het complex is 
gerealiseerd door Neptunus, een bedrijf dat gespecialiseerd is in 
demontabel bouwen. Neptunus blijft eigenaar van het gebouw en de 
materialen en exploiteert het complex op eigen risico. Wonen 
Limburg is verantwoordelijk voor de verhuur. De gemeente Peel en 
Maas neemt de RO procedure voor haar rekening evenals de aanleg 
en het onderhoud van de buitenruimte inclusief 24 parkeerplaatsen 
op maaiveld.

Kwaliteit

Plaats Panningen

Aantal huurwoningen 20

Jaar van oplevering 2014

Gebruiksoppervlakte 29,6

Bruto vloeroppervlakte 60,7

EPC 0,6
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Resultaat Irenehof Benchmark

Resultaat op bedrijfswaarde -27.000 -18.000

Opbrengsten Irenehof Benchmark

Huur 465 535

Genormeerde bedrijfswaarde* 38.000 96.000

Kwaliteit
De verhouding gebruiksoppervlakte en bruto vloeroppervlakte is 
gunstig, mede door de galerijontsluiting en door weinig 
verkeersruimte binnen.
Kosten
Wonen Limburg rekent geen grond toe aan de Irenehof in verband 
met de pilotstatus. De bouwkosten per woning zijn 16% lager dan de 
benchmark. Het is relatief duur om demontabel te bouwen en te 
voldoen aan het bouwbesluit. Wonen Limburg heeft geen 
rentekosten behalve op de grond, omdat zij geen eigenaar is van het 
gebouw. De beperkte inzet van Wonen Limburg is ook niet 
opgenomen in de businesscase.
Opbrengsten
De huur van de woningen is de maximale huur gezien de WWS-
punten. Deze ligt flink onder de benchmark. Dit komt mogelijk 
doordat enkele grotere woningen (50 m2) in de benchmark zitten en 
woningen in duurdere woningmarktregio’s.
Een gangbare bedrijfswaarde kan niet berekend worden gezien de 
korte exploitatieduur. De genormeerde bedrijfswaarde* is €38.000 
uitgaande van een exploitatieduur van 10 jaar, de WSW parameters, 
een laag niveau voor overige exploitatielasten (€598) en een 
restwaarde van €5.700 per woning. De onderhoudslasten zijn laag 
(€283). Bij een exploitatieduur van 10 jaar is nauwelijks planmatig 
onderhoud nodig. Het mutatieonderhoud is relatief hoog omdat de 
woningen kort verhuurd worden.  
Resultaat
Met deze uitgangspunten leveren de woningen van de Irenehof een 
tekort op van €27.000.
Scenario’s
Op basis van een marktconforme rendementseis,  een normbedrag 
voor  het beheer en een tienjarige exploitatie  resteert een tekort van 
ca. €36.000,- per woning. Het project is in deze vorm niet rendabel. 
Dat komt door de korte exploitatieduur en doordat de restwaarde 
lager is dan verwacht. Wonen Limburg heeft vervolgens verschillende 
scenario’s berekend om de haalbaarheid te toetsen bij:
- Een langere exploitatieduur van 20 jaar, zonder restwaarde
- Lagere beheerkosten o.b.v. projectspecifieke tijdsraming
- Een lagere (maatschappelijke) rendementseis
Bij de scenario’s is uitgegaan van 24 kleine appartementen, in verder 
hetzelfde gebouw. Het resultaat verbetert met €15.000 bij een 
exploitatieduur van 20 jaar. De restwaarde is dan nihil. 
Wanneer daarnaast gerekend wordt met een maatschappelijk 
rendement  en lagere beheerlasten dan resteert  geen tekort meer. 
De verhuurderheffing is niet ingerekend in de scenario’s.
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Gebruiksoppervlakte  (m2 go)

Kwaliteit Irenehof Benchmark

Gebruiksoppervlakte 36 37

Bruto vloeroppervlakte 37 45

EPC 0,6 0,62

Kosten Irenehof Benchmark

Stichtingskosten inclusief btw 65.000 114.000

Vergelijking met de benchmark

De benchmark bestaat uit 12 projecten met meergezinswoningen tot 50 m2 
gbo, prijspeil 1-1-2015

* De genormeerde berekening is opgesteld door 
Watkostdebouwvaneenhuurwoning en uitgangspunten voor de exploitatie van 
de Irenehof. De verhuurdersheffing is ingerekend als percentage van de 
stichtingskosten, omdat de WOZ-waarden in de benchmark niet bekend zijn
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Scenario’s

10 jaar exploitatie, gem. bedr.lstn -36.000

Effect 20 jaar exploitatie +15.000

Effect lage beheerlasten +12.000

Effect maatsch. rendementseis +9.000

Resultaat 0

4.3 Nieuwbouwprojecten



• Naast nieuwbouw  geeft Wonen Limburg invulling aan haar 
opgave door transformatie  van bestaand vastgoed , aankoop 
van woningen of tijdelijke huisvestingsconcepten.

• De opgave in de krimpregio Zuid Limburg is beperkt.

• Wonen Limburg neemt deel aan de Stroomversnelling en 
anticipeert hierbij  op de wetgeving met betrekking tot de 
energieprestatievergoeding.

• Wonen Limburg werkt onder andere samen met vaste 
ketenpartners om zo de faalkosten te reduceren en tot een 
gunstige kostprijs-kwaliteitverhouding te komen.

Succesfactoren

• De businesscase voor woningbouw kan worden verbeterd met 
demontabele bouwsystemen. Woningen hebben een hogere 
restwaarde aan het einde van de exploitatie, doordat de 
materialen kunnen worden hergebruikt. Dat geldt vooral bij 
korte exploitatieperioden.

• Demontabel bouwen is tevens duurzaam, omdat het restafval 
voorkomt.

• Het onderhoudsniveau is laag omdat de exploitatieduur kort is.

• Het project Irenehof illustreert dat de businesscase nog niet rond 
is. De vergelijking met de benchmark laat zien dat de 
bouwkosten relatief hoog zijn.

• De restwaarde na 10 jaar is lager dan Wonen Limburg had 
verwacht. Dit komt vooral doordat de inbouw, die relatief 
kostbaar is, niet opnieuw gebruikt kan worden. De restwaarde 
weegt niet op tegen de lage opbrengsten als gevolg van de korte 
exploitatieperiode.

• Neptunus blijft in de pilot eigenaar van het gebouw, maar wil dat 
in vervolgprojecten niet omdat haar organisatie niet is ingericht 
op lange termijn investeringen zoals gebruikelijk bij een 
belegger. In een volgend project dient een andere investeerder 
gevonden te worden. Een optie is dat de corporatie als 
investeerder optreedt.

• Mogelijk kan de businesscase geoptimaliseerd worden met een 
eenvoudiger bouwsysteem. De tijdelijkheid van de bewoning en 
de korte exploitatieduur kunnen reden zijn om te kijken of de 
eisen uit het bouwbesluit op alle punten gevolgd moeten 
worden.

• De samenwerking met nieuwe partners en andere 
uitgangspunten kan een nieuw licht werpen op de businesscase 
van nieuwbouw.

Investeringsbeleid Wonen Limburg
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PEPhuizen: Woonveste

Woonveste bouwt woningen met het label PEPhuis. Dit staat voor 
Plus Energie Huis. Deze woningen leveren per saldo energie en 
komen in aanmerking voor de energieprestatievergoeding (EPV) zoals 
dat momenteel wordt voorzien in de concept wettekst. Bij normaal 
gebruik van de woningen en gebruik van energiezuinige 
(witgoed)apparaten kan een gemiddeld gezin een per saldo geen 
energierekening hebben. De woningen komen in aanmerking voor 
een energieprestatievergoeding als de voorlopige wettekst daarover 
wordt aangenomen.

Kwaliteit
De eerste 13 PEPhuizen zijn gerealiseerd in het eerste deelplan van 
de uitleglocatie Geerpark. Het betreft 9 rijwoningen en 4 
hoekwoningen met een gemiddelde gebruiksoppervlakte van 105 
m2. De woningen zijn netjes afgewerkt, met een tweede toilet en 
hardhouten (draaikiep)kozijnen. Voor elke woning zijn 1,8 
parkeerplaatsen gerealiseerd in de openbare ruimte.

De PEPhuizen hebben een epc van -0,36. De GPR-score voor energie 
is 10. De milieuscore van 6,5 komt door het toepassen van 
zonnepanelen. De woningen zijn goed geïsoleerd met een Rc-waarde 
van 6 (hoekwoningen 8). Voor warmte en elektriciteit wordt enkel 
gebruik gemaakt van stroom, waardoor een gasaansluiting overbodig 
is. De woningen zijn energieneutraal op jaarbasis voor een gangbaar 
gezin en mits op een juiste manier gebruikt. Dat kan doordat de 
woningen zeer goed geïsoleerd zijn (isolatiewaarde). Er is weinig 
warmteverlies omdat de lucht van buiten in de warmtewisselaar 
verwarmd wordt met lucht van binnen en het water verwarmd en 
gekoeld wordt met een warmtepomp. De woning kan efficiënt 
verwarmd worden met de vloerverwarming. De beperkte 
energiebehoefte die resteert wordt opgewekt met de zonnepanelen 
die een kan van het dak volledig bedekken.

Aanbesteding
Het project is aanbesteed op bestek. De installateur was een 
bouwteamaannemer omdat het energieconcept ingewikkeld was. 
Het ambitieniveau is tijdens het plan aangepast naar het niveau van 
PEPhuizen. Aanbesteding op bestek op prijs 3 aannemers. De 
woningen zijn in 1 jaar gebouwd.

Kwaliteit

Plaats Vlijmen

Aantal huurwoningen 13

Jaar van oplevering 2015

Gebruiksoppervlakte 105

Bruto vloeroppervlakte 150

Epc `-0,36
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GPR gebouw

Energie 10

Milieu 6,5

Gezondheid 8,5

Gebruikskwaliteit 8,5

Toekomstwaarde 8
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Resultaat PEPhuizen Benchmark

Resultaat op bedrijfswaarde -65.000 -30.000

Resultaat inclusief EPV -34.000 -30.000

Opbrengsten PEPhuizen Benchmark

Huur 702 687

Genormeerde bedrijfswaarde* 132.000 132.000

EPV 87 0

Contante waarde EPV 27.000 0

Bedrijfswaarde inclusief EPV* 159.000 132.000

Kwaliteit
De bruto netto verhouding van het vloeroppervlakte is ongunstig 
vergeleken met de benchmark. Dit komt door dakvorm. De 
energieprestatie is veel gunstiger dan de benchmark.

Kosten
De grond is uitgegeven door de gemeente conform het 
grondprijsbeleid. De gemeente legt de openbare ruimte aan. 
Woonveste betaalt wel voor de aanleg van de parkeerplaatsen.

De bouwkosten zijn €25.000 hoger dan de benchmark. Dat zijn vooral 
kosten voor de zonnepanelen en andere (extra) installaties. Het 
energieconcept combineert het beste van alle werelden, zowel 
isolatie, bodemwarmte, balansventilatie als zonnepanelen. Daar staat 
een beperkte besparing tegenover omdat de woningen geen 
gasaansluiting hebben.

Woonveste heeft geïnvesteerd in de architectuur van het plan omdat 
dit het visitekaartje is van de nieuwe uitleglocatie. Omdat de 
energieambitie is bijgesteld naar het niveau van de PEPhuizen
moesten de zonnepanelen gerealiseerd worden op een relatief klein 
dakoppervlakte. De panelen (300 WattPiek) zijn duurder dan de 
gangbare panelen op dit moment en moesten ook geïntegreerd 
worden in de het dak. 

De direct bijkomende kosten zijn vergelijkbaar met de benchmark. 
Woonveste neemt de eigen kosten en rente op onder overige 
exploitatielasten, waardoor de totale bijkomende kosten lager zijn 
dan de benchmark.

Opbrengsten
De huuropbrengsten zijn met €702 hoger dan de benchmark (€687). 
De genormeerde bedrijfswaarde is vergelijkbaar. In deze vergelijking 
is gerekend met een gangbare onderhoudsnorm voor nieuwbouw 
voor de PEPhuizen. Woonveste heeft in de bedrijfswaarde geen 
hogere onderhoudsnorm gehanteerd voor de extra installaties. 

Resultaat exclusief energieprestatievergoeding
Het projectresultaat is €31.000 lager dan de benchmark, door de 
investering in de hoge energieprestaties en architectuur.

Energieprestatievergoeding
Woonveste brengt een EPV in rekening bij de huurders van €87 per 
maand. Deze vergoeding is vergelijkbaar met de energierekening in 
een gangbare nieuwbouwwoning. De contante waarde van deze 
extra opbrengst is €27.000. Dit voordeel dekt het grootste deel van 
de extra investering ten opzichte van de benchmark (€25.000 
exclusief btw). Het projectresultaat inclusief EPV is daardoor 
vergelijkbaar met de benchmark. St
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Gebruiksoppervlakte  (m2 go)

Kwaliteit PEPhuizen Benchmark

Gebruiksoppervlakte 105 105

Bruto vloeroppervlakte 150 138

Epc -0,36 0,55

Kosten PEPhuizen Benchmark

Stichtingskosten inclusief btw 193.000 161.000

Vergelijking met de benchmark

De benchmark bestaat uit 29 
projecten met eengezins-
woningen tussen de 100 en 115 
m2 gbo, gebouwd tussen 2011 
en 2015, planstatus start bouw 
of nacalculatie, prijspeil 1-1-2015
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*De verhuurdersheffing is 
ingerekend als percentage van de 
stichtingskosten, omdat de WOZ-
waarden in de benchmark niet 
bekend zijn. Voor de PEPhuizen is 
het bedrag aan stichtingskosten in 
de benchmark aangehouden i.v.m. 
vergelijkbaarheid



Energielasten ten opzichte waarvan?
 De energielasten van de PEPhuizen, €87 per maand, zijn 

vergelijkbaar met nieuwbouw, contante waarde €27.000.
 De wetgeving over de EPV zoals deze nu ter inzage ligt, is gericht 

op renovatie. De maximale vergoeding van € 1,4 per m2 is 
daarom gebaseerd op de energierekening bij energielabel B.

 Met maximale EPV zou €147 per maand overeen gekomen 
kunnen worden met huurders, contante waarde €46.000.

• Woonveste heeft een behoorlijke bouwopgave en de financiële 
middelen om deze vorm te geven.

• Het voornemen is om alleen nog maar PEPhuizen te bouwen 
(ook appartementen). Woonveste zoekt al langer naar 
mogelijkheden om de energieprestaties in de nieuwbouw te 
verhogen. De EPV maakt het mogelijk hier ook een verdienmodel 
aan te koppelen.

• Woonveste gaat kleinere woningen bouwen omdat ook 
nieuwbouwwoningen passend toegewezen worden. De 
eengezinswoningen worden circa 80 tot 85 m2, 1 laag met kap. 
Dat was circa 100 m2, 2-laags met kap.

• Woonveste stuurt op de irr en berekent ook de bedrijfswaarde 
en onrendabele top. Het minimale rendement op woningen is 
3% en op andersoortige investeringen (energiemaatregelen, 
maatschappelijk vastgoed) 4,5%.

Succesfactoren

• De energieprestatievergoeding maakt het mogelijk om de extra 
investering in energiemaatregelen in de PEPhuizen te dekken.

• De keuze om PEPhuizen te maken is tijdens de ontwikkeling 
gemaakt. Daardoor moest rekening gehouden worden met reeds 
gemaakte ontwerpkeuzes. Bij de PEPhuizen begint het ontwerp 
bijvoorbeeld bij het dak in plaats van bij de fundering. De 
benodigde hoeveelheid zonnepanelen is bepalend voor de 
maatvoering in het plan.

• In het volgende plan van Woonveste worden vergelijkbare 
woningen gerealiseerd. De bouwkosten in dat plan zijn €25.000 
lager omdat de energieconcepten beter worden en omdat de 
energieambitie van meet af aan wordt meegenomen.

• Het energieconcept van deze eerste PEPhuizen is het beste van 
alle werelden, zowel isolatie, bodemwarmte, balansventilatie en 
pv. Er komen slimmere concepten aan, waarin met minder 
installaties kan worden volstaan.

• De wetgeving over de EPV is in voorbereiding. Woonveste heeft 
de vergoeding voor energie daarom contractueel geregeld met 
de huurders. De bewoners zijn hier zonder problemen mee 
akkoord gegaan.

Investeringsbeleid Woonveste
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EPV (geen gasaansluiting) Per m2 Per 
woning

Contante 
waarde

Geerpark 0,83 87 27.000

Energielabel B (max wetgeving) 1,4 146 46.000
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Prachthuis: Woonbron

Woonbron heeft de eerste 33 prachthuizen gebouwd in Oudeland, 
Hoogvliet. Het plan voor de inmiddels gerealiseerde prachtwoningen 
staat beschreven in het rapport van 2014. Daarna heeft het project 
het nieuws gehaald als zeer rendabel project. Deze analyse beschrijft 
hoe dat kan. De vergelijking met de benchmark gaat daarom vooral in 
op de opbrengstenkant. 

Kwaliteit

De woningen zijn met 118 m2 gbo, groter dan de gevraagde 105 m2. 
Ook de aangeboden epc van 0,4 is gunstiger dan de gevraagde 0,6 
conform het bouwbesluit 2012.

Aanbesteding

De Prachtwoningen zijn gerealiseerd volgens plan. Aannemer Waal 
heeft de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) gedaan op 
de uitvraag van Woonbron voor cataloguswoningen. De uitvraag 
bestond uit de gewenste prestaties (eenvoudig en solide) en een 
programma van eisen (oa minimaal 105 m2 gbo). Voor de locatie was 
al een bouwvergunning verleend. Een eis bij de uitvraag was om 
binnen deze vergunning te bouwen. Het budget was €80.000 
bouwkosten en €135.000 stichtingskosten. 

Uit een longlist van 18 aannemers met cataloguswoningen zijn de 5 
goedkoopste aangeschreven om een concept aan te bieden conform 
uitvraag. De kwaliteit van de aangeboden woningen liep niet ver 
uiteen. 

Kwaliteit

Plaats Rotterdam

Aantal huurwoningen 33

Jaar van oplevering 2014

Gebruiksoppervlakte 108

Bruto vloeroppervlakte 145

Epc 0,4
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Resultaat Prachthuizen Benchmark

Resultaat op bedrijfswaarde 13.000 -32.000

Resultaat op beleidswaarde 82.000 onbekend

Opbrengsten Prachthuizen Benchmark

Huur 711 687

Genormeerde bedrijfswaarde* 148.000 131.000

Beleidswaarde incl heffing 217.000 onbekend

Kwaliteit
De kwaliteit van de woningen is vergelijkbaar met 
eengezinswoningen in de benchmark in dezelfde grootteklasse. De 
epc is scherper dan in de benchmark.

Kosten
Aan de kostenkant is het project scherp ten opzichte van de 
benchmark, door lage bouw- en bijkomende kosten. Dat komt vooral 
doordat het plan in een vroeg stadium is aanbesteed. De aannemer 
heeft met eigen adviseurs het plan uitontwikkeld en een scherpe 
bieding gedaan.

De stichtingskosten zijn lager dan gemiddeld in de benchmark. Het 
scatterdiagram illustreert dat er andere projecten zijn met 
vergelijkbare lage stichtingskosten.

Opbrengsten
De genormeerde bedrijfswaarde is hoger dan de benchmark. Dit 
komt deels door hoge aanvangshuren. 

Resultaat
Het resultaat is positief. De verhuurdersheffing is niet meegenomen 
in de weergegeven bedrijfswaarde en het resultaat op 
bedrijfswaarde.

Beleidswaarde met lage disconteringsvoet
Woonbron heeft de Prachthuizen tegen een marktwaarde verhuurde 
staat van €135.000 opgenomen in de boeken. Naast de 
bedrijfswaardeberekening met WSW-parameters, hanteert 
Woonbron voor de besluitvorming eveneens een beleidswaarde. De 
grootste verschillen in de uitgangspunten van de beleidswaarde ten 
opzichte van de bedrijfswaarde op basis van WSW zijn terug te 
vinden in:
• De disconteringsvoet gebaseerd op een interne rendementseis
• Exploitatietermijn van 60 jaar
• In de beleidswaarde wordt gerekend met de gemiddelde 

onderhouds- en exploitatielasten van Woonbron

Dit resulteert voor de Prachthuizen in een beleidswaarde van 
€217.000 en een bedrijfseconomisch resultaat van €82.000. Daarin is 
rekening gehouden met de verhuurdersheffing. St
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Gebruiksoppervlakte  (m2 go)

Kwaliteit Prachthuizen Benchmark

Gebruiksoppervlakte 108 108

Bruto vloeroppervlakte 145 141

Epc 0,4 0,54

Kosten Prachthuizen Benchmark

Stichtingskosten inclusief BTW 135.000 163.000

Vergelijking met de benchmark

De benchmark bestaat uit 30 
projecten met eengezins-
woningen tussen de 100 en 115 
m2 gbo, gebouwd tussen 2011 en 
2015, planstatus start bouw of 
nacalculatie, prijspeil 1-1-2015

*De verhuurdersheffing is 
ingerekend als percentage van de 
stichtingskosten, omdat de WOZ-
waarden in de benchmark niet 
bekend zijn
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• Woonbron stuurt op de interne beleidswaarde met een 
variant doorexploiteren en een uitpondvariant vanaf jaar 10.

• De marktwaarde verhuurde staat wordt ook berekend.

• Woonbron bouwt de komende jaren enkele honderden 
woningen nieuw. De nadruk ligt op verbetering van de 
bestaande voorraad.

• Woonbron houdt  geen rekening met de ontwerpwet voor de 
energieprestatievergoeding bij woningverbeteringen en 
nieuwbouw.

• Het effect van passend toewijzen op de nieuwbouw bij 
Woonbron is dat er bij kleinere woningen die bedoeld zijn 
voor de huurtoeslagdoelgroep gerekend wordt met de 
aftoppingsgrenzen. De prachthuizen zijn juist bedoeld voor 
het segment tussen de huurtoeslaggrens en de EU-
doelgroepgrens.

Succesfactoren

Hoge beleidswaarde door een lage rendementseis

• De woningen zijn rendabel tegen de interne beleidswaarde 
omdat de rendementseis (discontovoet) lager is dan de 5,0% 
waar het WSW mee rekent en door de exploitatieduur van 60 
jaar.

Overige succesfactoren

• De kostprijs-kwaliteitverhouding is scherp doordat het plan vanaf 
pve uitontwikkeld is door de aannemer. Hij heeft het ontwerp 
daardoor naar zijn hand kunnen zetten.

• De eigen inzet van Woonbron is beperkt doordat het plan is 
ontwikkeld door de aannemer.

• Ook zijn de rentelasten relatief beperkt door de korte bouwtijd.

Investeringsbeleid Woonbron
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Zijdevlinder: Kleurrijk Wonen

Kwaliteit

Het U-vormige gebouw De Zijdevlinder bestaat uit 38 appartementen 
van circa 80 m2 en twee appartementen van circa 120 m2, die 
geschikt zijn gemaakt voor twee gezinnen met een fysiek gehandicapt 
kind. Alle woningen beschikken over een berging op de begane grond 
en er is een centraal oplaadpunt voor scootmobielen.

De Zijdevlinder heeft een galerijontsluiting en een 
parkeervoorziening met 28 plaatsen op het binnenterrein. Buiten de 
kavel worden nog eens 28 parkeerplaatsen gerealiseerd. 

Aanbesteding

Het project is aanbesteed op het criterium Economisch Meest 
Voordelige Inschrijving (EMVI). De basis voor de aanbesteding was 
een verkavelingsplan en een beeldkwaliteitsplan. Met de 
ontwikkelende aannemer, Boele & van Eesteren, is een Design and
Build contract gesloten, met een optie om het onderhoud ook bij de 
aannemer neer te leggen. De aannemer heeft het concept in 4 
maanden uitgewerkt tot de aanvraag van de omgevingsvergunning, 
met een architect. Het projectmanagement is uitgevoerd door een 
extern bureau (Bloei). De meeste adviseurs (constructeur, milieu-
advies) vielen onder de aannemer.

Het project is in 25 weken gebouwd en binnen de planning 
opgeleverd, zonder noemenswaardig meerwerk. Bij oplevering waren 
geen opleverpunten. Tijdens de onderhoudstermijn zijn wel 
verschillende herstelpunten gebleken.

Het onderhoud is mee aanbesteed

Het onderhoud is – in beginsel – voor 20 jaar uitbesteed aan 
VolkerWessels Vastgoedbeheer, omdat Boele & van Eesteren dit 
heeft gedelegeerd. Doel van het uitbesteden is om te kijken of dit 
leidt tot voordelig en efficiënt onderhoud, waarbij Kleurrijk Wonen 
wordt ontzorgd. Het onderhoudsniveau wordt gemonitord met 
prestatieafspraken en kpi’s, voor het bouwkundige deel op basis van 
NEN 2767. Het reparatie en mutatieonderhoud wordt uitgevoerd 
door Kleurrijk Wonen.

Kwaliteit

Plaats Culemborg

Aantal huurwoningen 40

Jaar van oplevering 2014

Gebruiksoppervlakte 82

Bruto vloeroppervlakte 106

Epc 0,6
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Resultaat Zijdevlinder Benchmark

Resultaat op bedrijfswaarde -50.000 -49.000

Opbrengsten Zijdevlinder Benchmark

Huur 672 701

Genormeerde bedrijfswaarde* 130.000 128.000

Kwaliteit
Het complex is ruimtelijk vergelijkbaar met het gemiddelde in de 
benchmark. De gbo/bvo is 77% tegen 75% in de benchmark.

Kosten
De grondkosten bestaan uit de grondprijs die is afgesproken met de 
leverancier van de grond. Daarbij is afgesproken dat Kleurrijk Wonen 
het parkeren oplost.

De bouwkosten zijn 7% hoger dan de benchmark. De meeste 
adviseurs (constructeur, architect, milieuadvies)  vielen onder de 
aannemer en de kosten vallen dus in de aanneemsom. De aanleg van 
het parkeerterrein is onderdeel van de bouwkosten. De aanneemsom 
is tot stand gekomen in een gunstige markt. De winnende aannemer 
was scherper geprijsd dan de andere inschrijvers.

De bijkomende kosten in het project zijn 30% lager dan de 
benchmark. Kleurrijk Wonen rekent ak en rente toe aan projecten, 
terwijl dat niet in alle projecten in de benchmark wordt gedaan. De 
bijkomende kosten zijn dus relatief laag. De directe bijkomende 
kosten waren laag doordat de meeste adviseurs door de aannemer 
werden aangestuurd. Deze kosten vallen onder de bouwkosten. De 
indirecte bijkomende kosten zijn 38% van de benchmark. De 
algemene kosten voor eigen inzet waren beperkt doordat de 
aannemer een groot deel van het ontwikkelen deed. De rentekosten 
waren relatief laag doordat de doorlooptijd van het project beperkt 
was tot 25 weken.

De stichtingskosten zijn vergelijkbaar met de benchmark. De hogere 
bouwkosten worden gecompenseerd met lagere bijkomende kosten. 
Daarnaast zijn extra kosten voor parkeren opgenomen in de 
stichtingskosten.

Opbrengsten
Ondanks de lagere huur is de genormeerde bedrijfswaarde gelijk aan 
de benchmark. Dit komt vooral door lage onderhoudslasten bij 
Kleurrijk Wonen. In de bedrijfswaarde is gerekend met het 
gemiddelde onderhoudsniveau van de corporatie. Het voordeel van 
de lagere onderhoudslasten door een externe partij is dus niet 
ingecalculeerd in de bedrijfswaarde.

Resultaat
Het resultaat van de Zijdevlinder is vergelijkbaar met de benchmark. 
In deze vergelijking is het voordeel van lagere onderhoudslasten niet 
ingerekend.
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Gebruiksoppervlakte  (m2 go)

Kwaliteit Zijdevlinder Benchmark

Gebruiksoppervlakte 82 83

Bruto vloeroppervlakte 106 111

Epc 0,6 0,65

Kosten Zijdevlinder Benchmark

Stichtingskosten inclusief btw 180.000 177.000

Vergelijking met de benchmark

De benchmark bestaat uit 51 
projecten met 
meergezinswoningen tussen 
de 75 en 90 m2 gbo, gebouwd 
tussen 2011 en 2015, 
planstatus start bouw of 
nacalculatie, prijspeil 1-1-2015

*De verhuurdersheffing is 
ingerekend als percentage van 
de stichtingskosten, omdat de 
WOZ-waarden in de 
benchmark niet bekend zijn
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Succesfactoren

Conceptueel bouwen

• Het project is conceptueel gebouwd met een Design, Build and
Maintain contract (DBM).

• De aannemer heeft gebruik gemaakt van het PlusWonen concept 
van VolkerWessels. Zo kon het project in 4 maanden ontwikkeld 
worden tot de aanvraag van de omgevingsvergunning. 

• Bij de bouw is gebruik gemaakt van prefab elementen. Dit komt 
ten goede aan de efficiency en de doorlooptijd van de bouw, en 
dus lage faalkosten.

• Door met een concept te werken waren weinig adviseurs nodig. 
Veel was al uitgedacht.

• Het project is ontwikkeld met beperkte inzet van middelen van 
Kleurrijk Wonen (eigen mensen en rente).

• Het project had weinig opleverpunten. Wel waren er 
verschillende herstelpunten tijdens de onderhoudstermijn.

Mee aanbesteden van het onderhoud

• De verwachting is dat de externe partij het onderhoud efficiënter 
en voordeliger kan uitvoeren. De toekomst moet wijzen of dat 
daadwerkelijk zo is.

• De lagere onderhoudslasten komen niet tot uitdrukking in een 
hogere bedrijfswaarde, omdat Kleurrijk Wonen standaard rekent 
met gemiddelde onderhoudslasten.

Overige succesfactoren

• De woningen zijn aanbesteed in een vragersmarkt. De winnende 
aannemer heeft scherp ingeschreven.

Investeringsbeleid Kleurrijk Wonen
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• Kleurrijk Wonen stuurt op stichtingskosten en onrendabele top. 
Inmiddels wordt ook de IRR berekend bij projecten.

• Middels vastgoedmarketing is de opgaaf voor de komende 15 jaar 
in beeld gebracht. Dit betekent dat vraag en aanbod in relatie tot 
passend toewijzen leidt tot nieuwe producten of aanpassen van 
bestaande voorraad.

• De ORT neemt toe door passend toewijzen. Daardoor komt de 
liquiditeit onder druk te staan met als mogelijk gevolg dat 
projecten vervallen of niet doorgaan.

• De afgelopen jaren zijn de meeste nieuwe woning boven de 
aftoppingsgrenzen verhuurd. Nu corporaties passend moeten 
toewijzen oriënteert Kleurrijk Wonen zich op de mogelijkheden 
om goedkopere woningen te bouwen. Dat betekent kleinere 
woningen met het WWS als uitgangspunt.

• De EPV is interessant voor corporaties. Er ontstaat een extra 
geldstroom waardoor de extra investering wordt gefinancierd. 
Kleurrijk Wonen doet een pilot met een nul-op-de-meter woning 
om te mogelijkheden te verkennen. 
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Molenstraat: De Woonplaats

Kwaliteit

De Woonplaats bouwt 8 eengezinswoningen in de Molenstraat in 
Enschede. Bij de aanbesteding is het onderhoud voor 25 jaar 
meegenomen. De gebruiksoppervlakte van de woningen is gemiddeld 
110 m2 en de epc 0,2. De woningen hebben een verdiepingshoogte 
van 3,5 meter. Dit omdat er met een verhoogde verdiepingsvloer in 
de toekomst meerdere functies gehuisvest kunnen worden.

Aanbesteding

Het project is aanbesteed op basis van een functioneel programma 
van eisen met een aantal specifieke eisen. Gevraagd werd om de 
woningen te bouwen en 25 jaar te onderhouden. Functionele eisen 
zijn de woningindeling inclusief minimale afmeting, het 
politiekeurmerk, bouwen volgens de trias energetica, energielabel 
A++ en een MPG berekening. De woningen moeten ook voldoen aan 
het Woonplaatskeur. Deze is afgeleid van Woonkeur, maar met 
minder eisen.

De winnende aannemer, Nijhuis, zet het eigen concept Trento in. Dit 
concept is volledig uitgewerkt met de eigen adviseurs en vaste 
ketenpartners van Nijhuis. Het is een bewezen concept dat al op 
verschillende andere plekken in gerealiseerd. 

Het onderhoud is mee aanbesteed

De Woonplaats heeft het planmatig en correctief onderhoud mee 
aanbesteed voor 25 jaar. Hiermee wordt beoogd dat de aannemer 
optimale ontwerp- en materiaalkeuzes maakt om daarmee de 
exploitatiekosten in de beheerperiode te minimaliseren. De 
afspraken over het kwaliteitsniveau van het onderhoud zijn gemaakt 
met de NEN 2767.

Kwaliteit

Plaats Enschede

Huurwoningen 8

Jaar van oplevering 2016
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Kwaliteit

Gebruiksoppervlakte 110

Bruto vloeroppervlakte 129

Epc 0,2
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Resultaat Molenstraat Benchmark

Resultaat op bedrijfswaarde -17.000 -27.000

Opbrengsten Molenstraat Benchmark

Huur 710 696

Genormeerde bedrijfswaarde 146.000 135.000*
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Gebruiksoppervlakte  (m2 go)

Kwaliteit Molenstraat Benchmark

Gebruiksoppervlakte 110 110

Bruto vloeroppervlakte 129 144

Epc 0,2 0,56

Kosten Molenstraat Benchmark

Stichtingskosten inclusief btw 163.000 162.000

Vergelijking met de benchmark

De benchmark bestaat uit 23 
projecten met 
eengezinswoningen tussen de 
105 en 115 m2 gbo, gebouwd 
tussen 2011 en 2015, 
planstatus start bouw of 
nacalculatie, prijspeil 1-1-2015

*De verhuurdersheffing is 
ingerekend als percentage van 
de stichtingskosten, omdat de 
WOZ-waarden in de 
benchmark niet bekend zijn
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Kwaliteit
De woningen zijn efficiënt ingedeeld gezien de in verhouding kleine 
bruto vloeroppervlakte van 129 m2 ten opzichte van 144 m2 in de 
benchmark. De epc is met 0,2 lager dan de benchmark.

Kosten
De grondkosten zijn 21% hoger dan de benchmark. De grondprijs is 
relatief hoog in verband met de centrale ligging in de binnenstad en 
de inrichtingskosten.

De bouwkosten zijn gelijk aan de benchmark. In deze kosten zitten 
ook de kosten voor adviseurs (architect/constructeur). Er zijn enkele 
investeringen gedaan die leiden tot lage onderhoudslasten. Er is 
geïnvesteerd in energiemaatregelen (circa €5.000 per woning) en de 
extra bouwhoogte kost circa €4.000 extra.

De directe bijkomende kosten zijn lager dan de benchmark doordat 
de opdrachtgever geen architect en adviseurs heeft. De indirecte 
bijkomende kosten (rente en algemene kosten) zijn vergelijkbaar met 
de benchmark. Deze kosten worden in de benchmark soms niet 
toegerekend. Bij de Woonplaats zijn de algemene kosten een vast 
percentage. Dit bedrag is erg ruim voor de Molenstraat omdat de 
eigen inzet beperkt is als gevolg van het resultaat gericht 
samenwerken. De totale stichtingskosten zijn ongeveer gelijk aan de 
benchmark, terwijl extra is geïnvesteerd in kwaliteit.

Opbrengsten
De bedrijfswaarde van de Molenstraat is €11.000 hoger dan de 
benchmark. Dat komt deels door de hoge aanvangshuur. De 
belangrijkste oorzaak van het verschil zijn de lagere 
onderhoudslasten (zie hieronder).

Resultaat
Het resultaat is een rendabel project exclusief verhuurdersheffing. 
Inclusief de verhuurdersheffing is het resultaat -€17.000

De bedrijfswaarde is €10.000 hoger door lagere onderhoudslasten
De Woonplaats rekent met gemiddelde onderhoudslasten van €1.300 
in de bedrijfswaarde. Het planmatig en klachtenonderhoud wordt in 
principe 25 jaar uitgevoerd door Nijhuis, met tussentijdse 
evaluatiemomenten. Voor de Molenstraat is gerekend met 
onderhoudslasten van €968 over 50 jaar. Dat is een voordeel van 
€10.000 ten opzichte van de gemiddelde onderhoudslasten doordat 
in het ontwerp en de uitvoering gestuurd is op lage 
onderhoudslasten.

4.3 Nieuwbouwprojecten



Succesfactoren Investeringsbeleid De Woonplaats
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Mee aanbesteden van onderhoud leidt tot lagere lasten

• De aannemer heeft gestuurd op lage onderhoudslasten, omdat 
onderhoud mee was aanbesteed. Zowel in het ontwerp als bij de 
bouw is gelet op onderhoudsvriendelijke oplossingen. De 
onderhoudslasten van het project zijn daardoor laag en ligt de 
eerste 25 jaar vast. 

• De bedrijfswaarde is €10.000 hoger door deze lagere 
onderhoudslasten.

De voordelen van aanbesteden op basis van resultaten

• Het werk van de architect wordt minder omdat het binnenwerk 
niet steeds opnieuw wordt getekend en omdat de constructie 
vastligt is ook het werk van de constructeur beperkt. Het aantal 
bouwfouten (faalkosten) is minimaal bij een uitgewerkt concept.

• Veel rekenwerk wordt bespaard omdat de prijzen tussen de 
vaste ketenpartners vastliggen. Ook tijdens de bouw werken de 
afzonderlijke onderaannemers beter samen. De timmerman 
hoeft bijvoorbeeld niet met 2 personen te komen om 
plafonddelen te monteren als de kitvoeger die op dat moment 
aanwezig is hem een handje helpt. Ook is er meer aandacht voor 
onderhoud tijdens de bouw, doordat de vaklieden die bouwen 
later ook het onderhoud voor hun rekening nemen.

• Resultaat Gericht Samenwerken bespaart meer- en 
minderwerkdiscussies omdat de aannemer de bestekken zelf 
opstelt. De inzet van de opdrachtgever concentreert zich vooraf 
aan de aanbesteding en bij oplevering, omdat de aannemer zelf 
aan moet tonen dat de afgesproken resultaten gerealiseerd zijn.

• Het resultaatgericht samenwerken leidt tot een betere prijs-
kwaliteitverhouding omdat het bouwproces efficiënter is. De 
algemene kosten van De Woonplaats zijn lager doordat de 
aannemer het plan ontwikkelt. Dit voordeel is niet ingerekend in 
de businesscase omdat De Woonplaats met een vast percentage 
algemene kosten rekent

• De Woonplaats heeft een behoorlijke sloop-nieuwbouwopgave 
ondanks de krimp in delen van het werkgebied. Een aantal 
complexen moet vervangen worden en is reeds gesloopt. Een 
ander deel van de voorraad is de komende 15 jaar aan 
vernieuwing toe. Dit zijn verouderde eengezinswoningen met 
een te smalle beukmaat en portiekflats. Bij vervanging wordt 
70% tot 80% van de gesloopte woningen teruggebouwd.

• De Woonplaats gaat  als pilot een aantal Nul-Op-De-Meter 
woningen bouwen die in aanmerking komen voor de EPV, de 
hoogte van de EPV is nog niet bekend maar zal niet maximaal 
worden, omdat de woonlasten dan hoger liggen dan bij een 
woning met epc 0,4 of een energieneutrale woning.

• Een andere overweging is dat de Nul-Op-De-Meterwoningen in 
de winter gewoon op elektriciteit draaien van kolencentrales. 
Vanuit het oogpunt van CO2 reductie is het verstandiger te 
investeren in isolatie (passiefhuis) dan in extra installaties, die 
nodig zijn voor het niveau van Nul-Op-De-Meter.

• De Woonplaats stuurt bij investeringen op de IRR.
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Zandleij: Wonen Breburg

Zandleij is gebouwd op een voormalige schoollocatie in Tilburg. De 
woningen zijn levensloopbestendig en kunnen daarmee de 
doorstroming in de wijk bevorderen.

Kwaliteit
Het gebouw heeft vijf woonlagen, één lift en een corridor-ontsluiting. 
In Zandleij zijn twee woningtypen te huur. Vijf 
driekamerappartementen van 86 m2 gbo en 36 tweekamer-
appartementen van gemiddeld 74 m2 gbo inclusief berging. Alle 
woningen hebben een buitenruimte en een inpandige berging op de 
begane grond. Bij de woningen is een afgesloten parkeerterrein 
aangelegd met 42 plaatsen. 

De eisen van Woonkeur waren het uitgangspunt bij het 
levensloopbestendig maken van de woningen. De woningen zijn 
onder meer drempelloos, hebben voldoende ruimte voor rolstoelen 
en er zijn voorbereidingen voor domotica getroffen.

Aanbesteding
Het project is traditioneel ontwikkeld en aanbesteed. Er is gebruik 
gemaakt van hetzelfde projectteam als een ander project.

Kwaliteit

Plaats Tilburg

Aantal huurwoningen 41

Jaar van oplevering 2013

Gebruiksoppervlakte 76

Bruto vloeroppervlakte 103

Epc 0,6
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Resultaat Zandleij Benchmark

Resultaat op bedrijfswaarde 4.000 -50.000

Resultaat op marktwaarde 2.000 Onbekend

Opbrengsten Zandleij Benchmark

Huur 716 680

Genormeerde bedrijfswaarde* 132.000 121.000

Marktwaarde verhuurde staat 130.000 onbekend

Kwaliteit
De woninggrootte en epc zijn vergelijkbaar met de benchmark.

kosten
De stichtingskosten van Zandleij liggen op 75% van de benchmark. 
Het verschil komt vooral door de lage bouwkosten

Dit heeft waarschijnlijk ook te maken met het gunstige 
aanbestedingsklimaat, hoewel de inschrijvingen van aannemers 
elkaar niet veel ontliepen.

De bouwkosten zijn 37% lager dan de benchmark. Dat zijn de 
bouwkosten inclusief de aanleg van de parkeerplaatsen op maaiveld. 
De lage bouwkosten hangen vooral samen met het ontwerp. Het 
compacte gebouw heeft relatief weinig schil en dus een gunstige 
verhouding inhoud en geveloppervlakte. Relatief weinig schil is ook 
gunstig voor de energieprestatie omdat er weinig warmteverlies is. 
De energiemaatregelen om de epc te halen zijn daardoor relatief 
beperkt. Het gebouw kent twee woningplattegronden, wat het 
bouwen eenvoudig houdt.

De direct bijkomende kosten zijn hoger dan in de benchmark. Het 
project is ontwikkeld met een architect, constructeur, 
kostendeskundige en andere adviseurs. De indirecte bijkomende 
kosten, rente en algemene kosten (ak), zijn iets lager dan de 
benchmark. Daarbij dient aangetekend te worden dat Wonen 
Breburg alle interne kosten (rente en ak) aan  projecten toerekent. 
Dit is niet bij alle projecten in de benchmark het geval.

Opbrengsten
De aanvangshuur is met €716 wat hoger dan de benchmark en blijft, 
inclusief servicekosten, net onder de liberalisatiegrens.** De 
genormeerde bedrijfswaarde is lager dan de benchmark, vooral door 
lagere verhuurdersheffing (% stichtingskosten). De relatief hoge 
onderhouds- bedrijfslasten worden gecompenseerd door hogere 
huurinkomsten.

Resultaat
Het resultaat was een bijna rendabel project, wanneer geen rekening 
werd gehouden met de verhuurderheffing en met de oude 
sectorparameters. De benchmark laat zien dat het project nu 
rendabel zou zijn inclusief verhuurdersheffing. Dat komt doordat de 
bedrijfswaarde hoger is als gevolg van indexatie en door de nieuwe 
sectorparameters.
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Gebruiksoppervlakte  (m2 go)

Kwaliteit Zandleij Benchmark

Gebruiksoppervlakte 75 78

Bruto vloeroppervlakte 101 103

Epc 0,6 0,65

Kosten Zandleij Benchmark

Stichtingskosten inclusief btw 128.000 171.000

Vergelijking met de benchmark

De benchmark bestaat uit 42 
meergezinsprojecten, 
oplevering tussen 2011 en 
2015, planstatus start bouw of 
nacalculatie, prijspeil 1-1-2015

*De verhuurdersheffing is 
ingerekend als percentage van 
de stichtingskosten, omdat de 
WOZ-waarden in de 
benchmark niet bekend zijn
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** de aanvangshuur van dit project is hoger dan de liberalisatiegrens door 
indexatie van de benchmark. De aanvangshuur was onder de 
liberalisatiegrens bij oplevering



• Wonen Breburg blijft de woningvoorraad vernieuwen. Er wordt 
niet of nauwelijks bij gebouwd op uitleglocaties. De productie 
gaat naar een lager niveau dan de afgelopen jaren.

• stichtingskosten en onrendabel gerelateerd aan de huur. De IRR 
wordt berekend, maar hier wordt niet op gestuurd.

• Wonen Breburg bouwt gangbare woningen. Er is wel aandacht 
voor duurzaamheid. Nul-op-de-meterwoningen worden 
vooralsnog niet gebouwd.

Succesfactoren Investeringsbeleid Wonen Breburg
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Efficiënt ontwerp

• Het project is efficiënt ontworpen. De corridorontsluiting maakt 
een compact gebouw mogelijk met een relatief weinig schil. 
Daardoor kan ook het energieconcept eenvoudig blijven.

• De woningplattegronden zijn gelijk, waardoor de afbouw snel 
kan gaan. Het ontwerp is verder eenvoudig, zonder algemene of 
bedrijfsmatige ruimten.

• De minimale lichttoetreding was een uitgangspunt voor het 
ontwerp. Dit leidt tot minimale gevelopeningen.

Gedetailleerde kostensturing

• Wonen Breburg heeft de plannen uitgewerkt tot bestek. Bij 
ontwerpkeuzes werd steeds naar de kosten gekeken. De 
kostendeskundige deed voorstellen om het ontwerp kosten 
efficiënter te maken.

Overige succesfactoren

• Het projectteam had binnen Wonen Breburg nog een ander 
project in opdracht, waardoor de kosten van deze adviseurs 
scherp waren en efficiënt zijn ingezet door deze combinatie.
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Ridderhof: Wold en Waard

Wold en Waard heeft in 2012 het complex De Ridderhof gerealiseerd 
in het centrum van Leek. Het programma bestaat uit 44 woningen, 
waarvan 22 sociale huur, 7 vrije sector huur, 16 koopwoningen en 
een winkelplint. Alleen de sociale huurwoningen zijn gebenchmarkt.

Kwaliteit

De huurwoningen hebben een gebruiksoppervlakte van 87 m2. Voor 
de sociale huurwoningen hoort een parkeerplaats op maaiveld. Het 
complex heeft een epc van 0,73, wat lager is dan de geldende eis van 
0,8 bij de aanvraag van de bouwvergunning.

Aanbesteding

Het project is in bouwteam ontwikkeld in verband met reeds 
ingenomen posities. De aannemer Jorritsma Bouw, heeft het 
complex in anderhalf jaar gebouwd en opgeleverd in juli 2012. Bij 
oplevering werden gemiddeld circa 7 kleine opleverpunten 
geconstateerd.

De energie BV

Bij gangbare woningen komt het voordeel van energiezuinige 
maatregelen terecht bij de huurder in de vorm van een lagere 
energierekening. De bouw van energiezuinige woningen wordt 
minder rendabel door dit split incentive. Wold en Waard heeft de 
energie BV DENN opgericht om het voordeel op de energierekening 
in te zetten om de extra investering in duurzame energiemaatregelen 
te dekken.

De huurder betaalt huur aan Wold en Waard en de energierekening 
aan DENN. Wold en Waard zet de huur in voor de reguliere 
stichtingskosten en de exploitatie van de woningen. Daarnaast legt 
Wold en Waard een WKO aan, waarbij de vermeden kosten (onder 
meer omdat geen gasaansluiting nodig is) in mindering worden 
gebracht op de kosten van de WKO. Deze wordt gehuurd en 
geëxploiteerd door DENN met de inkomsten uit verkoop van energie. 
Het tarief voor de energie wordt berekend met de 
berekeningsmethode van de energiekamer van de NMA (ACM), zoals 
omgeschreven in de warmtewet.

Met de eigen kennis binnen de energie BV kan optimaal gebruik 
gemaakt worden van de kennis van commerciële partijen over het 
exploiteren van duurzame systemen. De BV is ook een handig vehikel 
om fiscale mogelijkheden en subsidies te benutten en het biedt de 
nodige flexibiliteit omdat de aandelen verkocht kunnen worden.

Kwaliteit

Plaats Leek

Aantal huurwoningen 22

Jaar van oplevering 2012

Gebruiksoppervlakte 87

Bruto vloeroppervlakte 94

Epc 0,73
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Exploitatiemodel met Energie BV

Wold en Waard: woning

Huurinkomsten

Stichtingskosten

Onderhoud en beheer

Wold en Waard: WKO

Kosten aanleg WKO

Verhuur WKO

Energie BV

Verkoop energie aan huurder

Huur WKO

Onderhoud en beheer WKO

Huurder

Woninghuur

Energierekening
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Resultaat Ridderhof Benchmark

Resultaat op bedrijfswaarde -42.000 -55.000

Opbrengsten Ridderhof Benchmark

Huur 662 693

Genormeerde bedrijfswaarde* 137.000 126.000

Kwaliteit
De woningen zijn efficiënt gebouwd gezien de gunstige verhouding 
gbo/bvo (93%). De epc was lager dan het geldende bouwbesluit bij 
de aanvraag van de bouwvergunning, maar hoger dan de benchmark.
Kosten
De grondkosten zijn 83% hoger dan de benchmark doordat het een 
slooplocatie betreft. Er zijn kosten gemaakt voor de inbreng van 
vastgoed, sloop, verhuiskostenvergoeding en tijdelijke huisvesting
De bouwkosten zijn 9% lager dan de benchmark. De gunstige 
verhouding gbo/bvo is daarbij een belangrijke factor. De kosten voor 
de WKO en de aanleg van de parkeerplaatsen zijn geen onderdeel 
van de bouwkosten.
De bijkomende kosten zijn vergelijkbaar met de benchmark. Normaal 
liggen de bijkomende kosten bij Wold en Waard lager. De kosten zijn 
relatief hoog omdat een externe projectleider is ingehuurd in 
verband met de complexiteit van het project. Daarnaast zijn in dit 
bedrag kosten opgenomen voor de herontwikkeling van het plan als 
gevolg van de crisis.
De stichtingskosten zijn gelijk aan de benchmark. De hoge 
grondkosten zijn gecompenseerd door relatief lage bouwkosten.
Opbrengsten
Het huurniveau is lager dan de benchmark. De bedrijfswaarde is 
hoger dan de benchmark. Dat komt vooral door lage overige 
exploitatielasten. Hier is gerekend met gemiddelde van de 
corporatie. Voor onderhoudslasten is uitgegaan van de gemiddelden 
van de corporatie. In de bedrijfswaardeberekening is wel rekening 
gehouden met de lagere onderhoudslasten doordat het reguliere CV 
onderhoud niet nodig is. 
Resultaat
Het financiële resultaat is €13.000 gunstiger dan de benchmark. Dit 
zit vooral in de hogere bedrijfswaarde. Wold en Waard heeft met 
gemiddelde bouwkosten woningen gerealiseerd met een WKO.
Resultaat energie BV
De WKO wordt geëxploiteerd door de Energie BV. Dat betekent dat 
de investering in deze installatie (€554.000 ofwel €12.600 per 
woning) niet drukt op de stichtingskosten voor Wold en Waard. De 
helft van deze investering wordt gedekt uit de aansluitbijdrage, die 
anders zou worden betaald voor een aansluiting op gas. De rest 
wordt betaald door de energierekening die de huurders en kopers 
betalen aan de Energie BV voor de levering van warmte en koude
De woonlasten voor de huurders zijn de eerste 10 jaar gelijk aan een 
situatie waarin geen extra energiemaatregelen zijn getroffen. Daarna 
wordt het tarief naar verwachting circa 5% tot 10% afgeschaald 
omdat de investering dan terug is verdiend.
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Gebruiksoppervlakte  (m2 go)

Kwaliteit Ridderhof Benchmark

Gebruiksoppervlakte 87 86

Bruto vloeroppervlakte 94 114

Epc 0,73 0,68

Kosten Ridderhof Benchmark

Stichtingskosten inclusief btw 180.000 181.000

Vergelijking met de benchmark

De benchmark bestaat uit 61 
projecten met 
meergezinswoningen tussen 
de 80 en 95 m2 gbo, gebouwd 
tussen 2010 en 2015, 
planstatus start bouw of 
nacalculatie, prijspeil 1-1-2015

*De verhuurdersheffing is 
ingerekend als percentage van 
de stichtingskosten, omdat de 
WOZ-waarden in de 
benchmark niet bekend zijn
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• Wold en Waard stuurt op de irr van projecten.

• De marktwaarde verhuurde staat wordt (nog) niet bepaald.

• Wold en Waard vervangt de komende jaren circa 40 woningen 
per jaar door nieuwe gezinswoningen. Deze woningen zullen 
kleiner zijn dan in het verleden, omdat 2/3e van de 
huishoudens klein is en in verband met passend toewijzen 
onder de aftoppingsgrens voor een- of 
tweepersoonshuishoudens. In het verleden werden woningen 
gebouwd van circa 120 m2 en een beukmaat van 6 meter, 2 
laags met kap. Dat worden woningen van 90 m2 met een 
beukmaat van 5,6 meter 1 laag met kap.

• In de nieuwbouwplannen van Wold en Waard worden 
voornamelijk woningen voorzien die door de energetische 
kwaliteit in aanmerking komen voor de 
energieprestatievergoeding. De energie BV wordt ingezet als 
de wetgeving niet doorgaat. Het heeft de voorkeur om de 
energieprestatievergoeding direct in rekening te brengen bij 
de huurder, omdat dit transparanter is.

Succesfactoren

Energie BV

• Met de Energie BV kan Wold en Waard duurzamer woningen 
bouwen, zonder extra onrendabele top. De 
duurzaamheidsmaatregelen worden geëxploiteerd door de BV. 
Dit kan rendabel omdat een deel van het voordeel geïncasseerd 
wordt door de BV. Daarmee kunnen zowel de investering als het 
onderhoud aan de installatie gefinancierd worden.

• Het complex heeft geen gasaansluiting en geen aparte cv-ketels. 
De kosten voor het aansluiten op gas en het onderhoud van CV 
ketels worden vermeden. 

• De energieprestatievergoeding is nog geen feit. Mocht deze 
wetgeving er niet komen dan is de Energie BV een alternatieve 
methode om de split-incentive op te lossen.

• Wold en Waard heeft invloed op de tarieven voor energie met 
de energie BV.

Overige succesfactoren

• De aannemer en co-makers in een vroeg stadium (VO) de lead 
geven op basis van een functioneel programma van eisen en een 
maximaal budget.

Investeringsbeleid Wold en Waard
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Complex 001: Openbaar Belang

Complex 001 ligt in De Indische Buurt, een aandachtswijk in Zwolle. 
Het complex bestaat uit 72 woningen, deels meergezins-, en deels 
eengezinswoningen. De woningen zijn gebouwd in 1980.

Kwaliteit

Complex had al jaren hoge onderhoudslasten vergeleken met 
vergelijkbare complexen en het gemiddelde bij Openbaar Belang. De 
hoge onderhoudslasten werden vooral veroorzaakt door het 
reparatie- en mutatieonderhoud.

Aanbesteding

Openbaar Belang heeft de renovatie van complex 001 aanbesteed 
inclusief het onderhoud in de eerste 20 jaar. Hierdoor heeft de 
aannemer een incentive om te sturen op onderhoudsarme 
renovatiemaatregelen, en daarmee op de laagste total cost of 
ownership (TCO).

Het plan van de winnende aannemer, Nijhuis Bouw BV, was 
onderscheidend op de aanpak van het reparatie- en 
mutatieonderhoud. Dit onderhoud is aangeboden tegen een veel 
lager niveau met als voorwaarde dat de aannemer elke woning twee 
maal per jaar bezoekt. Dit heeft een preventieve werking, waardoor 
het reparatie- en mutatieonderhoud minder wordt. De bedragen zijn 
contractueel vastgelegd, waardoor het risico bij de aannemer ligt.

De renovatie is aanbesteed met een Design, Build and Maintain
contract. In de uitvraag zijn prestatie-eisen geformaliseerd 
waarbinnen de drie inschrijvers konden optimaliseren. Zo wordt 
optimaal gebruik gemaakt van de kennis uit de markt. Kwaliteit

Plaats Zwolle

Aantal huurwoningen 72

Jaar van oplevering 2015

Gebruiksoppervlakte 60

Energielabel D
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 -  500  1.000  1.500

cplx 1

cplx 26

OB

Planmatig onderhoud Mutatie onderhoud

Reparatieverzoeken Contract

Onderhoudslasten complex 001 afgezet tegen een vergelijkbaar 
complex (26) en het gemiddelde van Openbaar Belang (OB)
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cplx 1 OB 2014

Contract
Reparatieverzoeken
Mutatie onderhoud
Planmatig onderhoud

 -

 500

 1.000

 1.500

cplx 1 OB

Kwaliteit
Tijdens de renovatie zijn de volgende maatregelen getroffen:
- na-isolatie van de schil
- Vervangen van de keukens
- Vervangen van de buitendeuren
- Aanbrengen van mechanische ventilatie
- Schilderwerk buiten
- Herstel metsel- en voegwerk
De woningen dienen door deze maatregelen minimaal energielabel B 
te zijn na de renovatie. De energielasten worden daardoor €20 lager 
voor bewoners.

Kosten
De bouwkosten voor de renovatiemaatregelen waren €16.700. De 
renovatie is uitgevoerd in bewoonde staat, waardoor een sociaal plan 
niet nodig was.
De bijkomende kosten voor Openbaar Belang waren beperkt doordat 
de renovatie prestatiegericht was aanbesteed. De werkzaamheden 
voor Openbaar Belang concentreerden zich aan de voorkant bij het 
opstellen van de prestatie-eisen, de contracten en de externe 
juridische toets van de contracten.

Opbrengsten
De levensduur van het complex is niet verlengd door de investering. 
De huurniveaus zijn met €9 verhoogd in verband met de verbeterde 
energieprestatie. De bedrijfswaarde is met €16.900 gestegen, 
waarvan €15.000 door de lagere onderhoudslasten (zie hieronder). 
Openbaar Belang rekent deze bedrijfswaardestijging niet in, omdat in 
de bedrijfswaarde standaard gerekend wordt met een gemiddeld 
bedrag voor onderhoudslasten.

Resultaat
De totale stichtingskosten worden bijna gedekt door de stijging van 
de bedrijfswaarde.

Onderhoud
Het onderhoud van het complex dient gedurende de eerste 7 jaar 
conditiescore 2 te zijn volgens de NEN 2767 en vervolgens 
conditiescore 3 tot jaar 20. De aannemer heeft dit aangeboden voor 
€530 per jaar gemiddeld. Dat is €770 lager dan het gemiddelde 
onderhoudsniveau voor de renovatie en 46% lager dan het 
gemiddelde onderhoudsniveau bij Openbaar Belang (€980).
De verlaging van de onderhoudslasten wordt vooral gerealiseerd in 
het mutatie- en reparatieonderhoud. De contante waarde van de 
besparing ten opzichte van het gemiddelde onderhoudsniveau is 
circa €15.000, uitgaande van de nieuwe sectorparameters (disconto 
5,0% en kostenstijging 2,5%)

Verandering kwaliteit, kosten en opbrengsten
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Kwaliteit Voor Na

Energielabel D A/B

Energielasten 149 129

Restant levensduur (jaar) 20 20

Maximale maandhuur 607 616

Huurprijs 486 495

Onderhoud 1.500* 530**

Bedrijfswaardestijging*** +16.900

Euro incl btw

Bouwkosten 16.700

Sociaal plan 500

Bijkomende kosten 100

Stichtingskosten 17.300

Verhoging bedrijfswaarde 16.900

Resultaat -400

* Laatste 5 jaar voor de verbetering
** De eerste 20 jaar na de verbetering
*** genormeerde berekening

2008 t/m 2012 Na groot onderhoud

165%

100%

54%

100%

Onderhoudslasten
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Succesfactoren

• Partijen doen waar ze goed in zijn en worden uitgedaagd met 
creatieve/innovatieve en (langdurig) betaalbare oplossingen te 
komen.

• Dat levert zeker ook op lange termijn meer op voor de huurders
• Optimaal gebruik maken van de expertise van marktpartijen > 

innovatie:
• De lagere onderhoudslasten komen voort uit het 

voorstel van de aannemer om preventieve rondes te 
doen in de woningen. Wanneer Openbaar Belang de 
plannen uitgewerkt had tot bestek en zelf was gaan 
onderhouden dan was deze oplossing waarschijnlijk niet 
bedacht.

• Rol opdrachtgever, zoeken naar innovatie en 
innovatieve partijen

• Het mee aanbesteden van onderhoud is een incentive om in het 
ontwerp (Design) en de bouw (Build) te zorgen dat het 
onderhoudsniveau (Maintain) laag is / optimaliseren tco.

• De contractuele afspraken over het onderhoud bieden financiële 
duidelijkheid aan de voorkant. Daarnaast ligt het ontwikkelrisico 
bij de aannemer.

• Prestatiegericht samenwerken werkt snel en vergt weinig tijd 
voor het eigen personeel.

• Het risico voor bouwkundige oplossingen ligt bij de aannemer. 
De aannemer heeft ook de bouwkundige expertise en is daarom 
beter toegerust om te sturen op dit risico.

• Minder faal- en herhaalkosten door afspraken op niveau van 
prestaties (ipv bestekken).

• Een aannemer mag zakelijker zijn tegen huurders.
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Van Dekemalaan: Accolade

De Van Dekemalaan ligt vlakbij het centrum van Heerenveen. De 
arbeiderswoningen uit 1921 waren sterk verouderd en klein. Een deel 
van dit complex is daarom ook gesloopt. Voor de 34 woningen in de 
Van Dekemalaan is besloten tot renovatie, in verband met de 
karakteristieke uitstraling van de woningen. Het complex is 
aangemerkt als gemeentelijk monument.

Kwaliteit

De woningen zijn op hoog niveau gerenoveerd, tot 
nieuwbouwkwaliteit. De woningen zijn van binnen totaal gestript 
zodat alleen de buitenwanden en het dak overbleven. Een deel van 
de woningen is uitgebouwd en alle woningen zijn opnieuw 
opgebouwd en ingedeeld. Het energielabel van de gerenoveerde 
woningen is A+.

Aanbesteding

Het project is aanbesteed met de Design and Build methode. Dit 
heeft drie verschillende plannen opgeleverd. In het geselecteerde 
plan van Bouwgroep Dijkstra Draisma is de keuze gemaakt om de 
woning volledig te strippen en opnieuw in te delen. Daar staat 
tegenover dat de woningen goed lijkend terug gerenoveerd zijn naar 
de oude situatie, terwijl een ander plan b.v. uitging van een exacte 
reconstructie  en uitvoering van de bouwtijd. Bij de karakteristieke 
uitstraling hoort het terugbrengen van verdwenen details zoals 
roedes in de ramen, schoorstenen, luifels, betimmeringen en de 
kleuren van toen.

De bewoners moesten uit de woning door de ingreep. Ze mochten 
wel terugkeren na renovatie. 60% heeft dat niet gedaan. We weten 
niet precies waarom. Voor de hand ligt een hogere huur, het niet 
twee keer willen verhuizen of men zag juist kans op verbetering van 
de woonsituatie  door de verkregen voorrangssituatie op een ander 
type huis.  

Kwaliteit

Plaats Heerenveen

Aantal huurwoningen 34

Bouwjaar 1921

Jaar van oplevering 2015

Gebruiksoppervlakte (m2) 72
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Vóór de renovatie
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Kwaliteit
De woningen waren zeer verouderd. Ze waren niet of nauwelijks 
geïsoleerd, maakten gebruik van gaskachels en hadden overwegend 
enkel glas. Daarnaast waren verschillende bouwfysische gebreken 
geconstateerd. De woningen hebben na renovatie een kwaliteit 
vergelijkbaar met nieuwbouw. De energieprestatie verbeterd van 
label F naar label A+.

Kosten
De bouwkosten voor de gehele renovatie waren €109.000 per 
woning. Daar komen de kosten voor tijdelijke huisvesting en de 
verhuiskostenvergoeding bij. De bijkomende kosten van €4.000 zijn 
vooral voor de voorbereiding en aanbesteding van het plan aan de 
voorkant en voor de toets van de prestatie-eisen bij oplevering. De 
aannemer heeft het plan ontwikkeld binnen deze eisen.

Opbrengsten
De woningen stonden op de nominatie voor sloop en hadden daarom 
nihil bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde van de vernieuwde woningen 
is €73.000. In dit bedrag is gerekend met de gemiddelde 
onderhoudslasten van Accolade €1.450 voor planmatig, mutatie- en 
storingsonderhoud. Uit het MJOP van de aannemer blijkt dat het 
planmatig onderhoud gedurende 50 jaar €450 per woning per jaar is. 
Dit is lager dan het gemiddelde planmatig onderhoud. Dit voordeel is 
niet ingerekend in de bedrijfswaarde.

Resultaat
Het resultaat van het project is €45.400 onrendabel. Dit is 
vergelijkbaar met nieuwbouw. Met de renovatie is ook nieuwbouw 
kwaliteit gerealiseerd. Tevens is de monumentale uitstraling van de 
woningen behouden.

Veranderingen kwaliteit, kosten en opbrengsten
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Kwaliteit Voor Na

Energielabel F A+

Restant levensduur (jaar) 0 50

Huurprijs 350 600

Onderhoud per jaar 1.450 1.450

Bedrijfswaarde inclusief 
verhuurdersheffing

0 73.000

Euro incl btw

Bouwkosten 109.000

Sociaal plan 5.600

Bijkomende kosten 4.000

Stichtingskosten 118.600

Verhoging bedrijfswaarde 73.000

Resultaat -45.400
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Succesfactoren

Design and build

• Er is optimaal gebruik gemaakt van de kennis uit de markt door 
het project Design and Build aan te besteden. De drie 
inschrijvingen hebben alle drie positief verrast ten opzichte van 
de uitvraag. Doordat de aannemers het plan ontwikkeld hebben 
is er vrijer nagedacht over de manier waarop. De eindkwaliteit 
was meer dan gevraagd binnen het maximale gestelde budget.

• Het ontwikkelrisico ligt bij de aannemer, waar ook de kennis is 
om te sturen op deze risico’s. 

• De aannemer moest aantonen dat de afgesproken prestaties 
gerealiseerd zijn. Dit dwong de aannemer om kritisch te zijn op 
het eigen werk. Zelf kwaliteitscontroles in te bouwen. En middels 
metingen aan tonen dat het product voldeed.

• Het project is uitgevoerd in 7 maanden. Dat is sneller dan 
gebruikelijk. Naast lagere bouwrente levert het vooral minder 
huurderving op doordat de woningen tijdelijk niet verhuurd 
werden. Het project is per deel van 3 à 5 blokken opgeleverd, 
hierdoor konden de eerste woningen nog eerder verhuurd 
worden dan de oplevering voor het totale project. 

• De afspraak was dat de woningen gemiddeld minder dan 2 
opleverpunten mochten hebben. Dit werd ruimschoots gehaald. 
Wat voor iedereen efficiënter is. 

• De investering per woning is fors. Maar het complex voorziet wel 
in een huizen voor een grote doelgroep. Een betaalbare woning 
voor kleine huishoudens. De meeste woningen worden verhuurd 
onder de aftoppingsgrens. 

• De woonlasten zijn verder beperkt door de energiemaatregelen 
zoals het toepassen van PV panelen.
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Tijdens en na de renovatie
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E-flats: ZVH

De E-flats staan in de wijk Poelenburg in Zaandam. Het grootschalige 
herstructureringsprogramma voor deze wijk is vervangen door een 
inzet op behoud en verbetering van het bestaande in verband met de 
afnemende investeringsruimte. De gemeente pakt de openbare 
ruimte aan.

Kwaliteit
De E-flats zijn drie gebouwen met 72 portieketageflats en 18 garage-
boxen. De woningen zijn gemiddeld 76 m2 gbo. Het complex is 
gebouwd in 1964 en de woningen hebben energielabel D, E of F.
Met de bewoners is lang gesproken over de aanpak. Zij hadden een 
voorkeur voor verbetering boven vervangende nieuwbouw. De 
belangrijkste minpunten van de woningen volgens bewoners zijn: de 
plattegronden zijn onhandig, badkamer alleen bereikbaar via de 
keuken, de keuken, het toilet en de badkamer zijn verouderd, tocht, 
vocht, kou en schimmel, slechts 2 groepen elektra, hete 
waterleidingen (kinderen), cv-ketel hoorbaar ‘s nachts, te weinig 
openslaande ramen, schoorsteen kost ruimte en heeft geen functie.

Aanbesteding
De plannen zijn prestatiegericht aanbesteed (EMVI) met een Uavgc
contract (Design and build). De vraagspecificatie is op hoofdlijnen, 
waardoor de inschrijvers zelf met voorstellen konden komen om de 
gevraagde eisen en wensen te leveren. De bouwkosten waren 
kaderstellend meegegeven omdat er anders teveel variabelen 
zouden zijn (prestatie-eisen en –wensen). De aanbieders konden 
daardoor alleen concurreren op kwaliteit. De leidraad Ruimtelijke 
Kwaliteit is het kader voor de gebouwen de openbare ruimte. Deze is 
opgesteld door de gemeente en de corporaties met bezit in de wijk.
Na de verbetering moeten de door de bewoners genoemde 
problemen zijn aangepakt. Eisen zijn dat de woningen dan 
energielabel B hebben en minimaal 25 jaar mee kunnen. Energielabel 
A was opgenomen als wens. De sloop van de garageboxen en 
herinrichting van de strook grond waarop deze staan is ook 
onderdeel van het plan.
Het project wordt uitgevoerd in bewoonde toestand. De aannemer 
stemt de plannen zelf af met de bewoners en is er verantwoordelijk 
voor dat de 70% van de bewoners instemt met de plannen. Bij de 
plannen diende een onderhoudsbegroting te worden ingediend voor 
de eerste 10  jaar. Het onderhoud kon worden gegund op basis van 
de begroting.

Kwaliteit

Plaats Zaandam

Aantal huurwoningen 72

Bouwjaar 1964

Gebruiksoppervlakte 76
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Voor Na
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De aannemer heeft het plan ontwikkeld en de omgevingsvergunning 
aangevraagd. Hij dient aan te tonen dat de afgesproken prestaties 
gerealiseerd zijn. De aannemer is verantwoordelijk voor directie en 
toezicht en hij toetst of laat per woning toetsen op brandveiligheid, 
luchtdichtheid, ventilatie en op gerealiseerde maatregelen voor de 
energie-index.
De uitvoering duurt 24 weken en is gestart in oktober 2015. Per 
woning is een maximale bouwtijd van 14 werkbare dagen om de 
overlast voor bewoners zo beperkt mogelijk te laten zijn.

Naast de informatie van ZVH en het interview is gebruik gemaakt van het artikel: Meer dan gevraagd door slim opdrachtgeverschap, www.platform31.nl



Kwaliteit
De vier inschrijvingen waren verschillend en boden daarom veel 
keuze. Twee aanbieders boden aan te verbeteren tot label A, 
waaronder de winnende. De inschrijvingen zijn mede beoordeeld 
door de bewonersvertegenwoordiging en de gemeente (Welstand).
De winnende aannemer, Mens-Zeist, heeft de verbetering 
aangeboden conform de uitvraag van ZVH. De energielabels gaan 
naar A. Het aantal WWS-punten stijgt van 117 naar 138 als gevolg 
van de energiemaatregelen. De voorzichtige huurverhoging voor de 
lagere energielasten is €25.

Kosten
De bouwkosten zijn 58.000 per woning. Het aanpassen van de 
woningplattegronden is een relatief dure ingreep. Hiervoor is een 
huurverhoging doorgevoerd van €35. De architect en andere 
adviseurs vallen onder de bouwkosten omdat de opdracht 
prestatiegericht is aanbesteed. 
De huurders krijgen een onkostenvergoeding van €500 per woning 
ter compensatie van de overlast.
De bijkomende kosten (€1.700 per woning) bestaan uit de kosten 
voor de interne projectleiding, vooronderzoek (conditiemeting) en 
rente. De kosten zijn beperkt omdat ZVH het plan prestatiegericht 
heeft aanbesteed. De adviseurs en ontwikkelkosten vallen daardoor 
in de bouwsom.

Opbrengsten 
De bedrijfswaarde van de woningen is toegenomen met €48.000. De 
bedrijfswaarde was €0 omdat het complex genomineerd was voor 
sloop. De huren zijn met €60 verhoogd tot €456. De nieuwe 
streefhuur is €618. Ook gaan de servicekosten omlaag omdat de 
ramen van binnenuit bewasbaar zijn. Dit komt niet terug in de 
bedrijfswaarde.

De verbetering van het complex leidt ook tot lagere 
onderhoudslasten (planmatig). Voor de eerste 10 jaar is uitgegaan 
van het de bedragen in het MJOP van de aannemer. Hierin zijn de 
gemiddelde kosten €300, tegen €650 waar ZVH gemiddeld mee 
rekent. Het effect daarvan is €3.200 per woning. 

Resultaat
Het resultaat van de ingreep is - €12.000 op bedrijfswaarde. Op 
Marktwaarde is het resultaat - €10.000

Kwaliteit Voor Na

Energielabel D/E A

Energielasten Tussen €70 en  
€230

-€25

WWS punten 117 138

Restant levensduur (jaar) 0 25

Huurprijs 396 456

Streefhuur 522 618

Maximaal redelijk 580 687

Onderhoudslasten per jaar 650* 300**

€ incl btw

Bouwkosten 57.800

Sociaal plan 500

Bijkomende kosten 1.700

Stichtingskosten 60.000

STEP subsidie 2.000

Verhoging bedrijfswaarde 48.000

Verhoging marktwaarde 50.000

Resultaat bedrijfswaarde -12.000

Resultaat marktwaarde -10.000

Veranderingen kwaliteit, kosten en opbrengsten
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* ZVH-norm, exclusief contractonderhoud
** MJOP eerste 10 jaar, daarna ZVH-norm

4.3 Tussentijdse investeringsprojecten



• ZVH heeft voor de E-flats een scenario-analyse gemaakt om 
de varianten sloop-nieuwbouw, verbetering en verkoop aan 
een belegger te onderzoeken. De varianten zijn beoordeeld 
met het driekamermodel. Verbeteren blijkt daarbij zowel 
financieel als maatschappelijk gunstiger uit te pakken voor 
dit complex.

• Een voordeel van verbetering ten opzichte van sloop-
nieuwbouw is dat huurders kunnen blijven wonen. De 
huurinkomsten blijven binnenkomen en er hoeven geen 
kosten te worden gemaakt voor uitplaatsing en tijdelijke 
huisvesting.

• Een nadeel ten opzichte van sloop-nieuwbouw is dat de 
kwaliteit van de woningen lager is dan bij nieuwbouw en dat 
een grote investering in verbetering danwel sloop-
nieuwbouw zich op kortere termijn weer aandient.

• De woonlasten van verbeterde woningen zijn lager dan het 
bij nieuwbouw. De wenselijkheid daarvan hangt af van de 
voorraadbeleid van de corporatie. ZVH verhuurt de 
verbeterde woningen onder de aftoppingsgrens voor 
meerpersoonshuishoudens, wat bijdraagt aan de behoefte 
aan dit huurprijssegment volgens het portefeuillebeleid.

• Sloop-nieuwbouw komt in beeld bij een marktwaarde is 
€25.000.

Succesfactoren

Prestatiegericht aanbesteden

• Prestatiegericht aanbesteden vraagt om een investering aan de 
voorkant om alle informatie over het complex boven tafel te 
krijgen en te toetsen met de aannemer en huurders. Daarna 
bespaart het tijd, omdat de aannemer het plan ontwikkelt.

• De kennis van de markt wordt optimaal benut. Er worden 
meerdere plannen gemaakt en mede door de concurrentie 
worden innovatieve oplossingen gevonden die tot een gunstige 
prijs-kwaliteitverhouding leiden. 

• Het budget is vooraf meegegeven. Dat zorgt voor optimaliseren 
op kwaliteit. Het maakte ook het scoren van de plannen 
onderling eenvoudiger omdat er minder variabelen waren.

• De geselecteerde aannemer heeft een modelwoning gemaakt. 
Daarbij zijn een aantal zaken aan het licht gekomen waar het 
plan voor de andere woningen op is aangepast. De wens om het 
rookkanaal dat niet meer gebruikt wordt weg te halen is laten 
varen, omdat deze te massief is.

Sloop-nieuwbouw versus verbeteringen
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Briandlaan: Ymere

De flat Briandlaan ligt in Schalkwijk, Haarlem. Dit is een wijk met 
groeiende leefbaarheidsproblematiek. De flat ligt vlakbij het 
winkelcentrum van de wijk. 

De flat met 90 sociale huurappartementen met een 
gebruiksoppervlakte van 60 m2 en twee of drie kamers. Het complex 
is gebouwd in 1974 en heeft 15 verdiepingen. De appartementen 
hadden energielabel E of F. De flat is in 2015 aangepakt in verband 
met vocht- en tochtproblemen en problemen met de 
energiehuishouding. De appartementen werden steeds moeilijker te 
verhuren door deze problematiek.

Voor de aanpak zijn drie scenario’s onderzocht: minimaal levensduur 
verlengend onderhoud, idem plus energiebesparende maatregelen 
en idem plus beperkte ingrepen op het gebied van 
leefbaarheid/toegankelijkheid. Gekozen is voor de laatste variant 
omdat de energiemaatregelen aansluiten bij het beleid van Ymere 
om de voorraad energiezuiniger te maken. De 
leefbaarheidsmaatregelen kwamen in dit complex vooral voort uit de 
wensen van bewoners en droegen daarmee bij aan het draagvlak 
voor de maatregelen.

Kwaliteit

De aanpak bestaat uit een serie maatregelen met name gericht op de 
schil en de installaties. De constructie en de inbouw waren in orde. In 
de schil zijn ondermeer de kozijnen en ramen vervangen, isolatie 
aangebracht en het beton hersteld. Binnen zijn ondermeer het 
mechanische ventilatiesysteem aangepast, de radiotoren en de 
collectieve cv is vervangen door een cascadesysteem, individuele 
meters aangepast en de lift gereviseerd. Daarnaast zijn enkele 
maatregelen getroffen gericht op de uitstraling van het gebouw 
waaronder het aanpakken van Duivenoverlast, herinrichten van de 
buitenruimte, veiligheidsplan, aanpassingen aan de entreehal en het 
uitpandige schilderwerk. De lift was grotendeels in orde, omdat deze 
eind jaren ‘90 was aangepakt.

Aanbesteding

Het project is in bouwteam uitgevoerd en heeft een half jaar 
geduurd. De aanpak binnen duurde twee weken per woning. De 
huurders konden tijdens de werkzaamheden in de woningen blijven. 
De bewonersvertegenwoordiging heeft inspraak gehad op de 
plannen, waardoor de raampartijen zijn vergroot en zij heeft de 
kleurkeuze beïnvloed. Het opleveringsniveau was goed met maximaal 
1 of 2 opleverpunten per woning.

Kwaliteit

Plaats Haarlem

Aantal huurwoningen 90

Bouwjaar 1974

Gebruiksoppervlakte 60

Bruto vloeroppervlakte 77
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Scenario’s Raming

Levensduur verlengen 26.000

Energiemaatregelen 12.000

Leefbaarheid/ toegankelijkheid 6.000

Bouwkosten exclusief BTW 44.00

Bron:haalbaarheidsonderzoek Nieman Valk
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Kwaliteit
Na de aanpak voldeed het de Braindlaan aan alle eisen van het 
bouwbesluit en was de CVO score 1, wat betekent dat de komende 
25 jaar alleen minimaal onderhoud nodig is (CVO was 2,7). Het 
energielabel is verbeterd van E/F naar label C. De energierekening 
van de huurders is daardoor circa €25 per maand lager dan voor de 
aanpak. De energierekening kan nu ook per woning worden bepaald 
omdat bij elke woning een aparte meter is aangelegd. De huur is 
verhoogd van €372 tot €403 per maand exclusief servicekosten. Dat 
gold alleen voor de hoekappartementen omdat hier, op verzoek van 
de bewoners, de ramen waren vergroot. 
Naar verwachting gaan de servicekosten ook omlaag, omdat het 
cascadesysteem van cv ketels minder energie gebruikt dat de oude 
ketel.

Kosten
De kosten voor maatregelen inclusief 2,5% onvoorzien zijn 44.000 
per woning. De post sociaal plan bestaat in dit geval uit de kosten 
voor de begeleiding van huurders, de vergoeding voor de overlast en 
juridische kosten. De bijkomende kosten zijn voor adviseurs en 
interne kosten inclusief rente. De totale kosten komen daarmee op 
een kleine 50.000 per woning.

Opbrengsten
De bedrijfswaarde is 29.400 hoger geworden door de hogere huren 
en de levensduurverlenging. 

Resultaat
Het resultaat is een onrendabel van 20.300 per woning. Daarbij is de 
besparing op onderhoud (zie hieronder) niet ingerekend. Ook is in dit 
bedrag geen rekening gehouden met het positieve effect op de 
marktwaarde.

De besparingen op onderhoud
De onderhoudslasten van het complex waren relatief laag. Tijdens 
het projecten zijn een aantal keuzes gemaakt om het 
onderhoudsniveau na de ingreep te minimaliseren. Zo zijn 
ondermeer de houten raamkozijnen en panelen aan de balkons 
vervangen door kozijnen en panelen van aluminium. Hierdoor is aan 
de buitenkant geen schilderwerk meer nodig .
Door de renovatie is het onderhoud de komende jaren beperkt. Het 
gemiddelde planmatig onderhoud is gedaald van €870 tot €320 per 
woning per jaar. De contante waarde van dit bedrag over de 
resterende 25 jaar is €10.000.
Dit bedrag wordt niet ingerekend in de bedrijfswaarde omdat hierin 
gerekend wordt met gemiddelden. De nieuwe sectorparameters 
waren niet ingerekend in de bedrijfswaarde.

Kwaliteit Voor Na

Energielabel E/F C

Energielasten -€25

Restant levensduur (jaar) +25 (tot 2050)

Maximale maandhuur 572 687

Huurprijs 372 403

Planmatig onderhoud per jaar 870 320

Bedrijfswaarde 27.000 54.000

Euro incl btw

Bouwkosten 44.000

Sociaal plan 600

Bijkomende kosten 4.800

Stichtingskosten 49.700

Verhoging bedrijfswaarde 29.400

Resultaat -20.300

Veranderingen kwaliteit, kosten en opbrengsten
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Succesfactoren

Verbeteren in bewoonde toestand

• Bewoners konden blijven wonen, waardoor geen 
uitplaatsingskosten zijn gemaakt.

• De huurders waren tevreden met de plannen en hadden weinig 
klachten over de uitvoering. Dit kwam door goed overleg met 
huurders en het nakomen van afspraken door de aannemer.

• De woningen zijn per etage aangepakt, waardoor de overlast op 
een etage beperkt was tot een korte periode.

• Er was een rustwoning ingericht waar bewoners tijdens periode 
met herrie gebruik van konden maken. Dit werd op prijs gesteld 
door de bewoners, hoewel er weinig gebruik van is gemaakt. 

Voldoende tijd voor de voorbereiding

• Tijdens de uitvoering zijn weinig verassingen naar voren 
gekomen.

• Het uitgebreide bouwkundige vooronderzoek, het monitoring 
van het gebouw en het onderzoek van een lege woning hebben 
bijgedragen aan het voorkomen van verassingen en daarmee het 
halen van de planning. Goed vooronderzoek beperkt de risico’s.

• De aannemer kwam bij het onderzoek van de lege woning meer 
asbest tegen dan verwacht. Naar aanleiding van dit onderzoek is 
het plan bedacht om een scherm te gebruiken voor het 
vervangen van het hoekkozijn in bewoonde toestand, waardoor 
deze ingreep sneller uitgevoerd kon worden. Ook heeft hij een 
andere steigermethodiek bedacht waardoor de uitvoering sneller 
was en minder overlast gaf voor de bewoners.

Overige succesfactoren

• Bij de Braindlaan was een goede focus op doelen. Er zijn geen 
andere onderdelen van woning meegenomen, zoals de inbouw 
(keuken en sanitair).

• De investeringen in onderhoudsarme oplossingen en materialen 
gaat zich terugverdienen doordat het onderhoud de komende 
jaren minimaal is.
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Geïnterviewden
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Project nieuwbouw Corporatie Persoon Functie

Perspectiefwoning Acantus Jan Tuin Teammanager Vastgoedbeheer

Prachtwoning Woonbron Femke Gaykema Ontwikkelmanager 

Zandleij Wonen Breburg Johan Olieslagers Projectleider Nieuwbouw

Frans Vrolijk Controller 

Irenehof Wonen Limburg Wim Verstappen Assetmanager

Zijdevlinder Kleurrijk Wonen Theo Duijkers Programmamanager

Paul Raaijmakers Programmamanager

Molenstraat De Woonplaats Menno van der Veen Manager Vastgoed

Arjan Kiewiet Projectmanager

Pieter Vlaming De Key Jesse Boom Ontwikkelaar

Ridderhof Wold en Waard Jan Leistra Manager Technisch Beheer

PEP huizen Woonveste Daniël Duijvestijn Teamleider vastgoed 

Project verbetering Corporatie Persoon Functie

Complex 001 Openbaar Belang Marije Mook Projectmanager

Van Dekemalaan Accolade Jeroen Bakker Ontwikkelaar

E-flats ZVH Leandra Fels Projectmanager

Briandlaan Ymere Jos den Hertog Projectleider Woningverbetering

Bijlage 1



Begeleidingscommissie
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De begeleidingscommissie van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties:
Arend Bongers
Eelco Maass
Henk van Beem
Wouter van Honstede
Martin Bottema
David van der Woude
Joost Hartlief

Bijlage 2


